

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego przenośnika L-270 w branży automatyka i sterowanie wraz z dostawą urządzeń (w tym kable i przewody) oraz uruchomieniem przenośnika wraz ze wszystkimi instalacjami w ramach Zadania Inwestycyjnego pn. „Zabudowa przenośnika taśmowego nr L-270 w Up.F-204 (1280mb) wraz z zabudową infrastruktury elektroenergetycznej, wentylacyjnej i systemu klimatyzacji”

Numer zapytania: WS2855098611

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Termin wykonania dokumentacji automatyki wraz z zatwierdzeniami jest określony na 4 tygodnie od daty otrzymania jednostronnie podpisanej umowy. Ten termin, uwzględniając braki w założeniach do projektu i konieczność ich uzupełnienia przez Inwestora oraz czas trwania procesu zatwierdzania (na które nie mamy żadnego wpływu), jest niemożliwy do spełnienia. Realny termin wykonania projektu to 6 tygodni bez zatwierdzenia przez KRZG. Prosimy o korektę zapisu tego terminu z wyłączeniem zatwierdzenia. Dla dokumentacji powykonawczej prosimy o wykreślenie konieczności dostarczenia dokumentacji z zatwierdzeniami KRZG, gdyż nie mamy żadnego wpływu na sam termin zatwierdzenia.	Zamawiający wyraża zgodę na 4 tygodnie na dostarczenie kompletnej dokumentacji <u>do zatwierdzeń</u> , ale nie dłużej niż 6 tygodni na dostarczenie <u>zatwierdzonego</u> projektu	
2.	Termin dostawy urządzeń określony na 14 tygodni od daty otrzymania jednostronnie podpisanej umowy jest nie do spełnienia, gdyż np. fabryczny termin produkcji specjalistycznego kabla magistralnego dla systemu	Brak zgody	

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	sterowania to 16 tygodni, a kabel ten wymaga jeszcze konfekcjonowania. Realny termin dostawy urządzeń to 22 tygodnie. Prosimy o korektę tego terminu.		
3.	W SIWZ i projekcie umowy jest zapis o konieczności uruchomienia przenośnika wraz ze wszystkimi instalacjami. Proszę o wyszczególnienie, jakie instalacje wymagają uruchomienia.	Profesjonalny Wykonawca winien wiedzieć jakie są instalacje niezbędne do pracy przenośnika, np. instalacja ppoż.	
4.	Nasza firma zgodnie z ustawą jest małym przedsiębiorcą i obejmuje ją 30 dniowy termin płatności. Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy na 30 lub 60 dni w zależności od statusu przedsiębiorcy.	Brak zgody	
5.	W projekcie umowy jest zapis o naliczeniu kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia od wartości całej umowy. Prosimy o zmianę zapisu na 0,2%, gdyż 0,5% jest wartością znacznie wygórowaną stosunku do wartości poszczególnych etapów.	Zamawiający wprowadza następującą zmianę: § 6 ust. 1.1 lit. a) za nieterminową realizację przedmiotu Umowy lub nieterminowe wykonanie danego etapu przedmiotu Umowy w wysokości 0,3 % wartości umownego wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy,	