

Pytania i odpowiedzi –VII

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie rozbudowy głównej stacji transformatorowej (110/10 kV GST–KSG) przy szybie GG-1” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS3057958501

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Proszę o wyjaśnienie, który termin wykonania poszczególnych etapów jest prawidłowy? W dokumentacji poufnej, opisany etap IIAA powinien być wykonany do 31.12.2026 roku a etap III do 31.05.2026 roku, natomiast w SIWZ prace projektowe powinny być wykonane do 31.08.2026 roku a etap III do 06.03.2028. Niestety ze względu na terminy dostawy przekładników oraz czas wykonania projektu przy założeniu 90-dniowego terminu związania z ofertą, oba terminy są niemożliwe do wykonania i zwracamy się z prośbą o ich wydłużenie.	Zamawiający informuje, że terminy wykonania są zgodne z SIWZ. Szczegółowy zakres zadania jest zgodny z Załącznikiem nr 1 do Umowy nr 2026/02/01432 (Projekt Umowy). Opracowanie PFU zawiera m.in. zakres, który nie jest w zakresie prowadzonego postępowania.	NIE
2.	Czy Zamawiający dopuszcza, aby wymagane kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych posiadał wyłącznie Kierownik robót elektrycznych, a nie tak jak jest opisane w Załączniku nr 9 do SIWZ również kierownik robót telekomunikacyjnych?	Zamawiający nie dopuszcza zmian.	NIE
3.	Czy wykonanie planowanego słupa C jest w zakresie TD?	Zamawiający informuje, że na tym etapie nie posiadamy informacji o tym, kto będzie wykonawcą.	NIE
4.	W jaki sposób Zamawiający przewiduje zakończenie wszystkich prac, w tym realizację etapu III, w sytuacji gdy dla planowanej stacji GRE Grębocice nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie przetargowe, co może uniemożliwić jej wybudowanie w wymaganym terminie?	Zamawiający informuje, że na tym etapie nie posiada szczegółowych informacji o planowanej stacji GRE Grębocice.	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
5.	Jak Zamawiający planuje rozliczyć prace, gdy po wykonaniu obliczeń okaże się, że należy wymienić również transformatory potrzeb własnych oraz baterie akumulatorów? Czy będzie to rozliczane jako prace dodatkowe?	Informacja jest zawarta w Załączniku nr 1 pkt I ppkt. 1 do Umowy nr 2026/02/01432 (Projekt Umowy) jak również w par.4 pkt 10 ww. Umowy.	NIE
6.	Z uwagi na brak odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania oraz konieczność oczekiwania na odpowiedzi i oferty od dostawców, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu do 15.05.2026 roku.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15.05.2026r. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 14.05.2026r. do godz. 12:00.	NIE