

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego przenośnika L-270 w branży automatyka i sterowanie wraz z dostawą urządzeń (w tym kable i przewody) oraz uruchomieniem przenośnika wraz ze wszystkimi instalacjami w ramach Zadania Inwestycyjnego pn. „Zabudowa przenośnika taśmowego nr L-270 w Up.F-204 (1280mb) wraz z zabudową infrastruktury elektroenergetycznej, wentylacyjnej i systemu klimatyzacji”

Numer zapytania: WS2855098611

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Par. 3 ust. 1.1 – wnioskujemy o zmianę zapisu na: „Opracowanie i dostarczenie <u>do zatwierdzeń</u> przez KRZG – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego) Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” - kompletnej dokumentacji technicznej wykonawczej dla zabudowy przenośnika L-270 w branży automatyka i sterowanie - do 4 tygodni	Zamawiający wyraża zgodę na 4 tygodnie na dostarczenie kompletnej dokumentacji <u>do zatwierdzeń</u> , ale nie dłużej niż 6 tygodni na dostarczenie <u>zatwierdzonego</u> projektu	
2.	Par. 3 ust. 1.2 – wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy do 24 tygodni	brak zgody	
3.	Par 3 ust. 7 – wnioskujemy o zmianę zapisu w zakresie odpowiedzialności za dostarczone do zabudowy wyposażenie. „Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy dostarczonych przez Podwykonawcę przechodzą na Wykonawcę z chwilą ich dostarczenia i przekazania do	brak zgody	

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	Wykonawcy”		
4.	Par. 5 ust. 1b) – wnioskujemy o dopisanie „... lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od chwili dostawy)	brak zgody	
5.	Par 6 ust 1.1a i 1.1b) – wnioskujemy o obniżenie wartości % kar z 0,5% na 0,2%	Zamawiający wprowadza następujące zmiany do zapisów zgodnie z poniższym: § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) otrzymuje nowe brzmienie: za nieterminową realizację przedmiotu Umowy lub nieterminowe wykonanie danego etapu przedmiotu Umowy w wysokości 0,3 % wartości umownego wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. b) za nieterminowe przystąpienie do usunięcia wad, usterek lub awarii w wysokości 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 7	
6.	Załącznik 10 – wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie weksla	Dopuszczamy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi w formie weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wyłącznie w przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana jest podmiotem z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.	