Umowa nr 2025/01/01201

zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lubinie
(59 — 301), przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie 76, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej
we Wroctawiu, IXWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000110826, kapitat zaktadowy 64.638.162,00 zt (catos¢ wptacona), posiadajacg nr BDO
000108185, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, zwang w dalszej tresci Umowy
~Wykonawca”,

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Podwykonawcg”

Wykonawca oraz Podwykonawca bedg tgcznie okreslani jako ,,Strony” lub kazdy oddzielnie jako
»Strona”
0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie projektéw technicznych, dostaw oraz ustug
w zakresie teletechniki, teleinformatyki oraz wizualizacji w ramach zadania inwestycyjnego
pn.. ,Przedtuzenie przenos$nika tasmowego nr W-169 L-2 od pc. 48 do pc. 63a (950 mb)”
realizowanego przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego (Inwestora), tj. KGHM Polska Miedz
S.A

2. Podwykonawca zrealizuje Przedmiot niniejszej Umowy w oparciu o0 szczegdtowy zakres
rzeczowy, okreslony w Zalgczniku Nr 1 do niniejszej Umowy oraz wymagania Wykonawcy
zawarte w niniejszej Umowie.

3. Podwykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ustugi zostang zrealizowane zgodnie
Z najlepszg wiedzg profesjonalng i najwyzszg starannos$cia wymagang od profesjonalisty
posiadajgcego doswiadczenie w realizacji tego typu prac.

4. Podwykonawca zapewnia, ze znany jest mu zakres prac oraz warunki panujgce
w miejscu ich wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej zawodowej dziatalnosci ocenit te
warunki i ewentualne zagrozenia oraz zobowigzany jest dostosowa¢ swoje dziatania w miejscu
wykonywania prac do wymogéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, norm
technicznych i ISO oraz zasad najwyzszej wiedzy technicznej.

5. Strony ustalaja, ze Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynnosci
i wykona¢ wszelkie zobowigzania, ktérych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne dla
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody i wypadki spowodowane
przez Podwykonawce bagdz jego pracownikow/wspoétpracownikébw oraz za szkody
spowodowane utratg majgtku Podwykonawcy, uszkodzeniem ciata lub Smiercig
pracownikéw/wspétpracownikéw Podwykonawcy w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy.
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8.

10.

11.

Odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy cigzy wylgcznie na Podwykonawcy.
Podwykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych btedéw popetnionych przez siebie
badz podmioty z nim wspdtpracujgce przy realizacji Przedmiotu Umowy lub uszkodzeh
powstatych  z przyczyn lezgcych  po stronie  Podwykonawcy, badz  podmiotéw
Z nim wspoitpracujgcych w przedmiocie Umowy w okresie realizacji i poniesie koszty
niezbednych prac naprawczych.

Podwykonawca oswiadcza w szczegodlnosci, ze:
a) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie
Umowy,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne,

C) nie jest w sporze zaréwno sgdowym jak i przedsgdowym z Wykonawcg i/lub jakimkolwiek
podmiotem z Grupy KGHM Polska Miedz S.A. oraz nie zostato wydane zadne orzeczenie,
z ktérego wynika, ze Wykonawcy i/lub jakiemukolwiek podmiotowi Grupy KGHM Polska
Miedz S.A. przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Podwykonawcy,

d) jego siedziba nie znajduje sie w panstwie objetym embargo bagdz sankcjami
miedzynarodowymi,

e) zapoznat sie z terenem, na ktérym bedg wykonywane ustugi bedgce przedmiotem niniejszej
Umowy i znane mu sg wszelkie uwarunkowania realizacji przedmiotu Umowy oraz
ze jednostkowe ceny ryczattowe, okreslone w § 4 ust. 1 Umowy, zawierajg wszelkie koszty
i prace wynikte podczas realizacji zadania,

f) udostepnione mu przez Wykonawce informacje byly wystarczajgce do uwzglednienia
wszelkich okolicznoéci towarzyszgcych ustalaniu i negocjowaniu jednostkowych
cen ryczattowych, okreslonych w § 4 ust. 1, dzieki czemu przyjete przez Podwykonawce
zadanie zostanie zrealizowane w przewidywanym terminie i zakresie,

) cieeeeeeens (do uzupetnienia: posiada/nie posiada) status duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych i zobowigzuje sie poinformowac
Wykonawce o kazdej zmianie tego statusu,

h) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje dziatania
i zaniechania, jak i dziatania i zaniechania osdb, ktérym powierzyt realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy.

Wykonawca moze dokonac cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz
jakiekolwiek podmiotu z Grupy Kapitalowej KGHM Polska Miedz S.A. bez koniecznosci

uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, Zze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu

art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom

w transakcjach handlowych.

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi i nie zostat
wpisany na liste oséb i podmiotéw, wobec ktérych zostaty zastosowane srodki
ograniczajgce, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczego6lnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, prowadzong przez Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Listg”,
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12.

13.

14.

b) nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczacym s$rodkéw ograniczajgcych w zwigzku
Z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej
“‘Rozporzadzeniem nr 765/2006” oraz w Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia
17.03.2014 r. w sprawie $rodkéw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan
podwazajgcych integralnos¢ terytorialng, suwerennosc¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im
zagrazajgcych, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem nr 269/2014”,

c) beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu
nr 269/2014, jak roéwniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedacyg
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

d) jednostka dominujgca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowosci nie jest podmiotem wymienionym w wykazach
okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu nr 269/2014,
jak réwniez nie jest podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedgcym jednostkg
dominujgcg od dnia 24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

e) przestrzega wszelkich zakazow wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych
towaréw pochodzgcych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich
pozostatych przepisow ustawy wskazanej pod lit. a) powyzej, Rozporzgdzenia
nr 765/2006 oraz Rozporzgdzenia nr 269/2014.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna i bedzie
sie stosowat do jej postanowien w brzmieniu obowigzujgcym podczas trwania Umowy.
Wszedzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM nalezy przez to odpowiednio rozumieé¢
takze Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A.

Podwykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig
zgodnie z Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami z zakresu BHP, zasadami wiedzy
technicznej, Kodeksem etycznym dostepnym na stronie internetowej
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna, Politykg prywatnosci KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie http://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci oraz postanowieniami
Umowy.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w oparciu o SIWZ w postepowaniu
nr WS............o... , oferte Podwykonawcy z dnia .............c.cooieiennn. r. oraz korekte oferty
ustalong na podstawie negocjacjizdnia ................... r.

§2

TERMINY REALIZACJI | WARUNKI ODBIORU

. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu Umowy w nastepujacych

terminach:

1.1. Etap | — opracowanie i dostarczenie do zatwierdzenia przez KRZG 0O/ZG Rudna
projektéw technicznych wykonawczych, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1 pkt |
ppkt 1 poz. 1.1., pkt Il ppkt 1 poz. 1.1. oraz pkt lll ppkt 1 poz. 1.1 - do 4 tygodni,
liczac od daty przestania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez Wykonawce
Umowy na adres e-mail Podwykonawcy: ........................ . Strony ustalajg, ze za
moment przestania Projektantowi jednostronnie podpisanej przez Wykonawce Umowy
uznaje sie moment wystania wiadomosci e-mail z serwera pocztowego Wykonawcy;

1.2. Etap Il — dostawa urzadzen i materiatow, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1 pkt |
ppkt 2 oraz pkt Il ppkt 2 — do dnia 15.04.2025 r.;
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1.3. Etap lll—do dnia 05.05.2025 r. - wykonanie ustug dla prac zwigzanych z zabudowg
wysypu WeRuda na p. 63, o ktérych mowa w Zatagczniku Nr 1:
a) pkt I ppkt 3 poz.3.1-8kpl., poz. 3.2. -1 kpl., poz. 3.3. -2 kpl., poz. 3.4. - 1 kpl.;
b) pkt Il ppkt 3 poz. 3.1. - 2 kpl., poz. 3.2 -1 kpl., poz. 3.3 -1 kpl., poz. 3.4 -4 kpl.,
poz. 3.5 -48 szt.;
c) pkt Ill ppkt 2 poz. 2.1. — 1 kpl., poz. 2.2. — 1 kpl., poz. 2.3. — 1 kpl., poz. 2.4.
- 1kpl,;

1.4. Etap IV — opracowanie i dostarczenie do zatwierdzenia przez KRZG O/ZG Rudna
projektéow technicznych powykonawczych dla prac zwigzanych z zabudowag
wysypu WeRuda na p. 63, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1 pkt | ppkt 1 poz. 1.2.,
pkt Il ppkt 1 poz. 1.2 oraz pkt lll ppkt 1 poz. 1.2 —do dnia 12.05.2025 .,

1.5. Etap V-do dnia 05.09.2025 r. — wykonanie ustug dla prac zwigzanych z zabudowa
wysypu WeRuda-Bis na p. 54, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1:
a) pkt | ppkt 3 poz. 3.2. -1 kpl, poz. 3.3. -1 kpl., 3.4 -1kpl., 3.5-1kpl,;
b) pkt Il ppkt 3 poz. 3.1. -1 kpl., poz. 3.4 -3 kpl., poz. 3.5 -24 szt., poz. 3.6 - 1 kpl.,
c) pkt Il ppkt 2 poz. 2.2 -1 kpl., poz. 2.3 -1 kpl., poz. 2.4 - 1 kpl.;

1.6. Etap VI — opracowanie i dostarczenie do zatwierdzenia przez KRZG O/ZG Rudna
aktualizacji projektéow technicznych powykonawczych dla prac zwigzanych
Z zabudowa wysypu WeRuda-Bis na p. 54, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1 pkt
| ppkt 1 poz. 1.2, pkt Il ppkt 1 poz. 1.2 oraz pkt Ill ppkt 1 poz. 1.2 — do dnia
12.09.2025 .

- terminy wskazane powyzej, obejmujg wszczecie izakonczenie procedury odbioru
Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ustepach ponizej. Przepisu art. 654 Kodeksu
cywilnego nie stosuje sie.

. W okresie obowigzywania Umowy, Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy w przypadku braku realizacji zakresu
rzeczowego Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy przez okres ponad 30 dni
kalendarzowych lub strajku jego pracownikéw podczas realizacji Przedmiotu Umowy na terenie
Zaktadu Goérniczego KGHM Polska Miedz S.A. Umowne prawo odstgpienia Wykonawca moze
wykonac¢ w terminie do dnia uptywu okresu obowigzywania Umowy.

. Podwykonawca powiadomi Wykonawce, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych pisemnie/drogg
elektroniczng, na adres email oséb wskazanych w ust. 14 ponizej, o swojej gotowosci do
dokonania odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy.

. Strony z zastrzezeniem postanowien ust. 6 ponizej, dokonajg komisyjnego odbioru danego
Etapu Przedmiotu Umowy 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej. Przez dni robocze Strony okreslajg dni
od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Z czynnoéci odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy sporzgdzony zostanie Protokoét
Finansowy Stanu Zaawansowania Ustug (wzor Protokotu stanowi Zatacznik Nr 2 do
niniejszej Umowy) podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, o ktérych mowa
w ust. 14-16 ponize;j.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady (w tym brak kompletu
wymaganych dokumentéw), Wykonawca moze odmoéwi¢ odbioru, do czasu ich usunigcia
w terminie ustalonym przez Wykonawce. Po usunieciu przez Podwykonawce wad zgtoszonych
w trakcie odbioru przez Wykonawce, Podwykonawca zgtosi Wykonawcy gotowosé do
ponownego odbioru Przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym w ustepach powyzej. Jezeli
w terminie wyznaczonym na usuniecie wad, wady zgtoszone podczas odbioru nie zostang
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11.

12.

13.

14.

usuniete Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie.
Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
albo jezeli stwierdzone wady nie dadzg sie usunag¢, Wykonawca jest uprawniony — wedtug
wlasnego uznania - do usuniecia wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy, odstgpienia od Umowy
i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) lit. a) albo ztozenia o$wiadczenia
0 odpowiednim obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia
Wykonawca moze wykonac¢ w terminie 14 dni kalendarzowych od bezskutecznego uptywu
terminu dodatkowego, o ktbrym mowa powyzej.

Korzysci i ciezary, a takze ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rezultatéw wykonanych
ustug przechodzg na Wykonawce z chwilg podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron koncowego Protokotu Stanu Zaawansowania Ustug, bez uwag. Odbior ustug przez
Wykonawce nie zwalnia Podwykonawcy z roszczeh z tytutu rekojmi za wady w rozumieniu
Kodeksu cywilnego oraz gwarancji.

Wydanie rzeczy dostarczonych przez Podwykonawce oraz rezultatdw wykonanych ustug
nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug dla
odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy.

Podpisanie Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug jest potwierdzeniem
przekazania dokumentacji stanowigcej Przedmiot Umowy, jednakze nie dowodem sprawdzenia
jej kompletnosci i jakosci.

Odbior ostatniego Etapu Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie koncowym Protokotem
Finansowym Stanu Zaawansowania Ustug podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron bez uwag.

Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy jest:

11.1 dla dostaw materiatéw oraz dokumentacji projektowej: KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat
Zaktady Goérnicze Rudna, Szyb R-lll, (Rudna Zachodnia), ul. Przemystowa, 59-100
Polkowice,

11.2. dla wykonania ustug: KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Gérnicze Rudna,
chodn. W-169 p. 48 — 63a.

W przypadku niedotrzymania przez Podwykonawce umownego terminu pokryje
on wszelkie koszty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce oraz szkody z tym zwigzane.

W przypadkach opéznienia rozpoczecia lub wykonywania ustug przez Podwykonawce o wiecej
niz 7 dni kalendarzowych, w sposéb uniemozliwiajgcy ukonczenie Przedmiotu Umowy
w terminie, lub w przypadku niewykonania ustug w nalezyty sposéb, tj. niezgodnie
z dokumentacjg techniczng, normami lub przepisami prawa, Wykonawcy przystuguje prawo
samodzielnego wykonania lub zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej (innemu
Podwykonawcy) w catosci lub w czesci na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Przed zleceniem
wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej Wykonawca zazada na piSmie
od Podwykonawcy usuniecia ewentualnych nieprawidtowosci w zakresie wykonanych ustug,
ktore zostang wskazane przez Wykonawce na piSmie, w wyznaczonym uzasadnionym
technologicznie terminie od otrzymania pisemnego zawiadomienia. Podwykonawca
zobowigzany jest pokry¢ rowniez bezposrednie i posrednie straty poniesione z tego tytutu przez
Wykonawce, a takze utracone korzysci.

Osobami upowaznionymi ze strony Wykonawcy do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisywania
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug sa:
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15. Osobami upowaznionymi ze Strony Wykonawcy do zatwierdzania Protokotéw Finansowych

Stanu Zaawansowania Ustug sa:

16. Osobami upowaznionymi ze strony Podwykonawcy do podpisywania Protokotéw Finansowych

Stanu Zaawansowania Ustug sa:

)

o)
Wskazane powyzej osoby powinny zapoznac sie z informacjg o przetwarzaniu ich danych osobowych
zamieszczong w Zafgczniku Nr 3 do niniejszej Umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON

Obowiazki Podwykonawcy:

1. Podwykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie pracownikow

Wykonawcy/Zamawiajgcego do wykonywania przedmiotu Umowy pod rygorem mozliwosci
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1.1 lit. i) Umowy albo odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy w przypadku stwierdzenia takich okolicznosci i naliczenia kary umownej,
o ktérej mowa w § 7 ust. 1.1. lit. a) Umowy, bez prawa Podwykonawcy do naliczania kar
i zadania odszkodowania. Sytuacja powyzsza nie wylgcza uprawnien Wykonawcy
przewidzianych w § 7 Umowy.

. Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Wykonawcy/Zamawiajgcego pod
rygorem mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1.1. lit. i) Umowy albo
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust.
1.1. lit. a) Umowy, bez prawa Podwykonawcy do naliczania kar i zagdania odszkodowania.
Sytuacja powyzsza nie wytgcza uprawnien Wykonawcy przewidzianych w § 7 Umowy.

. Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy polise ubezpieczeniowg Odpowiedzialnosci Cywilnej
] WYStAWIONG  PrZEZ i
wdniu ... w zakresie ustawowej odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe

lub rzeczowe, wyrzadzone z winy nieumysinej bgdz w skutek razgcego niedbalstwa osobom
trzecim w zwigzku z prowadzong przez Podwykonawce dziatalnoscig lub posiadanym mieniem,

zakresie ubezpieczonych ryzyk, obowigzujgcgdodnia ...l , Z zastrzezeniem,
ze okres waznosci polisy bedzie nie krotszy niz okres obowigzywania niniejszej Umowy, na
SUME gWaranCyjNg ........ceeeeeeeenenennnn. (stownie: ............... ) na jeden i wszystkie przypadki

ubezpieczeniowe dla szkod osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia, z zastrzezeniem
limitdow okreslonych w klauzulach rozszerzajgcych. Podwykonawca dostarczyt potwierdzenie
opfaty sktadki ubezpieczeniowej z dnia ....... .

. Podwykonawca zobowigzuje sie w terminie do 3 dni kalendarzowych przez uptywem wazno$ci

polisy dostarczy¢ nowg polise o wartosci nie nizszej niz okreslona w postepowaniu
przetargowym, tj. .................. zt. W przypadku wygasniecia terminu waznosci polisy,
Podwykonawca zobowigzuje sie do przekazania kolejnej polisy, z zastrzezeniem ze okres
waznosci wszystkich polis bedzie nie krétszy niz okres obowigzywania niniejszej Umowy. Do
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10.

11.

kazdej polisy nalezy dotgczy¢ dowdd optaty sktadki ubezpieczeniowej. W przypadku
niedostarczenia polisy Wykonawca bedzie mogt odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy i naliczy¢ kare wskazang w § 7 ust. 1.1 lit. a) Umowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest przekazywaé

Wykonawcy informacje o stanie zaawansowania realizacji ustug objetych przedmiotem Umowy
wg wymagan Wykonawcy.

. Informacje, o ktéorych mowa w ust. 5 powyzej powinny by¢ przekazywane

w formie raportu (zwanego dalej: ,Raportem”), ktérego wzoér oraz tryb i czestotliwosc
przekazywania okredlg osoby odpowiedzialne za realizacie Umowy ze strony Wykonawcy
i Podwykonawcy, nie pozniej niz 7 dni od podpisania Umowy.

Raport powinien zawieraé co najmniej opis postepu prac w stosunku do przyjetego
harmonogramu, opis probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia, ktore
mogag mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

. Po przekazaniu Raportu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wezwania Podwykonawcy do

uzupetnienia Raportu w terminie wskazanym w tym wezwaniu oraz do kontroli jego tresci
w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym realizacji Umowy przez Podwykonawce.

. W przypadku nieprzekazania Wykonawcy raportu w terminach okreslonych odpowiednio

w ust. 6 i/lub 8 powyzej, Wykonawca wezwie Podwykonawce do przekazania Raportu
W 0zhaczonym w wezwaniu terminie.

Niezaleznie od postanowien ust. 6 powyzej, w przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy
wystgpig opdznienia w realizacji ustug przekraczajgce co najmniej 30 dni, Podwykonawca
ma obowigzek przekazania Raportu w terminie wskazanym w przekazanym przez Wykonawce
wezwaniu.

Niezaleznie od postanowien ust. 5-10 powyzej, Podwykonawca zobowigzany jest do biezgcego
informowania Wykonawcy o okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie niniejszej
Umowy lub na interesy Wykonawcy/Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy
najpdzniej w ciggu 24 godzin od chwili powziecia informacji o tych okolicznosciach.
W szczegodlnosci Podwykonawca zobowigzany jest informowac o:

a) utracie przez Podwykonawce zdolnosci do wykonania Przedmiotu Umowy
lub braku mozliwo$ci realizacji Przedmiotu Umowy powstatym z innych przyczyn niz
wskazane w ust. 19,

b) ryzyku powstania szkéd w majgtku Wykonawcy lub podmiotéw trzecich, w tym rowniez
Zamawiajgcego,

c) ryzyku powstania szkéd na osobie,

d) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnosciach (w tym ryzyku niedotrzymania
termindw realizacji) powstatych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

Naruszenie obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej, bedzie traktowane jako razgce naruszenie
postanowienn umownych przez Podwykonawce.

12.

Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5 — 11 powyzeji 19
ponizej odbywac sie bedzie miedzy osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy ze strony
Wykonawcy i Podwykonawcy.
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13.

14.

15.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Podwykonawce terminu realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo zazgdac podjecia przez Podwykonawce wszelkich
niezbednych srodkéw dla wywigzania sie ze zobowigzah umownych i przedstawienia programu
naprawczego (w tym dodatkowy personel, sprzet, wydtuzony czas pracy lub praca w dni wolne
od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli Podwykonawca nie spetni zgdan wymienionych w ust. 13 powyzej, a tym samym
spowoduje zagrozenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma
prawo do zlecenia wykonania zagrozonego opdznieniem zakresu Przedmiotu Umowy stronie
trzeciej, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych ze zleceniem
danego zakresu prac stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego opdznieniem
zakresu prac stronie trzeciej, nie zwalnia Podwykonawcy ze zobowigzan umownych.

16. Podwykonawca oswiadcza, ze:

16.1. przedmiot Umowy zrealizuje sitami wtasnymi, z wylgczeniem dalszego podwykonawstwa

W ZaKresie .....coooviviiiiiiiiiii i, , Zwigzanego z realizacjg zadania objetego
przedmiotem niniejszej Umowy,
16.1.1. Dalsze Podwykonawstwo realizowane bedzie przez nw. dalszego
Podwykonawce/ow*:
a) nazwa dalszego Podwykonawcey .............coceevviennnnnn ,
b) adres dalszego Podwykonawcy ..............cccvvvvuinnnnn. ,
C)NIP ..., ,
d) REGON .......ccovviiinnnn. :
e) zakres podzlecanych prac ......................
f) procentowy udziat podwykonawstwa w wartosm Umowy wynosi ...... %.

*Powyzsze informacje zostang uzupetnione po wyborze Podwykonawcy w oparciu o dane uzyskane w toku
przeprowadzonego postepowania.

16.1.2. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczgcych dalszych
podwykonawcéw ani postanowien uméw zawieranych przez Podwykonawce
Z dalszymi podwykonawcami, Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢
za skutki dziatania i za zaniechania swojego dalszego podwykonawcy, jak za
wilasne dziatania i zaniechania,

16.1.3. Podwykonawca we wszystkich umowach zawieranych =z dalszymi
podwykonawcami  zapewni mozliwos¢ dokonania cesji uprawnien
przystugujgcych Podwykonawcy wobec dalszych podwykonawcdéw na rzecz
Wykonawcy/Zamawiajgcego, w przypadku wystgpienia przez dalszych
podwykonawcow z jakimkolwiek roszczeniami bezposrednio do
Wykonawcy/Zamawiajgcego,

16.1.4  Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ i gwarantuje, ze zaden z dalszych
podwykonawcéw nie wystgpi do Wykonawcy z roszczeniami wyptaty
wynagrodzenia za wykonane prace. W przypadku wystgpienia ktoregokolwiek
z dalszych podwykonawcow z roszczeniami, o ktérych mowa wyzej
i zaspokojeniu ich przez Wykonawce, Wykonawcy przystugujg roszczenia
regresowe do petnej wysokosci spetnionego Swiadczenia. Realizacja tego
zobowigzania przez Podwykonawce jest objeta przedmiotem Umowy
i udzielanymi gwarancjami jej nalezytego wykonania. Niedopuszczalne jest
dalsze podzlecanie prac/robot przez dalszych podwykonawcow,

16.1.5 W przypadku wykonywania prac objetych niniejszag Umowg przy pomocy
dalszych podwykonawcow, warunkiem dla ptatnosci czeSciowych oraz
ptatnosci koncowej wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 Umowy, bedzie
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16.1.6.

16.1.7.

16.1.8.

16.1.9.

dostarczenie przez Podwykonawce do Dziatu Finansowego Wykonawcy
w terminie do 7 dni przed wymagalnym terminem pfatnosci faktury:
a) oswiadczenia Podwykonawcy, zgodnie z wzorem okreslonym w Zatgczniku

Nr 6 do niniejszej Umowy,

b) o$wiadczenia Podwykonawcy, zgodnie z wzorem okreslonym w Zataczniku
Nr 6A do niniejszej Umowy,

C) oswiadczenia dalszego podwykonawcy (wszystkich dalszych
podwykonawcéw, ktérych ustugi objete sg dang ptatnoscig), o uiszczeniu
naleznego wynagrodzenia przez Podwykonawce wymaganych kwot za
okres zrealizowanych prac dalszego podwykonawcy. Wzor oswiadczenia
stanowi Zatgcznik Nr 6B do niniejszej Umowy. Podwykonawca w umowach
z dalszymi podwykonawcami zobowigzuje sie ustalic termin ptatnosci nie
dtuzszy niz 30 dni oraz nie bedzie zawierat postanowieh uzalezniajgcych
wyptate wynagrodzenia dalszego podwykonawcy od otrzymania zaptaty od
Wykonawcy,

d) w przypadku braku przedstawienia przez Podwykonawce dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 16.1.5. lit. a), b) i c) powyzej, Wykonawca wstrzyma
w catosci wyptate naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty do czasu dostarczenia ww. dokumentéw,

e) Strony zgodnie ustalajg, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia
w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 16.1.5. lit. d) powyzej, zwalnia Wykonawce
z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur
Podwykonawcy,

f) w sytuacji, gdy Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wynagrodzenia
na rzecz dalszego Podwykonawcy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wobec
Podwykonawcy prawo regresu w petnej wysokosci, tj. prawo regresu co do
catej kwoty faktycznie uiszczonej przez Wykonawce na rzecz dalszego
Podwykonawcy.

W przypadku podzlecenia czesci robot za zgodg Wykonawcy/Zamawiajgcego,
Podwykonawca pozostaje w petni odpowiedzialny wobec Wykonawcy za prace
wykonane przez dalszego Podwykonawce, tgcznie z terminowym zakonczeniem
prac oraz w ramach uzgodnionych cen jednostkowych,

Podwykonawca upowaznia Wykonawce do potrgcania z catosci lub czesci
przystugujgcej Podwykonawcy wierzytelnosci z tytutu wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z trescig Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce
i zaakceptowang przez Wykonawce fakturg, wszelkich nadajgcych sie do
potracenia wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy  wzgledem
zaakceptowanych przez Wykonawce dalszych podwykonawcow
Podwykonawcy,

Podwykonawca uprawniony jest do dochodzenia od dalszego Podwykonawcy,
ktérego dziatanie lub zaniechanie spowodowato powstanie wierzytelnosci
potrgconej przez Wykonawce 2z catoscig Ilub czescig wierzytelnosci
przystugujgcej Podwykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z trescig Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang przez
Wykonawce fakturg, réznicy pomiedzy kwotg pierwotnej wierzytelnosci
przystugujgcej Podwykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
Z trescig Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang przez
Wykonawce fakturg, a kwotg otrzymang od Wykonawcy w wyniku potracenia,
o ktorym mowa w pkt 16.1.7. powyzej, na zasadach ogdlnych Kodeksu
cywilnego,

Zlecenie dalszego podwykonawstwa roboét w ruchu Zaktadu Gérniczego bedzie
kazdorazowo odbywaé sie wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego
uzyskang za posrednictwem Wykonawcy,
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17.

18.

19.

20.

21.

16.1.10. Podwykonawca zobowigzany jest we wszystkich umowach zawieranych

z dalszymi podwykonawcami:

a) zamiesci¢ postanowienia dotyczagce witasnosci intelektualnej odpowiadajgce
postanowieniom zawartym w Zataczniku Nr 5 do Umowy, w tym
w szczegolnosci zapewni¢ przeniesienie praw do powstatej w trakcie
wykonywania Umowy i w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a takze przy
okazji realizacji Umowy  wiasnosci intelektualnej na rzecz
Wykonawcy/Zamawiajgcego lub zapewnic¢ udzielenie licencji na korzystanie
z przedmiotow praw wiasnosci intelektualnej, stosownie do postanowienh
zawartych w Zataczniku Nr 5 do Umowy,

b) zamiesci¢ postanowienia dotyczace zasad ochrony informacji poufnych
i zapewnienia bezpieczenstwa odpowiadajgce postanowieniom zawartym
w Zataczniku Nr 4 do Umowy, w tym w szczegdlnosci zapewnic przekazanie
Wykonawcy/Zamawiajgcemu Listy os6b zaangazowanych w realizacje
Umowy (i jej kazdorazowej aktualizacji) wraz z odwiadczeniami stanowigcymi
zobowigzanie do zachowania poufnos$ci stosownie do postanowien zawartych
w Zasadach Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczehstwa
Informacji KGHM Polska Miedz S.A., ktére zostaty okreslone na stronie
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacii,

c) zobowigzanie do bezwzglednego przestrzegania postanowien dotyczacych
sposobu realizacji Umowy i postanowien zawartych odpowiednio w niniejszej
Umowie. W przypadku niedotrzymania tych warunkow
Wykonawca/Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia
dalszego podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedz S.A. lub wstrzymania
prowadzonych przez niego prac. Podwykonawcy nie przystugujg wzgledem
Wykonawcy zadne roszczenia z tytutu dziatania okreslonego w zdaniu
pierwszym.

Podwykonawca bez zgody Wykonawcy/Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, pod rygorem
niewaznosci, nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedz S.A.

Podwykonawca przyjmujgc zadanie do realizacji potwierdza, ze jest zapoznany z dostarczong
dokumentacjg, jest w stanie wykonac okreslone w niej zatozenia techniczne i nie zgtasza uwag
co do niej, a takze posiada wszelkie niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy informacje,
wyjasnienia.

Podwykonawca ma obowigzek poinformowaé Wykonawce o wszelkich istotnych zmianach
podmiotowych lub majatkowych po stronie Podwykonawcy najpozniej
3 dni przed ich realizacjg, m.in. podziale, potgczeniu lub przeksztatceniu organizacyjnym,
obnizeniu kapitatu zaktadowego co najmniej o 1/3, zbyciu cato$ci lub czesci (50%)
przedsiebiorstwa, zaistnieniu stanu niewyptacalnosci lub innym zdarzeniu wptywajgcym na
ocene jego ptynnosci finansowej. W takim przypadku Wykonawca ma prawo zazgdaé od
Podwykonawcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym
terminie. Naruszenie obowigzkéw o ktérych mowa powyzej, bedzie traktowane jako razgce
naruszenie postanowien umownych przez Podwykonawce.

Podwykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ Przedmiot Umowy w uzgodnionym terminie,
z najwyzszg starannoscig. Podwykonawca zobowigzany jest ponadto przestrzega¢ zasad
wykonywania zobowigzan okre$lonych w Umowie.

Podwykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie oraz zasoby, ktére sg niezbedne do
wykonania Umowy.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy, nie
wnosi do niego zastrzezen i uznaje go za wystarczajgcg podstawe do realizacji Przedmiotu
Umowy.

llekroc w Umowie jest mowa o Dokumentacji powykonawczej — rozumie sie przez
to dokumentacje sporzgdzong zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, opiniami
i uzgodnieniami wiasciwych organdw i innych podmiotéw oraz regulacjami obowigzujgcymi
u Wykonawcy/Zamawiajgcego, opiniami i uzgodnieniami wiasciwych komorek merytorycznych,
opracowang zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej a takze z najwyzsza
starannoscig, zatwierdzong przez KRZG O/ZG ,Rudna”.

Podwykonawca, przed przystgpieniem do realizacji dokumentaciji projektowej, zobowigzany jest
uzyskaé pisemne zatwierdzenie, przez wtasciwe branzowe stuzby Zamawiajgcego/Wykonawcy,
ostatecznej wersji zebranych/opracowanych danych/podktadéw projektowych pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany zebranych/opracowanych danych/podkiadéw projektowych nie stanowig podstawy do
zmiany terminow realizacji ani wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig
i w zakresie merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu ma stuzyé, w sposob
okreslony w obowigzujgcych przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie ze
standardami  projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, technicznej
i technologiczne;j.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zachowania najwyzszej starannosci w celu opracowania
rozwigzan korzystnych z punktu widzenia efektywnosci, w szczegdlnosci technologicznej,
ekonomicznej, uzytkowej, energetycznej Przedmiotu Umowy oraz optymalizacji technologii
w aspekcie naktadéw  inwestycyjnych  oraz  przysziej eksploatacji wybudowanej
instalacji/obiektu, w szczegdélnoéci takich, ktére nie narazajg na nieuzasadnione wydatki na
etapie realizacji inwestycji oraz w okresie przysztej eksploatacji wybudowanej instalacji/obiektu.

Podwykonawca zobowigzany jest do przyjmowania takich rozwigzan, ktére nie narazg
Zamawiajgcego na nieuzasadnione wydatki na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie
przysziej eksploatacji instalacji/urzgdzenia/obiektu i jego wyposazenia.

Zaproponowana w projektach wykonawczych aparatura, urzgdzenia i osprzet techniczny musza
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym/Wykonawcg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przy doborze urzagdzen, osprzetu, materiatbw nalezy dazy¢ do stosowania rozwigzan
Z typoszeregu.

Projektowane rozwigzania nie mogg posiada¢ wad fizycznych ani prawnych, a w szczegélnosci
uktady elektryczne, aparatura, urzadzenia oraz materiaty elektrotechniczne i budowlane winny
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania. Za dopuszczone do stosowania uznaje sie te wyroby,
dla ktérych wydano w szczegdlnosci:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
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31.

32.

33.

Wszystkie zadania zwigzane 2z pracami projektowymi nieokreslone w Umowie,
a ktére sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy i ukonczenia inwestycji, dla ktorej
dokumentacja projektowa ma powstac, w sposdb zapewniajgcy jej prawidtowe funkcjonowanie,
uznaje sie za wchodzgce w zakres obowigzkow Podwykonawcy.

Podwykonawca na biezgco w poszczegoélnych fazach realizacji Przedmiotu Umowy
zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym/Wykonawcg projekt i przedstawi¢ go na zgdanie
Zamawiajgcego/Wykonawcy do wgladu.

Dostarczona dokumentacja musi by¢ oprawiona w sposob trwaly — poprzez bindowanie
poszczegdlnych projektow w branzach/obiektach oraz innych opracowan, posktadana
w komplety ponumerowane numerem poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacji, a inne
opracowania w opisanych i ponumerowanych teczkach.

33.1. Nazwy plikéw na nosnikach elektronicznych CD/DVD majg zawiera¢ maksymalnie 20
znakdéw, bez polskich liter, a w przypadku nazw plikow rysunkdéw w nazwie nalezy zawrze¢
numer rysunku i krotki tytut.

33.2. Dokumentacja na nosnikach elektronicznych CD/DVD musi zawierac:

33.2.1. spis treSci, wersja dwg i wersja PDF ma byé dostarczona
Wykonawcy/Zamawiajgcemu na ptytach;

33.2.2. opis na ptytach CD musi zawierac:
a) nazwe biura projektowego,
b) tytut Dokumentaciji,
c) date wykonania,
d) wyszczegdlnienie zawartosci danej piyty.

33.3. W przypadku koniecznosci dokonania w dokumentacji zmian, zastosowanie znajdujg
ponizsze postanowienia:

a) w przypadku wprowadzania  jakichkolwiek  zmian lub  uzupetnieh
do przekazanej dokumentacji, Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
kompletne egzemplarze dokumentacji uwzgledniajgce wprowadzone zmiany,
a dostarczona dokumentacja winna by¢ oznaczona kolejnym numerem rewizji,

b)  dopuszcza sie przekazywanie przez Podwykonawce zmian do dokumentacji
w formie osobnych kart zmian, pod warunkiem uzupetnienia przez Podwykonawce
posiadanej przez Zamawiajgcego/Wykonawce dokumentacji o powyzsze Kkarty
zmian, co nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego/Wykonawcy,

c) w przypadku, gdy zaistniate w trakcie realizacji prac zmiany majg wptyw na projekt
i skutkujg koniecznoscig jego zmiany, Podwykonawca jest zobowigzany do
dokonania weryfikacji projektu i uzyskania od organdéw administracji publicznej
stosownych decyzji administracyjnych,

d)  wszystkie poprawiane rysunki, w  wyniku wprowadzenia uwag
Zamawiajgcego/Wykonawcy, muszg by¢é oznaczone kolejnym numerem wersji,
a w spisie rysunkéw ma by¢ podana ostatnia obowigzujgca wersja. Podwykonawca
zobowigzany jest do wymiany w dostarczonej dokumentacji wszystkich rysunkow
czy stron, w ktérych wprowadzat poprawki, po czym musi dostarczyé calg
poprawiong dokumentacje na ptycie CD z dodatkowym oznaczeniem daty
i kolejnego numeru wersji ptyty i oswiadczeniem, ze dostarczona ptyta zawiera
ostatnig poprawiong wersje i jest tozsama =z poprawiong dokumentacja,
a dostarczong Zamawiajgcemu/Wykonawcy w wersji papierowe;.

34. Podwykonawca zobowigzany jest do:
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

34.1. zZtozenia oswiadczenia, ze wykonana dokumentacja jest sporzgdzona:

a) zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi w chwili wydania przepisami prawa, przepisami
branzowymi, normami, zasadami wiedzy techniczne,.

b) kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
) nie narusza praw autorskich i praw wtasnosci przemystowej i patentdéw oséb trzecich,

d) dokumentacja zapisana na nosniku elektronicznym jest tozsama z dokumentacjg
dostarczong Zamawiajgcemu/Wykonawcy w wersji papierowej;

34.2. wykonania i dostawy dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wprowadzone
w okresie realizacji prac montazowych zmiany na bazie wykonanej przez
Podwykonawce dokumentacji ,red copy”.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Przedmiotu Umowy
wytgcznie wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w zaktadach goérniczych.

Przed przystgpieniem do wykonania prac, Podwykonawca protokolarnie przyjmuje front robét.

Podwykonawca od chwili przejecia terenu wykonywania prac odpowiedzialny jest za
zabezpieczenie miejsca prac oraz zabezpieczenie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podwykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do chwili
odbioru kohcowego.

Podwykonawca winien zapewni¢ przedstawicielom Wykonawcy/Zamawiajgcego do
koordynowania, nadzoru i odbioru prac petng dostepnosc¢ terenu prac celem dokonania
kontroli wykonywanych prac.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, Podwykonawca zobowigzuje sie do:

a) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac,

b) dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania, o ktérym mowa w lit. a) powyzej,
przez caty okres realizacji prac,

c) zabezpieczenia w okresie realizacji prac ciggtosci ruchu, wedtug opracowanego przez
siebie projektu organizacji ruchu,

d) likwidacji oznakowania prac po ich zakonczeniu,

e) zagospodarowania odpaddw, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z pomocg odpowiednio
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadajgcego aktualne badania i certyfikaty,
dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje do prawidtowego
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Powyzsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio do sprzetu i materiatbw stosowanych przez Podwykonawce przy realizacji
Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie

z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz normami.
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43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Podwykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania postanowien: Dokumentu
Bezpieczehstwa i zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz wspotpracujace przy
wykonywaniu Umowy bedg takze przestrzega¢ powyzszego aktu wewnetrznego.

Podwykonawca, w zakresie objetym Umowa, zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania
obowigzujgcych u Zamawiajgcego i Wykonawcy zarzadzen i polecen wewnetrznych.

Podwykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania  obowigzujgcych
u Zamawiajgcego i Wykonawcy przepiséw dot. regulacji systemu przepustkowego w ruchu
osobowym i materiatowym, pod rygorem odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym.

Podwykonawca przed rozpoczeciem prac musi spetni¢ wymagania Zarzadzenia Nr 126/1/2020
KRZG O/ZG ,Rudna” z dnia 27 pazdziernika 2020 r. w sprawie trybu i zakresu sprawowania
nadzoru nad robotami wykonywanymi przez zewnetrzne podmioty gospodarcze oraz
w sprawie zasad zawierania umow cywilnoprawnych (w czesci dotyczacej organizacji)
z zewnetrznymi podmiotami gospodarczymi wykonujgcymi powierzone czynnosci w ruchu
Zaktadu Gorniczego.

Podwykonawca przy wykonywaniu prac, w tym ustug gwarancyjnych na terenie
Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw iinnych osob zatrudnionych przez siebie i udokumentuje ten fakt w terminie
bezzwtocznym, nie pdzniej jednak niz przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotowych
prac. W przypadku wystgpienia z roszczeniami oséb wskazanych w niniejszym punkcie
przeciwko Zamawiajgcemu/Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do sporu
po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy. W przypadku zasadnosci roszczeh ww. 0sob,
z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, Podwykonawca przejmie na siebie wszelkie
skutki finansowo-prawne z tym zwigzane.

Podwykonawca i wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje przy realizacji Przedmiotu Umowy,
zobowigzane sg do nieprzebywania/niewjezdzania/niewchodzenia na teren KGHM w stanie
po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia
(przez ww. osoby) na teren Zamawiajgcego/Wykonawcy alkoholu lub srodkéw dziatajgcych
podobnie do alkoholu oraz obowigzane sg do stosowania sie do wewnetrznych procedur
KGHM dotyczacych kontroli na obecnos$¢ alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do
alkoholu. Podwykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz
wspétpracujgce przy wykonywaniu Umowy bedg przestrzega¢ powyzszych aktéw
wewnetrznych.

W razie wystgpienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegt pracownik Podwykonawcy,
Podwykonawca zobowigzany jest o tym fakcie niezwlocznie  powiadomié
Zamawiajgcego/Wykonawce oraz ustalic okolicznosci i przyczyny wypadku, sporzadzic¢
dokumentacje powypadkowg iwykonaé inne czynnosci zgodnie zwewnetrznymi
uregulowaniami prawnymi obowigzujgcymi w Zaktadzie Gérniczym.

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zarzgdzen wewnetrznych
KRZG u Zamawiajgcego oraz stosowania sie do polecen osob kierownictwa i dozoru ruchu
Zamawiajgcego/Wykonawcy, sprawujgcych kontrole nad prowadzonymi pracami.
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Podwykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie do dostarczenia, do Dziatu BHP, Zarzgdzania Bezpieczenstwem Pracy oraz
Szkolenia Zamawiajgcego oswiadczenia o zapoznaniu sie przez osoby kierownictwa i dozoru
ruchu i przez innych wasciwych pracownikow Podwykonawcy z dokumentem
bezpieczenstwa, w czesci dotyczgcej specyfiki wykonywanych prac, obowigzujgcym
w Oddziale oraz z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na stanowiskach pracy w rejonach
Oddziatu, w ktérych Podwykonawca wykonuje ustugi.

Podwykonawca wykonujgc prace na terenie Zamawiajgcego zobowigzuje sie do oznakowania
w sposob czytelny nazwg i symbolem (logo) firmy hetmow ochronnych i stosowania
wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez pracownikéw
Podwykonawcy, jak i inne osoby bedace w stosunku cywilnoprawnym i wykonujgce ustugi
narzecz Wykonawcy. Strony tym samym ustalajg, ze Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich oséb (w tym podwykonawcow),
ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania i nie moze zwolni¢ sie z tej odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu

cywilnego.

Podwykonawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy zobowigzuje
sie do zachowania w tajemnicy oraz nieujawniania lub niewykorzystywania informacji
poufnych uzyskanych w zwigzku z realizacjg Umowy. Szczegdtowe wymogi w tym zakresie
okreslone zostaty w Zatgczniku Nr 4 do Umowy.

W przypadku gdy Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami Kkorzystania przez
Podwykonawce z materiatéw lub infrastruktury Zamawiajgcego (korzystanie z szatni lub tazni,
wydanie imiennych przepustek elektronicznych dostawa paliw, olejow itp.) w zakresie jaki byt
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawce, Podwykonawca
zobowigzany jest do pokrycia tych kosztow. Podstawg do rozliczenia ww. kosztow bedzie
faktura VAT wystawiona przez Wykonawce ptatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Podwykonawca upowaznia Wykonawce do potrgcania z catosci lub czesci przystugujgcej
Podwykonawcy wierzytelnosci z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z trescig
niniejszej Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang przez Wykonawce
fakturg, potrgconych Wykonawcy przez Zamawiajgcego wierzytelnosci przystugujgcych
Zamawiajgcemu wzgledem zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow
Wykonawcy z tytutu odptatnego korzystania z materiatow lub infrastruktury Zamawiajgcego
(korzystanie z szatni lub tazni, dostawa paliw lub olejow itp.) w zakresie jaki byt niezbedny
dla realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce.

Podwykonawca zobowigzuje sie do skompletowania i przekazania Wykonawcy wszystkich
wymaganych prawem dokumentéw niezbednych do odbioru czesciowego/koncowego —
wszystkie dokumenty powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski.

Podwykonawca zobowigzany jest do realizacji ustug objetych niniejszag Umowsg, zgodnie
z zasadami zawartymi w Ustawie o odpadach, Ustawie Prawo ochrony sSrodowiska oraz
stosownie do obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

zakresie i jako wytworca odpaddéw, zagospodaruje powstate odpady na swoj koszt
i we wlkasnym zakresie.

Podwykonawca zobowigzany jest do realizacji ustug objetych Przedmiotem Umowy, zgodnie
Z ,Zasadami zatrudniania obcokrajowcow w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujgcych powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.”, stanowigcymi
Zatacznik Nr 9 do niniejszej Umowy”.

Podwykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot objetych Umowg przestrzegajgc zasad
zawartych m.in. w Ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz stosownie
do obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi obowigzujgcymi
w tym zakresie.

Zagospodarowanie odpadow, ktore powstang w wyniku realizacji Umowy, Podwykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ zgodnie z ponizszymi ustaleniami:

a) Podwykonawce obowigzuje catkowity zakaz naruszenia warunkéw Umowy
w zakresie gospodarki odpadami i wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd, a w konsekwencji
obcigzenia Wykonawcy karami i innymi sankcjami. W przypadku naruszenia przez
Podwykonawce warunkéw Umowy w zakresie gospodarki odpadami i wyrzgdzenia
jakichkolwiek szkdd, a w konsekwenciji obcigzenia Wykonawcy karami i innymi sankcjami,
Podwykonawca pokryje wszelkie straty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce.

b) W przypadku wytworzenia odpadéw (w zwigzku z realizacjg robét), ktére nie zostang
przekazane Zamawiajgcemu, Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania
Koordynatorowi Umowy ze strony Wykonawcy informacji, zawierajgcej rodzaj, ilosci
sposOb zagospodarowania odpadéw, zgodnie z art. 236b ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Informacje nalezy sporzgdzi¢ wedtug wzoru, okreslonego w Zataczniku
Nr 10 do Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji, okreslonej w Zatgczniku Nr 10

do Umowy w terminie:

a) w przypadku realizacji Umowy w jednym roku kalendarzowym, podczas prowadzonej
przez Strony Umowy czynnos$ci odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku realizacji Umowy na przelomie roku kalendarzowego,
do 31 stycznia kazdego roku nastepujgcego po danym roku sprawozdawczym,
a w ostatnim roku realizowania Umowy podczas prowadzonej przez Strony Umowy
czynnosci odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawca uzywa substancji chemicznych i ich mieszanin,
to opakowania oraz odpady opakowaniowe po zuzytych substancjach chemicznych
i ich mieszaninach stosowanych na terenie Zamawiajgcego, Podwykonawca ma obowigzek
zagospodarowac¢ we wtasnym zakresie.

Podwykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatan zmierzajgcych do maksymalizaciji
odzysku odpadowego.

Pod ziemig kopalni obowigzuje catkowity zakaz pozostawiania odpadow.

Podwykonawca, ktéremu powierzono czynnosci w ruchu Zaktadu Gorniczego Zamawiajgcego
okreslone Umowg, zobowigzuje sie do stosowania tylko takich substancji chemicznych i ich
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mieszanin, ktére ujete sg w aktualnym spisie udostepnionym, poprzez Wykonawce, przez
Kierownika Dziatu Ochrony Srodowiska O/ZG ,Rudna’. W tym celu Podwykonawca zwrdci sie
do Wykonawcy z prosbg o udostepnienie aktualnego spisu substancji chemicznych i ich
mieszanin stosowanych w O/ZG ,Rudna”.

67. Zastosowanie innych substancji chemicznych i ich mieszanin nieujetych w obowigzujgcym

spisie, bez uzyskania zezwolenia KRZG Zamawiajgcego, jest zabronione.

68. Strony oswiadczajg, ze na KGHM Polska Miedz S.A. nie beda cigzy¢ zadne zobowigzania

wynikajgce z rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie

§4

WARTOSC UMOWY
realizacje catosci

ryczattowe za

przedmiotu Umowy

w wysokosci: ............... PLN netto (stownie: ................cooiinlil. ), przy zastosowaniu

ponizszych jednostkowych cen ryczattowych:

Cena jednostkowa

Wartos¢ ryczattowa

L.p. Przedmiot Umowy llos¢ ryczaltowa netto Netto PLN
PLN*
1. Etap | — Opracowanie i dostarczenie zatwierdzonych przez KRZG O/ZG , Rudna”
projektow technicznych wykonawczych o ktérych mowa w Zalgczniku Nr 1 pkt |
ppkt 1 poz. 1.1., pkt Il ppkt 1 poz. 1.1. oraz pkt Ill ppkt 1 poz. 1.1
1.1. Teletechnika 1 kpl.
1.2. Teleinformatyka 1 kpl.
1.3. Wizualizacja 1 kpl.
A. Warto$¢ ryczattowa netto za Etap |
2. Etap Il - dostawa urzadzen i materiatow
Dostawa w branzy teletechnicznej, o ktérej mowa w Zataczniku Nr 1 pkt | ppkt 2
2.1. Aparat telefoniczny TPN -S 3 szt.
2.2. Panel montazowy dla TPN-S 3 szt.
2.3. Sygnalizator alarmowy PST-WN + 2 szt.
zespot liniowy LPN
2.4. Panel montazowy dla PST-WN 2 szt.
2.5. Kabel teletechniczny YnTKGMFLY 250mb
1x4x0,5
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2.6. Kabel teletechniczny YTKGXFtlyn 980mb
56x2x0,8

2.7. Rozdzielnica teletechniczna RTN- 3 szt.
180 tgczoéwki ZT-20

2.8. Konstrukcja wsporcza do zestawow 3 szt.
RTN-180

2.9. Rozdzielnica teletechniczna RTN- 1 szt.
120 tgczoéwki ZT-20

2.10. Konstrukcja wsporcza do zestawéw 1szt.
RTN-120

2.11. Materiaty pomocnicze (koricowki, 1 kpl.
tulejki, opaski oznaczniki)

Dostawa w branzy teleinformatycznej, o ktérej mowa w Zataczniku Nr 1 pkt Il ppkt 2

2.12. Kamera IP - AXIS P1455 - LE 7 szt.

2.13. Licencja kamer Milestone XProtect 7 szt.
Expert + wsparcie na okres 5 lat.

2.14, Wezet teleinformatyczny OPT3A- 2 szt.
4PM-2SF-1B-2PS-4RJ

2.15. Wezet teleinformatyczny OPT3A- 1 szt
8PM-2SF-1B-1PS-8RJ

2.16. Rozdzielnica RO-R18U-2P0-19/48- 1 szt.
SZ2U-1P0-19/24-SZ1U-1POM-
19/144-S722U-4MPO-12-3ROC

2.17. Konstrukcja wsporcza do zestawu 3 szt.

OPT3A

2.18. Kabel swiattowodowy PSKD 800 mb
niebieski 12J

2.19. Skrzynia zapasu kabla SZ-1 2 szt.

2.20. Kabel FTP-C-O kat.5e 4x2x0,14c 350 mb
mm?2

2.21. Materiaty pomocnicze (koncéwki, 1 kpl.
tulejki, opaski oznaczniki)

B. Wartosé ryczattowa netto za Etap Il
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3. Etap Il - wykonanie ustug dla prac zwigzanych z zabudowga wysypu WeRuda na p. 63
Ustugi w branzy teletechnicznej, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1 pkt | ppkt 3
3.1. Rozszycie projektowanych kabli 8 kpl.
YTKGXFtlyn 56 x2x0,8 na tgczowki
w zestawach rozdzielczych RTN
3.2. Podtagczenie sygnalizatora PST-WN 1 szt.
3.3 Podtgczenie aparatow 2 kpl.
telefonicznych TPN
3.4. Doposazenie systemu SAT-DOTRA 1 kpl.
0 zespot liniowy LPN
Ustugi w branzy teleinformatycznej, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1 pkt Il ppkt 3
3.5. Uruchomienie weziéw 2 kpl.
teletechnicznych OPT3 w
planowanych lokalizacjach
3.6. Zdemontowanie istniejgcego wezta 1 kpl.
OPT3 i przeniesienie okablowania
do planowanego wezta OPT3 oraz
przeadresowanie urzgdzen do
nowego wezta
3.7. Uruchomienie rozdzielnicy 1 kpl.
optycznej RO-R18U
3.8. Podtaczenie, ustawienie i 4 kpl.
konfiguracja kamer
3.9. Wykonanie spawow w wraz z 48 szt.
pomiarami na kablu 12J
Ustugi z zakresu wizualizacji, o ktérych mowa w Zalgczniku Nr 1 pkt lll ppkt 2
3.10. Wizualizacja stacji 1 kpl.
transformatorowej w systemie
WindEx ze stanowiska
Dyspozytorskiego i komorze
oddziatu E-9
3.11. Sterowanie i wizualizacja zestawu 1 kpl.

transformatorowego z
podtgczeniem i skonfigurowaniem z
OPT-3 zabudowanego na kracie p-
63 chodnika W-169
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3.12. Podtgczenie, ustawienie 1 kpl.
i konfiguracja kamery zestawéw
transformatorowych
3.13. Wizualizacja oswietleniowego 1 kpl.
zestawu transformatorowego 10kVA
w systemie WindEx w komorze
elektrycznej oraz u Dyspozytora
mocy
C. Wartosc¢ ryczattowa netto za Etap Il
4, Etap IV - Opracowanie i dostarczenie zatwierdzonych przez KRZG O/ZG ,,Rudna”
projektéow technicznych powykonawczych dla prac zwigzanych z zabudowa wysypu
WeRuda na p. 63, o ktérych mowa w Zatacznik Nr 1 pkt | ppkt 1 poz. 1.2., pkt Il ppkt 1
poz. 1.2 oraz pkt Ill ppkt 1 poz. 1.2
4.1, Teletechnika 1 kpl.
4.2. Teleinformatyka 1 kpl.
4.3. Wizualizacja 1 kpl.
D. Warto$¢ ryczattowa netto za Etap IV
5. Etap V - wykonanie ustug dla prac zwigzanych z zabudowa wysypu WeRuda-Bis na p.
54
Ustugi w branzy teletechnicznej, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1 pkt | ppkt 3
5.1. Podtagczenie sygnalizatora PST-WN 1 szt.
5.2. Podtagczenie aparatéw 1 kpl.
telefonicznych TPN
5.3. Doposazenie systemu SAT-DOTRA 1 kpl.
0 zespot liniowy LPN
5.4. Pomiary kabli teletechnicznych 1 kpl.
Ustugi w branzy teleinformatycznej, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1 pkt Il ppkt 3
5.5. Uruchomienie weztéw 1 kpl.
teletechnicznych OPT3 w
planowanych lokalizacjach
5.6. Podtgczenie, ustawienie i 3 kpl.

konfiguracja kamer
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5.7. Wykonanie spawéw w wraz z 24 szt.
pomiarami na kablu 12J
5.8. Wykonanie pomiaréw sieci 1 kpl.
strukturalnej
Ustugi z zakresu wizualizacji, o ktérych mowa w Zatgczniku Nr 1 pkt lll ppkt 2
5.9. Sterowanie i wizualizacja zestawu 1 kpl.
transformatorowego z
podtgczeniem i skonfigurowaniem z
OPT-3 zabudowanego na kracie p-
ka 54 chodnika W 169
5.10. Podtaczenie, ustawienie i 1 kpl.
konfiguracja kamery zestawow
transformatorowych
5.11. Wizualizacja o$wietleniowego 1 kpl.
zestawu transformatorowego 10kVA
w systemie WindEx w komorze
elektrycznej oraz u Dyspozytora
mocy.
E. Wartos¢ ryczattowa netto za Etap V
6. Etap VI - opracowanie i dostarczenie zatwierdzonych przez KRZG O/ZG ,,Rudna”
aktualizacji projektow technicznych powykonawczych dla prac zwigzanych z
zabudowa wysypu WeRuda-Bis na p. 54, o ktérych mowa w Zataczniku Nr 1 pkt | ppkt 1
poz. 1.2., pkt Il ppkt 1 poz. 1.2 oraz pkt lll ppkt 1 poz. 1.2
6.1. Teletechnika 1 kpl.
6.2. Teleinformatyka 1 kpl.
6.3. Wizualizacja 1 kpl.
F. Wartos¢ ryczattowa netto za Etap VI
Wartos¢ ryczattowa za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy

* Powyzsze ceny jednostkowe ryczaftowe sg kompletne, jednoznaczne i obejmujg wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z zakresem okre$lonym w niniejszej Umowie.

2. Powyzsze kwoty nie zawierajg podatku VAT, ktory doliczony zostanie na etapie fakturowania
zgodnie z obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury przepisami Ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy, w tym takze koszty:
a) wszelkiego transportu na miejsce ustug zwigzanego z realizacjg niniejszej Umowy (w obie

strony),
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b) wszelkie optaty, wydatki, zysk, odbiory,
c) wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Strony postanawiajg, ze Podwykonawca nie dokona cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z przedmiotowej Umowy bez pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci.

5. W okresie trwania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja jednostkowych cen
ryczattowych wskazanych w ust. 1 powyze;j.

6. Podwykonawca oswiadcza, iz ocenit prawidtowo i kompleksowo naktad swojej pracy

i nie bedzie wnosit dodatkowych roszczen w stosunku do Wykonawcy w przypadku wystgpienia

wiekszych kosztow realizacji przedmiotu Umowy. Majgc jednoczes$nie na uwadze:

a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci przez Podwykonawce,

b) swiadomos¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacja cen,

c) swiadomos¢ obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, pandemig COVID-19,
wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeh zdrowotnych
i spotecznych oraz dziataniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy,
a — w konsekwencji — $wiadomos¢ istnienia w dniu podpisania umowy po obu Stronach
ryzyka dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego
poziomu wynagrodzenia przez caty okres obowigzywania Umowy. Strony zgodnie ustalaja,
iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostanie niezmienne w okresie
obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych zmian stosunkéw gospodarczych oraz
stanowig petne wynagrodzenie Podwykonawcy za catkowite ikompletne wykonanie
Przedmiotu Umowy. Obejmujg i zawierajg wszystkie materiaty, urzadzenia i narzedzia
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, optaty, wydatki, uwzgledniajg zysk oraz inne
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Ponadto obejmujg wszystkie pozycje
kosztowe zwigzane z pracami, ktdérych poniesienie jest konieczne, aby doprowadzi¢ ustugi
objete Umowa do stanu ich ukonczenia, zgodnego z warunkami niniejszej Umowy.

7. Strony jednoczes$nie wytgczajg mozliwos¢ zastosowania art. 357! Kodeksu cywilnego oraz art.
358! Kodeksu cywilnego do podwyzszenia jednostkowych cen ryczattowych, o ktérych mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§5
FORMA | WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi po kompleksowym wykonaniu danego
Etapu, fakturami VAT wystawianymi na podstawie Protokotow Finansowych Stanu
Zaawansowania Ustug, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron, bez uwag.

2. Zapfata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi przelewem w terminie
60 dni, liczagc od daty dostarczenia do siedziby Wykonawcy prawidtowo sporzgdzonej faktury
VAT, na rachunek bankowy PodwyKoONaweCy NI ........c.cccoiiiiiiiiiiiiii i e ,
znajdujgcy siew Banku ...l .

3. Wykonawca informuje, ze w celu przySpieszenia pfatnosci, o kitdérej mowa powyzej
Podwykonawca ma mozliwos¢ skorzystania z programu finansowania dostawcéw w grupie
KGHM Polska Miedz S.A., udostepnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurg
opisang na stronie internetowej KGHM Polska Miedz S.A.:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow
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4. Termin zaptaty za faktury zastrzezony jest na korzy$¢ Wykonawcy. Wykonawca,

10.

na wniosek Podwykonawcy moze dokonaé zaptaty za fakture przed terminem okreslonym
w ust. 2 powyzej przy zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy
zastosowaniu stawki procentowej obowigzujgcej u Wykonawcy dla przyspieszeh zaptaty opartej
na stopie procentowej w skali roku, za kazdy dzien wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu
okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez Podwykonawce. Wykonawca zastrzega,
iz mozliwos¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie uzalezniona od sytuacji
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. W przypadku dokonania ptatnosci za fakture przed
terminem zapftaty Podwykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgcej,
uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku zmiany przepiséw Strony mogg uzgodnic inny
sposob rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym w Umowie.

. Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia wedlug mechanizmu

podzielonej ptatnosci (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku
od towardw i ustug.

. Podwykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnoéci,
0 ktéorym mowa w ust. 5 powyzej, jak réwniez

b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 01 wrzes$nia 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz).

. Podwykonawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo

niezwtocznie poinformowaé pisemnie Wykonawce o:

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej mogacej
mie¢ wptyw na zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,

b) dokonanym przeksztatceniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej, ktora
spowodowata zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku
przejscia praw i obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych

w ust. 6 powyzej, opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym
w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce ptatnosSci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci
na rachunek objety Wykazem, w tym z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania
Wykonawcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 7, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy
do zadania od Wykonawcy  jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci. Zdanie
pierwsze ma rowniez odpowiednie zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego
Podwykonawcy.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy
odsetki ustawowe za opo6znienie na zasadach ogolnych, z zastrzezeniem postanowien ust. 8
powyzej i ust. 11 ponizej.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogdtem stanowi kwote, o ktérej mowa

w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcéw, obejmujgcych dokonang
na rzecz Wykonawcy dostawe towaréw lub $wiadczenie ustug, o ktéorych mowa
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

w zatgczniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug — istnieje
obowigzek umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

W wystawianych fakturach VAT Podwykonawca powota sie na numer rejestru niniejszej Umowy.
W przypadku braku na fakturze powyzszych informacji Wykonawca uprawniony jest
do wstrzymania pfatnosci bez ponoszenia z tego tytutu konsekwencji do czasu wyjasnienia
zaistniatej niezgodno$ci oraz otrzymania akceptacji przez Podwykonawce noty korygujgcej
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na przesytanie faktur w formie elektronicznej wystawionych przez
Podwykonawce. Przez pojecie faktura rozumie sie faktury VAT ich korekty oraz duplikaty
W rozumieniu przepisow o podatku VAT. Przedmiotowa faktura musi zawiera¢ wszystkie dane
wymagane przez obowigzujgce w momencie jej wystawienia przepisy prawa, a Podwykonawca
zobowigzany jest zapewnic integralno$¢ jej tresci i czytelnosé.

Faktury przesytane bedg przez Podwykonawce drogg elektroniczng w formacie pliku elektro-
nicznego ,*.pdf’. Kazda faktura bedzie wysytana odrebnym mailem w temacie ktérego
umieszczona zostanie nazwa Wystawcy i numer faktury. W przypadku wysytania w innym
formacie Wykonawca nie bedzie uznawat tych dokumentow jako e-faktury.

Wraz z fakturg (jesli jest wymagane) Podwykonawca zobowigzany jest do przestania
zatgcznikdw, bedacych podstawg wystawienia faktury, w tym skany dokumentéw
wymagajgcych zatwierdzenia przez obie Strony umowy. W przypadku braku wymaganych
informac;ji lub zatgcznika Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia
z tego tytutu konsekwencji do czasu wyjasnienia zaistniatej niezgodnosci oraz otrzymania
faktury korygujgcej lub otrzymania akceptacji przez Podwykonawce noty korygujacej
wystawionej przez Wykonawce.

Faktury bedg przesytane z adresu poczty elektronicznej POAWYKONAWCY: «...vevevverienerarnarannnn
na wskazany ponizej adres poczty elektronicznej Wykonawcy: faktury@pebeka.com.pl.

Za moment otrzymania faktury przez Wykonawce uznaje sie moment wptywu faktury
na wskazany przez Wykonawce serwer pocztowy.

Podwykonawca i Wykonawca zobowigzujg sie poinformowaé drugg Strone o zmianach
w adresach e-mail wykorzystywanych do odbierania i wysytania faktur droga elektroniczna.
W przypadku braku powiadomienia przez Podwykonawce o zmianie adresu e-mail przestane
faktury nie bedg uznawane za skutecznie doreczone.

Naleznosci wynikajagce z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie moga
by¢ przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaz, itp.), bez zgody Wykonawcy wyrazonej

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca  oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem  podatku VAT,
ONIP: .

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, o NIP: 692-00-00-154.
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§6
GWARANCJA | REKOJMIA

Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji oraz rekojmi, zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) na wykonane prace wlasne — 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi, liczonej od daty
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (PeBeKa) oraz
Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.) protokotu odbioru technicznego i wydania
zezwolenia KRZG na ruch poszczegdlnych obiektow/instalacji w ramach zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) na urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce — wg gwarancji producenta, liczonej od
daty podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (PeBeKa) oraz
Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.) protokotu odbioru technicznego i wydania
zezwolenia KRZG na ruch poszczegodlnych obiektow/instalacji w ramach zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, lecz nie krocej niz
24 miesiace (liczone od daty uzyskania zezwolenia KRZG na ruch)

c) na wykonang dokumentacje Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji i rekojmi na
wady fizyczne i prawne dokumentacji. Termin gwarancji i rekojmi wygasa wraz
Z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy realizujgcego zakres robdét objetych
dokumentacjg, nie wczesniej jednak niz po uptywie 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu odbioru
technicznego i zezwolenia KRZG na ruch poszczegolnych obiektéw/instalacji w ramach
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy (PeBeKa) oraz Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.)
protokotu odbioru technicznego i wydania zezwolenia KRZG na ruch poszczegdlnych
obiektow/instalacji w ramach zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, i ulega
przedtuzeniu o czas liczony od daty zgtoszenia przez Wykonawce wady i/lub usterki do dnia
jej usuniecia.

W okresie rekojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne

i prawne Przedmiotu Umowy, w tym takze wady nieistotne, nawet jezeli nie ponosi winy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy, w tym w ramach rekojmi

i udzielonej gwarancji jakosci, w szczegolnosci za:

1) zgodnos¢ Przedmiotu Umowy z Umowa;

2) zgodno$¢ Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
standardami projektowania, osiggnieciami wspofczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz zasadami etyki zawodowej;

3) kompletnos¢ Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé;

4) zgodnos$¢ Przedmiotu Umowy z parametrami okreslonymi w zatozeniach techniczno-
ekonomicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych;

5) poprawnos¢ koncepcji, rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczen zawartych
w dokumentacji;

6) wady fizyczne Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng, technologiczng, finansowg wykonywanego Przedmiotu Umowy,
jak i wybudowanego obiektu budowlanego;

7) wady prawne Przedmiotu Umowy;
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8) usuniecie wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi oraz
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Przez wady Przedmiotu Umowy Strony rozumiejg wady fizyczne lub wady prawne
w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego, a takze m. in. bledy obliczeniowe, Iluki
w opracowaniach, zastosowanie nieefektywnych ekonomicznie rozwigzan projektowych,
niekompletnos¢ dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

W ramach gwarancji Podwykonawca zapewnia, ze zrealizowany przez niego Przedmiot
Umowy spetnia kryteria okreslone w Umowie, a takze wymagane od rzeczy lub rezultatéw prac
tego rodzaju i w zwigzku z tym Podwykonawca zobowigzany jest do usuwania powstatych
w okresie gwarancji wad, w tym takze wad nieistotnych, awarii lub usterek lub wymiany rzeczy
lub rezultatéw wykonanych robét na wolne od wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz
rezultatbw wykonanych prac na wolne od wad, dostarczany przedmiot musi spetnia¢
wymagania techniczne okreslone w Umowie.

Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie wad, zgtoszone wady, awarie lub usterki nie
zostang usuniete lub wymiana nie zostanie dokonana, Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy
odpowiedni termin dodatkowy na usuniecie wad lub wymiane rzeczy lub rezultatéw prac. Po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo
jezeli stwierdzone wady, awarie lub usterki nie dadzg sie usungé, Wykonawca jest uprawniony
— weditug wlasnego uznania — do odstgpienia od Umowy, ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy albo do ich usuniecia (wymiany) na koszt
i ryzyko Podwykonawcy bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem roszczenia
0 naprawienie szkody. Koszty naprawy i wymiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
zostang pokryte, zaleznie od woli Wykonawcy, ze ztozonych przez Podwykonawce
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, poprzez dokonanie potrgcenia wierzytelnosci
i/lub beda dochodzone przez Wykonawce na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.
Umowne prawo odstgpienia Wykonawca moze wykonac¢ w terminie 14 dni od bezskutecznego
uptywu terminu dodatkowego, o ktérym mowa powyzej.

Zgtoszenia o wystgpieniu wady, usterki lub awarii w ramach gwaranciji lub rekojmi mogg by¢
kierowane przez Wykonawce przez 24 godziny na dobe kazdego dnia roku, na numer telefonu
Podwykonawcy ...................... lub e-mail: ... , przy czym zgtoszenie
telefoniczne wymaga potwierdzenia e-mailem.

Podwykonawca zaréwno w przypadku gwarancji jak, i rekojmi zobowigzuje sie w ciggu
24 godzin od chwili jego zawiadomienia (telefon i/lub e-mail) potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia
0 wystgpieniu wady (czas reakcji) i podjaé czynnosci zmierzajgce do ich usuniecia w jak
najkrotszym czasie, przy uwzglednieniu termindw wskazanych w niniejszym paragrafie.

Wymiana rzeczy lub rezultatéw wykonanych ustug na wolne od wad, jak rowniez usuniecie
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi wad, awarii lub usterek przez Podwykonawce
powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust. 7 powyzej lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie, z zastrzezeniem,
iz w przypadku jego nieuzgodnienia obowigzuje termin 2 - dniowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do usuniecia wad na koszt
Podwykonawcy w przypadku niedotrzymania wyzej wymienionego terminu bez utraty prawa
do gwarancji i rekojmi.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wszelkie koszty zwigzane =z realizacjg uprawnien Wykonawcy wynikajgcych
z gwaranciji lub rekojmi ponosi Podwykonawca.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione
przez Wykonawce/Zamawiajgcego lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, niezalezenie od dochowania nalezytej starannosci,
chyba, ze szkoda wynikneta z wytgcznej winy Wykonawcy/Zamawiajgcego.

Uprawnienia Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady dokumentacji wygasajg
w stosunku do Podwykonawcy nie wczesniej niz odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi osob
trzecich realizujgcych roboty na podstawie tej dokumentacii.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowag, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego za wyjatkiem art. 563 Kodeksu cywilnego, ktérego stosowanie
Strony wytgczajg na podstawie niniejszej Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych lub
ujawnionych w okresie od dnia podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug bez uwag do dnia rozpoczecia biegu
terminu rekojmi i gwaranciji, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;.

§7
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu

Umowy w formie nastepujgcych kar umownych:
1.1. Wykonawca moze naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego
w § 4 ust. 1,

b) odstgpienie od Umowy przez Podwykonawce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci  10%  wartosci  wynagrodzenia  netto  Umowy  okreslonego
w § 4 ust. 1,

c) nieterminowg realizacje danego Etapu Przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opd6znienia,

d) nieterminowe usuniecie wad lub uzupetnienie brakéw przedmiotu Umowy powstatych
przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh
opOznienia w stosunku do terminéw okreslonych w Umowie na usuniecie wad lub
uzupetnienie brakow,

e) nieterminowe przestgpienie do usuniecia wad w WysOKosci
0,2% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w Umowie,

f) naruszenie wewnetrznych aktow prawnych obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego
badz Wykonawcy, przepisow i zasad BHP, podstawowych wymagan bhp, ochrony ppoz.
oraz ochrony S$rodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych Wykonawcy okreslonych
w Zataczniku nr 7 do niniejszej Umowy, przepiséw ppoz., nieutrzymywanie porzadku
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w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

g) za wejscie/wjazd/przebywanie na terenie KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziaty
Spdtki) iflub Wykonawcy, Podwykonawcy lub pracownikéw Podwykonawcy lub osob
wspotpracujgcych z Podwykonawcg przy realizacji Umowy, w stanie po spozyciu
alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby
na teren KGHM i/lub Wykonawcy napojéw alkoholowych lub $rodkéw dziatajgcych
podobnie do alkoholu lub niezastosowanie sie przez ww. osoby do wewnetrznych
procedur obowigzujgcych w KGHM w zakresie kontroli na obecno$¢ alkoholu lub
Srodkow dziatajgcych podobnie do alkoholu —w wysokosci 10.000,00 zt (stownie ztotych:
dziesie¢ tysiecy i 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,

h) za naruszenie przez Podwykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci,
okreslonego w niniejszej Umowie, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy
ztotych), za kazde stwierdzone naruszenie,

i) za naruszenie jednego z postanowien okreslonych w § 3 pkt | ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy,
w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy za kazde naruszenie, albo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kare umowng, o ktérej
mowa w lit. a) powyze;j,

i) nieterminowe przekazanie Raportu, o ktérym mowa w § 3 pkt | ust. 6 Umowy lub
uzupetnionego Raportu, o ktérym mowa w § 3 pkt | ust. 8 i/lub 9 Umowy, w wysokosci
250,00 zt (stownie: dwiescie piecdziesigt ztotych i 00/100), za kazdy rozpoczety dzieh
opoOznienia,

k) za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 17 Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych
i 00/100), za kazde stwierdzone naruszenie.

1.2. Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy przez Podwykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okre$lonego
w § 4 ust. 1.

. W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg w petnej wysokosci poniesionej szkody, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niz okreslone powyzej, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego (do petnej
wysokosci poniesionej szkody).

. W przypadku niewywigzania sie Stron z innych obowigzkéw wynikajgcych z zapisow Umowy
Stronie poszkodowanej przystuguje roszczenie odszkodowawcze w wysoko$ci poniesionej
szkody.

. Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przystugujg Stronom réwniez w razie odstgpienia od
Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

. Zaptata kar umownych wyszczegolnionych w ust. 1 pkt 1.1. lit. c) — k) nie zwalnia Podwykonawcy
z obowigzku wykonania Przedmiotu Umowy w catosci.

. W przypadku uszkodzenia urzadzen, sprzetu, instalacji Zamawiajgcego/Wykonawcy, koszt
usuniecia szkody zostanie poniesiony przez Podwykonawce.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy za jakiekolwiek dziatania lub
zaniechania Zamawiajgcego wptywajgce na realizacje niniejszej Umowy, w tym za przesuniecie
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terminéw realizacji Umowy oraz zmiane zakresu realizowanych robot z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego.

8. Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych

§8
SILA WYZSZA

1. ,Sita wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzace z zewnatrz, powstate po zawarciu Umowy
i majgce wpltyw na realizacie Umowy, ktdérego nie mozna przewidzie¢ i jest niezalezne
od dziatania Wykonawcy lub Podwykonawcy i ktérego przy zachowaniu naleznej starannosci,
nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowieh Umowy "sita wyzsza"
oznacza w szczegolnosci dziatania lub zaniechania wiadz, strajk (z zastrzezeniem
§ 2 ust. 3), lokaut, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi, pozary
i powodzie oraz silne wiatry, takie jak huragan i orkan. Na dzien zawarcia Umowy Strony
sg Swiadome aktualnych ograniczen zwigzanych z epidemig Covid — 19 i jej stanem
i dziataniami wojennymi w Ukrainie oraz Podwykonawca oswiadcza, ze nie wptywajg
one w jakimkolwiek stopniu na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie ustalonym przez
Strony i okreslonym w § 2 Umowy oraz odpowiednio je dokumentujgc.

2. Jezeli ktorakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymac lub opéznic¢ swoje dziatania w ramach
Umowy na skutek bezposredniego dziatania ,sity wyzszej" powiadomi o tym fakcie na pisSmie
drugg Strone w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okreslajac zdarzenie,
jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

3. Strona, ktora przekazata takie powiadomienie (takze przestane przy pomocy maila), bedzie
zwolniona ze swoich zobowigzan lub z dotrzymania terminu swoich zobowigzanh tak dtugo, jak
bedzie trwato to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie
przedtuzony do czasu trwania zdarzenia, o ktérym mowa wyze;j.

4. Strona dotknieta dziataniem LSity  wyzszej" podejmie stosowne wysitKi
dla zminimalizowania jej skutkdw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to
mozliwe jednakze ustala z drugg Strong zblizony termin realizacji Umowy.

5. Opébznienie lub brak realizacji postanowieh umowy spowodowane nastgpieniem zdarzenia
"sity wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:

a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ponizszego ust. 6 ponizej,
b) wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytulu uszkodzeh Iub dodatkowych kosztéw
poniesionych przez drugg Strone.

6. Jezeli realizacia Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej” jest opdzniona
lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub fgcznie przez sume Kilku okreséw wigkszg
niz 60 dni, to kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowe poprzez dostarczenie pisemnego
powiadomienia drugiej Stronie. W takim przypadku prawo odstgpienia od Umowy Strony mogag
wykonac w terminie 30 dni od dnia nastepujgcego po uptywie okresu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym.

§9
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Kazdej ze Stron przystuguje, do konca terminu obowigzywania Umowy, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z rekojmi, umowne prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci
lub w czesci, w przypadku:

1.1. Wykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku:
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a) opoznienia sie przez Podwykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy o ponad 30 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w § 2 ust. 1,

b) gdy Podwykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni
roboczych od podpisania Umowy albo przerwat jego realizacje na okres dtuzszy niz
14 dni roboczych i nie podejmuje sie realizacji ustug, pomimo otrzymania pisemnego
wezwania,

c) rozpoczeta zostanie likwidacja Podwykonawcy, zgodnie z przepisami regulujgcymi
funkcjonowanie podmiotéw w formie prawnej wtasciwej dla Podwykonawcy,

d) przeciwko Podwykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

e) braku mozliwosci skontaktowania sie z Podwykonawca,

f) Podwykonawca opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia naleznego dalszym
podwykonawcom,

g) naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowieAh umownych przez
Podwykonawce,

h) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty dalszemu
podwykonawcy (w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Podwykonawcg) lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz dalszego podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

1.2. Podwykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku razgcego
naruszenia postanowien umownych przez Wykonawce.

Z zastrzezeniem zdania pierwszego umowne prawo odstgpienia mozna wykonac¢ w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od
Umowy.

Odstgpienia dokonuje sie poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszen,
wskazanego w wezwaniu przestanym drugiej Stronie.

2. W razie wykonania prawa odstgpienia Umowe uwaza sie za niezawartg. Strony zobowigzane
sg zwroci¢ to co wzajemnie swiadczyly, a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe rozliczajg
wykonane ustugi wedtug cen okreslonych odpowiednio w § 4 do Umowy. Strona odstepujgca
zachowuje jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzezonej na wypadek odstgpienia od
Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 7 dni roboczych
od dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu, Podwykonawca sporzadzi,
przy udziale Wykonawcy, protokét inwentaryzacji dostaw/ustug bedgcych w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia od Umowy. Strony zobowigzujg sie ponadto do zabezpieczenia
przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich, ktoéra
spowodowata odstgpienie od Umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub
zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie,
bez obowigzku zaptaty kar umownych lub poniesienia dodatkowych kosztéw, a takze
rozwigzania kazdej innej umowy zawartej z Podwykonawca, w przypadku powzigcia informaciji,
ze Podwykonawca, podmioty z nim  powigzane, czionkowie ich  organow
lub osoby dziatajgce w ich imieniu lub na ich rzecz sg podmiotami:

a. wpisanymi lub znajdujgcymi sie na miedzynarodowych lub krajowych (prowadzone
w szczegolnosci przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych, Unie Europejska, Stany
Zjednoczone Ameryki Pétnocnej, Rzeczpospolitg Polskg, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pétnocnej, Kanade lub inne podobne panstwa lub organy) listach oséb lub
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podmiotéw, wobec ktérych stosowane sg srodki sankcyjne (,Listy Sankcyjne”), lub ktérych te
Srodki dotyczg, lub
. ktorych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio jest
podmiot lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub
bedacymi rezydentami kraju/regionu objetego sankcjami lub
utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadajgcymi siedzibe w kraju lub regionie objetym
sankcjami, lub
. ktoérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio jest
podmiot zarejestrowany/posiadajgcy siedzibe w kraju/regionie objetym sankcjami.

W przypadku stwierdzenia uchybien po stronie Podwykonawcy w zakresie bezpieczenstwa
w Ruchu Zaktadu Goérniczego, Wykonawca zastrzega sobie mozliwosé rozwigzania niniejszej
Umowy w trybie natychmiastowym. Jezeli w wyniku wyzej wymienionej sytuacji powstang
szkody, Podwykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich w catosci. Powyzsze koszty
bedg udokumentowane i obustronnie potwierdzone.

Wykonawca zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, wedle swojego wyboru,
w catosci lub w czesci w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci zwigzanych z dalszym
prowadzeniem ustug, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a ktore
wykazg, ze uzycie przedmiotu Umowy w catosci badz czesci stanie sie zbedne badz
nieoptacalne dla realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

Postanowienia niniejszej Umowy dotyczace kar umownych, rekojmi, gwarancji,
zabezpieczenia oraz poufnosci pozostajg w mocy, pomimo ziozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu od Umowy, w zakresie wykonanych i odebranych ustug.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
elektronicznej bgdz pisemnej w postaci obustronnie podpisanych anekséw pod rygorem
niewaznosci, z wylgczeniem dokonywanych zmian oséb odpowiedzialnych i ich danych
wymienionych w tresci Umowy, dla ktérych wystarczajgce jest pisemne powiadomienie Stron
podpisane przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznoéci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci
papierowej (opatrzone podpisem wiasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78* Kodeksu cywilnego.

. §10
WLASNOSC INTELEKTUALNA

Regulacje dotyczace Wtasnosci intelektualnej okreslone zostaty w Zatgczniku Nr 5 do niniejszej
Umowy.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYRTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ NA OKRES GAWARANCJI

| REKOJMI

Regulacje dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwaranciji
i rekojmi okreslone zostaty w Zataczniku Nr 11 do niniejszej Umowy.
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10.

11.

§ 12
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogg wynika¢ na tle stosowania niniejszej umowy, Strony

beda rozstrzyga¢ w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskutecznosci, spory rozstrzygane
beda przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadamiania o zmianie adresu do korespondenciji.

W razie zaniedbania tego obowigzku pismo wystane pod ostatni, wskazany przez Strone adres,
i zwrécone z adnotacjg o niemozliwosci doreczenia lub podobng - traktuje sie, jako skutecznie
doreczone.

. Za dni robocze Strony zgodnie ustalajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem

dni ustawowo wolnych od pracy.

. Wszelkie informacje techniczne lub handlowe dostarczone Stronom sobie nawzajem, jak

réwniez pozyskane przez ktérgkolwiek ze Stron samodzielnie w jakiejkolwiek formie i postaci
stanowig tajemnice i bedg wykorzystywane wytgcznie w celu wywigzania sie z zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Informacje, o ktérych mowa wyzej nie mogg
by¢ przekazywane osobom trzecim oraz w zaden sposob publikowane, czy przetwarzane
chyba, ze za pisemng zgoda drugiej ze Stron.

. Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z Umowa, Strony bedg wykorzystywaty

wytgcznie na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych. Postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych zostaty okreslone
w Zatgczniku Nr 3 do Umowy.

. Jesli  ktorekolwiek z postanowien Umowy okaze sie niewazne Ilub nieskuteczne

w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wptywu na pozostatg czes¢ Umowy, o ile
z okolicznosci nie wynika, ze bez takich niewaznych postanowien transakcja nie zostataby
zawarta. Jednakze Strony bedg negocjowaé¢ w dobrej wierze zastgpienie niewaznego lub
nieskutecznego postanowienia postanowieniem, ktére na tyle, na ile jest to mozliwe, osiggnie
skutek, ktory miat by¢ osiggniety przez niewazne lub nieskuteczne postanowienie.

. Podwykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z trescig Umowy, Zatgcznikow oraz dokumentacja

udostepniong przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz o$wiadcza, ze
sg one kompletne i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie do ich
bezwzglednego stosowania, a nadto uwzglednit powyzsze w wynagrodzeniu.

Zatgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy, a kazde odwotanie do Umowy obejmuje
odwotanie do niej wraz z Zatgcznikami.

Wszystkie tytuty paragraféw w Umowie majg charakter wytgcznie informacyjny i nie majg
wptywu na interpretacje postanowieh Umowy.

Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przez reprezentantéw Stron.
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12. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez osoby reprezentujgce
Strony.

13. Integralng czes¢ Umowy stanowiC bedg zatgczniki wymienione ponizej:

a) Zatacznik Nr 1 Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,

b) Zalgcznik Nr 2 Wzor Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug,

c) Zalacznik Nr 3 Przetwarzanie danych osobowych,

d) Zalacznik Nr 4 Ochrona informaciji poufnych i zapewnienie bezpieczehstwa,

e) Zalacznik Nr 5 Wiasnos¢ intelektualna,

Zalacznik Nr 6 Wzor Oswiadczenia Podwykonawcy (w przypadku braku dalszych
Podwykonawcéw),

f) Zalacznik Nr 6A Wz6r Oswiadczenia Podwykonawcy (w przypadku wystgpienia dalszych
Podwykonawcéw),

g) Zatacznik Nr 6B Wzoér Oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy o uiszczeniu naleznego
wynagrodzenia przez Podwykonawce,

h) Zalacznik Nr 7 Podstawowe wymagania bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony srodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych,

i) Zalgcznik Nr 8 Wzor Listy podmiotow swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy,

J) Zalacznik Nr 9 Zasady =zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach
gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz
S.A.

k) Zalgcznik Nr 10 Informacja o odpadach,

I) Zalgcznik Nr 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji
i rekojmi.

Skladajac swoje podpisy Strony akceptuja tres¢ powyzszej Umowy wraz
z zalgcznikami, ktére stanowig jej integralng czesé
PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 1
do Umowy nr 2025/01/01201

Szczegotowy zakres rzeczowy

Wykonanie projektéw technicznych, dostaw oraz ustug w zakresie teletechniki,
teleinformatyki oraz wizualizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przedtuzenie

przenosnika taSmowego nr W-169 L-2 od pc. 48 do pc. 63a (950 mb)” realizowanego przez

Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego (Inwestora), tj. KGHM Polska Miedz S.A.
Zabudowa instalacji teletechnicznej "Przedtuzenie przenosnika W-169 L-2 od p.48
do p.63a" oraz budowy wysypow rudy na p-ce 54 i 63 chodnika W169
w O/ZG Rudna

1. Projekty techniczne:

1.1. Wykonawczy — 1 kpl.
1.2. Powykonawczy (wraz z aktualizacjg po zakonczeniu prac na p. 54) — 1 kpl.

2. Dostawy:
2.1. Aparat telefoniczny TPN-S - 3 szt.
2.2. Panel montazowy dla TPN-S - 3 szt.
2.3. Sygnalizator alarmowy PST-WN + zespot liniowy LPN - 2 szt.
2.4. Panel montazowy dla PST-WN - 2 szt.
2.5. Kabel teletechniczny YnTKGMFLY 1x4x0,5 - 250 mb
2.6. Kabel teletechniczny YTKGXFtlyn 56x2x0,8 - 980 mb
2.7. Rozdzielnica teletechniczna RTN-180 tgczéwki ZT-20 - 3 szt.
2.8. Konstrukcja wsporcza do zestawow RTN-180 - 3 szt.
2.9. Rozdzielnica teletechniczna RTN-120 tgczéwki ZT-20 - 1 szt.
2.10. Konstrukcja wsporcza do zestawéw RTN-120 - 1 szt.
2.11. Materiaty pomocnicze (koncéwki, tulejki, opaski oznaczniki) - 1 kpl.
3. Ustugi:
3.1. Rozszycie projektowanych kabli YTKGXFtlyn 56 x2x0,8 na tgczéwki w zestawach
rozdzielczych RTN - 8 kpl.
3.2. Podigczenie sygnalizatora PST-WN - 2 kpl.
3.3. Podtgczenie aparatow telefonicznych TPN - 3 kpl.
3.4. Doposazenie systemu SAT-DOTRA o zespét liniowy LPN. - 2 kpl.
3.5. Pomiary kabli teletechnicznych - 1 kpl.

. Zabudowa instalacji teleinformatycznej "Przedtuzenie przenosnika W-169 L-2 od

p.48 do p.63a" oraz budowy wysypoéw rudy na p-ce 54 i 63 chodnika W169 w O/ZG
Rudna

1. Projekty techniczne:

1.1. Wykonawczy — 1 kpl.
1.2. Powykonawczy (wraz z aktualizacjg po zakonczeniu prac na p. 54) — 1 kpl.

2. Dostawy:
2.1. KameralP - AXIS P1455 - LE - 7 szt.
2.2. Licencja kamer Milestone XProtect Expert + wsparcie na okres 5 lat. - 7 szt.
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V.

2.3. Wezet teleinformatyczny OPT3A-4PM-2SF-1B-2PS-4RJ - 2 szt.

2.4. Wezet teleinformatyczny OPT3A-8PM-2SF-1B-1PS-8RJ - 1 szt.
2.5. Rozdzielnica RO-R18U-2P0-19/48-SZ2U-1P0O-19/24-SZ1U-1POM-19/144-
SZ2U-4MPO-12-3ROC - 1 szt.
2.6. Konstrukcja wsporcza do zestawu OPT3A - 3 szt.
2.7. Kabel swiattowodowy PSKD niebieski 12J - 800 mb.
2.8. Skrzynia zapasu kabla SZ-1 - 2 szt.
2.9 Kabel FTP-C-O kat.5e 4x2x0,14c mm2 - 350 mb.
2.10 Materiaty pomocnicze (koncowki, tulejki, opaski oznaczniki) - 1 kpl.
3. Ustugi:
3.1. Uruchomienie weztéw teletechnicznych OPT3 w planowanych lokalizacjach - 3 kpl.
3.2. Zdemontowanie istniejgcego wezla OPT3 [ przeniesienie
okablowania do planowanego wezta OPT3 oraz przeadresowanie urzgdzeh do
nowego wezta - 1 kpl.
3.3. Uruchomienie rozdzielnicy optycznej RO-R18U - 1 kpl.
3.4 Podtgczenie, ustawienie i konfiguracja kamer - 7 kpl.
3.5 Wykonanie spawdéw w wraz z pomiarami na kablu 12J - 72 szt.
3.6 Wykonanie pomiarow sieci strukturalnej - 1kpl

Wizualizacja - przedtuzenie przenosnika W-169 L-2 oraz budowa wysypu rudy na

p-ce 54 63

1. Projekty techniczne:

1.1. Wykonawczy — 1 kpl.
1.2. Powykonawczy (wraz z aktualizacja prac po zakonczeniu prac na p. 54) — 1 kpl.

2. Uslugi:

2.1. Wizualizacja stacji transformatorowej w systemie WindEx ze stanowiska
Dyspozytorskiego i komorze oddziatu E-9 - 1 kpl.

2.2. Sterowanie i wizualizacja zestawu transformatorowego z podigczeniem
i skonfigurowaniem z OPT-3 zabudowanego na kratach p-ka 54 i 63 chodnika

W 169 - 2 kpl.
2.3. Podtgczenie, ustawienie i konfiguracja kamery zestawéw

Transformatorowych -2 kpl.
2.4 Wizualizacja oswietleniowego zestawu transformatorowego 10kVA w systemie

WindEx w komorze elektrycznej oraz u Dyspozytora mocy -2 kpl.

Dodatkowe wymagania:

1. Wraz z dostawg Podwykonawca przekaze Wykonawcy komplet wymaganych
dokumentéw sporzgdzonych w jezyku polskim lub przettumaczonych na jezyk polski,
w tym:
a) Wymagane przepisami atesty w podziemnych wyrobiskach goérniczych,
b) Instrukcje obstugi/DTR,
¢) Deklaracje zgodnosci,
d) Gwarancje.

2. Podwykonawca dostarczy urzadzenia/materiaty przeznaczone do stosowania
w podziemnych wyrobiskach zaktadu godrniczego, zgodnie =z Dyrektywa
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niskonapieciowg LVD 2014/35/UE oraz Dyrektywg o kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC 214/30/UE.

V. Zatozenia techniczne do wykonania projektow technicznych.

1. Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg w KGHM Polityka
Bezpieczenstwa Informatycznego oraz z ustaleniami organizacyjnymi Nr PT/5/2018
~Wytyczne budowy systeméw przemystowych w KGHM zawierajgcych sieci
teleinformatyczne i radiowe, sterowniki, stacje oraz serwery z oprogramowaniem
systemowym” wraz z ,Zaleceniami technicznymi dot. wykonania okablowania”.
Przed przystgpieniem do wykonania ww. zadania nalezy uzgodnic i wykona¢ Projekt
Techniczny automatyki i teletechniki oraz zarejestrowac u lokalnego Administratora
Bezpieczenstwa Teleinformatycznego ds. Systeméw Przemystowych. Dane
niezbedne do sporzgdzenia projektu (adresacje IP, miejsce wpiecia, topologia, klucz
SLC itp.) zostang przekazane przez dziat ME (oddziaty E4, ED) O/ ZG Rudna, na
etapie projektowania.

2. Projekt musi zawiera¢ miedzy innymi trasy kabli telekomunikacyjnych miedzianych,
optotelekomunikacyjnych i teleinformatycznych w wyrobiskach goérniczych co
najmniej do pierwszego istniejgcego wezia teletechnicznego O/ZG Rudna oraz
wpiecie warstwy fizycznej i logicznej urzadzen sieciowych do istniejgcej
infrastruktury kopalniane;.

3. Wiaczenie projektowanych urzgdzen do teleinformatycznej sieci przemystowej
LAN10G-ZGR nalezy przeprowadzi¢ po przedstawieniu zaopiniowanego projektu
wykonawczego oraz protokotdw pomiarowych okablowania $wiattowodowego
i strukturalnego. Administratorzy sieci LAN powinni posiadaé podstawe na
wigczenie projektowanych urzgdzen do sieci.

4. Projekty Techniczne i powykonawcze ww. branz wraz z zatgcznikami dostarczy¢
Wykonawcy w trzech egzemplarzach (wersja ,papierowa” wraz zatgcznikami), oraz
w wersji elektronicznej (pliki zrodtowe w wersji edytowalnej) na ptycie CD/DVD.
Schematy nalezy wykona¢ w programie SEE Electrical Expert v4 (br. Automatyka),
Autocad (pozostate branze) i dostarczy¢ uzytkownikowi wraz ze Srodowiskiem.
Schematy powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (powinny zawierac
wykazy urzgdzen, listwy zaciskowe, potgczenia krosowe (master-slave).

5. Dokumentacje powinny zawiera¢ zatgczniki wg branz:

a) Zatgcznik nr 1 - protokoty pomiarowe

b) Zatgcznik nr 2 - dokumentacje techniczne (DTR) stosowanych urzgdzen
w jezyku polskim.

c) Zatacznik nr 3 - deklaracje zgodnosci stosowanych urzadzen w jezyku polskim.

d) Zatgcznik nr 4 - karty nastaw zabezpieczen elektrycznych.

e) Zatgcznik nr 5 - karte nastaw parametrow zabezpieczen przenosnika.

f)  Zalgcznik nr 6 - kody zrodtowe programoéw urzgdzen programowalnych wraz
ze Srodowiskiem programowania (biblioteki, itp.) w wersji elektronicznej
edytowalnej w formie niezabezpieczonej hastem na ptycie CD/DVD.

6. Dla zabudowanych urzgdzen, obiektow elektroenergetycznych dostarczy¢
oprogramowanie (konfiguracje), urzadzen uktadu sterowania, wizualizacji i nadzoru
(sterowniki PLC, koncentratory, sitch-e, Nport-y, kamery itp.) wraz
z oprogramowaniem do obstugi. Sposdb programowania oraz wersje
oprogramowania ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Nie dopuszcza
sie stosowania wersji oprogramowania przez Podwykonawce nieznang dla
Wykonawce/Zamawiajgcego (chyba ze Podwykonawca udzieli
Wykonawcy/Zamawiajgcemu instruktazu oraz dostarczy nowe oprogramowanie
z wszystkimi koniecznymi licencjami na swoj koszt)
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7. Z chwilg odbioru projektu technicznego Podwykonawca przenosi na Wykonawce,
z prawem Wykonawcy do dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego, wiasnosc
nosnikéw, na ktorych utrwalono dokumentacje stanowigcg Przedmiot Umowy.
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Zatacznik Nr 2
do Umowy 2025/01/01201

Wzér Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug

Nazwa kontraktu (projektu) e Ll Prrcdsiebiorstwo Budowy Kopalf PoBeKa 5.
rzedsiebiorstwo Budowy Kopal PeBeKa S.A.
azwa kontraktu (projektu PeBeKa o onn
Nazwa kontraktu (projektu)
PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA USLUG nr XX/IMM/RRRR
Adres budowy
Adres budowy Zatgcznik do faktury nr .
Sporzadzony w dniu| RRRR-MM-DD |przy udziale przedstawicieli:
Przedsigbiorstwo Budowy Kopal PeBeKa S.A. Pani / Pan:|Imig i Nazwisko
ZAMAWIAJACY ul. Marii Sktodowskiej-Curie 76 -
59-301 Lubin Pani / Pan:|Imig i Nazwisko
‘ Pani / Pan: ‘Imie i Nazwisko ‘
WYKONAWCA
NAZWA ‘ Nr umowy przychodowej/zlecenia (Attado): | XXXX/XX/XXXXX ‘
INWESTYCJI:
NAZWA
ZADANIA:
W dniach od RRRR-MM-DD ‘ do ‘ RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr XXXXIXKIXXXXX ‘ z dnia ‘ RRRR-MM-DD

(jesli sq dopisac kolejne aneksy)

Komisja stwierdza co nastepuje :
1. Zakres wykonanych zadan objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zakresem okreslonym w umowie/zleceniu*

2. Napod: ie niniej: p okresla sig stan zaawansowania zadan zgodnie z ponizszym zestawieniem:
" llos¢ ustug "
losé ustug | WANOSEUSG |y chug o8¢ us los¢ ustug o8¢ usit Prarbicusig
TR dowykonania | 90 Wkonania konanych konanych konanych | wykonywanych | poczatku odpoczakl | senie | Numer PSP
Lp. Wyszczegoinienie ustug zadanialodbioru am. W wg umowy/ | Ykenany: \Wykonany Wwykonany Wykonywany. poczat realizacji umowy
T jednostkowa wg umowy/ s wg poprzednich | wg poprzednich | w okresie wokresie | realizacii umowy | 0 o PKWIU (SAP)
Zlecenia protokotow protokotow rozliczeniowym | rozliczeniowym | - narastajaco -
(5x6) 810, (9+11)
[l Trazv) H 1 2] oS b %] 2] oS b %] ] oS b %] = oS b %] &l ] H
W @ 3 @ ®) ) @ ®) © (10) (11) (12) (13) a4 1s)
1 Zadanie (etap) 1 0,00 zH 0,00 zH 0,00 zH 0 0,00 zH PLKXXXX-XX
2. Zadanie (etap) 2sss 0,00 zH 0,00 zH 0,00 zH o 0,00 zH PKXXXX-XX
0,00 zH 0,00 zH| 0,00 zH o 0,00 zH| PKXXXX-XX
n Zadanie (etap) n 0,00 21| 0,00 2| 0,00 2| 0 0,00 2| PUKCXXXXXX
Razem 0,002l 0,002l 0,00 I 0,002
3. Zadania ujete w ww. zestawieniu zostaty wykonane zgodnie z projektem/zleceniem/umowa*
4. Do niniejszego protokotu zostaty przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, bedace - zgodnie z zapisami zlecenia/lumowy - podstawa do potwierdzenia ilosciowego wykonania zadan
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej
5. Czy umowa z kontrahentem zawiera wymaég wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: TAK
6. Czy przedtozono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotéwka / inne": NIE
o
7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymuje sie réwnowartos¢ ZNWU z faktury w wysokosci: 0,00 zt ;gn//z
8. Udziat w kosztach budowy (kompensata): NIE jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zt + VAT
9. Udziat w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zt + VAT
10. Warunki ptatnosci: np. ptatne w terminie __ dni od dnia prawidtowo wystawionej faktury i dostarczonej w ciaggu 5 dni do siedziby firmy **
11. Protokot podstawg do wystawienia faktury VAT.
Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM
Sci rozliczen finansowych w zakresie Sci ji i
Otrzymuia:
1x PeBeKa S.A. (archiwizacja na budowie)
2 x kontrahent (1 egz. jako zafacznik do faktury) . L L . . L .
podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej

* - niepotrzebne skreslic
** - wpisac zgodnie z zapisami zlecenia/umowy
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Zatacznik Nr 3
do Umowy Nr 2025/01/01201

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarza¢ dane
osobowe Osob fizycznych, ktdére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych oséb,
w szczegolnosci reprezentujgcych drugg Strone, osdb wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania
biezgcych uzgodnien pomiedzy Stronami, oséb, ktérym przekazywane bedg informacje poufne
oraz wszelkich innych oséb, ktére bedg wykonywaé niniejszg Umowe, w tym wspiera¢ i doradzac
przy jej  wykonywaniu, a takze podwykonawcéw  drugiej Strony i ich
pracownikéw/wspoétpracownikéw (dalej zwane: ,,Osoby Fizyczne”).

Administratorami danych osobowych sa:

a) Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. w stosunku do oséb reprezentujgcych druga
Strone Umowy, 0s6b wskazanych w umowach do kontaktu i biezgcych uzgodnien oraz os6b
realizujgcych zakres obowigzkoéw wynikajgcych z zawieranej Umowy;

b) Podwykonawca — w stosunku do swoich pracownikéw, podwykonawcow oraz ich
pracownikéw.

Kazda ze Stron, jako administrator danych, zobowigzana jest do przestrzegania wtasciwych
przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegolnosci Ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie
danych (tzw. RODO), w tym do spetniania okreslonych obowigzkow informacyjnych.

Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. ,Osob Fizycznych” dotyczacych
Wykonawcy dostepne sg na stronie internetowej Spdtki: https://pebeka.pl/przetargi/klauzula-dla-
kontrahentow (dalej zwana ,Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane
osobowe ww. ,0Osb6b Fizycznych” dotyczgcych Wykonawcy dostepne sg na stronie internetowe;j
KGHM: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo.

Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig postawe prawng do udostepnienia danych
osobowych.

oraz ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych PeBeKa S.A. Wykonawca oswiadcza, ze ww.
,0soby Fizyczne” zwigzane z Wykonawcg zapoznajg sie z treécig tej ,Klauzuli® przed
udostepnieniem ich danych do PeBeKa. Jednoczesnie, z uwagi na fakt, ze Kontrahenci PeBeKa
oraz KGHM co do zasady przetwarzajg dane osobowe w sposéb analogiczny jak opisany w
.Klauzuli’, zapisy tej ,Klauzuli”, z uwagi na jej uniwersalny charakter, majg réwniez odpowiednie
zastosowanie do tego, w jaki sposob Wykonawca przetwarza dane osobowe ,,Os6b Fizycznych”
zwigzanych z PeBeKa S.A. (przy czym w celu uniknigcia watpliwosci wskazuje sie, ze dane ,Oséb
Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa S.A. nie bedg przetwarzane przez Wykonawce w celach
marketingowych). Niezaleznie, kazda ze Stron moze przekaza¢ wtasciwe klauzule informacyjne
Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w przyjety przez siebie sposéb (odpowiednio do
formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze
wskazaniem réwniez na wiasciwg Polityke prywatnosci zwartg na stronie internetowej przyjetg
przez dang Strone, bgdz poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynnosci tj. np.
wydawania identyfikatoréw, kart SKD, przepustek i innych).

Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
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Zatacznik Nr 4
do Umowy nr 2025/01/01201

BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I

1. Strony uzgadniajg, ze dla celow Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie
informacje i dane KGHM/Wykonawcy okreslone w Umowie lub o ktérych Podwykonawca
powzigt wiedze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich
wyrazenia oraz stopnia opracowania jak rowniez wszelkie posiadane przez KGHM know-how,
informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne,
korporacyjne, biznesowe, zwigzane z zasobami ludzkimi w tym rowniez z zakresu public
relations, badania, analizy, opracowania i plany dotyczace dziatalnosci KGHM, podmiotow
Grupy Kapitatowej KGHM oraz kontrahentéw, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce
warto$¢ gospodarcza.

2. Niezaleznie od postanowienn umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach
okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub
innych bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa.

3. Do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb
niz w wyniku naruszenia postanowien Umowy,

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych
itp.) lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich
informacii,

3) informaciji ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscia,

4) muszg byC¢ ujawnione na mocy przepisbw powszechnie obowigzujgcych Iub
w celach postepowania sgdowego badz innym uprawnionym organom administraciji
panstwowej na mocy prawa do kontroli pod warunkiem, Zze podmiot ten zostat
powiadomiony o poufnym charakterze tych informaciji,

z zastrzezeniem, ze Podwykonawca dokona uprzedniego, niezwtocznego poinformowania

drogg elektroniczng i pisemng KGHM/Wykonawce przed dokonaniem takiego ujawnienia.

4. Podwykonawca zobowigzuje sie:

1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne,

2) nie ujawniac¢ Informacji Poufnych Zzadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele,
chyba ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody

Wykonawcy,
3) wykorzystywacé Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
4) chroni¢ i przetwarza¢, przechowywaé, przekazywa¢ Informacje  Poufne

w sposoOb zapobiegajgcy nieuprawnionemu dostepowi,

5) powiadomi¢ Wykonawce/Zamawiajgcego o kazdym przypadku naruszenia poufnosci
Informacji Poufnych,

6) zapewni¢, by kazda osoba, ktérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie
dozwolonym na mocy Umowy (a w szczegdlno$ci wszyscy jego przedstawiciele), zostata
pouczona (przed ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig Informacje Poufne,
jak réwniez o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa informacji wynikajacych z Umowy,
a takze powinien zapewni¢, by kazda taka osoba stosowata sie do ww. warunkow tak,
jakby byta ona strong Umowy,

7) Podwykonawca zobowigzuje sie rowniez, iz wszystkie osoby, ktorymi sie postuguje lub
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bedzie postugiwac przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje Poufne,

8) stosowac wytgcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegolnosci informatyczne),
ktére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informacji, zgodnie z wymaganiami Umowy
oraz takie, ktére samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
informaciji, w ich jawnej postaci, zamierza korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej
(np. w wyniku korzystania
z rozwigzan chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego przetwarzania uzyska zgode od
KGHM Polska Miedz S.A./Wykonawcy na takie przetwarzanie,

9) wykonywac wytgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktore sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i
gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczac jako poufne i
traktowac analogicznie jak oryginaty.

W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacjig Umowy Podwykonawca korzysta ze

wsparcia  podmiotow  zewnetrznych  $wiadczgcych  ustugi  np.  administracyjne

lub informatyczne, kontroli jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa
prawnego, ksiegowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogtoby chociazby
potencjalnie dojsc do dostepu do Informaciji Poufnych

w ich jawnej postaci, to za dziatania i zaniechania wszystkich tych podmiotow

odpowiedzialno$¢ ponosi Podwykonawca, jak za witasne dziatania i zaniechania. Wraz

z zawarciem Umowy Podwykonawca dostarczy KGHM dane kontaktowe podmiotow,

o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktorej wzér stanowi Zatgcznik Nr 8 do

Umowy. Zmiana na liscie wymaga zgody KGHM. W przypadku, gdy Podwykonawca

poinformuje KGHM o planowanej zmianie na liscie przesytajgc zaktualizowany Zatacznik Nr

8 do Umowy z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem a KGHM nie zgtosi w tym terminie

zastrzezen co do planowanej zmiany, Strony przyjmujg, ze KGHM wyrazit zgode na

proponowang zmiane.

Zamawiajgcy/Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy

Informacji Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie podmioty, o ktérych mowa

w ust. 5 powyzej.

Podwykonawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotéw,

o ktorych mowa w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informacji

Poufnych ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania

w tajemnicy lub ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca niezaleznie od uprawnienia do

naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1.1. lit. h) Umowy moze zablokowaé

Podwykonawcy dostep do Informacji Poufnych.

Podwykonawca zwrdci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celow

okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nosniki zawierajgce Informacje Poufne, nie

pozostawiajgc sobie Zadnych ich kopii z zastrzezeniem celdw nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy i powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa.

Zamawiajgcy/Wykonawca moze w kazdym czasie zazgdaé zwrotu wszelkich ujawnionych

Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi nosnikami oraz zakaza¢ ich dalszego

wykorzystywania, jak rowniez zazgdac¢ pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w

ust. 9 powyzej.

Zamawiajgcy/Wykonawca zastrzega sobie prawo do zgdania spetnienia przez Podwykonawce

dodatkowych wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przed ujawnieniem

Informacji Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Podwykonawcy w trybie roboczym

przed ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy/Zamawiajgcego
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wskazanego w Umowie. Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych
badz przewidzianym zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku
nadania uprawnien do systemoéw przetwarzajgcych informacje w formie elektronicznej, z uwagi
na potrzebe dostepu do wybranych stref i obszarow w lokalizacji KGHM, zezwoleniem na
utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Podwykonawce
sposobem przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji
Poufnych, obowigzujg przez caly okres wspdtpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej
zakonczeniu.

Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa
Informacji zostaly okreslone na stronie: https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-
informacji i stanowig integralng czes¢ Umowy. Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM
Polska Miedz S.A. i zobowigzuje sie do ich przestrzegania.
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Zalacznik Nr 5
do Umowy Nr 2025/01/01201

WLASNOSC INTELEKTUALNA

1. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Podwykonawca przenosi na
Wykonawce, z prawem Wykonawcy do dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego (KGHM
Polska Miedz S.A)) z chwilg odbioru dokumentacji bedacej Przedmiotem
Umowy/poszczegolnych Etapéw Przedmiotu Umowy, catosé autorskich praw majgtkowych do
wszystkich utwordw, bez ograniczen terytorialnych i czasowych, w szczegdlnosci dokumentacji
projektowej wykonawczej i powykonawczej, réwniez z zakresu poszczegodlnych branz oraz
dokumentacji ,oprogramowania aplikacyjnego” sterownikéw i paneli operatorskich, zawierajgcej
zapisany na odpowiednim nos$niku w petni edytowalny zapis ustawienia parametréow
urzadzen/instalacji tworzgacych uktad sterowania wraz z ,komentarzami” i instrukcjami”
programowania (w szczegolnosci w petni edytowalne stworzone zapisy algorytméw sterowania
sterownikbw i paneli operatorskich stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub
Loprogramowanie uzytkowe”), a takze do nieograniczonej liczby egzemplarzy na nastepujgcych
polach eksploataciji:

5.1.1.1.1.1. w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwdr w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia

4 |utego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r.

poz. 2509):

a) utrwalanie i zwielokrotnianie catosci lub czesci utworu dowolng technika,
na dowolnych nosnikach i w dowolnej ilosci egzemplarzy, w szczegdélnosci w celu
wytworzenia okreslonej ilosci egzemplarzy utworu, ktére bedg przeznaczone
na uzytek wlasny Wykonawcy lub wcelu nieodptatnego uzyczenia oferentom
ubiegajgcym sie o udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym prowadzonym
przez Wykonawce obejmujgcym wykonanie zadania wedle sporzadzonej przez
Podwykonawce dokumentaciji,

b) rozpowszechnianie catoéci lub czesci oryginatu utworu i/lub egzemplarzy, na ktérych
utwor utrwalono,

c) udostepnienie utworu (oryginatu lub egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono)
w dowolny sposob i w stosunku do dowolnej ilosci oséb, w szczegdlnosci oferentom
ubiegajgcym sie o udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym prowadzonym
przez Wykonawce albo przez podmioty trzecie,

d) rozpowszechnianie utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b) powyzej,
w szczegoblnosci publiczne wyswietlenie, jak i udostepnienie w taki sposéb, aby istniat
do niego dostep w okreslonym czasie i miejscu,

e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie na jej podstawie
budowy, eksploatacji, adaptacji czy tez modernizacji obiektow
lub urzgdzen,

f) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, kazdego z elementow
utworu, zaréwno we wtasnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji
podmiotom trzecim bez zgody Wykonawcy, korzystanie i rozporzgdzanie utworami
zaleznymi oraz prawo do osobnego korzystania z kazdego z elementéw dokumentacii,

g) archiwizacja dowolng technika.

5.1.1.1.1.2. w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwor, jakim jest program komputerowy
w rozumieniu art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zapis
algorytmow/zaprogramowanie sterownikow lub programowalnych elementéw systemu
sterowania, stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikéw, systemow
sterowania i paneli operatorskich):
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a) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i
w jakiejkolwiek formie,

b) prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawien parametréw urzadzen/instalacji
tworzgcych uktad sterowania / stworzonego oprogramowania sterownikow
i algorytméw sterowania (zostanie dostarczony przez Podwykonawce dla
Wykonawcy na nosniku CD/DVD/innym w ilosci okre$lonej przez Strony), wigczajgc
w to prawo do trwatego lub czasowego zwielokrotniania w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, a takze opracowania (ttumaczenia,
przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunkéw
dopuszczalnosci tych czynnosci, w szczegolnosci, ale nie wylgcznie, w celu
wykorzystania dla celow wspoétdziatania z programami komputerowymi lub rozwijania
i zmiany,

c) wprowadzanie, uruchamianie, wyswietlanie, stosowanie, przekazywanie
i przechowywanie, uzyskiwanie dostepu,

d) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany,

e) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych,

f) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem,
dzierzawe lub inng umowe cywilnoprawng,

g) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono oprogramowanie,

h) dokonywanie po okresie gwarancji dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania
aplikacyjnego (zapisy algorytméw sterowania sterownikow i paneli operatorskich
stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub ,oprogramowanie uzytkowe”)
- wykonywanie autorskich praw zaleznych, polegajgcych w szczegdlnosci
na ttumaczeniu, przystosowywaniu, zmianie uktadu i jakichkolwiek innych zmianach
w programach komputerowych, a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach
zrodtowych oraz dokumentacji wynikajgcych z potrzeby zmiany i wprowadzenia
nowych rozwigzan projektowych, zastosowania nowych programoéw i technologii
informatycznych, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepisow itd.

2. Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca nabywa prawo witasnosci egzemplarzy
utworu oraz nosnikbw materialnych, na ktorych utwoér zostat utrwalony, w tym
w szczegolnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej,
réwniez z zakresu poszczegolnych branz, oraz nos$nikow, na ktorych utrwalone sg utwory
o charakterze oprogramowania, zapisu ustawieh parametréw urzgdzen/instalacji tworzgcych
uktad sterowania, oprogramowania sterownikow i algorytmow sterowania, zawierajgce
w petni edytowalne aplikacje wraz z wszelkim hastami i wersjami edytowalnymi bibliotek.

3. Podwykonawca oswiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej,
bedzie go taczyt z osobami, ktére wniosty wktad tworczy w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
tego rodzaju stosunek prawny, ktéry skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu Umowy bgdz
jego poszczegolnych elementéw w warunkach okreslonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz
74 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego,
niz ustawowe, uregulowania kwestii utworéw pracowniczych badz inny stosunek prawny, na
podstawie ktérego Podwykonawca nabyt od tych oséb prawa lub uprawnienia, ktére nastepnie
zobowigzuje sie przenieS¢ lub udzieli¢ Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
Jednoczesnie Podwykonawca oswiadcza, ze nie zobowigzywat sie w stosunku do ww. osdb,
bedgcych autorami, do rozpowszechnienia wktadow tworczych w jakimkolwiek terminie, ani nie
okreslat ich jako przeznaczonych do rozpowszechnienia.
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W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, stworzona w ramach realizacji
Umowy dokumentacja oraz utwory o charakterze programu (zaprogramowanie sterownikow,
zapisy algorytmow sterowania sterownikdéw i paneli operatorski) i inne przedmioty wiasnosci
intelektualnej, w tym wiasnosci przemystowej, a w szczegodlnosci powstate w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy wynalazki, wzory uzytkowe i wzory przemystowe stanowié
bedg wlasnos¢ Wykonawcy od chwili odbioru Przedmiotu Umowy/poszczegdinych
etapow/podetapéw Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku, wzoru
uzytkowego Ilub wzoru przemystowego w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
Podwykonawca niezwtocznie poinformuje Wykonawce o tym fakcie oraz niezwiocznie
przekaze Wykonawcy stosowne materiaty umozliwiajgce zgtoszenie rozwigzania do Urzedu
Patentowego w celu uzyskania ochrony. Podwykonawca zobowigzany jest do zachowania
w poufnosci wszelkich materiatow i informacji zwigzanych z rozwigzaniami, o ktérych mowa
powyzej, ktére mogtyby uniemozliwi¢ uzyskanie praw wytgcznych na te rozwigzania i do czasu
publikacji tych rozwigzan przez Urzad Patentowy informacje takie stanowig Informacje Poufne.
W razie watpliwosci uznaje sie, ze Podwykonawca przeniést prawo do uzyskania
patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji do powstatych, w wyniku i w celu realizacji
Umowy, a takze do powstatych przy okazji realizacji Umowy przedmiotow praw wiasnosci
przemystowej na Wykonawce w ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Wykonawca posiada prawo ochrony réwniez tajemnicg przedsigbiorstwa Wykonawcy
wg sSwojego uznania.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg Umowg Podwykonawca udziela
Wykonawcy nieograniczonej w czasie, petnej licencji do korzystania z rozwigzan stanowigcych
know-how  Podwykonawcy oraz przedmiotdw praw wlasnosci przemystowej,
a w szczegdlnosci do wynalazkéw, wzoréw uzytkowych i wzorow przemystowych,
co do ktérych Podwykonawca posiada prawo wytgczne lub ubiega sie o jego udzielenie,
a ktére sg niezbedne do korzystania z Przedmiotu Umowy.

W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca
wyraza zgode na dokonywanie przez Wykonawce wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizacji
i uzupetnien utworéw (w tym zapiséw algorytmdéw sterowania sterownikéw) powstatych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zezwala Wykonawcy na wylgczne
wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw i ich opracowan na wskazanych polach
eksploatacji, korzystanie i rozporzgdzanie nimi oraz przenosi na Wykonawce wyfgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na ww. polach oraz korzystanie
i rozporzgdzanie nimi. Powyzsze odnosi sie rowniez do baz danych spetniajgcych cechy
utworu.

Nabycie autorskich praw majagtkowych, na polach eksploatacji okreslonych w pkt 1 powyzej,
nie jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego wykorzystania przez Wykonawce
utwordw, ktore powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, a wartos¢ tych praw
w ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy nie przekracza kwoty 5000,00
zt (wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploatacii).

W ramach uzyskanego wynagrodzenia Podwykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania
przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do utworéw, ktére powstang w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci, wzgledem Wykonawcy, jego licencjobiorcéw
oraz nastepcow prawnych.
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9.

10.

11.

12.

13.

14,

W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola
eksploatacji zwigzanego z korzystaniem z utworéw, Podwykonawca zobowigzany bedzie
w terminie 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia przenies¢ na
Wykonawce prawa autorskie majgtkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach
wynagrodzenia przewidzianego niniejszg Umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie w ramach
wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy do jednoczesnego udzielenia Wykonawcy zezwolenia
wytgcznego na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworow i ich opracowan na tym
polu, korzystanie i rozporzadzanie oraz przenosi na Wykonawce wytgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworow i ich opracowan na ww. polu,
korzystanie i rozporzadzanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za skutki niezawinionego naruszenia
przez Wykonawce praw wytgcznych osob trzecich, przy korzystaniu z utworu powstatego
w wyniku realizacji Umowy. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od winy Podwykonawcy.

Przedktadane przez Podwykonawce prace stanowigce przedmiot odbioru, zawiera¢ powinny
stwierdzenie ,czystosci patentowej”. W przypadku zamiaru wykorzystania przez
Podwykonawce rozwigzan prawnie chronionych nie bedgcych wiasnoscig Wykonawcy,
wymagana jest wczesniejsza zgoda Wykonawcy wyrazona w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku zamiaru wykorzystania w realizacji Umowy rozwigzan co do
ktérych Podwykonawca nie posiada stosownych uprawnien, Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania przynajmniej licencji petnej i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich
rozwigzan przez Wykonawce od podmiotu, ktéremu takie prawa przystugujg po wczesniejszym
zaopiniowaniu stosownej umowy przez Wykonawce w tym zakresie.

Podwykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do wszelkich przedmiotéw witasnosci
intelektualnej powstatych na gruncie niniejszej Umowy, jak i wykorzystanych w realizacji
niniejszej Umowy bedg mu przystugiwaty na dzien ich przeniesienia na Wykonawce prawa do
przedmiotow praw wiasnosci przemystowej, jak i catos¢ autorskich praw majatkowych oraz ze
prawa te nie bedg na dzien ich przeniesienia na Wykonawce w zaden sposéb ograniczone ani
obcigzone na rzecz osob trzecich. Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
powyzsze zapewnienia i oswiadcza, ze w przypadku wszczecia postepowania sgdowego
w tym zakresie — zobowigzuje sie do niego wstgpi¢ w charakterze strony, a w razie braku takiej
mozliwosci wystagpi z interwencjg uboczng po stronie Wykonawcy.

Twércom  przedmiotow praw wiasnosci intelektualnej nie bedzie przystugiwaé
od Wykonawcy zadne wynagrodzenie tytutem ich wkfadu twérczego w dokonanie wynalazku,
wzoru uzytkowego wzoru przemystowego, jak rowniez tytutem korzysci osigganych przez
Wykonawce z tytutu Kkorzystania z przedmiotow praw wiasnosci przemystowej,
a Podwykonawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ wszelkie takie roszczenia twoércow lub tak
uregulowaé swoj stosunek umowny z nimi, aby z powyzszego tytutu nie byto im nalezne zadne
dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie za $wiadczong prace, wykonane dzieto lub
ustugi.

Podwykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Wykonawce ze wszelkich
roszczen podmiotow trzecich, o ile takie roszczenia zwigzane sg z naruszeniem jakiegokolwiek
prawa chronigcego przedmiot wtasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci prawa do takich
przedmiotow jak utwor, wynalazek, wzér uzytkowy, wzor przemystowy, znak towarowy czy
prawa do innego przedmiotu wtasno$ci intelektualnej podlegajgcego ochronie, w zwigzku
z uzywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowigzuje sie

str. 46



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

do pokrycia wszelkich zasgdzonych odszkodowan oraz innych kosztéw poniesionych przez
Wykonawce, w tym kosztow zastepstwa procesowego oraz poniesionych kosztow pomocy
prawne;j.

Powyzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Podwykonawca:
a) zostanie powiadomiony przez Wykonawce o takim roszczeniu,
b) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatow.

Podwykonawca ma obowigzek, na swéj koszt uzyska¢ dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania utworu lub oprogramowania spetniajgcego cechy utworu (zapis ustawienia
parametrow urzgdzen/instalacji tworzacych ukfad sterowania Iub programowalnych
elementéw systemu sterowania, stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikow,
systeméw sterowania i paneli operatorskich) lub zastgpi¢ takie oprogramowanie innym
oprogramowaniem, nie naruszajgcym powyzszych praw, lub zmieni¢ oprogramowanie w taki
sposob, ze przestanie ono narusza¢ powyzsze prawa. Powyzsze nastepuje na warunkach
(polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony
w tgczgcej je Umowie. Dostarczone oprogramowanie bedzie spetnia¢ wymagania Wykonawcy
w stopniu nie mniejszym niz oprogramowanie podlegajgce wymianie. Podwykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za zadne naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, powstate
w wyniku uzywania oprogramowania w sposob inny niz okreslony w niniejszej Umowie,
umowie licencyjnej lub innej stosownej umowie.

Podwykonawca ma obowigzek uzyskac¢, na swoj koszt, dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania w zwigzku z realizacja Umowy, przedmiotu wiasnosci intelektualnej innego
niz program lub zastgpi¢ go innym, nie naruszajgcym powyzszych praw. Powyzsze nastepuje
na warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone
przez Strony w tgczacej je Umowie.

W celu korzystania przez Wykonawce z oprogramowania podmiotéw trzecich, Podwykonawca
dostarczy wraz z oprogramowaniem licencje (za wyjatkiem sytuacji, gdy licencje pobiera sie
samodzielnie poprzez strone internetowq). Licencja udzielona jest na warunkach producenta,
ktére Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegacd.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktore stanowi komercyjne oprogramowanie systemowe
lub narzedziowe, nie jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego
funkcjonowania lub korzystania z Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma prawo przenoszenia praw nabytych niniejszg Umowg na osoby trzecie,
udzielania licencji lub innego upowaznienia bez odrebnej zgody Podwykonawcy lub Tworcow
i bez wypfacania Podwykonawcy lub Twércom dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do postanowien niniejszego zatgcznika, w przypadku powstania w wyniku realizaciji
umowy baz danych, Podwykonawca przenosi na Wykonawce w ramach wynagrodzenia
z tytutu realizacji Umowy takze w petnym zakresie prawo wytgczne sui generis producenta baz
danych do wszelkich baz danych, ktére sg zawarte w utworach lub przedmiotach wiasnosci
przemystowej, o ktérych mowa powyze;j.

W przypadku gdy Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dostepne na rynku utwory
lub tresci dedykowane do tworzenia tego typu utworéw, pochodzgce od oséb trzecich,
Podwykonawca gwarantuje, ze uprawnieni z tytutu praw autorskich do tych tresci nie bedg
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23.

24,

25.

26.

27.

podnosi¢ roszczen wobec Wykonawcy, a w przypadku pojawienia sie takich roszczen
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszego zatgcznika.

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw osobistych
nie bedg wykonywaty i podnosity wobec Wykonawcy lub jego nastepcow w prawach,
a takze wobec upowaznionych przez Wykonawce oséb trzecich, roszczen zwigzanych
z prawami osobistymi do utworow:

a) prawo do oznaczania autorstwa utworu — Wykonawca ma prawo do udostepniania utworu
anonimowo oraz ma swobode w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie bedzie
oznaczat autorstwo utworu;

b) prawo do integralnosci utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania — Wykonawca bedzie
miat swobode do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniej zgody os6b uprawnionych z tytutu autorskich praw osobistych;

c) prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci — Wykonawca
bedzie miat swobode w decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci,

d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu — osoby uprawnione z tytutu
autorskich praw osobistych nie bedg wykonywaly nadzoru autorskiego nad utworem
(z zastrzezeniem sprawowania przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi
to przedmiot Umowy).

Zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej majg charakter bezterminowy. W zwigzku
z naturg tych zobowigzan oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalajg, ze majg one
charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia za niewazne,
zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej mogg by¢ wypowiedziane z zachowaniem
dziesiecioletniego okresu wypowiedzenia poczgwszy od daty wykonania przedmiotu Umowy,
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Udzielona na podstawie Umowy licencja, o ktérej mowa w pkt. 5 niniejszego zatgcznika, oraz
udzielone zgody i zezwolenia sg niewypowiadalne, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie
okreslonych w Umowie. Intencjg Stron jest zblizenie upowaznienia do korzystania z rozwigzan,
o ktérych mowa w pkt. 5 powyzej - w maksymalnym mozliwym stopniu — do Umowy
o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedazy praw.

W przypadku, gdyby postanowienie zobowigzujgce do niewypowiadania licencji, zgdd
i zezwolen, o ktorym mowa w pkt. 25, okazalo sie nieskuteczne Iub niewazne,
a Podwykonawca bytby uprawniony do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniajg dla
Podwykonawcy 10-letni (stownie: dziesiecioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec roku kalendarzowego, z zastrzezeniem pkt. 27.

Podwykonawca zobowigzuje sie nie korzystaé z uprawnienia do wypowiedzenia zgdd,
zezwolen lub licencji z wyjatkiem przypadkow, w ktérych Podwykonawca przekroczy warunki
udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majgtkowe przystugujgce Podwykonawcy oraz
nie zaniecha naruszenia mimo wezwania w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
Wykonawcy do zaniechania naruszen i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
nie krotszego niz 30 dni. Wezwanie to — pod rygorem braku mozliwosci wypowiedzenia —
powinno zawiera¢ wyrazne wskazanie zarzucanych Wykonawcy naruszen oraz wyrazne
zastrzezenie, ze w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy
Podwykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie nieusuniecia naruszen
przez Wykonawce Podwykonawca bedzie mogt wypowiedzie¢ licencje z zachowaniem
jednorocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
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28.

29.

30.

31.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w sytuacji wycofania udzielonych zgod
zezwolen lub licenciji, o ktérych mowa w niniejszym zatgczniku.

Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja techniczna maszyn
i urzadzen wydawana kazdemu nabywcy/uzytkownikowi wraz z urzgdzeniami jest objeta
ochrong szeroko rozumianych praw wtasnosci intelektualnej na rzecz producenta/
wytwérey/twérey i udostepniania Wykonawcy na zasadzie i na warunkach licencji (dotyczy to
gtbwnie  oprogramowania urzgdzen oraz dokumentacji technicznej wydawanej
w ,pakiecie” wraz z urzgdzeniami/maszynami, a czesto wymaganej odrebnymi przepisami
o charakterze technicznym, np. DTR, instrukcje obstugi).

Postanowienia niniejszego zatagcznika obowigzujg rowniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu
Umowy.

Postanowienia dotyczgce praw i uprawnien Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1-30 powyzej,
stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego (KGHM Polska MiedZz S.A.) po przeniesieniu na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy.
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Zatacznik Nr 6
do Umowy Nr 2025/01/01201

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

do faktury VAT nr

Dziatajgc W imieniu ... T

Z siedzibg W
jako Podwykonawca potwierdzamy, Zz '

Miejscowos¢ i data

Podpis 0séb upowaznionych do dziatania w imieniu Podwykonawcy
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Zatacznik Nr 6A
do Umowy Nr 2025/01/01201

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

do faktury VAT nr ............ z dnia ..........

Dziatajgc W imieniu  .....coooiieiieii e ﬁ'

Z siedzibg W

jako Podwykonawca potwierdzam, ze na dzie
wzgledem zadnego Dalszego d@ﬂ

zadania pn.:

Miejscowos¢ i data
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Zatacznik Nr 6B
do Umowy Nr 2025/01/01201

OSWIADCZENIE DALSZEGO PODWYKONAWCY

DzZiatajgC W IMHENIU o e
Z  SIEAZIDg W

(dalej »Dalszy Podwykonawca”), bedacego podwykonawcag Podwykonawcy

zsiedzibg W ... (dalej: ,Podwykonawca”) potwierdza
ztozenia niniejszego oswiadczenia Podwykonawca nie zalega edem nag dzi

Dalszy Podwykonawca z zaptatg wymagalnych kwot za wykonag

wykonanych zgodnie z Umowg N

posiada wzgledem nas w ramach realizacji ww. Umowy, nastepujgce zobowigzania z tytutu

wystawionych faktur:

- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data ptatnosci .........
- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data pfatnosci .........
- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data pfatnosci .........

Podpis 0séb upowaznionych do dziatania w imieniu Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik Nr 7
do Umowy Nr 2025/01/01201

Zatgernlk Nr 1da Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr1l/21
...Pofao2ifozforeat

———————— . Podstawowe wymagania BHP, achrony ppot.craz cchrony
ezcdsighinniwe Budawy Hopalh fetzka
PEBBKA et o - frodowiska dia Podmiotéw Zewngtrznych

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
Srodowiska dia Podmiotéw Zewnetrznych

PO/2021/D3/01641
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Zatgcanik Nr 1 do-Zarzadzents Wewnetrznego Nri1/21
POf2031/03/01641

PEBEE# Prradiloblarstes Dudowy Kepzln Delioia 5.4, Podstawowe wymagania BHR, ochrany ppoz, oraz ochrany

Grupa KORM {rodowiska dla Podmiotow Zewnetrzrych

Spis tresci

@ NOO A ®N

== 0
pi

11.
12.

Terminy i definicje .....................

Wymagania ogolIne ..........c.coevveeecerveeerceeee e,
Wymagania BHP.......c.c..u.........
Pracownicy Podwykonawcow ...............cccooeoveeeeeeeeee,
Sprzet PodwyKonaweow .............eeeceveeeeeeoeneeeesree 11
Zaplecze Socjalne............... rrereereineinenneanns 12
Ochrona przeciwpozZarowa ............cccoceeeeeeeeseveveeennn 12
Ochrona Srodowiska ...........c.cocoveeevveceecreenreeeeseennnn 15
Zgtaszanie nieprawidlowosci | uchybien. Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizacji prac
~ alarmowarnie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc............16

Kontrola stosowania i spefnienia wymagari ...................... 16

© > > W ow

44

PQY/2021/03/01541
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Zalgcznik Nr 1 do Zarigdzenla w:l.mqm.nun NrI121

e S PDjaRtjo3forGel
e Pu:lstawuwgwmmmi gHe, ndarmyppm,. joraz achrony
PEBEKA G oy Konsih Pusieka .2, iradowiska dla Podmlotéw Zewngtranych
h-_#-ﬂ
1. Wstep

11, Celem ninlejszego dokumentu jest ckreslenie wymagar | zasad postepowania
w obszarach bezpleczefistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowe],
ochrony Srodowiska oraz ochrony os6b [ mienia dia Podmiotéw Zewnetrznych
padczas wykonywania i realizacjl prac na rzecz lub w imiéniu Przedsigbiorstwa
Budowy Kopalri PeBeka S.A. (zwanego dzle] takie: PeBeKa S.A).

1.2, Niniejsze wymagania s3 elementem realizacji Polityki Zintegtowanego Sytemu
Zarzgdzania obowigzujacej w Przedsighiorstwie Budowy Kapalf PeBeKa S.A.

1.3, Dokument zawiera minimum wyfiagar, jakie nalezy spelni¢ dla zapewnienia
bezpleczefistwa podczas wykenywania zleconych prac. Zostal on dostosowany
do potrzeb | specyfiki Przedsigbiorstwa Budowy Kopalii PeBeKa S.A. 1 jest
zgodny z powszechnie obowlgzujgeymi wymaganiami prawnymi oraz
wewnetrznymi aklami normatywnyml,

14.  Obowigzkiem Wykonawcy jest daktddne zapoznanie swoich pracownikGw oraz
pracownikéw dalszych Padwykonawcow craz Dostawcdw iPodddstawcow
z {rescig tego dokumentu, a nastepnie egzekwowanie zawartych w nim
postanowier.

15. W prZypaiku watpliwodci co do spossbu postepowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych niniejszym dokumentemn nalety postgpowaé zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa
i higieny pracy, echrony ppoz, oraz ochrony $rodowiska.

2. Terminy i definicje

21. Podmioty Zewngtrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dastawcy, Najfemcy,
Ustugodawey), zwani dalef Podwykonawcy - osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nileposiadajaca osobowosci prawne], jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace jednoosabdwo, w Zespale lub osoba kierujgca
pracy zespotu wykonawczego w migjscu Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
SA

2.2. Wykonawca - Przedsigblorstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A. vel. PeBela
S.A vel Przedsiahiorstwe.
2.3. InwestorfZamawiafacy - podmiot na rzecz, ktérego PeBeKa S.A. jako

24, Przedstawiciel Wykonawcy - osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedziaina
Za nadzér nad realizacly obowigzkéw umownych, wskazana
i wymieniona w umowie.

2.5.  Koortlynator BHP - osoba wyzhatzona w celu nadzoru had bezpleczeristwemn
i higiehg pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na macy porozumienia
miedzy pracodawecami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez roznych pracodawcdw.,

28.  Sfuiby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Sluzby BHP, Ochrony
Przeciwpodrowej, Ochrony Srodowiska, Zakladowy Spoleczny Inspektor
Pracy, osoby dozoru.

PO/2021/03/01641

str. 55



Zatgeanik Nr1 do Zarzdzenta Wewngtranego Nr11/21
PO/2021/03/01641

s—
PeBeilla

2.7.

2.8.

Podstawawe wymagania BHP, ochreny ppot. araz ochrony
Beradulgbiorssan Budsuey Kanili Pellals 5.4, :
Gf s KGHM iradowiska dla Podmiotdw Zewnetrzoveh

Stan po spoiyciu alkoholu —rozumie sig przez to stan organizmu, w ktdrym
wykryto stezenie alkoholu za pomocg urzgdzenia shu2geega do jege pomiaru
w jakie]kalwiek wysokosci powyze] 0,00 promila.

Prace niebezpieczne pod wzgledem poZarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachiach
obiektéw, na przyleglych do pich terenach oraz placach skiadowych, a takze
prace remontowoe-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogélne

3.1,

32

Podwykonawca zobowigzany jest do pizestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie obowigzujgcych zasad BHP, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony Srodowiska oraz wewngtrznych akiéw normatywnych obowigzujacych
W PeBeka S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, kidrego
prowadzonego mogg byé roboty | usiugi.

Osoby odpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A, za nadzér i realizacje umowy
(dotyczy rowniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadiu jej podpisania,
zcbowigzane sg m.in. do:

a) sprawowanid nadzord ze strony PeBaKa S.A. nad Podwykonawcami do
{zasu zakoriczenia realizacji | rozliczenia przedmiotu urmowy,

b} przekazania Wykonawcom odpowiednich dekumentéw i informadji
datyczgeych warunkéw Srodowiska pracy, zagrozen dia zdrowia i zycia
pracownikdw zwigzanych z wykonywang przez nich praca, Srodkéw
achrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwo$e wystapienia
zagrozer: | skutkéw ich dziatania,

c) uzyskania od Podwykohawcow dokumentow upfawniajgcych do
gospodarowania odpadami (o lle sg wymagsne) oraz dokumentdw
potwierdzajgcych losé wytworzonych odpadéw i przekazanych do
zaguspodarowania,

d) egzekwowania od Podwykenawedw przestrzegania zapisdw zawartych
w niniejszych zasadach.

4. Wymagania BHP

bl

4.7,

4.2,

4.3,

Frace na terenie PeBeKa S.A., InwestoralZamawiajgcego lub w innym,
wskazanym umownie migjscu wykonywania zieconych robébiprac na rzecz
Przedsighiorstwa muszg by¢ realizowane w oparciu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumenty wewnetrzne, wiasciwe] instrukcji bezpieczriego
wykonywania robat ([BWR), technologl, itp.

W miejscu éwiadezenia pracy/robdt/usiug na rzecz PeBeKa S.A. chowigzujg
powszechne przepisy prawa oraz wewngfrzhe akty normatywne dotyczace,
Jakosci, bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego,
achrony Srodawiska, ruchu osobowego i materialowego araz echrony zaklady,
ktdrych Podwykonawea, jege Pracownicy oraz dalsi Podwykonawey, pracujacy
na jego rzecz s3 zobowigzani do stosowania,

Wejscie na teren PeBeka S.A., Inwestora/Zamawiajacego lub inne, wskazzne
umawnie migfsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., mozliwe
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4.4.

4.5,

4.6,

4.7,

4.8.

4.9,

410,

Proodsleblaratwa Budowy Hepabd Peiasta 5.8, Podstawowe wymagania 8HP, ochrony: ppok. araz.achrany
Grisga KOHM frodowiska dia Podmintéw Zewngtiziych

jest zgodnie z obowigzujacg na terenie dane| jednostki organizacyjne]
protedura ruchu osobowo-materiatowega.

Podwykonawca jest zobowigzany organizowad, przygotowywaé oraz
prowadzlé prace w spaséb zapobiegajgey wypadkem, chorobom zawedowym,
pozaram oraz degradacii Srodowiska,

Paodwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcdw jest
zobowigzany do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu araz powinien
uzyskac zgode pisemng na ich wprowadzenie na teren Przedsiebiorstwa lub
inne, wskazatie umownie migjsce wykonywarnia Zleconych prac na rzecz
Przedsigbijorstwa, W przypadku koniecznoéci wprowadzenia nowego dalszego
Podwykaonawey, ktdry nie byt zgloszeny w Umowie, Podwykonawca musi
uzyskaé zgode pisemng PeBeKa S.A. oraz InwestoraZamawiajacego na
zatrudnienie danego Podwykenawcy.

Podwykonawea odpowiada za swoich pracowriikéw, a lakse za pracownikéw
swolch dalszych Pedwykonaweéw czy Dostawcsw na tych samych zasadach
jak za swdich pracowriikéw, dotyczy rowniez dokanariych szkad.

Osoby wehodzate na teren PeBéKa S.A, , InWestoralZamawiajgcego lub inne,
wskazane umeiwnie miejsée wykunyrwania Zleconych prac ha recz PeBeKa
S.A. lub z nlego wychodzace sg zdkiowidzane do poddawania sie kontrafi
zawartoSci alkoholu w wydychanym powietrzu, jak réwniez na wezwanie
upowaznionej osoby Koritrolujgée] zgodnie zlokalnymii uregulowaniami.

Za kazdorazowe stwierdzenie stanu po spozyciu alkcholu u pracownikéw
Podwykonawey, narlszenie zakdZu uzywania substancii psychoaktywnych
przez  Podwykonawce; pracownikéw Podwykonawcy oraz  osoby
wspdlpracujace przy wykonywariiu umowy oraz za nlezastosowanie sie przez
ww. osoby do wewnstrznych procedur otmviqzlﬁqcych u Inwestora
fZamawigjgcego lub w Innym, wskazanym umcwnle miejscu wykanywanla
Zleconych prac na rzecz PeBeKs S.A., w Zakresie procedury kontroli na
obecriosé alkoholu | substanc]l psychbaktywnych, PeBeKa S.A. ma prawo
naliczy¢ Podwykanawey kary umowne zgodnie z podpisang umowa.
Podwykenawca zobowigzany Jést do bezwzglednego pizestrzegania zakazu
palenia wyrobdw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyjatek standwig miefsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg Tu
wolno pali¢”, zaopatrzone w pojemniki na odpady | zapewniajgce nalezyty
wentylacje, wykluczajacg mazliwosé oddZiatywania dymu tytoriiowego na inne
osohy | pamisszezenls.

Pndwykonawc:a ]est zcbowigzany do wskazar:la Kieruia:ego Zespoetem |/

6r-nad pracami,

— - U — POf20z1/03/01641

oraz zapewnieriia, e w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierujacego
Zespolem / Kierownika Robét dalsze wykonywanie pracy bedzie mdzliwe
Jedynie w przypadku wyznaczents | préydzlelenia hadzorujgcego (brygadzisty),
do kidrego obowigzkéw nalezeé bgdzle:

&) sprawdzenje przygotowania miejsca pracy | Jego przejecie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Robdt, jeieli zostalo przygotowane
Wwiasciwie,

b) zaznajomlenie  nadzorowsnych  pracownikéw =z warunkami
bezplecznego wykanywania pracy/robét,

C) sprawowanie cigglego nadzoru nad pracownikami i procesem pracy,

d) powiadomienie dopuszezajgcego lub koordynujgcego o zakoriczeniu
pracy.
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4.11.

412

;"é"ﬁ-é%-i Bsadtigiarste B ooy Kacal Priekts Suks Podstawawe wymagania BHP, ochrony ppot. oraz ochrony

Grups REHM Zrodowlska dia Podmictdw Zewnetrznych

Kieruigey Zespotem / Kierownik Robdt z remienia Podiwykonawey w kazdym
driiu przed rozpoczgciem prac | kazdorazowo w przypadku zmizny technologii
(zmiana technolegii wymaga aneksowania/akivalizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzeénia instruktazu staniowiskowege pracowrikom zespolu, ktary
bedzie obejmowac:

a) zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystapic podczas
realizacji prac/robdt,

b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, oméwienie IBWR
w szczegdlnodci w zakresie biezgcych prac oraz ewentualnych zmian,

c) omdwienie sposobu poruszania sie po wyznaczonych ciggach
kemunikacyjnych,

d) sprawdzenle kompletnosci stosowanych érodkéw achrony zbiorowe]
1 indywidualnej wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazeni w wymagang odziez roboczg, buty, helm ochronny,
ochronniki stuchu, maske przeciwpylowa, rekawice, okulary/przyibice
itd) stosownie do zagrozeri wystgpujgeych podezas realizaci
pracirobét,

€) pzeglad wszystkich narzedzifelektronarzedzi niezbednych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzia/elekironarzedzia muszg byc sprawne, bezpieczne
i pesiadac wymagane dopuszczenia),

f) przegiad (wraz z zespolem pracownikow) stanu technicznego
rusztowari i polwierdzenie, Ze rusztowania, ktdre bedg wykorzystane do
prac sg bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),

g) omdwienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokosci, instrukiaz
poprawnego stosowania zabezpieczeri (szelki, amortyzator, linki itp.)
podczas prac na wysokosciach oraz sposobu bezpiecznego korzystania
z maszyn | urzadzen (. podnoénikéw keszowych, drabin itd.
sprawdzenie wymaganych dopuszczed technicznych (badania
techniczne, protokoly kantrofi kalibracji ezujnikow itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzadzer i akceserdw dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakéw (wiymich zabezpieczen),

i) oméwienie infiych zagroen | sposobu organizac)i prac stosownie do
prowadzonych prac/robst

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw Podwykonawcy zostanie
udokumentowane wpisem do Ksigzki Instrukta2u Stanowiskowego znajdujacej
sig w biurze osoby dozoru Pedwykenawey, w migjscu Swiadczenia pracy na
zecz PeBeka S.A.

Ul

4.13.

4.14.

Podezas prowadzenia robot, kidrych wykonanie przewiduje zaangaZowanie
v tym samym czasie w miejscu Swiadczenia robot/pracy/dostaw zecz PeBzKa
S.A., co najmrie] 30 osob pracujgcych na jego rzecz, Podwykdnawca jest
obowiazany, zapewnit przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika
BHP, minimum raz w: tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieriony
przeglad BHP stwierdzonych niezgodnosci/zagrozer lub ich braku powinien
zostaé udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie
2z zalycenikiem nr S5 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska dla PodmiotSw Zewnetrznych
| przestany niezwiocznie na adres mailowy: bho@pebeka com.pl

Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na migjsce Swiadczenia pracy na
rzecz Przedsigbiorstwa, 0sdb niepostugujacych sie jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, Jest zobowigzany zapewni¢ na kazdej zmianie roboczej

[
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4,15,

4.16,

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

422,

4,23,

Praedsiqblorsine Dudowy Konali PASoKa 8.4 Podstawowe wymagania BHP, ochrory ppok. oraz-achrony
Bruma XGHM $rodowiska dia Podmiotdw Zewngtrinych

obiécnosé wyznaczonego, upowaznionégo przedstawiciela umozliwiajacego
pfynng kémunikacje ze wszystkimi pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiclel, o ktérym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé sig znajomoscig
Jezyka polskiego W stopnid gwarantujgcym plyhne tiumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich poleceri oraz instrukgji ustnych i pisemnych
wydawanych przez pracownikdw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
ktdrym poslugujg sie pracownicy Wykaonaiwcy.

Pracownicy Podwykonawey nieméwigcy wigzyku polskim musza posladaéprzy
Soble numer telefonu oraz imie i nazwisko wyzraczonego przedstawiciels,
a ktérym mowa w pkt. 4,14,

Podwykonawcy $wiadczacy prace na rzecz PeBeKa S.A. s zobowigzani do
utrzymywania fadu | porzgdku w miejscu pacy podczas trwarila robét.

Odpady oraz narzedzia | materialy nalezy porzgdkowad i magazynowaé na
bieZaco oraz po kaZzdym dniu pracy, w sposéb nlestwarzajgey Zagrozenia dla
os6b postrannych.

Wszystkie slosowané urzgdzenla, harzedzia, pojemniki, butle, pojezdy,
drabiny, rusztwania nalesy przechowywat jedynie wWyznaczonych miejscach
araz W sposob niestwarzajgcy zagrozenia dlia-oséb-postrerinych.

W przypadku, gdy Jednoczesnie w fym samym migjscu wykonujg prace
practwnicy zatrudrieni przez roznych Podwykonawcéw, PeBeKa S.A. maze
zobowigza¢ tych Podwykonawcéw do wyznaczénia koordynatora
sprawujgcege nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208 KP,
posiadajgcego wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na standwisku dozoru,
Kodrdynater BHF ma obowigzek miin ustalié zasady wspdldzialania
uwzgledrilgjace sposoby postepowania w pzypadku vystapienia zagrozen dia
zdrowia lub 2ycia pracownikéw oraz Infermowad wszystkich Podwykonawedw
o dzialaniach w =zakresie =zapobiggania Zagrofénlom zawodowym
wystepujgcym podezas Wykonywania przez nich prat.

Wyznaczenie kaordynatora, o kiérym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnla
poszcezegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczeristwa
i higieny pracy zafrudnionyrm pr2ez nich pracéwnikon,

Padwykonawca jest zobowigzany (o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie) do
opracowania | przedlozenia Przedstawiclelowi PeBeKa S.A. w wersji
edytowalnej (MS Woard) IBWR (dotyezy prac/robst na powierzchni), technologi
lub innyeh wymaganych umownie dokumeantéw, w terrminie nie pé2nia] ntz na
8 dni roboczych przed rozpoczeclem prac — celem jego sprawdzenja.
Podwykonawca. przed przystagpieni i

Yk

4.24.

4.25.

polrzebny na sprawdzeriie ww. dokumentdw przez Przedstawidiala PeBela
S:A, jek tez czas potrzebny na wprowadzanie zgloszonych uwag | poprawek
oraz czas polrzebny na ich akceplacje przez Przedslawiciela PeBeKa S A
Schemat IBWR zawiera Zalgcznik nr 2 do Podstawowych wymagar BHP,
ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotdw
Zewnetrznych.

IBWR jest dokumentem opisujacym szczegétowo planowany sposch
bezplecznego przygotowania 1 wykonywania prac sporzadzanym przez
Wykonawce, kidry zapewnia réwniez jego tiumaczenie na jezyk, kidrym
postuguja sle pracownicy Podwykonawcy. Koszly fumaczenis ponasi
Podwykonawea, jako wiaéciciel dokumentu.

W przypadki, gdy w ramach umowylpiojektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcéw to wéwczas Podwykonawca zobowlgzany jest do
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opracowania jednalite] IBWR obejmujace] caly zakres | organizacje prac (w tym
prac reslizowanych przez dalszych Podwykonawcéw). W szczegdinosci
dotyczy to opisu dzialafi odnoszacych sig do zagroZen wynikejgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad | odpowiedzialno$ci w zakresie
koordynacji prac{ zespoléw.

4.26. Dokument IBWR Uznaje sig za zatwierdzony po zloZzeniu na nim wymaganych
podpiséw wymienionych w dokumencie asdb.

4.27. Po zebraniu wymaganych podpiséw i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elekironiczne], nieedytowalnej
(farmat PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

4.28. Padwykonawca odpowiada za udostepnienie zatwierdzone] IBWR w strefie
pracy. IBWR musi byé zakemunikowana | omdwiona z pracownikami przez
Kierujacego Zespolem / Kierowrika Robét (dotyczy to pracownikow
Podwykonawcy oraz pracowrikéw dalszych Podwykonawctw). Pracownicy
Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykenawcéw potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sie z zapisami IBWR.

4.29. W przypadku braku zatwierdzone] IBWR lub jej nisakdualnosel Podwykonawea
nie moze byé dopuszezony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizaci ww.
dokurnentu,

4.30. Kazdorazowo przy zmianie warunkow realizacji prac (fechnologii, termindw,
organizacji prac etc.) Bozor/Nadzér Podwykonawcy ma chowigzek akfualizacji
IBWR i penownego przedlozenia jej do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa
SA.

4.31. Reslizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcow prac bez
zaakceptowane] przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
jak rowniaz realizacia prac niergodnie z zapisami [BWR jest niedopuszczalina.

432 Roboty budowlane, rozbidrkowe, remantowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakiadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania
pracownikdw zatrudnionych przy innych pracach lub dzialania maszyn i innych
urzgdzeri technicznych, Podwykonawca musi organizowaé w sposcb
nenarazajgcy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace
Z prowadzonych prac, Z jednoczesnym zastosowaniem szczegdinych Srodkdw
ostroznosci.

4.33. Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i eznakowania strefy pracy,
w sposéb uniemozliwiajacy swobodny dostep osob postronnych, Rodzaj
zastosowania wygrodzen powinien byé dobrany stosownie do oceny rzyka.
W przypadiach szczegdlnych nalezy zapewnié staly nadzdr wygrodzonych

siref przez-pracownikéw Podwykonawey.—Oznakowariie—strefy—powinne
Jednoczednie umczliwié  identyfikacje Podwykonawcy. W  migjscach
niebezpieczriych Podwykonawca zobowigzany jest umiedcié znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé Srodki ochrony zhiorowej (siatki, bariery,
itp-).

4.34. Przed przystgpleniem do robét ziemnych =zwigzanyeh z pracami przy
urzgdzeniach [ instalacjach energetycznych na terenie przyszlych robét, nalesy
rozpoznaé | oznaczyc uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci
elektroenergelyczne, telekomunikaeyjne, ciepine, gazowe, wodne, iinne.

4.35. Prace na wysokosci w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,
muszg by wykorywane przez Podwykonawce zgodnie z powszechnie
obowiazujgcymii przepisami i zasadami bezpieczerstwa a takZe zgodnie
z wewnetrznymi akiami normatywnyml dotyczacymi wykonywania prac na
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4.36,

437,

4.38.

Pristibicmtye Duduns Kopald PaBia SA. Fudstawuwe wymagania BHP, ochreny ppol. oraz ochrany
Grupa KEHM frodowlska dis Fodmioléw Zewnagtranyeh

wysokoscl: Podstawg do podjgcia pracy na wysokosci jest opracowanie przez
Padwykorfiawce Instrukcji Bezpiscznego Wikonywania Robét dla konkretriego
Zadania, przy wykarzystaniu zapisdw z Planu BIOZ.

Wszyscy pracownicy Podwykonawey przewidzianl do wykonywania prac na
wysoko$dd powinnl posiadaé odpowlednie predyspozycie zdrowotne,
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy Podwykonawcy sa
zobowigzani stosowaé odpowiednie érodki achrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpleczenstwa, Hp) oraz Indywidualne] dobrane do rodzaju
wyKonywane] pracy oraz mogsgcych sie zakiywizowaé zagrozen (sprzet
chranigey przed upadkiem Z wysokosdi).

Podczas prac na wysokescl (oraz przy innych pracach szczegdinie
niebezplecznych) Podwykonawca jest zobowigzany zapewnié bezposredni
nadzdr nad tymi pracami wiyznaczonych w tym celu 0sdb & kazdorazowo przed
rozpoczeclef pracy przeprowadzié instruktaz uwzglednizjacy przede
wszystkim imienny podziat pracy, kalejnos¢ wykonywaniz zadan oraz
wymagania bhp przy poszczegdinych czynnoéciach.

6. Pracownicy Pedwykonawcow

51,

5.2

Podwykonawca na etaple skladania oferty powinien zalgczy¢ oswiadczenie, e
jego Pracownicy s3 legalnie zatrudnieni, posiadajg aktuaine szkelenia BHP,
akfualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazain zdrowotnych do
wykanywane] pracy oraz jezeli takie sg wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwleniem,

Po padpisanlu umawy, Podwykonawca, nie péZniej niz ha 8§ dnl roboczych
przed rozpoczeciém prac, o ile zapis W Umowie nie stanowi Inacze|, jest
zobawiazany wypelni¢ | przekazad osobom wskazanym w umowie, pelny wykaz
danych dotyczgeych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zalgcznik nr 1 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpoiarowej oraz achrony
érodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych). Zalgcznik musi zawieraé dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow
pracujgcych.na jego rzecz. Podwykonawca odpowiada za bieZgeg akiualizacje
wW. wykazu pracownlkéw w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych,
termindw, zakresu lub rodzaju uprawnies iip.

8.3

Podwykonawca zapewnia zgodne z wmaganIann przepisnw ‘przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:
a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanega stanowiska, wydane przez lekarza
medyeyny pracy, .
b) dokumentami potwlerdzajacymi wainosé szkolen pracownikow
w zakresie BHP | przepisdw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnege BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rezpoczeciem robot, szKoler na stanowisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robolniczych przeprowadzanie
szkolenia ckresowego nie rzadzie] niz raz do roku,
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¢) Swiadectwamii dokumentami potwierdzajacymi dedatkowe kwalifikacje
niezbedne do wykonania powierzonych prac, obslugi sprzetu lub
kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka =zawodowego wraz z oswiadczeniami
potwierdzajgcymi  zapoznanie pracownikdw z  zagroZeniami
wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
ckresionych stanowiskach pracy, )

g) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn | innych
urzgdzeri technicznych lub ich instrukcig obslugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okrésowych kontrali  urzgdzen
elekirycznych pod wzgledem bezpieczenistwa,

g) wykazamioséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania
pormiocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzen i elekironarzedzi vzywanych na budowie.
Wymieniona powyze] dokumentagja musi byé dostepna do wglgdu w migjscu
Swiadezenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa.

§.4. Kazdy pracownik pracujgcy na rzecz Podwykcnawcy (fgcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcow) przed przystapieniem do
realizacji zadan w migjscu Swiddczenia pracy rzecz Przedsiebiorstwa, musi
odbyc instruktaz, w zakresie cbowizzujacych przepiséw bezpleczedstwa
i higieny pracy, bezpieczefistwa przeciwpoZarowego, zasad ochreny
Srodowiska, rochit osobowegoe | malerislowegs, ochrony, zagroZer
wystepujgeych w misjscu pracy, zapisdw IBWR, technalogli, itp.

5.5. Obowigzek zapewnienia instruktaZu, o ktdrym mowa w pkt 5.4, spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBel(a S.A. nadzorujgcym prace Podvykonawcy.
Fakt odbycia instrukiazu i zapoznania sfe z zagrozeniami w migjscu pracy
pracownicy Podwykonawey potwierdzaja pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikéw Pddwykonawcy potwierdzajacy przeprowadzenie instruktazu
przechowuja osoby go przeprowadzajgce.

56. W przypadku nieprzestrzegania przeéz Pracownika Podwykonawcy, lub
Dalszege Podwykorawcy obowiazujgeych powszechriie przepisow | zasad
craz  wewnetrznych  akiéw  normatywnych, dotyczgeych  jakodc,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczelistwa przeciwpozarowego, ochrony
Srodowiska, ruchu osobewego i materistowego oraz achrony zakladu, PeBeKa
S.A. ma prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie z podpisang umows.

5.7 W miejscu-Swiadczenia-pracy-naszecz Przedsighiorstwa.-wszyscy-wykonujacy—
pracefroboty zobowiazani sg stosowaé odzieZ robocza, kamizelki cdblaskowe
z woznakowaniem umoZliwigjacym identyfikacje Podwykonawcy, kaski
ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz &rodki ochrony indywidualnej
{(posiadajgce znak CE) adekwatne do istnigjgcych zagrofed i wiasciwe do
wykonywania czynnoscl w ramach prowadzanych prac/rdbét.

5.8. Ruch oschowy w miejscu Swiadczenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa
odbywa sie na podstawie [okalnych uregulowan wewneirznych | podiega
kontrali przez odpowiednie Siuzby Ochrony,
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6. Sprzet Podwykonawcow

A%

B.1.

6.2

8.3.

6.4.

B8.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Po podpisaniu umowy, Podwykanawca, nie pézniej niz na 6 dnl roboczych
przed rozpaczgelem prae, o ile zapis w umowie nle stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelnit i przekazaé:osobom wskazanym w umowie, petny wykaz
rnaszyn, urzgdzen, sprzgtu i materialéw wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawiajgcego lub Inne, wskazane umownie miejsce wykanywania
Zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalgeznik nr 7 do Podstawowych
wymagar BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla
Podmiotow Zewnetrznych). Podwykonawca odpowlada za biezgcg akiualizacje
ww. wikazl w przypadku jakichkelwiek zmian.

Wivozenishwywozenie materialéw, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezgcych do
‘.“-\_rkcnaww na teren PeBeKa S:A., Inwéstora/Zamawizjacego lub inne
wskazane umownle miejsce w?konywama zleconych préc na rzecz PeBeKa
S.A., odbyws sie na podstawie lokalnych uregulowar wewneteznych | padiega
koniroli przez odpowiednie Stuzby Qchreny,

Sprzet taki Jak: wozki widtowe, zurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien byc cznakowany W spasdb umozliwiajacy identyfikadje firmy, przez
ktérg sg uwzytkowane,

Wszelki sprzet | narzgdzia wnoszone, wwozone i uZywdre w migjscu
Swiddczenla pracy na rzetcz PeBeKa SA., muszg byé bezpieczne
i sprawne technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabrytzne, akiualne
przeglgdy i wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawnosé techniczng, zgodnosé z wymogami
i przeplsami fiwsi byé dostepna do wgladu w miejscu $wiadezenia pracy rzecz
PeBeKaS.A..

Sprzet-elektryczny nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnyeh.
Sprzet elekiryczny powinien byé poddany przeglgdom i pomiarom skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowe] oraz rezystancji izolacji, z Informaclg o dacie
wykonania przeglady | aktualnosci pomiaréw umieszczong na dbudowie.
Stosowane urzgdzenia oraz ich pelaczenia elektryczne, powinny posiadaé
klasg szczelnhosci odpowiednig do warunkéw pracy wystepujgcych na obszarze
1 rodzajéw pracirobat.

Przy prowadzenlu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substancjl palhych i tworzgeych mieszaniny
wybuchowe z powietrzein, nialezy stosowad narzedzia nielskrzgce, urzgdzenia

W wykonanil przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwle robocze | Srodki
ochrony indywidualnej posiadajgce odpowiednle duptlszczﬂnla do pracy w tych
strefach,

Rusztowanla nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projekiem indywidualnym. Montaz i demontaz rusziowarh moze byé
wykonywany zgadnle z 6bowigzujacymi przepisaii | zasadami BHP jedynle
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednle przeszkolenie | uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazari do pracy na wysckosci.
Przekazanie i dopuszezenie rusztowania do uZytkowania moZe sie odbyé
doplero po jege wczesniejszym odbiorze przez kierownika budowy lub
Uprawniong osobg Podwykonawey.

. W widocznym miejscu, przy rusziowaniu, Podwykonawca umieszeza protokat

potwierdzajgey jege odbiér zgodny z obowiazujgcym w PeBeKa S.A, wzorem
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(zalgcznik nr 6 do Podstawowych wymagar BHP, ochrony ppoz. araz ochrony
srodowiska dla Podmiotdw Zewnetrznych), podpisany przez montazysie
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale oscby na nim
wskszane.

Rusztowanie niekompletne (w ‘trakcle montazu), nieodebrane, lub
niespetniajgce wymogéw musi byé oznakowane czerwona tabliczks o tresci
JUwaga. Zgkaz wejscia na rusztowanie,” Odpowiedzialnym za oznakowanie
jest Padwykanawca rusztowania — gdy rusztowanie jest w trakcie montazu iub
jest niecdebrane oraz Kierujgcy zespolem uZytkujgcego rusztowanie ~
w przypadky, gdy rusztowanie nie spelnia wymogow, a takze po zakoriczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztoivar Podwykonawca ma phowigzek wykonywad
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru
rusztowania zgodnie 2 zalgcznikiem nr 6 do Pedstawowych wymagan BHP,
ochrany ppoz. oraz ochrany Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrzrych.

7. Zaplecze Socjalne

7.1

7.2,

7.3

7.4

Podwykonawca zapewnia wszystkim swolm pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawedw pomleszczenia i urzgdzenia higieniczna-sanitame
oraz staly dostep do wody pilngj. Podwykonawca rie moze korzysiad
z zaplacza socjalno-sanitamego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa
S.A.

Biura 1 pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawee w miejscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze migjsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wypasazyc w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
apteczke wraz z wykazem oséb wyznaczonych do udzielania plerwszej pomocy
przedmedycznej oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pobér energii elekirycznej | pozostafych medidw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobe odpowiedzialng Za nadzér i realizacje umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw ochronnych
instalacji elekirycznej wszystkich maszyn | urzadzen w tym kontenerdw sogjalno
- magazyndwych, je2eli do kontenerdw doprowadzone jest =zasilanie
i podigczone napigcie elekiryczne. Protokoly 2 wykonanych pomiardw
Podwykonawca jest obowiazany ckazaé na zadanie Stuzb Prewencyjnych
PeBeaka S.A,

Vil

POf02I /030 AL

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1

82

Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. maja
obowiazek przesirzegania przeplséw ppoz. | przepiséw wewnetrznych PeBeKa
S.A. w fym zakresie,

W abiektach oraz na terenach przyleglych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnosci, kidre mogg spowodowad pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie.
czy inne miejscowe zagrozenie, ufrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dziatan ratownicze-gasniczych.
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8.3. Podwykonawey kidrzy uZytkujg wydzielone od innych tereny, obiekty lub
instalacle, zobowigzani sg do przyjecla odpowiedziainosci za realizacje
obowigzkdw z zakresu ochrotly przeciwpozarowej, a w sztzegdinosci:

d@) przestrzegaé przeciwpozatowych wymagari techniczno-budowlanych,
Instalacyinych I technologicznych,

b) wyposazyé budynek, dbiekt budowlary lub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpoZarowe | gasnice oraz oznakowad miejsca
przechowywanla sprzetu gasniczego zgodnie z obowiazulgeymi
przepisami,

¢} zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzed przeciwpoZarowych
| gasnic w sposdb gwaranlujgey ich sprawne | nlezawedne
funkcjonowanie,

d) zapewni¢osobom przebywajgcymw budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczeristwo | mozliwodé ewakuaci,

e) przygotowac budynek, obiekt budowlary lub teren do prowadzenia akeji
ratowniczej,

f) zapoznac pracownikdéw z przepisami przeciwpozarowymi,

g) ustalié sposoby pdstepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiolowej lub innego miejscowego zagroZenia | zapoznaé z nimi
zatrudnionych pracownikdw.

84. Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania sie;

a) uzywania otwartego aghia, i stosowania inirych czyrinikéw mogacych
zainiciowaé zaplon materialow | substancli wystepujacych:

« W strefie 2dgrozenia wybuchem,

« W mieJscach wystepowania matefialéw niebezpiecznych pozarowo,

« W migjscach Zakazanych Wlub okreSlonych w  instrukeji
bézpieczeristwa pozardiveqs.

b) palenia fyfoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajacego
poza miejscami przez niich wskazanymi,

¢} pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanleczyszczonych
substancjami fatwopalnymi, utleniajgcymi sie lub szkodliwymi dia
zdrowia,

d) przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach
nieprzeznaczonych ‘do tego celu,

€) przechowywania matefialéw niebezpiecznych pozarowo w sposéb

- umozliwiajacy powstanie pozaru [ub wybuchu w nastepstwie procesu

skladowania lub w skutek wzajemnego odzialywania,

f) pozostawiania bez dozoru wigczonych do sleci urzadzeri elektrycznych
nieprzystosowanych do ciagléj eksploatacii,

g) pozostawiania wigczonege urzgdzenia elekiryczriego po zakoficzeniu
pracy w budynkach, pomieszczeniach produkeyjnych,

h) przechawywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli
napetnlonych gazem palnym, w fiym gazowych agregatéw
spawa?ﬂiczyﬁhx

i) korzystania z nlesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urzadzen
elekirycznych i gazowych,
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J) blokowania destepu do pedrecznege sprzetu gasniczego oraz punktéw
uruchamiania instalacji gasniczyeh i oddymiajgcych,

k) blogkowanla w jakikolwiek sposéb ciggéw komunikacyjnych
stanowigeych drogi ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne,

) uzywania sprzetu gagniczego, bgdacego na wyposazeniu obiektdw,
urzgdzen itp., wylgcznie do gaszenia poZaru.

8.5. Prace niebezpieczne pod wazglgdem poZarowym, to czynnodci moggece
powedowad zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezell wykonywane s3
w spaséb niewlasciwy, Przed rozpoczetiem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, magacych powodowad bezposradnie
niebezpleczeristwo powstania pazaru lub wybuchu, wiascicial, zarzadea lub
uzytkownik obfekiu:

@) ocenia zagroZenie pozarowe w migjscu, w KkiSrym prace bedg
wykaonywane,

b) w uzasadnidnych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

¢) ustala rodzaj przedsiewzieé majacych na celu niedopuszezenie do
powstania i rozprzestrzeniania sig pozanu lub wybuchu,

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiedniz przygotowanie
miejsca pracy, za przebiég oraz zabezpieczenie migjsca po
zakoriczeniu pracy;

e) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce adpowiednie kwalifikacje,

) zaznajamia osoby wykenujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami
majacymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu,

8.6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

8) zabezpieczyc przed zapaleniem materialy paine wystepujace w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku | znajdujace sig w nim instalacje techniczne,

b) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
w pomieszczeniach lub prZy urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub
W pomieszezenjach, w ktorych wezesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem latwo palnych cieczy lub palnych gazdw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem

----------------------------------------------- —w-migjscuwykonywaniz prac nie przekracza 0% ich dolng] granicy
wybuchowosci,

c) mie¢ w migjscu wykonywania prac sprzet umozliwizjaey likwidacje
wszelkich Zradet pozaru,

d) po zakerfczeniu prac poddaé kontroli misjsce, w ktérym prace byly
wykonywane, araz rejony przylegle,

e) uzywac do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywelanta pozaru.

Podwykonawcy, Najemcy, Dostawey powinni znac:

g) zasady alarmowania i postepowania w przypadias wystanienia pozary
i po jego zakoriczeniy,

b} zasady gaszenia urzgdzen elektrycznych,
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c) wyjécia ewakuacyjne ze stanowiska pracy orez uzytkowanych
pomieszezen,
d) zasady udzielania pierwsze] pomocy poszkodowanemu w pozarze,
e) zasady bezpieczhego uzytkowanla buthi gazowych i agregatow
spawalniczych.
W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem,
co do sposobu postepowania, nalezy skontaktowad sie z osobg nadzorujacy
umowe Ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona Srodowiska

9.1,

9.2

8.3,

8.4.

8.5.

9.6.

9.7.
g8,

9.9.

9.10.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzié prace objete umowg w sposéb
niestwarzajgcy zagroZenia dia Srodowiska, zdrowia 1 Zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in, ustawy Prawo achrony Srodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancjach chemicznych | ich mileszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawea zobowigzany jest postepowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnle z zapisami ustawy o cdpadach, .Zasadami gospodarki
odpadami® nbny'ﬂqzujapymi w PeBeKa S.A, ofaz wewngtrznymi aktarmi
normatywnymi uhpquujqcym u Inwestora / Zamawlajgcego.

Padwykonawca zobawigzywsny jest na wlasny koszt zagospodarowad
wytworzone przez sieble odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dia
srodowiska wynikajace z jego dzialania.

Migjsce i sposdb magazynowania odpadéw Podwykonawca zobowigzany jest
uzgodnic z przedstawicielem PeBeKa S.A.

Padwykonawca stosujacy substancje chemiczne iich mieszaniny zobowigzany
jest postgpowac zgodnie z ustawg o substanciach chemiczayeh i ich
mieszaninach, .Zasadami postepowania z subistancjami chemicznymi [ ich
mieszaninami® ghowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami
narmatywnymi nhuwlqzujqcymi u Inwestora . Zamawfaiqcegn

Podwykonawca powitien zapoznaé swoich pracownikéw =z kartami
charakterystyki stosowanych substancji chemicznych tich mieszanin.
Podwykcnawca powinien mieé na wyposazeniu &rodki neutralizujges
ewentualne wycieki i zanieczyszczenla, pojemniki, do ktérych bylyby one

_ zhierane, oraz Srodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie sie. -

W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby Iub puwiel:za

Podwykonawca zobowiazany jest usungé na wiasny koszt negatywne skutki dia

Srodowiska wynikajgce z jego dziatania.

Podwykunawca zobowlgzany jest utrzymywaé porzadek na placu budowy

w trakcie prowadzenia rob6ét,

Podwykonawcom zabrania sie:

a) uzywania wedy pitne} do celdw przemysiowych,

b) zanieczyszczania uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia,

€} wwozenia na teren zleconych prac jakichkalwiek odpadaw,

d) spalania na terenie Przedsiebiorstwa / Inwestora / Zamawiajacego
Jakichkolwiek odpadéw, substancii czy przedmiotéw,

POf2021/03/01641
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Zalacnik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 1121

PO/2021/03/01641
e recdstetelorsd Podstawowe wymagania BHP, ochrany ppo. araz ochrony
PRRBHE S s e FeeR S A srodowiska dia Podmiotow Zewnetizrych

10.

g) wylaewania jakichkolwiek substanci do kanalizacji i do gleby oraz mycia
pojazddw i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci migjscach,

f) prowadzenia dziatasi ingerujgcych w Sradowiske a nieprzewidzianych przez
Przedsighiorstwof Inwestoral Zamawiagjgcego w pozwoleniach | decyzjach.

Zgtaszanie nieprawidlowosci i uchybien. Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizadii
prac — alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc.

10.4.

102.

10.3.

1.

1.2

Nieprzestrzeganie przez Podwykonawce zasad uregulowanych w ninisjszym
dokumencie, naruszerie powszechrie obowigzujgcych przepisdw i zasad
bezpleczenstwa | higieny pracy, przeciwpdzarowych draz ochrony Srodewiska,
wewrietrznych akiéw normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i Zycia osdb, zauwazone zdarzenia poZarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglaszaé osobie edpowiedzialnej za prace ze
strony PeBeka S.A,

Pracownik Podwykdnawey, kitry ulegl wypadkowi lub byt Swiadkiem wypadiu
I zdarzenia potencjainie wypadkowsgo, zobdwigzany jest - o ile pozwala na fo
stan jego zdrowia - udzielié-sobie/poszkodewanemu pierwszej pomocy, astrzec
osoby znajdujgce sig w rejonie zagroZenia, wezwat pomoac, zabiezpieczyc
miejsce wypadku oraz niezwlocznie zawladomic przelozonege f osabe dazon.
Podwykonawey sa zobowigzani do poinformowania niezwlotznie, lecz nie
pdzZniej niz w przeciagt 4 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowege, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia migjsca zdarzenia. PeBeKa
S.A. zastrzega sobie prawo do uczesthiczenia w badaniu okolicznosci
| przyczyn wypadku przy pracy, jezell do wypadku przy pracy doszlo w miescu
Swiadczenia pracy na rzécz Przedsiebiorstwa. Podwykanawca ma obowigzek
udostepni¢ niezbedne infonnacje | materialy oraz udzielic wszechstronne]
pomocy asobom badajgcym ckolicznosci | przyczyny wypadku powstatego na
terenie PeBeKa S.A. lub Innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsighiorstwa,

Kontrola stosowania i spefnienia wymagarn

Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. zasirzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejse pracy i pracownikdw Podwykonawcy jege
dalszych Podwykonawcdw w celu kontroli stosowania obowigzujgeych
powszechnie przepiséw | zasad oraz wewnetrznych akfdw normatywnych
dofyezacych jakosci, bezpieczerfstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa
przeclwpozarowego, achrany Srodowiska, ruchu asobowego
i materialowego oraz ochrony zakfadu oraz do ewentualnege wsirzymania prac
(bez odszkodowania, bez mozliwosd przedluzenia terminu realizac]i prac z tego
powaod).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowari wewnetrzrych | piezbednych
instrukcji, powszechnie obowigzujacych przepisow i zasad BHP, ppoz.

16
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzadzenla Wewngtrenego Nr 11/21

PO/2021/03/0164L.

Podstawowe wymagania BHP, cchrany ppai. oraz achrony
Prredsichiorstwe Butdowy Hopald Pafaka SA. .
Gruns KGHM e irodawiska dla:Podmintdw Zewnetranych

I ochrany rodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyé Podwykonawey kary
umowne zgodnie 2 podpisarig umowa.

Do kentroli sfesowania przez Podwykenawce obowigzujgcych powszechnie
przepiséw | zasad oraz wewnetrznych akidw nomatywnych dotyczaeych
jakosci, bezpieczeristwa | higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego,
ochrany $rodowiska, ruchu asobowego i materialowego oraz ochrony zakladu
upowaznleni sq pracownicy Sluzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z 0sdb wyze] wymienionych ma prawo | obowlgzek przerwag prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nleprawidlowoéci stwarzajacych bezposrednie
zagrozenia zdrowia lub Zycia pracownika / 6w,

Podwykonawca, jako odpowiedzialny za bezpleczeristwo prowadzonych prac,
zabawigzany jest do udastgpnienia na kazde zgdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa §.A. terenu prac/robét do kontroli,

Kierujacy Zespolem Pracownikéw/Kierownik Robdt Podwykonawey, dalszych
Podwykonawcdw ma obowiazek udzlelania informacji [ okazywania
dokumentéw, kiore zobstaly okredlone w niniejszym dokumencie lub
wynikajgeych z przeplséw prawa, osobem upowaznionym do przeprowadzania
kontrofi z ramieriia Przedsiebiorstwa Budowy Kopali PefieKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgodg na. przeprowadzenie Autlytéw Wewnegtrznych
pizez PeBeKa SA, lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie
speiniania wymagan Jakosciowych, ochrony é&rodowiska, bezpieczeristwa
I higleny pracy oraz ochrony przeciwpoZarowej wynikajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonanla
zaleceri wynikajgcych z przeprowadzonego audytu.

Nieprawidlowosci | uchybienia (spowodowane zaréwno przez pracownikdw
Podwykonawey jak 1 dalszych Podwykonawcéw czy Dostawedw) zwigzane
Zz nieprzestzegahiem przepiséw prawa oraz wewnelrznych aktéw
normatywnych Spalki, bedg odnotowywane podczas inspekc]i miajsc pracy
w protokele kontroli stanu BHP (Zatgcznik nr 8 do Podstawowych wymagan
BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotéw Zewnefrznych)
i mogg podlegaé sankcjom okredlonym w zawartej pomigdzy stronami umowie.
Podwykonawca zobowigzany Jest do natychmiastowege usuniecia
stwierdzonych nieprawidiowosci lub w terminach okreslonych w protokole
= kontroli.

Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Kslgzki do wplsywania uwag
I polecer oséb kontrolujgcych (zwanej dale] Ksigzkg Kontroli BHP) araz
odpowiedniej dokumentacji, stosownie do cbowigzujacych przepistw
i udostgpriania jej do wglgdu na zadanie upowaznionych przedstawicieli
PeBeKa S.A.

Podwykonawca realizujacy prace na rzecz Przedsigbicrstwa [est zobowlazany
do przeprawadzania, co najmnie] 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firmg | potwierdzania tego fakiu w Ksigzce
Kontroli BHP, kidra powinna znajdowac sig w.biurze osoby dozeru Wykonawcy,
w migjscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.

Przedsighbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robdt wykonywanych przez Podwykonawce w migjscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaly cyfrowe itp., na co
Pedwykonawey wyrazajg =zgode. Zarejestrowany obraz moze byt
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Zatgezntk Nr 1 do Zarzgdzenia Wewngtrznego Nr 11/21

- PO/2021/03/01641
peﬂ E,Ha Prapdutablorste Dudawy Kopali Feloks S.4. Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppat, araz achrany
ey e

12.

124,

12.2.
12.3.
124.
12.5.
12.6.
12.7.

12.8.

Biupa KHM {rodowiska diz Podmiotdw Zewnatrzmych

wykorzystywany przez Przedsiebiorstwo w celu weryfikaci prawidlowosc
wykanywania prac, jak rowniei:
s dorozsirzygania kwestii spornych w przypadku zaréjestrowania tamania
przepiséw i 2zasad BHP,
= w celach dydaklycznych po odpowisdnim zanonirizowaniu
przedmictowych matefiaiow.

Zatgezniki

Zalgeznlk nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawecy kierowanych do
pracy.

Zatacznik nr 2 Schemat Insirukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR).
Zatacznik nr 3 OSwiadczenie Koordynatora BHP.

Zalgcznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zatgcznik nr 5 Protokét kontroli stanu BHP (wz6r dla Podwykonawcy).
Zalgcznik nr 6 Wazdr protekolu adbioru rusztowania.

Zataeznik nr 7 Wykaz maszyn, urzgdzen, sprzetu i materialéw wwezonych na
feren Przedsiebiorstwa b inne, wskazane umownie migjsce wykonywania
zleconyceh prac na rzecz Przedsigbiorstwa,

Zafgcznik nr 8. Protokét kontroli stanu BHP (wzér dla PeBeKa S.4.),

POf2021/03/01641
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Zalyanik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetrznego Nr 11721

e ‘PO/2021/03/01541
Pr o Buawy Kapodd Faluia Sk Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppai. araz ochrany
E?_gfﬁ Sruna KSHH irodowlika dla Podmibtéw Zewnetrznych

SCHEMAT INSTRUKCJ| BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

Schemat Instrukeji Beznlerznego Wykonywania Robdt (IBWR)
Zalzezniknr 2

Nazwa zadania:

Rodzaj prac / robét:

. Nazwa i adres zadania / inwestycji;

PeBeKa S.A:

Podwykonawca:

Eodw'knnawca:

Imig i nazwisko Data Podpis

Opracowal*:

Shuzba BHP:

Zaakceptowal*:

* Nie dopuszess sie lgczenia funkcji osoby Opracowujace] ze Sprawdzalgca/Zatwierdzajses.

PeBeKa S.A.:

Imie i nazwisko Data Padpis

Uzgedniono z:

Sprawdzik:

Inspektor ds. BHF/
Inspektor ds, ppo./
Inspektor ds. 0S:

1. Planowany termin wykonywania prac / robét

POf2021/03/01641
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Zafacrnik Nr I do 2arzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/21

. S - S— R e PO2021/03/0164,
FEBEKH Presdugbipritan Budawy Napili PaBeda SA,
Grelpa RGHH Podstawowe wymaganta BHP, ochrony ppot. oraz.achrony

iradowiska dla Podiniotaw Zewnetrznych

Schemat Instruke]i Bezplecznego Wykonywania Robdt (IBWR)

Zatgeznik nr 2

11,  Pracefroboly beda wykonywane w okresie 0d ... ee e csvereee @0uriarnrrnienionnens

1.2 Planowane sg nastepujace przerwy od .....oveecoeevnieeies B0eerviiiere e e eeeaen s

1.3.  Prace bedg wykonywane w:
= dniach tygodnia; pn.. wi., ér., czw., pt., so., nd.,
= dzier / nocy,

o godzingch od cueveeie e e o[ SO

Miejsce lub migisca wykonywania prac / robét:

2.1.  Doktadne migjsce lub miejsca wskazane na placu budowy.

22, Wplyw na olaczenie miejsca pracy.

2.3. Sposdb dotarcia de miajsca pracy.

24, Dostep do miejsca pracy/robot.

25. Droga ewakuacyjna.

2.6, Miejsce zbidrki ewakuowanych.

Whtyw warunkéw atmosferycznych na prace ! raboty.

Zakres i kolejno$é wykonywania prac / robét;

4.1,  Podziaf prac / robdt w kelejnosci ich wykonywania.

4.2,  Etap pracy f roboty:

= opls Zidentyfikowanych i patencjalnych zagrozer, przewidywane utrudnienia
wykonania,

s bézpleczny sposdb wykonania pracy, minimalizujgcy zidentyfikowane
Zagrozenia,

= zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasoby nlezbedne do wykonywanla prac/robdt:

5.1. okreSlone zasoby ludzkie, w tym liczebnosé, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbedne do wykonania prac / robét (wypeiniony
Zalgeznik nr 1 do Padstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony &rodowiska dia Podmiotdw Zewnetrzniych),

52, wykaz §rodkdw ochrony zbjorowej i indywidualnej,

6.3. wykaz urzgdzeti, sprzetu | materiatéw wwozonych na teren Przedsigbiorstwa
lub inne, wskazane umownie micjsce wykonywania zlecorych. prac na rzecz
Przedsigblorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypelniony Zatgcznik nr7 do
Podstawowych wymagarn BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
grodawishka dla Podmiotéw Zewnetrznych),

54. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaly itp., niezbedne lub konieczne do

wykonywania zleconych prac / robst,
Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypelniony Zalacznik
nr 4 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz achrony
Srodawiska dla Podmiotéw Zewnetrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charaklerystyk pracownikéw wraz z ich wiasnorecznymi podpisami.

Wykaz prac niebezpiecznych.

Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /
robaét,
Zalgezniki:

* Lista osgb potwierdzajgcych zapoznanie z zapisami IBWR.
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Zalgcanik Nr 1 da Zarzgdzenla Wewnetrznego Nr1l/2l
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et
BPER Bia raiBioThim Budowr Nagald fulas LA Podstawawe wymagania BHP, ochrony ppai. oraz ochrany
—— remTGn grodowiska dia Podmiataw Zewngtrznych-
éwiadezenie Koordynatora BHP
Zalgcznik nr3

@]“ip* X F. Daia:m,gvj-t

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgoednieniach z przedstawicielami wszystkich
Podivykenaweow pracfrobot na terenfe Przedsiebiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie migjscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa
obejmuje funkcie Koardynatora BHP wraz z wszZelkimi obowiazkami.

Imig I Nazwisko Koordynatora BHP: ... e ceeae e e s srss s e ssss amas e ssmens
Numer telefonu kontaktowage Koordynators BHP: ..o v seemes e e i e s e cmee ae eeene

Funkcje Koordynatara BHP obejmuje 2 dniem .. .ooooeoe e aeveeeeres ereee e ee e s es e

Czylelny podpis Koordynatora BHP

Pracelrobote zaKomczono W A «... v wve et e e s s rn s e srs st s st assns pae e saees

Padpis oraz pieczed imienna Wykanawoy

* Oéwiadezenie nalezy sporzadzic w odpowiednis] ilogci egramplarzy, wtym po jednym dia Koordynatora BHE. dis
kasdego z Podwykonawcy araz osoby ze strony PeBsKa S.A. odpowiedzialne] zz nadzdr nad realizaciy
obowigzkaw umownych, wekazanej i wymienlonej w umowis,

H l PO/2021/03/01651
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Zatyeenik Nr 1 da Zarzadienla Wewnstrznego Nr11/21

Padstawawe wymagania BHP, ochrony ppod. araz ochrony
$rodowiska dlz Podmiatdw Zewnetrzych

e L Grupa¥alin Whykaz stosowanych substanc]i chemiczrych 1 Ieh mleszanin
Zalacaniknr4
o Ipienzeew;horl Dal.emFFWnéﬁ

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Ja nize] padpisany | reprezentujacy firme v v veveeven T .. oSwiadczam, ze:

1.

Na teren PeBeKa S.A. [ub inne, wskazane umownie rnqune wykonywama zleconych
prac na rzecz Przedsigblorstwa bedg wnoszone / wwozone ponizej wymilenione
substancje chemiczne i ich mieszaniny.

W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa beda
przechowywane | ogdinie destgpne karty charakterystyki substancji chemicznych | ich
mieszanin.

Wszyscy pracownicy zatrudnileni przy zleconym na rzecz Przedsiebiorstwa zadaniu
zostall zapoznanl z kartaml charakterystyk nize] wymlenionych substancji chemicznych
I ich mieszanin, Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z Ich wlasnargcznymi podpisami przechowywany bedzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych | mieszanin,

Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbedne Srodki ochrony zbiorows] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeri | bgdg stosowaé $Srodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystepujgeych na danym stanowisku zagrezen zycla | zdrowia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykenywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostall zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwiazanych 2 ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemlcznych
I ich mieszanin.

Lp. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny zrgee, palne, wybuchowe,

Rodzaj zagrozenia ({toksyczne,

inne)

Uik

Podpis | piaczaé imienna Padwykanawey

POf2021/03/01641

e PO3021/03/0164
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Tatiersik Nl do Zareyetents Wesngbrmego N 11/1L

et I TR
Fadstrwover wymagania BHP, sehraey ppe2. eras ek ar dla® st I
F-‘EEER-E'. m::mmmm Pratakdl 7 koerine] sany 357
i Zalaomlier 5
FROTOKGL Z KONTROLI STANU BHR*
[3F 1 ———
Nazwa zadania: .....
P olwierdrsnie
. . Zalacania - . i
Lp. Zdjgde, miejsce | opis nieprawidiowoid P T—— ;s : Termin wykonatia usunigcia
wymiigans dzislan’a naprawcze ) rienrawidiouode
1
2
T profokd] wypela | przesyla na wehazany aores emiel wokwafiowany pracovmik BHP Podmicty Wspblpmaesigesge,
I3

L=l et LT

e
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2algcit ir 1 do Zarsyddoanks Wewneermega Nr £1f11
Po/a fenmieey

Poddst recur wrymaganis BHP, sehreny gpst. seat sthiomy irsdawisics dis Pedrmyatdw Tewretrimych
Wndr edblan nenawanly

Tlyeenliing 6

T, .
PEREHE Iroisrss diny buinfntiss 1.

PROTOKOL ODBIORU TECHNIGZNEGO RUSZTOWANIA [ ———
Lp.§ Opis 2 Dana:

Padpykonawea:

Adréde Ukytkownika:
Budowa (adras);
Oblekt F Lokafizacia:

& | T9p rusziowania:

Niax, Cbelatene uZykowe:
] Tbrmiar o

o, | Podwikonawea praskazal @) [Instrukele mentady | eksptuaﬁuqf(ﬁpi;aé nEZwe, lub kiedy prekazana)
Uythownikow! dakumenty: b

Podwykonawea aswiadcza, de mmmﬂnle {eatl kemplaing, zmontowane zqodnie ze sz2luky budowfang, instukcy monlazy (DTR) [ub Projesiems
Dokumenlaciy hdwln‘ual'ngl oraz wymagami BHR.

Przekazano. do udylkewaria Usylkownikowi / PeBeKa SA. dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ osobie upowainione] zqodnie 2z umawsy (2lecenien)
nr

minlolp| =

|

iy} Raswike P ocinlonTcy Lisriand Kammbey] (Roapt, TImig I Fasering Dot rajgongs KOnsbom) (Reciao, poca) | (01 | HASAMAD LTy ownia 7 FEBara EA)
ey § neuprasnieT {pocpist

LT Mrislaboats . o o o MEBBERASE o oo s o e e e o an

h Zfaryy w ool i anis mogd by debony T wrgei pret Pocytanency mordndy nazowsris®
zw'mmm-rhhm bt crumeta e miey” .
I Terminy ik " w lrgtrui)

*mmwm:-ﬁ T TN arhpiiee - Padeseawed 4 awreenpland - Ukjuowni T EGEERa BA 7T T ugisinpla = Buduwa T GG Tanewiing BedeRg T
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Talyeznik ir L do Darydtents Wewngtanege Mr 1121
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)
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PEEEKE

~Prasdalzbiorstwn Budowy Hagafh Pelana s, A

Zalzcznii Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr11/21
PO/2021 /0

Grupa KGHM Podstawowe wymagania BHP, achrony ppod. oraz ochrony
drgdowiska dla Podmiotdw Zewnetrmych
Wykaz wwotonych/wnosztonych maszyn, urzqdien, sprzgtu | materialdw

Zalaczniknr 7

Nazwa | pleczeé Podwykonawcy

" Data, miejscowodé

WYKAZ WWOZONYCH | WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE

WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYGH PRAC NA RZECZ

PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN, SPRZETU

| MATERIALOW,

Ja nize] padpisany i reprezentujgey firme .. eeians .
1. Na teren PeBeKa S.A, lub inne, wskarane urmownie mie;s::e wykonwania zleconych
prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg wnoszone / wwozZone ponizej wymilenione
maszyny, urzadzenia, sprzet, materiaty,

2. Peodczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne $§rodki ochrony zbiorowe] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni | bedgy stosowaé Srodki ochrony indywidualne] adekwatna do
wystepujgcych na danym stanowisku zagrozen 2ycia | zdrowia.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnien! przy wykenywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach cbslugl producenta.

.. 0&wiadezam, Ze:

Lp Nazwa maszyny / urzgdzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty
materiafu. ({cerlyfikaty, deklaracje
zgodnodci, Swiadectwa
legalizacji, itp.)
’
2
4

* lut inne wskazane umovmie migjsce,

Podpis | pieczed imlenna Podwykarawey

PO/2021/03/01641
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Zalqemik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnstrznego Nr11/21

__________________ - PO/2021/03/01541 -
————— PEE—EHH “WrisEleslorrtwn Duduvey Racih ReaRa sE
Grupa KEHH Fudstawmwewmagama BHP, ochrany ppoi. ardrochrany
grodowlska dla Podimictdw Zewnetrznych
Pratokil kantroli stanu BHP
Zatgcmnik nr8

PROTOKOL KONTROLI STANU BHP

Protokanr....coveeeeeadovmennn end. .
ar-kolsjny / uznatzenis kumuﬂd kmh'ﬂlLﬂE[CE] r mk

W dniu  .e.oooioieeneoeo...-przeprowadzona  zostala kontrola przestrzegania przez
Podwykonawce ogdlnych przepiséw i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy / ochrony
przeciwpozarawej / ochrony Srodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych
obowigzujacych na terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu
wykoenywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa.

Kantrola zostala dokonana przez

...... Y P
{imie { nezwisko kontrolujgeego, 25jmowane stanowisko)
WOBBCHIOSET 1ovviiiisii i cveie et er e e memae a s pes s meemm e mrn s
(imig i nazwizko, zaimewane stanowisko, pafna nazwa firmy)

ﬁmla_l nmkﬂ zalrnuwme siannwiskn. pelna nazwa ﬁrmﬂ

Stwierdzono nsstgpu]que nieprawidiowosci / uchybienia f nlezgadnosci:

T T T T O PP R EA SN RS S R s b b s mmd d A R E ey ESs PEEESE EAE EIAEE

B R B R RS S EEE S e S s §E 4 s e S T R R RN R R R AR R G SRR R A e e e s s g

Kontralowany™*

(imig i nazwisko przedstawiciela dozaru firmy kontrolowanej prowsdzace] pracefroboly na teranie PeBaks 5.A
lub innym, wskazanym umownie miejscy wykonywania zieconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa).
* VW przypadku ndmr:wq,r zZlozenia pndpisu przez Kontrolowariego nalezy umiesScié zapis o fesci: Pan/Pani
G a4 e p 4 s e g8 s e mnnn e m ...odmiwilia podpisania protakoly, miejsce, data. podpis Kontrolujacege®.

Kuntrolujqcy:

(mel namskn Konh'uluja_cega sprmmq:egu nadzur nad anwbmnwcami w2 ]'H"EBFE beznen:zensma
T higieny pracy / ochrony przeciwpozarowe] { ochrony Srodowiska, stanowiske, data | podpis).

Uwagi do protokoeltl wniesiono / nie wniesiono

(imig § nazwiske sporzadzajacega proloksl, data 1 podpis)

27
&(/ A PO/2021/03/01631
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Zalacznik Nr 8
do Umowy Nr 2025/01/01201

-WZOR-

Lista podmiotéw swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy
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Zatacznik Nr 9
do Umowy Nr 2025/01/01201

Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujacych powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Zakres zastosowania Zasad

Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotéw gospodarczych, wykonujgcych powierzone
im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

2. Cele Zasad

Celem wprowadzenia Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania
w zakresie spetnienia wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy przy zatrudnianiu
obcokrajowcow.

3. Definicje
Oddziat - jednostka organizacyjna Spoétki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, chocby nie posiadata osobowosci prawnej,
a takze osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikow;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujacy w zakresie
swojej dziatalnosci powierzone czynnosci, w tym czynnosci specjalistyczne
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych umow;

Miejsce wykonywania pracy - nazwa miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane
s powierzone prace przez pracownikéw podmiotu zewnetrznego;

Wiasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa polskiego, zatrudniana
w zewnetrznym podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

4. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcow
w zewnetrznych podmiotach gospodarczych wykonujacych powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub inny
stosunek prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym
swiadczgcym ustugi na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadac aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do
pracy na okreslonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,
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b) posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zostac zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktére wigze sie z wykonywana
praca,

d) w przypadku stanowisk lub czynnosci specjalistycznych, posiada¢ dokumenty
potwierdzajagce spetnienie wymogéw w zakresie posiadanych uprawnien
i kwalifikacji, uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,

KGHM Polska MiedZ S.A. dopuszcza w wyjatkowych sytuacjach odstepstwo od
zasad opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, ze odstepstwo nie narusza
przepiséw powszechnie obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatrudnianie obcokrajowcéw przy realizacji uméw na rzecz Oddziatbw KGHM
Polska Miedz S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetnieniu
jednego z ponizszych warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy statej obecnosci osoby
postugujacej sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub innym
zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow,

b) zatrudnianie oséb z potwierdzong znajomoscia jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajagcym komunikacje.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie
pisemne, podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcéw, ktorzy
posiadaja certyfikat znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B-2. lub beda
pracowali pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania
tych prac i postugujace sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub
innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcéw.

Upowaznieni pracownicy stuzb Oddziatu majgq prawo do sprawdzenia wymogoéw
opisanych wust. 1 - 4.

5. Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcéw zatrudnionych w zewnetrznych
podmiotach przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1.

Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujacy powierzone
im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani przez
uprawnione stuzby Oddziatu o zagrozeniach dla bezpieczerstwa i zdrowia podczas
pracy na tym terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych i innych. Po
zakoriczonym przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracownikéw, bedzie
przekazywana witascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym
wykonywane sg prace, celem archiwizacji.
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2. W przypadku zatrudniania pracownikéw, ktérych jezykiem komunikatywnym jest
jezyk inny niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie
obecnosci podczas szkolenia, osoby postugujacej sie biegle jezykiem polskim oraz
jezykiem ojczystym lub innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow.

3. Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegétowa
zwigzana z obstugg instalacji, maszyn i urzadzen przekazywana jest podmiotom
zewnetrznym tylko w jezyku polskim. Podmiot zewnetrzny, przed jej
udostepnieniem pracownikom ma obowigzek dokonaé ttumaczenia na jezyki
ojczyste lub inne zrozumiate dla zatrudnianych obcokrajowcéw.
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Zatacznik Nr 10
do Umowy Nr 2025/01/01201

Informacja o odpadach

INFORMACJA O ODPADACH
dta potrzeb sprawozdawczosci do KRUITZY

LS e
(Nazwa Podwykonaws dVE]e
2. WYKONANIE PracC covveveeiariernnhernrinna sl on s S O v m v e rarnernrnsnasannnsnsnnsnnnnnns , UM 2025/01/01201
(Nazwa zadania i numer umowy
B e e e e e
(Dziat / imie i nazwisko osoby odpowiedzi a reMwy ze strony Wykonawcy)
/N
Lp. Rodzaj Kod llo$é \Eslyos Data (miesiac)
odpadu odpadu odpadu podafowan~zagospodarowan
[Mg] i 4 ia odpadu
odpadu®) /\%
' A
2. ~

1 Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen - podstawa prawna — art. 236b ustawy
Prawo ochrony srodowiska,
2) wskaza¢ miejsce do ktérego zostaly przekazane odpady oraz cel przekazania: odzysk - R,

unieszkodliwianie w tym sktadowanie - D

(data, podpis, piecze¢ Podwykonawcy) (podpis, piecze¢ osoby odpowiedzialnej
za realizacje umowy ze strony Wykonawcy

Informacje nalezy przedtozyé w terminie:

a) w przypadku realizacji umowy w jednym roku kalendarzowym - wraz z dokumentacjg wymagang do odbioru

koncowego zadania,
b) w przypadku realizacji umowy wieloletniej - do 31 stycznia roku nastepujacego po kazdym roku kalendarzowym,
a w ostatnim roku obowigzywania umowy wraz z dokumentacjg wymagang do odbioru koncowego.
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10.

Zatacznik Nr 11
do Umowy Nr 2025/01/01201

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwaranciji i rekojmi

. W celu zabezpieczenia wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, zobowigzan

wynikajgcych z rekojmi i/lub gwaranciji, a takze wykonania pozostatych zobowigzah umownych,
Podwykonawca przekaze Wykonawcy zabezpieczenie w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 i ust. 2 w terminie do 10 dni roboczych liczac
od daty otrzymania przez Podwykonawce jednostronnie podpisanej przez Wykonawce Umowy.

. Zabezpieczenie w wysokosci mniejszej bgdz rownej 50.000,00 zt jest wnoszone w formie

pienieznej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie pienieznej

lub w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych
zobowigzan gwarancyjnych. Wykonawca upowazniony jest do zaliczenia wadium
przetargowego (jezeli zostato ustanowione) na poczet tych zabezpieczen.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie pienieznej,

kwote nalezy przekazac na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893
3224 prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie pienieznej przechowywane

jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi

by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢ wystawiona
przez bank posiadajgcy siedzibe w Polsce (z wylgczeniem bankdéw spétdzielczych oraz
spotdzielczych kas oszczednosciowo - kredytowych), a tres¢ gwarancji bankowej musi byé
zgodna z wzorem zawartym w Zatgczniku nr 11A do niniejszej Umowy.

. Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy oryginat jednej gwarancji bankowej,

wystawionej wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca
na kwote stanowigca 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 i ust. 2 niniejszej
Umowy, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 60
dni dtuzszy, niz termin podpisania przez Wykonawce i Inwestora kohcowego Protokotu
Odbioru catosci zadania inwestycyjnego pn.: ,Przedtuzenie przenos$nika tasmowego
nr W-169 L-2 od pc. 48 do pc. 63a (950 mb)”bez uwag oraz po usunieciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru,

b) gwarancja zabezpieczenia roszczeh Wykonawcy na okres gwarancji i rekojmi, opiewajgca
na kwote stanowigcg 30% z 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 i ust. 2
niniejszej Umowy, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co
najmniej o 60 dni dtuzszy niz okres, jaki obejmuje gwarancja jakosci lub rekojmia za wady,
zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Umowy.

Planowany termin koncowego odbioru zadania inwestycyjnego: 17.09.2025 r.

. Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktéry zostata

wniesiona.

. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie

gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia negocjacji, zgody
Wykonawcy. Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej musi byC zgodna z obowigzujgcym
u Wykonawcy wzorem gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym Zatacznik nr 11B do Umowy,
a Gwarant zaakceptowany przez Wykonawce.

Kazdorazowa zmiana Umowy obejmujgca zwiekszenie wartosci naktada na Podwykonawce
obowigzek uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia wniesionego w formie pienigznej
lub w formie gwarancji bankowej — w ciggu 7 dni od daty podpisania stosownego Aneksu
do Umowy lub otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy - pod rygorem dokonania przez
Wykonawce wyptaty z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca zobowigzany jest do zmiany terminébw obowigzywania gwarancji bankowe;j
w przypadku zmiany Umowy obejmujgcej zmiane termindw jej obowigzywania, a takze
w przypadku faktycznego opoéznienia realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od —
odpowiednio - podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub uzyskania stosownej informacji
od Wykonawcy — pod rygorem dokonania przez Wykonawce wyptaty z wczesniej wniesionej
gwarancji bankowej. Zmiana terminéw gwarancji bankowej nastepuje odpowiednio do terminéw
zmienionych  Aneksem, a w przypadku faktycznego opdznienia, odpowiednio
do przewidywanych terminéw realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 powyzej, co traktowane jest przez

Strony jako niewykonanie zobowigzan Podwykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy,

réznica w wartosci zabezpieczenia zostanie potrgcona z ptatnosci najblizszych faktur

Podwykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 9 powyzej,

w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Podwykonawce zobowigzan umownych

i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma z kazdej faktury

wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg 10% wartosci brutto faktury.

Zabezpieczenie zlozone w formie pienieznej, zostanie zwrdécone Podwykonawcy w terminie

30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — tj. 70% z 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 4 ust. 1 i ust. 2 niniejszej Umowy, po podpisaniu przez Wykonawce i Inwestora
koncowego Protokotu Odbioru catosci zadania inwestycyjnego pn.: ,Przedtuzenie
przenosnika tasmowego nr W-169 L-2 od pc. 48 do pc. 63a (950 mb)” bez uwag oraz
po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

b) 30% kwoty zatrzymania — tj. 30% z 10% wynagrodzenia brutto, okresdlonego
w § 4 ust. 11 ust. 2 niniejszej Umowy, po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, zgodnie
z zapisami § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia

ztozonego w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje

jakichkolwiek zobowigzan przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposéb nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne

itp.) Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogg byé potrgcane z kwot zatrzyman

czasowych, o ktérych mowa w ustepach powyzej.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci

Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotéwki nie

podlega zwrotowi narzecz Podwykonawcy istanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie

kosztéw zwigzanych z zastepczym usunigciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie
rekojmi i gwaranciji.

Strony dopuszczajg mozliwosé uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci

wynikajgcych rowniez z innych stosunkéw prawnych fgczgcych obie Strony — do wysokosci 10%

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 i ust. 2.

W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, zapisy dot. gwarancji bankowej stosuje sie odpowiednio

do gwarancji ubezpieczeniowej.
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Zatacznik nr 11A
do Umowy 2025/01/01201

Wzér gwarancji dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosd, data)

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin

(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjq”) zostata wystawiona na zlecenie (nazwa, doktadny adres
zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcg”) w celu zagwarantowania prawidtowego wykonania przez
Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajacych z umowy nr (numer - jesli jest znany w dniu
wystawienia gwarancji) ktéra ma zosta¢ zawarta / zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawcy
i Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin
(nazwa, adres beneficjenta), ktorej przedmiotem jest (zwiezty  opis
przedmiotu umowy), (dalej zwanej “Umowgq”).

Zgodnie z Umowg, Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania Umowy na kwote
(kwota), stanowiacq ..... % tacznej wartosci brutto przedmiotu Umowy.

Wystawiajac niniejsza Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg w (adres
Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekajac sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony
wynikajacych z dtugu podstawowego, zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zapfacenia na Panfstwa
pierwsze zadanie kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )

po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zaptaty, zawierajacego o$wiadczenie, ze Zleceniodawca nie
wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazujgacego, na czym polegato niewykonanie tych
zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej zgodnie
z jej warunkami.

Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN

(stownie: ) i pozostanie wazna do dnia
Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego
zadania zaptaty.

W celu identyfikacji, zadanie zaptaty zawierajace wyzej wspomniane o$wiadczenie, nalezy nam przekazac

za posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek, aby potwierdzi¢, ze widniejace na zadaniu

oraz o$wiadczeniu podpisy naleza do 0séb uprawnionych do zaciggania zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli

w celu przekazania Panstwa zgdania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wéwczas bedzie zobowigzany

przytoczy¢ petny tekst zadania wraz z Panstwa oswiadczeniem i potwierdzié, ze oryginalny dokument zostat

przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktérym Bank nie jest

otwarty w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego nastepujacego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej

~Terminem Waznosci”).

Dokument zawierajacy Panstwa pisemne zgdanie zaptaty wraz z oswiadczeniem lub wyzej wskazany kluczowany

komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie,

przed uptywem Terminu Waznosci.

Gwarancja powinna zosta¢ zwrécona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna lub niezwtocznie po uptywie

Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie:

-z uptywem Terminu Waznosci jesli Panstwa zadanie zaptaty nie zostanie ztozone w Banku w tym terminie, nawet
jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrdocony do Banku,

- na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci, przez Beneficjenta lub przez
Zleceniodawce,
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— z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzajacego zwolnienie nas przez
Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Gwarangji,
- gdy $wiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggng kwote Gwarancji.

Gwarancja poddana jest prawu obowigzujagcemu w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajace z Gwarancji nie moga by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.
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Zatacznik nr 11B
do Umowy 2025/01/01201

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek

1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 76,
wpisane do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez SR dla Wroctawia-Fabrycznej, 1X wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg”’ zabezpiecza nalezyte wykonanie przez Zobowigzanego
umowy nr ......... z dnia ........ T P , zawartej
pomiedzy Beneficjentem a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umow3g”.

§2

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zapfaty na rzecz

Beneficjenta kwoty do tgcznej wysokosci ..... (stownie: .....) - fagczna suma gwarancyjna, w tym:

1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wytgczeniem roszczen
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i udzielonej gwaranciji jakosci.

§3
Gwarant dokona zaptaty z tytulu gwarancji w terminie 14 dni (stownie: czternastu dni)
od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zaptaty zawierajgcego
oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okreslonego w § 2 pkt. 1
lub pkt. 2, a ponadto, ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania
W wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzania
wynikajgce z tytutu okresdlonego w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile:
1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta
w tym zakresie, na dowdd czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wlasciwego rejestru
w okresie nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty
lub oryginat stosownego petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodnos¢ z oryginatem
przez notariusza.
2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien dokonaé
zaptaty z tytutu gwarancji.
§4

Sumy gwarancyjne okreslone w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowig gorng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z
tytutu  okreslonego odpowiednio w § 2 pkt 1 Iub pkt. 2. Kazda kwota =zaptacona
z tytutu gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong odpowiednio
w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia ................. wilgcznie - z tytulu okreslonego
w § 2 pkt. 1,
2. 0d dnia ....cceeeenens do dnia ....c.ceeenneee wigcznie - odnosnie roszczeh z tytutlu rekojmi

za wady fizyczne i udzielonej gwaranc;ji jakosci.

i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt. 1 lub pkt. 2 niniejszego
paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w § 3 bedzie powodowato obowigzek
zaptaty z tytutu gwarancji.

§6

1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

str. 90



1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uptywem termindéw obowigzywania
gwaranciji,

2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancji,

3) wyczerpania tacznej sumy gwarancyjnej,

4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwarancji, przed uptywem terminéw waznosci gwarancji,

5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przez Beneficjenta
przed uptywem terminéw obowigzywania gwaranciji.

. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez

sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

. Wierzytelnosc¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzecie;.

. Niniejszg gwarancje sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant
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