UMOWA PODWYKONAWCZA nr 2026/02/01432

[Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1]
zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spétka Akcyjng, z siedzibg w Lubinie,
przy ul. Marii Sklodowskiej - Curie 76, 59-301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS 0000110826,
NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, posiadajgcg nr BDO 000108185 oraz kapitat zakladowy
w wysokosci: 64 638 162,00 zt (wptacony w catosci), zwang w dalszej czesci Umowy
»Wykonawc3a”,

zwana/-ym w dalszej czesci Umowy ,,Podwykonawcg”,

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,Stronami” lub kazdy oddzielnie jako ,Strona”

o nastepujgcej tresci:

Przedmiot Umowy

§1
1. Przedmiotem Umowy jest: ,Wykonanie rozbudowy gtéwnej stacji transformatorowej
(110/10 kV GST-KSG) przy szybie GG-1” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Obiekty
i wyposazenie docelowe szybu GG-1" wykonywanego przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego (Inwestora) tj. KGHM Polska Miedz S.A. i wlasciwy miejscowo wydzielony jako
oddziat - czesc¢ przedsiebiorstwa Zamawiajgcego tj. Uzytkownika.

2. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej Umowy, bedg realizowane réwniez
przez Inzyniera Kontraktu, zwanego w tresci Umowy ,IK”, ktéry bedzie takze petnit funkcje
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami
odpowiednich pozwolenn na budowe. W razie braku ustanowienia przez Zamawiajgcego IK,
obowigzki IK wykonywane bedg przez Zamawiajgcego.

3. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

3.1 zakresem rzeczowym okreslonym w Zalgczniku nr 1 do Umowy,

3.2. Ksiegg Nadzoru Podwykonawcy stanowigcg Zalgcznik nr 2 do Umowy. Przez Ksiege
Nadzoru Podwykonawcy rozumie sie dokument przedstawiajgcy schemat wzajemnych
odniesien, odpowiedzialnosci, wymagan i uprawnieh kluczowych oséb Zamawiajgcego,
Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy i Podwykonawcy, zakres i forme podstawowych
dokumentow, raportéw, zawiadomien itp. oraz metodyke dziatan. Zapisy Ksiegi Nadzoru
Podwykonawcy stanowig uszczegotowienie zapiséw niniejszej Umowy,

3.3 obowigzkami Stron okreslonymi w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

4. Szczegbdtowe postanowienia dotyczgce Wiasnosci Intelektualnej okresla Zatacznik nr 13
do Umowy.



5. W ramach realizacji Umowy Podwykonawca zobowigzuje sie do swiadczenia ustug serwisowych
w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z Harmonogramem przeglagdow serwisowych
stanowigcym Zatgcznik nr 17 do Umowy.

6. Podwykonawca zapewnia, ze znany jest mu zakres prac oraz warunki panujgce w miejscu
ich wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej zawodowej dziatalnosci ocenit te warunki
i ewentualne zagrozenia oraz zobowigzany jest dostosowaé swoje dziatania w miejscu
wykonywania prac do wymogow wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa, norm
technicznych i ISO oraz zasad wiedzy techniczne;j.

7. Strony ustalajg, ze Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynnosci i wykonaé
wszelkie zobowigzania, ktérych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Podwykonawca oswiadcza, ze:
a) zapoznat sie szczegétowo z zakresem rzeczowym Umowy i nie wnosi do niego uwag,
b) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie Umowy,
C) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne,
d) nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia,
€) nie znajduje sie w sporze sgdowym z Wykonawcg, Zamawiajgcym, lub Uzytkownikiem oraz
nie zostato wydane zadne orzeczenie, z ktérego wynika, ze Wykonawcy, Zamawiajgcemu,
lub Uzytkownikowi przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Podwykonawcy,
f) posiada uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli ustawa
lub niniejsza Umowa nakfada obowigzek posiadania takich uprawnien (Podwykonawca
zapewni do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy osoby kierownictwa i dozoru z zakresami
czynnosci i odpowiedzialnosci, posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych m.in. w budownictwie:
f1) Projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczeh do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.

f2) Kierownika Budowy/Robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych
z co najmniej 3 letnim doswiadczeniem po uzyskaniu uprawnien w kierowaniu
i projektowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi zgodnymi z zakresem przedmiotu
Umowy. Dodatkowo osoba dozoru powinna posiada¢ uprawnienia SEP E1,D1 oraz
kwalifikacje do wykonywania czynnosci w dozorze ruchu specjalnosci elektryczne;j
w zaktadach gérniczych podziemnych zgodnie z ustawg Prawo Geologiczne i Gérnicze).
Szczegodtowe wymagania odnosnie oséb kierownictwa i dozoru Podwykonawcy zostaty
okreslone w Zataczniku nr 1 do Umowy,

g) posiada*/nie posiada* (*niepotrzebne skreslic) status(u) duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4
pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych,

h) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy
oraz nieujawniania lub niewykorzystywania informacji poufnych uzyskanych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy,

i) nie podzleci wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w catosci, ani w czesci dalszemu
podwykonawcy bez pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca jest zobowigzany kazdorazowo dokonac¢ pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
dalszego podwykonawcy na zasadach opisanych w Zatagczniku nr 3 do Umowy.



k)

n)

. Po
a)

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za skutki dziatania i za zaniechania swoich
dalszych podwykonawcoéw. W przypadku otrzymania zgody naudziat dalszego
podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzuje sie, ze na Wykonawcy, Zamawiajgcym,
lub Uzytkowniku nie bedg cigzy¢ zadne zobowigzania wynikajgce z rozliczen Podwykonawcy
z dalszymi podwykonawcami,

zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska Miedz S.A. dostepng na stronie
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna i bedzie sie stosowat
do jej postanowieA w brzmieniu obowigzujgcym podczas trwania Umowy. Wszedzie
tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM, nalezy przez to odpowiednio rozumiec¢ takze
Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.

nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi i nie zostat
wpisany na liste oséb i podmiotéw, wobec ktorych zostaty zastosowane $rodki ograniczajgce,
o ktérych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego, prowadzong przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Listg”,

nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18.05.2006 r. dotyczgcym srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi
i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem
nr 765/2006” oraz w Rozporzgdzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie
Srodkow ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnos¢ terytorialnag,
suwerennos¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem
nr 269/2014”,

beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu
nr 269/2014, jak réwniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedgcg beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

jednostka dominujgca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowos$ci nie jest podmiotem wymienionym w wykazach
okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu nr 269/2014, jak réwniez
nie jest podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedgcym jednostkg dominujgca
od dnia 24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okre$lonych towarow
pochodzgcych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich pozostatych przepisow
ustawy wskazanej pod lit. k) powyzej, Rozporzgadzenia nr 765/2006 oraz Rozporzadzenia
nr 269/2014.

dwykonawca gwarantuje w szczegolnosci:
wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa - w tym Prawem geologicznym i gorniczym, Prawem budowlanym,
stosownymi normami i warunkami technicznymi pozwalajgcymi na oddanie go do ruchu,
zgodnie z regulacjami wewnetrznymi obowigzujgcymi u Wykonawcy, Zamawiajgcego,
lub Uzytkownika, Polskimi Normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,
obowigzujgcymi przepisami z zakresu BHP, zasadami wiedzy technicznej, Kodeksem
etycznym dostepnym na stronie internetowej:
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna oraz postanowieniami Umowy,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenhstwo oséb, ktdrymi postuguje sie przy
realizacji prac na terenie wykonywania robét stanowigcych Przedmiot niniejszej Umowy,
spetnienie deklarowanych parametréw technicznych i wymagan jakosciowych,


https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna

d) realizacje przedmiotu Umowy w sposdb niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska, zdrowia
lub zycia ludzi, zgodnie m. in. z przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie, a takze postanowieniami
Zatacznika nr 3.1 do Umowy pn. ,Zasady wspotpracy z podmiotami zewnetrznymi
na terenie KGHM Polska Miedz S.A.” oraz Zatacznika nr 14 pn. ,Podstawowe wymagania
BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony sSrodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych”.
Podwykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz wspétpracujgce przy
wykonywaniu Umowy bedg takze przestrzega¢ postanowien zawartych w powyzszych
dokumentach oraz w pozostatych zapisach Umowy.

e) zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy (w tym opakowan i odpadéw opakowaniowych) we wlasnym zakresie,
zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawg o odpadach, za wyjgtkiem odpadéw uzytecznych,
ktérych ~ zagospodarowanie  nalezy uzgodni¢ z  Wykonawcg, Zamawiajgcym
lub Uzytkownikiem oraz usuniecie ewentualnych negatywnych skutkow dla srodowiska
wynikajgcych z jego dziatania. Szczegdétowe wymagania dotyczgce zagospodarowania
odpadéw i materiatbw z rozbidrek okresla réwniez Ksiegga Nadzoru Podwykonawcy
(Zatacznik nr 2 do Umowy). Podwykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania na swoj
koszt odpaddéw zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa oraz szczegotowymi zasadami
opisanymi w Zataczniku nr 3.1 do Umowy,

f) stosowanie przy realizacji Umowy tylko takich niebezpiecznych substancji i ich mieszanin,
ktére ujete sg w aktualnym spisie Oddziatéw KGHM Polska Miedz S.A. Zastosowanie innych
niebezpiecznych substancji i ich mieszanin mozliwe jest po zgtoszeniu ich stosowania
i dostarczeniu kart charakterystyk do Wykonawcy, ktéry nastepnie przekaze
je do odpowiedniego dzialu Zamawiajgcego odpowiedzialnego merytorycznie.

g) odpady powstajgce podczas rozbidrek zostang deponowane przez Podwykonawce, zgodnie
z dyspozycjg Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wywoéz zdemontowanych maszyn, urzgdzen
i elementéw konstrukcji bedacych wilasnosdcia Zamawiajgcego odbywa sie przez
Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy i Zamawiajgcego. Podwykonawca jako
wytwérca odpadow, sporzgdza odpowiednie dokumenty BDO w oparciu o wskazania wagi,
co wymaga pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu dla wybranych
elementéw.

10. Podwykonawca zobowigzuje sie do:

a) ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw osdb zatrudnionych przez siebie
przez caty okres trwania niniejszej Umowy i na zgdanie Wykonawcy udokumentuje ten fakt
w terminie bezzwilocznym, wskazanym przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia
z roszczeniami osoOb okreslonych w niniejszym ustepie przeciwko Wykonawcy,
Zamawiajgcemu, lub Uzytkownikowi, Podwykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do sporu
po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcego, lub Uzytkownika. W przypadku zasadnosci
roszczen ww. 0sOb, zprzyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, Podwykonawca
przejmie na siebie wszelkie skutki finansowo — prawne z tym zwigzane,

b) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow,
jak iinne osoby bedace w stosunku cywilnoprawnym oraz osoby, ktérymi Podwykonawca
postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej Umowy i nie moze zwolni¢
sie z tej odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego,

c) zlozenia oswiadczenia o wysokosci wynagrodzenia zgodnie ze wzorem stanowigcym

Zatacznik nr 16B do Umowy,



11.

12.

13.

14.

15.

1.

Podwykonawca oswiadcza, ze dostarczyt Wykonawcy polise ubezpieczeniowg
Odpowiedzialnosci Cywilnej nr ............. w zakresie ustawowej odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody osobowe Ilub rzeczowe, wyrzgdzone z przyczyn pozostajgcych w zwigzku
z prowadzong przez Podwykonawce dziatalnoscig lub posiadanym mieniem, obowigzujgcg
dodnia............ r., Na sume gwarancyjng ..................... zt (stownie ztotych: ......................

.../100) na jeden i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe dla szkéd osobowych i rzeczowych
w okresie ubezpieczenia, z zastrzezeniem limitéw okreslonych w klauzulach rozszerzajgcych.
Do polisy nalezy dotgczy¢ dowdd optaty sktadki ubezpieczeniowej.

Podwykonawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci polisy dostarczy¢
nowg polise o wartosci nie nizszej niz okreslona w postepowaniu nr WS_
tj. w wysokosci 10 000 000,00 zt (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych 00/100). W przypadku
wygasniecia terminu waznosci polisy, Podwykonawca zobowigzuje sie do przekazania kolejnej
polisy, z zastrzezeniem ze okres waznosci polisy bedzie zgodny zterminem wskazanym
w postepowaniu jw. tj. 30.06.2028 r. Do polisy nalezy dotgczy¢ dowod optaty sktadki
ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy przez Podwykonawce, Wykonawca
bedzie mégt odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy i naliczy¢ kary
umowne okreslone w § 7 ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i lit. n) Umowy.

Wykonawca moze dokonac cesji praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz
jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitatowej KGHM Polska Miedz S.A. bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w oparciu o Specyfikacje Istothnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniunr WS................... , oferte Podwykonawcy z dnia ...... r., Protokét
Z negocjacji z dnia ....... r. / wynik aukcji elektronicznej z dnia .................

§2

Termin obowigzywania Umowy

Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminach*:

1.1 termin rozpoczecia robot/prac: ................oonl.

1.2 termin zakonczenia prac projektowych: ................ *

1.3. termin zakonczenia prac w ramach etapu lIB: .................... *

1.4. termin zakonczenia pracw ramach etapu lll: ..................... *

1.5 odbior koncowy: 31.05.2028 r.

1.6 obstuga serwisowa w okresie gwarancji, zgodnie z Harmonogramem przegladéw

serwisowych okreslonym w Zatgczniku nr 17 do Umowy,*
*Terminy zostang uzupetnione po zakonczeniu postepowania zakupowego.

Szczegotowe terminy wykonania przedmiotu Umowy zostaty okreslone w Zataczniku nr 4
do Umowy pn. ,Harmonogram rzeczowo — finansowy”.

Przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany na terenie placu szybowego GG-1
w Kwielicach, 59-150 gmina Grebocice. Materiaty/urzadzenia wraz z wymaganymi
dokumentami, bedace przedmiotem niniejszej Umowy, dostarczone zostang iroztadowane
przez Podwykonawce inajego koszt nawarunkach DDP wgINCOTERMS 2020,
z zastrzezeniem dalszych postanowien umownych.



3. Wykonawca powiadomi Podwykonawce telefonicznie / za posrednictwem wiadomosci e-mail
przestanej na adres Podwykonawcy wskazany w§5ust. 5 pkt 5.2 Umowy o terminie
udostepnienia frontu robdét/miejsca pracy, z wyprzedzeniem 10 dni roboczych. Front
robét/miejsce prac zostanie przekazany na podstawie Protokotu przekazania frontu
robét/miejsca pracy, ktorego wzér stanowi Zalgcznik nr 12 do Umowy.

4. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac i dostaw w dniach i godzinach ustalonych
z Kierownikiem budowy Wykonawcy. Praca w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i Swieta
oraz w dni robocze po godzinie 14:00 wymaga kazdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem
budowy Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie prace zwigzane
Z pracujgcg instalacjg nalezy wykonaé¢ w ruchu lub w czasie planowanych postojow staciji
(m.in. w niedziele i Swieta). Planowane prace postoju nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Wykonawcg i Zamawiajgcym.

5. Podwykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot Umowy w terminach okreslonych § 2
oraz  w Harmonogramie rzeczowo-finansowym  stanowigcym  Zatacznik nr 4.
lub Harmonogramie przeglagdéw serwisowych stanowigcym Zalgcznik nr 17 do Umowy
do niniejszej Umowy, przy czym zobowigzany jest dostosowac¢ tempo prowadzonych prac,
realizowanych ustug i dostaw oraz terminy zakonczenia poszczegdinych etapow wykonania
zakresu przedmiotowej Umowy w zaleznosci od aktualnych potrzeb zadania inwestycyjnego
wskazanego w § 1 ust.1, zgodnie zwytycznymi przedstawionymi przez Wykonawce,
CO oznacza, ze:

a) Wykonawca moze wydaé polecenie zmiany kolejnosci robdt, ustug albo dostaw
lub zawieszenia ich realizacji,

b) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy, wynagrodzenie ryczattowe netto
okreslone w § 3 ust. 1 Umowy pozostaje bez zmian,

c) przedmiot Umowy musi by¢ realizowany w terminach i kolejnosci uzgodnionej
z Wykonawcg i Zamawiajgcym/Uzytkownikiem.

6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta nastepowac¢ bedzie na podstawie
zawiadomieh Wykonawcy przestanych na adres poczty elektronicznej Podwykonawcy:
.................... (w razie watpliwosci Strony uznajag, ze za moment otrzymania zawiadomienia
przez Podwykonawce uznaje sie moment jego wystania przez Wykonawce na wskazany
powyzej serwer pocztowy), lub zgtoszenia telefonicznego pod numer telefonu Podwykonawcy:
................ , W terminie obustronnie ustalonym, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie sprawowania
nadzoru nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia przez
Podwykonawce. Podwykonawca potwierdzi otrzymanie zawiadomienia oraz date sprawowania
nadzoru autorskiego e-mailem na adres e-mailowy Wykonawcy wskazany w ust. § 5 ust. 5.1
Umowy. Czynnos$ci nadzoru autorskiego, sprawowane bedg w imieniu Podwykonawcy przez
wyznaczone przez Podwykonawce osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

7. Podwykonawca zobowigzuje sie podjgé srodki niezbedne, by zapewnié nalezyte i terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz aktami
wewnetrznymi  Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz z wymaganymi standardami jakosci.
Podwykonawca ma obowigzek dziata¢ profesjonalnie, wykazujgc sie dbatoscig oraz nalezytg
starannoscia.

7. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy obejmujg rowniez czas niezbedny na dokonanie odbioru
koncowego Przedmiotu niniejszej Umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe netto nalezne Podwykonawcy za realizacje catego
zakresu Przedmiotu Umowy W WySOKOSCi: ..cvveverurnrnenenenn zt , zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym stanowigcym Zatacznik nr 4 do Umowy oraz Harmonogramem
przegladéw serwisowych stanowigcym Zatgcznik nr 17 do Umowy.



2. Powyzsza kwota nie zawiera podatku VAT, ktory zostanie naliczony na etapie fakturowania,
w wysokosci wynikajgcej z aktualnie obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towaréw
i ustug.

3. Wynagrodzenie ryczattowe netto, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie

koszty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, w tym m.in.:

3.1 zakupu materiatow i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

3.2 optat, wydatkow, zyskéw oraz innych kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy,

3.3 transportu i roztadunku (wtym: formalnosci i opftaty drogowe za przejazd drogami
publicznymi na miejsce robét / dostaw),

3.4 napraw gwarancyjnych, uruchomien, instruktazu z obstugi i konserwacji, serwisow, prob
i regulacji, odbioréw wykonanych prac,

3.5 dokumentéw odbiorowych i powykonawczych okreslonych w Zataczniku nr 2 i 3
do niniejszej Umowy,

3.6 przeniesienia praw wtasnosci intelektualnej, w tym autorskich objetych Przedmiotem Umowy
oraz wartosci przekazania kodéw zrodtowych* (*jesli dotyczy),

3.7 kosztow odprawy celnej* (jezeli dotyczy),

3.8 opracowania, dostarczenia i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji wymaganej w ramach
realizacji Umowy,

3.9 innych, niezbednych do poniesienia dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Podwykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem Przedmiotu Umowy i warunkami
realizacji przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen, ocenit prawidtowo i kompleksowo
nakfad swojej pracy, dzieki czemu przyjete przez Podwykonawce zadanie zostanie zrealizowane
w przewidywanym czasie i zakresie oraz nie bedzie wnosit dodatkowych roszczeh w stosunku
do Wykonawcy w przypadku wystgpienia wiekszych kosztow podczas realizacji przedmiotu
Umowy, lub niewtasciwego oszacowania zakresu roboét i innych czynnosci wykonanych w celu
realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez koniecznych materiatéw lub urzadzen. Wartosé
wynagrodzenia ryczattowego netto zawiera wszelkie dodatkowe koszty oraz prace wynikie
podczas wykonawstwa zadania.

5. Majac jednoczes$nie na uwadze:

a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci przez Podwykonawce,

b) Swiadomos¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacja cen,

¢) swiadomosé obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, wprowadzanymi zmianami
w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczen zdrowotnych ispotecznych, dziataniami
wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy oraz napieciami geopolitycznymi a takze
konfliktami zbrojnymi na Swiecie, w tym w szczegdlnosci w rejonie Bliskiego Wschodu,
a —w konsekwencji — sSwiadomos¢ istnienia w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka
dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu
wynagrodzenia ryczattowego netto,

Strony zgodnie ustalaja, iz wynagrodzenie ryczattowe netto, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,

pozostanie niezmienne w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych zmian

stosunkéw gospodarczych.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne zmniejszenie zakresu robot bgdz
dostaw czy ustug lub rezygnacje z czesci zakresu przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
wynikajgce z decyzji podjetych przez Zamawiajgcego/Uzytkownika), zastrzegajgc jednoczes$nie,
ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wynagrodzenie ryczaftowe netto, o ktérym mowa
w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu obnizeniu. Wykonawca zastrzega sobie mozliwos¢ wytaczenia
z realizacji czesci zakresow robot, a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia w oparciu
o kosztorysy ponegocjacyjne, na podstawie Aneksu do Umowy, po przeprowadzeniu
postepowania renegocjacyjnego.

Strony jednoczesnie wylgczajg mozliwos¢ zastosowania art. 357" Kodeksu cywilnego
oraz art. 358" Kodeksu cywilnego do wartosci ryczattowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.



1.

§4

Forma i warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi jeden raz w miesigcu wg faktycznie
zrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy, w oparciu o Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
stanowigcy Zalgcznik nr 4 do Umowy, lub Harmonogram przegladéw serwisowych stanowigcy
Zatacznik nr 17 do Umowy, zgodnie z terminami okreslonymi w § 2 oraz w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym, lub Harmonogramie przegladow serwisowych, fakturami VAT. Faktury
VAT wystawiane bedg na podstawie Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Robét
lub Protokotow Odbioru Ustugi Serwisowej, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
Stron, bez uwag (wzory Protokotow stanowig: Zatacznik nr 5 oraz Zatgcznik Nr 18 do Umowy).
Podstawe wystawienia Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Robét stanowi¢ bedg
Protokoty Odbioru Technicznego bez uwag (Zatacznik nr 6 do Umowy).

Do Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robot lub Protokotu Odbioru Ustugi
Serwisowej, rozliczajgcego roboty wykonywane przez dalszych Podwykonawcow (i ich dalszych
Podwykonawcéw) Podwykonawca/dalszy Podwykonawca dotgczy Zestawienie rozliczen
z dalszymi Podwykonawcami wg wzoru okreslonego w Zataczniku nr 19 do Umowy.

Warunkiem podpisania przez Wykonawce Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robo6t
lub Protokotu Odbioru Ustugi Serwisowej jest dostarczenie przez Podwykonawce oraz jego
dalszych podwykonawcéw kompletu pisemnych oswiadczen o uregulowaniu przez
Podwykonawce wobec dalszych Podwykonawcow oraz oswiadczeh o otrzymaniu przez dalszych
Podwykonawcow iich dalszych Podwykonawcéw wszystkich wymagalnych wynagrodzen
na dzien sporzadzenia Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robét lub Protokotu
Odbioru Ustugi Serwisowej. Wzory oswiadczen Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
stanowig Zataczniki nr 16 i 16A do niniejszej Umowy. Do 10 - go dnia kazdego miesigca
Podwykonawca przeditozy Wykonawcy pisemne potwierdzenia dalszych Podwykonawcéw (i ich
dalszych Podwykonawcow) o otrzymaniu przez nich wymagalnych wynagrodzen na dzien
sporzgdzenia protokotu odbioru wykonanych robét lub ustug.

Strony ustalajg, ze w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawce kompletu dokumentow,
potwierdzen i oswiadczeh, Wykonawca ma prawo do wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia
w zakresie ptatnosci dla dalszych Podwykonawcow, dla ktérych nie otrzymano kompletu
oswiadczeh. Brak zaptaty przez Wykonawce nie stanowi podstawy do zgdania przez
Podwykonawce jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat / odszkodowan /
roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci. Zaptata czesSci wstrzymanego
wynagrodzenia nastgpi w ciggu 10 dni roboczych liczonych od przedstawienia Wykonawcy
kompletu dokumentow, zgodnych z wymogami niniejszej Umowy.

Wraz z ostatnim Protokotem Finansowym Stanu Zaawansowania Robét / Protokotem Odbioru
Ustugi Serwisowej Podwykonawca ztozy réwniez oswiadczenie o uregulowaniu catosci
wynagrodzenh wobec dalszych Podwykonawcdéw wraz z zatgczonymi do niego potwierdzeniami
dalszych Podwykonawcéw iich dalszych podwykonawcow o zaptacie (Zatgcznik nr 16C
do Umowy) i otrzymaniu wynagrodzenia za wszystkie prace im zlecone w ramach Umowy
(Zatacznik nr 16D do Umowy). Zaptata naleznego wynagrodzenia dla Podwykonawcy z tytutu
wykonanych prac objetych ostatnim protokotem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi
po otrzymaniu przez Wykonawce wszystkich oswiadczen Podwykonawcy o uregulowaniu
ptatnosci wobec dalszych Podwykonawcow i wszystkich potwierdzen dalszych Podwykonawcéw
oraz ich dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu wynagrodzenia. Ewentualne opdznienie
Podwykonawcy w dostarczeniu wymaganych dokumentéw, a majgce wplyw na termin zaptaty
wynagrodzenia, nie stanowi opdznienia w sptacie zobowigzania i nie jest podstawg naliczania
odsetek za opdznienie.

W sytuaciji, gdyby zakres robét zleconych dalszemu Podwykonawcy zakohczony zostat w trakcie
trwania Umowy (przed ostatnim odbiorem czesciowym) Podwykonawca, w terminie 60 dni
od dnia odbioru ostatnich prac dalszego Podwykonawcy przedtozy Wykonawcy potwierdzenie
dalszego Podwykonawcy i ich dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu catego naleznego
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im wynagrodzenia (wzér oswiadczenia dalszego Podwykonawcy stanowi Zatgcznik 16D
do Umowy).

Wykonawcy przystuguje prawo do wystgpienia z zgdaniem do Podwykonawcy, w kazdym
momencie realizacji Przedmiotu Umowy, przekazania oswiadczenia Podwykonawcy
o dotychczas uregulowanych ptatnosciach wobec dalszych Podwykonawcow wraz
z ich zestawieniem i potwierdzeniami dalszych Podwykonawcéw o zaptacie przystugujgcego
im wynagrodzenia, wedtug stanu na dzien wystgpienia Wykonawcy, przekazanego osobom
odpowiedzialnym ze strony Podwykonawcy za realizacje Umowy. Podwykonawca w terminie
10 dni ma obowigzek dostarczy¢ zgdane o$wiadczenia i pozostate dokumenty. W razie braku
spetnienia warunku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, kolejne nastepujgce pfatnosci
wynikajgce z Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, lub Harmonogramu przegladéw
serwisowych, zostang wstrzymane do czasu dostarczenia wymaganych dokumentéw.
Wstrzymanie zaptaty z tego powodu nie stanowi opdznienia w sptacie zobowigzania i nie jest
podstawg naliczania odsetek za opdznienie.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do ptatnosci odpowiednich czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy bezposdrednio na rzecz dalszych Podwykonawcéw Ilub ich dalszych
Podwykonawcéw z tytutu wymagalnych wierzytelnosci, o ile zawiadomi o tym Podwykonawce
na pismie. Ptatnos¢ taka moze zosta¢ dokonana wytgcznie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, w rozumieniu ustawy o podatku od towardéw i ustug. Podwykonawca
w terminie 5 dni od otrzymania pisma poinformuje Wykonawce czy kwestionuje, czy tez uznaje
wskazane przez Wykonawce wierzytelnosci wraz z uzasadnieniem stanowiska i odpowiednimi
dokumentami w tym zakresie. Nieotrzymanie w powyzszym terminie stanowiska Podwykonawcy
w tym zakresie badz potwierdzenia ptatnosci na rzecz dalszych Podwykonawcow
lub ich dalszych Podwykonawcéw bedzie réwnoznaczne z akceptacjg przez Podwykonawce
naleznosci, co do ktorych nie zgtosit on uwag zgodnie z niniejszym ust. i bedzie uprawniato
Wykonawce do dokonania zaptaty wymagalnych wierzytelnosci dalszym Podwykonawcom
lub ich dalszym Podwykonawcom bezposrednio na wskazane przez nich rachunki bankowe.
Taka zaptata zwalnia Wykonawce z obowigzku zapfaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. Oswiadczenie o potrgceniu, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ Podwykonawcy w formie pisemnej. Podwykonawca / dalszy
Podwykonawca w ewentualnym pézniejszym sporze nie moze powotywacé sie na argumenty
lub zarzuty, ktérych nie przedstawit w powyzszym terminie.

Podwykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z dalszych Podwykonawcow, jak i ich dalszych
Podwykonawcéw, nie wystgpi do Zamawiajgcego lub Wykonawcy z roszczeniami wyptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej
przez Zamawiajgcego wspolnie z Wykonawcg, o ktérej mowa w art. 647" Kodeksu cywilnego.
Realizacja tego zobowigzania przez Podwykonawce objeta jest Przedmiotem Umowy
i udzielanymi gwarancjami jej nalezytego wykonania. W przypadku wystgpienia przez ktérego$
z dalszych Podwykonawcéw lub ich dalszych Podwykonawcéw z ww. roszczeniem, ewentualne
wynagrodzenie dla dalszego Podwykonawcy lub jego dalszego Podwykonawcy moze zostac
pokryte z ustanowionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Strony zgodnie
postanawiajg, ze Wykonawca, wedtug wtasnego wyboru, moze réwniez potrgci¢ wyptacong
dalszemu Podwykonawcy Ilub jego dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia
z wierzytelnoscig pieniezng przystugujgcg Wykonawcy od Podwykonawcy z jakiegokolwiek
tytutu, w tym niewymagalng. Oswiadczenie o potrgceniu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
Podwykonawcy w formie pisemne;j.

Prace dodatkowe / nieprzewidziane / zamienne bedg realizowane i rozliczane na podstawie

protokotu koniecznosci wykonania tych roboét. Wartosé tych prac zostanie skalkulowana
w oparciu o ceny robocizny, materiatdéw i sprzetu oraz o sktadniki cenotworcze z kosztorysu
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12.

13.

14.

15.

16.

ponegocjacyjnego. W przypadku, kiedy dana cena materiatu i sprzetu nie wystepuje
w kosztorysie ponegocjacyjnym, Podwykonawca zastosuje srednie ceny zawarte w publikacji
.~>ecocenbud” z kwartatu, w ktérym Podwykonawca ziozy oferte na roboty dodatkowe /
nieprzewidziane / zamienne. W przypadku braku danego materiatu lub sprzetu w ww. publikaciji,
do kosztorysu zostang zastosowane ceny wg oferty.

Protokot koniecznosci bezwzglednie wymaga akceptacji oraz podpiséw przedstawicieli
Zamawiajgcego / IK oraz oséb upowaznionych ze strony Wykonawcy do zatwierdzania
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Robot.

W przypadku wystagpienia robdt zaniechanych ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o ceny
i sktadniki cenotwércze z kosztorysu ponegocjacyjnego. Kazdorazowo roboty zaniechane bedg
wymagaty potwierdzenia przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego/IK.

Zaptata za wykonane roboty/ustugi nastgpi przelewem na konto Podwykonawcy
W e Nrorachunku ..., w terminie 30/60 dni* od daty
zarejestrowania faktury w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku ,XML”:
,DataWytworzeniaFA”. Strony ustalajg, ze za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku doreczenia faktury VAT w innym trybie (poza
KSeF) termin ptatnosci faktury wynosi 30/60 dni* od daty doreczenia faktury na adres poczty

elektronicznej Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 25 ponizej).

*) Termin zaptaty bedzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zalezno$ci od jego
statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych

Wykonawca informuje, ze w celu przyspieszenia ptatnosci, o ktérych mowa powyzej,
Podwykonawca ma mozliwos$¢ skorzystania z programu finansowania dostawcoéw w grupie
KGHM Polska Miedz S.A. udostepnionego przez Bank Pekao S.A., zgodnie z procedurg opisang
na stronie internetowej KGHM Polska Miedz S.A.:
http://kghm.com/pl/Podwykonawcy/program-finansowania-dostawcow

Termin zaptaty za faktury zastrzezony jest na korzy$¢ Wykonawcy. Wykonawca, na wniosek
Podwykonawcy moze dokonaé zaptaty za fakture przed terminem okreslonym w ust. 12 powyzej
przy zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki
procentowej obowigzujgcej u Wykonawcy dla przyspieszen zaptaty opartej na stopie procentowe;j
w skali roku, za kazdy dzieh wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie
i zaakceptowanej przez Wykonawce. Wykonawca zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zapfaty
za fakture przed terminem bedzie uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy.
W przypadku dokonania ptatnosci za fakture przed terminem zaptaty Podwykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgcej, uwzgledniajgcej wartos¢ skonta.
W przypadku zmiany przepiséw Strony mogg uzgodni¢ inny sposob rozliczen z tytulu zaptaty
przed terminem okreslonym w Umowie.

Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia naleznego z tytutu realizaciji
Umowy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

Podwykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, jak rowniez,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 01 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz).
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Podwykonawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo

niezwiocznie poinformowac pisemnie Wykonawce o:

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej mogacej
mie¢ wptyw na zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,

b) dokonanym przeksztaticeniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej,
ktéra spowodowata zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie
W wyniku przejscia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa.

W przypadku gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 16 powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce ptatnosci  wynagrodzenia
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek
objety Wykazem, wtym z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania Wykonawcy
0 zdarzeniach wskazanych w ust. 17, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy do Zzgdania
od Wykonawcy jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat/odszkodowarn/ roszczen
z tytutu dokonania nieterminowej pfatnosci. Zdanie pierwsze ma réwniez odpowiednie
zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego Podwykonawcy.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy
odsetki ustawowe na zasadach ogéinych, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 powyzej i ust. 27
ponize;j.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznoéci ogétem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19
pkt 2 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow, obejmujgcych dokonang na rzecz
Wykonawcy dostawe towardow lub Swiadczenie ustug, o ktorych mowa w zatgczniku nr 15
do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug — istnieje obowigzek
umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wystawione faktury bedg dotyczy¢ wytgcznie przedmiotu niniejszej Umowy.

Z uwagi na wdrozenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF)
Podwykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem
KSeF (dalej jako faktura). Faktura musi zawiera¢ wszystkie dane wymagane przez obowigzujgce
W momencie jej wystawienia przepisy prawa.

W tresci faktury ustrukturyzowanej nalezy poda¢ numer niniejszej Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest do przestania zatgcznikow, bedgcych podstawg wystawienia
faktury, w tym skanoéw dokumentéw wymagajgcych zatwierdzenia przez obie Strony Umowy
pocztg elektroniczng na adres wskazany w ust. 25 ponizej. Zatgczniki nalezy przesta¢ do kazdej
faktury w odrebnej korespondencji. W temacie wiadomosci nalezy wskaza¢ peiny numer
KSeF_ID wystawionej faktury.

Zatgczniki do faktury lub faktury wystawione poza systemem KSeF bedg przesytane z adresu
poczty elektronicznej Podwykonawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODWYKONAWCY [SPRZEDAWCY wg nomenklatury
systemu KSeF]: @ )

na wskazany ponizej adresy poczty elektronicznej Wykonawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WYKONAWCY [NABYWCY wg nomenklatury systemu
KSeF]: faktury@pebeka.com.pl.

Zatgczniki do faktury nalezy przesta¢ najpdzniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu
faktury w KSeF.

11


mailto:faktury@pebeka.com.pl

27.

28.

29.

30.

31.

W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak réwniez w przypadku
braku wymaganych umowg zatgcznikow, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci,
bez ponoszenia z tego tytutu konsekwencji, do czasu otrzymania faktury korygujgcej
lub uzupetnienia wymaganych umowa zatgcznikow.

Wykonawca i Podwykonawca zobowigzujg sie pisemnie poinformowac drugg Strone o zmianach
w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysytania zatgcznikéw
do faktur drogg elektroniczng. W przypadku braku powiadomienia przez Podwykonawce
0 zmianie adresu poczty elektronicznej przestane zatgczniki do faktury nie bedg uznawane
za skutecznie doreczone.

W sytuacjach w ktoérych przepisy prawa podatkowego przewidujg inne sposoby wystawiania
i doreczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doreczania oraz doreczania
zalgcznikow stosuje sie odpowiednio ust. 23 - 27 powyzej.

Strony os$wiadczajg, ze zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
sg zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur
VAT i posiadajg numery identyfikacji podatkowej, jak wpisano w komparyc;ji niniejszej Umowy.

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy, zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego,
nie mogg byC¢ przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich, bez uzyskania przez
Podwykonawce uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci.

§5

Odbiér przedmiotu umowy

. Podczas realizacji robét lub ustug stosowane bedg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1.1. odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w razie wystgpienia) podlegajg
kazdorazowo odbiorowi w terminie 2 dni roboczych, liczonych od skutecznego
poinformowania Wykonawcy (osdb wiasciwych do koordynowania, nadzoru i odbioru prac
wskazanych w ust. 5.1 ponizej) przez Podwykonawce za posrednictwem wiadomo$ci
e-mail / sms / rozmowy telefonicznej potwierdzonej zwrotnie przez Wykonawce. Jezeli
Podwykonawca zakryt roboty ulegajgce zakryciu bez odbioru, na wlasny koszt obowigzany
bedzie odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywréci¢ je do poprzedniego stanu.
Kazdy etap realizacji robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w tym ich rozpoczecie,
bedzie zgtaszany przez Podwykonawce w Raportach dobowych.

1.2. odbiory czesciowe robét/ ustug, co do zakresu i wartoéci, zgodnie z danymi pozycjami
okreslonymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatacznik nr 4
do Umowy, przeprowadzane bedg jeden raz w miesigcu. Podwykonawca powiadomi
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, z wyprzedzeniem 5 dni roboczych drogg
elektroniczng na adres e-mail osob wskazanych w ust. 5.1 ponizej o zakonczeniu realizacji
danego zakresu Przedmiotu Umowy oraz ze bedzie gotowy do dokonania ich odbioru.
Do dokonania odbioru uprawnieni sg przedstawiciele Stron wskazani w tresci Umowy jako
wiasciwi do koordynowania, nadzoru i odbioru robét/ustug. Bez spetnienia warunkéw
okreslonych w niniejszym punkcie, w zakresie powiadomienia, zgtoszenie takie uwaza
sie za niewazne. Roéwnolegle ze zgtoszeniem robdt / ustug do odbioru, Podwykonawca
przedstawi do akceptacji Wykonawcy wszystkie niezbedne do przeprowadzenia odbioru
dokumenty w wersji papierowej (oryginat) i elektronicznej. Z odbioru czesciowego robét /
ustug sporzadzony zostanie Protokét Odbioru Technicznego zgodnie ze wzorem
okreslonym w Zataczniku nr 6 do Umowy. Przed przystgpieniem do ostatniego odbioru
czesciowego robot Podwykonawca zobowigzany jest do:

a) przekazania dokumentacji powykonawczej, wszelkich dokumentéw przygotowanych
przez Podwykonawce w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Swiadectwa, dopuszczenia
i certyfikaty materialowe na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci z aktami prawnymi obowigzujgcymi w Unii Europejskiej, Polskg Normag
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(zharmonizowang), aprobaty techniczne, protokoty z wykonanych pomiaréw, préb,
badan i sprawdzehn wymaganych w toku realizacji Przedmiotu Umowy, atesty,
dokumentacje techniczno-ruchowe w ilosci i w formie zgodnie z zapisami Ksiegi
Nadzoru Podwykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 2 do Umowy.

1.3. odbidér koncowy Przedmiotu Umowy:

Wykonawca powiadomi Podwykonawce z wyprzedzeniem 4 dni roboczych droga
elektroniczng na adres e-mail osob wskazanych w ust. 5.2 ponizej, o przewidywanym
terminie odbioru koncowego. Podwykonawca i jego dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani
do udziatu w odbiorze koncowym. Podstawg do podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 7 do Umowy jest podpisany
Protokét Odbioru Technicznego danej Fazy zadania Inwestycyjneqo Wykonawcy
z Zamawiajacym/IK bez uwag, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, awarie lub usterki
Wykonawca moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia przez Podwykonawce,
a Podwykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury i zgdania zaptaty za wykonany
zakres przedmiotu Umowy. Termin usuniecia wad, awarii i usterek zostanie uzgodniony przez
Strony, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i organizacyjnych. W przypadku
nieuzgodnienia terminu usuniecia wad, awarii lub usterek, termin wyznacza Wykonawca. W takim
przypadku ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bgdz pomniejszenia wartosci przedmiotu
Umowy cigzy na Podwykonawcy. Po usunieciu przez Podwykonawce wad zgtoszonych w trakcie
odbioru przez Wykonawce, Podwykonawca zgtosi Wykonawcy gotowos$¢ do ponownego odbioru
Przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym powyzej. Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie
wad albo brakéw, wady albo braki zgtoszone podczas odbioru nie zostang usuniete, Wykonawca
wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie. Po bezskutecznym
uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone
wady czy braki nie dadzg sie usung¢, Wykonawca jest uprawniony — wedtug wtasnego uznania —
do usuniecia wad badz brakdéw na koszt i ryzyko Podwykonawcy, odstgpienia od Umowy
i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) albo zlozenia oswiadczenia
0 obnizeniu wynagrodzenia Podwykonawcy.

Strony zgodnie potwierdzaja, Zze niezaleznie od ustawowego (art. 548 § 1 k.c.) momentu przejscia
korzysci i ciezarow na Wykonawce, ryzyko przypadkowej utraty iuszkodzenia, a takze
odpowiedzialno$¢ i obowigzek utrzymania Przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym,
w szczegolnosci zapewnienia petnej funkcjonalnoéci, parametrow ruchowych oraz stanu
technicznego zgodnie z zapisami umownymi i obowigzujgcymi przepisami, do czasu odbioru
konncowego Przedmiotu niniejszej Umowy ponosi Podwykonawca. Jednakze, gdy po dokonanym
odbiorze danego etapu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca lub Zamawiajgcy
przystapig do korzystania z juz odebranej czesci Przedmiotu Umowy (na podstawie stosownego
dokumentu), w tym samym czasie przejdzie na podmiot korzystajgcy ryzyko przypadkowej utraty
i uszkodzenia, a takze odpowiedzialnos¢ i obowigzek utrzymania odpowiedniej czesci Przedmiotu
Umowy w stanie niepogorszonym. Korzysci, tytut prawny i prawo witasnosci dokumentaciji,
przechodzi na Wykonawce w dacie odbioru etapu / podetapu / zakresu Przedmiotu Umowy.

Protokdt odbioru wydanej dokumentacji powykonawczej, bez uwag, podpisany przez
upowaznionych  przedstawicieli Stron nie  powoduje  zwolnienia  Podwykonawcy
z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy i nie powoduje wygasniecia
lub ograniczenia roszczen Wykonawcy z tego tytutu, a jest jedynie potwierdzeniem przekazania
dokumentacji stanowigcej Przedmiot Umowy. Wydanie dokumentacji dostarczonej przez
Podwykonawce nastepuje z chwilg doreczenia jej Wykonawcy, takze w przypadku, gdy jest
dostarczana przez przewoznika trudnigcego sie przewozem tego typu rzeczy. Koszty
ewentualnego ubezpieczenia dokumentacji w transporcie oraz koszty zwigzane z jej dostawg
spoczywajg na Podwykonawcy.
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5.

1.

Koordynatorami Umowy odpowiedzialnymi za jej realizacje i upowaznionymi do skfadania
oswiadczeh objetych Umowg sa:

5.1.

5.2.

ze strony Wykonawcy:
5.1.1. do odbioru przedmiotu Umowy, dokonywania uzgodnieh i podpisywania
Protokotéw wskazanych w niniejszej Umowie:

= ) BT Jtel. ... ,e-mail: ............
lub
(o) IR i (=] P ,e-mail: ..........

5.1.2. do zatwierdzania Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robot:

ze strony Podwykonawcy do przekazania przedmiotu Umowy oraz podpisywania
Protokotéw wskazanych w niniejszej Umowie:

= ) i (= P ,e-mail: ..........
lub
b) i, Jtel, oo , e-mail

§6

Gwarancja i odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy

Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji oraz rekojmi zgodnie z ponizszymi warunkami:

1.1.

1.2.

1.3.

36 miesiecy gwarancji oraz 36 miesiecy rekojmi na zrealizowane i odebrane
roboty/prace/ustugi. Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy bez uwag, co nastgpi po podpisaniu Protokotu Odbioru
Technicznego danej Fazy zadania Inwestycyjnego Wykonawcy z Zamawiajgcym/IK
bez uwag.

okres gwarancji i rekojmi na maszyny, urzadzenia, materialy i armature — zgodny

z pisemng gwarancjg producentéw dostarczong Wykonawcy, lecz nie krétszy

niz 24 m-ce liczone od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem

ponizszych wytycznych:

a) maszyny, urzgdzenia, materiaty i armatura, ktére w trakcie odbioru uznane zostang
za niezgodne z warunkami okreslonymi w Umowie albo nieodpowiadajgce Polskim
Normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatéw i dopuszczen
do stosowania w Polsce, zostang usuniete z Inwestycji przez Podwykonawce
i zastgpione wiasciwymi;

b) Podwykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez
producenta obowigzkéw gwarancyjnych na dostarczone maszyny, urzadzenia,
materiaty i armature, Podwykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za usuniecie
wady w maszynach, urzadzeniach, materiatach iarmaturze, bez wzgledu
na faktyczng mozliwos¢ dochodzenia uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci
wystawionych przez ich producenta, w tym réwniez w razie jego niewyptacalnosci
lub likwidacji.

W przypadku gwarancji dla dokumentacji projektowej zastosowanie beda miaty
ponizsze zapisy:

1) Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji jakosci oraz rekojmi na okres:
60 miesiecy liczonych od daty przekazania do eksploatacji ostatniego obiektu
wykonanego zgodnie z dokumentacjg projektowg objetg Przedmiotem Umowy,
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ti. od daty koncowego odbioru obiektu lub elementu robdt eksploatowanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami potwierdzonego Protokotem Odbioru
Technicznego bez uwag przez Zamawiajgcego (Inwestora), z zastrzezeniem
pkt 2) ponizej.

Uprawnienia Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady dokumentacji
wygasajg w stosunku do Podwykonawcy nie wczesniej niz odpowiedzialnosé z tytutu
gwarancji i rekojmi na roboty wykonane na podstawie tej dokumentac;ji.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady robot budowlanych/obiektu
budowlanego / prac, jak i dowolnej jego / ich czesci, wybudowanego/prowadzonych
na podstawie dokumentacji stanowigcej Przedmiot Umowy, spowodowane
wadliwoscig dokumentacji. Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady obejmujg
rowniez ww. wady.

Podwykonawca odpowiada za wady Przedmiotu Umowy, jak i robét
budowlanych/obiektu  budowlanego/prac, badz dowolnej jegol/ich czesci,
spowodowane wadliwoscig dokumentacji, niezaleznie od dochowania nalezytej
starannosci.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcy oraz Zamawiajgcego,

w tym w ramach rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci, w szczegdlnosci za:

a) zgodnos¢ dokumentacji z Umowa;

b) zgodnos$¢ dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
standardami projektowania, osiggnieciami wspétczesnej wiedzy technicznej,
normami oraz zasadami etyki zawodowej;

c) kompletnos$¢ dokumentacji z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

d) zgodnos¢ dokumentacji z parametrami okreslonymi w przepisach techniczno-
budowlanych;

e) poprawnos¢ koncepcji, rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczen
zawartych w dokumentaciji;

f) wady fizyczne dokumentacji, a w szczegdlnosci wady zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng, technologiczng, finansowg wykonywanego Przedmiotu
Umowy, jak i wybudowanego obiektu budowlanego;

g) wady prawne dokumentac;j;

h) usuniecie wad dokumentacji ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi
oraz w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Przez wady Przedmiotu Umowy. Strony rozumiejg wady fizyczne lub wady prawne

w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a takze m. in. bfedy obliczeniowe, luki

w opracowaniach, takg jego ceche, ktora doprowadzita do powstania wady

inwestycji/obiektu/prac bgdz dowolnej jejlich czesci, w szczegdlnosci taka, przez

ktérg inwestycja nie osiggneta zatozonych parametréw technologicznych,
technicznych, sSrodowiskowych lub uzytkowych, niekompletno$¢ dokumentacji
projektowej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ a takze: niepoprawnosc¢
wykonania dokumentacji pod wzgledem metodologicznym oraz nieprzedtozenie lub

przediozenie niekompletnych oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 26.4

Zatgcznika nr 3 do Umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za przyjete rozwigzania projektowe oraz

za szkode spowodowang niewtasciwoscig wskazowek udzielonych przez nadzér

autorski. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady,
w przypadku, gdy obiekt zrealizowany wedtug dokumentacji bedgcej Przedmiotem

Umowy nie osiggnie zatozonych parametréw technologicznych, technicznych,

Srodowiskowych lub uzytkowych, Wykonawcy / Zamawiajgcemu przystuguje prawo

dochodzenia od Podwykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogodlnych

Kodeksu cywilnego.
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8) W okresie rekojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne dokumentacji, w tym wady nieistotne,
nawet jesli nie ponosi winy.

9) W ramach gwarancji Podwykonawca zobowigzany jest do usuwania ujawnionych
w okresie gwarancji wad dokumentacji, w tym takze wad nieistotnych, na wiasny
koszt lub wymiany dokumentacji na wolng od wad. Jezeli w terminie wyznaczonym
na usuniecie wad, zgtoszone wady nie zostang usuniete, Wykonawca wyznaczy
Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie. Po bezskutecznym
uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli
stwierdzone wady nie dadzg sie usung¢ Wykonawca jest uprawniony — wedtug
wlasnego uznania — do odstgpienia od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Podwykonawcy albo do ich usuniecia wad na koszt i ryzyko
Podwykonawcy bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem roszczenia
o naprawienie szkody. Koszty usuniecia wad zostang pokryte, w pierwszej
kolejnosci, zaleznie od woli Wykonawcy, ze ztozonych zabezpieczen nalezytego
wykonania Umowy, poprzez dokonanie potrgcenia wierzytelnosci i/lub dochodzone
przez Wykonawce na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

10) Podwykonawca zaréwno w przypadku gwarancji jak i rekojmi zobowigzuje sie
wciggu do 4 godzin od chwili jego zawiadomienia (telefon Iub e-mail:
Podwykonawcy: .................... ) potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia o wystgpieniu
wady, awarii lub usterki (czas reakcji) i podjgé czynnosci zmierzajgce do ich
usuniecia w jak najkrétszym czasie przy uwzglednieniu termindw wskazanych w
niniejszym paragrafie.

11) Usuniecie wady lub wymiana dokumentacji na wolng od wad powinna nastgpi¢
nie pézniej niz do 8 godzin od daty zgtoszenia w trybie pkt 10) powyzej, lub w innym
obustronnie uzgodnionym terminie, z zastrzezeniem, iz w przypadku jego
nieuzgodnienia obowigzuje termin 8 godzinny .

12) Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Wykonawcy / Zamawiajgcego
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi ponosi Podwykonawca.

13) Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione
przez Wykonawce, Zamawiajgcego lub osoby trzecie, powstate w wyniku
lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, niezaleznie od dochowania
nalezytej starannosci, chyba Zze szkoda wynikneta wytgcznie z winy umysinegj
Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

1.4. Strony uznaja, ze objete gwarancjg lub rekojmig sg wady, ktdre ujawnig sie w okresach

czasu opisanych powyzej réwniez, jezeli zgtoszenie o wystgpieniu wady, usterki
lub awarii w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig nastgpi po uptywie ww. okreséw
czasu.

Planowany termin odbioru technicznego danej Fazy zadania inwestycyjnego: 31.05.2028 r.

W okresie gwarancji i rekojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne
i prawne Przedmiotu Umowy, w tym takze wady nieistotne, nawet jezeli nie ponosi winy.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy, w tym w ramach rekojmi
i udzielonej gwarancji jakosci, w szczegolnosci za:

1)
2)

3)

zgodno$¢ Przedmiotu Umowy z Umowg;

zgodno$¢ Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
osiggnieciami wspofczesnej wiedzy technicznej, normami oraz zasadami etyki
zawodowej;

kompletnos¢ Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;
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4) zgodno$¢ Przedmiotu Umowy z parametrami okreslonymi w przepisach
technicznobudowlanych;

5) poprawno$é rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczen  zawartych
w dokumentacji stanowigcej zakres przedmiotu Umowy (stosuje sie, jezeli dotyczy
Przedmiotu Umowy);

6) wady fizyczne Przedmiotu Umowy, a w szczegdélnosci wady zmniejszajgce warto$é
uzytkowsg, techniczng, technologiczng, finansowg wykonywanego Przedmiotu Umowy,
jak i wybudowanego obiektu budowlanego;

7) wady prawne Przedmiotu Umowy;

8) usuniecie wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi oraz
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Przez wady Przedmiotu Umowy Strony rozumiejg wady fizyczne lub wady prawne
w rozumieniu przepisbw Kodeksu cywilnego, a takze m.in. btedy obliczeniowe, luki
w opracowaniach, niekompletnos¢ dokumentacji projektowej stanowigcej zakres przedmiotu
Umowy, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W ramach gwarancji Podwykonawca zapewnia, ze zrealizowany przez niego Przedmiot
Umowy spetnia kryteria okreslone w Umowie, a takze wymagane od rzeczy lub rezultatow prac
tego rodzaju i w zwigzku z tym Podwykonawca zobowigzany jest do usuwania powstatych
w okresie gwarancji wad, w tym takze wad nieistotnych, awarii lub usterek lub wymiany rzeczy
lub rezultatbw wykonanych robdét na wolne od wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz
rezultatbw wykonanych prac na wolne od wad, dostarczany przedmiot musi spetnia¢
wymagania techniczne okreslone w Umowie.

Jezeli w terminie wyznaczonym na usunigcie wad, awarii lub usterek, zgtoszone wady, awarie
lub usterki nie zostang usuniete lub wymiana nie zostanie dokonana, Wykonawca wyznaczy
Podwykonawcy termin dodatkowy na usuniecie wad, awarii, usterek lub wymiane rzeczy
lub rezultatéw prac. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone wady, awarie lub usterki nie dadzg
sie usung¢, Wykonawca jest uprawniony — wedtug wtasnego uznania — do odstgpienia
od Umowy, zlozenia oswiadczenia o0 obnizeniu wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy albo do ich usuniecia (lub wymiany) na koszt i ryzyko Podwykonawcy
bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. Koszty
naprawy i wymiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zostang pokryte, zaleznie od
woli Wykonawcy, ze ztozonych przez Podwykonawce zabezpieczen nalezytego wykonania
Umowy, poprzez dokonanie potrgcenia wierzytelnoéci i/lub bedg dochodzone przez
Wykonawce na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego.

Uwaga:

Podwykonawca moze przyja¢é na siebie takze obowiazki wynikajace z gwarancji
producenta na rzeczy - wtedy oSwiadczenia producenta nalezy dotgczyé do Umowy jako
kolejny Zatgcznik.

Zgtoszenia o wystgpieniu wady, usterki lub awarii w ramach gwarancji lub rekojmi mogg
by¢ kierowane przez Wykonawce przez 24 godziny na dobe kazdego dnia roku,
na nrtelefonu: .................. lub e-mail .............. , przy czym zgtoszenie telefoniczne
wymaga potwierdzenia e-mailem.

Podwykonawca zarowno w przypadku gwaranc;ji jak i rekojmi zobowigzuje sie w ciggu 2 dni
roboczych od chwili jego zawiadomienia (telefon - e-mail) potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia
o wystgpieniu wady, awarii lub usterki (czas reakcji) i podjg¢ czynnosci zmierzajgce
do ich usuniecia w jak najkrotszym czasie, przy uwzglednieniu termindbw wskazanych
W niniejszym paragrafie.

Wymiana rzeczy lub rezultatdbw wykonanych prac / rob6t na wolne od wad, jak rowniez
usuniecie powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi wad, awarii lub usterek przez
Podwykonawce powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia,
o ktébrym mowa w ust. 7 powyzej lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie,
z zastrzezeniem, iz w przypadku jego nieuzgodnienia obowigzuje termin 5 - dniowy
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10.

11.

12.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji
lub rekojmi ponosi Podwykonawca.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione przez
Wykonawce, Zamawiajgcego lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Do uprawnieh z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowag, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych
lub ujawnionych w okresie od dnia podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Robét bez uwag do dnia rozpoczecia biegu
terminéw rekojmi i gwaranciji, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j.

§7

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Strony zastrzegajg mozliwos¢
dochodzenia kar umownych w nizej wymienionych przypadkach i wysokosciach:

1.1. Podwykonawca ma prawo naliczy¢é Wykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od niniejszej Umowy przez Podwykonawce, z przyczyn zawinionych lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto okredlonego
w § 3 ust. 1 Umowy.

1.2. Wykonawca ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy nastepujgce kary umowne za:

a) odstgpienie od niniejszej Umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy,

b) odstgpienie od niniejszej Umowy przez Podwykonawce, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonegow § 3
ust.1 Umowy,

¢) nieterminowe wykonanie ktéregokolwiek z zakreséw Przedmiotu Umowy, szczegdtowo
okreslonych Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy, lub Harmonogramie przeglagdéw serwisowych stanowigcym
Zatacznik nr 17 do Umowy, lub nieterminowej realizacji catosci przedmiotu umowy
lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia w stosunku do terminu okreSlonego w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym stanowigcym Zatacznik nr 4 lub Harmonogramie przegladéw serwisowych
stanowigcym Zatgcznik nr 17 do Umowy lub w § 2 Umowy,

d) nieterminowe usunigcie wad (w tym wad dokumentacji), awarii lub usterek
lub nieterminowe dostarczenie rzeczy nowej, wolnej od wad lub rezultatéw wykonanych
prac, stwierdzonych podczas odbioru prac, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
przekroczenia terminu ich usuniecia, liczonego od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
Umowy,

e) nieterminowe przystgpienie do usunigcia wad, (w tym wad dokumentac;ji), usterek lub
awarii, w ramach obstugi gwarancyjnej lub wramach rekojmi [czas reakd;ji
Podwykonawcy] majgce na celu podjecie dziatan w celu usuniecia stwierdzonych wad,
awarii lub usterek, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia ryczattowego netto okres$lonego
w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdg godzine przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 6
ust.1. pkt 1.3 ppkt 10) lub ust. 7 Umowy,
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g)

h)

j)

nieterminowe usuniecie wad (w tym wad dokumentacji), awarii lub usterek
lub nieterminowe dostarczenie rzeczy nowej, wolnej od wad lub rezultatow wykonanych
prac, ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
przekroczenia terminu ich usuniecia, liczonego od terminu, o ktérym mowa w § 6 ust.1.
pkt 1.3 ppkt 11) lub ust. 8 Umowy,

nieterminowe wykonanie nadzoru autorskiego w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia w stosunku do terminu wskazanego w zawiadomieniu Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 6 Umowy,

naruszenie wewnetrznych aktéw prawnych, przepisow i zasad BHP, przepiséw ppoz.,
ochrony srodowiska, nieutrzymywanie porzgdku w miejscu wykonywania prac i brak
systematycznego wywozenia wytworzonych przez siebie odpadow w wysokosSci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

za wejscie/wjazd/przebywanie na terenie KGHM Ilub Wykonawcy, Podwykonawcy
lub pracownikow Podwykonawcy lub oséb wspédtpracujgcych z Podwykonawcg przy
realizacji Umowy, w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na terenie KGHM lub Wykonawcy napojéw
alkoholowych lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu lub niezastosowanie
sie przez ww. osoby dowewnetrznych procedur obowigzujgcych w KGHM
lub Wykonawcy w zakresie kontroli na obecnos¢ alkoholu lub $rodkéw dziatajgcych
podobnie do alkoholu — w wysokosci 10 000,00 zt (stownie ztotych: dziesie¢ tysiecy
00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie przez Podwykonawce zakazu fotografowania i filmowania na terenie
Wykonawcy/Inwestora, o ktérym mowa w Zataczniku nr 3 pkt 13 do Umowy,
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde
naruszenie,

naruszenie przez Podwykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci, okreslonego
w Zatgczniku nr 8 do niniejszej Umowy, w wysokosci 50.000,00 z4 (stownie: piecdziesiat
tysiecy ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za naruszenie jednego z obowigzkéw okreslonych w pkt | ppkt 1 lub 2 lub 5
Zatacznika nr 3 do Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych
00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia, albo odstgpi¢ od Umowy
i naliczy¢ kare umowng, o ktorej mowa w lit. a powyzej;

m)nieposiadanie w okresie obowigzywania Umowy lub nieprzedstawienie Wykonawcy

n)

0)

p)

aktualnych uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
mechanicznych za szkody powstate w zwigzku z ruchem tych pojazdéw (OC) oraz
aktualnych umoéw ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadkow kierowcow
(NNW) w odniesieniu do kazdego z pojazdow wykorzystywanych do realizacji
Przedmiotu Umowy, w wysokosci 15 000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych
00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

za niedostarczenie dokumentéw ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 1 ust. 11 i ust 12,
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
za nieprzystgpienie w terminie wskazanym przez Wykonawce do przejecia terenu
budowy/ miejsca wykonania robot/ prac, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od uptywu terminu
wskazanego przez Wykonawce,

za opOznienie w przekazaniu kazdego z Raportow, o ktérych mowa w Ksiedze Nadzoru
Podwykonawcy, stanowigcej Zatacznik nr 2 do Umowy, w wysokosci 250,00 zi
(stownie: dwiescie piecdziesiat ztotych 00/100), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.
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q) za naruszenie ktéregokolwiek z postanowien okreslonych w § 4 ust. 2, 3 lub ust. 9
lub pkt 6- 12 Zatgcznika nr 3 do Umowy, Wykonawca moze naliczy¢ Podwykonawcy
kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazde
naruszenie, albo odstgpi¢ od danej Umowy i naliczy¢ kare umowng, o ktorej mowa
w lit. a powyzej,

ry za brak wudzialu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach, naradach,
organizowanych przez Wykonawce, o ktérych mowa w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy
stanowigcej Zatacznik Nr 2 - 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde
naruszenie,

s) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie technologii wykonywania robot
dla Przedmiotu Umowy, Podwykonawca zaptaci kare w wysokosci: 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzieh opdznienia;

t) za naruszenie przez Podwykonawce postanowien §1 ust. 8 lit. i) (zasad podzlecania,
wymogu zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na dalszych podwykonawcow) oraz
naruszenia obowigzkoéw opisanych w § 8 (obowigzki Podwykonawcy do poddania sie
kontroli Wykonawcy/Zamawiajgcego/IK) - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie.

2. Zaptata kar umownych wyszczegolnionych w ust. 1.2. lit. ¢) — t) nie zwalnia Podwykonawcy

1.

z obowigzku wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia niniejszej

Umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty.
Wykonawca w razie zwioki w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare umowng z dowolnej
nadajgcej sie do potrgcenia naleznosci Podwykonawcy, na co Podwykonawca wyraza zgode.
Wykonawca moze dokona¢ potrgcenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, w kazdym
przypadku powstania uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej, chocby jego wierzytelnosc
z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktérym Podwykonawca
zobowigzany jest do zapfaty kary umownej). Dla wykonania prawa potrgcenia nie jest niezbedne
ztozenie Podwykonawcy przez Wykonawce odrebnego oswiadczenia woli, przy czym przyjmuje
sie, ze Wykonawca wykonat prawo potrgcenia w dniu, w ktérym uptynat termin do zapfaty
wymagalnej naleznosci na rzecz Wykonawcy.

. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg w petnej wysokosci poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego (do petnej wysokosci poniesionej szkody). Jezeli
szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niz okre$lone powyzej, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego.

. Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przystugujg Stronom rowniez w razie odstgpienia

od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy za jakiekolwiek dziatania
lub zaniechania  Zamawiajgcego  wptywajgce na  realizacje  niniejszej  Umowy,
w tym za przesuniecie terminow realizacji Umowy oraz zmiane zakresu realizowanych
robot/prac z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

§8

Kontrole/ Nadzér nad Inwestycjq i raportowanie

Wykonawca/Zamawiajgcy/IK zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli miejsca pracy oraz kontroli
realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy przez Podwykonawce/dalszego
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10.

11.

12.

13.

Podwykonawce na kazdym jego etapie poprzez swoich upowaznionych przedstawicieli.
Podwykonawca zobowigzuje sie do wypetniania obowigzkow wynikajgcych z Ksiegi Nadzoru
Podwykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Podwykonawca umozliwi wstep na teren wykonywanych robét/ prac upowaznionym
pracownikom Wykonawcy, Zamawiajgcego / IK, osobom trzecim wprowadzonym przez
Wykonawce i pracownikom organdéw administracji, w tym pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonanie zadan obowigzujgcych przepisami prawa, w szczegolnosci zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepni im dane iinformacje wymagane
przepisami prawa.

Jezeli Zamawiajacy, Wykonawca lub IK stwierdzg, ze materiaty lub urzadzenia sg wadliwe
lub w jakikolwiek inny sposoéb nie spetniajg warunkow technicznych, mogg zakazaé stosowania
takich materiatdow lub urzadzeh, o czym natychmiast powiadomig Podwykonawce.
W powiadomieniu Zamawiajgcy, Wykonawca lub IK okreslg swoje zastrzezenia z podaniem
uzasadnienia. Podwykonawca niezwiocznie przedstawi materiaty lub urzgdzenia wolne od wad
albo udowodni, ze zakwestionowane materiaty lub urzgdzenia nie byty wadliwe.

Wykonawca, Zamawiajacy lub IK majg prawo wziecia udziatu w testach kontrolnych, kontrolach,
prébach i badaniach materiatdw, maszyn i urzadzen odbywajgcych sie u ich producentéw,
lub na terenie budowy. Podwykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ zgode na uczestnictwo tych
oséb w testach, kontrolach, prébach ibadaniach u producentéw, dostawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

Wykonawca, Zamawiajacy lub IK sg uprawnieni do nawigzywania bezposredniego kontaktu
z dalszymi Podwykonawcami i dostawcami w celu uzyskania wszelkich wyjasnien o stosunkach
prawnych i faktycznych dotyczgcych wykonanych robdt/ prac, dostarczanych urzadzen,
wyposazenia lub materiatdw oraz dokumentéw, ktore ich dotyczg. Jezeli bedzie to potrzebne
do nalezytego korzystania 2z tych wurzadzen, materiatdw i instalacji zgodnie
z ich przeznaczeniem, Wykonawca, Zamawiajacy lub IK sg uprawnieni do domagania
sie wydania przez dalszych Podwykonawcow lub dostawcami instrukcji dotyczgcych sposobu
korzystania z urzgdzenh, materiatéw i instalacji.

Podwykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Wykonawce na pismie o rodzaju, miejscu i dacie
testow kontrolnych, kontroli, prob i badah z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 20 dni
kalendarzowych), umozliwiajgcym stronom wskazanym w ust. 5 powyzej przygotowanie
sie do wziecia w nich udziatu. Jezeli Strony, pomimo uprzedniego pisemnego zawiadomienia,
nie wezmg udziatu w testach kontrolnych, kontrolach prébach i badaniach producenta
urzadzen, to Podwykonawca przystgpi do testow kontrolnych, kontroli, prob lub badan bez
przedstawicieli stron i niezwtocznie dostarczy Wykonawcy pisemny raport z wynikéw
przeprowadzonych testow kontrolnych, kontroli, préb lub badan.

Wykonawca / Zamawiajgcy / IK zastrzega sobie prawo do wykonywania inspekcji terenu
budowy w formie dokumentowania obrazu za pomocag urzgdzeh mobilnych, w tym zdalnie
sterowanych.

Podwykonawca bedzie sporzgdzat Raporty ze Swiadczonych robét/ prac w formie i w zakresie

wskazanym w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.

Podwykonawca zezwoli osobom wskazanym w niniejszej Umowie, przedstawicielom
Zamawiajgcego lub IK oraz kazdej osobie upowaznionej przez Wykonawce badz
Zamawiajgcego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacjg Inwestycji
oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentéw.

W przypadku nieprzekazania Wykonawcy raportéw wskazanych w ust. 9 powyzej oraz
w terminie w nim okreslonym, Wykonawca wezwie Podwykonawce do przekazania raportow
W 0zhaczonym w wezwaniu terminie.

Niezaleznie od postanowien ust. 10 i ust.11 powyzej, w przypadku, gdy w trakcie realizaciji
Umowy wystgpig opdznienia w realizacji robét/ prac przekraczajgce co najmniej 10 dni liczone
od terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (Zatacznik nr 4 do Umowy),
Podwykonawca ma obowigzek przekazania Wykonawcy raportu o opdznieniu, zawierajgcego
propozycje dziatan naprawczych wraz z Harmonogramem tych dziatan.

Niezaleznie od postanowien ust. 11 - 12 powyzej, Podwykonawca zobowigzany
jest do biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw
na wykonanie Umowy lub na interesy Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy, najpdzniej w ciggu jednego dnia roboczego od dnia powzigcia informac;ji
o tych okolicznosciach. W szczegolnosci Podwykonawca obowigzany jest informowac o:
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14.

a) utracie przez Podwykonawce zdolnosci do wykonania Przedmiotu Umowy lub braku
mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy powstatym z innych przyczyn niz wskazane
w Zataczniku nr 3 do Umowy;

b) ryzyku powstania szkéd w majatku Wykonawcy, Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;

c) ryzyku powstania szkdd na osobie;

d) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnosciach (w tym ryzyku niedotrzymania
terminéw realizacji) w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Naruszenie obowigzkow wymienionych w lit. a, b i c, powyzej, bedzie traktowane przez

Wykonawce jako naruszenie postanowiefh umownych przez Podwykonawce.

Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o ktérym mowa powyzej odbywac sie bedzie

miedzy osobami odpowiedzialnymi za realizacie Umowy ze strony Wykonawcy

i Podwykonawcy.

§9

Sita wyzsza

. ,Oita wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, ktére wydarzylo sie po dacie

podpisania Umowy, uniemozliwiajgce realizacie Umowy, ktérego nie mozna przewidziec
i jest niezalezne od dziatania Wykonawcy lub Podwykonawcy i ktérego przy zachowaniu naleznej
starannosci, nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowien Umowy "sita
wyzsza" oznacza w szczegoélnosci dziatania lub zaniechania wiadz, strajk, lokaut, wojny, blokady,
powstania, rozruchy, epidemie, trzgsienia ziemi, pozary i powodzie oraz silne wiatry, takie jak
huragan i orkan. Nie uznaje sie za site wyzszg brak sity roboczej, materiatow i surowcéw, chyba
ze jest to spowodowane sitg wyzszg. Na dzien zawarcia Umowy Strony sg $wiadome ograniczen
zwigzanych dziataniami wojennymi na terenie Ukrainy a takze napigciami geopolitycznymi oraz
konfliktami zbrojnymi na Swiecie, w tym w szczegolnosci w rejonie Bliskiego Wschodu, w zwigzku
z czym Podwykonawca oswiadcza, ze nie wptywajg one w jakimkolwiek stopniu na mozliwosé
wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez Strony.

. Jezeli ktérakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymac lub opdzni¢ swoje dziatania w ramach

Umowy na skutek bezposredniego dziatania ,sity wyzszej" powiadomi o tym fakcie na pismie
drugg Strone w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okreslajgc zdarzenie, jego
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

. Strona dotknieta dziataniem ,sity wyzszej" podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej

skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwiocznie, jak tylko bedzie to mozliwe, jednakze ustala
z drugg Strong zblizony termin realizacji Umowy.

. Opéznienie lub brak realizacji postanowien Umowy spowodowane wystgpieniem zdarzenia "sity

wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:

a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ust. 5 ponizej;

b) wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu uszkodzen Ilub dodatkowych kosztéw
poniesionych przez drugg Strone.

. Jezeli realizacja Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej” jest opdzniona lub zawieszona

przez nieprzerwany okres 60 dni lub tgcznie przez sume kilku okresow wiekszg niz 60 dni,
to kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢é od Umowy poprzez dostarczenie pisemnego
powiadomienia drugiej Stronie.

§10
Zmiana, odstapienie i rozwigzanie od Umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci zachowania

formy elektronicznej lub pisemnej w postaci obustronnie podpisanych Anekséw pod rygorem
niewaznosci, z wyfgczeniem dokonywanych zmian w zakresie danych personalnych
0s0b odpowiedzialnych oraz ich danych kontaktowych, dla ktérych wystarczajgce jest pisemne
powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione do reprezentaciji.

. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej Umowy wedtug wtasnego wyboru,

w catosci lub w czesci, bez Zadnych skutkow, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
oraz w przypadku gdy:
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a. Podwykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
w Harmonogramie Rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatacznik nr 4 do Umowy
lub nie kontynuuje go, pomimo otrzymania pisemnego wezwania Wykonawcy,

b. opdznienia sie przez Podwykonawce w realizacji kazdego z zakreséw Przedmiotu Umowy
o ponad 45 dni kalendarzowych w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy,

c. braku mozliwosci skontaktowania sie z Podwykonawca,

d. Podwykonawca wielokrotnie (co najmniej dwukrotnie) opoznia sie z zaptatg wynagrodzenia
naleznego dalszym Podwykonawcom

e. stwierdzi razgce zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez Podwykonawce, pomimo
upomnienia ze strony Wykonawcy i braku reakcji na zgtoszone przez niego uwagi, w tym
w szczegolnosci razgce naruszenie przez Podwykonawce przepisow Prawa geologicznego
i gérniczego, Prawa budowlanego, Planu Ruchu Zaktadu Goérniczego lub uchybienia
w zakresie bezpieczenstwa w ruchu Zaktadu Gorniczego®,

*zapis stosuje sig odpowiednio do zapisow Umowy- jezeli dotyczy.

f. Podwykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,

g. ogtoszono upadtos¢ Podwykonawcy,

h. wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty dalszym
Podwykonawcom (w ramach odpowiedzialnoéci solidarnej z Wykonawcg) lub dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz dalszego Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

i. razgcego naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowien umownych przez
Podwykonawce.

3. Podwykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca:
a) przystgpit do likwidacji swojej firmy, za wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia z podaniem uzasadnienia. Odstgpienia dokonuje sie poprzez ztozenie
oswiadczenia w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego do zaprzestania naruszen wskazanego w wezwaniu przestanym drugiej Stronie.

. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce kar umownych, zachowania poufnosci,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, pozostajg w mocy, pomimo ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, w zakresie wykonanych i odebranych dostaw i prac.

. W razie wykonania prawa odstgpienia Umowe uwaza sie za niezawartg. Strony zobowigzane
sg zwréci¢ to, co wzajemnie Swiadczyly, a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe rozliczajg
wykonane roboty / ustugi wedtug cen okreslonych w niniejszej Umowie. Strona odstepujgca
zachowuje jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzezonej na wypadek odstgpienia
od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 3 dni roboczych
od dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu, Podwykonawca sporzgdzi, przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego, IK, protokét inwentaryzacji robot bedgcych w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia od Umowy. Strony zobowigzujg sie ponadto do zabezpieczenia
przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
lub zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie, bez obowigzku zaptaty
kar umownych lub poniesienia dodatkowych kosztow, a takze rozwigzania kazdej innej umowy
zawartej z Podwykonawcg, w przypadku powziecia informacji, ze Podwykonawca, podmioty
z nim powigzane, cztonkowie ich organow lub osoby dziatajgce w ich imieniu lub na ich rzecz
sg podmiotami:
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a) wpisanymi lub znajdujgcymi sie na miedzynarodowych lub krajowych (prowadzone
w szczegolnosci przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych, Unie Europejskg, Stany
Zjednoczone Ameryki Pétnocnej, Rzeczpospolita Polska, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Poétnocnej, Kanade lub inne podobne panstwa lub organy) listach oséb
lub podmiotéw, wobec ktérych stosowane sg srodki sankcyjne (,Listy Sankcyjne”),
lub ktérych te srodki dotycza, lub

b) ktorych beneficientem rzeczywistym i/lub witascicielem posrednio lub bezposrednio
jest podmiot lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub

c) bedacymirezydentami kraju/regionu objetego sankcjami, lub

d) utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadajgcymi siedzibe w kraju lub regionie objetym
sankcjami, lub

e) ktorych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio
jest podmiot zarejestrowany/posiadajacy siedzibe w kraju/regionie objetym sankcjami.

. Wszelkie odwiadczenia woli zwigzane z Umowg bedg doreczane osobiscie, wystane listem

poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy lub w formie dokumentéw podpisanych
elektronicznie podpisem kwalifikowanym i przesytanych na wskazane w Umowie
adresy e-mail.

. Strony uznajg za doreczone oswiadczenia zlozone w sposdb powyzszy z chwilg doreczenia

przesytki. W przypadku nieodebrania korespondencji uznaje sie jg za skutecznie doreczong
z chwilg uptywu terminu do odbioru ponownego (drugiego) awizowania korespondencji.

§ 11
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

1. Do nadzoru i koordynacji prac stanowigcych przedmiot Umowy Strony wyznaczajg nastepujgce
osoby:
1.1 ze strony Wykonawcy:
a) funkcje Kierownika Projektu sprawuje — ......cccevcviiiiinicvinienanne ,
b) nadzér realizacyjny Sprawuje - .......coooiiiiiiiiiii e ,
1.2 ze strony Podwykonawcy:
a) nadzor nad realizacjg Umowy sprawuje ...........ccovevevnininnnnnn. —tel. .o
o) I PRPR
o)
d) funkcje koordynatora BHP ze strony Podwykonawcy sprawuje: ....... , tel. ... , e-mail
2. Funkcje pracownika stuzby BHP ze strony Wykonawcy sprawuije: ....... el ... ,e-mail: ..............
§12
SERWIS

1. Podwykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do swiadczenia ustugi serwisowej w okresie

gwarancji — w zakresie wymaganych przeglagdéw okresowych — na podstawie zgtoszenia przez
Wykonawce, przestanego drogg elektroniczng na adres Podwykonawcy: ................ocoeenenen.
W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i Wykonawca, zgodnie
z Harmonogramem przeglgdow serwisowych stanowigcym Zatacznik nr 17 do Umowy.

2. Serwis gwarancyjny rozumiany jest jako przeglady techniczne zgodnie z DTR/instrukcjami
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urzadzen i instalacji uwzgledniajgcy koszt pracy serwisu wraz z dojazdem i czesci zamienne.
Serwis gwarancyjny nie obejmuje codziennych czynnosci eksploatacyjnych oraz dostawy
i wymiany materiatbw eksploatacyjnych opisanych w instrukcji eksploatacji za wyjgtkiem
materiatdw i czesci, ktore zostaty wskazane w Zataczniku nr 17.

3. Podwykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ ustuge serwisowg, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce lub w innym terminie, pisemnie uzgodnionym przez Strony, mozliwym
technicznie - ustalonym w uzgodnieniu z Zamawiajacym/Uzytkownikiem, wynikajgcym
z warunkéw serwisowania urzadzen. W przypadku nieuzgodnienia terminu wykonania ustugi
serwisowej, zostanie on wyznaczony jednostronnie przez Wykonawce.

4. Odbiodr zakresu prac i ustug objetych zgtoszeniem nastgpi na podstawie Protokotu Odbioru Ustugi
Serwisowej zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 18 do Umowy.

5. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady/usterki, Wykonawca ma prawo
odmowié odbioru, do czasu ich usuniecia, a Podwykonawca nie ma prawa wystawi¢ faktury
i zgdac¢ zaptaty za wykonane prace do chwili usuniecia wad lub uzupetnienia brakow.

6. Podwykonawca wystawia¢ bedzie faktury VAT po podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli Stron kazdorazowo Protokotu wskazanego w ust. 4 powyzej bez uwag.

7. W razie watpliwosci w przypadku naprawy realizowanej w ramach rekojmi albo gwarancji
udzielonej przez Podwykonawce, naprawa zostanie wykonana w peilnym zakresie na koszt
Podwykonawcy, bez koniecznosci zaptaty przez Wykonawce z tego tytutu dodatkowego
wynagrodzenia.

§13
Bezpieczenstwo Informacji

Szczegotowe regulacje dotyczace Bezpieczenstwa informaciji i klauzuli poufnosci zawarte zostaty
w Zalgczniku nr 8 do niniejszej Umowy.

§ 14
Przetwarzanie danych osobowych

Zapisy dotyczace przetwarzania danych osobowych uregulowane zostaty w Zalgczniku nr 11
do niniejszej Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na okres gwarancji i rekojmi

Podwykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
na okres gwarancji i rekojmi zgodnie z postanowieniami Zatacznika nr 15 do niniejszej Umowy.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego oraz Prawa geologicznego i gorniczego i wydanych
na ich podstawie aktow wykonawczych.

2. Wszelkie ewentualne spory i watpliwosci wytaniajgce sie w okresie waznos$ci niniejszej Umowy
beda rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia porozumienia
na drodze negocjacji, kwestie sporne rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy miejscowo
dla siedziby Wykonawcy.
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. Strony zobowiagzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondenciji.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo, wystane na adres podany w komparycji niniejszej
Umowy lub ostatni adres wskazany przez Strone i zwrdcone z adnotacjg o niemozliwosci
doreczenia (lub podobng), traktuje sie jako skutecznie doreczone.

. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przez reprezentantéw Stron.

. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli Umowa zostata utrwalona w postaci papierowe;j
(opatrzona podpisem witasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78" Kodeksu cywilnego.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub podpisu wtasnorecznego opatrzonego
datg jego ztozenia) na Umowie przez osoby reprezentujgce Strony.

. Stwierdzenie niewaznosci lub nieskutecznosci jakiegokolwiek postanowienia wynikajgcego
z niniejszej Umowy, nie skutkuje niewaznoscig lub nieskutecznoscig catej Umowy, a Umowa
obowigzuje z wytgczeniem tych postanowien.

. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace Zatgczniki:

Zatacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Zalgcznik nr 3

Zalacznik nr 4
Zalgcznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zalacznik nr 7
Zalgcznik nr 8
Zalacznik nr 9
Zalacznik nr 10
Zalacznik nr 11
Zalacznik nr 12
Zalacznik nr 13
Zalacznik nr 14

Zalgcznik nr 15

Zalacznik nr 16

Szczegobtowy zakres rzeczowy,

Ksiega Nadzoru Podwykonawcy,

Obowigzki Stron wraz z Zatgcznikami:

Zatgcznik nr 3.1. Zasady wspétpracy z podmiotami zewnetrznymi na terenie
KGHM Polska Miedz S.A.,

Zatgcznik nr 3.2. Zasady zatrudniania  obcokrajowcéw  w zewnetrznych
podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone
im prace w KGHM Polska Miedz S.A.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

Wzor Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robat,

Wz6r Protokotu Odbioru Technicznego,

Wz6r Protokotu Odbioru Koncowego,

Bezpieczenstwo Informacji. Klauzula poufnosci,

Wzoér Oswiadczenie pracownika Firmy,

Lista podmiotow $wiadczgcych ustugi wsparcia Podwykonawcy,

Przetwarzanie danych osobowych,

Wz6r Protokotu przekazania frontu robét/miejsca pracy,

Wiasnosc Intelektualna,

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska

dla Podmiotéw Zewnetrznych,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji

i rekojmi:

a) Zatgcznik nr 15A - Wz6r - Gwarancja bankowa,

b) Zatgcznik nr 15B - Wzér - Gwarancja ubezpieczeniowa,

Wz6r odwiadczenia Podwykonawcy o niezaleganiu z ptatnosciami:

a) Zatgcznik nr 16A - Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzeh  wzgledem dalszych
Podwykonawcow,

b)Zatgcznik nr 16B - Wzo6r Os$wiadczenia  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy o wysokosci okreslonego w Umowie wynagrodzenia
z tytutu realizacji Umowy o podwykonawstwo,

c)Zatgcznik nr 16C  — Wzo6r Oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
catosci wynagrodzenh dla dalszego Podwykonawcy,

d)Zatacznik nr 16D — Wz6r OsSwiadczenia dalszego Podwykonawcy
0 uregulowaniu przez Podwykonawce catego naleznego
mu wynagrodzenia.

Zalacznik nr 17 Harmonogram przegladow serwisowych oraz wykaz czesci eksploatacyjnych

Zalacznik nr 18
Zatacznik nr 19

i zamiennych,

Protokét Odbioru Ustugi Serwisowej,
Wzory: Zestawienie dalszych Podwykonawcow. Zestawienie rozliczen
z dalszymi Podwykonawcami,
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Zatacznik 20 Formularz opiniowania dokumentacji;
Zatacznik nr 21a do 21d Karty uzgodnieh dokumentaciji projektowe;.

Skiadajac swoje podpisy Strony akceptuja tre$¢ powyzszej Umowy wraz z zalgcznikami,
ktére stanowia jej integralng czes¢

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:

*zapisy Umowy zostang dostosowane / uzupetnione po zakorczeniu postepowania zakupowego
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Zatacznik nr 1
do Umowy nr 2026/02/01432

Szczegolowy zakres rzeczowy wykonania rozbudowy gtéwnej stacji transformatorowej
(110/10 kV GST-KSG) przy szybie GG-1 w ramach inwestycji pn. ,,Obiekty i wyposazenie
docelowe szybu GG-1”.

. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe wykonanie zadania polegajgcego na zaprojektowaniu
i rozbudowie gtéwnej stacji transformatorowej GST-KSG przy szybie GG-1 zgodnie
z Opracowaniem  Wielobranzowym Programu funkcjonalno-Uzytkowego nr  projektu:
B21/0061-V-1580-W-W1wraz z aktualnymi warunkami przytgczenia.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektanta, do ktérego podstawowych obowigzkéw

nalezy

m.in.  sprawowanie = nadzoru autorskiego na  Zadanie @ Wykonawcy @/

Zamawiajgcego/Inwestora lub organu administracji architektoniczno- budowlanej.

w zakresie:
Etapu IIB:

1.

Dostosowanie stacji 110/10 kV Glogow Gteboki (110/10 kV GST-KSG) oraz sieci
i instalacji na terenie szybu GG-1 do nowego uktadu zasilania 110kV zgodnie
ze szczegobtowym opisem wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia. W zakresie dostosowania stacji jest réwniez wykonanie czesci
konstrukcyjno-budowlanej, czesci inzynieryjno-lgdowej i obiektéw ogdlno-stacyjnych.
Z zakresu zadania wylgczony jest zakup i dostawa transformatoréw potrzeb wtasnych.
W przypadku potrzeby wymiany transformatoréw na jednostki o wiekszej mocy
dodatkowy zakres zostanie wykonany na podstawie protokotu konieczno$ci,

Demontaz istniejgcych zabudowanych w odrebnych pomieszczeniach dwustopniowych
baterii kondensatoréow sekcji A i sekcji B rozdzielni 10 kV GST-KSG o tgcznej mocy 390
kVAr kazda,

Przystosowanie uwolnionych pomieszczen po zdemontowanych uktadach kompensac;ji
wymienionych w pkt.2 pod wzgledem budowlanym (kanaty kablowe, przepusty kablowe
i wentylacyjne) oraz instalacyjnym (instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd,
instalacja wentylacyjna, instalacja teletechniczna) do zabudowy kompensatoréw typu
SVG 10kV,

Montaz instalacji wymuszonego przewietrzania mechanicznego =z filtracjg
w pomieszczeniach kompensatorow SVG z regulacjg wydajnosci od temperatury w tych
pomieszczeniach,

Zapewnienie pol odptywowych 10 kV na s.A, s.B rozdzielni 10kV GST-KSG odpowiednio
wyposazonych dla zasilenia nowych kompensatoréw SVG 10kV,

Wykonanie centralnego systemu kompensacji mocy biernej dla rejonu GG-1
obejmujgcego rozdzielnie 10 kV GST-KSG wraz z kompensatorami sekcji A i B,
rozdzielnie 10kV R-11, uktady generatorow 10 kV G-1 i G-2 oraz planowane zrédta OZE
(PV) w sieci nN. Minimalna moc zabudowanych na etapie 1IB kompensatorow mocy
biernej typu SVG 10kV w rozdzielni SN 10 kV dla kazdej sekcji powinna wynosi¢ po 6,25
MVAr dla kazdego kompensatora Uklad kompensacji mocy biernej powinien
by¢ wykonany z mozliwoscig rozbudowy.

Wymiane telemechaniki staciji.

28



Etapu lll:

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21,

22,

23.

24,

Demontaz dwdch istniejgcych dwuuzwojeniowych transformatoréw TR-1 i TR-2 o mocy
20 MVA kazdy,

Montaz dwaoch transformatoréw dwuuzwojeniowych o przektadni 115/10,5 kV i mocy 25
MVA na istniejgcych stanowiskach,

Demontaz dwoch mostow kablowych 10 kV od istniejgcej rozdzielni 10 kV do dwéch
nowych transformatoréw TR-1 i TR-2 o przektadni 115/10,5 kV i mocy 25 MVA,

Montaz dwdch nowych mostéw kablowych 10 kV od istniejgcej rozdzielnicy 10 kV
do dwoch nowych transformatorow TR-1 i TR-2, dostosowanych do nowych warunkéw
pracy,

Demontaz mostu kablowego pomiedzy sekcjami rozdzielnicy SN 10 kV,

Montaz nowego mostu kablowego pomiedzy sekcjami rozdzielnicy SN 10 kV,
dostosowanego do nowych warunkow pracy,

Demontaz dwoch odtgcznikéw punktow neutralnych transformatoréw TR-1 i TR-2,
znapedem recznym, wraz z Kkonstrukcjami wsporczymi przy stanowiskach
transformatorow,

Montaz dwoéch odtgcznikéw punktdow neutralnych transformatoréw TR-1 i TR-2,
z napedem silnikowym, wraz z Kkonstrukcjami wsporczymi przy stanowiskach
transformatorow,

Demontaz istniejgcych ogranicznikéw przepie¢ w punktach neutralnych transformatorow
wraz z konstrukcjami wsporczymi,

Montaz nowych ogranicznikéw przepie¢ w punktach neutralnych transformatoréw wraz
z licznikami zadziatan i konstrukcjami wsporczymi,

Zabudowa nowych ukfadéw regulacji napie¢ transformatorow,

Zabudowa nowych ukfadoéw sterowania chtodzeniem transformatoréw,

Modernizacja obwoddw wtornych rozdzielni 110 kV w celu dostosowania ich do nowych
warunkow pracy,

Rozbudowa istniejgcej rozdzielni SN 10 kV o 4 pola tego samego typu (producenta) jak
istniejgce na kazdg sekcje oraz doposazenie istniejgcych pdl zasilajgcych rozdzielnie
10kV R11 (pole 13, 33, 34) o mozliwos¢ wytgczenia przy zadziataniu zabezpieczenia
blyskowego w polu zasilajgcym R11 (pole 2, 22,42) oraz wykonaé blokady sterownia
wozkiem wytgcznikbw zabudowanych w polach rozdzielnicy GST ( pola 13,33,34)
i zasilajgcych pola zasilajgce w rozdzielnicy R11. Rekonfigurowac¢ sterowniki polowe
w istniejgcych polach GST, R11 s. A i B i system telemechaniki dla umozliwienia
zdalnego sterowania uziemnikami. Dodatkowo nalezy wykonaé sterowania
wytgcznikami w polach istniejgcej sekcji A i B rozdzielnicy R11 w zakresie rekonfiguracji
zabezpieczen pol wytgcznikowych z zaimplementowaniem funkcjonalnosci wytgczenia z
dyspozytorni po zatgczeniu sterowania zdalnego/lokalnego w polu.

Modernizacja obwoddéw wtérnych rozdzielni 10 kV w celu dostosowania ich do nowych
warunkow pracy,

Wiaczenie dodatkowych pdl rozdzielnicy SN 10 kV do uktadu sterowania, wizualizacji
i pomiaréw stacji 110/10 kV GST-KSG oraz wykonanie edycji danych do systemu
telemechaniki WindEx O/ZG Rudna na stanowisku lokalnym i zdalnym (dyspozytor
ruchu ds. elektroenergetycznych na RG),

Wigczenie dwoch odtgcznikdow punktdw neutralnych transformatoréw TR-1 i TR-2
do uktadu sterowania i wizualizacji stacji 110/10 kV GST-KSG oraz wykonanie edycji
danych do systemu telemechaniki WindEx O/ZG Rudna na stanowisku lokalnym
i zdalnym (dyspozytor ruchu ds. elektroenergetycznych na RG)
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25. Przestac sygnaty do systemu telemechaniki. Do systemu telemechaniki TD S.A. ze stac;ji
110/10kV Gtogéw Gteboki (110/10 kV GST-KSG) oraz rozdzielni generatorowej 10 kV
PSK nalezy przesta¢ sygnaty zgodne z obowigzujgcym standardem w TD S.A

26. Zapewni¢ docelowg transmisje danych. W nowym ukfadzie zasilania 110 kV stacji
Gtogow Gteboki (110/10 kV GST-KSG), w oparciu o stacje Grebocice, zapewnié
docelowg transmisje on-line (dwoma niezaleznymi drogami) danych o stanie stac;ji
Gtogow Gteboki oraz generatorow G1 i G2 Powierzchniowej Stacji Klimatyzaciji
w zakresie zgodnym z IRIESP oraz IRIESD do systemow zdalnego sterowania i nadzoru
TD S.A. protokotem DNP3.0, fgczem szeregowym V.24 z przeptywnoscig min. 9,6 kbit/s
(faczno$¢ realizowana za pomocg Swiattowodow). Dane o stanie stacji 110/10 kV
Gtogow Gteboki z generatorow G1 i G2 i rozdzielni generatorowej 10 kV, ze sterownika
obiektowego powinny by¢ dotgczone do danych transmitowanych do systemu
dyspozytorskiego Zaktadow Gérniczych Rudna do TD S.A. Oddziat w Legnicy i Biura
Dyspozycji Sieci WNw TD S.A,,

27. Zastosowaé w obiekcie automatyke samoczynnego czestotliwosciowego odcigzania
(SCO) realizujgcg zdolnos¢ odtgczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci,

28. Dostosowac istniejacg stacje 110/10 kV Glogoéw Gteboki oraz istniejgce sieci i instalaciji
na terenie szybu GG-1 do nowego uktadu zasilania 110 kV zgodnie ze szczegétowym
opisem wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

29. Rozbudowa przepustow kablowych budynku stacyjnego dla kabli energetycznych sekcji
A i sekcji B rozdzielni 10 kV,

30. Rozbudowa przepustow kablowych dla kabli teletechnicznych.

31. Doprowadzi¢ istniejgcy system os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
(uwzgledniajagcy nowe funkcjonalnosci pomieszczen) do zgodnosci z obecnie
obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA: W zakresie znajduje sie wykonanie wszystkich niezbednych zadan oraz
przeprowadzenie wymaganych uzgodnien do spetnienia powyzszego oraz wykonanie
w przedmiotowym zakresie prac projektowych.

Il. Wymagania i warunki realizacji.

1.

Po stronie Podwykonawcy jest:

Wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie wielobranzowego programu funkcjonalno-
uzytkowego opracowanego przez KGHM Cuprum Sp. z 0.0. projekt nr B/21/0061-V-1580-W-W1
Projekt dla obiektow kubaturowych i konstrukcji inzynierskich na okres docelowy Rozbudowa
GST (I) — opracowanie wielobranzowe programu funkcjonalno-uzytkowego, inwentaryzaciji
wiasnej instalacji oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz aktualnymi Polskimi
Normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- dostarczone materiaty powinny by¢ wolne od wad prawnych i praw majgtkowych oséb
trzecich i spetnia¢ wymagania przepisow obowigzujgcych u Zamawiajgcego, posiadac
Swiadectwa producentow, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne oraz deklaracje
zgodnoéci w przypadku, gdy podlegajg stosownym przepisom,

- w rozdzielnicy aparatura, listwy zaciskowe itd. powinny by¢ opisane w sposob trwaty
i widoczny (oznaczniki grawerowane), oznaczniki (z informacja zwrotna i docelowg)
powinny by¢ umieszczone w relacji pomiedzy kazdym aparatem, listwami zaciskowymi.
Doktadng tres¢ na oznacznikach nalezy uzgodni¢ przed realizacjg. Rozdzielnice
powinny by¢ dostarczone z bezpiecznikami, zamkami oraz by¢ wyposazone w dtawnice
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dla kabli zasilajgcych i odptywowych ujetych w projekcie, posiada¢ kieszen
na dokumentacje i legende z opisami zabezpieczeniami i odbiorami,

- wszelkie rozdzielnice, szafy, skrzynki, fgczniki, gniazda i inny osprzet elektryczny oraz
aparatura AKPIA, PPOZ, SSWIN, CCTV i teletechniczna powinny byé oznaczone
w sposob trwaly (oznaczniki grawerowane) nazwami technologicznymi zgodnie
z projektem oraz wymaganiami Zamawiajgcego. Wszelkie kable i przewody zasilajgce,
sterownicze, sygnatowe oraz swiattowody powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty na
catej dtugosci (co okreslony odcinek oraz przy przejsciu przez sciany i przegrody) ich
przebiegu z informacjg o relacji kabla, przewodu itd. (oznaczniki z informacjg zwrotng i
docelowg),

- uzyte materialy muszg spelnia¢ wszystkie obowigzujgce normy prawne Unii
Europejskiej (certyfikaty CE), wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymogi art. 10
ustawy Prawo Budowlane i ustawy. Przed zastosowaniem materiatdw nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu celem akceptacji, karty katalogowe, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, zaswiadczenia fabryczne w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski,

- rozdzielnice kilku polowe powinny by¢ dostarczone jako osobne szafy i zmontowane
w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na terenie budowy,

- dotyczy SN: terminale nalezy dostarczy¢ z kodami zrédiowymi programow
konfiguracyjnych,

- realizacja zadania w zakresie budowy systemdéw przemystowych zawierajgcych sieci
teleinformatyczne i radiowe, sterowniki, stacje oraz serwery z oprogramowaniem
systemowym musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie wytycznymi zawartymi
w aktualnie obowigzujgcym na dzien zawarcia niniejszej Umowy w KGHM Polska
Miedz S.A. akcie normatywnym. W przypadku zmiany tego aktu, strony dokonajg
stosownych ustalen.

2. Zakup, dostawa, montaz urzadzen technicznych, instalacji, oprogramowania, licenc;ji,

wyposazenia, wszystkich materiatdbw niezbednych do wykonania zadania wraz
z uruchomieniem.

Wykonanie prac projektowych wykonawczych i przeprowadzenie wszelkich niezbednych
uzgodnien (m. in. z KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Centralny Osrodek Przetwarzania
Informacji (dalej O/COPI), Tauron S.A, Uzytkownikiem, Inwestorem) wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, pozwolen, odbioréw,
w szczegodlnosci regulowanych przepisami Prawa geologicznego igdérniczego, Prawa
budowlanego, Prawa ochrony $rodowiska, Prawa energetycznego a takze sporzgdzenie
dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania takich decyzji. Wykonanie wielobranzowych
projektow wykonawczych budowy obiektow, sieci, przytgczy, uktadéw zasilania, sterowania i
wizualizacji. W projektach nalezy uwzgledni¢ wymagania Prawa budowlanego, Prawa
Energetycznego, Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa geologicznego igérniczego oraz
innych przepiséw wydanych na ich podstawie, a takze Polskich Norm.

W przypadku wykonywania dokumentacji projektowej wielobranzowej w projekcie kazdej branzy
zostanie zawarte oswiadczenie o przeprowadzonej koordynacji miedzybranzowe;.
Dokumentacja powinna obejmowa¢ korelacje z dokumentacjg placu szybowego GG-1 na okres
docelowy oraz zakresu PFU, ktory nie jest przedmiotem postepowania. Zakres projektéw
powinien obejmowac przedmiary roboét i kosztorysy Inwestorskie.

Rozbudowa obiektow z wyposazeniem w urzgdzenia, instalacje i uklady na podstawie
wykonanych projektow, a takze przetozenie istniejgcych sieci i przebudowa infrastruktury
kolidujgcych z nowoprojektowanymi elementami.

Wykonanie zadania zgodnie ze szczegétowym opisem wymagan zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu zamowienia opisanego w czesci 2 opracowania PFU.
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6.

10.
11.
12.

13.
14.

Wykonawca i Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaakceptowania wyboru producenta

transformatoréw oraz wymaga prowadzenie nadzoru nad ich produkcjg (na kazdym etapie) oraz

udziat w badaniach odbiorczych przez specjalistyczng w tym zakresie firme. Zakres badan
powinien obejmowac pomiary okreslone normami: Transformatory- Wymagania ogolne [PN-

EN-60076-1] oraz Transformatory — Metody badan [PN-E-04070] Wykonanie badan

pomontazowych transformatoréw 25 MVA na stanowisku zgodnie z pkt 6.1.2 Ramowej

Instrukcji Eksploatacji Transformatorow opracowanej przez ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA

z 2012 roku. Preferowani sg polscy producenci.

Zrzeczenie wszelkich roszczenh zwigzanych z prawami autorskimi projektantow jakie mogliby
zgtosic¢ z tytutu wykorzystania opracowanych przezen projektow na terenie budowy w zakresie
objetym zadaniem lub z powodu zmian wprowadzonych do dokumentacji przez osoby trzecie
bez ich zgody.
Przeprowadzenie uruchomien, ruchu prébnego stacji, testow, prob, nastaw wraz
z uzgodnieniem i badan zabezpieczen, pomiaréw, sprawdzen, wykonanie prac kontrolno-
pomiarowych potwierdzonych protokotami przed oddaniem do ruchu oraz potwierdzajgcych
prawidtowos$¢ prac montazowych, przeprowadzenie prob funkcjonalnych, badah odbiorczych
oraz spetnienie wymagan postawionych w DTR/instrukcjach obstugi, badan zabezpieczen,
testow, mozliwos¢ bezpiecznej eksploatacji, a takze ich odpowiedniego udokumentowania
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami. Dodatkowo wymagane jest
o$wiadczenie, ze przedmiot zadania jest sporzgdzony:

a) zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno -
budowlanymi (w szczegdlnosci z Ustawg Prawo Budowlane), normami, zasadami wiedzy
technicznej;

b) kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

C) nie narusza praw autorskich i praw wtasnosci przemystowej i patentéw oséb trzecich,

d) zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz odpowiednimi obowigzujacymi przepisami
i normami.

Dokonanie parametryzacji i  konfiguracji urzadzen sieciowych zgodnie z wytycznymi

Uzytkownika, nalezy dokona¢ uruchomien i sprawdzeh komunikacji i wymiany sygnatéw

Z urzgdzeniami.
Opracowanie instrukcji rozruchéw oraz ruchu prébnego zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi
w KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Gérnicze ,Rudna”.

Przeprowadzenie rozruchu i prébnego ruchu.

Udziat w odbiorze korncowym przedmiotu Umowy.

Opracowanie aktualizacji instrukcji eksploatacji i obstugi istniejgcej instalacji i urzadzen,
opracowanie aktualizacji instrukcji ruchu i eksploatacji oraz wspétpracy ruchowej dla nalezgcych
do Przytgczonego Podmiotu urzgdzen, instalacji i sieci, zgodnie z obowigzujgca IRIESP i IRIESD
oraz opracowanie instrukcji eksploataciji i obstugi dla nowych urzgdzen zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z aktualnie obowigzujgcych przepiséw i aktualnym stanem prawnym. W instrukcji
eksploatacji nalezy przedstawi¢ harmonogram przegladéw i konserwacji instalacji wraz ze
wskazaniem ich czestotliwosci oraz wyspecyfikowanie materiatdw eksploatacyjnych jako
zatgcznika do instrukcji eksploatacji. Instrukcja wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci
Przytaczanego Podmiotu powinna by¢ uzgodniona z Tauron Dystrybucja S.A.
Przeprowadzenie szkoleh pracownikow na trzech zmianach roboczych.

Opracowanie technologii wykonania robot wraz ze szczegdétowym harmonogramem
realizacyjnym uwzgledniajgcym konieczne wytgczenia istniejgcej instalacji.
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Dostarczenie listy (wykazu) czesci zamiennych oraz materiatéw eksploatacyjnych dla urzgdzen
i instalacji.

Wykonanie optymalizaciji i regulacji instalaciji.

Uwzglednienie koniecznos¢ korelacji prac z dostawami i ustugami realizowanymi przez O/COPI,
koniecznos¢ ustalenia adresacji systeméw instalowanych w ramach zadania.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji producenta, dokumentac;ji
jakosciowej i dokumentaciji powykonawcze;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dodatkowo kopie zainstalowanych programéw
i plikow zrodtowych, wykaz kodow i haset, liste zmiennych wraz z przypisanymi rejestrami
w wersji elektronicznej edytowalnej.

Wystawienie i przekazanie deklaracji zgodnosci dla nowych i modernizowanych rozdzielnic,
urzadzen i podzespotow.

Dokumentacje jakosciowe, powykonawcze oraz .red copy’ nalezy przygotowac i przekazac
zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.

Wszystkie przedtozone przez Podwykonawce dokumenty sporzgdzone w obcym jezyku nalezy
przedstawi¢ wraz z thumaczeniami na jezyk polski.

Wszystkie opisy, schematy, oznaczenia, tabliczki informacyjne, DTR itp. muszg by¢ opracowane
(wykonane) w jezyku polskim.

Wszystkie zabudowane urzadzenia i aparaty, muszg by¢ trwale oznaczone numerem
technologicznym w uzgodnieniu z Wykonawcg oraz Zamawiajgcym.

Powyzsza dokumentacja zostanie uznana za kompletng po uzyskaniu jej zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Udzielenie gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, materiaty, rozdzielnice, urzgadzenia,
oprogramowanie - nowe i rozbudowywane.

Serwisowanie dostarczonych urzadzen/armatury oraz wykonanych instalacji w okresie
gwarancji.

Wszystkie prace zwigzane z pracujgcg instalacjg nalezy wykona¢ na ruchu lub w czasie
planowanych postojow stacji (m.in. w niedziele i swieta). Planowane prace na postoju nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Podwykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym porzgdku drég dojazdowych
do rejonéw prowadzonych prac, w szczegolnosci drog wewnetrznych, gminnych i powiatowych
wraz z przynalezng kanalizacjg deszczowa.

Roboty montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producentéw rur, armatury,
urzagdzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Podwykonawca odpowiada za prawidtowe wygrodzenie i oznakowanie terenu robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP. Podwykonawca odpowiada za wygrodzenia wykopow.
Podwykonawca, jako wytwoérca odpaddéw na terenie budowy ma obowigzek we wilasnym
zakresie zagospodarowa¢ opakowania, odpady opakowaniowe po zuzytych Srodkach
niebezpiecznych oraz inne odpady, o ktérych mowa w ustawie o odpadach.

Wszelkie odstepstwa w wykonawstwie robot w stosunku do dokumentacji projektowej muszag
by¢ wczesniej uzgodnione w formie Zapytah Technicznych zgodnie z Ksiegg Nadzoru
Podwykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy. Koszty poniesione w zwigzku ze zmianami
projektowymi poniesie Podwykonawca.

W zakresie Podwykonawcy jest opracowanie przed rozpoczeciem prac Technologii Robdt
zgodnie z obowigzujgcym wzorem, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz
Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR).

Stosowanie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Planéw Kontroli i Badan (PKiB)
stanowigcych zatgcznik do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy oraz opracowanie przez dostawce
PKIB, ktére bytyby zaakceptowane przez Inwestora dla urzgdzen wysokiego i Sredniego
napiecia, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, urzgdzenia telemechaniki,
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urzadzen napiecia gwarantowanego pradu statego(m.in. transformatoréw, rozdzielnic 110kV,
SN, kompensatoréw, ktére podlegatyby kontroli fabrycznej u producenta). Dla ww. urzgdzen
nalezy dokona¢ odbioréw technicznych (FAT) u producentéw z udziatem przedstawicieli
Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

W zakresie Podwykonawcy jest przygotowanie wnioskéw materiatowych do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego (jesli bedg wymagane) oraz przygotowanie wnioskow o zatwierdzeniu urzgdzen
zgodnie z zapisami Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.

Teren budowy po zakohczeniu robét nalezy uporzgdkowad.

Zapewnienie uruchomienia wszystkich dostarczonych urzgdzen/armatury zgodnie z zaleceniami
producentéw, powierzajgc te prace uprawnionym serwisom, jezeli producent dla zachowania
gwarancji stawia takie wymagania.

Podwykonawca zapewni osoby dozoru ruchu specjalnosci elektrycznej zgodnie z ustawg Prawo
Geologiczne i Gornicze, kierownikdbw budowy/robéti projektantéw  z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych oraz kierownikow i projektantow w pozostatych specjalnosciach
niezbednych do wykonania zadania z co najmniej 3 letnim doswiadczeniem po uzyskaniu
uprawnien w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi, ktorych przedmiotem byta budowa
i uruchomienie w zakresie elektroenergetycznym. Dodatkowo osoba dozoru powinna posiadacé
uprawnienia SEP E1,D1.

Podwykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do etapowania robét i ustalenia kolejnosci
ich wykonania w trakcie realizacji. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zadania koszty
realizacji przedmiotu zadania pozostajg bez zmian.

Podwykonawca kazdorazowo powiadomi Wykonawce o zakonczeniu prac zanikowych i
ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru. Podwykonawca powiadomi Wykonawce o zakonczeniu kazdego z poszczegdlnych
etapow robot oraz swej gotowosci do dokonania ich odbioru wraz z dostarczeniem kompletnej
dokumentaciji odbiorowe;.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia urzadzen, uzbrojenia terenu, przewodéw,
instalacji, kabli, rurociggéw, uszkodzenh konstrukcji oraz powtok malarskich itp. w obrebie
prowadzonych prac. Koszty naprawy uszkodzen sg po stronie Podwykonawcy.

Podwykonawca na Zzgdanie Wykonawcy/Inwestora ma obowigzek uczestniczenia w
spotkaniach, naradach koordynacyjnych odbiorach robot zanikajgcych, odbiorach czesciowych
i koncowym. Na spotkaniu Podwykonawca zobowigzany jest podaé wszelkie niezbedne
informacje dotyczgce postepu prac objetych umowg w formie raportu z postepu prac.
Podwykonawca zapewni we wtasnym zakresie zaplecze techniczne i socjalne budowy
dla wykonywanego zadania.

Podwykonawca odpowiada za prawidtowe oznakowanie terenu rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Wszelkie odstepstwa w wykonawstwie robot w stosunku do dokumentac;ji projektowej muszg by¢
wczesniej uzgodnione z Projektantem oraz zaakceptowane przez Wykonawce, Uzytkownika i
Inwestora poprzez usankcjonowanie ich na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca w przypadku podzlecania wykonania czesci robot lub elementéw robot
dalszemu Podwykonawcy, zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy i
Inwestora na proponowanego dalszego Podwykonawce. Podwykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za skutki dziatania i za zaniechania swoich dalszych Podwykonawcow.
Podwykonawca w zakresie objetym Umowg zobowigzuje sie do $cistego przestrzegania
obowigzujgcych w KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat ZG ,Rudna” przepiséw i zarzadzen
wewnetrznych Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego (KRZG).
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Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy Podwykonawca dostarczy wykaz oséb
kierownictwa, dozoru i pracownikdw na stanowiskach wymagajacych kwalifikacji i uprawnien,
ktérzy beda zatrudnieni przy realizacji Umowy. Wykaz powinien zawiera¢ informacje na temat
posiadanych kwalifikacji i uprawnien stosowanych do realizacji przedmiotu umowy.

Prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajgcych zaswiadczenia
kwalifikacyjne w zakresie odpowiadajgcym wykonywanym pracom. Prace powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem os6b dozoru.

Wykonawca zastrzega sobie mozliwos¢ wytgczenia z realizacji zakresu robét, a tym samym
zmniejszenia wynagrodzenia.

Podwykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swoj koszt obstuge geodezyjng
i geologiczna.

Podwykonawca zobowigzany jest do koordynacji, nadzoru i zapewnienia prawidtowo$ci realizacji
prac, robét, dostaw i $wiadczonych ustug, ktére sg niezbedne do tego, aby Przedmiot Umowy
osiggnagt wymagane charakterystyki ruchowe, gwarantowane parametry techniczne, zdolnos¢
ruchowg i bezpieczenstwo, nawet jezeli takie elementy rob6t budowlanych, dostaw i ustug nie
sg wyszczegolnione w Umowie, a dotyczg Przedmiotu Umowy.
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Zalgcznik nr 2 do Umowy 2026/02/01432

KSIEGA NADZORU PODWYKONAWCY

1. CEL DOKUMENTU

Dokument przedstawia zakres i forme podstawowych dokumentdéw, raportéw, zawiadomien itp. oraz
metodyke dziatan pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Celem wprowadzenia Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy jest zapewnienie nadzoru nad prawidtowoscig
przygotowania i realizacji robdt oraz ich zarzgdzaniem i kontrola.

Konsekwentne postepowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa, normami, wiedza
techniczng i doswiadczeniem oséb oraz procedurami i normatywami zatwierdzonymi dla Umowy
z Podwykonawca pozwala na szybkie wykrywanie jakichkolwiek niezgodnosci, mogacych ujemnie
wptywaé na jako$¢ oraz umozliwia podejmowanie natychmiastowych, niezbednych dziatan
korygujacych lub zapobiegawczych.

2. DEFINICJE

Celem poprawy komunikacji i szybkiego postugiwania sie Ksiegg Nadzoru Podwykonawcy ponizej
zdefiniowano:
Badanie — dziatanie techniczne, ktére polega na okresleniu jednej lub wielu cech/wtasciwosci danego

wyrobu/robdt zgodnie z ustalong procedura.

Dokumentacja jakosciowa - dokumenty stanowigce potwierdzenie zgodnosci zgodnie
z obowigzujgcym prawem polskim m.in. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, specyfikacje techniczne,
atesty, Swiadectwa przeprowadzonych badan.

Dokumentacja odbiorowa czesciowa — dokumentacja dotyczgca odbioru czesci zakresu robdt,
przewidziana zapisami Umowy z Podwykonawcg i Ustawg Prawo Budowlane, zawierajgca m.in.:
protokoty oraz wyniki kontroli, badan i testéw, $wiadectwa jakosci materiatéw, wyniki pomiaréw
geodezyjnych, a takze inne wymagane stosownie do zakresu odbieranych robét.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami prawa, opiniami i uzgodnieniami wtasciwych organdw i innych podmiotéw oraz regulacjami
obowigzujgcymi u Wykonawcy i Zamawiajgcego; opracowana na podstawie projektu budowlanego
i projektu wykonawczego, zgodnie z nalezytg praktykg inzyniersky i zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, a takze z nalezytg starannoscig, ktéra winna zawiera¢ miedzy innymi:

a) szczegodtowe instrukcje niezbedne do eksploatacji obiektu;
b) dokumentacje jakosciowg (m.in. deklaracje, protokoty, atesty);
c) wszelkg dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania decyzji administracyjnych,

niezbednych do uzytkowania obiektu;

d) dokumentacje ,red copy” — projekty budowlane, techniczne i wykonawcze z naniesionymi
kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi podczas realizacji robét, potwierdzong
przez osobe nadzorujgcy dany zakres robot ze strony Podwykonawcy.

Dostawa — dostawa materiatu/ urzgdzenia/ produktu/ wyrobu/ wyposazenia, badz kazdego innego
towaru zamoéwionego celem wybudowania obiektéw i wyposazenia docelowego szybu GG-1.

Inzynier Kontraktu (IK) — BIPROMET S.A.
KNP — Ksiega Nadzoru Podwykonawcy.
Kontrola jakosci — czynnosci takie jak mierzenie, ogledziny, stosowanie sprawdzianéw w odniesieniu

do jednego lub wiecej parametréw wyrobu/robdt/prac i poréwnanie wynikow z zatozonymi
wartosciami w celu okres$lenia zgodnosci wyrobu/robét/prac z wymaganiami.



Kontrola robét — wykonywana przez Wykonawce/ Inspektoréw Nadzoru/ Przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu polegajgca na sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu budowy, wykonywanej na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe i dokumentacji projektowych wykonawczych, a takze na weryfikacji
realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy z Podwykonawcg. Kontrola robdt ma wykaza¢, czy
roboty zmierzajg do osiggniecia celu okreslonego w przedmiocie Umowy z Podwykonawca. Kontrola
robét obejmuje m.in.: roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu, roboty wykonane czesciowo, roboty
przygotowawcze, roboty branzowe, roboty podstawowe, roboty specjalistyczne. Kontrole na budowie
winny by¢ wykonywane regularnie, cyklicznie w terminach uzgodnionych z Podwykonawcg, badz
w szczegoblnych przypadkach kontrole dostosowane do nieprzewidzianej sytuacji na budowie.
Kosztorys powykonawczy — kosztorys sporzadzony przez Podwykonawce zgodnie z zapisami Umowy
z Podwykonawca.

Narady robocze — narady i spotkania techniczne, organizacyjne zwotywane w sytuacji potrzeby
omoéwienia, konsultacji, uzgodnienia specyficznych zagadnien i problemdw pojawiajgcych sie w trakcie
realizacji robét.

Odbiér robét czesciowy — odbidr czesci zakresu robdt stanowigcych przedmiot czesci Umowy
z Podwykonawcg zgodnie z zapisami Umowy.

Odbiér koncowy — odbidr przedmiotu Umowy z Podwykonawcg , zgodnie z zapisami Umowy.
Odbiér komisyjny dostawy — odbior dostawy, polegajacy na ocenie zgodnosci dostawy
zzamowieniem/ umowg i dokumentacja oraz na ocenie jakosci, ilosci i stanu dostawy,
przeprowadzany przez Przedstawicieli: Wykonawcy, Podwykonawcy, Dostawcy/ Producenta/
Wytworey, Inzyniera Kontraktu, a w razie koniecznosci Przedstawicieli: Zamawiajgcego i/lub
Uzytkownika.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbiory wymagane przez Ustawe Prawo
Budowlane, wykonywane standardowo w trakcie realizacji robdét budowlano-montazowych
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

PKiB — Plan Kontroli i Badan, opisany w Instrukcji kontroli i badan w Dziale V KNP.

Dalszy Podwykonawca — kazdy podmiot, ktéremu Podwykonawca powierzy wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy i zostat zgtoszony Wykonawcy i zatwierdzony przez IK.

Projektant — KGHM CUPRUM Sp z o.0. CBR (Podwykonawca PeBeKa S.A.) reprezentowany przez
wyznaczone osoby m.in. ramach petnionego nadzoru autorskiego.

Protokét koniecznosci PK — dokument sporzadzany w chwili wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do pierwotnego zakresu robét.

PZ) — Ogdlny Plan Zapewnienia Jakosci.

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane, majgce na celu demontaz czesdci bagdz catosci istniejgcego
obiektu, co opisano w Umowie z Podwykonawcg (jezeli dotyczy).

Roboty zanikajace (tymczasowe) — roboty, ktdre sg konieczne do wykonania robét podstawowych,
lecz majg charakter tymczasowy i po wykonaniu robdét podstawowych sg demontowane (np.
deskowanie lub rusztowanie).

Roboty zanikowe (ulegajgce zakryciu) — roboty, ktorych efekty pozostajg w obiekcie, lecz po
wykonaniu kolejnych roboét przestajg by¢ widoczne (np. zbrojenie konstrukgji, ktéra nastepnie zostata
zabetonowana; umieszczenie rurociggu w ziemi, a nastepnie jego zasypanie; wykonanie izolacji po
uprzednim wykonaniu warstwy zabezpieczajgce;j itp.).

Uzytkownik — KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Gérnicze ,Rudna” reprezentowany przez
wyznaczone przez niego osoby.

Whiosek o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego badz urzadzenia — formalny dokument
o zatwierdzenie okreslonych materiatéw, sprzetu, urzadzen przygotowany przez Wykonawce lub



Podwykonawce majgcy na celu zatwierdzenie wnioskowanej grupy materiatdw, sprzetu badz urzadzen;
przygotowany zgodnie z wzorem zawartym w Dziale IIl.

Wykonawca — Przedsiebiorstwo Budowy Kopalr PeBeKa S.A.

Zamawiajacy — KGHM Polska Miedz S.A. reprezentowany przez Departament Rozwoju Struktury
Wydobywczej (DRSW).

Zapytanie Techniczne do Projektanta ZT - oficjalny druk/formularz, za pomocg ktérego
Podwykonawca wnioskuje do Wykonawcy o zmiane rozwigzania technicznego u Projektanta; zgodnie
z wzorem zamieszczonym w Dziale VII.

3. ORGANIZACJA PROCESU NADZORU | JAKOSCI - OGOLNY PLAN
ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZ)

W celu okreslenia procedur stuzgcych do zarzadzania jakos$cig nad realizacjg przedmiotu Umowy
zapewniajgcych, ze swiadczone ustugi spetniajg okreslone standardy jakosci, integralng czescia Ksiegi
Nadzoru Podwykonawecy jest zbiér 7 dziatdw, procedur, instrukcji i wzoréw dokumentoéw, ktére facznie
stanowig Plan Zapewnienia Jakosci. Regulujg one zasady przeptywu dokumentacji oraz koordynacje
prac pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu umowy, bedgcego czescig
zadania inwestycyjnego pn. ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1".

W sktad KNP wchodzg nastepujace dokumenty i instrukcje, opisane w kolejnych dziatach KNP:

I Ogdlny plan zapewnienia jakosci PZJ;
Il. Instrukcja raportowania;

1. Instrukcja zatwierdzania materiatéw i dostaw;

V. Instrukcja odbioru dostaw;

V. Instrukcja dla Planéw Kontroli i Badan;

VI. Instrukcja dokumentacji powykonawczej/jakosciowej;
VII. Instrukcja zmian realizacyjnych;

Zataczniki do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy i wzory dokumentéw.

DZIAL | - OGOLNY PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1.1. CEL | ZAKRES

Celem PZJ jest opisanie kluczowych zasad zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy (w ramach
Zadania Inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1") realizowanego na
podstawie Umowy z Podwykonawcg na kazdym etapie realizacji.

Opracowanie przestawia ogdlne standardy jakosci oraz wymagania wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow Zadania Inwestycyjnego.

1.2. ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOSCIA

Podwykonawca i kazdy dalszy Podwykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za koordynacje robot
i kontakty z pozostatymi uczestnikami procesu. Osoby zarzadzajgce sg odpowiedzialne za realizacje
robdt/dostaw zgodnie z procesami opisanymi w niniejszym PZJ.



Kierownik Budowy Wykonawcy koordynuje prace pomiedzy Podwykonawcami w zakresie
wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz innych aktéw prawnych wykonawczych.
Kierownik/cy Robot Podwykonawcy odpowiadajg za koordynacje i zarzadzanie pracami (w tym
rowniez swoich dalszych Podwykonawcéw) w zakresie wynikajgcym z Umowy zawartej z Wykonawca
oraz za zgodnosc realizacji robdt z wytycznymi wynikajgcymi z niniejszego PZJ.

1.3. PLANY KONTROLI | BADAN

Wykonawca przy wspétpracy z IK opracowat ogélne branzowe Plany Kontroli i Badan (PKiB) dla
poszczegblnych rodzajéw robdt budowlano-montazowych. Podwykonawcy realizujgcy dostawy
elementéw konstrukcji oraz uzgodnionych urzadzen zobowigzani sg do przedstawienia zaktadowych
PKiB. Do przygotowanych PKiB Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu majg prawo zgtosic¢
swoje uwagi. Wykonawca, Zamawiajacy i IK majg prawo do uczestniczenia w kontrolach/badaniach
tam, gdzie uznajg to za zasadne. W sytuacji, jesli Podwykonawca przewidzi udziat Zamawiajgcego
w testach badaniach, a Zamawiajacy nie uzna za zasadne uczestniczenie, ma on kazdorazowo prawo
zrezygnowac z udziatu. Szczegdtowe zasady zatwierdzania PKIB oraz organizacji i realizacji inspekcji,
zawarto w instrukcji dla Planéw Kontroli i Badan. Wszelkie zapisy, protokoty, raporty powstate
w trakcie inspekcji i wykonywanych w ramach PKiB badan, testow oraz szczegétowe procedury ich
przeprowadzania bedg wtaczone do zasobdw archiwalnych Wykonawcy i IK w ramach dokumentacji
powykonawcze;j.

Kazdy plan kontroli i badan powinien zawiera¢, m.in:

* okreslone punkty kontroli dla danego zakresu robot,
* zasady przeprowadzania kontroli (np. normy, wytyczne, standardy),

= okreslenie dla kazdego punktu kontroli wymaganych zapiséw.
Kazdy PKiB musi m.in.: by¢ opatrzony datg, zawieraé¢ informacje o Wykonawcy/Podwykonawcy
i zakresie robot jakiego dotyczy oraz musi by¢ podpisany i oznaczony rewizja.

1.4. NADZOR NAD ZAPISAMI DOTYCZACYMI JAKOSCI

Za nadzor nad zapisami dotyczgcymi jakosci odpowiedzialna ze strony Podwykonawcy jest osoba
wskazana w Umowie.

Podwykonawca jest zobowigzany do archiwizowania:

* Dokumentacji jakosciowej,

* |nnej dokumentacji realizacyjnej.

1.5. ZARZADZANIE SRODOWISKOWE | BHP
Do gtéwnych zadan w dziedzinie ochrony srodowiska i BHP nalezy:

* Podejmowanie dziatan zapobiegajgcych zanieczyszczeniom;

* Minimalizowanie negatywnego wptywu na srodowisko;

* Wdrazanie, stosowanie i promowanie najlepszych i przyjaznych dla srodowiska technologii,
przy zatozeniu efektywnosci ekonomicznej;

* Podnoszenie swiadomosci ekologicznej i efektywnosci energetycznej w biurach i budynkach;

*  Promowanie recyklingu i ponowne wykorzystywanie materiatéw tam, gdzie to mozliwe;

* Dostarczanie narzedzi zapewniajgcych bezpieczne srodowisko pracy. Szkolenia pracownikéw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.



Dla zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje dokument pod nazwg BIOZ regulujgcy wymagania
w zakresie ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg obowigzujgce w trakcie
realizacji zadania zaréwno dla czynnosci IK, jak rowniez dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. W dokumencie BIOZ bedg rowniez wykazane rodzaje robét dla ktérych niezbedne
bedzie wykonanie IBWR zgodnie z zapisami ustawy.

1.6. ZARZADZANIE PZ), KONTROLE | SZKOLENIA.
ZARZADZANIE PZ)

Kontrola wymagan wynikajacych z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy bedzie realizowana przez
Wykonawce/Inzyniera Kontraktu w czasie trwania projektu i moze by¢ omawiana na naradach lub
dedykowanych przeglgdach. Gtéwnym celem kontroli jest usprawnienie procesu realizowanych
czynnosci. Celem prowadzonych kontroli bedzie oméwienie biezgcych spraw dotyczgcych zapewnienia
jakosci w projekcie, stwierdzonych niezgodnosci, zgtaszanych probleméw, w celu umozliwienia
wyprzedzajgcego, jak najszybszego podejmowania dziatan zapobiegawczych. A w przypadku juz
istniejgcych niezgodnosci podjecie dziatan korygujacych. Wszelkie uzgodnienia powstate w kontroli
bedg udokumentowane w formie notatki.

KONTROLA REALIZACJI WYMAGAN UMOWNYCH

Kontrole realizacji wymagan umownych i przeglady moga by¢ przeprowadzane przez Wykonawce/ IK
i/lub Zamawiajgcego zaréwno w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, jak réwniez dorazne tj.
nieuzgodnione i nieplanowe. Celem takich kontroli jest sprawdzenie realizacji pod kagtem wymagan
postawionych w umowie z Podwykonawcg i zawartych w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.
W przypadku kontroli realizacji wymagan w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, Wykonawca
powiadomi Podwykonawce z 6 dniowym wyprzedzeniem o planowanym miejscu, terminie i celu
kontroli realizacji. W przypadku, kiedy proponowany termin jest niekorzystny dla Podwykonawcy,
Podwykonawca powiadomiw ciggu 1 dnia od otrzymania wiadomosci drogg e-mail o propozycji innego
terminu. Po uzgodnieniu terminu, najpdzniej na 2 dni przed zatwierdzonym terminem kontroli
realizacji, Wykonawca przesle Podwykonawcy plan kontroli. Z przeprowadzonych planowych kontroli
realizacji wymagan umownych Wykonawca/IK sporzadzi raport z kontroli realizacji lub notatke,
w zaleznosci od zakresu.

Do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan umoéw Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym przypadku, kiedy uzna to za uzasadnione. Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan
Umowy z Podwykonawcg, zaréwno na placu budowy jak i w biurach Podwykonawcéw i ich dalszych
Podwykonawcéw. Osoba kontrolujgca ma prawo zadawania pytan, wgladu do dokumentdéw
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. Celem takiej kontroli jest ocena zgodnosci przedmiotu Umowy
z zatozeniami, przepisami i umowami oraz ocena ryzyka. Z nieplanowanej kontroli realizacji wymagan
umownych Wykonawca/IK i/lub Zamawiajacy sporzadzi raport lub notatke w zaleznosci od zakresu
i wagi. Przewidywany maksymalny czas trwania kontroli to 5 dni roboczych.

SZKOLENIA

Podwykonawcy i ich dalsi Podwykonawcy, ktdrzy beda realizowali roboty na terenie budowy Zadania
Inwestycyjnego pn.: ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot dostarczg Wykonawcy w formie elektronicznej skany oswiadczen potwierdzajgcych:



*  Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP, OS i ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy;

* Przeszkolenie pracownikéw z IBWR, jezeli zostata stworzona;
* Posiadania aktualnych uprawnien/kwalifikacji pracownikéw Podwykonawcy;
* |mienne listy ze szkolen;

* Lista 0sdb zapoznanych z Zasadami Bezpieczenistwa Informacji.

1.7. REALIZACJA PROCESOW
NADZOROWANIE PROCESOW

Osoby wskazane w Umowie z Podwykonawcg bedg odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji
proceséw wynikajgcych bezposrednio z Umowy jak réwniez z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.
Weryfikacje prawidtowosci dziatan Podwykonawcy w zakresie zgodnosci realizowanych proceséw
bedzie weryfikowat Wykonaweca i/lub Inzynier Kontraktu. Narzedziami pomocniczymi beda narady
robocze organizowane w zaleznosci od potrzeb. Strony wspdlnie wypracujg odpowiednie dziatania
zapobiegawcze i korygujace.

NADZOROWANIE WYPOSAZENIA POMIAROWEGO

W przypadku zastosowania przez Inzyniera Kontraktu wtasnego wyposazenia do pomiaréw i badan
poszczegblnych robdt budowlanych, budowlano-montazowych i rozruchowych, bedzie ono
wzorcowane. Zapisy $wiadczgce o tym bedg dostepne w biurze IK na budowie. Jako minimum zapisy
te powinny zawierac liste gtdwng wzorcowania wyposazenia z numerami przywieszek wyposazenia do
pomiardw i monitorowania oraz okreslong datg nastepnego wzorcowania i tolerancjami wyposazenia
i urzadzen. Wszystkie zapisy dotyczace wzorcowania nalezy nadzorowaé. W przypadku narzedzi
pomiarowych Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw obowigzujg zasady jak wyzej. Petna
dokumentacja z wzorcowania bedzie udostepniona do przegladu Wykonawcy, IK i/lub Zamawiajgcego
na jego zyczenie. W sytuacji udziatu Inzyniera Kontraktu w prébach testach i badaniach, jest on
kazdorazowo zobowigzany do kontroli protokotéw wzorcowania.

KONTROLE ROBOT | BADANIA

Osoby okreslone w Umowie z Podwykonawcy odpowiedzialne sg za staly nadzér nad jakosciag
prowadzonych robét oraz ich realizacjg, w tym réwniez zaplanowanych w PKiB préb, badan i testéw.
Osoba wskazana w Umowie z Podwykonawcy bedzie odpowiedzialna za dokumentacje jakosciows,
dotyczacg realizowanych czynnosci (w postaci protokotéw, raportéw, dokumentacji producenta, itp.).
Wykonawca lub Inzynier Kontraktu bedzie okresowo weryfikowat sposéb prowadzenia i nadzoru nad
dokumentami zwigzanymi z kontrolg i badaniami. IK uczestniczgc w badaniach przewidzianych w PKiB
(np. na zasadzie swiadka), kazdorazowo szczegétowo dokumentuje przebieg, wyniki i zastosowane
normy, standardy, narzedzia pomiarowe, dokumenty itp.

DOSTAWY

Dostawy na plac budowy podlega¢ beda srodkom nadzoru zapewniajgcym ich zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Szczegétowy zakres i forma dotyczgca kontroli dostaw na budowie jest szczegdétowo
opisana w Dziale IV.

Najwazniejsze elementy kontroli dostaw obejmuja:



=  Ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z listem przewozowym;

* Wstepng ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z wymaganiami okreslonymi
w Umowie;

* QOcene wizualng dostarczonego materiatu/urzagdzenia w celu stwierdzenia widocznych
uszkodzen, (jesli wystepuja, np. podczas transportu);

* Wstepna ocene dokumentacji ( w tym jakosciowej), ktéra musi by¢ dostarczona na budowe
nie pdzniej niz w momencie dostarczenia materiatdw/urzadzenia;

* Kompletno$¢ danych dotyczacych zakupu.

ODBIOR, PRZECHOWYWANIE | ZABEZPIECZANIE MATERIAtOW

Odbidér, przechowywanie i zabezpieczanie materiatow/towarow oraz dostaw zostat opisany
w procedurze odbioru dostaw, Dziat IV KNP. Podwykonawca odpowiada za postepowanie
z zamdéwionym towarem/wyposazeniem zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami
Wykonawcy/IK/Zamawiajgcego. Sg oni uprawnieni do kontrolowania sposobu odbioru,
przechowywania i zabezpieczania materiatéw i towarow. W przypadku dostaw materiatéw
bezposrednich od producenta, Wykonawca i IK bedg uczestniczyli w odbiorze. Podwykonawca
zapewni przechowywanie i zabezpieczenie zgodne z wymaganiami producenta i dokumentéw
zapewnienia jakosSci. Z odbioru dostaw beda tworzone odpowiednie protokoty. Wykaz dostaw
objetych koniecznoscig odbioru zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami na podstawie Zestawien
materiatéw i urzadzen zawartych w Projektach Wykonawczych.

GOSPODARKA ODPADAMI | MATERIALAMI Z ROZBIOREK

1) Odpady powstajace podczas rozbiérek obiektéw stanowigcych érodki trwate 0/ZG ,Rudna”
zostang wywiezione przez Podwykonawce z placu szybowego GG-1 i deponowane zgodnie z
decyzjg osoby posiadajacej te srodki na stanie materiatowym.

Wykonawca przekaze tabelaryczne zestawienie wiascicieli i dysponentow poszczegdlnych
Srodkow trwatych.

2) Odpady powstajgce podczas rozbiérek obiektéw tymczasowych niezbednych do gtebienia i
zbrojenia szybu zostang deponowane przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

3) Wywéz zdemontowanych maszyn, urzadzen i elementédw konstrukcji bedacych wiasnoscia
Zamawiajgcego odbywa sie przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

Dla wszystkich wyzej wymienionych punktéw wywdz odpaddw z terenu placu szybowego GG-1

odbywa sie po zwazeniu na wadze na terenie placu lub po sporzgdzeniu zestawienia i wymaga

pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu.

4) Wykonawca jako wytwérca odpaddéw, sporzadza odpowiednie dokumenty BDO w oparciu o
wskazania wagi, co wymaga pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu dla
wybranych elementéw. Wykonawca przekaze Podwykonawcy kopie dokumentéw BDO.

5) Zestawienia tabelaryczne kart BDO bad? materiatéw/urzadzer z demontazy, a takie
protokoty/notatki w tym zakresie Podwykonawca dotgcza do dokumentacji odbiorowe;.



DZIAL II - INSTRUKCJA RAPORTOWANIA

I.1. OGOLNE ZASADY ORGANIZAC)I NARAD | SPOTKAN

Do zwotywania narad upowazniony jest Wykonawca lub IK, o czym niezwtocznie poinformuje Strony.
Narady i spotkania w razie koniecznosci mogg by¢ zwotywane przez Zamawiajacego, o czym
niezwtocznie poinformuje IK i Strony. W razie koniecznosci Podwykonawca zobowigzany jest do
uczestniczenia w naradach i spotkaniach. Narady bedg sie odbywaty w biurze IK lub biurze Wykonawcy
zlokalizowanym przy placu budowy lub w biurze Wykonawcy.

11.2. SPORZADZANIE NOTATEK ZE SPOTKAN

Notatka ze spotkania rutynowego bedzie spisywana na biezgco w trakcie spotkania. Po odczytaniu
notatki zostanie ona podpisana przez wszystkich uczestnikdow.

Kazdorazowo na naradzie bedzie sporzadzana lista obecnosci. Lista bedzie zatgczona do notatki. Po
kazdym spotkaniu notatka w wersji .pdf wraz ze skanem podpisane;j listy obecnosci zostanie przestana
pocztg elektroniczng na adresy oséb uczestniczacych w spotkaniu.

11.3. RAPORTOWANIE POSTEPU ROBOT ORAZ ZAAWANSOWANIA

W celu weryfikacji i nadzorowania biezgcego stanu realizacji robdt, wprowadza sie koniecznosc
wykonania raportowania stanu zaawansowania oraz raportéw zwigzanych z sytuacjami
nadzwyczajnymi i awariami. Raporty wykonane bedg na podstawie zatgczonych szablonéw raportow.
Forma oraz sposdb przygotowania raportéw przez Podwykonawce okreslajg Zataczniki do niniejszej
instrukc;ji.

Podwykonawca na bazie przestanych szablondéw przygotuje wskazane nizej raporty i przekaze na
wskazany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej gg-1@pebeka.com.pl.

e raport dobowy, sporzadzany i przesytany do Wykonawcy do godz. 8:30 (w przypadku
prowadzenia robot w weekend i Swieta — raport dobowy bedzie przesytany w najblizszym dniu
roboczym); zgtaszanie przez Podwykonawce robét wykonywanych w trakcie weekendu bedzie
w pigtek do godz. 10:30 w formie mailowej; (zatgcznik nr 1 do KNP)

e raport tygodniowy (z uwzglednieniem dalszego podwykonawstwa) w kazdy poniedziatek do
godz. 08:30; (zatgcznik nr 2 do KNP)

e raport z realizacji dostaw (miesieczny);

e raport z awarii lub zdarzen nadzwyczajnych.

W przypadku stwierdzonych opdznien, przekraczajacych 10 dni wzgledem harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Podwykonawca przygotuje odrebny ,Raport o opdznieniu”, w ktérym zawarte zostang
informacje na temat powodu powstatych opdznien wraz z propozycjg dziatan naprawczych i ich
harmonogramem.


mailto:gg-1@pebeka.com.pl

DZIAL 11l - INSTRUKCJA ZATWIERDZANIA MATERIALOW
| DOSTAW

1"i.1. CEL INSTRUKC]JI

Budowlane materiaty/ wyroby bgdz urzadzenia okreslone w dokumentacjach projektowych maja
spetnia¢ parametry deklarowane przez producentéw/ dostawcow oraz powinny spetnia¢c wymogi
Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.

Dodatkowo, précz niniejszej Instrukcji, materiaty/ wyroby/ urzadzenia podlegajg innym czynnoSciom
opisanym m.in. w Instrukcji odbioru dostaw — Dziat IV do KNP.

1l.2. OGOLNE ZASADY SKLADANIA | ZATWIERDZANIA WNIOSKOW

Whiosek o akceptacje materiatéw.

1) Zastosowanie wyrobow i/lub materiatébw budowlanych, okreslonych w PW oraz materiatéw
pomocniczych nie wymaga ich akceptacji przez IK/Zamawiajgcego (wowczas ze strony
Podwykonawcy nie ma potrzeby sktadania ,,Wniosku o akceptacje materiatow”).

2) Koniecznos¢ sktadania przez Podwykonawce do Wykonawcy Wniosku o akceptacje materiatéw/
wyrobow przez IK/Zamawiajgcego zachodzi w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy Podwykonawca z waznych powoddw takich jak: brak dostepnosci na rynku, zaprzestanie
produkcji, badz dtugie terminy dostaw skutkujgce niedotrzymaniem termindw umownych,
wnosi 0 zmiane materiatéw i sktada wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatow;

b) jezeli w przekazanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonawczej nie zostaty
wyspecyfikowane okres$lone materiaty/wyroby do zastosowania.

3) W przypadku nieokreslonych w PW parametrow badz w przypadku rozbieznosci parametrow
materiatu/wyrobu w stosunku do dokumentacji, Podwykonawca przygotuje wniosek o
zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego, ktéry Wykonawca zgtosi do Projektanta celem
uzyskania zgody (co nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem).

Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce 1 Zatgcznika nr 3 do KNP.

4) Do ,Wniosku o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego”, Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ w postaci ponumerowanych zatgcznikow:

a) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wtasciwosci i parametréw technicznych materiatu/
wyrobu z dokumentacja wykonawczg m.in.: deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty higieniczne, karty charakterystyki substancji,
homologacje, wyniki badan laboratoryjnych, prospekty producenta, dofgczone proébki
materiatu/ wyrobu lub inne;

b) kopie dokumentéw potwierdzajgcych cene rynkowg, w sytuacji wyszczegdlnionej w punkcie
2) (oferta cenowo - terminowa, protokoty negocjacji z dostawcami/producenta itp.).

5) Wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatu/wyrobu wraz z ponumerowanymi zatgcznikami
przedstawiciel Podwykonawcy ztozy w biurze Wykonawcy (dopuszcza sie sktadanie zatgcznikéw
do Whniosku w wersji elektronicznej). Po zaopiniowaniu przez strony, Wykonawca przekaze
Podwykonawcy stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni
roboczych od dnia ztozenia Wniosku. Wykonawca przekaze w formie elektronicznej do
Podwykonawcy ostateczny Wniosek (zatwierdzony badz odrzucony).



7)

10)

7)

W przypadku, kiedy Wykonawca / IK stwierdzi braki w ztozonym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.

W przypadku wnioskow o akceptacje materiatéw niestandardowych Wykonawca/IK moze
wydtuzyé proces zatwierdzania do 15 dni roboczych, o czym Podwykonawca zostanie
poinformowany w ciggu podstawowego terminu zatwierdzania (10 dni).

Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
W przypadku, kiedy Podwykonawca nie ztozy wniosku o akceptacje materiatu,
Wykonawca/IK/Zamawiajgcy moze nakazaé jego usuniecie z miejsca wbudowania na koszt
Podwykonawcy.

W przypadku zmiany materiatu powodujgcej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja zmiany realizacyjnych (zapytania
techniczne) — Dziat VII.

Whiosek o akceptacje urzadzen

Dla wyspecyfikowanych przez IK urzadzen, ktére Podwykonawcy zamierzajg zakupic
i zabudowaé¢ w ramach przedmiotu Umowy, sg zobowigzani do uzyskania akceptacji przez
Wykonawce/IK/Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Podwykonawca ztozy wypetniony Wniosek o zatwierdzenie urzadzenia u Wykonawcy, celem
uzyskania zgody Projektanta, petnigcego nadzér autorski na ewentualng zamiane urzadzenia
w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej w przypadku niedookreslonych
parametréw badz w przypadku rozbieznosci. Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce
1 Zatacznika nr 4 do KNP.

Do formularza , Wniosku o zatwierdzenie urzgdzenia” Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
w postaci ponumerowanych zatgcznikdw dokumenty potwierdzajagce zgodnosé wiasciwosci
i parametrow technicznych urzadzenia z dokumentacja projektowa wykonawcza i wymaganiami
Zamawiajgcego w postaci tabelarycznego zestawienia parametrow technicznych oraz:
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty
higieniczne, karty charakterystyki substancji, homologacje, wyniki badan laboratoryjnych,
prospekty producenta, dotgczone prébki materiatu/wyrobu lub inne.

Po uzyskaniu zgody Projektanta, wypetniony i podpisany Wniosek o akceptacje urzgdzenia wraz
z zatacznikami przedstawiciel Wykonawcy ztozy w biurze IK do zatwierdzenia. Po zaopiniowaniu
przez strony, Przedstawiciel Wykonawcy przekaze Przedstawicielowi Podwykonawcy
stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia
ztozenia Wniosku.

W przypadku, kiedy Wykonawca lub IK stwierdzi braki w otrzymanym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.
Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych Wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
Zamodwienie urzadzen bez wymaganego zatwierdzenia, opisanego w niniejszej instrukcji,
odbywa sie wytgcznie na koszt i ryzyko Podwykonawcy.



8) W przypadku uzyskania zgody Projektanta na etapie Zapytania Technicznego nie jest wymagane
sktadanie wniosku o zatwierdzenie urzadzenia.

9) W przypadku zmiany urzadzen powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg zmiany realizacyjnych — Dziat VII.

DZIAL IV - INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

IV.1. INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

Instrukcja dotyczy odbioru materiatdw urzadzen, produktéw, wyrobow, wyposazenia,
podlegajgcych odbiorowi zgodnie z listg urzadzen wymagajgcych odbioru.

Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy majg obowigzek wprowadzenia zapiséw do dokumentacji
zakupowej okre$lanej podczas sktadania zamowienia/ sporzgdzania umowy zakupu, stuzgcych do
oceny zgodnosci dostaw materiatdw i urzadzen na plac budowy, do ktérych nalezg m.in.:

1. Rysunki techniczne w odniesieniu do dokumentacji projektowych;

2. Dokumenty w jezyku polskim lub oryginaty obcojezyczne wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
m.in. specyfikacje techniczne, DTR, deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty itp.;

3. Zabezpieczenie w zamowieniu/ umowie wymagan w zakresie weryfikacji wraz z okresleniem
kryteriow odbioru, a w przypadku braku odbioru dostawy okreslenie dziatan
naprawczych/korygujacych i wyznaczenie termindw ponownej dostawy i odbioru;

4. Wskazane normy, przepisy, dyrektywy;

5. Wymagania identyfikacyjne dla produktow (znakowanie, kodowanie specyficzne dla
projektu);

6. Okreslenie wymagan w zakresie znakowania, pakowania i wysytki;

7. Okreslenie warunkéw odbiorow czesciowych (jesli ma to zastosowanie);

8. Wymagania okreslone w Planie Kontroli i Badan PKIB.

Kazda dostawa/partia dostawy musi by¢ wyraznie oznakowana. Wymaga sie, aby w momencie
odbioru dostawa/partia dostawy posiadata kompletny dla niej pakiet dokumentacji przewozowej
i jakosciowej (np.: WZ + deklaracja zgodnosci).

Wszelkie dostawy wtasne Podwykonawcy dostarczane na plac budowy bedg przyjmowane od firmy
przewozowej przez wyznaczonych Przedstawicieli Podwykonawcy. Dostawy takie muszg posiadaé
dokumenty jakosciowe, ktére na zgdanie muszg byé udostepnione do przegladu
Wykonawcy/Przedstawicielowi Inzyniera Kontraktu. Dokumenty te muszg by¢ sktadowa dokumentacji

odbiorowe;j.

I. W uzgodnionym przez strony terminie odbywa sie tzw. Odbidr komisyjny dostawy, ktdry polega m.in.
na:

1. Poréwnaniu oznakowania opakowan z dokumentem dostawy (np. numeru skrzyni ze
specyfikacja);

2. Ocenie wizualnej, majacej na celu stwierdzenie czy dostarczone materiaty sg fabrycznie
nowe;

3. Pordéwnaniu faktycznej dostawy ze specyfikacjg dostawy i dokumentami zamdwienia;

4. Inspekcjg wzrokowa pod katem uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie transportu;

5. Ogdlnej ocenie dokumentacji dostawy.



Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z obowigzujgcymi procedurami ma
obowigzek zapewni¢ wtasciwe warunki magazynowania, zgodnie z wymaganiami Dostawcy/
Producenta/ Wytworcy tak, aby nie pogorszy¢ parametréw jakosciowych przyjetego materiatu/
urzadzenia/ produktu/ wyrobu.

Po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru dostawy Przedstawiciel IK wypetnia Protokot odbioru
i przyjecia dostawy, a po przeczytaniu cztonkowie Komisji sktadajg podpisy. Wzér Protokét odbioru
i przyjecia dostawy stanowi Zatgcznik nr 5 do KNP. Oryginat Protokotu wraz z zatgcznikami bedzie
archiwizowany przez Przedstawicieli Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, a Protokdt w wersji
elektronicznej (skan w formacie ,,.pdf”) zostanie przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli IK,
Zamawiajgcego i Podwykonawcy, oryginat zostanie dotgczony do dokumentacji powykonawczej.

Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci dostawy z wymogami, okreslonymi

w zamoéwieniu/ umowie :

1. Przedstawiciel IK wypetni Protokét kontroli i odbioru dostawy w przypadku niezgodnosci, ktérego
wz0r stanowi Zafacznik nr 6 do KNP. Przedstawiciel IK zapisze szczegétowo stwierdzone braki,
usterki, wady badz inne niezgodnos$ci oraz oceni charakter niezgodnosci.

2. Przedstawiciel IK zarejestruje odchylenia faktycznych wartosci od wartosci wymaganych
dla wymiardw, ilosci, danych technicznych i rodzajéw.

3. Przedstawiciel IK odnotuje w Protokole kontroli i odbioru dostawy uszkodzenia opakowan,
urzadzenn i materiatdw/ produktow/ wyrobdw, a takze czas, miejsce zarowno wysytki, jak
i dostawy oraz informacje na temat roztadunku.

4. Przedstawiciel IK sporzadzi dokumentacje fotograficzng niezgodnego materiatu/ produktu/
wyrobu badz urzadzenia, a kolorowy wydruk fotografii dotgczy do Protokotu kontroli i odbioru
dostawy.

5. W Protokole nalezy okresli¢ kierunek i kolejnosé dziatan korygujgcych/naprawczych, a takze
wyznaczy¢ termin ponownego odbioru komisyjnego.

6. Przedmiot odbioru: materiat/ urzadzenie/ produkt/ wyrdéb/ wyposazenie/ towar nalezy
oznakowac etykieta z napisem , WYROB NIEZGODNY”.

7. Oryginat Protokofu kontroli i odbioru dostawy wraz z zatacznikami bedzie archiwizowany przez
Przedstawiciela Wykonawcy, a Protokét w wersji elektronicznej (skan w formacie ,,pdf.”) zostanie
przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli: IK, Zamawiajgcego i Podwykonawcy.

8. Przedstawiciel IK, odpowiedzialny za procesy odbioru dostaw bedzie na biezgco aktualizowat Liste
odbioréw dostaw niezgodnych (w tabeli Excel) z terminami dziatari naprawczych.

Petna dokumentacja dostaw, w tym oryginaty dokumentéw beda znajdowac sie u Przedstawiciela

Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, az do czasu zakoniczenia Zadania inwestycyjnego.

Przedstawiciel Podwykonawcy powinien mieé¢ w swoich zasobach skany ww. dokumentéw. Wszystkie

dokumenty wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz Protokoty odbioru dostaw bedg wchodzi¢

w sktad Dokumentacji odbiorowej/ Dokumentacji Powykonawczej, niezbednej do Odbioréw: robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu/ czesciowych / koncowego umowy.



DZIAL V - INSTRUKCJA DLA PLANOW KONTROLI |
BADAN

V.1. PLAN KONTROLI | BADAN

W celu uporzagdkowania procesu przeprowadzania kontroli i badan zostaty wprowadzone branzowe
Plany Kontroli i Badan (PKiB). Branzowe Plany Kontroli i Badan stanowig zatgcznik do Ksiegi Nadzoru
Podwykonawcy.

W PKiB zostaty okre$lone: rodzaj i zakres kontroli prowadzonych w czasie realizacji robdt czy ustug,
kontrolowane parametry, metody kontroli, kryteria oceny wynikéw kontroli i badan (normy,
procedury, wytyczne, instrukcje).

Dla elementéw dostaw i wyrobdw wykonywanych w zaktadach dostawcy/producenta, Podwykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ przed rozpoczeciem prefabrykacji/produkcji  PKiB  danego
dostawcy/producenta do biura Wykonawcy celem jego weryfikacji i zatwierdzenia przez IK. Dotyczy to
dostawcéw/producentéw posiadajgcych wdrozony systemy kontroli badan i jakosci prac.

V.2 PROCEDURA DZIALANIA

PKiB dostarczone przez Podwykonawce muszg by¢ zgodne ze wzorem PKiB stanowigcym zatgcznik do
KNP i Nadzoru Podwykonawcy.

Ponizej przedstawiono legende do oznaczen umieszczonych ww. Wzorze PKIB.

W — punkt realizowany z udziatem Inzyniera Kontraktu. Oznacza, ze Podwykonawca/Dostawca ma
obowigzek poinformowaé IK i Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie realizacji
takiego punktu, a IK i Wykonawca podejmujg decyzje, czy bedg w nim uczestniczyli. W przypadku
kiedy IK i Wykonawca rezygnuja z uczestnictwa, automatycznie oznacza to przejscie na realizacje
punktu w trybie X.

W1 — punkt realizowany z udziatem Zamawiajgcego (przy réwnoczesnym udziale IK).

H — punkt zatrzymania (moze zatrzymac tylko przedstawiciel IK). Brak obecnosci IK uniemozliwia
przeprowadzenie danej czynnosci oraz przejscie do nastepnych kontroli i sprawdzen.

X — uczestniczy, sprawdza i podpisuje przedstawiciel Podwykonawcy/ Ustugodawcy/ Dostawcy.

Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. UDT).
DB — wpis do dziennika budowy.

R — kontrola dokumentacji.

Wykonawca, Zamawiajacy i IK muszg by¢ poinformowani o dacie wykonania inspekcji na terenie
zaktadow wytworczych (poza terenem realizacji Zadania inwestycyjnego), w ktérych zadeklarowali
swoj udziat w przypadku inspekcji krajowych 20 dni roboczych wczesniej, natomiast inspekcji
zagranicznych 25 dni roboczych wczesniej.

V.3. WYMAGANIA FORMALNE

Kazdy Plan Kontroli i Badan musi spetnia¢ wymagania formalne oraz zawierac:



Informacje o Wykonawcy/Dostawcy, ktdry opracowat PKIB, adres, telefon.

Nazwe obiektu.

Branza.

Nr umowy, z ktdrej wynika realizacja okreslonych robét.

Czytelne nazwiska osdb: opracowujacej, sprawdzajacej i zatwierdzajgcej wraz z ich podpisami.
Status dokumentu.

Data opracowania.

Rewizja.

llos¢ stron.

ST IOMMOON®>P

Tytut odzwierciedlajgcy zakres prac, jakiego dotyczy PKIB.

DZIAL VI - INSTRUKCJA  DOKUMENTACI
POWYKONAWCZEJ/JAKOSCIOWE]

V1.1 ELEMENTY SKLADOWE DOKUMENTAC)I POWYKONAWCZE)

Wszystkie dokumenty, niezbedne decyzje, oswiadczenia, opracowania wynikajgce z obowigzujgcych
przepisOw prawa, opisy i rysunki dokumentujace zrealizowane roboty budowlane i odzwierciedlajgce
ich stan faktyczny, wraz z dokumentami materiatowymi dotyczgcymi zastosowanych materiatéw
budowlanych z odpowiednim atestami, certyfikatami iaprobatami, dokumentami dotyczgcymi
zamontowanych urzadzen wraz zich odbiorami idokumentami serwisowymi, instrukcjami
dotyczacymi wiasciwego uzytkowania i serwisowania budynku, a takze inne opracowania i dokumenty
wynikajgce ze specyfiki danego obiektu i umowy.

VI.2. STANDARD WYKONANIA DOKUMENTCJI JAKOSCIOWE]
| POWYKONAWCZE]

Dokumentacja jakosciowa i powykonawcza zostanie przygotowana z podziatem na poszczegdlne
obiekty/branze/projekty wykonawcze wg ponizszego podziatu:

Dziat | Dokumentacja formalno-prawna

karta tytutowa gtéwna,

spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu, (w
przypadku odbioru koricowego spis pozwolen na budowe i decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektow),

3. oswiadczenie Kierownika Budowy/Robét, zgodne ze wzorem wymaganym przez wtasciwy dla
miejsca inwestycji Urzad Gorniczy/ jednostke nadzoru budowlanego (opcjonalnie w przypadku
pozwolenia na uzytkowanie),

4. dziennik budowy (jezeli dotyczy),

5. protokdt pokontrolny PINB z inspekcji budynku przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli dotyczy),

6. opcjonalnie, jezeli s3 wymagane decyzje pozwolenia na uzytkowanie wydawane przez
Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego/ decyzje wydawane przez Urzad Gdrniczy ze
wszystkimi niezbednymi protokotami odbioréw wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie
lub wymaganych w pozwoleniu na budowe, m.in.:



a. odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
b. odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej,
c. odbiory kominiarskie, protokoty skutecznosci wentylacji itp.

7. wszystkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytucji zewnetrznych, ktére sg konieczne i wymagane
Prawem Budowlanym lub Prawem Geologicznym i Gérniczym lub innymi przepisami, majacymi
zastosowanie dla realizacji przedmiotu Umowy,

8. zgtoszenia, decyzje i protokoty sporzadzane z Gestorami Sieci Zewnetrznych,

9. kopie uprawnien zawodowych osdb kierujgcych robotami — m.in. uprawnienia budowlane
w danej specjalnosci i danym zakresie, zgodnie z petnionym stanowiskiem oraz zaswiadczen
potwierdzajgcych przynalezno$é¢ do Okregowych lzb Zawodowych (Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa),

10. Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (jezeli dotyczy),

11. ekspertyzy, opinie techniczne,

12. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (jezeli dotyczy),

13. Tabelaryczny wykaz obowigzkowych przegladéw w okresie gwarancji jakosci okreslonych
w dokumentacjach techniczno—-ruchowych i kartach gwarancyjnych,

14. Zezwolenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego ,0/ZG Rudna” (jezeli dotyczy).

Dziat Il Protokoty odbiorowe
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. badania z pomiardw i préb dla kazdej branzy oddzielnie:
a. protokoty z przeprowadzonych pomiaréw, badan, préb i uruchomien,
b. protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systemow,
c. protokoty z przeprowadzonych niezbednych szkoler/instruktazy z obstugi maszyn,
urzadzen dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika,
4. protokoty przekazania:
a. komplety kluczy odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczen),
b. protokoty przekazania pilotéw do obstugi urzadzen (np. do rolet, bram, elementéw
wyposazenia),
c. piloty odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczenia i opisem urzadzenia),
ze wskazaniem ilosci,
d. Protokoty zdawczo — odbiorcze (np. materiatéw z demontazy, urzadzen, wyposazenia
itp.),
e. Karty przekazania odpaddw, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
wygenerowane w systemie BDO,
f. inne.

Dziat lll Kopie zapytan technicznych

1. karta tytutowa,

2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
zestawienie zapytan technicznych,

3. zapytania techniczne wg zatgcznika nr 9 do KNP,

4. rysunki zamienne z naniesionymi zmianami w trybie ,red copy”.

Dziat IV Dokumentacja jakosciowa



1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. dokumentacja jakosciowa m.in.:
a. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe,
Swiadectwa Odbioru 3.1,
Atesty PZH,
Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Deklaracja zgodnosci,
Certyfikaty,
Krajowe oceny techniczne,

Sm 0 a0 o

instrukcje producentéw.

Dziat V Instrukcje
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. instrukcje uzytkowania.

VI.3. WYTYCZNE DOKUMENTAC]I

Projekt techniczny i zgodnie z opracowaniem biura projektowego wraz z dokumentacjg ,,red copy”.

Dziat | oraz V zostang przygotowane wspdlnie dla kazdej branzy, natomiast Dziaty Il do IV osobno dla
poszczegdblnych branz.

1. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac:

a)  w wersji papierowej

jakosciowa: 2 szt.
projektowa : 2 szt.
b)  w wersji elektronicznej

jakosciowa: 4 szt.
projektowa: 4 szt.

2. Numeracje stron dokumentacji nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z osoba odpowiedzialng za
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy.
3. Na kazdej stronie dokumentacji powykonawczej - piecze¢ w kolorze czerwonym
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.
4. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ podpisana przez Kierownika budowy /Kierownika robot
(jesli dotyczy) tylko na spisie tresci.
5. Oprawa dokumentac;ji:
a) dokumentacja w oddzielnych segregatorach w kolorze czarnym, formatu A4.
b) dokumentacje nalezy spig¢, w sposdb umozliwiajagcy swobodne przegladanie
dokumentacji, nie wptywajgc destrukcyjnie na jakosc.
c) poszczegdlne czesci dokumentacji w ramach segregatora nalezy od siebie oddzieli¢
sztywnymi, przektadkami.
d) kazdy segregator nalezy opisac na grzbiecie wg schematu wg zatgcznika nr 2.



e) karte tytutowa nalezy sporzadzi¢ dla kazdego opracowania wg wzoru okreslonego
w zatgczniku nr 3.
f) poszczegdlne branze w dokumentacji nalezy wpigé¢ w osobne segregatory.

6. Wersja elektroniczna:

a) Wersja elektroniczna dokumentacji powinna byé szczegétowym  odbiciem
dokumentacji w wersji papierowej tj.: kazdy dokument powinien by¢ zeskanowany osobno
i zapisany w osobny plik PDF, folder podpisany analogicznie do pozycji w wersji
papierowej. Sciezka zapisu folderéw na ptycie powinna by¢ opisana jak ‘Spis treéci’ w wersji
papierowej dokumentacji;

b) wersja elektroniczna nieedytowalna na nosnikach typu pendrive/ptyta CD/DVD;

c) nosnik opisany datg, nazwg zadania, wersjg;

d) koszulka z klapkg na nosniku elektronicznym, przezroczysta - z boczng krawedzig do
wpinania do segregatora z opisem dokumentacji, tj. nazwg zadania.

7. Forma struktury zapisu dokumentacji elektronicznej:

Dokumentacje w wersji elektronicznej na nosniku nalezy zapisa¢ w formatach plikéw dla:

- wersji nieedytowalne;j: pdf., jpg.;

- wersji edytowalnej: dwg., docx., xlsx, ath (Norma Expert).

Wymagane formaty zapisu plikow krotkie nazwy plikdw max. do 20 znakdw, bez uzycia polskich
liter typu g, Z.

Woyliczenia, zestawienia w formie tabeli w formacie plikdw Excel, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
dokonanie aktualizacji danych w zwigzku ze zmianami np. cen materiatéw.

DZIAL VII - INSTRUKCJA ZMIAN REALIZACYJNYCH

VIl.1. PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN REALIZACYJNYCH

1. W celu rozstrzygania istotnych watpliwosci technicznych dotyczacych realizacji zakresu
Umowy i rozpatrywania wnioskdw o zmiany rozwigzan technicznych wprowadza sie formularz
,Zapytanie Techniczne”, zwane dalej ZT, stanowiacy zatgcznik 9 do KNP.

2. Strong zgtaszajacy ZT do Projektanta moze by¢ Wykonawca (w oparciu o wnioski wtasne lub
whnioski Podwykonawcy) lub IK.

3. Celem zgtoszenia ZT, Podwykonawca wypetnia formularz w swoim zakresie, zatgcza niezbedne
zatgczniki
i przekazuje wniosek do odpowiedniego branzowego kierownika budowy/robét Wykonawcy.,
ktéry odpowiednio do specyfiki zapytania, proceduje wniosek w kolejnosci zawartej w
formularzu tj. stanowisko Projektanta — stanowisko Wykonawcy — stanowisko Uzytkownika,
jesli jest wymagane.

4. Skompletowany wniosek zostaje ztozony do IK, ktéry okresla swoje ostateczne stanowisko,
nadaje ZT numer ewidencyjny i wprowadza ZT do , Rejestru Zapytan Technicznych”, zwane
dalej RZT.



10.

Wykonaweca przesyta Podwykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan ZT po zakoriczonym
procedowaniu.

W przypadku, gdy rozstrzygniecia ZT nie wymagajg zmian warunkéw Umowy z Podwykonawcg
sg one realizowane zgodnie ze stanowiskiem IK.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac projektowych badz
robét dodatkowych/nieprzewidzianych/ zamiennych, zwiekszajgcych badz zmniejszajgcych
koszty wynagrodzenia Podwykonawcy, Podwykonawca sporzadza przedmiar robét, ktory
podlega uzgodnieniu z Wykonawcgy i IK. Na jego podstawie sporzadza kosztorys okreslajgcy
wstepng szacowang wartos¢ roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Przedmiar
robot jest podstawg do podpisania przez Wykonawce i IK Protokotu Koniecznosci wykonania
tych robdt, zwany dalej PK (zatgcznik nr 10 do KNP), do ktérego dofaczany jest kosztorys
okreslajacy wstepng, szacowang wartosc robot.

Kompletny PK podpisany przez Wykonawce zostaje przekazany do podpisu Kierownikowi IK/
Inzynierowi Rezydentowi, a nastepnie przekazywany do zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu Zamawiajacego.

IK przesyta Wykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan PK wraz zatgcznikami
po uzyskaniu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, a Wykonawca przekazuje
zatwierdzony PK Podwykonawcy, ktdry jest podstawg do rozpoczecia wykonania roboét
dodatkowych/nieprzewidzianych/zamiennych i do rozpoczecia procedury renegocjacji Umowy
(zgodnie z PK).

Odbiory wykonania robot dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych
sg przeprowadzane na podstawie Umowy z Podwykonawca.

ZAEACZNIKI

WoOoNDURWNR

Wz6r raportu dobowego

W?z6r raportu tygodniowego

Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatu

Wzdér wniosku o zatwierdzenie urzadzenia

W?z6r protokotu odbioru i przyjecia dostawy

W?z6r protokotu kontroli i odbioru dostawy (niezgodnosc)
Wzér PKiB z legenda

Uzgodnione PKiB

W?zdr zapytania technicznego

10. Wzér protokotu koniecznosci wykonania robét



Zalacznik nr 1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WZOR RAPORTU DOBOWEGO
"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Podwykonawca: data
RAPORT DZIENNY

Obiekty i wyposazenie szybu GG-1 - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Liczba pracownikéw Kierownik budowy
z podziatem na Podwykonawce Kierownik robdt/dozdr sredni
+ dalsi podwykonawcy Pracownicy fizyczni

Pozostali pracownicy

Sprzet budowlany typu ciezkiego Zurawie

z podziatem na Podwykonawce Podnosniki

+ dalsi podwykonawcy Koparki

Stan BHP Wypadki wymagajgce pomocy medycznej: 0
ogdtem Wypadki wstrzymujqce prace: 0

Uwagi ogétem

Zatgczone dokumenty

Wykonywane prace

Dostawy

Uwagi




WZOR RAPORTU TYGODNIOWEGO

"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

stan na dzie ......

2025-12-08

Zalacznik nr 2

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Raport nr ... -
Do poprzedniego tygodnia Tydzien XX biezacy
POZYCJE HARMONOGRAMOWE RAPORT TERMINOWY RAPORT FINANSOWY
Zaawansowanie
Stan Stan i | .
Nazwa zadania Rozpoczecie Zakonczenie Koszt rzeczywisty z harmonogramowy z (SIS gizm zaawanfowama SIEm RSN Stan zaawansowania finansowego UWAGI
X B raportowanym rzeczywisty harmonogramowy
poprzedniego raportu | poprzedniego raportu! R
tygodniu
2t % % % % % 2t [ %

(pozycje z HRF z podwy q + dalsi p Y, 2025-11-28 2025-12-03 9,9% 50,00% 6,1% 16,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-13 60,0% 55,56% 5,0% 65,0% 78,95% #DZIEL/O!

2025-12-13 2025-12-18 0,0% 0,00% 6,0% 6,0% 0,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-08 1,0% 0,00% 21,0% 22,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-08 1,0% 66,67% 9,0% 10,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-13 5,0% 0,00% 1,0% 6,0% 20,00% #DZIEL/O!

2025-10-23 2025-10-28 2,0% 0,00% 1,0% 3,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-10-28 2025-11-02 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 100,00% #DZIEL/O!
Uwagi i komentarze:

Podpisy:

1) Podwykonawca:



\

KGHM

Grupa KGHM

e

PeBekKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 3

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU/ WYROBU BUDOWLANEGO

Branza:

Lokalizacja w obiekcie / pozycja HRF:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

Okreslenie projektu, rysunku, etc:

wg proponowanego rozwigzania rownowaznego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

0soba, data, podpis

Stronalz3




e

¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM —
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA: Otr;ymal:
Projektant

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B- zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

Otrzymat
Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

0soba, data, podpis

Strona2z3
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM F
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA:

(w uzasadnionych przypadkach) Otrzymat.
Inwestor

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Legenda

* - niepotrzebne skreslic.

A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
.......................................................... osoba, data, podpis et 00.0800@, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw

Strona3z 3
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KGHM

BIPROMET

Grupa KGHM

e

PeBeKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 4

do Ksiggl Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE URZADZENIA

Branza:

Lokalizacja w obiekcie:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

wg proponowanego rozwigzania zamiennego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

osoba, data, podpis

Stronalz3




2 KGHM

Grupa KGHM

e

PeBeKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA:

Otrzymat:
Projektant

P PP
. . o osoba, data, podpis
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
osoba, data,
podpis
2. DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Otrzymat

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

o0soba, data, podpis

Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA :

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Otrzymat:
Inwestor

osoba, data, podpis

Strona2z3
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¢ KGHM PEBEK

Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Legenda
* - niepotrzebne skreslic.
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia

B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Uwagi i komentarze:.

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
osoba, data, podpis osoba, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw

Strona3z 3



Zalacznik nr 5
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeK:

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Protokot odbioru i przyjecia dostawy Nr .........
(Protokdt odbioru komisyjnego dostawy)

Sktad komisji:

Komisja w powyzszym sktadzie dokonata W dniu .........ceeeeeiiiiiiiiiciiiiieieeeeeeee e,

sprawdzenia dostawy/ przesytki sktadajgce] Si€ z: ......ceecvveeiiiiiie e

N T ZAIM O W CNIA: ettt et e et e e e e e e e e e e e e e et e e e ranaerennnaserenaesennns

Ustalenia komisji (odebrano/ nie odebrano *):

Stronalz1l
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KGHM PeBeKa

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 6
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Protokdt kontroli i odbioru dostawy Nr .........
(Protokdt w przypadku niezgodnosci)

Wytadunek rozpoczeto W miejSCOWOSCI: ......cccueevererreiereerierierierinnens W ANiU oo
Lo ={e o A o | [T

ZakoACZONO W dNiU .ueevieieeciiiiee e e (o ={oTe b1 o 11U URPPRN

1. Przyczyna sporzgdzenia protokotu (wady jako$ciowe, braki ilosciowe, uszkodzenia towaru, brak
dokumentdéw dostawy itp.)

2. Rodzaj srodka transportu (drobnica, wagon, samochdd, Nrrej.) eeeeeeeeeeeeiiccciiieereeeeeeeeeeeeeeeee

3. Sposdb zabezpieczenia przesytki, opakowania na czas transportu (plomby, znaki, stacje zatozenia,
stan plomb przy odbiorze dostawy, nazwisko konwojenta, inne srodki zabezpieczajgce)

Stronalz?2
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¢ KGHM PeBeka

Grupa KGHM e
rap Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

8 Sposdb poprawy/ naprawy niezgodnosci (np. wymiana na nowy, naprawa wadliwej czesci)
9 Szacowany termin ponownego odbioru komisyjnego.
10 Uwagi i komentarze:

Powyzsze stwierdza komisja w nastepujacym sktadzie:

Przedstawiciel | Nazwisko: Imie: Firma: Stanowisko: Podpis:
strony:

1.

Strona2z2



Zalacznik nr 7
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeKa

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: budowlana/elektrycznal/instalacyjna/ Obiekt
' produkcja/roboty montazowe/rozruch* (wybraé) | objety PKIB
Zamawiajgcy: | KGHM Polska Miedz S.A. Umowa Nr:

Historia zmian

Rev | Data Opracowat Sprawdzit Zatwierdzit Opis

A

DANE DOSTAWCY / WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY:
NAZWA/ LOGO:

ADRES:

WYSZCZEGOLOWIENIE PRAC /DOSTAW DOTYCZY PKIB:

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostepnianie osobom
trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione

Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit: Numer Dokumentu PKIB

Np. PKIB 1/05/2025

Typ dokumentu: Status dokumentu:
PKIB
Do zatwierdzenia/ de-reatizacji
(*wybrac)
Tytut

Plan kontroli i badan dla......... Rev. Data opracowania Ston

1/2




PLAN KONTROLI | BADAN

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Inzynier Kontraktu: Wykonawca: PeBeKa S.A.
Inwestor: KGHM Polska MiedzZ S. A. BIPROMET S.A.
ROdzaj WyrobU/ Prac: ......oovuvvniiiiieei e Nr obiektu/ branzy zgodnie z Nr Umowy: Wykonawcy/Dostawcy
klasyfikatorem Bipromet
Lp. Etap/Opis Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
czynnosci rysunek nr, dokumentacja lub warunki przystgpienia do
i inej: warsztatowa nr, (np.Normy nr, odbioru/testu/ — _ i
inspekcyjne; WTWIO nr, karta technologiczna | Préby — wymagane Wykonawca/ Inzynier Kontraktu | Zamawiajacy Zapisy .
nr, DTR nr, Instrukcja/procedura potw|erdzen|a i dokumenty WthOFCE/ BIPROMET KGHM (powsta%e w trakcie
badan nr lub inne stosowne (Swiadectwa, certyfikatu, Dostawca czynnosci inspekcyjnej)
dokumenty) poswiadczenia, protokotu, Podwykonawca/ np. Raporty,protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie Strona Trzecia — wpisy do dziennika
PKIB) jesli wymagane budowy
2 3 4 5 6 7 8
1.
2
3
4
5
Uwagi i komentarze:...........c.cooooiviieiennnn.
Legenda:
W — punkt wymagajgcy uczestnictwa Inzyniera Kontraktu (1K), W1 — punkt wymagajacy wizyty Zamawiajgcego
DB - wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce Y —Kkontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie okreslonych czynnosci bedzie potwierdzane podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony

Numer dokumentu Rev. Data
,Obiekty i wyposazenie docelowe

szybu GG-1"

Obiekt

Stron

22




Zalacznik nr 8.1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza konstrukcyjna i architektoniczna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 1
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy konstrukcyjnej i architektonicznej

Prace ogélnobudowlane
A 02.12.2025 4




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: prace ogélnobudowlane Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
z:::vk:: WIWIO ar, k;"z mchnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
. . g ) Y Y Pozwolenie na Budowe; IBWR; dokumenty
1.1.[Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy dopuszczajace do pracy; BHP L . R.X R
kwalifikacyjne oraz dokumenty sprzetowe
Dokumentacja Jakosciowa materiatow; Karty
Proiekt Wykonawczy: Zatwierdzenia Materiatéw dla materiatéw
1.2.|Kontrola materiatéw do wbudowania g v Vi zamiennych o parametrach réwnych lub lepszych RX R
przywotanych w projekcie. Uzyskanie akceptacji
nadzoru autorskieso
Dokumentacja Jakosciowa materiatéw; Kart
1.3.[Kontrola dostaw Projekt Wykonawczy u _J _I W 1alow; Y R, X R
Zatwierdzenia Materiatow
2. |ROBOTY ZIEMNE
Projekt Budowlany; Projekt
2.1.|Kontrola prac geodezyjnych; tyczenia obiektu Wykonawczy; Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; R, X R DB
. . Projekt Budowlany; Projekt
Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych podtoza; . .
2.2. W_ Y w'g untowo-wodnych p “ Wykonawczy; Raporty z badan geologicznych X,H w DB
zageszczenia podtoza
Raporty z badan geologicznych; atest:
2.3.|Kontrola zasypek Projekt Wykonawczy P .vz 8 Biczny! v RX R
materiatowe
3. |ROBOTY ZELBETOWE
3.1.|Kontrola utozenia betonu podktadowego Projekt Wykonawczy; X
WZ dostawcy; szkic geodezyjny
. Projekt Wyk , DTR syst: .
3.2.|Sprawdzenie prac szalunkowych roje ykonawezy systemu pomiary robocze X,H w
szalunkowego
3.3. Projekt Wykonawczy; X,H w DB
Kontrola prac zbrojarskich Atesty materiatowe;
Atesty materiatowe; szkic geodezyjny
3.4. Projekt Wykonawczy; X,H W,R DB
Kontrola poprawnosci wykonania kotew/marek stalowych
Kontrola utozenia mieszanki betonowej i pielegnacji
3.5. Projekt Wykonawczy; . . . ) X,R R DB
d v ¥ W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt | Strona
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Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowej/termicznej
3.6. Pro]ekf Wykonawezy; Instrukeja atesty materiatowe X w
Materiatowa
Odbidr czesciowy robot
. Protokét odbioru czesciowego;
3.7. P kt Wyk H X,R W,R w1 !
roje ykonawezy; W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek ! DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
3.8. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
4. |ROBOTY MURARSKIE
Kontrola wykonania fundamentu
4.1 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; RX
R
Kontrola wytyczenia geodezyjnego
4.2 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; X,R
R DB
Kontrola parametréw geometrycznych
4.3. Projekt Wykonawczy X
Pomiary robocze; W
Kontrola wykonania otworowania
4.4, Projekt Wykonawczy; X
Pomiary obocze W
Kontrola wykonania wiericy i nadprozy
4.5. Projekt Wyk . X w DB
roje ykonawezy W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu, dokumetnacja materiatowa
Odbidr czesciowy robot
i Protokét odbioru czesciowego;
4.6. Projekt Wyk ; , XR W,R wi ’
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
4.7. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
5. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1. X,H w
Kontrola ptaszczyzny tynkéw, faktur kolorystyki Normy i WTWIiOR
5.2. X,H w
Kontrola réwnosci posadzek Normy i WTWiOR
5.3. Projekt Wykonawczy w
Kontrola jakosci prac wykoriczeniowych wykorczeniowych Atesty materiatowe, Dokumentacja materiatowa X,H
0Odbidr czesciowy robot
. Protokot odbioru czesciowego;
5.4. Projekt Wyki H . . R X,RH W,R wi !
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
55. Projekt Wyk RX R
roje ykonawezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
6. |ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI
. . N - . Atest teriat Dok tacj teriat ;
6.1.|Odbiory rob6t montazowych - czesciowe Projekt Wykonawczy sty materialowe, Dol umen__aqa materiaiowa R, X W,R
Protokoty dostawcy konstrukcji
DB
6.2.|Odbiory i kontrola potgczen skrecanych Projekt Wykonawczy X, w
Protokoty z dokrecen DB
6.3.|Odbiory i kontrola pofaczen spawanych Projekt Wykonawczy XR R
Protokoty z badan
6.4.|Operat geodezyjny Projekt Wykonawczy X,R R
Operat geodezyjny
6.5.|Kontrola poprawek malarskich Projekt Wykonawczy X W
Protokét odbioru czesciowego;
6.6.|Odbidr czesSciowy robot Projekt Wykonawczy; , X,R,H W,R w1 ’
lor czgsclowy d v wezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
6.7.|Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej Projekt Wykonawc: - . RX R
P ! u A lowe) d v wezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
Legenda:
W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R —przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce/Podwykonawce/Wytwaérce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i S ci bedzie potwi isem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
INr dokumentu IRev. IData IObiekt Strona
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Zalacznik nr 8.2
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
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(*wybrac)
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PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci: wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi ! wpis do dziennika budowy przez poszczegdlnych RX R DB,
sprawdzenie zakreséw . L .
) kierownikéw robot
podlegajacych UDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
" |projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. . ) v R 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
zabezpieczenie przed korozja dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamOwieniem.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, wpis do
Kontrola - tyczenie geodezyjne sieci wg projektu/polskie normy dziennika budowy (wytyczenie i inwentaryzacja), X w DB,
2.1. szkic z tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . ) N X,H w DB
X Instal Wykonania protokotu robét zanikowych.
22 w wykopie, podsypka, obsypka,
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg siczny’ . P . P y ap . . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy X w
protokotem przygotowanym przez geologa.
2.3.|gruntu
ROBOTY MONTAZOWE
R . . Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
Kontrola zabudowy rurociagu: bloki oporowe, poduszki . . .
. . - . protokétem robdt zanikowych.
kompensacyjne, spadki, utozenie rurociggu, zabudowa w . . . . . . .
! . . . . |wg projektu/polskie normy/Corbti |Prawidtowo wykonany szkic geodezyjny, opis
3.1.|rurze ochronnej, mocowanie rurociaggu w przypadku utozenia . " RX w DB
. K Instal zastosowanych materiatéw. Prawo budowlane
nad terenem, kontrola materiatu wbudowanego zgodnie z p. . " . .
roboty zanikowe" protokét oraz wpis do
nrl.2 . " N n
dziennika zgodnie z datami protokotu.
Weryfikacja i wazno$¢ uprawnien personelu.
Kontrol " . agow: ( . . wg projektu/polskie normy/DTR/ Prawidtowe wykonywanie robét, zgodnie z
ontrola potaczen rurociagdw: (spawanie, zgrzewanie, X 3 " ) . . " .
3.2 p. 4 . b R P . 8 instrukcja technologii spawania/ wczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
kilichowanie). Zabezpieczenie przed korozjg. o . . .
badania nieniszczace itd. Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
zgrzewow, protokét z badan nieniszczacych NDT
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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wg projektu/polskie normy/Corbti Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.[Kontrola wbudowania studni/urzadzer 8 P! ,J p. . V. instrukcjami montazu, DTR, X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR . ) ! .
Szkic geodezyjny z opisem materiatu.
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
3.4.|Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X w
izolacji
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
przypadku rozliczenia kosztorysem
. . . . ki lub dk tapieni
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego powly OnéWCva Y W przypacku wystapienia X w
robét zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
Szkic geodezyjny - z obmiarem, opis materiatu
podstawa do sporzadzenia kosztorysu
rozliczeniowego.
4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
4.1.|Kontrola szczelnosci. Préba cisnieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ yiywny wy! . P V. ) P \ X, H w DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
Pozytywn nik potwierdzony protokotem,
4.2.|Kontrola nad ptukaniem i dezynfekcja przewodow wg projektu/polskie normy vtywny wynik p 4y P ! X w
przez akredytowane laboratorium.
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ptad ,./ P . P .J
4.3. L . . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
Kontrola z uruchomienia/rozruchu instalacji lub urzadzen i Protokét z pozytywnym wynikiem i raportem z
4.4, L N / ) 3 wg projektu/polskie normy/ DTR ) p Y y, v i N P X, Y, H % w1
napetnieniem instalacji. uruchomien, testéw i regulacji.
4.5.|Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/ TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do X, Y R
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT
4.6.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR  [Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i Slony ynnosci bedzie p ilub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. |Obiekt Strona
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Zalacznik nr 8.3
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 3
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut: Data
. . - A Rev. . Strona
Plan kontroli i badan dla branzy instalacyjnej opracowania
Instalacje wewnetrzne: wodociggowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe
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OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: instalacje wewnetrzne: wodociagowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:j:::vk:: WIWIO ar, k;"z technologm:;z(:? lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. |KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P Jfl P . Vi - wpis do dziennika budowy przez poszczegéinych RX R DB
sprawdzenie zakreséw podlegjacych| . L .
kierownikéw robot
uDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
| projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. L. ¥ X . X 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
urzadzen, itd. oraz zabezpieczenie przed korozjg dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamowieniem.
2. |ROBOTY MONTAZOWE
21 Kontrola zabudowy mocowar zgodnie z dokumentacjg i wg projektu/polskie normy/Corbti  |Komplet dokumentacji jakosciowej i prawidfowy XR R
“'|wytycznymi producenta. Instal/instrukcja montazu montaz wg projektu/instrukcji. .
Kontrola zabudowy instalacji: spadki, utozenie rurociagu na
odporach, rozstaw podpdr, zgodno$¢ prowadzenia wg projektu/polskie normy/Corbti . L L.
2.2. podp J N pocp 8 p. 8 proj /o v/ Ocena wizualna. Dokumentacja jako$ciowa. R, X %
przewoddéw wg projektu, kontrola materiatu wbudowanego  |Instal
zgodnie zp. nr 1.2
. . Weryfikacja i waznos¢ uprawnien personelu.
wg projektu/polskie normy/DTR/ ) 3 ) .
. o . . . . " X Prawidtowe wykonywanie robdt, zgodnie z
Kontrola potaczeri rurociggdw/przewodéw: spawanie, instrukcja technologii spawania, o . . .
2.3 N ) . N A . N . L . |weczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
zgrzewanie, kielichowanie, gwintowanie, kotnierzowanie. zgrzewania, zaciskania itd./ badania . .
nieniszczace itd Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
2 ) zgrzewow, protokot z badan nieniszczacych NDT
wg projektu, instrukcja malowania . .
2.4|Zabezpieczenie przed korozjg (jezeli dotyczy) 8 p . N ) Protokét z malowania X R
powierzchni
. , wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
2.5|Kontrola wbudowania urzadzen, armatur . ) . ) - , XR w
a Y Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu/zabudowy, DTR
. . . Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
Aprobaty, instukcje montazu, . o . .
. e - instrukcjami montazu/zabudowy, DTR i prawa
2.6|Kontrola wykonania przejs¢ pozarowych uprawnienia personelu, DTR, wg K X,R w
N . R potwierdzone protokotem z zabudowy.
projektu, polskie normy i prawo L L,
Weryfikacja uprawnier personelu
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
2.7 [Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X W
izolacji
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
2.8|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem X w
powykonawczym lub w przypadku wystapienia
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
3. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
3.1.|Kontrola szczelnosci. Préba ci$nieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ vtywny wy 3 P y‘ i P v X,H w, DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
3.2.|Pomiary skutecznosci wentylacji (jezeli dotyczy) wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Kontrola nad ptukaniem, d fekcj déw lub
3.3. pfznedn:ni::an‘i)elrjn ?QLETGAEZZ)W ekaja przewodow [ wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ceptacja __/ po Wl_er zenie komple n_ej
3.4. e o N . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
35, Kontro!a z.urut.:homierlia instalacji Iub.urzqdzeﬁ i w projektu/polskie normy/ DTR Protoko’i.z ;?ozyty\anYm wynilfiem iraportem z
napetnieniem instalacji wraz z regulacja. uruchomier, testow i regulacji. X, Y W W1
3.6.Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT X, Y R
3.7.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentaciji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i Slony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
|Nr dokumentu [Rev. |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Zalgcznik nr 8.4
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza elektryczna, teletechniczna i automatyki
Zamawiajgcy: iedz
Wisjacy KGHM Polska Mied? S A Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 4
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy elektrycznej, teletechnicznej i automatyki

Sieci i instalacje
A 02.12.2025 3




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci i instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokumenty
dopuszczajace do pracy; BHP;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi . Pozwolenie na Budowe; IBWR X,R R DB
sprawdzenie zakreséw podegjacych
uDT
. . . . . . Zatwierdzenie materiatéw zamiennych o
Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksiega nadzoru/ .
1.2 R i X R parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X, R W,R WLR
projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy L
w projekcie.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
1.3. |Kontrola dostaw materiatéw i urzadzen wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR  [sktadowania i okre$lenie jej zgodnosci z X,R w
dokumentacia.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, szkc z
Kontrola - tyczenie geodezyjne trasy sieci elektrycznych wg projektu/polskie normy v R 4 p 8 < X DB
2.1. tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . . . . X,H
X Instal Wykonania protokotu rotokét robét zanikowych.
22 |W wykopie, podsypka, zasybka
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg giczny . P K P y P X . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy rotokofem X w
2.3.|gruntu (jezeli wymagane) P )
3. |[ROBOTY MONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
3.1.|Kontrola wykonania i zabudowy linii kablowej 8 Proj I v/ . p . ) prac p: R, X w
Instal protokétem robét zanikowych.
wg projektu/polskie normy/DTR/ Waznos¢ uprawnieri personelu. Prawidtowe
3.2.|Kontrola wykonywania muf kablowych (dotyczy sn) instrukcja technologi spawania/ wykonywanie robét, zgodnie z wczes$niej X,RH W
badania nieniszczace itd. przedstawionymi dokumentami.
wg projektu/polskie normy/Corbti [ Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.|Kontrola zabudowy urzadzen 6P _J /p. . v/ . v — . V28 prof X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
wg projektu/polskie normy/Corbti | Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.4.|Kontrola zabudowy tras kablowych i studni kablowych 6 P ,J /p. R v/ X v L R V8 prol X w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na bierzaco (dotyczy tylko w
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru lwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem w w
powykonawczym lub w przypadku wystapieniaa
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt | Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE

wg projektu/polskie normy/Corbti

Poztywywny wynik prdby szczelnosci

4.1.|Kontrola stanu izolacji. Instal potwierdzony protokotem, wpis do dziennika X,H
budowy
4.2.|Préba napieciowa (jezeli wymagana) wg projektu/polskie normy Poztywywny wynik potwierdzony protokotem, X
Kontrola dokumentacji kompletnej Akceptacja IN/ potwierdznie kompletnej
4.3. e J . p .j . Dokumentacja powykonawcza. ptad ._/p . P ) R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy dokumentacji w orygninale.
Protokét z poztywnym wynikiem i raportem z
4.4.|Kontrola nad ruchomieniemsieci, instalacji lub urzadzen wg projektu/polskie normy/ DTR . p v . V. y, " P
uruchomien, testéw i regdlacji. X W W1
Kontrola procesu certyfikacji i dopuszczenia WUG (jezeli PR .
4.5. p) v g puszcz (jez wg projektu/badania UDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
wymagana
ymag eksplatacji urzadzen i instalacji objetych UDT X W,R
4.6.|Odbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protkét odbioru koricowego. X w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W e/D e/Podw e/Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i $lony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

I
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Zalacznik nr 8.5
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

POLSKA MIEDZ

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza elektryczna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 5
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy elektrycznej

Rozdzielnice nn
A 02.12.2025 13




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajgcy:

KGHM Polska Miedz S. A.

Wykonawca:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

Wytwoérca/Dostawca/Podwykonawca: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: rozdzielnice nn Obiekt/branza:
Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacii/
rysunek nr, dokumentacia warsztatowa nr, (np. | . o o Wykonawca Inzynier Zamawiajac
Normy nr, WTWIO nr, karta technologiczna nr, |'*® W3rini preystapienia do odbioru/testu/ /Podwykonawca Kontraktu sy
Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badari nr lubinne | prby ~ wymagane potwierdzenia i dokumenty ($wiadectwa, B
stosowne dokumenty) certvfikatu, poswiadczenia, protokofu, BIPROMET KGHM (powstafe w trakcie czynnosci PODPISY
e inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jedl wpisy do dziennika budowy)
wymagane
2 3 4 6 7 o
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Ogdlna kontrol ki - i dzienicy, brak Dok tacj tatowa, P ik
1,|086lna kontrola wzrokowa - wymiary rozdzienicy, bra Dokumentacja warsztatowa okumentacja warsztatowa ozytywny wyni X1
uszkodzen, wgniecer itp. potwierdzony protokotem
Sprawdzenie informacji i oznaczen umieszczonych na
2. P ) d ¥ WTD WTD, Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X1
tabliczkach
Dokumentacja warsztatowa, Pozytywn nik
.3.[Sprawdzenie poprawnosci utozenia aparatow Dokumentacja warsztatowa . ! ytywny wy X1
potwierdzony protokotem
. | MATERIALY
.1.[Identyfikacja prefabrykatow, komponentéw i akcesoriow Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa X1
PN-EN 61439/
.|Sprawdzenie wymaganego stopnia ochrony PN-EN 60529/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
PN-E 04700
. |PRODUKCIA
Sprawdzenie wymaganych odstgpéw izolacyjnych PN-EN 61439/ . :
- Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
powietrznych i powierzchniowych PN-E-04700 YWywny wynik p VP
N dzeni Sci utozeni; do PN-EN 61439,
. praw zenrle. popraV\./nosu u orzenla przewodow oraz / Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
poprawnosci montazu aparatow PN-E-04700
. |KONTROLA KONCOWA
Sprawdzenie wizualne metoda losowa potaczeri srubowych, w [PE-EN 61439/ Poztywywny wynik proby, potwierdzon
.1.|tym potaczeri konstrukeyjnych i potaczer w obwodach PN-72/E-05025/ rotZk!{emy ynik prody, p v X1, H w
gtéwnych i pomocniczych PN-E 04700 P
Sprawdzenie poprawnosci wykonania obwodéw gtéwnych, w " .
.2, P p P . wy 8 v Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, H W,R
tym wykonanie proby funkcjonalne
Sprawdzenie poprawnosci wykonania i oprzewodowania
.3.|]obwodéw pomocniczych, w tym wykonanie prob Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdziny protokotem X1, W,R
funkcjonalnych podczas sprawdzania automatyki SZR
Sprawdzenie dziatania mechanizméw — w tym cztonéw PN-EN 61439/
4. Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, w
wysuwnych PN-E-04700 ywywny wynik p VP
Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji napigciem PN-EN 61435/
.5, omiarowvm v ryezne) Jinapie PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
P v PN-G-50003:2003 W
Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji X1,
‘| Badanie kompatybilnosci elektrimagnetycznej (EMC) PN-E 61000 urzadzen ! W
PN-EN 61439/
.7.|Badanie ochrony przeciwporazeniowej PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
PN-G-50003:2003 W
3 Kontrola procesu certyfikacji lub Dopuszczenia WUG (jezeli we projektu Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji
| dotyczy) 8 proj urzadzen W,R
Sprawdzenie dokumentacji odbiorowej: deklaracji zgodnosci,
.9.|DTR, dokumentacji red correct, protokotu kontroli i badari Dokumentacja wpowykonawcza Dokumentacja wpowykonawcza X1, R
wyrobu producenta.
| Nr dokumentu |Rev. |Obiekt |




|4.10‘ Odbidr fabryczny wg projektu/polskie normy/ DTR Protkdt odbioru koricowego. X I w I w1
Legenda:
W — punkt P ta (IK), W1 — punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacii
X - realizacja czynnosci przez W Po wor Y - kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wyl i $ ci bedzie podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 INr dokumentu [Rev. [Data |Obiekt } Strona
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e

KGHM PeBeka

Grupa KGHM

\

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 9
do Ksiggi Nadzoru Podwykonawcy

Data wystania zapytania: ............

ZAPYTANIE TECHNICZNE nr

Przesta¢ na adresy e-mail - dla przedstawicieli Wykonawcy:

- w zakresie branzy Konstrukcyjno-budowlanej (KB): ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiin, .

Czesc A. - Wypetnia skiadajacy zapytanie

Nr zapytania .....................
Nr/branza/data/Firma

Numer w Rejestrze zapytan technicznych

Nazwa obiektu:

Nr projektu i nrrysunkOw: ... ...

Doktadny opis zapytania technicznego, wliczajgc wszystkie specyfikacje, rysunki, normy, ewentualne proponowane
rozwigzania i zatgczniki:

Pytanie wraz z uzasadnieniem zmiany:

Wplyw na koszty wykonaniY? [ brak wplywu [ wzrost kosztéw [0 obnizenie poziomu kosztow

Wplyw na termin realizacji?: O brak wptywu [ wydtuzenie realizacji zadania

Zapytanie zlozyt: e,

Imie i Nazwisko nr telefonu adres e-mail Organizacja/Firma

Przedstawiciel: [J Wykonawcy [] Zamawiajgcego [ Inzyniera Kontraktu

! Aby zaznaczy¢ opcje wyboru (kwadracik) nalezy klikng¢ dwa razy na kwadraciku i w okienku zaznaczyc¢ opcje ,zaznaczone"

2w przypadku akceptacji poz. ,wptyw na koszty wykonania wzrostu kosztow ew. obnizenia kosztow jest to jednoznaczne z koniecznoscig
przygotowania PKR-u.



e

¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

uwagi / rekomendacje / ewentualnie proponowane rozwigzania / zatgczniki:

Wybra¢ jedng opcje:
O - Zmiana istotna, zmiana PB O - Zmiana nieistotna
Wybra¢ jedng opcje:

O - Zmiana wymaga wydania rysunku z rewizjg O - Zmiana nie wymaga wydania
Z rewizja.

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. B Stanowisko stuzbowe

Czesc¢ C. Stanowisko Wykonawcy

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. C Stanowisko stuzbowe

Czes¢ D. Stanowisko Uzytkownika

Woyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Czes$é B. Stanowisko Projektanta Wyjasnienia /

rysunku



¢ KGHM

Grupa KGHM

BIPROMET

e

PeBekKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. D

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. E

Wybra¢ jedng opcje:

- Akceptacja stanowiska:

O - Projektanta z czesci B

O - Wykonawcy z czesci C

O - Uzytkownika z czesci D

O - Inzyniera Kontraktu z czesci E

O - Zamawiajgcego z czesci F

O - Inne (wypetni¢ pole uwagi)

O - Brak akceptacji jakichkolwiek zmian

Ewentualne uwagi:

Data przekazania

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. F

Czesc¢ E. Ostateczne stanowisko Inzyniera Kontraktu

Czes¢ F. Ostateczne stanowisko Zamawiajacego

Stanowisko stuzbowe

Stanowisko sfuzbowe

Stanowisko sfuzbowe



Zalgcznik nr 10
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM PeBek:

Grupa KGHM

4

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Miejscowos¢, data

WZOR PROTOKOEU KONIECZNOSC]
WYKONANIA ROBOT/ PRAC PROJEKTOWYCH *
DODATKOWYCH/ NIEPRZEWIDZIANYCH/ ZAMIENNYCH *)

(dane Zamawiajacego)

1. Przedstawiciele (funkcja, imie i nazwisko):

1.1.  Inzynier Kontraktu - INZynier REZYAENT.......c.oviriiririerie ettt st
1.2.  Inzynier Kontraktu - INSPektor NAQZOIU........ccevieiineeiiininieniincesie et ss e svsennes
1.3, Wykonawca - KierOWNiK BUGOWY.......cccueviiririieniiniieie sttt ettt et sse st seesaeens
1.4.  Wykonawca- KieroWnik RODOT.......ccciiiiiiniiiiiisietistese ettt sre st st sne st saeeneens
1.5. Zamawiajacy - Przedstawiciel Departamentu RW ...
1.6. Zamawiajacy Przedstawiciel Departamentu RW ........cccoeerinineninieneneneieseeeeseesee e
1.7.  Zamawiajgcego - Uzytkownik®), jesli jest Wymagany .........cceeevevererererereressersseesesesesesesesssssenenns
1.8.  Kierownik Projektu WYKONAWCY......ccceeririririnenireneseee sttt
1.9.  Kierownik INZyniera KONTraKtU ......ccoccecevininineniinenieniesiesesesiessesessessessesseseesessessessessessessessens
1.10. Kierownik Projektu ZamawiajgCeg0 .......cccevueererierienienieienienieiese e see sttt ssesse e ssessessessens

stwierdzajg konieczno$s¢ wykonania n/w robét/prac projektowych dodatkowych/
nieprzewidzianych / zamiennych:

L) T

2. Zakres i uzasadnienie koniecznosci wykonania robét/prac projektowych*:
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*:

...............................................................................................................................................................

Stronalz3



e

& KGHM PeBeka

Grupa KGHM - i
Crupa KXGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. Szacunkowy koszt wykonania robé6t/prac projektowych*)
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*):

USEAlONY NA POASTAWIE! ...ttt
WYRNOSI...c.covriiiiiiinieinciicnecnenns (STOWNIE....eiiicc s
......................................................................................................................................................... ).
Tabelaryczne zestawienie kosztow:

Lp. | Opis robét Numer Zapytania Wartos¢ Wartos¢

Technicznego przed weryfikacjg po weryfikacji
1.
2.

Razem zt. netto:

Wykonawca przyjmie dodatkowy zakres rob6t do wykonania na podstawie niniejszego
Protokotu, uzgodnionego i zatwierdzanego prze Kierownika Projektu Zamawiajgcego,
na zasadach obowigzujgcych w Umowach z Wykonawca.

4. Terminy

Termin wykonania: do ......cevnvninienienennens , ktory wptynie / nie wptynie* na termin
realizacji obiektu/ danej Fazy / terminu koncowego*® realizacji przedmiotu nw. Umowy
z Wykonawca:

1) nr KGHM-BZ-U-0478-2011- w zakresie projektowania obiektow docelowych szybu GG-1

2) nr KGHM-BZ-U-...-2025- ,Obiekty i wyposazenie docelowego szybu GG-1" .

Ostateczna warto$¢ robot/prac  projektowych *  dodatkowych/ nieprzewidzianych/
zamiennych®), zostanie ustalona powykonawczo/ w trakcie renegocjacji Umowy*).

Niniejszy protokét stanowi/ nie stanowi* podstawe do rozpoczecia robot/ rozpoczecia
procedury renegocjacji umowy i zawarcia stosownego Aneksu* (niepotrzebne skreslic).

5. Uwagi i komentarze:

.................................................................................................................................................
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C KGHM FeBex:

Grupa KGHM _—
e Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

6. Zalaczniki:

1) Zapytanie Techniczne ZT nr ....., ZT nr .....

2) Kosztorys na roboty dodatkowe/ nieprzewidziane/ zamienne *
3) np. Oferta ............ zdn. ...

3) np. Notatka stuzbowa z dn..........

Na tym protokdt zakonczono i podpisano.

7. Protokét podpisali Przedstawiciele jak w pkt.1.:

1 OO PPUP R UPPPPUPPPRR
PP TUPPUP R UPPPPUPPRR
L 3. e ettt be b nae
LA e e e e e s et e e e s e anre e e e e s s nnee
L D ettt s
LB, et
LT e e st e st e s a e e s e e e e s e re e e s neneeeen
1.8. WNIOSKUJACY: Wykonawca - Kierownik Projektu Wykonawcy

Pieczatka i podpis

1.9. REKOMENDUJE ZATWIERDZENIE PROTOKOLU:
Kierownik Inzyniera Kontraktu

1.10. ZATWERDZAM:
Kierownik Projektu Zamawiajgcego:

.............................................................

* - niepotrzebne skreslic
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Zatacznik nr 3
do Umowy nr 2026/02/01432

OBOWIAZKI STRON

I. Obowigzki Podwykonawcy:

1.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie pracownikow
Wykonawcy, lub Zamawiajgcego do wykonywania Przedmiotu Umowy pod rygorem
mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. I) Umowy
albo odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) Umowy.

Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Wykonawcy lub Zamawiajgcego
pod rygorem mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. )
Umowy, albo odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) Umowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Podwykonawce terminu
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo zazgdaC podjecia
przez Podwykonawce wszelkich niezbednych srodkéw dla wywigzania sie ze zobowigzan
umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzet,
wydtuzony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli Podwykonawca nie spetni zgdan wymienionych w ust. 3 powyzej, a tym samym
spowoduje zagrozenie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
ma prawo do zlecenia wykonania zagrozonego opdznieniem zakresu przedmiotu Umowy
stronie trzeciej, na koszt iryzyko Podwykonawcy. Podwykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych ze zleceniem danego zakresu prac stronie
trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego opdznieniem zakresu prac stronie
trzeciej, nie zwalnia Podwykonawcy ze zobowigzah umownych.

Podwykonawca zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych catkowitych kosztéw
wynikajgcych z wartosci zlecenia danego zakresu prac Podwykonawcy zastepczemu
zwigzanych ze zleceniem danego zakresu robot stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie
wykonania zagrozonego opoOznieniem zakresu robot stronie trzeciej, nie zwalnia
Podwykonawcy z pozostatych zobowigzan umownych.

W celu powierzenia wykonania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy lub jego
czesci podmiotowi trzeciemu (dalszemu Podwykonawcy), Podwykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Wykonawcy, przed przystgpieniem do ich wykonywania, zgtoszenia
dalszego Podwykonawcy, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zawierajgcego szczegotowy przedmiot robét budowlanych powierzonych do wykonania
dalszemu Podwykonawcy / oraz pozostate elementy i wytyczne, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w pkt 7 niniejszego Zatgcznika. Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Wykonawcy aktualne zestawienie dalszych podwykonawcow do raportow, badz
na zgdanie Wykonawcy / Zamawiajgcego/IK. Zestawienie wskazane w zdaniu
poprzedzajgcym bedzie aktualizowane przez Podwykonawce na biezgco, w oparciu
o wzory okreslone w Zatgczniku nr 19 do Umowy.
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7.

8.

10.

11.

Do pisemnego zgtoszenia dalszego Podwykonawcy (dotyczy tez ich dalszych
Podwykonawcow), Podwykonawca przedtozy Wykonawcy:

7.1 zakres prac dalszego Podwykonawcy i termin realizacji robot okreslajacy
ich rozpoczecie i zakonczenie;

7.2 wskazanie w ramach, ktorych pozycji HRF (stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy)
pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg jest realizowany zakres prac dalszego
Podwykonawcy;

7.3 harmonogram prac dalszego Podwykonawcy, jezeli dotyczy;

7.4 oswiadczenie dalszego Podwykonawcy o wysokosci jego wynagrodzenia, ktérego
wzoér stanowi Zatgcznik nr 16B do Umowy. W przypadku kazdorazowej zmiany
danych okreslonych powyzej, Podwykonawca zobowigzany jest do przesytania
Wykonawcy zaktualizowanego zgtoszenia oraz o$wiadczenia w terminie 5 dni
od zaistnienia zmiany;

7.5 inne istotne warunki realizacji robét realizowanych przez dalszego Podwykonawce;

7.6 aktualizacje HRF (Zatacznik nr 4 do Umowy) uwzgledniajgcg wprowadzenie
dalszego Podwykonawcy (wymagana aktualizacja narastajgco - wraz
z wprowadzaniem kazdego kolejnego dalszego Podwykonawcy), w ciggu
maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od daty zawarcia Umowy z dalszym
Podwykonawcg. Wykonawca ma prawo do wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia
(w zakresie robot realizowanych przez dalszego Podwykonawce, ktérego
aktualizacja dotyczy) do czasu przedstawienia aktualizacji HRF. Brak zaptaty przez
Wykonawce nie stanowi podstawy do zgdania przez Podwykonawce jakichkolwiek
odsetek, jak réwniez innych rekompensat / odszkodowan / roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci. Wykonawca odblokuje ptatnosci, o ktérych mowa
powyzej w ciggu 7 dni roboczych, liczonych od przekazania przez Podwykonawce
zaktualizowanego HRF. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi niezgodnosé
w HRF wzgledem dokumentow wskazanych powyzej, przystuguje mu prawo
do wystgpienia do Podwykonawcy z Zzgdaniem dodatkowej aktualizacji HRF. W takim
przypadku, aktualizacja zostanie dostarczona Wykonawcy w ciggu maksymalnie
3 dni roboczych.

Wykonawca w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 6 i 7
powyzej, ma prawo do doreczenia Podwykonawcy, jak i dalszemu Podwykonawcy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu wobec wykonywania robot przez
dalszego Podwykonawce, ktdérego zgtoszenie dotyczy.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 lub jego aktualizacja, zostanie przez
Podwykonawce skierowana na adres Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 1 pkt 1.1 Umowy.
Po zawarciu Umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg, Podwykonawca
w przypadku kazdorazowej zmiany danych okreSlonych powyzej, zobowigzany jest
do przesytania Wykonawcy zaktualizowanego Zgtoszenia w terminie 3 dni roboczych
od zaistnienia zmiany.

W przypadku niewniesienia sprzeciwu przez Wykonawce lub Zamawiajgcego wobec
dalszego podwykonawstwa robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
lub jej czesci zastosowanie majg zapisy § 4 Umowy (oSwiadczenia) oraz zapisy niniejszego
Zatgcznika.

Podwykonawca zobowigzany jest do zawierania Umoéw o dalsze podwykonawstwo
obejmujgcych roboty budowlane w formie pisemnej oraz zobowigzany jest we wszystkich
Umowach zawieranych z dalszymi Podwykonawcami:
a) zapewni¢ mozliwos¢ dokonania cesji uprawnien na rzecz Wykonawcy /
Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia przez dalszych Podwykonawcow
z jakimikolwiek roszczeniami bezposrednio do Wykonawcy;

b) zamiesci¢ postanowienia dotyczgce wiasnosci intelektualnej odpowiadajgce
postanowieniom zawartym w Zatgczniku nr 13 do Umowy, w tym w szczegolnosci
zapewniC przeniesienie praw do powstatej w trakcie wykonywania Umowy
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i wzwigzku z wykonywaniem Umowy, a takze przy okazji realizacji Umowy
wiasnosci intelektualnej na rzecz Wykonawcy / Zamawiajgcego lub zapewni¢
udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotow praw wtasnosci intelektualne;,
stosownie do postanowien zawartych w Zataczniku nr 13 do Umowy;

C) zamiesci¢ postanowienia dotyczace zasad ochrony informacji poufnych
i zapewnienia bezpieczenstwa odpowiadajace postanowieniom zawartym
w Zataczniku nr 8 do Umowy, w tym w szczegodlnosci zapewni¢ przekazanie
Wykonawcy Listy os6b zaangazowanych w realizacje Umowy (i jej kazdorazowej
aktualizacji) wraz z oswiadczeniami stanowigcymi zobowigzanie do zachowania
poufnosci stosownie do postanowien zawartych w Zasadach Ochrony Informacii
Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM Polska Miedz S.A., ktore
zostaty okreslone na stronie:
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacii;

d) zobowigzanie do bezwzglednego przestrzegania postanowien dotyczgcych
sposobu  realizacji Umowy i postanowien zawartych  odpowiednio
w Zataczniku nr 2 i 3 do Umowy. W przypadku niedotrzymania tych warunkow
Wykonawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedz S.A. lub wstrzymania prowadzonych
przez niego roboét. Podwykonawcy nie przystugujg wzgledem Wykonawcy /
Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu dziatania Wykonawcy / Zamawiajgcego
okreslonego w zdaniu 1;

e) niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow /
dalszych Podwykonawcéow ani postanowien Umow, zawartych przez
Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami, Podwykonawca odpowiada wobec
Wykonawcy / Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania dalszych
Podwykonawcow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

12. Podwykonawca bez zgody Wykonawcy wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci,
nie ma prawa powierza¢ wykonania prac innych niz roboty budowlane lub ich czesci
podmiotowi trzeciemu. W przypadku otrzymania od Wykonawcy zgody na dalsze
podwykonawstwo, Podwykonawca zobowigzany jest we wszystkich Umowach
zawieranych z dalszymi Podwykonawcami w zakresie prac nie stanowigcych robét
budowlanych:

a) zamiesci¢ postanowienia dotyczace wiasnosci intelektualnej odpowiadajgce
postanowieniom zawartym w Zatgczniku nr 13 do Umowy, w tym w szczegdlnosci
zapewnic przeniesienie praw do powstatej w trakcie wykonywania Umowy i w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, a takze przy okazji realizacji Umowy wtasnosci intelektualnej
na rzecz Wykonawcy / Zamawiajgcego lub zapewni¢ udzielenie licencji na korzystanie
z przedmiotéw praw wiasnosci intelektualnej, stosownie do postanowieh zawartych
w Zataczniku nr 13 do Umowy;

b) zamiesci¢ postanowienia dotyczgce zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia
bezpieczenstwa odpowiadajgce postanowieniom zawartym w Zalaczniku nr 8
do Umowy oraz, w tym w szczegolnosci zapewnic przekazanie Wykonawcy Listy os6b
zaangazowanych w realizacje Umowy (i jej kazdorazowej aktualizacji) wraz
z oswiadczeniami stanowigcymi zobowigzanie do zachowania poufnosci stosownie
do postanowien zawartych w Zasadach Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia
Bezpieczenstwa Informacji KGHM Polska Miedz S.A., ktére zostaly okreslone
na stronie
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwohttps://kghm.com/pl/przetargi/bezpie
czenstwo-informacjiinformacji,

C) zobowigzanie do bezwzglednego przestrzegania postanowien dotyczacych sposobu
realizacji Umowy i postanowieh zawartych odpowiednio w Zatagcznikunr2 i nr 3
do Umowy. W przypadku niedotrzymania tych warunkéw Wykonawca zastrzega sobie
prawo do niewpuszczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren KGHM
Polska Miedz S.A. lub Wykonawcy, wstrzymania lub zaniechania realizacji
prowadzonych przez niego robot. Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy
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nie przystugujg wzgledem Wykonawcy / Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu
dziatania Wykonawcy / Zamawiajgcego okres$lonego w zdaniu pierwszym;

d) niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczgcych dalszych

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Podwykonawcéw ani postanowien Umoéw, zawartych przez Podwykonawce z dalszymi
Podwykonawcami, Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy / Zamawiajgcego
za dziatania lub zaniechania dalszych Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

Podwykonawca bez zgody Wykonawcy, Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewazno$ci, nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM
Polska Miedz S.A, z wytgczeniem przypadkow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z Politykg prywatnosci KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie http://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci.

Pozostate dokumenty, z wytgczeniem dokumentow wskazanych w niniejszej Umowie
i Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy, podlegajgce, zgodnie z Umowg, zaopiniowaniu
lub zatwierdzaniu przez Wykonawce, Podwykonawca bedzie przekazywat Wykonawcy
z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie pozniej niz z wyprzedzeniem 12 dni roboczych
w formie papierowe;j i elektronicznej /stosownie do potrzeb/.

Podwykonawca odpowiada za wszelkie btedy, pominiecia lub niezgodnosci
w dokumentach przez niego przygotowanych, bez wzgledu na okolicznos¢, ze zostaty one
zatwierdzone przez Wykonawce lub Zamawiajgcego/IK.

Wprowadzanie przez Podwykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dostarczonej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wymaga
uprzedniej akceptacji Wykonawcy, Zamawiajgcego/IK i Projektanta. Strony ustalajg,
ze wszelkie rozwigzania zamienne bedg rozwigzaniami rownowaznymi lub wyzszej jakosci
wobec rozwigzan zawartych w Dokumentacji Projektowej. Zgodnie z zasadami zawartymi
w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.

Podwykonawca poniesie koszty i ryzyko wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych
w kolejnych zakresach realizacji Przedmiotu Umowy, o ile okaze sie to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy przyczyny
uzasadniajgce konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany lub korekty lezg po stronie
Podwykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z pomocg odpowiednio
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadajgcego aktualne badania
i certyfikaty, dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje
do prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg staranno$cig
i w zakresie merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu ma stuzy¢, w sposob
okreslony w obowigzujgcych przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie
ze standardami projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, technicznej
i technologicznej.

Dostarczone urzgdzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania ochrony srodowiska,
w szczegolnosci Prawo Ochrony Srodowiska wraz 2z aktami uzupetniajgcymi
i wykonawczymi.

Podwykonawca zapewnia obstuge geodezyjng (wigcznie z wytyczeniem obiektow
w terenie, pomiarami kontrolnymi zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng
i pomiarami powykonawczymi) niezbedng do realizacji Przedmiotu Umowy w ramach
wynagrodzenia umownego. Podwykonawca zobowigzany jest do opracowania
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23.

24.

25.

26.

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej uwzgledniajgcej wymogi wskazane w Umowie.
Podwykonawca zapewnia, ze prace geodezyjno-kartograficzne beda realizowane zgodnie
z potrzebami podsysteméw Topografia i Kataster Systemu Informacji o Terenie KGHM
Polska Miedz S. A.*(*jezeli dotyczy).

Podwykonawca zapewnia obstuge geotechniczng, zgodnie z wymaganiami prawa
i dokumentacjg techniczna.* (*jezeli dotyczy).

llekro¢ mowa o Dokumentacji powykonawczej — rozumie sie przez to dokumentacje
sporzgdzong zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, opiniami
i uzgodnieniami wkasciwych organdw i innych podmiotéw oraz regulacjami obowigzujgcymi
u Wykonawcy / Zamawiajgcego; opracowang na podstawie projektu programu
funkcjonalno-uzytkowego”, projektu budowlanego i projektu wykonawczego, zgodnie
z nalezytg praktykg inzynierskg i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, a takze
z nalezytg starannoscig, ktora winna zawiera¢ miedzy innymi:

a) szczegotowe instrukcje niezbedne do eksploataciji obiektu;

b) dokumentacje jakosciowg (m.in. deklaracje, protokoty, atesty);

Cc) wszelkg dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania  decyzji
administracyjnych, niezbednych do uzytkowania obiektu;

d) dokumentacje ,red copy” — projekty budowalne, techniczne i wykonawcze
Z naniesionymi kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi
podczas realizacji prac, zatwierdzong przez Projektanta sprawujgcego nadzor
autorski, Inspektora i Kierownika Budowy.

Szczegbtowe zapisy dotyczgce dokumentacji powykonawczej okredla Ksiega
Nadzoru Podwykonawcy.
Szczegdbtowe zapisy dotyczgce dokumentacji powykonawczej okresla Ksiega Nadzoru
Podwykonawcy.

Wszystkie zadania zwigzane z realizacjg dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
nieokreslone w Umowie, a ktére sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy i
ukohczenia Przedmiotu Umowy, uznaje sie za wchodzgce w zakres obowigzkow
Podwykonawcy.

Dostarczona dokumentacja powykonawcza /2 egzemplarze w wersji papierowej oraz
4 komplety w wersji elektronicznej/, powstajgca w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
oprawiona i opisana w sposob trwaty — poprzez bindowanie poszczegdélnych elementéow
dokumentacji w poszczegdlnych branzach i obiektach oraz innych opracowan, posktadana
w komplety ponumerowane numerem poszczegolnych egzemplarzy dokumentac;ji, a inne
opracowania oprawione, opisane i ponumerowane

26.1Nazwy plikdw na nosnikach elektronicznych majg zawiera¢ maksymalnie 20 znakéw,
bez polskich liter, a w przypadkéw nazw plikéw rysunkéw w nazwie nalezy zawrzec
numer rysunku i krétki tytut.
26.1.1 Dokumentacja na no$nikach elektronicznych — ptyt CD/DVD musi zawierac:

26.1.1.1 spis tresci, wersja dwg i wersja PDF ma by¢ dostarczona
Wykonawcy na ptytach;
26.1.1.2 opis na nosnikach elektronicznych musi zawierac:

a) nazwe biura projektowego;
b) tytut Dokumentacij;
C) date wykonania;
d) wyszczegdlnienie zawartosci danej ptyty.
26.2 W przypadku koniecznosci dokonania w dokumentacji zmian, zastosowanie
znajdujg ponizsze postanowienia:
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1) w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian Ilub uzupetnien do
przekazanej dokumentacji, Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
kompletne egzemplarze dokumentacji uwzgledniajgce wprowadzone zmiany,
a dostarczona dokumentacja winna by¢ oznaczona kolejnym numerem rewiz;ji;

2) Wykonawca dopuszcza przekazywanie przez Podwykonawce zmian
do dokumentacji w formie osobnych kart zmian, pod warunkiem uzupetnienia
przez Podwykonawce posiadanej przez Wykonawce dokumentacji o powyzsze
karty zmian, co nastgpi w siedzibie Wykonawcy.

26.3 w przypadku, gdy zaistniate w trakcie realizacji prac budowlano-montazowych zmiany
majg wptyw na projekt budowlany i skutkujg koniecznoscig jego zmiany,
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania weryfikacji projektu budowlanego
i uzyskania od organéw administracji publicznej stosownych decyzji administracyjnych,

26.4 wszystkie poprawiane rysunki, w wyniku wprowadzenia uwag Wykonawcy
lub Zamawiajgcego, muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem wersji, a w spisie
rysunkow ma by¢ podana ostatnia obowigzujgca wersja. Projektant zobowigzany jest
do wymiany w dostarczonej dokumentacji wszystkich rysunkow czy stron, w ktorych
wprowadzat poprawki, po czym musi dostarczyé catg poprawiong dokumentacje
na nosniku elektronicznym z dodatkowym oznaczeniem daty i kolejnego numeru wersji
i odwiadczeniem, ze dostarczony nos$nik zawiera ostatnig poprawiong wersje
ijesttozsama z poprawiong dokumentacjg, a dostarczong Wykonawcy
lub Zamawiajgcemu w wersji papierowe;.

1) Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia, ze:
- wykonana dokumentacja jest sporzgdzona:
a) zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno
— budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej;

b) kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;
C) jest zgodna z uzyskang decyzjg o pozwoleniu na budowe;

d) nie narusza praw autorskich i praw wtasnosci przemystowej i patentéw osob
trzecich;

e) dokumentacja zapisana na nosniku elektronicznym jest tozsama
z dokumentacjg dostarczong Wykonawcy w wersji papierowej;
- wykonane projekty pozwolg na wystawienie Deklaracji Zgodnosci z
odpowiednimi  dyrektywami przez Podwykonawce zadania
realizowanego na podstawie projektu.

27. Podwykonawca jest zobowigzany do ustanowienia kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeh oraz branzowych
kierownikdw robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolen
na budowe. Kierownik budowy wyznaczony przez Podwykonawce bedzie koordynowat
realizacje zadahn zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
terenie budowy. Zgodnie ze szczegbtowym zakresem roboét- zatgcznik nr 1

28. Podwykonawca przekaze Wykonawcy oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu
planu BiOZ, IBWR, technologie robot, dokumenty oséb dozoru Podwykonawcy
uprawniajgce ich do realizacji prac zgodnie z przepisami prawa.

29. Realizacja przedmiotu Umowy polegac bedzie w szczegodlnosci na:
1) wykonaniu prac przygotowawczych niezbednych do prawidtowego rozpoczecia
i przeprowadzenia robo6t budowlanych,
2) uzyskaniu aktéw administracyjnych, w szczegdlnosci: decyzji, pozwolen, zgdd,
a takze opinii, uzgodnien i ekspertyz wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy
oraz petna realizacja ich zalecen;
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

3) dokonaniu wszelkiego rodzaju zawiadomien organdéw administracji publicznej,
projektanta i innych podmiotow, wymaganych przez przepisy prawa,;

4) prowadzeniu robdt zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;
5) wykonywaniu niezbednych prac geodezyjnych;
6) wykonaniu dokumentacji powykonawczej, w tym jakosciowe;j.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapewnienia do wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy lub do jej nadzoru os6b z uprawnieniami okreslonymi w szczegotowym zakresie
rzeczowym stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych, Podwykonawca protokolarnie
przejmie front robot / miejsce prac. Wykonawca zgtosi Podwykonawcy gotowosc
do przekazania miejsca pracy w terminie i w sposob opisany w § 2 ust. 2 Umowy. Jezeli
Podwykonawca w okreslonym przez Wykonawce terminie nie przystgpi do przejecia frontu
robét/miejsca pracy, Wykonawca bedzie uprawniony do domagania sie zaptaty
od Podwykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. 0)
lub do odstgpienia od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2
lit. a) Umowy. Po przejeciu frontu robdt/miejsca pracy, jednak nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem robdét, Podwykonawca podejmie niezwiocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem, oznakowaniem i przygotowaniem miejsca prac
do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢
niezbedny sprzet, a w szczegdlnosci sprzet transportowy, dzwigowy, rusztowania, podesty,
oraz materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Jesli wynika to z obowigzujgcych przepiséw Prawa, w tym budowlanego, norm
technicznych lub wymogdéw ujetych w dokumentacji technicznej okreslonej w Umowie,
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest wzigé czynny
udziat w rozruchu technologicznym i / lub ruchu prébnym Przedmiotu Umowy oraz wykonac¢
wszelkie niezbedne préby i pomiary dla realizacji Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace na terenie budowy we wspotpracy
z wkasciwymi stuzbami Wykonawcy lub Zamawiajgcego/IK oraz zgodnie z poleceniami
przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego/IK w zakresie koordynacji prac z pracami
realizowanymi przez innych Podwykonawcow.

Podwykonawca od chwili przejecia frontu robé6t / miejsca pracy odpowiedzialny jest
za zabezpieczenie miejsca wykonywania prac oraz za zabezpieczenie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow p. poz, a takze wyznaczenia alternatywnych
tras komunikacyjnych, jak réwniez ponosi wszelkie konsekwencje wynikajgce z braku
nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie. Z chwilg przejecia przez Podwykonawce frontu
robot / miejsca pracy na Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z jego
korzystaniem, w szczegolnosci Podwykonawca jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy /
Zamawiajgcego i 0sob trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstate na terenie
wykonywanych prac, od chwili jego przejecia do chwili podpisania protokotu korhcowego
realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy przez Strony. Wykonawca / Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody (majatkowe lub osobowe) i wypadki
zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu Umowy lub pozostajace z nim w zwigzku,
a spowodowane przez Podwykonawce lub osoby, ktérymi postuguje sie on przy realizacji
przedmiotu Umowy. Jednakze, gdy po dokonanym odbiorze danego etapu realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca lub Zamawiajgcy przystgpig do korzystania z juz
odebranej czesci Przedmiotu Umowy (na podstawie stosownego dokumentu), w tym
samym czasie przejdzie na podmiot korzystajgcy ryzyko przypadkowej utraty
i uszkodzenia, a takze odpowiedzialnos¢ i obowigzek utrzymania odpowiedniej czesci
Przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym.
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Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, a w szczegdlnosci
warunkami  terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, klimatycznymi,
transportowymi, dostepu do wody oraz dostepu do energii elektrycznej oraz wszelkimi
innymi warunkami i cechami moggcymi mie¢ wptyw na realizacje Umowy i nie wnosi w tym
zakresie Zzadnych zastrzezen. Podwykonawca oswiadcza, Zze nie bedzie powotywat
sie na nieznajomos¢ warunkéw prowadzenia robét oraz ze zostaty one uwzglednione
w wynagrodzeniu.

Podwykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Wykonawcy/Zamawiajgcego/IK
do przedtozenia niezbednych dokumentéw, celem potwierdzenia zgodnosci wbudowanych
materiatow. Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia catosci robét w sposéb
niepowodujgcy braku mozliwosci komunikacji i niestwarzajgcych zagrozen wypadkowych
dla ludnoéci

Podwykonawca zagospodaruje teren wykonywania prac na wtasny koszt, w tym zainstaluje
w razie potrzeby liczniki zuzycia wody, energii lub innych mediéw oraz bedzie ponosit
zwigzane z tym koszty zuzycia w okresie realizacji robot objetych niniejszg Umowa
z wytgczeniem okresow rozruchu i obiektéw przejetych przez Zamawiajgcego obiektow
do eksploatacji. Podwykonawca we wtasnym zakresie oraz na swoj koszt zapewni
zaplecze techniczne i socjalne budowy do wykonania przedmiotowego zadania. Miejsce
lokalizacji zaplecza zostanie wskazane przez Wykonawce. Podwykonawca poniesie koszty
ochrony mienia, opfat eksploatacyjnych i sprzgtania pomieszczeh tymczasowych zaplecza
budowy, do chwili podpisania protokotu Odbioru Kohcowego. Teren budowy i zaplecze
budowy Podwykonawcy musi by¢ jednoznacznie oznaczone tablicami informacyjnymi.

Po zakonczeniu robot Podwykonawca zobowigzany jest w terminie do 2 tygodni
po wykonaniu rob6t do uporzgdkowania terenu, a takze usuniecia na wiasny koszt, poza
teren budowy, wszystkich urzgdzeh oraz zaplecza tymczasowego itp.

Podwykonawca ztozy na wskazanym przez Wykonawce / Zamawiajgcego miejscu
zdemontowane i posegregowane urzgdzenia, ztom oraz inne materiaty z demontazu
nadajgce sie do wykorzystania, bedgce wiasnoscia Zamawiajgcego. Materiaty
z demontazu nienadajgce sie do uzytku, Podwykonawca usunie ponoszgc wszystkie optaty
z tym zwigzane.* (*jezeli dotyczy).

Podwykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg dostarczone materiaty
oraz wykonane przez siebie roboty az do chwili podpisania protokotu Odbioru Koncowego
z wylgczeniem obiektéw przejetych przez Uzytkownika. Podwykonawca oswiadcza, ze
wszystkie dostarczone przez Podwykonawce materiaty, urzadzenia i maszyny w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy bedg fabrycznie nowe i bedg spetnia¢ odpowiednie wymogi
dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, co bedzie
udokumentowane odpowiednimi certyfikatami, atestami lub innymi wymaganymi przez
wiasciwe przepisy prawa dokumentami. Podwykonawca jest w cato$ci odpowiedzialny
za dostarczenie materiatdw, maszyn i urzadzen na teren budowy oraz za wszelkie
zwigzane z tym Kkoszty, wigczajgc w to koszty podatkéw, optat celnych i innych.
Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich
instalacji i urzadzen podlegajgcych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
nadzorowi Urzedu Dozoru Technicznego (w tym Transportowego Dozoru Technicznego),
jak réowniez do poniesienia wymaganych opfat oraz wykonania wszelkich niezbednych
préb, pomiaréw i testow dla realizacji Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca winien zapewni¢ przedstawicielom Wykonawcy / Zamawiajgcego/IK
do koordynowania, nadzoru i odbioru prac dostepnos¢ terenu budowy celem dokonania
kontroli wykonywanych robot.

Podwykonawca zobowigzany jest do udziatu w spotkaniach koordynacyjnych, w komisjach
odbiorowych prac okreslonych w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.
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W ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg Podwykonawca zobowigzuje
sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wskazanych w niniejszej Umowie, a w tym:

1) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot;

2) dbania o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania, o ktérym mowa pkt 1 przez
caty okres realizacji robot;

3) zabezpieczenia w okresie realizacji robot ciggtosci ruchu, wedlug opracowanego
przez siebie projektu organizacji ruchu;

4) likwidacji oznakowania robo6t po ich zakonczeniu;

5) zagospodarowania odpadéw zgodnie ze szczegotowymi zasadami opisanymi
W niniejszym Zatgczniku;

6) przeprowadzenie instruktazu z obstugi urzgdzen pracownikow Wykonawcy /
Zamawiajgcego / w ilosci i zakresie wskazanym przez Wykonawce / z obstugi
urzadzen i sprzetu oraz dokona¢ pierwszego uruchomienia z pracownikami
Wykonawcy / Zamawiajgcego;

7) ponoszenia kosztow:

- mediéw tj.: energii, wody i Sciekdw w zakresie ich wykorzystania do celéw zaplecza
budowy oraz realizacji robét budowlanych z wylgczeniem okreséw rozruchu i
odebranych przez Wykonawce / Zamawiajgcego obiektow;

- statej obecnosci koordynatora BHP na budowie;

- ogrodzenia placu/miejsca budowy oraz organizacji i utrzymania zaplecza budowy;

- kontroli dostepu oraz wszystkich niezbednych optat administracyjnych
dla realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy kosztami korzystania z mediow/infrastruktury
Zamawiajgcego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zostanie obcigzony kosztami z tytutu odptatnego
korzystania z mediéw lub infrastruktury Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika
w zakresie jaki byt niezbedny dla realizacji przedmiotu Umowy przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce Wykonawcy. Podstawg do rozliczenia ww.
kosztow bedzie Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce ptatna w terminie 14 dni
od daty jej wystawienia.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody w robotach, powstate w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy a w szczegdélnosci za uszkodzenie istniejgcej infrastruktury
min. drog, rowdw, uzbrojenia terenu, konstrukcji, budynkéw itp. W przypadku wystgpienia
szkody w robotach Wykonawca i Podwykonawca przystgpig do obmiaru powstatych szkod.
O ile to mozliwe, obmiar zostanie przeprowadzony z udziatem strony poszkodowanej przez
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy.

Podwykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Podwykonawca uchroni Wykonawce / Zamawiajgcego od poniesienia wszelkich
konsekwencji wynikajgcych ze zdarzeh zwigzanych z prowadzonymi robotami,
w tym od odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane prowadzonymi robotami,
aw przypadku poniesienia przez Wykonawce odpowiedzialnosci z tego tytutu,
Podwykonawca zwrdci Wykonawcy wszelkie poniesione koszty i naprawi szkode bedacg
nastepstwem niewykonania zobowigzania do uchronienia Wykonawcy / Zamawiajgcego
od poniesienia konsekwencji wynikajgcych ze zdarzen zwigzanych z prowadzonymi
robotami.

Podwykonawca dokona na wtasny koszt naprawy wszelkich szkoéd powstatych
w wyniku robot. Podwykonawca pokryje tez wszelkie kary, odszkodowania lub podobne
Swiadczenia wynikajgce z aktow administracyjnych wydanych w zwigzku z wykonywaniem
robét oraz pokryje odszkodowania na rzecz oséb trzecich nalezne w zwigzku z
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wykonywaniem robaét.

49. W przypadku zatrudnienia przez Podwykonawce obcokrajowcow zastosowanie majg
wprowadzone przez Zamawiajgcego zasady zatrudnienia obcokrajowcow w zewnetrznych
podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w Oddziatach KGHM
Polska Miedz S.A., w ich aktualnym brzmieniu. Zasady stanowig Zatacznik nr 3.2
do Umowy.

50. Podwykonawca i wszystkie osoby, ktorymi sie postuguje, zobowigzane
sg do nieprzebywania / niewjezdzania / niewchodzenia na teren KGHM (rozumianego jako
Centrala i Oddziaty Spétki) w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkoéw dziatajgcych
podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia (przez ww. osoby) na teren zaktadu alkoholu lub
srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu, jak réwniez obowigzane sg do stosowania
sie do aktualnej ,Procedury przeprowadzania w KGHM Polska Miedz S.A. kontroli na
obecnos¢ alkoholu i $rodkdéw dziatajgcych podobnie do alkoholu. Osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego sg upowaznione do przeprowadzenia odpowiednich badan
w oparciu o ww. procedure.

51. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wnoszenia o zmiang etapowania robot i ustalenia
kolejnosci ich wykonania w trakcie realizacji Umowy, w szczegolnosci, gdy wymaog taki
wynika z potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci na terenie
Zamawiajgcego lub z funkcjonowania innych instalacji Zamawiajgcego lub z budowy
Inwestyciji.

52. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy zastosowanie bedg miaty wymogi okreslone dla
0/ZG ,Rudna”.

53. Wykonanie Przedmiotu Umowy, w zaleznosci od umiejscowienia wykonywanych prac,
odbywac sie bedzie zgodnie z: Zasadami okreslajgcymi zasady prowadzenia robot przez
Wykonawce w ruchu Zaktadu Gérniczego tj. O/ZG ,,Rudna”.

54. Pracownicy Podwykonawcy realizujgcy Przedmiot Umowy winni by¢ oznakowani w sposob
widoczny, identyfikatorami swojej firmy oraz winni posiada¢ przy sobie Swiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania prac, ktére tego wymagaja.

55. Przy realizacji zakresu Przedmiotu Umowy konieczne jest uwzglednienie wymagan
wewnetrznego normatywu obowigzujacego w KGHM Polska Miedz S.A. pn.
»Wytyczne budowy systeméw przemystowych w KGHM zawierajacych sieci
teleinformatyczne i radiowe, sterowniki, stacje oraz serwery z oprogramowaniem
systemowym” wraz z ,Zaleceniami technicznymi dot. wykonania
okablowania”. Podwykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy otrzymat ww.
wytyczne i zalecenia, nie wnosi do nich uwag i przyjmuje do stosowania.

56. Instrukcja zatwierdzania dokumentacji i nadzoru procesu projektowania:

56.1 celem instrukcji jest zapewnienie nadzoru i koordynacji nad procesem
uzgadniania dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia zgodnosci
powstatych  projektow  z zatozeniami i wymaganiami  Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wymaganiami prawnymi i normami przyjetymi przez Strony
do stosowania, minimalizacji potencjalnych pomytek i btedow projektowych
zarowno formalnych jak i merytorycznych;

56.2 Niniejsze zapisy obowigzujg wszystkie Strony zaangazowane w realizacje
projektu pn. ,Budowa obiektéw i wyposazenia docelowego szybu
GG-1", dziatajgce na podstawie Uméw z Wykonawca. Zakres stosowania
dokumentu obejmuje wszelkie czynnoSci zwigzane 2z uzyskaniem
zatwierdzenia dokumentacji od momentu przekazania do IK do momentu
podpisania Karty Uzgodnien dokumentacji.

56.3 Realizacja proceséw zwigzanych z projektowaniem odbywaé sie bedzie
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniem

46



Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

56.4 Niniejsza instrukcja obowigzuje w okresie realizacji inwestycji wskazanej w § 1
ust. 1 Umowy, do czasu odbioréw kohcowych Umowy zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawca.

56.5 Odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy:

56.5.1

Za kontrole zgodnosci dziatan objetych niniejszg procedura
w zespotach Podwykonawcy i Projektanta, oraz koordynacje dziatan
zwigzanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej, odpowiada
osoba wskazana przez Podwykonawce.

56.5.2 Zakres odpowiedzialnosci Podwykonawcy :

1)

2)

zatozenie odpowiedniej wielkosci skrzynki Multibox/serwer FTP oraz
jej administrowanie odpowiada Podwykonawca.

przekazywanie dokumentacji do uzgodnien i zatwierdzen pomiedzy
stronami (w tym pomiedzy IK, RW, O/ZG ,Polkowice-Sieroszowice”
oraz 0O/ZG ,Rudna”) do wyznaczonych przez Wykonawce
i Zamawiajgcego branzowych przedstawicieli Stron i 0O/ZG
odpowiada Podwykonawca.

przeprowadzenie niezbednych uzgodnieh dokumentacji projektowej
oraz ich kompletnos¢ (ze szczegolnym uwzglednieniem uzgodnieh
pomiedzy stronami, a takze wynikajacych z obowigzujgcych
przepisébw prawa oraz wewnetrznych wymagan obowigzujgcych
w KGHM Polska Miedz S.A.) odpowiada Podwykonawca.
Podwykonawca w czasie prowadzenia uzgodnienia po stronie
Wykonawcy/Zamawiajgcego/IK  zobowigzany jest do ztozenia
niezbednych wyjasnien w zakresie zastosowanych rozwigzan
projektowych po skierowaniu takiej informacji od przedstawicieli
Wykonawcy/Zamawiajgcego/IK (biorgcych udziat w opiniowaniu)
w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Powyzsze powinno zostaé
zrealizowane bez zbednej zwioki w formie odpowiedzi pisemnej,
spotkania lub telekonferencji — w zaleznosci od potrzeb, po
uzgodnieniu z przedstawicielami Wykonawcy /Zamawiajgcego.
Uzyskanie uzgodnienia po stronie Wykonawcy / Zamawiajgcego
nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za przedstawione
do opiniowania rozwigzania projektowe m.in. w razie stwierdzenia
braku wtasciwej koordynacji miedzybranzowej dokumentaciji
projektowej, brakow lub btedéw projektowych. W razie stwierdzenia
powyzszego Podwykonawca niezwtocznie uzupetni dokumentacje
projektowg, a nastepnie Podwykonawca podejmie niezbedne
dziatania dla uzyskania uzgodnien w zakresie wprowadzonych zmian
w dokumentac;ji projektowe;.

56.6 Proces uzgadniania dokumentacji projektowej:

1)  Podwykonawca, w terminie wynikajgcym z Harmonogramu rzeczowo —
finansowego, przekazuje 1 egz. wydrukowanej dokumentacji wraz
z elektronicznym zapisem tej dokumentacji w formacie pdf na ptycie
CD/DVD oraz na serwerze Multibox/serwer FTP (link i hasto dostepowe)
osobie koordynujgcej ze strony Wykonawcy. Osoba ta, w ciggu 14 dni
przesyta uwagi Podwykonawcy, celem uwzglednienia
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ich w opracowywanej dokumentacji. Podwykonawca, na wprowadzenie
tych uwag ma czas do 14 dni, szacunkowo do 28 dni.

2)  Podwykonawca, po wprowadzeniu uwag Wykonawcy, przekazuje 1 egz.
wydrukowanej dokumentacji wraz z elektronicznym zapisem tej
dokumentacji w formacie pdf oraz na serwerze Multibox/serwer FTP (link
i hasto dostepowe) osobie koordynujacej
ze strony Zamawiajgcego/IK, celem jej uzgodnien przez stuzby
odpowiedzialne Zamawiajgcego i IK. O powyzszym Podwykonawca
informuje osobe odpowiedzialng Wykonawcy, przekazujgc mu link i hasto
do serwera Multibox; maksymalny czas wydruku do 10 dni.

3) Osoba koordynujgca -z ramienia IK w ciggu 14 dni przesyta swoje uwagi
Podwykonawcy, celem ich  uwzglednienia  w opracowywanej
dokumentacji. Podwykonawca na wprowadzenie tych uwag ma czas do
14 dni;(szacunkowo: 28 dni, tgcznie szacunkowo 66 dni).

4) Po wprowadzeniu uwag Zamawiajgcego, Podwykonawca przekazuje
osobie koordynujgcej Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, wraz
z Kartami uzgodnien. Wzory kart uzgodnien stanowig zatgczniki do
Umowy o nr 21a do 21d Po uzyskaniu na karcie uzgodnien podpiséw
0s0Ob odpowiedzialnych Wykonawcy, przekazuje on uzgodnione projekty
osobie odpowiedzialnej ze strony IK. Po uzyskaniu na karcie uzgodnien
podpisdbw 0s6b odpowiedzialnych |IK, zostaje ona przekazana
do Zamawiajgcego/Uzytkownika. Podwykonawca przekazuje
Wykonawcy trzy egz. dokumentacji projektowej, z kopig kart uzgodnien,
potwierdzonych przez Projektanta i Podwykonawce ,za zgodno$é
z oryginatem”, z pismem przewodnim, informujgcym o przekazaniu do
odbioru uzgodnionej dokumentacji projektowej. Zaktada sie, ze zebranie
podpisow na karcie uzgodnien moze trwac 7dni; tgcznie szacunkowo
proces trwa 73 dni.

5) Podwykonawca po otrzymaniu uzgodnionej dokumentaciji projektowej
uruchamia procedure odbiorowg, zgodnie z zapisami Umowy
z Wykonawca.

56.7. Nadz6r procesu projektowania:

Nadzor procesu projektowania w trakcie trwania realizacji zadania
wykonywany bedzie przez IK w zakresie:

1. Wprowadzenia tzw. narad roboczych projektowych z Wykonawcg
i Podwykonawcg, przy udziale IK, w celu usprawnienia procesu
projektowania. Na naradach bedg omawiane biezgce uwagi
do powstajagcych dokumentacji, weryfikacja wprowadzanych zmian
i uzgodnien, do czasu odbioru dokumentacji bez uwag. Wprowadzenie
narad roboczych projektowych ma takze na celu kontrole czasookresow
prac projektowych, a w razie stwierdzenia opéznien wskazania sposobow
ich przyspieszenia. Organizacja narad projektowych wedtug biezgcych
potrzeb.

2. Wprowadzenia przeglgdoéw prac projektowych poprzez organizacje narad
(np. spotkanie co 2 tygodnie, po naradzie budowy) lub spotkan online
w aplikacji Teams, w trakcie ktérych omawiany bedzie status/stopien
zaawansowania prac projektowych pod wzgledem harmonogramowym
oraz zakresowym. Spotkania online zostang uzgadniane wedtug biezgcych
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57.

58.

59.

potrzeb; proces uzgadniania dokumentacji na przyktadzie wzoru
formularza zatgcznika nr 20 do Umowy.

3. Koordynacji ww. spotkan oraz weryfikacji raportow Wykonawcy
(Podwykonawcy) oraz ocenie stanu zaawansowania prac wraz
z okresleniem i identyfikacjg zagrozen dla realizacji robét budowlanych
(Faz, obiektéw).

4. Weryfikacji przekazywanej dokumentacji pod wzgledem zastosowanych
rozwigzan, kompletnosci i zgodnosci z oczekiwaniami Wykonawcy /
Zamawiajgcego.

5. Weryfikacji zachowania standardow jakoSciowych przekazywane;j
dokumentaciji.

6. Weryfikacji procedury zwigzanej z zatwierdzaniem dokumentacji
projektowe;.

7. Podejmowania dziatan korygujgcych i zapobiegawczych w przypadku
stwierdzenia uchybien badz istotnych zagrozen.

Licencje dostarczone przez Podwykonawce w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
beda posiadaé poczatkowy termin obowigzywania nie wczesniejszy niz data odbioru
licencji.

Strony potwierdzajg przyjecie do wiadomosci, ze zmiany zwigzane z dostosowaniem
do okresu docelowego podlegaja sprawdzeniu przez stuzby techniczne Tauron
Dystrybucja S.A., a Podwykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac oraz
przygotowanie dokumentow niezbednych do odbioru przez Tauron Dystrybucja S.A.
dla zakresu przez siebie realizowanego.

Podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia ,Zgtoszenia gotowosci instalacji
do przytgczenia” dla kazdego etapu wraz z wymaganymi zatgcznikami do tego zgtoszenia
nie pozniej niz 14 dni przed terminem odbioru. Druk Zgtoszenia jest dostepny na stronie
www.tauron-dystrybucja.pl w tym: przedfozenia kompletnej dokumentacji powykonawczej
niezbednej do przeprowadzenia przez TAURON Dystrybucja sprawdzenia pod wzgledem
zgodnosci z warunkami przytgczenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji
przytaczanego podmiotu.

Obowiazki Wykonawcy:

W zwigzku z realizacjg przez Podwykonawce Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

d)

e)

wspotdziatania z Podwykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy;

udzielania Podwykonawcy, informacji niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym udzielanie wyjasnien do zgtoszonych przez Podwykonawce watpliwosci i zapytan
lub koniecznych uzupetnien danych wyjsciowych;

udziatu w odbiorach robét zanikowych, komisjach odbiorczych prac, prébach, rozruchach
itp.;

jezeli uzyskanie przez Podwykonawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych
dokumentéw lub aktow administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy,
nie bedzie mozliwe bez bezposredniego udziatu Wykonawcy, Wykonawca podejmie
wspotprace z Podwykonawcg w celu usuniecia powstatych przeszkad,

protokolarnego przekazania frontu robét / miejsca pracy.
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Zatacznik nr 3.1 do Zalacznika nr 3
do Umowy 2026/02/01432

~ZASADY WSPOLPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNETRZNYMI NA TERENIE KGHM POLSKA
MIEDZ S.A.”*

*Wszystkie zapisy niniejszych zasad odnoszace sie do Wykonawcy stosuje sie odpowiednio
do Podwykonawcoéw oraz ich dalszych Podwykonawcoéw

§1

TERMINY | DEFINICJE
Osoba odpowiedzialna za nadzér i realizacje umowy — wyznaczony i uprawniony
pracownik Zamawiajgcego nadzorujgcy wykonanie i rozliczenie umowy, np. na dostawy, ustugi
lub roboty budowlane, a takze najmu i dzierzawy.
Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca — podmiot zewnetrzny swiadczgcy
ustugi na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z uzgodnionymi specyfikacjami, zasadami i
warunkami, a takze jej pracownicy. Wykonawcg moze by¢ osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, z ktorg Zamawiajgcy zawarta
umowe (w tym takze kupujacy, najemca, dzierzawca)..
Koordynator ds. BHP - (powotana zgodnie z art. 208 § 1 k.p.) osoba sprawujgca nadzor nad
bezpieczehstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych przez réznych
pracodawcow w tym samym miejscu w KGHM Polska Miedz S.A., zwany w dalszej czesci
niniejszych zasad ,Koordynatorem”.
Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym - prace remontowo — budowlane
Zwigzane z uzyciem ognia otwartego, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i
spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw, na przylegtych do nich terenach,
a takze prace remontowe wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.
Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sie przez to stan organizmu, w ktérym wykryto stezenie
alkoholu w jakiejkolwiek wysokosci powyzej 0,00 promila.

§2

ZASADY OGOLNE
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ wymagan zawartych w niniejszych zasadach oraz
przestrzeganie wyszczegolnionych w niej nakazow i zakazow.
Zamawiajgcy przekazuje niezbedne informacje umozliwiajgce Wykonawcy organizowanie i
prowadzenie prac w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo wybuchowe oraz ochrone srodowiska z uwzglednieniem zagrozen
wystepujgcych u Zamawiajgcego.
Wejscie na teren Zamawiajgcego mozliwe jest zgodnie z obowigzujgcg procedurg ruchu
osobowo — materiatowego.
Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zakazu palenia wyrobow
tytoniowych (papieroséw, cygar, cygaretek, tytoniu fajkowego, machorki i innych wyrobéw
wyprodukowanych z tytoniu) oraz tzw. e-papieroséw. Zakazem, o ktérym mowa, objete sg
wyrobiska podziemne oraz budynki na powierzchni, w szczegdlnosci: obiekty energetyczne,
warsztaty, laboratoria itp. miejsca (pomieszczenia) pracy, pomieszczenia sanitarne (szatnie,
taznie, toalety), pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, przedsionki, korytarze,
pomieszczenia biurowe, konferencyjne i szkoleniowe.
Niedopuszczalne jest przebywanie, na terenie Zamawiajgcego, oséb w stanie po spozyciu
alkoholu, $rodkéw odurzajgcych (narkotykéw) oraz spozywania alkoholu i $rodkow
odurzajgcych
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10.

11.

12.

Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje ograniczenie predkosci do predkosci okreslonej na

znakach drogowych.

Pobdr energii elektrycznej i pozostatych medidw mozliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych

przez osobe odpowiedzialng za nadzor i realizacje umowy. Podigczenie obiektow, maszyn,

urzadzen i elektronarzedzi do sieci moze odbywaé sie po przedstawieniu jej dokumentow
stwierdzajgcych poprawnosc i sprawnosc techniczng instalacji wewnetrznej przytgczanych
obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych wymagan prawnych oraz

przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zapobiegajgc:

a) wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
pogorszeniu warunkéw srodowiska pracy;

b) degradacji Srodowiska naturalnego;

) pozarom;

uszkodzeniom urzgdzen, instalacji, itp.;

e) powstawaniu wykroczen i przestepstw, itp.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby podlegli im pracownicy przebywajgcy na terenie

Zamawiajgcego:

a) posiadali odpowiednie aktualne zaswiadczenia lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania
prac; b) odbyli odpowiednie szkolenia z zakresu bhp;

¢ zapoznali sie z zasadami reagowania, informowania i postepowania w przypadku awarii;

d) posiadali wymagane uprawnienia do wykonywania prac, obstugi urzagdzen, sprzetu, itp.;

e) byli wyposazeni i stosowali kamizelki ochronne lub odziez roboczg z tatwo zauwazalng
nazwag i/lub logiem firmy umozliwiajgce identyfikacje pracownikow;

f)  byli wyposazeni w wymagane srodki ochrony indywidualnej;

g) posiadali informacje dotyczgce warunkéw srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia
zwigzanych z wykonywang praca, srodkéw ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych
mozliwosc¢ wystgpienia zagrozen i skutkow ich dziatania;

h) zostali zapoznani z zasadami zawartymi w niniejszych zasadach oraz innymi
szczego6towymi wymaganiami Zamawiajgcego niezbednymi do bezpiecznej realizacji prac
przed przystgpieniem do realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osobom skierowanym do realizacji prac, urzgdzenia

higieniczno—sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zabrania sie

korzystania z pomieszczen sanitarnych Zamawiajgcego (przebieralni, tazienek, toalet, itp.), o

ile Zamawiajacy ich nie udostepni.

Wykonawca przez caly czas trwania umowy, musi byé reprezentowany u Zamawiajgcego

przez wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela. W przypadku gdy:

a) pracownicy Wykonawcy nie postugujg sie jezykiem polskim, przedstawiciel, o ktérym
mowa powyzej, musi wykaza¢ sie znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
gwarantujgcym ptynne i ze zrozumieniem ttumaczenie wszystkich polecenh oraz instrukc;ji
ustnych i pisemnych, wydawanych przez pracownikow Zamawiajgcego w jezyku polskim
na jezyk, ktorym postugujg sie pracownicy Wykonawcy;

b) Jezeli praca wykonywana jest w systemie zmianowym, Wykonawca jest obowigzany
wyznaczy¢ co najmniej jednego przedstawiciela na kazdg zmiane robocza;

¢ pracownicy Wykonawcy, nie méwigcy w jezyku polskim, muszg posiada¢ przy sobie (np.
na kasku lub w formie wktadki do przepustki) numer telefonu oraz imie i nazwisko
wyznaczonego przedstawiciela, ktory mowi w jezyku polskim.

W razie, gdy jednoczeé$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni

przez roznych Wykonawcow (zgodnie z art.208 § 1 k.p.) majg oni obowigzek: a)

wspotpracowac ze sobag;

o n

)
)
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13.

14.

15.
16.

b) wyznaczy¢ Koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikdéw zatrudnionych w tym samym miejscu, oraz poinformowac o tym
osobe odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony
Zamawiajgcego;

¢ ustali¢ zasady wspoétdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow;

d) informowa¢ siebie nawzajem oraz pracownikéw lub ich przedstawicieli o dziataniach w
zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywanych
przez nich prac.

e) Wyznaczenie koordynatora, o ktorym mowa w punkcie b, nie zwalnia poszczegolnych
pracodawcow z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym
przez nich pracownikom.

Funkcje Koordynatora petni:

a) wyznaczony przedstawiciel Wykonawcy w przypadku wykonywania prac na obiektach
i w obszarach przekazanych w ich uzytkowanie (np. front robét/plac budowy);

b) w przypadku wykonywania prac remontowych lub eksploatacyjnych przy maszynach,
instalacjach i urzgdzeniach energetycznych koordynacja odbywa sie w ramach zasad
wykonywania prac na polecenia lub zasad okreslonych przez Zamawiajgcego
w odpowiednich instrukcjach/dokumentach.

Osoby odpowiedzialne za nadzér i realizacje umowy (dotyczy réwniez umowy najmu

i dzierzawy) zobowigzane sg do:

a) sprawowania nadzoru ze strony Zamawiajgcego nad Wykonawcg do czasu zakonczenia
realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy;

b) przekazania Wykonawcy odpowiednich dokumentéw i informacji dotyczacych warunkow
Srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow zwigzanych z wykonywang
przez nich pracg, srodkéw ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwosc
wystgpienia zagrozen i skutkéw ich dziatania;

¢ uzyskania od Wykonawcy, dokumentéw uprawniajgcych do gospodarowania odpadami,
o ile sg wymagane oraz dokumentéw potwierdzajgcych ilos¢ wytworzonych odpadéw
i przekazanych do zagospodarowania;

d) udostepniania Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem realizacji
umowy, wnioskow o0 wydanie przepustek oraz zezwolen na wjazd maszyn i pojazdow
samochodowych oraz egzekwowania ztozenia ww. wnioskéw;

e) po realizacji przedmiotu umowy obowigzkowego egzekwowania zwrotu wydanych
Wykonawcy przepustek oraz zezwoleh na wjazd maszyn i pojazdéw samochodowych;

f) egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania zapisow zawartych w niniejszych
zasadach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody dokonane przez jego pracownikéw.

Jakikolwiek nadzor przedstawiciela Zamawiajgcego jest ograniczony jedynie do wdrazania

umowy oraz nie oznacza zadnego transferu kompetencji lub obowigzkow. Wszystkie

wskazéwki, rady i wytyczne udzielone przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pracownikom

Wykonawcy dotyczgce zastosowania roznych przepisow, nie mogg pod zadnym pozorem

zwolni¢ Wykonawce od jego wytgcznej odpowiedzialnosci.

§3
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac sg zobowigzany jest dostarczyé

wykaz uprawnionych i upowaznionych pracownikow zawierajgcy imiona i nazwiska oraz rodzaj

kwalifikacji w zakresie: a) eksploatacji sieci, instalacji i urzadzen energetycznych;

b) wykonywania prac przy urzgdzeniach podlegajgcych UDT,;
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¢ innych prac do wykonania, ktérych wymagane sg odpowiednie dodatkowe kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za biezgce uzupetnianie (aktualizacje) ww. wykazéw pracownikéw,
w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych, terminéw, zakresu lub rodzaju uprawnien itp.
Wykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i oznakowana strefy pracy, w sposob
uniemozliwiajgcy swobodny dostep os6b postronnych. Oznakowanie strefy pracy, powinno
jednoczesnie umozliwia¢ identyfikacie Wykonawcy (wraz z podaniem numeru telefonu
kontaktowego). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzet do oznakowania i bariery
do wygrodzenia strefy pracy, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz do utrzymywania
czystosci i porzagdku w miejscu pracy.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych, na terenie przysztych robét, nalezy rozpoznaé i oznaczyé
uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
cieplne, gazowe, wodne i inne.
Obstuga lub korzystanie z urzgdzen dzwigowych bedacych wiasnoscig Zamawiajgcego bez
zgody i wiedzy osoby odpowiedzialnej za nadzor i realizacje umowy jest zabronione.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego odpowiedniego
do warunkow prowadzonych prac i wystepujgcych zagrozen, a w szczegolnosci:

a) noszenia kaskdw ochronnych na terenie Zamawiajgcego;
b) stosowania srodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje przekroczenie
hatasu;
¢ stosowania masek przeciwpytowych i okularéw ochronnych przy pracach, przy ktérych
wystepuje zapylenie;
d) stosowania sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem lub w razie upadku przy pracach
na wysokos$ci i w zagtebieniach;
e) stosowania zasad bezpieczenstwa okreslonych w aktach normatywnych dotyczgcych
sytuacji epidemicznej-
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Stuzby BHP Zamawiajgcego
0 kazdym zaistniatym wypadku przy pracy i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, a takze
udzielenia informacji o chorobach zawodowych wsréd pracownikéw firmy wykonujgcych prace
na rzecz i na terenie Zamawiajgcego.
§4
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania i utrzymania we wtasnym zakresie wtasciwego
zabezpieczenia przed powstaniem pozaru lub innego miejscowego zagrozenia dotyczgcego
budynku, maszyny, urzadzenia, instalacji technologicznych, srodkéw transportu, sktadowiska,
miejsca pracy oraz uzytkowanych terenéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca, ktéry uzytkuje tereny, obiekty lub instalacje jako wydzielone od innych,
zobowigzani sg do przejecia odpowiedzialnosci za realizacje obowigzkdéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, stosownie do obowigzkéw i zadan powierzonych w odniesieniu
do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, a w szczegdlnosci:
a) przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych;
b) wyposazy¢é budynek, obiekt budowlany Ilub teren w wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice;
¢ zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
d) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacij;
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e) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

f)  zapoznaé pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi;

g) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej
lub innego miejscowego zagrozenia;

h) stosowal sie do postanowien obowigzujgcego w Oddziale ,Regulaminu Ochrony
Przeciwpozarowe;.

Ponadto Wykonawcy zabrania sie:

a) uzywania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;

b) dokonywania czynnosci, ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie pozarowe lub wybuchowe
podczas uzytkowania urzgdzenh zasilanych energig elektryczng lub gazem palnym;

¢ uzytkowania dodatkowych ogrzewczych urzgdzen elektrycznych;

d) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urzgdzen elektrycznych
i gazowych;

e) wlaczania do sieci urzgdzen elektrycznych, tak aby tgczny pobor energii elektrycznej nie
wywotat przecigzenia;

f) pozostawienia bez dozoru wigczonych do sieci urzadzen elektrycznych
nie przystosowanych do ciggtej eksploatac;j;

g) zastawiania dojscia do czynnych tablic rozdzielczych, wylgcznikdéw, przetgcznikéw
urzgdzen elektrycznych;

h) pozostawiania wilgczonego urzgdzenia elektrycznego po zakohczeniu pracy
w magazynach, pomieszczeniach
produkcyjnych itp.;

i)  przechowywania w pomieszczeniach wewngtrz budynkéw, do tego nie przystosowanych,
butli napetnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatow spawalniczych;

j)  dokonywania samodzielnie przerdobek i remontow urzgdzen oraz instalacji elektrycznych,
gazowych lub innych mediow;

k) pozostawiania po zakonczeniu pracy palnych odpaddéw produkcyjnych oraz maszyn
i urzgdzen technicznych nie oczyszczonych z materiatéw pozarowo-niebezpiecznych;

) skladowania i magazynowania materiatdw palnych w miejscach nie przystosowanych
do ich przechowywania;

m) uzywania sprzetu gasniczego bedgcego na wyposazeniu obiektéw, urzgdzen itp.,
do innych celéw np. do zabezpieczenia prac spawalniczych.

Najemcy nieruchomosci zobowigzani sg zaopatrzy¢ sie we wiasny sprzet p. pozarowy, ktory

powinien by¢ umieszczony w dostepnym miejscu oraz wywiesiC wymagane oznaczenia

iinstrukcje (znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje

bezpieczehstwa pozarowego, itp.), wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw

prawnych. Ponadto najemcy nieruchomosci zobowigzani sg do oznakowania obiektow

z podaniem nazwy firmy wraz z informacjg o kontakcie z osobg odpowiedzialng za obiekt.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé

bezposrednie niebezpieczehstwo powstania pozaru lub wybuchu, Wykonawca:

a) Ocenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zagrozenie pozarowe w miejscu, w
ktérym prace bedg wykonywane;

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym;

¢ ustala rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;
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zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a)

zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku
i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesnigj
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw,
jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci;

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zrodet
pozaru;

po zakonczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly wykonywane, oraz
rejony przylegte; uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Wykonawca powinien znac:

a)
b)
)

o n

)
)

e

zasady alarmowania i postepowania w razie pozaru oraz po jego zakonczeniu;
zasady gaszenia urzadzen elektrycznych;

zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze;

wyjscia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych pomieszczen;

zasady bezpiecznego magazynowania i uzytkowania butli gazowych i agregatéw
spawalniczych.

W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych
niniejszym dokumentem nalezy skontaktowaC sie z osobg odpowiedzialna za nadzér
i realizacje umowy.

§5
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW O OCHRONIE
SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad ochrony srodowiska i przestrzegania
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, a w szczegolnosci do:

a)

b)

e)

posiadania wymaganych prawem pozwolen i decyzji, wynikajgcych z przepiséw ochrony
Ssrodowiska, adekwatnych do rodzaju prac zwigzanych z realizacjg umowy;

ochrony gleby i powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do jej zanieczyszczenia
szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi
sktadniki niebezpieczne;

magazynowania materiatow przewidzianych do wykonania robét i powstatych odpadow w
miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposob zapewniajgcy ochrone
srodowiska;

postepowania z substancjami chemicznymi w sposob okreslony w karcie charakterystyki
substancji;

racjonalnego korzystania z wody ze wskazanych punktéw poboru wody przemystowej;
odprowadzania sciekow poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu
tylko po uzgodnieniu z

Zamawiajgcym;
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10.

g) niewprowadzania do kanalizacji zaktadu substancji szkodliwych i trujgcych lub wylewania
ich na powierzchnie terenu;

h) utrzymywania czystosci i porzgdku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, witgcznie
z oczyszczaniem drég Zamawiajgcego.

Jezeli realizowana praca wigze sie z powstaniem odpaddéw, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za  odpowiednie postepowanie z  wytworzonymi  odpadami

i zagospodarowanie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zapisami umowy.

Przed przekazaniem odpadéw do zagospodarowania nalezy odpady zabezpieczy¢ w sposob

zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone srodowiska.

Podczas monitoringu lub kontroli Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ kontrolujgcemu

dokumenty zagospodarowania odpadéw (dowody przekazania odpadow lub umowa na odbior

odpadow), a po zakonczeniu prac przekazac¢ informacje o rodzajach i ilosci wytworzonych

i zagospodarowanych odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg ustugi.

W przypadku zlecania przez Zamawiajgcego ustug zwigzanych z eksploatacjg instalacji

innemu podmiotowi, w tym Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu instalacji,

czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazywania niezbednych informacji dotyczacych emisji
zanieczyszczen oraz ilosci wytworzonych i przekazanych odpadéw powstatych w zwigzku

z realizacjg zadania.

Wytworzone odpady ztomu stalowego i metali niezelaznych sg Zamawiajgcego. Kazda

dostawa ziomu do magazynu musi by¢ szczegdtowo sprawdzona i zwazona przez

uprawnionego pracownika Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawca spowoduje powazne zagrozenie

srodowiska, tj. nastgpi zdarzenie, moggce wywota¢ znaczgcg szkode w srodowisku

srodowiska lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, zobowigzany jest do
natychmiastowego zgtoszenia tego faktu osobie odpowiedzialnej za nadzdr i realizacje

Umowy.

Wykonawcy zabrania sie:

a) uzywania wody pitnej dla celéw przemystowych;

b) zanieczyszczenia uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia oraz pozostatych terenow
nalezagcych do Zamawiajgcego; c€) wwozenia na teren Zamawiajgcego jakichkolwiek
odpadow;

d) spalania na terenie Zamawiajgcego jakichkolwiek substancji, przedmiotéw i odpaddw,
wylewania jakichkolwiek substancji i ptynéw do kanalizaciji i do gleby oraz mycia pojazdéw
i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci miejscach;

e) stosowania urzgdzeh zawierajgcych substancje emitujgce promieniowanie jonizujgce bez
uzgodnien z wlasciwymi stuzbami Zamawiajgcego;

f) prowadzenia dziatan ingerujgcych w $rodowisko, a nie przewidzianych przez
Zamawiajgcego pozwoleniami i decyzjami wtasciwych organow;

g) stosowania substancji  wymagajgcych sporzadzenia kart  charakterystyki
(tj. m.in. niebezpiecznych, toksycznych) bez wczeéniejszego uzgodnienia co do ilosci
i jakosci z nadzorujgcym ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za- wszystkie dziatania majgce na celu usuniecie

skutkow awarii wywotanej swojg dziatalnoscig oraz za negatywne dla sSrodowiska skutki swej

dziatalnosci.

W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych

niniejszym dokumentem i przepisami prawa w zakresie ochrony s$rodowiska nalezy

kontaktowac¢ sie z osobg odpowiedzialna za nadzor i realizacje umowy.

§6
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ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW W ZAKRESIE RUCHU
PRACOWNIKOW | MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do:
a) przestrzegania zasad w zakresie ruchu materiatowym i osobowym, obowigzujagcym na
terenie Zamawiajgcego;
b) zabezpieczenia mienia swojego i powierzonego przed kradziezg i innymi szkodami;
¢ przekazywania do Zamawiajgcego informacji o  wszystkich  pracujgcych
w dni powszednie, w godzinach popotudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy
pracownikach, wykonujgcych na rzecz Zamawiajgcego prace
na urzadzeniach i obiektach Zamawiajgcego.
Wwozenie/wywozenie materiatow, sprzetu i narzedzi nalezgcych do Wykonawcy na teren
Zamawiajgcego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulaciji.
Kontrole wwozenia/wywozenia materiatdw nalezgcych do Wykonawcy prowadzi Stuzba
Ochrony Zamawiajgcego.
Ruch osobowy na terenie Zamawiajgcego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulacji.
W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych
niniejszym dokumentem nalezy kontaktowa¢ sie¢ z osobg odpowiedzialna za nadzor
i realizacje umowy.
§7
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zamawiajacy zastrzega sobie w interesie zdrowia i bezpieczenstwa swoich pracownikéw, oraz
ochrony $rodowiska, mozliwo$¢ monitorowania i kontroli dziatalnosci Wykonawcy oraz prawo
do ewentualnego wstrzymania robo6t bez odszkodowania, jesli zostanie stwierdzone ich
nieprzestrzeganie.
Wykonawca, ktéry nie stosuje sie do wymagan okreslonych w niniejszych zasadach, moze
zosta¢ anulowana przepustka.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania dowodow realizacji niniejszych zasad.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonywania audytéw u Wykonawcy dziatajgcego
na terenie Zamawiajgcego oraz w jego siedzibie.
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Zatacznik nr 3.2 do Zalacznika nr 3
do Umowy 2026/02/01432

Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujacych powierzone im prace w KGHM Polska Miedz S.A.

Zakres zastosowania Zasad

Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotéw gospodarczych, wykonujacych powierzone

Im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A. z wylgczeniem prac prowadzonych w ruchu

zakfadu gorniczego pod ziemig.

Cele Zasad

Celem wprowadzenia Zasad jest okre$lenie jednolitego trybu postepowania w zakresie

spetnienia wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcow.

Definicje

Oddziat - jednostka organizacyjna Spétki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, choc¢by nie posiadata osobowosci prawnej, a takze

osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikéw;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujgcy w zakresie swojej

dziatalnosci powierzone czynnosci, w tym czynnosci specjalistyczne w Oddziatach KGHM

Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych umoéw; Miejsce wykonywania pracy - nazwa

miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane sg powierzone prace przez pracownikéw

podmiotu zewnetrznego. Wszystkie zapisy niniejszych zasad dotyczg réwniez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw.

Wiasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa polskiego, zatrudniana w zewnetrznym

podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska

Miedz S.A.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcow w zewnetrznych

podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska

Miedz S.A.

1. Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub Inny stosunek
prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym $wiadczacym
ustugi na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadac¢ aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej

Polskiej;
b) posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa | higieny pracy, zgodne 2z przepisami obowigzujgcymi

w Rzeczypospolitej Polskiej;

c) zosta¢ zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktére wigze sie 2 wykonywang
praca;

d) w przypadku stanowisk lub czynnosci specjalistycznych, posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wymogoéw w zakresie posiadanych uprawnien | kwalifikaciji,
uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,

2. KGHM Polska Miedz S.A. dopuszcza w wyjatkowych sytuacjach odstepstwo od zasad
opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, ze odstepstwo nie narusza przepisow
powszechnie obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskie;.
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Zatrudnianie obcokrajowcéw przy realizacji umoéw na rzecz Oddziatbw KGHM Polska
Miedz S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetnieniu jednego
Z ponizszych warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy statej obecnosci osoby postugujgcej sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub Innym zrozumiatym dla
zatrudnianych obcokrajowcow;

b) zatrudnianie o0s6b z potwierdzong znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajgcym komunikacje.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie pisemne,
podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcéw, kidrzy posiadajg certyfikat
znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B2. lub bedg pracowali pod statym
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania tych prac | postugujgce sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub Innym zrozumiatym
dla zatrudnianych obcokrajowcow.

Upowaznieni pracownicy stuzb Oddzialu majg prawo do sprawdzenia wymogow

opisanych w ust. 1-4 powyzej,

v. Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcéw zatrudnionych w zewnetrznych podmiotach
przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1.

Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujgcy powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani przez uprawnione
stuzby Oddzialu o zagrozeniach dla bezpieczenstwa | zdrowia podczas pracy na tym
terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych | innych. Po zakonczonym
przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracownikéw, bedzie przekazywana
wiascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym wykonywane sg prace,
celem archiwizacji.

W przypadku zatrudniania pracownikéw, ktérych jezykiem komunikatywnym jest jezyk
inny niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie obecnoéci podczas
szkolenia, osoby postugujgcej sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub
innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcéw.

Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegétowa zwigzana
z obstugg Instalacji, maszyn | urzgdzen przekazywana jest podmiotom zewnetrznym tylko
w jezyku polskim. Podmiot zewnetrzny, przed jej udostepnieniem pracownikom ma
obowigzek dokonac¢ ttumaczenia na jezyki ojczyste lub inne zrozumiate dla zatrudnianych
obcokrajowcow.
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Zatacznik nr 4
do Umowy nr 2026/02/01432

Harmonogram rzeczowo — finansowy*
* Zatgcznik zostanie uzupetniony po zakoriczonym postepowaniu zakupowym
Podwykonawca opracuje Harmonogram i przekaze Wykonawcy do zatwierdzenia — wzér Harmonogramu stanowi
Zatgcznik nr 8 do SIWZ
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WzOR*

Zalacznik nr 5
do Umowy nr 2026/02/01432

*zatgcznik zostanie dostosowany w zaleznosci od charakteru Przedmiotu Umowy

Nazwa kontraktu (projektu)

Niazwa kantraktu (projekiu)

———
PeBeKa
~—~——

Grupa KGHM

Przedsigbiorstwo Budowy Kopalr PeBeKa S.A.

Adres budowy

PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT nr| XXIMM/RRRR

Adres budoiy

Zatgcznik do faktury nr

SEKCJA |

w

Sporzadzony w dniuprzy udziale przedstawicieli:

|Przedsigbiorstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A. Pani/ Pan:|Imie i Nazwisko
WYKONAWCA:; ul. Marii Sktodowskiej-Curie 76 - — -

59.301 Lubin Pani / Pan:|Imie i Nazwisko

Pani / Pan: (Imig¢ i Nazwisko
PODWYKONAWCA:
NAZWA Nr umowy przychodowejizlecenia (CRM): | XOOOUXXXXXXX
INWESTYCJI:
NAZWA
ZADANIA:
dniachod | RRRRMM-DD | do | RRRRMM-DD | wykonano zadania na podstawie Umowy nr | XXXX)OUXXXXX | zdnia | RRRR-MM-DD

(jesli 53 dopisac kolejne aneksy)

Komisja stwierdza co nastepuje :

1. Zakres wykonanych zadan objetych ninigjszym protokofem jest zgodny z zakresem okreslonym w umowie/zleceniu®

Ot

muja;

1x wykonawca (archiwizacja na budowie)
2 x podwykonawea (1 egz. jako zalgcznik do faktury)

* - nigpotrzebne skresiic
** - wpisa¢ zgodnie z zapisami zZlecenia/umowy

zgodnosci rozliczer finansowych

podpis i pieczatka imisnna oscby upowatnions]

2. Na podst: j protokolu okresla sig stan zaawansowania zadar zgodnie z ponizszym zestawieniem:
lloé robet
—— lotérobst | AR | ot ron | Worot o | st b [ Waro ot | wpkranned | 'St 060
lp Wyszczegdinienie prac zadanialodoiory|  Jm £ dowhonatia | © oy ||| onanych | wykenangch | wpkonaych | wkengwanyeh | poczati budawy 0‘;‘“‘,“"* N””;::sp
o jednostkowa | wg umowyi aleceeia g W okresie w okresie budewy e KWL (SAP)
Zecenia e protokotw protokotow | rozliczeniowym | reziczenicwym —na:;st:séaw— 9411}
+10)

H [nazwa) H M (] it lub %] 2] [iloé lut %] ] [Hoe dub %] (] [l lub %] (] M H

{1 21 3 ) (5) ] 7l L] {81 (10) i11) (12} (13) (14) (15)

1 Zadanie (etap) 1 PKCXXO0GHX
= 2 Zadanie (etap) 2 PKCXXXX-H0
q
= PICXOOMXH
o
L1 0 | zadanie felap)n IO XK
0]

Razem:|
3. Zadania ujgte w ww. zestawieniu zostaty wykonane zgodnie z projektem/zleceniem/umowa*
4. Do ninigjszego protokotu zostaly przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, bedace - zgodnie z zapisami zlecenia/umowy - podstawa do potwierdzenia ilosciowego wykonania zadan
PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:
1 2
podpis | pleczatia iminna osaby Upowaznione] podpis | pleczatia imienna osoby Upowaznione podpis | pieczatka imienna ossby upowatniong]
5. Czy umowa z wykonawcg zawiera wymog wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: TAK
6. Czy przediozono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blance / gotéwka / inne" NIE
. . e ; ' N " tir 70% i
7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymuie sie rownowartos¢ ZNWU z faktury w wysokosci: 30% da dnia
8. Udzial w kosztach budowy (kompensata): NIE  |jezeli TAK: 0,0 % netto, ). 0,00 z + VAT
9. Udziat w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE  [jezeli TAK: 0,0 % netto, . 0,00 z + VAT
i 10. Warunki pfatnosci: np. ptatne w terminie __ dni od dnia prawidtowo wystawionej faktury i dostarczonej w ciagu 5 dni do siedziby firmy
a‘ 11. Protokét JEST  |podstawg do wystawienia faktury VAT.
4
HJ} Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM

w zakresie zgodnosci rzeczowej i finansowej

podpis | pleczatka imienna osaby upowainione)
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Zatacznik nr 6
do Umowy nr 2026/02/01432
-WZOR -

Protokoét odbioru technicznego

spisany W dniu: .........ccoeeveiiinenns
.  Komisja w sktadzie:

L - przedstawiciel Wykonawcy
2 - przedstawiciel Wykonawcy
S e - przedstawiciel Podwykonawcy
4 - przedstawiciel Podwykonawcy
Il. Zakres odbioru:
Dokonata*/nie dokonata* odbioru czesci przedmiotu Umowy nr .........cccvveveennnnen. w zakresie:

lll. Komisji przedstawione zostaly nastepujace dokumenty:

IV. Ustalenia Komisji dotyczace przedmiotu odbioru:
1. W zakresie dostawy nie wniesiono uwag*/wniesiono uwagi*

2. Zgtaszane usterki i wady zostaty*/nie zostaty* usuniete.
3. Ustalenia dodatkowe:
V. Komisja na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz zakresu przedmiotu Umowy uznaje
odbidr za dokonany*/niedokonany™.
VI. Protokét nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT.

VII. Protokét jest*/nie jest* podstawg do wystawienia Protokolu Finansowego Stanu
Zaawansowania Robo6t*/ Ustug®.

Na tym Protokét zakonczono i podpisano.

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:

(podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej) (podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej)

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7
do Umowy nr 2026/02/01432

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

l. Komisja w sktadzie:

Wykonawca — PeBeKa S.A. :

Il. Dokumenty przekazane:

lll. Protokodt jest*/nie jest* podstawg do wystawienia Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania
Robot*/ Ustug®.
IV. Kwalifikowa¢ do LKD: pozytywnie/ brak kwalifikacji/wykluczyc*

Na tym Protokét zakonczono i podpisano.

PODWYKONAWCA WYKONAWCA

(podpis i pieczagtka imienna osoby upowaznionej) (podpis i pieczgtka imienna osoby upowaznionej)

" niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 8
do Umowy nr 2026/02/01432

BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

Strony uzgadniajg, ze dla celéw Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie
informacje i dane Wykonawcy/KGHM okreslone w Umowie lub o ktérych Podwykonawca
powzigt wiedze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich
wyrazenia oraz stopnia opracowania jak réwniez wszelkie posiadane przez KGHM know-how,
informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne,
korporacyjne, biznesowe, zwigzane z zasobami ludzkimi w tym rowniez z zakresu public
relations, badania, analizy, opracowania i plany dotyczgce dziatalnosci KGHM, podmiotéw

Grupy Kapitatowej KGHM oraz kontrahentow, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce

warto$é gospodarczg.

Niezaleznie od postanowien umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach

okreslonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzglednie

obowigzujgcych przepisach prawa.

Do Informaciji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb
niz w wyniku naruszenia postanowiern Umowy;

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych
itp.) lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich
informac;ji;

3) informacji, ktore w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscig;

4) muszg by¢ ujawnione na mocy przepiséw powszechnie obowigzujgcych lub w celach
postepowania sgdowego badz innym uprawnionym organom administracji panstwowej na
mocy prawa do kontroli pod warunkiem, ze podmiot ten zostat powiadomiony o poufnym
charakterze tych informaciji,

z zastrzezeniem, ze Podwykonawca ujawniajacy dokona uprzedniego, niezwtocznego

poinformowania drogg elektroniczng i pisemng Wykonawcy/ KGHM przed dokonaniem

takiego ujawnienia.

Podwykonawca zobowigzuje sie:

1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne;

2) nie ujawnia¢ Informacji Poufnych zadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele,
chyba Ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Wykonawcy/
Zamawiajgcego,

3) wykorzystywaé Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) chroni¢ i przetwarzaé, przechowywac, przekazywac¢ Informacje Poufne w sposdb
zapobiegajacy nieuprawnionemu dostepowi;

5) powiadomi¢ Wykonawce/ Zamawiajgcego o kazdym przypadku naruszenia poufnosci
Informacji Poufnych,

6) zapewnic, by kazda osoba, ktérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie dozwolonym
na mocy Umowy (a w szczegdlnosci wszyscy jego przedstawiciele), zostata pouczona
(przed ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig Informacje Poufne, jak rowniez
o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa informacji wynikajgcych z Umowy, a takze
powinien zapewni¢, by kazda taka osoba stosowata sie do ww. warunkéw tak, jakby byta
ona strong Umowy;

7) Podwykonawca zobowigzuje sie rowniez, iz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje
lub bedzie postugiwa¢ przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje
Poufne;

8) stosowac wytgcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegélnosci informatyczne),
ktoére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informacji, zgodnie z wymaganiami Umowy
oraz takie, ktére samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
informaciji, w ich jawnej postaci, zamierza korzystac¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej (np.
w wyniku Kkorzystania z rozwigzan chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego
przetwarzania uzyska zgode od Wykonawcy/ KGHM Polska Miedz S.A. na takie
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10.

11.

12.

13.

przetwarzanie;

9) wykonywac wylgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktére sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i
gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczaé jako poufne i
traktowac analogicznie jak oryginaty.

W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy Podwykonawca korzysta
ze wsparcia podmiotdéw zewnetrznych  $wiadczgcych ustugi  np. administracyjne
lub informatyczne, kontroli jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego,
ksiegowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogtoby chociazby
potencjalnie dojs¢ do dostepu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci, to za dziatania i
zaniechania wszystkich tych podmiotéw odpowiedzialno$¢ ponosi Podwykonawca, jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wraz z zawarciem Umowy Podwykonawca dostarcza KGHM
dane kontaktowe podmiotow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktérej wzor
stanowi Zalgcznik nr 10 do Umowy. Zmiana na liscie wymaga zgody KGHM. W przypadku,
gdy Podwykonawca poinformuje Wykonawce/ KGHM o planowanej zmianie na liscie
przesylajac zaktualizowany Zatacznik nr 10 do Umowy zco najmniej 30 - dniowym
wyprzedzeniem a Wykonawca/ KGHM nie zgtosi w tym terminie zastrzezen co do planowane;j
zmiany, Strony przyjmuja, ze Wykonawca/ KGHM wyrazit zgode na proponowang zmiane.
Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informac;ji
Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie podmioty, o ktérych mowa w ust. 5
powyzej.
Podwykonawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotow,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informacji Poufnych
ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania i zaniechania.
W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania w tajemnicy lub
ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. k) Umowy moze zablokowa¢ Podwykonawcy
dostep do Informacji Poufnych.
Podwykonawca zwréci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celow
okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nosniki zawierajgce Informacje Poufne, nie
pozostawiajgc sobie zadnych ich kopii z zastrzezeniem celow nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wynikajacych i dozwolonych na mocy Umowy powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca moze w kazdym czasie zazgda¢ zwrotu wszelkich ujawnionych Informacji
Poufnych wraz z odpowiednimi no$nikami oraz zakazac¢ ich dalszego wykorzystywania,
jak rowniez zazgdac pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w ust. 9 powyze;.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do zgdania spetnienia przez Podwykonawce dodatkowych
wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przed ujawnieniem Informacji
Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Podwykonawcy w trybie roboczym przed
ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w Umowie.
Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych badz przewidzianym
zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania uprawnien do
systemoéw przetwarzajgcych informacje w formie elektronicznej, z uwagi na potrzebe dostepu
do wybranych stref i obszaréw w lokalizacji KGHM, zezwoleniem na utrwalenie informac;ji
poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Podwykonawce sposobem
przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych,

obowigzujg przez caty okres wspotpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej zakonczeniu.

Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa

Informacji zostaty okre$lone na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-

informacji i stanowig integralng czes¢ Umowy. Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat

sie z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM

Polska MiedZz S.A. i zobowigzuje sie do ich przestrzegania. Oswiadczenia zgodnie

z opublikowanym wzorem winny podpisaC wszystkie osoby reprezentujgce Podwykonawce

jako cztonkowie zarzadu albo prokurenci, a takze osoby reprezentujgce kadre nadzorujgca

realizacje przedmiotu umowy po stronie Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw oraz
osoby, ktore uzyskajg dostep do materiatdw poufnych dotyczacych lub przekazanych przez

Wykonawce/ KGHM. Pozostali przedstawiciele personelu Podwykonawcy i dalszych
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14.

Podwykonawcéw, a w szczegdlnosci osoby realizujgce prace na terenie objetym inwestycja,
o ile nie podpisaty ww. odwiadczenia, przed wejSciem na teren objety inwestycjg i przed
rozpoczeciem przewidzianych do wykonania prac winny przejs¢ instruktaz realizowany przez
Podwykonawce i obejmujgcy przedstawienie obowigzujgcych zasad z zakresu bezpieczenstwa
informaciji. Osoby te winny podpisaé Oswiadczenie zgodnie ze wzorem w Zatgczniku nr 9.
Informacje Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow Podwykonawcy przekazane
i udostepnione Wykonawcy/ KGHM podlegaty bedg, co do zapewnienia ich poufnosci, ochronie
zgodnie z ust. 2 powyzej. Jesli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Podwykonawcy
oczekiwal bedzie zastosowania szczegdlnych srodkéw zapewnienia bezpieczenstwa to Strony,
w razie wystgpienia takiej koniecznosci, przewidujag mozliwos¢é podpisania odrebnych
postanowien, w formie Umoéw NDA (Non Disclosure Agreement / Umowa o zachowaniu
Poufnoéci) w kazdym z takich przypadkow, po weryfikacji zasadno$ci jej podpisania przez IK.

Klauzula Poufnosci

. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

w tym réwniez tresci i warunki Umowy, majg charakter poufny i mogg by¢, zaréwno w trakcie
jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodng wolg
Stron, przy czym Wykonawca ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje dotyczgce warunkow
i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamowienia (Umowy) KGHM Polska Miedz
S.A. przez wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego.

. Podwykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedz S.A.

- podmiot dominujgcy w stosunku do Wykonawcy — statusu spofki publicznej, wyraza zgode
na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczgcych przedmiotowej Umowy
w zakresie wskazanym w rozporzgdzeniu wiasciwego Ministra w sprawie informaciji biezgcych
i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow wartosciowych oraz warunkéw
uznawania za rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa niebedgcego panstwem
cztonkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedz S.A. na potrzeby
zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska Miedz S.A. obowigzkow informacyjnych
wynikajgcych z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych.

. llekro¢ w Umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumiejg przez to wszelkie dane

osobowe i informacje ujete w Umowie, powziete przy wykonywaniu Umowy
oraz wszelkie informacje o realizowanych przez Strone przedsiewzieciach przekazywane ustnie,
pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposdb, niezaleznie od formy i sposobu
ich wyrazenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami Poufnymi").

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

a) informacji powszechnie znanych,

b) informacji rozpowszechnionych za posrednictwem Srodkow masowego przekazu (prasa,
radio, telewizja) oraz w sieci Internet,

c) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych itp.),

d) informacji podanych do publicznej wiadomosci w inny sposob niz w wyniku naruszenia
postanowien Umowy.

. Podwykonawca oraz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje zobowigzujg sie do zachowania

w tajemnicy Informacji Poufnych i nie wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celow,
niz wykonanie obowigzkow wynikajgcych ze sSwiadczenia przedmiotu Umowy na rzecz
Wykonawcy.

. W jednostkowych sytuacjach Wykonawca moze udostepni¢ Podwykonawcy informacje

szczegolnie istotne dla Wykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca wskaze pisemnie
poszczegodlne osoby, ktére w jego imieniu pozyskiwaé bedg takie informacje.

. Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informac;ji
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Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie osoby i podmioty, ktérymi sie postuguje.

8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania w tajemnicy

10.

Informacji Poufnych Wykonawca moze wstrzymaé Podwykonawcy dostep do informacji.

Obowigzek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowigzuje takze
po ustaniu stosunku prawnego tgczacego Wykonawce z Podwykonawcg przez okres 5 lat.

W trakcie swiadczenia ustug Strony Umowy dopuszczajg komunikowanie sie poprzez poczte
elektroniczng. Uwzgledniajgc zagrozenia zwigzane z mozliwoscig przechwycenia, uszkodzenia
lub utraty korespondencji, Strony zobowigzujg sie zastosowaé adekwatne mechanizmy
bezpieczehstwa oraz procedury organizacyjne i komunikacje uwzgledniajgcg powyzsze
zagrozenia. W zwigzku z niniejszymi ograniczeniami wszedzie, gdzie jest mowa o przesyfaniu
korespondencji drogg elektroniczng zawierajgcg informacje poufne (w tym dane osobowe),
zostanie ona przesytana w plikach zabezpieczonych hastem, przy czym hasto zostanie podane
innym kanatem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone miedzy Stronami.

67



Zatacznik nr 9
do Umowy nr 2026/02/01432

Oswiadczenie pracownika Firmy ........................

Ja nizej podpisany .........cooiiiiiii zatrudniony na stanoWisKU ............ccoviiiiiiiiiii
przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z =zakresem realizowanych przeze mnie prac w ramach umowy
.............................................. uzyskam lub bede potencjalnie mogt uzyskiwa¢ informacje objete ochrong
u Wykonawcy/ w KGHM Polska Miedz S.A.

Z uwagi na powyzsze oswiadczam, ze mam $wiadomos$¢ w zakresie:

- wszelkie informacje do ktdrych bede miat dostep sg wlasnoscia Wykonawcy/ KGHM Polska Miedz S.A. i zobowigzany
jestem do zachowania ich w poufnosci bezterminowo (réwniez po zakonczeniu realizacji prac lub rozwigzaniu stosunku
prawnego fgczacego mnie z podmiotem zatrudniajgcym),

- odpowiedzialnosci za naruszenie ww. zasad, w szczegolnosci w zakresie art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

- zostatem przez podmiot mnie zatrudniajgcy zapoznany z wyciggiem z zasad w zakresie poufnosci informaciji
obowigzujacych u Wykonawcy/ w KGHM Polska Miedz S.A. przed przystgpieniem do wykonywania prac, ktore zostaty mi
powierzone.

Data oraz podpis sktadajgcego oswiadczenie

Wyciag z przepisow:

Art. 23. [Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa]

1. Kto, wbrew cigzqgcemu na nim obowigzkowi w stosunku do przedsiebiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we
wiasnej dziatalnosci gospodarczej informacje stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa, jezeli wyrzqdza to powazng
szkode przedsiebiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informacje stanowigcqg tajemnice przedsiebiorstwa, ujawnia jg
innej osobie lub wykorzystuje we wtasnej dziatalnosci gospodarczej.

3. Karze okreslonej w ust. 1 podlega, kto ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowigcq tajemnice przedsiebiorstwa, z
ktérg zapoznat sie, biorgc udziat w rozprawie lub w innych czynnosciach postepowania sgdowego dotyczgcego roszczen
Z tytutu czynu nieuczciwej konkurencji polegajgcego na naruszeniu tajemnicy przedsiebiorstwa albo przez dostep do akt
takiego postepowania, jezeli w postepowaniu tym zostata wytgczona jawnosc rozprawy.

Art. 266. [Ujawnianie informacji w zwiazku z wykonywana funkcjg]

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjetemu na siebie zobowigzaniu, ujawnia lub wykorzystuje informacje, z ktérg
zapoznat sie w zwigzku z petniong funkcja, wykonywang pracg, dziatalno$cig publiczng, spoteczng, gospodarczg lub
naukowg, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno$ci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Funkcjonariusz publiczny, ktory ujawnia osobie nieuprawnionej informacje niejawng o klauzuli "zastrzezone"
lub "poufne” lub informacje, ktorg uzyskat w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci stuzbowych, a ktorej ujawnienie moze
narazi¢ na szkode prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolno$ci do lat 3.

§ 3. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Zatacznik nr 10
do Umowy nr 2026/02/01432

Lista podmiotow swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy - wzér

* w przypadku, gdy na dzien zawarcia Umowy nie wystepuja podmioty Swiadczace ustuqgi wsparcia

Podwykonawcy, Zatacznika nie wypefnia sie. Jednakze powinien on pozosta¢ jako zatacznik do Umowy do

ewentualnego pozniejszeqo wykorzystania.

Lp. | Nazwa i siedziba podmiotu Zakres ustugi wsparcia w ramach, ktérej moze dochodzi¢ do
dostepu do informacji poufnych
1
2
3

69




Zatacznik nr 11
do Umowy nr 2026/02/01432

Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarzac dane
osobowe o0so6b fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych osdb,
w szczegolnosci  reprezentujgcych drugg Strone, o0s6b wyznaczonych do kontaktéw
i dokonywania biezgcych uzgodnien ustalonym, osob, ktorym przekazywane bedg informacje
poufne oraz wszelkich innych osdb, ktére bedg wykonywac niniejszg Umowe, w tym wspieraé i
doradza¢ przy jej wykonywaniu, a takze podwykonawcow drugiej Strony i ich pracownikéw /
wspotpracownikow (dalej: ,Osoby Fizyczne”). Kazda ze Stron jako administrator takich danych,
zobowigzana jest do przestrzegania wiasciwych przepisow o ochronie danych osobowych, w
szczegolnosci Ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych (RODO), w tym do spetniania
okreslonych obowigzkéw informacyjnych. Informacje o tym jak Wykonawca/ KGHM przetwarza
dane osobowe ww. Oséb Fizycznych dotyczgcych Podwykonawcy dostepne sg na stronie
internetowej: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo (dalej: ,Klauzula”). Informacje o tym
jak Wykonawca przetwarza dane osobowe Podwykonawcy dostepne sg na stronie internetowej
RODO / PeBeKa S.A. Podwykonawca poinformuje Osoby Fizyczne zwigzane z Podwykonawcg
o tresci niniejszego ustepu oraz Klauzuli przed udostepnianiem ich danych osobowych do
Wykonawcy/ KGHM. Podwykonawca oswiadcza, ze ww. Osoby Fizyczne zwigzane z
Podwykonawca, zapoznajg sie z trescig tej Klauzuli przed udostepnieniem ich danych do
Wykonawcy/ KGHM. Jednoczes$nie, z uwagi na fakt, ze kontrahenci Wykonawcy/ KGHM co do
zasady przetwarzajg dane osobowe w sposéb analogiczny jak opisany w Klauzuli, zapisy tej
Klauzuli, z uwagi na jej uniwersalny charakter, majg rowniez odpowiednie zastosowanie do tego,
w jaki sposdb Podwykonawca przetwarza dane osobowe Osob Fizycznych zwigzanych z
Wykonawca/ KGHM (przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze dane Osdb
Fizycznych zwigzanych z Wykonawcg/ KGHM nie bedg przetwarzane przez Podwykonawce w
celach marketingowych), chyba, ze co innego wynika z niniejszej Umowy, a Wykonawca/ KGHM
poinformuje Osoby Fizyczne zwigzane z Wykonawca/ KGHM o tresci niniejszego ustepu, tej
Klauzuli oraz danych rejestrowych/ kontaktowych Podwykonawcy wskazanych w komparycji
niniejszej Umowy. Niezaleznie, kazda ze Stron moze przekazac¢ wtasciwe klauzule informacyjne
Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w przyjety przez siebie sposdb (odpowiednio
do formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje w stopce
maila, ze wskazaniem rowniez na wtasciwg polityke prywatnosci przyjetg przez dang Strone,
badz poprzez informacje podawane przy wydawaniu przepustek).

Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga powierzenia danych osobowych do przetwarzania*.
*zapis zostanie zmieniony w zaleznosci od charakteru Przedmiotu Umowy
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Zatacznik nr 12
do Umowy nr 2026/02/01432

e s Protokot Przekazania Frontu Robét dia Podwykonawcy

PeBeKa ....................................................................................................................................................... w
"

ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1".

Grupa KGHM

PROTOKOL
Przekazania Frontu Robét/ Miejsca Pracy dla Podwykonawcy

spisany dnia .............. r. w biurze budowy PeBeKa S.A. zlokalizowanym na terenie placu szybowego GG-1
w Kwielicach, gmina Grebocice.

Podstawa wprowadzenia:

Nrumowy: ... zdn. o

NazZWa fIrmMY

Nazwa zadania: .. w ramach

PO et

Spisany przy udziale:
przedstawicieli Wykonawcy — PeBeKa S.A.:

1 tel: o
2. tel: o
przedstawicieli POAdwykonawey — ..o
R tel: oo
4, tel: oo
Ustalenia:

1. Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robot zgodnie z zatgcznikiem nr ... do umowy

2. Termin realizacji:

Zgodnie z Zatgcznikiem nr ...... doUmowynr ................... zakonczenie prac do dnia

Strona1z2
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e Protokot Przekazania Frontu Robot dla Podwykonawcy

peBeKa ....................................................................................................................................................... w
v

ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1".

Grupa KGHM

Na tym protokdt zakoriczono i podpisano:

Wykonawca — PeBeKa S.A.: Podwykonawca — .........cocvieiiiniaienne
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Zatacznik nr 13
do Umowy nr 2026/02/01432

WLASNOSC INTELEKTUALNA

W ramach wynagrodzenia, okreslonego w Umowie, Podwykonawca przenosi na Wykonawce,

z prawem do dalszego ich przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego tj. KGHM Polska Miedz S.A.,

z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy / poszczegdlnych zakreséw Przedmiotu Umowy, cato$é

autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw powstatych w ramach realizacji

Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej

i powykonawczej (rowniez dokumentacji z zakresu poszczegodlnych branz) analiz i raportow,

powstatych i dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a takze zakresu dokumentacji

Loprogramowania aplikacyjnego” sterownikéw i paneli operatorskich, zawierajgcej zapisany na

odpowiednim nos$niku w petni edytowalny zapis ustawienia parametréw urzgdzen/instalacji

tworzgcych uktad sterowania wraz z ,komentarzami” i ,instrukcjami” programowania (w

szczegolnosci w petni edytowalne stworzone zapisy algorytméw sterowania sterownikéw i paneli

operatorskich stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub ,oprogramowanie uzytkowe”),

a takze do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwdr w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):

a) utrwalanie i zwielokrotnianie catosci lub czesci utworu dowolng technika,
na dowolnych nosnikach i w dowolnej ilosci egzemplarzy, w szczegdlnosci w celu
wytworzenia okreslonej ilosci egzemplarzy utworu, ktore bedg przeznaczone
na uzytek wiasny Wykonawcy lub w celu nieodptatnego uzyczenia oferentom
ubiegajgcym sie o udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym
prowadzonym przez Wykonawce obejmujgcym wykonanie zadania wedle
sporzgdzonej przez Podwykonawce dokumentacij;

b)  rozpowszechnianie catosci lub czesci oryginatu utworu i/lub egzemplarzy, na ktérych
utwor utrwalono — w tym wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, sprzedaz, najem,
dzierzawe lub rozpowszechnianie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej;

c¢) udostepnienie utworu (oryginatu lub egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono)
w dowolny sposob i w stosunku do dowolnej iloéci oséb, w szczegdlnosci oferentom
ubiegajgcym sie o udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym
prowadzonym przez Wykonawce albo podmioty trzecie;

d) rozpowszechnianie utworu w sposob inny niz okreSlony w lit. b powyzej,
w szczegolnosci publiczne wyswietlenie, jak i udostepnienie w taki sposob,
aby istniat do niego dostep w okreslonym czasie i miejscu;

e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie
na jej podstawie budowy, eksploatacji, adaptacji czy tez modernizacji obiektow
lub urzgadzen;

f) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, kazdego z elementéw
utworu, zarowno we wiasnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikaciji
podmiotom trzecim bez zgody Podwykonawcy, korzystanie irozporzgdzanie
utworami zaleznymi oraz prawo do osobnego korzystania z kazdego z elementéw
dokumentac;j;

g) archiwizacja dowolng technika.

2) w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwor, jakim jest program komputerowy
w rozumieniu art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(zapis algorytméw/zaprogramowanie sterownikow lub programowalnych elementéw
systemu sterowania, stanowigcych ,,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikow, systemow
sterowania i paneli operatorskich):

a) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek sSrodkami i
w jakiejkolwiek formie;

b)  prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawien parametréw urzadzen/instalaciji
tworzgcych uktad sterowania / stworzonego oprogramowanie sterownikéw
i algorytméw sterowania (zostanie dostarczony przez Podwykonawce Wykonawcy
na nosniku CD/DVD/innym w ilosci okreslonej przez Strony), wtgczajgc w to prawo
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do trwatego lub czasowego zwielokrotniania w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, a takze opracowania (ttumaczenia, przystosowania
lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunkéw dopuszczalnosci tych
czynnosci, w szczegolnosci, ale nie wytagcznie, w celu wykorzystania dla celow
wspotdziatania z programami komputerowymi lub rozwijania i zmiany,

C) wprowadzanie, uruchamianie, wySwietlanie, stosowanie, przekazywanie
i przechowywanie, uzyskiwanie dostepu;

d) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany;

e) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych;

f) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem,
dzierzawe lub inng umowe cywilnoprawna;

g)  obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono oprogramowanie;

h)  dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego -
wykonywanie autorskich praw zaleznych, polegajgcych w szczegodlnosci
na ttumaczeniu, przystosowywaniu, zmianie ukfadu i jakichkolwiek innych zmianach
w programach komputerowych, a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach
zrodtowych oraz dokumentacji wynikajagcych z potrzeby zmiany i wprowadzenia
nowych rozwigzanh projektowych, zastosowania nowych programoéw i technologii
informatycznych, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepiséw itd.

2. Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca nabywa prawo wiasnosci egzemplarzy
utworu oraz nosnikow materialnych, na ktorych utwér zostat utrwalony, w tym w szczegdlnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, rowniez z zakresu
poszczegélnych branz, oraz nosnikow, na ktérych utrwalone sg utwory o charakterze
oprogramowania, zapisu ustawien parametréw urzadzen/instalacji tworzgcych uktad
sterowania, oprogramowania sterownikow i algorytméw sterowania, zawierajgce w petni
edytowalne aplikacje wraz z wszelkim hastami i wersjami edytowalnymi bibliotek.

3. Podwykonawca os$wiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej,
bedzie go fgczyt z osobami, ktore wniosty wktad twérczy w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
tego rodzaju stosunek prawny, ktory skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu Umowy badz
jego poszczegolnych elementéw w warunkach okreslonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz
74 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego,
niz ustawowe, uregulowania kwestii utworéw pracowniczych badz inny stosunek prawny, na
podstawie ktérego Podwykonawca nabyt od tych oséb prawa lub uprawnienia, ktére nastepnie
zobowigzuje sie przeniesS¢ lub udzielic Wykonawcy na podstawie Umowy. JednoczeSnie
Podwykonawca oswiadcza, ze nie zobowigzywat sie w stosunku do ww. o0sdb, bedacych
autorami, do rozpowszechnienia wktadéw twoérczych w jakimkolwiek terminie, ani nie okreslat
ich jako przeznaczonych do rozpowszechnienia.

4. W ramach wynagrodzenia, okreslonego w Umowie, wykonana dokumentacja, oprogramowanie
i inne przedmioty wiasnosci intelektualnej, w tym wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci
powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy wynalazki, wzory uzytkowe i wzory
przemystowe stanowi¢ bedg wiasnos¢ Wykonawcy od chwili odbioru Przedmiotu Umowy
/poszczegdlnych zakreséw Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku, wzoru
uzytkowego Ilub wzoru przemystowego w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
Podwykonawca niezwiocznie poinformuje Wykonawce o tym fakcie oraz niezwtocznie przekaze
Wykonawcy stosowne materiaty umozliwiajgce zgtoszenie rozwigzania do Urzedu Patentowego
w celu uzyskania ochrony. Podwykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci
wszelkich materiatow i informacji zwigzanych z rozwigzaniami, o ktérych mowa powyzej, ktére
mogtyby uniemozliwi¢ uzyskanie praw wytgcznych na te rozwigzania i do czasu publikacji tych
rozwigzah przez Urzedu Patentowy informacje takie stanowig Informacje Poufne. W razie
watpliwosci uznaje sie, ze Podwykonawca przeniost prawo do uzyskania patentu/prawa
ochronnego/prawa z rejestracji do powstatych, w wyniku i w celu realizacji Umowy, a takze do
powstatych przy okazji realizacji Umowy przedmiotéw praw witasnosci przemystowej na
Wykonawce w ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca posiada prawo ochrony réwniez tajemnicg przedsiebiorstwa Wykonawcy wg
swojego uznania.

5. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Podwykonawca udziela Wykonawcy
nieograniczonej w czasie, petnej licencji do korzystania z rozwigzan stanowigcych know-how
Podwykonawcy oraz przedmioty praw wiasnosci przemystowej, a w szczegodlnosci do
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11.

12.

13.

wynalazkow, wzorow uzytkowych i wzoréw przemystowych, co do ktérych Podwykonawca
posiada prawo wytgczne lub ubiega sie o jego udzielenie, a ktére sg niezbedne do korzystania
z przedmiotu Umowy.

W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca
wyraza zgode na dokonywanie przez Wykonawce wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizaciji i
uzupetnien utworéw (w tym oprogramowania, kodow Zzrodiowych izaprogramowania
sterownikéw) powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zezwala
Wykonawcy na wytaczne wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworow i ich opracowan
na wskazanych polach eksploatacji, korzystanie i rozporzadzanie nimi oraz przenosi na
Wykonawce wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na ww.
polach oraz korzystanie i rozporzgdzanie nimi. Powyzsze odnosi sie rowniez do baz danych
spetniajgcych cechy utworu.

Nabycie autorskich praw majgtkowych, na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 1 powyzej, nie
jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego wykorzystania przez Wykonawce
utworow, ktore powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, a wartos¢ tych praw w ramach
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy nie przekracza kwoty 5 000,00 zi
(wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploataciji).

W ramach uzyskanego wynagrodzenia Podwykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania
przystugujacych mu osobistych praw autorskich do utworéw, ktére powstang w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy Ilub jego czesci, wzgledem Wykonawcy, jego licencjobiorcow oraz
nastepcéw prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie przystuguja
Podwykonawcy, lecz osobom wymienionym w pkt. 3 powyzej, Podwykonawca zobowigzuje sie,
ze te osoby nie bedg wykonywac przystugujgcych im osobistych praw autorskich wzgledem
Wykonawcy, jego licencjobiorcéw oraz nastepcéw prawnych (z zastrzezeniem sprawowania
przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi to Przedmiot Umowy.

W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola
eksploatacji zwigzanego z korzystaniem z utworow, Podwykonawca zobowigzany bedzie
w terminie 7 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia przeniesc
na Wykonawce prawa autorskie majagtkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach
wynagrodzenia przewidzianego Umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie w ramach
wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy do jednoczesnego udzielenia Wykonawcy zezwolenia
wytgcznego na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworow i ich opracowan na tym
polu, korzystanie i rozporzgdzanie oraz przenosi na Wykonawce wytgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordéw i ich opracowan na ww. polu,
korzystanie i rozporzadzanie.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za skutki niezawinionego
naruszenia przez Wykonawce praw wytgcznych oséb trzecich, przy korzystaniu z utworu
powstatego w wyniku realizacji Umowy. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od winy
Podwykonawcy.

Przedkladane przez Podwykonawce prace stanowigce przedmiot odbioru, zawiera¢ powinny
stwierdzenie ,czystosci patentowej”. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Podwykonawce
rozwigzan prawnie chronionych nie bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, wymagana jest
wczesdniejsza zgoda Wykonawcy wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W
przypadku zamiaru wykorzystania w realizacji Umowy rozwigzan co do ktorych Podwykonawca
nie posiada stosownych uprawnien, Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania
przynajmniej licencji petnej i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich rozwigzan przez
Wykonawce od podmiotu, ktéremu takie prawa przystugujg po wczesniejszym zaopiniowaniu
stosownej umowy przez Wykonawce w tym zakresie.

Podwykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do wszelkich przedmiotéw wiasnosci
intelektualnej powstatych na gruncie Umowy, jak i wykorzystanych w jej realizacji bedg mu
przystugiwaty na dzien ich przeniesienia na Wykonawce prawa do przedmiotow praw wtasnosci
przemystowej, jak i catos¢ autorskich praw majatkowych oraz ze prawa te nie bedg na dzien ich
przeniesienia na Wykonawce w zaden sposéb ograniczone ani obcigzone narzecz osob
trzecich. Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powyzsze zapewnienia i
oswiadcza, ze w przypadku wszczecia postepowania sgdowego w tym zakresie — zobowigzuje
sie do niego wstgpi¢ w charakterze strony, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z
interwencjg uboczng po stronie Wykonawcy.

Twaércom przedmiotow praw wirasnosci przemystowej nie bedzie przystugiwa¢ od Wykonawcy
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22.

23.

zadne wynagrodzenie tytutem ich wktadu twoérczego w dokonanie wynalazku, wzoru uzytkowego
wzoru przemystowegdo, jak rowniez tytutem korzysci osigganych przez Wykonawce z tytutu
korzystania z przedmiotow praw wiasnosci przemystowej, a Podwykonawca zobowigzuje sie
zaspokoi¢ wszelkie takie roszczenia twércow lub tak uregulowaé swoéj stosunek umowny z nimi,
aby z powyzszego tytutu nie byto im nalezne Zzadne dodatkowe wynagrodzenie ponad
wynagrodzenie za swiadczong prace, wykonane dzieto lub ustugi.

Podwykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Wykonawce ze wszelkich
roszczen podmiotow trzecich, o ile takie roszczenia zwigzane sg z naruszeniem jakiegokolwiek
prawa chronigcego przedmiot wiasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci prawa do takich
przedmiotéw jak utwér, wynalazek, wzér uzytkowy, wzér przemystowy, znak towarowy czy
prawa do innego przedmiotu wiasnosci intelektualnej podlegajgcego ochronie, w zwigzku
z uzywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia wszelkich zasgdzonych odszkodowan oraz innych kosztéw poniesionych przez
Wykonawce, w tym kosztow zastepstwa procesowego oraz poniesionych kosztéw pomocy
prawnej.

PowyZsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Podwykonawca:

a) zostanie powiadomiony przez Wykonawce o takim roszczeniu;

b) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatow.

Podwykonawca ma obowigzek, na swéj koszt uzyskaé dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania oprogramowania spetniajgcego cechy utworu (zapis ustawienia parametrow
urzadzen/instalacji tworzgcych uktad sterowania lub programowalnych elementéw systemu
sterowania, stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikdéw, systemoéw sterowania i
paneli operatorskich) lub zastgpi¢ takie oprogramowanie innym oprogramowaniem, nie
naruszajgcym powyzszych praw, lub zmieni¢ oprogramowanie w taki sposoéb, ze przestanie ono
narusza¢ powyzsze prawa. Powyzsze nastepuje na warunkach (polach eksploatacji,
uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony w tgczacej je Umowy.
Dostarczone oprogramowanie bedzie spetniac wymagania Wykonawcy w stopniu
nie mniejszym niz oprogramowanie podlegajgce wymianie. Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za Zzadne naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, powstate w wyniku
uzywania oprogramowania w sposéb inny niz okres$lony w niniejszej Umowie, umowie
licencyjnej lub innej stosownej Umowie.

Podwykonawca ma obowigzek uzyskaé, na swoj koszt, dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania w zwigzku z realizacjg Umowy, przedmiotu witasnosci intelektualnej innego
niz program lub zastgpi¢ go innym, nie naruszajgcym powyzszych praw. Powyzsze nastepuje
na warunkach (polach eksploataciji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okre$lone przez
Strony w tgczacej je Umowie.

W celu korzystania przez Wykonawce z oprogramowania podmiotow trzecich, Podwykonawca
dostarczy wraz z oprogramowaniem licencje (z wyjatkiem sytuacji, gdy licencje pobiera sie
samodzielnie poprzez strone internetowg). Licencja udzielona jest na warunkach producenta,
ktére Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktére stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest istotg
Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma prawo przenoszenia praw nabytych Umowg na osoby trzecie, udzielania licenc;ji
lub innego upowaznienia bez odrebnej zgody Podwykonawcy lub Tworcow i bez wyptacania
Podwykonawcy lub Tworcom dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do postanowien niniejszego zatgcznika, w przypadku powstania w wyniku realizacji
umowy baz danych, Podwykonawca przenosi na Wykonawce w ramach wynagrodzenia z tytutu
realizacji umowy takze w petnym zakresie prawo wytgczne sui generis producenta baz danych
do wszelkich baz danych, ktére sg zawarte w utworach Ilub przedmiotach wiasnosci
przemystowej, 0 ktérych mowa powyzej.

W przypadku gdy Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dostepne na rynku utwory
lub tresci dedykowane do tworzenia tego typu utworéw, pochodzgce od oséb trzecich,
Podwykonawca gwarantuje, ze uprawnieni z tytutu praw autorskich do tych tresci nie bedg
podnosi¢ roszczen wobec Wykonawcy, a w przypadku pojawienia sie takich roszczen
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszego zatgcznika.

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw osobistych nie
beda wykonywaty i podnosity wobec Wykonawcy lub jego nastepcéw w prawach, a takze wobec
upowaznionych przez Wykonawce os6b trzecich, roszczeh zwigzanych z prawami osobistymi
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31.

do utworéw:

a) prawo do oznaczania autorstwa utworu — Wykonawca ma prawo do udostepniania utworu
anonimowo oraz ma swobode w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie bedzie
oznaczat autorstwo utworu;

b) prawo do integralnosci utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania — Wykonawca bedzie
miat swobode do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniej zgody osdb uprawnionych z tytutu autorskich praw osobistych;

¢) prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci — Wykonawca
bedzie miat swobode w decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci;

d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu — osoby uprawnione z tytutu
autorskich praw osobistych nie bedg wykonywaty nadzoru autorskiego nad utworem
(z zastrzezeniem sprawowania przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi to
Przedmiot Umowy).

Zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej majg charakter bezterminowy. W zwigzku

znaturg tych zobowigzan oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalajg,

ze majg one charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia
za niewazne, zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej mogg byé wypowiedziane

z zachowaniem dziesiecioletniego okresu wypowiedzenia poczgwszy od daty wykonania

Przedmiotu Umowy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Udzielona na podstawie Umowy licencja, o ktorej mowa w pkt. 5 niniejszego zatgcznika,

oraz udzielone zgody i zezwolenia sg niewypowiadalne, z wyjatkiem przypadkdéw wyraznie

okreslonych w Umowie. Intencjg Stron jest zblizenie upowaznienia do korzystania z rozwigzan,

o ktérych mowa w pkt. 5 powyzej - w maksymalnym mozliwym stopniu — do umowy

o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedazy praw.

W  przypadku, gdyby postanowienie zobowigzujgce do niewypowiadania licenciji,

zgdd i zezwolen, o ktérym mowa w pkt. 25, okazato sie nieskuteczne lub niewazne,

a Podwykonawca bylby uprawniony do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniajg

dla Podwykonawcy 10-letni (stownie: dziesiecioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem

na koniec roku kalendarzowego, z zastrzezeniem pkt. 27.

Podwykonawca zobowigzuje sie nie korzystac¢ z uprawnienia do wypowiedzenia zgdd, zezwolen

lub licencji z wyjatkiem przypadkow, w ktérych Wykonawca przekroczy warunki udzielonej

licencji i naruszy autorskie prawa majgtkowe przystugujace Podwykonawcy oraz nie zaniecha
naruszenia mimo wezwania w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Wykonawcy
do zaniechania naruszeh i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego
niz 30 dni. Wezwanie to — pod rygorem braku mozliwosci wypowiedzenia — powinno zawiera¢
wyrazne wskazanie zarzucanych Wykonawcy naruszeh oraz wyrazne zastrzezenie,
ze w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy, Podwykonawca bedzie
uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie nieusuniecia naruszeh przez Wykonawce

Podwykonawca bedzie mégt wypowiedzie¢ licencje z zachowaniem jednorocznego okresu

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1% wartosci

wynagrodzenia okreslonego w Umowie, w sytuacji wycofania udzielonych zgéd zezwolen lub

licencji, o ktérych mowa w niniejszym Zatgczniku.

Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja techniczna maszyn i urzgdzen

wydawana kazdemu nabywcy/uzytkownikowi jest objeta juz ochrong szeroko rozumianych praw

wiasnoéci intelektualnej na rzecz producenta/wytwércy/twércy i udostepniania na zasadzie
licencji (moze to dotyczy¢ gtownie dokumentacji technicznej wydawanej w ,pakiecie” wraz

z urzgdzeniami / maszynami, a czesto wymaganej odrebnymi przepisami o charakterze

technicznym, np. DTR, instrukcje obstugi).

Postanowienia niniejszego zatgcznika obowigzujg réwniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu

Umowy.

Postanowienia dotyczgce praw i uprawnien Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 - 29 powyzej,

stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego/Uzytkownika (KGHM Polska Miedz S.A))

po przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majgtkowych zwigzanych z przedmiotem

niniejszej Umowy.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgqdzenia Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/006858

W rxwdsiniorsiva Sxclomy Kopalh PeBal §.0; Podstawowe wymaganla BHP, achrony ppol. oraz ochrony
PEBBKA crpanoin oy e Paselas éradowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych

1. Wstep
1.1.  Celem niniejszego dokumentu jest okreélenie wymagan i zasad postgpowania

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

w obszarach bezpieczehsiwa | higieny pracy, ochrohy przeciwpozarowe]j,
ochrony $rodowiska oraz ochrony os6b i mienia dla Podmiotéw Zewngtrznych
podczas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub w imieniu Przedslgbiorsiwa
Budowy Kopalii PeBeKa S.A. (zwanego dalej takze: PeBeKa S.A).

Niniejsze wymagania sg elementem realizacjl Politykl Zintegrowanego Sytemu
Zarzgdzania obowigzujgce] w Przedsigblorstwie Budowy Kopalli PeBeKa S.A,
Dokument zawiera minimum wymagar, jakie nalezy spetnié dla zapewnienia
bezpieczerstwa podczas wykonywania zleconych prac. Zostal on dostosowany
do potrzeb i specyfiki Przedsigblorsiwa Budowy Kopalh PeBeKa S.A. | jest
zgodny z powszechnle obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz
wewngtrznymi aktami normatywnymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokiadne zapoznanie swoich pracownikéw oraz
pracownikéw dalszych Podwykonawcéw oraz Dostawcéw | Poddostawcow
z treécig tego dokumentu, a nastgpnie egzekwowanie zawartych w nim
postanowier.

W przypadku watpliwoéci, co do sposobu postgpowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych niniejszym dokumentem nale2y postepowaé zgodnle
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony srodowiska.

2. Terminy i definicje

2.1

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Podmioty Zewnetrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy,
Ustugodawcy), zwani dalej Podwykonawcg - osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nleposiadajgca osobowosel prawnej, Jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace jednoosobowo, w zespole lub osoba kierujgca
pracq zespolu wykonawczego w miejscu éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
S.A.

Wykonawca - Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. vel. PeBeKa
S.A. vel, Przedsigbiorstwo.

Inwestor/Zamawiajgcy - podmiot na rzecz, kibrego PeBeKa S.A. jako
Wykonawca wykonuje prace.

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialna
za hadzér nad realizacjg obowigzkéw umownych, wskazana | wymieniona
W umowie. J
Koordynator BHP — osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpleczenstwem
i higieng pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), ha mocy porozumienia
migdzy pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez réznych pracodawcow,

Sluzby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Stuzby BHP, Ochrony
Przeciwpozarowsj, Ochrony Srodowiska, Zakiadowy Spoteczny Inspektor
Pracy, osoby dozoru.

Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sig przez to stan, gdy zawartos¢ alkohoiu
w organizmie wynosl lub prowadzi do stezenla we krwi od 0,2%. do 0,5%
alkoholu albo obecno$ci w wydychanym powietrzu od 0,img do 0,26mg
alkoholu w 1dm3. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie
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Przedidablonstwo Bud swy Kopath PeBeita 5.4, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo, oraz ochrony
Sripa KONN $rodowliska dla Podmilotéw Zewngtrznych

Jjednostki organizacyjnej) obowigzujq procedury Inwestora /Zamawlajgcego, to
wskazane warto&ci zawarto&cl alkoholu 83 ustalane wedlug obowlqzu]acych
procedur Inwestora /Zamawiajacego.

Stan nletrze2woscl - rozumle sle przez to stan, gdy zawartosé alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi powyZej 0,5%. alkohalu
albo obecnoéci w wydychanym powietrzu powyzej 0,26mg alkoholu w 1 dm3.
W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie jednostki
organizacyjnej) obowigzujg procedury Inwestora /Zamawlajgcego, to wskazane
wartocl zawartosci alkoholu sg ustalane wedlug obowigzujgeych
procedur Inwestora /Zamawiajacego.

Srodki dzialajgee podobnie do alkoholu - rozumie slg przez to &rodki
wskazane w wydanym na podstawle art. 22" pkt.3 Kodeksu Pracy
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie badari na
obecnosé alkoholu lub &rodkéw dzialajacych podobnie do alkoholu
w organizmie pracownika, ktéryml na dzieri wprowadzenia niniejszej procedury
83 opioldy, amfetamina i je] analogl, kokaina, kannabinoidy i benzodiazepiny.
Prace nlebezpieczne pod wzglgdem poZarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyclem otwartego ognia, clgclem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych | spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach
obiektdw, na przyleglych do nich terenach oraz placach skiadowych, a takze
prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogdine

3.1.

3.2,

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie obowigzujgcych zasad BHP, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony rodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych obowigzujgcych
w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, ktérego
prowadzonego mogg byé roboty i usiugl.

Osoby odpowledzialne w imleniu PeBeKa S.A. za nadzér | realizacje umowy
(dotyozy réwniez umowy, najmu, dzlerzawy), w przypadku jej podpisania,
zobowigzane sg m.in, do:

a) sprawowania nadzoru ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykonawoami do
czasu zakoiiczenia realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy,

b) przekazania Podwykonawcom odpowiednich dokumentéw i informacji
dotyczgcych warunkéw érodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i Zycia
pracowhikéw zwigzanych z wykonywang przez nich praca, Srodkow
ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwosé wystapienia
zagrozen | skutkéw ich dziatania,

c) uzyskania od Podwykonawcdw dokumentéw uprawniajgcych do
gospodarowania odpadami (o ile sg wymagane) oraz dokumentéw
potwierdzajgcych ilos¢ wylworzonych odpaddw | przekazanych do
zagospodarowania,

d) egzekwowania od Podwykonawcow przestrzegania zapiséw zawartych
w ninlejszych zasadach.
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Zalgcznlk Nr 1 do Zarzadzenla Wewnetrznego Nr 11/26
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Praedslghlarstwe Budowy Kopalii PaBola 5.4, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppot. oraz achrony
arupa HAHM $rodowlska dla Podmlotéw Zewngtrznych

4, Wymagania BHP

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6,

4.7.

4.8.

Prace na terenie PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawlajacego lub w innym,
wskazanym umownie miejscu wykonywanla zleconych robbt/prac na rzecz
Przedslebiorstwa muszg byé realizowane w oparclu o postanowienla umowy,
Planu BIOZ, dokumentéw wewnetrznych, wiasciwe] Instrukeji bezpiecznego
wykonywania robét (IBWR), technologll, itp. W przypadku, gdy na terenie
miejsca wykonywania prac obowlazujg procedury PeBeKa S.A. i Inwestora
[Zamawlajgcego, PeBeKa S.A. zapewnl udostgpnienie Podwykonawey
procedur wymaganych przez przedsigblorce zarzadzajgcym danym terenem.
W miejsou $wiadczenia pracy/robét/uslug na rzecz PeBeKa S.A. obowiazujg
powszechne przepisy prawa oraz wewnetrzne akly normatywne dotyczace,
jakosci, bezpieczenstwa i higleny pracy, bezpieczeiistwa przeclwpozarowego,
ochrony srodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zakiadu,
ktdrych Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujgcy
na jego rzecz sg zobowligzani do stosowania.

Wejscle na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane
umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa 8.A., mozliwe
Jest zgodnie z obowigzujgcg na terenle danej jednostkl organizacyjnej
procedurg ruchu osobowo-materialowego.

Podwykonawca Jest zobowlgzany organizowaé, przygotowywaé oraz
prowadzié prace w spos6b zapobiegajacy wypadkom, chorobom zawodowym,
poZarom oraz degradacji srodowiska.

Podwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcow jest
zobowigzany, przed przystapieniem do wykonywania prac przez dalszych
Podwykonawcéw, do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu oraz
powinien uzyska¢ zgode plsemng na ich wprowadzenie na teren
Przedsigbiorsiwa lub Inne, wskazane umownle miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa. W przypadku konlecznosci
wprowadzenia nowego dalszego Podwykonawcy, ktory nie byt zgloszony w
Umowle, Podwykonawca musi uzyskaé zgode pisemng PeBeKa S.A. oraz
Inwestora/Zamawiajgcego ha zatrudnlenle danego Podwykonaway.
Podwykonawca odpowiada za swoich pracownikéw, a takZe za pracownikéw
swoich dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcdw na tych samych zasadach
jak za swoich pracownikéw, dotyczy réwniez dokonanych szkéd.

Osoby wchodzgce na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajacego lub inne,
wskazane umownie miejsce wykunywanla zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A. lub z niego wychodzgce, jak réwniez na wezwanie upowaznionej osoby
kontrolujgcej, sq zobowigzane do poddawania sle kontroli zawartoéci alkoholu
w wydychanym powietrzu oraz kontroli na obecnodé w organizmie $rodkéw
dzialajgcych podobnie do alkoholu, zgodnle z obowlgzujgcg na terenle danej
Jednostkl organizacyjnej procedura. W przypadku gdy na terenie dane]
jednostkl organizacyjnej obowlgzujg procedury PeBeKa S.A. | Inwestora
IZamawlajgcego, bgdacego przedsigbioreq zarzadzajaeym danym terenem, to
procedura Inwestora /Zamawiajgcego ma pierwszeristwo przed procedurg
PeBeKa S.A.

Za kazdorazowe stwierdzenie stanu po uzyciu alkoholu u pracownikéw
Podwykonawcy, naruszenie zakazu uzywanla srodkéw dzialajacych podobnie
do alkoholu przez Podwykonawce, pracownikéw Podwykonawcy oraz osoby
wspblpracujace przy wykonywaniu umowy oraz za niezastosowanie sig przez
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4.10.

4.11.

Zalgeznlk Nr 1 do Zarzqdzenla Wawngtrznego Nr 11/26
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Fegeellolia s By Kopall Priaia 5.4, Podstawowe wymaganla BHP, ochrony ppot. oraz ochrony
Grupa Kt $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

ww. osoby do wewngtrznych procedur obowligzujacych u Inwestora
/Zamawiajgcego lub w Innym, wskazanym umownle miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., w zakresie procedur kontroli na
obecno$¢ alkoholu | érodkéw dzlalajgeych podobnie do alkoholu, PeBeKa S.A.
ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisang umowg.
Podwykonawca zobowigzany jest do bezwzglgdnego przestrzegania zakazu
palenia wyrobéw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (rowniez w pojazdach).
Wyjatek stanowig miejsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg ,Tu
wolno pali¢”, zaopatrzone w pojemniki na odpady i zapewniajace nalezytg
wentylacje, wykluczajacg mozliwosé oddzialywania dymu tytoniowego na inne
osoby | pomieszczenia,

Podwykonawca Jest zobowigzany do wskazania Kierujgcego Zespotem /
Kierownika Robot, ktéry odpowiada za staly | bezpoéredni nadzér nad pracami,
oraz zapewnienia, ze w przypadku opuszczenla strefy pracy przez Kierujgcego
Zespolem / Kierownika Robdt dalsze wykonywanle pracy bedzie mozliwe
jedynie w przypadku wyznaczenia i przydzielenia nadzorujgcego (brygadzisty),
do ktérego obowlgzkéw nalezeé bedzie:

a) sprawdzenie przygotowanla miejsca pracy | jego przejecie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Robét, jezeli zostalo przygotowane
wiaéciwie,

b) zaznajomlenie  nadzorowanych pracownikéw z  warunkami
bezpiecznego wykonywania pracy/robét,

c) sprawowanie claglego nadzoru nad pracownikami | procesem pracy,

d) powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakonczeniu
pracy.

Kierujgcy Zespolem / Kierownik Robodt z ramienia Podwykonawcy w kazdym
dniu przed rozpoczeclem prac | kazdorazowo w przypadku zmiany technologil
(zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego dla pracownikéw zespoly,
ktéry bedzie obejmowaé:;

a) zapoznanie pracownikéw z zagroZeniami moggoymi wystgpié podczas
realizacji pracfrobét,

b) uzgodnienie organizaciji prac w tym technologii prac, oméwienie IBWR
w szczegdinosci w zakresie biezgcych prac oraz ewentualnych zmian,

c) omoéwienie sposobu poruszania sie po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych,

d) sprawdzenle kompletnoécl stosowanych §rodkéw ochrony zbiorows]
I indywidualne] wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazenl w wymagang odziez | obuwie robocze, helm ochronny,
ochronniki siuchu, maske przeciwpylowa, rekawice, okulary/przytbice
itd.) stosownie do zagrozen wystepujacych podczas realizacii
prac/rohot,

e) przeglad wszystkich narzedzifelektronarzedzi nlezbgdnych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzla/elektronarzedzia muszg byé sprawne, bezpleczne
i posiadaé wymagane dopuszczenia),

f) przeglad (wraz z zespolem pracownikéw) stanu teshnicznego
rusztowari | potwierdzenie, Zze rusztowania, ktére bedg wykorzystane do
prac sq bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),

g) omowienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokoéci, instruktaz
poprawnego stosowania zabezpieczeri (szelki, amortyzator, linki itp.)
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Przedeighlorsiwo Budowy Hopali PeBelin 5,4, Podstawowe wymagania BHP, Od‘lmh‘f pw oraz achrony
Grupa KAHM drodowlska dla Podmlotéw Zewngtrznych

podczas prac na wysokosciach oraz sposobu bezpiecznego korzystania

z maszyn i urzadzen tj. podnodnikéw koszowych, drabin Iitd.

sprawdzenie wymaganych dopuszczehh technicznych (badania

techniozne, protokoly kontroli kalibracji czujnikéw itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzedzef | akcesorléw dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakow (w tym ich zabezpieczen),
) oméwienie innych zagroZen | sposobu organizacji prac stosownie do

prowadzonych pracirobot.
Przeprowadzenie instruktazu  pracownikéw Podwykonawcy zostanie
udokumentowane wpisem do Ksigzki Instruktazu Stanowiskowego znajdujgcej
sie w posladaniu osoby pelniacej dozér w imieniu Podwykonawcy, w miejscu
éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. Na kazdy wniosek przedstawicieli
PeBeKa S.A. osoba ta udostepni tg Ksigzke do wgladu, facznie z mozliwoscig
zroblenia kopii lub notatek.
Podozas prowadzenia robét, ktérych wykonanle przewiduje zaangazowanle
w tym samym czasie w miejscu dwladczenia robét/pracy/dostaw rzecz PeBeKa
8.A., co najmniej 10 o0sdb pracujgcych na rzecz Podwykonawcy, w tym
prowadzenia rob6t na wysokoécl oraz gigbokich wykopdw (bez wzgledu na
liczbg zatrudnianych pracownikéw) Podwykonawoa jest zobowigzany,
zapewnié przeprowadzanie przez wykwaliflkowanego pracownika BHP,
minimum raz w tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieniony przeglad
BHP stwierdzonych nlezgodnoéci/zagrozeli lub ich braku powinien zostac
udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie z zalgcznikiem nr 6
do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych i przeslany niezwlocznie (najpdzniej
dnia nastepnego do godz. 8:00) na adres mailowy: bhp@pebeka.com.pl
Dopuszcza sig dokonywanie wspomniane] wyze| kontroli na okreslonych
zasadach przez kierownika robét ze strony Podwykonawey posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami pod warunkiem uzyskania
wezeéniejszej zgody Wykonawcy.
Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce éwiadczenia pracy na
rzecz Przedsigblorstwa, osob nieposiugujgcych sle jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, jest zobowigzany zapewni¢ na kaidej zmianie roboczej
obecno&é wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela umoZliwiajgcego
plynng komunikacje ze wszystkimi pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiciel, o ktorym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé slg znajomosciq
jezyka polskiego w stopniu gwarantujgcym. plynne tlumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich poleceri oraz instrukeji ustnych | pisemnych
wydawanych przez pracownikéw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
ktérym postuguja sie pracownicy Wykonawcy.
Pracownicy Podwykonawcy nleméwigcy w jezyku polskim muszg posiadaé przy
soble numer telefonu oraz imle | nazwisko wyznaczonego przedstawiclela,
o ktérym mowa w pkt. 4.14.
Podwykonawcy $wiadczgoy prace na rzecz PeBeKa S.A. sg zobowlgzani do
utrzymywania ladu | porzgdku w miejscu pracy podozas trwania robét.
Odpady oraz narzedzia i materialy nalezy porzadkowaé i magazynowaé na
blezgco oraz po kazdym dniu pracy, w spos6b niestwarzajgcy zagrozenia dla
osob postronnych.
Wszystkie stosowane urzgdzenia, narzgdzia, pojemniki, butle, pojazdy,
drabiny, rusztowania nalezy przechowywaé jedynie w wyznaczonych miejscach
oraz w sposth niestwarzajgcy zagrozenla dla osdb postronnych.
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Zalgeznik Nr 1 do Zarzadzenla Wevwnelrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00858
Praed A5lilorstwe Dndoviy Kopali PoficKa 5.8, Podstawowe wymagank BHP, ach rony ppo!- oraz ﬂfhfﬂ"\f
Grupa KGHM $rodowlska dia Podmiotéw Zewngtrznych

W przypadku, gdy jednoczeSnie w tym samym miejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnienl przez réznych Podwykonawcéw, PeBeKa S.A.
zastrzega soble prawo do wyznaczenia sposréd Podwykonawcow
koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpleczenistwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym migjscu w trybie art. 208
KP, posiadajgcego wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru /
uprawnienla budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz oplacong
skiadke czlonkowskg lzby Inzynieréw Budownictwa.

Wyznaczony koordynator BHP ma obowigzek m.in. ustalié zasady
wepdldzialania uwzglednlajgce sposoby postepowanla w  przypadku
wystgpienia zagrozer dla zdrowia lub Zycia pracownikéw oraz informowaé
wszystkich Podwykonawcéw o dzialaniach w zakresle zapoblegania
Zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich
prac.

Wyznaczenie koordynatora, o ktérym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnia
poszezegbinych pracodaweéw z obowlgzku zapewnienla bezpieczefisiwa
I higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Podwykonawca jest zobowigzany (o ile Inaczej nie stanowi zapis w umowis) do
opracowania i przediozenia Przedstawicielowi PeBeKa S.A. w wersji
edytowalnej (MS Word) IBWR (dotyczy pracirobét na powierzehni), technologii
lub innych wymaganych umownie dokumentdw, w terminie nie pézniej niz na
8 dni roboczych przed rozpoczeclem prac — celem jego sprawdzenia.
Podwykonawca przed przystapieniem do prac powinien uwzglednié czas
potrzebny na sprawdzenie ww. dokumentéw przez Przedstawiciela PeBeKa
S.A, jak tez czas potrzebny na wprowadzanie zgtoszonych uwag | poprawek
oraz czas pofrzebny na ich akceptacje przez Przedstawiciela PeBeKa S.A.
Schemat IBWR zawiera Zatgcznlk nr 2 do Podstawowych wymagari BHP,
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony érodowiska dla Podmiotéw
Zewnefrznych.

IBWR jest dokumentem opisujgcym szczegdlowo planowany sposob
bezpiecznego przygotowania | wykonywania prac sporzgdzanym przez
Wykonawce, ktdry zapewnia réwniez jego tlumaczenie na jezyk, Kktérym
posiugujg sig¢ pracownicy Podwykonawcy. Koszty Humaczenia ponosi
Podwykonawca, jako wlaciciel dokumentu.

W przypadku, gdy w ramach umowy/projektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcéw to wowczas Podwykonawca zobowigzany jest do
opracowania jednolitej IBWR obejmujacej caly zakres | organizacje prac (w tym
prac realizowanych przez dalszych Podwykonawcéw), W szczegdlnosci
dotyczy to opisu dzialafi odnoszacych sig do zagrozeti wynlkajgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowiedzialnosci w zakresie
koordynac]i prac | zespoléw.

Dokument IBWR uznaje sig za zatwierdzony po zlozeniu na nim wymaganych
podpiséw wymienionych w dokumencie osb.

Po zebraniu wymaganych podpiséw | zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wers]i elektroniczne], nieedytowalne]
(format PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

Podwykonawca odpowiada za udostepnienie zatwierdzonej IBWR w strefie
pracy. IBWR musi by¢ zakomunikowana i oméwiona z pracownikaml przez
Kierujacego Zespolem / Kierownika Rob6t (dotyczy to pracownikéw
Podwykonawcy oraz pracownikéw dalszych Padwykonawcéw). Pracownicy
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Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykonawcow potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sig z zapisaml IBWR.
W przypadku braku zatwierdzonej IBWR lub jej nieaktuainoéci Podwykonawea
nie moze byé dopuszczony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizac]i ww.
dokumentu.
Kazdorazowo przy zmianie warunkéw realizacji prac (technologii, terminéw,
organizacji prac etc.) Dozér/Nadz6r Podwykonawcy ma obowigzek aktualizac)i
IBWR | ponownego przedioZenia je] do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa
S.A.
Realizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcéw prac bez
zaakceptowanej przez Przedstawiclela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
|ak réwniez realizacja prac niezgodnie z zapisami IBWR jest nledopuszczalna.
Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymanla ruchu zakladu pracy lub Jego czesci w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn | innych
urzgdzeth technicznych, Podwykonawca musi organizowaé w spos6b
nienarazajgcy pracownikbw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych prac, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznodcl. _
Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia | oznakowanla strefy pracy,
w sposdb unlemozliwiajgcy swobodny dostep oséb postronnych. Rodza]
zastosowania wygrodzenia powinien byé dobrany stosownle do oceny ryzyka.
W przypadkach szczegblinych nalezy zapewnié staly nadzér wygrodzonych
stref przez pracownikéw Podwykonawcy. Oznakowanie strefy powinno
jednoczesnie umoziiwié Identyfikacje Podwykonawcy. W miejscach
niebezpiecznych Podwykonawca zobowlgzany jest umiescié znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé Srodki ochrony zbiorowej (siatki, bariery,
itp.).
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwuazanych Z pracami przy
urzadzeniach | Instalacjach energetycznych na terenie przyszlych robét, nalezy
rozpoznaé | oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w szczegdinoscl siec
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepine, gazowe, wodne, i inne.
Prace na wysokoci w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,
muszg byé wykonywane przez Podwykonawcg zgodnle z powszechnle
obowigzujgcymi przepisami | zasadami bezpieczefistwa a takze zgodnie
z wewnetrznymi aktami normatywnymi dotyczacymi wykonywania prac na
wysokoscl. Podstawq do podjgcia pracy na wysokoécl jest opracowanie przez
Podwykonawce Instrukaji Bezpiecznego Wykonywanla Robét dla konkretnego
zadania, przy wykorzystaniu zapiséw z Planu BIOZ.
Wszyscy pracownicy Podwykonawcy przewidziani do wykonywania prac na
wysoko&cl powinni posiadaé odpowlednie predyspozycje zdrowotne,
potwierdzone orzeczenlem lekarza medycyny pracy.
Przy wykonywanlu prac na wysokoécl pracownicy Podwykonawey sg
zobowigzanl stosowaé odpowiednie $rodki ochrony zbiorowe] (balustrady,
siatki bezpleczenstwa, itp.) oraz indywidualnej dobrane do rodzaju
wykonywanej pracy oraz mogacych si@ zaktywizowaé zagrozer (sprzet
chronigey przed upadkiem z wysoko$c).
Podczas prac na wysokosci (oraz przy innych pracach szczegéinie
niebezpiecznych) Podwykonawca jest zobowigzany zapewnié bezposredni
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nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb a kazdorazowo przed
rozpoczgciem pracy przeprowadzit instrukitaz uwzgledniajacy przede
wszystkim imienny podziat pracy, kolejnodé wykonywania zadah oraz
wymagania bhp przy poszczegélnych czynnoéciach.

5. Pracownicy Podwykonawcoéw

5.1.

5.2,

5.3.

Podwykonawca na etapie skladania oferty powinien zatgczyé oéwiadczenie, Ze
jego Pracownicy eg legalnie zatrudnieni, posiadajg aktualne szkolenia BHP,
aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do
wykonywanej pracy oraz jezeli takie 83 wymagane wazne uprawnienla do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwieniem.

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie péZniej niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczgolem prac, o ile zapls w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelni¢ i przekaza¢ osobom wskazanym w umowie, petny wykaz
danych dotyczacych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zatgeznik nr 1 do
Podstawowych wymagarh BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony
$rodowiska dia Podmiotdéw Zewnetrznych). Zalgoznik musi zawierat dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawoy oraz dalszych Podwykonawcéw
pracujgoych na jego rzecz. Podwykonawca odpowlada za biezgcg aktualizacje
ww. wykazu pracownikéw w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych,
termindw, zakresu lub rodzaju uprawnle itp.

Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiami przepiséw przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazarh do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza
medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi wazno&é szkolen pracownikéw
w zakresie BHP | przeplséw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnego  BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczegciem rob6ét, szkoleri na stanowisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie
szkolenia okresowego nie rzadzlej niz raz do roku,

c} swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje
niezbgdne do wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub
kierowania maszynami | pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oSwiadczeniami
potwlerdzajgcymi  zapoznanie pracownlkéw z  zagrozenlami
wynikajagcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcym! na
okreslonych stanowiskach pracy,

€) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn | innych
urzgdzer technicznych lub ich instrukcjg obslugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzefi
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,

g) wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielanla
pomocy przedmedyczne)j,

h) wykazami maszyn, urzadze | elektronarzedzl uzywanych na budowie.
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Wymieniona powyze] dokumentacja musi by¢ dostgpna do wglgdu w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz Przedsigblorstwa.

Kazdy pracownlk pracujacy na rzecz Podwykonawcy (lgcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcéw) przed przystgpieniem do
realizacji zadarh w miejscu $wiadczenla pracy na rzecz Przedsieblorstwa, musi
odbyé Instruktaz, w zakresle obowigzujacych przeplséw bezpieczerisiwa
i higieny pracy, bezpleczefistwa przeciwpozarowego, zasad ochrony
frodowiska, ruchu osobowego i materialowego, ochrony, zagrozen
wystepujacych w miejscu pracy, zaplséw IBWR, technologii, itp.

Obowigzek zapewnienia instruktazu, o ktérym mowa w pkt 5.4. spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBeKa S.A. nadzorujgcym prace Podwykonawcy.
Fakt odbycla Instruktazu | zapoznania sig z zagrozenlaml w miejscu pracy
pracownicy Podwykonawcy potwlerdzaiq pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikéw Podwykonawcy potwierdzajaoy przeprowadzenle Instruktazu
przechowujq osoby go przeprowadzajace.

W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika Podwykonawcy, lub
dalszego Podwykonawcy chowigzujgcych powszechnie przepiséw i zasad oraz
wewnetrznych aktéw normatywnych, dotyczacych, jakoécl, bezpieczeristwa |
higieny pracy, bezpieczefisiwa przeciwpozarowego, ochrony srodowiska,
ruchu osobowego | materialowego oraz ochrony zakladu, PeBeKa S.A. ma
prawo naliczyé kary umowne zgodnie z podpisang umows.

W miejscu éwiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa wszyscy wykonujacy
pracelroboty zobowigzani sg stosowaé odziez robocza, kamizelki odblaskowe
z oznakowaniem umoZliwiajgcym identyfikacie Podwykonawcy, helmy
ochronne, obuwie robocze min. kiasy S3 oraz srodki ochrony indywiduainej
(posiadajace znak CE) adekwatne do Istniejgcych zagrozef | wiasciwe do
wykonywania czynno$ci w ramach prowadzonych prac/robot,

Ruch osobowy w miejscu $wiadczenla pracy na rzecz Przedsigbiorstwa
odbywa sie na podstawie lokalnych uregulowart wewngtrznych i podlega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.

6. Sprzet Podwykonawcow

6.1.

6.2.

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie poznie] niz na 6 dnl roboozych
przed rozpoczgciem prac, o ile zapis w umowle nie stanowl inaczej, jest
zobowigzany wypelnié | przekazaé osobom wskazanym w umowile, peiny wykaz
maszyn, urzadzef, sprzetu | materialéw wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalgcznik nr 7 do Podstawowych
wymagah BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych). Podwykonawca odpowiada za blezacg aktualizacje
ww. wykazu w przypadku Jakichkolwiek zmian,

Wwozenie/wywozenle materialéw, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezacych do
Wykonawey na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego [ub inne
wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa
8.A., odbywa sle na podstawie lokalnych uregulowarh wewngtrznych i podiega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.
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6.3.

6.4.

6.5.
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6.7.
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6.9.
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Sprzet taki jak: wozki widlowe, 2urawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien byé oznakowany w sposéb umozliwlajgcy identyfikacje firmy, przez
kidrg sg uzytkowane,

Wszelki sprzet | narzedzia wnoszone, wwozone | uzywane w migjscu
éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., muszg byé bezpleczne
i sprawne technicznie oraz osiataé wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne
przeglady | wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawnosé techniczng, zgodnoéé z wymogami
i przepisami musi byé dostepna do wgladu w miejscu swiadczenla pracy na
rzecz PeBeKa S.A..

Sprzet elektryczny nalezy zabezpleczyé przed dostepem oséb postronnych.
Sprzet elekiryczny powinien by¢ poddany przeglagdom i pomiarom skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji, z informacjg o dacie
wykonania przegladu i aktualnosci pomiaréw umieszczong na obudowie.
Stosowane urzgdzenia oraz ich polgczenia elektryczne, powinny posiadaé
klasg szczelnoécl odpowiednig do warunkéw pracy wystepujgeych na obszarze
| rodzajéw prac/robét.

Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substanc)i palnych | tworzgcych mieszaniny
wybuchowe z powietrzem, nalezy stosowaé narzedzia nieiskrzgce, urzadzenia
w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwie robocze | &rodki

ochrony indywidualnej posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych

sirefach.

Rusztowania nalezy montowat zgodnie z dokumentacjg producenta Ilub
projektem Indywidualnym. Montaz i demontaz rusztowan moze byé
wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP jedynie
przez pracownlkéw posiadajgcych odpowlednie przeszkolenie i uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazanh do pracy na wysokoécl,
Przekazanie | dopuszczenie rusztowanla do uzytkowania moze sig odbyé
dopiero po jego wczesniejszym odblorze przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg Podwykonaway.

W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawea umieszcza protokél
potwierdzajgcy jego odbidr zgodny z obowigzujgcym w PeBeKa S.A. wzorem
(zalgeznik nr 8 do Podstawowych wymagari BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
érodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych), podpisany przez montazyste
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale osoby na nim
wskazane.

Rusztowanle niekompletne (w trakcle montazu), nieodebrane, Iub
hiespeinlajace wymogdéw musl byé oznakowane czerwong tabliczkg o tresci
~Uwaga. Zakaz wejscia na rusztowanie.” Odpowiedzialnym za oznakowanie
Jest Podwykonawca rusztowania — gdy rusztowanie jest w frakcie montazu lub
Jest nieodebrane oraz Kierujgcy zespolem uzytkujgcego rusztowanie —
w przypadku, gdy rusztowanle nle speinia wymogéw, a takZe po zakonczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztowali Podwykonawca ma obowigzek wykonywaé
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru
rusztowania zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do Podstawowych wymagat BHP,
ochrony ppoz, oraz ochrony §rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych,
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7. Zaplecze Socjalne

7.1.

7.2

7.3.

7.4,

Podwykonawca zapewrila wszystkim swoim pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawcdw pomieszczenia | urzgdzenia higleniczno-sanitarne
oraz staly dostgp do wody pitne]. Podwykonawca nie moze korzystaé
Z zaplecza socjalno-sanitarnego PeBeKa S.A. bez pisemne] zgody PeBeKa
S.A.

Biura | pomleszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawce w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze miejsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wyposazyé w niezbgdny sprzqt przeciwpozZarowy,
apteczke wraz z wykazem oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznaj oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne).
Pobor energii elektrycznej i pozostatych mediéw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobe odpowledzlalnq za nadzor i realizacj@ umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw ochronnych
instalacji elekirycznej wszystkich maszyn i urzadzen w tym konteneréw socjalno
- magazynowych, Jezell do konteneréw doprowaczone Jest zasilanie
i podigczone napigcie elektryczne. Protokoly z wykonanych pomiaréw
Podwykonawca jest obowigzany okazaé na zadanie Sluzb Prewencyjnych
PeBeKa S.A.

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1.

8.2,

8.3.

Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. majg
obowigzek przestrzegania przepiséw ppoz. i przepiséw wewngtrznych PeBeKa
S.A. w tym zakresie.

W oblektach oraz na terenach przylegtych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnoéci, ktére mogg spowodowaé pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie,
czy inne miejscowe zagroZenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dzialari ratowniczo-gasniczych.

Podwykonawoy, ktérzy uzytkujg wydzielone od innych tereny, obiekty lub
Instalacje, zobowigzani sg do przyjecia odpowledzialnoéci za realizacje
obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:

a) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagali techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

b) wyposazyé budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpozarowe | gasnice oraz oznakowaé miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

c) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzet przeciwpozarowych
| gasnic w sposéb gwarantujacy ich sprawne | niezawodne
funkcjonowanie,

d) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenle, bezpleczefistwo | mozliwosé ewakuaci,

e) przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej,

f) zapoznaé pracownikéw z przeplsami przeciwpozarowymi,
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)

ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
Zywiolowe] lub innego miejscowego zagrozenia i zapoznaé z nimi
Zatrudnionych pracownikéw.,

Podwykonawcom/Najermcom/Dostawcom zabrania sig:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

i)
)
k)

)

uzywania otwartego ognia, | stosowania innych czynnikéw moggcych

zaihicjowac¢ zapton materialéw | substancji wystepujgcych:

» w strefie zagroZenia wybuchem,

* W miejscach wystgpowania materialéw niebezplecznych pozarowo,

o W miejscach zakazanych lub okreSlonych w instrukcii
bezpieczefistwa pozarowego.

palenia tytoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajacego

poza miejscami przez nich wskazanymi,

pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych

substancjaml fatwopalnymi, utleniajgcymi sie lub szkodliwymi dia

zdrowia,

przechowywania odziety ochronnej | roboczej w miejscach

nieprzeznaczonych do tego celu,

przechowywania materialéw niebezplecznych pozarowo w sposob

umozliwiajacy powstanle pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu

skiadowania lub w skutek wzajemnego odzialywania,

pozostawiania bez dozoru wigczonych do sieci urzgdzeri elektrycznych

nieprzystosowanych do cigglej eksploatacii,

pozostawiania wlaczonego urzgdzenia elektrycznego po zakoriczeniu

pracy w budynkach, pomieszczeniach produkcyjnych,

przechowywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli

napeinionych gazem palnym, w tym gazowych agregatéw

spawalniczych,

korzystanla z niesprawnych lub uszkodzonych instalacfi, urzgdzen

elektrycznych | gazowych,

blokowania dostepu do podrgcznego spizgtu gasdniczego oraz punktow

uruchamiania instalacji gasniczych I oddymiajgcych,

blokowanla w jakikolwlek sposéb ciggéw komunikacyjnych

stanowigcych drogi ewakuacyjne | wyjécia ewakuacyjne,

uzywania sprzgtu gasniczego, bedgcego na wyposaZeniu obiektdw,

urzgdzen itp., wylgcznie do gaszenia pozaru.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to czynnodcl moggce
powodowaé zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezeli wykonywane sa
w sposéb niewlasciwy, Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, mogacych powodowad bezpoérednie
niebezpieczeristwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel, zarzgdea lub
uzytkownik obiektu:

a) ocenla zagrozenie pozarowe w miejscu, W kiérym prace beda

wykonywane,

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace

niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

c) ustala rodzaj przedsigwzieé majgcych na celu niedopuszczenie do

powstania i rozprzestrzeniania sig pozaru lub wybuchu,
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d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie
miejsca pracy, za przebleg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakoniczenlu pracy,

e) zapewnia wykonywanle prac wylacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

f) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniaml pozarowyml
wystepujgacymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) zabezpieczyé przed zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukeji budynku i znajdujace sie w him instalacje techniczne,

b) prowadzié prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym
w pomieszczeniach lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub
w pomieszczenlach, w ktérych weczesnie] wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem
w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich doinej granicy
wybuchowoéci,

c) mie¢ w migjscu wykonywanla prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich Zrodet pozaru,

d) po zakoriczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktdrym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegte,

e) uzywaé do wykonywania prac wylacznie sprzetu sprawnego technicznie
| zabezpieczonego przed mozliwoécla wywolania pozaru.

Podwykonawcy, Najemcy, Dostawcy powinni znaé:

a) zasady alarmowania i postepowania w przypadku wystgpienia pozaru
| po jego zakoriczeniu,

b) zasady gaszenia urzgdzen elektrycznych,

¢) wyjécia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych
pomieszczen, '

d) zasady udzielanla pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze,

e) zasady bezpiecznego uzytkowania butli gazowych | agregatéw
spawalniczych.

W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem,
co do sposobu postgpowania, nalezy skontaktowaé sig z osobg nadzorujgcy
umowe ze strony PeBeKa S.A.

9, Ochrona $rodowiska

9.1.

9.2,

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzié prace objete umowg w sposéb
niestwarzajgcy zagrozenia dla Srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in. ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancgjach chemicznych | ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawca zobowigzany jest postgpowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, ,Zasadami gospodarki
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9.4,
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9.8.

9.9,
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odpadami® obowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami

normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzywany jest na wlasny koszt zagospodarowaé

wytworzone przez siebie odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dia

srodowiska wynikajgce z jego dzialania.

Miejsce | sposdb magazynowania odpadéw Podwykonawca zobowigzany jest

uzgodni¢ z przedstawicielem PeBeKa S.A,

Podwykonawca stosujgcy substancje chemiczne i ich mieszaniny zobowigzany

Jest postepowaé zgodnie z ustawg o substancjach chemicznych | ich

mieszaninach, ,Zasadami postepowania z substanciami chemicznymi i ich

mieszaninami” obowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetiznymi aktami

normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzany jest zapozna¢ swolch pracownikéw z kartamt

charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Podwykonawca zobowigzany jest posiadaé na wyposazeniu &rodki

neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do ktorych

bylyby one zbierane, oraz $rodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie sie,

W przypadku spowodowania zahieczyszczenia wody, gleby lub powietrza

Podwykonawca zobowigzany jest usungé na wilasny koszt negatywne skutki dla

srodowiska wynikajace z jego dziatania.

Podwykonawca zobowigzany jest utrzymywaé porzadek nha placu budowy

w trakcie prowadzenia robét,

Podwykonawey zabrania sie:

a) uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,

b) zanieczyszczania ujgé wody i ich najblizszego otoczenia,

¢) wwozenia ha teren zleconych prac jakichkolwiek odpadéw,

d) spalania na terenie zleconych prac / Przedsigbiorstwa / Inwestora /
Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadow, substancji czy przedmiotéw,

e) wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji | do gleby oraz mycia
pojazdow | sprzetu w nleprzystosowanych do tych czynnoéci miejscach,

f) prowadzenia dzialar ingerujacych w érodowisko a nieprzewidzianych przez
Przedsigbiorstwo/ Inwestora/ Zamawiajacego w pozwoleniach i decyzjach,

10.Zgtaszanie nieprawidiowosci i uchybier. Zdarzenie wypadku przy pracy,
pozaru, awarii podczas realizacji prac — alarmowanie oraz ewakuacja.
Pierwsza pomoc

10.1.

10.2.

Nieprzestrzeganie przez Podwykonawce zasad uregulowanych w niniejszym
dokumencle, naruszenie powszechnie obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska,
wewngtrznych aktéw normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i Zycia osdb, zauwaZone zdarzenia pozarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe naley niezwlocznie 2glaszaé osoble odpowiedzialnej za prace ze
strony PeBeKa S.A.

Pracownik Podwykonawcy, ktory ulegt wypadkowi lub byt éwiadkiem wypadku
I zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zobowigzany jest - o ile pozwala na to
stan jego zdrowla - udzieli¢ soble/poszkodowanemu pierwsze] pomocy, ostrzec
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osoby znajdujace si@ w rejonie zagrozenla, wezwaé pomac, zabezpleczyé
miejsce wypadku oraz niezwlocznle zawiadomi¢ przelozonego / osobg dozoru.
Podwykonawcy sg zobowigzani do poinformowania niezwlocznie, lecz nle
pbZnlej niz w przeciggu 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjainie wypadkowego, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenla. PeBeKa
S.A. zastizega sobie prawo do uczestniczenia w badaniu okoliczno$cl
| przyczyn wypadku przy pracy, jezeli do wypadku przy pracy doszio w miejscu
éwladczenla pracy na rzecz Przedsigblorstwa. Podwykonawca ma obowigzek
udostepnié¢ niezbgdne informacje | materialy oraz udzieli¢ wszechstronne]
pomocy osobom badajacym okolicznosci | przyczyny wypadku powstalego na
terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigblorstwa.

11.Kontrola stosowania i spelnienia wymagan

1141

11.2

114

115

116

11.7

Przedsigbiorstwo Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejsc pracy | pracownikéw Podwykonawcy Jego
dalszych Podwykonawcéw w celu kontroli stosowania obowigzujaeych
powszechnie przepiséw | zasad oraz wewnetrznych aktéw normatywnych
dotyczgcych Jakosci, bezpieczefistwa | higleny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, ochrony Srodowiska, ruchu osobowego | materialowego
oraz ochrony zakladu oraz do ewentualnego wstrzymania prac (bez
odszkodowania, bez mozliwosci przediuzenia terminu realizacji prac z tego
powadu).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowan wewnetrznych i niezbgdnych
instrukeji, powszechnie obowigzujacych przepisbw i zasad BHP, ppoz.
i ochrony érodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyé Podwykonawcy kary
umowne zgodnie z podpisang umowa.

Do kontroli stosowania przez Podwykonawce obowigzujgcych powszechnie
przepisdw i zasad oraz wewnetrznych aktéw normatywnych dotyczgcych
jakoscl, bezpieczenstwa | higieny pracy, bezpleczenistwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zakladu
upowaznieni sg pracownicy Stuzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z os6b wy2ej wymienionych ma prawo i obowigzek przerwaé prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci stwarzajgcych bezposrednie
zagrozenia zdrowla lub zycia pracownika / 6w.

Podwykonawca jako odpowledzialny za bezpieczeristwo prowadzenych prac,
zobowigzany jest do udostgpnienia na kazde zgdanle ze strony przedstawiclela
PeBeKa S.A. terenu prac/rob6t do kontroli.

Kierujgcy Zespolem Pracownikéw/Kierownlk Robot Podwykonawcey, dalszych
Podwykonawcéw ma obowlazek udzielania informacfi i okazywania
dokumentdw, ktére zostaly okreSlone w niniejszym dokumencie lub
wynikajacych z przepiséw prawa, osobom upowaznionym do przeprowadzania
kontroli z ramienia Przedsigbiorstwa Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie Audytéw Wewnetrznych
przez PeBeKa S.A. lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie
spelniania wymagari jakoéciowych, ochrony érodowiska, bezpieczenstwa
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Gripra i Srodowiska dla Podmlotéw Zewnetrznych

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umowa. Podwykonawca zobowigzuje sig do wykonania
zaleceti wynikajgcych z przeprowadzonego audytu.
Nieprawidlowosci i uchybienia (spowodowane zardwno przez pracownikow
Padwykonawcy jak i dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcow) zwigzane
z nieprzestrzeganiem przepisbw prawa oraz wewnetrznych aktéw
normatywnych Spétki, bedg odnotowywane podczas inspekc]i miejsc pracy
w protokole Kkontroli stanu BHP | mogg podiegaé sankcjom okreslonym
w zawartej pomigdzy stronami umowie.
Podwykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia
stwierdzonych nieprawidiowosci lub w terminach okreslonych w protokole
Z kontroli.
Podwykonaweca zobowlgzany jest do prowadzenia ksigzki do wpisywania uwag
i poleceri os6b kontrolujgcych (zwane] dalej Ksigzkg Kontroli BHP) oraz
odpowlednie] dokumentacji, stosownie do obowigzujacych przepiséw
i udostgpniania jej do wgladu na Zadanie upowaznionych przedstawicieli
PeBeKa S.A,
Podwykonawea realizujgey prace na rzecz Przedsigblorstwa jest zobowligzany
do przeprowadzania, co najmnlej 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firme i potwierdzania tego faktu w Ksigzce
Kontroli BHP, kt6ra powinna znajdowadé sig w biurze osoby dozoru Wykonawcy,
w miejscu dwiadczenia pracy ha rzecz PeBeKa S.A.
Przedsigblorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robot wykonywanych przez Podwykonawcg w miejscu
éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaty cyfrowe itp., na co
Podwykonawcy wyrazajg zgodg. Zarejestrowany obraz moze byé
wykorzystywany przez Przedsigbiorstwo w celu weryfikacji prawidlowoéci
wykonywania prac, Jak réwnieZ:
* do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania tamania
przepiséw i zasad BHP,
e w celach dydaktycznych po odpowiednim  zanonimizowaniu
przedmiotowych materialow.

Zataczniki

Zalgcznik nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawcy kierowanych do
pracy.

Zalgcznik nr 2 Schemat [nstruke]l Bezpiecznego Wykonywania Rob6t (IBWR),
Zatacznik nr 3 Owiadczenie Koordynatora BHP.

Zatacznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zatacznik nr 5 Protokét kontroli stanu BHP.

Zalacznik nr 6 Wzar protokolu odbioru rusztowania.

Zatacznik nr 7 Wykaz maszyn, urzadzen, sprzetu i materialéw wwozonych na
teren Przedsigbiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigblorstwa.
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] Przedsighlorstwo Budowy Kopald PeBeita 5.4,
Fe B e“a Grupa XKaHM

Zalgeznik Nr 1 do Zarzqdzenla Wewneglrznego Nr 11
BZ/2026/03/006

SCHEMAT INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

58

Podstawowe wymaganla BHP, ochrony ppok. oraz ochrony
#rodowiska dia Podmlotéw Zewngtrznych

Schemat Instrukeji Bezpiecznego Wykonywanla Rohét (IBWR)
Zalgcznlk nr 2

Nazwa zadanla:

Rodza] prac / robét:

Nazwa i adres zadania / inwestycji:

Wykonawca:

Przedsigbiorstwo Budowy Kopalii
PeBeKa 5.A.

Podwykonaweca:

Pod_wykjonawca:

Imig i nazwisko Data Podpis

Opracowal*:

Stuzba BHP:

Zaakceptowal*:

*“Nie dopuszcza sl laczenia funkc]l osoby Opracowiqcsj ze Sprawdzajgca/Zatwierdzajgea.

PeBelka S.A.:

Imig i nazwisko Data Podpis

Uzgodnlono z:

Sprawdzil:

Inspektor ds. BHP/
Inspektor ds. ppo./
Inspektor ds. 0S:

1. Planowany termin wykonywania prac / robot:

BZ/2026/03/00658
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Zalgeznik Nr 1 do Zarzadzenla Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Podslawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych
Schemat Inslrukcjl Bezplecznego Wykonywania Robét (IBWR)

Zalacznik nr2

1.1.  Prace/roboty bedg wykonywane w okresio od ..........ecoceveeves G0uriiciiiies e,

1.2, Planowane sg nastepujgce przerwy od ..........c.cvevieee, >+ S

1.3.  Prace bgdag wykonywane w:

* dniach tygodnia; pn., wt,, ér., czw., pt., so., nd,,
* dzieh/ nocy,
¢ godzinach od ........cceervviiinnniirines [+« RS

Miejsce lub miejsca wykonywania prac / robét:

2.1. Dokladne miejsce lub miefsca wskazane na placu budowy.

2.2,  Wplyw na otoczenie miejsca pracy.

2.3. Sposéb dotarcia do miejsca pracy.

2.4, Dostep do miejsca pracy/robot.

2.5. Droga ewakuacyjna.

2.8. Miejsce zbibrki ewakuowanych.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prace / roboty,

Zakres | kolejno$é wykonywanla prac / robét:

4.1.  Podziat prac / robét w kolejnoéci ich wykonywania.

4.2.  Etap pracy/ roboty:

= opis zidentyflkowanych i potencjalnych zagrozen, przewidywane utrudnienia
wykonania,

e bezpieczny sposéb wykonanla pracy, minimalizujgcy zidentyfikowane
zagrozenia,

+ zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasoby niezbhedne do wykonywania prac/rob6t:

5.1. okreslone zasoby ludzkie, w tym liczebno&é, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbgdne do wykonania prac / robét (wypelniony
Zatgeznik nr 1 do Podstawowych wymagar BHP, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych),

5.2.  wykaz srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

5.3. wykaz urzadzen, sprzetu i materialéw wwoZonych na teren Przedsiebiorstwa
lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz
Przedsigbiorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypelniony Zalgcznik nr 7 do
Podstawowych wymagai BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
érodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych),

5.4. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaty Itp., niezbedne lub konieczne do
wykonywania zleconych prac / robét.

Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypelniony Zatgcznik

nr 4 do Podstawowych wymagafh BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony

Srodowiska dla Podmiotow Zewngtrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami

charakterystyk pracownikéw wraz z ich wlashorgcznymi podpisami.

Wykaz prac niebezplecznych,

Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /

robét.

Zalgczniki:

» Lista osdb potwierdzajgcych zapoznanie z zapisami IBWR.

20
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Zalgeznlk Nr 1 do Zarzadzenia Wewngtrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00858

'P'(;E.Ei?a‘ Przadslghlarsiwo Budowy Kopalh Peliei(n 5.A, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
Arupa KolM drodowlska dia Podmiotéw Zewngtrznych
e Oéwladczenle Koordynatora BHP
Zalaczniknr 3

Nazwa | pleczgé Wykonawey Data, miejscowosé

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich
Podwykonawcéw prac/robSt na terenie Przedsigbiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsighiorstwa
obejmuje funkcje Koordynatora BHP wraz z wszelkimi obowigzkami,

Imig i Nazwisko Koordynatora BHP: ........c.ccoc v vevcrimnvneeeimiion e nnes e sin sen e cranenns
Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP: ..........cccvvciiniin i s e

Funkcje Koordynatora BHP obejmujg z dniem: .........ccoviiiiininiiiin s e,

Czytelny podpis Koordynatora BHP

Praceg/robotg zakoriczono w dniu: .......oovvvevenniinrnns

Podpls oraz pleczeé imlenna Wykonawcy

* Oswiadczenle nalezy sporzadzié w odpowlednlej lloscl egzemplarzy, w tym po Jednym dla Koordynatora BHP, dia
kazdego z Podwykonawcy oraz osoby ze sirony PeBeKa S.A. odpowiedzialne] za nadzér nad reallzaclq
obowigzkow umownych, wskazane] | wymienionej w umowie,

21
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Zalgcznlk Nr 1 do Zarzqdzenla Wewnelrznego Nr 11/28

B2/2026/03/00058

e Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo2. oraz ochrony

it Yo Preedslgblorstwo Budowy Hepalt Pebieks 5.4, $rodowiska dla Podmioléw nglrznych
pe B Bﬂﬂ Grupa XM Wykaz stosowanych substancji chemlcznych 1 ich mieszanin
Zalgoznik nr 4

Nazwa | plecze¢ Wykonawcy Dala, miejscowosé

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Ja nizej podpisany i reprezentujacy firme ... .. aéwiadczam, Ze:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie mie]sca kaonywania zleconych

prac na rzecz Przedsigblorstwa bgdg wnoszone / wwozone ponizej wymienione
substancje chemiczne | ich mieszaniny.

2. W miegjscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg
przechowywane i ogéinie dostepne karty charakterystyki substancji chemicznych i ich
mieszanin,

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsieblorstwa zadaniu
zostali zapoznani z kartami charakterystyk nizej wymienionych substancji chemicznych
i ich mieszanin. Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z ich wtasnorgcznymi podpisami przechowywany bgdzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancii chemicznych | mleszanin.

4. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne érodki ochrony zbiorowe] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni | bgdg stosowaé $rodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystgpujgeych na danym stanowisku zagrozen zycia | zdrowia.

5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A, zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymog6w zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawarlymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych

i ich mieszanin.
Rodzaj zagrozenia (toksyczne,
L.p. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny Zragce, palne, wybuchowe,
: inne)
1
2
3

Podpls | pieczed imienna Podwykonawcy

22
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnegtrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

———
y F Presd-tehlmsive dowy Kepalil Pelielia 5.0,
F I_:H I!H__dJ Gaupa KGR Podstawowe wymaganla BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
m— $rodowiska dla Podmiotéw Zewngtiznych
Wykaz wwozonych/wnoszonych maszyn, urzgdzen, sprzgtu | materlaléw
Zalgeznlk nr 7

Nazwa | pleczeé Podwykonawcy Data, mlejscowoéé

WYKAZ WWOZONYCH f WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN, SPRZETU
| MATERIALOW.

Ja nizej podpisany i reprezentujgcy firme .. daliga e .. ofwiadczam, ze:

1. Na teren PeBeKa 8.A. lub inne, wskazane umone mie]sce wykonywama zleconych

prac na rzecz Przedsiebiorstwa beda wnoszone / wwoZone ponizej wymienione
maszyny, urzgdzenia, sprzet, materialy.

2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbedne $rodki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni i bedq stosowaé érodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystegpujgcych na danym stanowisku zagrozen zycia | zdrowia.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugl producenta.

L.p. Nazwa maszyny / urzgdzenla / sprzetu / Wymagane dokumenty

materialu, (certyfikaty, deklaracje

zgodnoécl, swiadectwa
Isgalizacii, itp.)

*lub inne wskazane umownle migjsce,

Podpls | pleczgé imienna Podwykonawcy

26
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Zatacznik nr 15
do Umowy nr 2026/02/01432
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
oraz na okres gwarancji i rekojmi

. W celu zabezpieczenia wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, a takze wykonania pozostatych zobowigzan umownych,
Podwykonawca przekaze Wykonawcy zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego netto, okredlonego w § 3 ust. 1 Umowy, powiekszonego o podatek VAT w terminie
do 7 dni kalendarzowych liczagc od daty przestania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej
przez Wykonawce Umowy.

. Zabezpieczenie w wysoko$ci mniejszej bgdz rownej 50.000,00 zt jest wnoszone w formie
pienieznej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie pienieznej
lub w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych
zobowigzan gwarancyjnych. Wykonawca upowazniony jest do zaliczenia wadium przetargowego
(jezeli zostato ustanowione) na poczet tych zabezpieczen.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie pienieznej,
kwote nalezy przekaza¢ na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893
3224 prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi wniesione
w formie pienieznej przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym
Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢é wystawiona przez
bank posiadajacy siedzibe w Polsce (z wytgczeniem bankéw spoétdzielczych oraz spétdzielczych
kas oszczednosciowo-kredytowych - SKOK), atresé gwarancji bankowej musi by¢ zgodna
z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 15A do niniejszej Umowy.

. Podwykonawca zobowigzany jest dostarczyé Wykonawcy oryginat jednej gwarancji bankowej,
wystawionej wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca na kwote
stanowigcg 10% wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto okre$lonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy powiekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone jest
zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 30 dni dluzszy niz termin podpisania przez
Wykonawce i Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego danej Fazy Zadania
Inwestycyjnego o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy bezuwag oraz po usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

b) gwarancja zabezpieczenia roszczen Wykonawcy na okres gwarancji i rekojmi, opiewajgca
na kwote stanowigcg 30% z 10% wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy powigkszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki
wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 30 dni dluzszy niz okres, jaki obejmuje
catos¢ gwarancji jako$ci i rekojmia za wady zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Umowy.

. Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktory zostata
wniesiona.

. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia postepowania
przetargowego, zgody Wykonawcy. Tresé gwarancji ubezpieczeniowej musi by¢ zgodna
z obowigzujgcym u Wykonawcy wzorem Gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym
Zatacznik nr 15B do Umowy a Gwarant zaakceptowany przez Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kazdorazowa zmiana Umowy, obejmujgca zwiekszenie wartosci Umowy lub wykorzystanie przez
Wykonawce catosci lub czesci kwoty zabezpieczenia, naktada na Podwykonawce obowigzek
uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej lub w formie gwarancji
bankowej - w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania stosownego Aneksu do Umowy
lub otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy - pod rygorem dokonania przez Wykonawce
wypfaty z wczesniej wniesionej gwarancji bankowe.

Podwykonawca zobowigzany jest do zmiany termindw obowigzywania gwarancji bankowe;j
w przypadku zmiany Umowy obejmujgcej zmiane terminéw jej obowigzywania, a takze
w przypadku faktycznego opodznienia realizacji przedmiotu Umowy - w ciggu 7 dni
kalendarzowych od — odpowiednio — podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub uzyskania
stosownej informacji od Wykonawcy — pod rygorem dokonania przez Wykonawce wyptaty
z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana terminéw oraz wartosci gwarancji bankowej
nastepuje odpowiednio do terminéw/wartosci zmienionych Aneksem, a w przypadku faktycznego
opoznienia, odpowiednio do przewidywanych termindw realizacji przedmiotu Umowy wskazanych
przez Wykonawce.

Wszelkie zmiany zabezpieczenia ztozonego w formie gwarancji bankowej nastepujg na koszt
Podwykonawcy.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 powyzej, co traktowane jest przez
Strony jako niewykonanie zobowigzan Podwykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy, roznica
w wartosci zabezpieczenia zostanie potrgcona z ptatnosci najblizszych faktur Podwykonawcy
za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z zapisami ust. 1 — 9 powyzej, w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Podwykonawce zobowigzan umownych
i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma z kazdej faktury
wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg 10% wartosci brutto faktury.

Zabezpieczenie ztozone w formie pienigznej, zostanie zwrécone Podwykonawcy w terminie

30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — 70% z 10% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy powiekszonego o podatek VAT, po podpisaniu
przez Wykonawce i Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego danej Fazy Zadania
Inwestycyjnego o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy bez uwag oraz po usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

b) 30% kwoty zatrzymania — 30% z 10% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy powiekszonego o podatek VAT, po uptywie catosci
okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia
ztozonego w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje
jakichkolwiek zobowigzan przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposéb nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne
itp.) Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogg by¢ potrgcane z kwot zatrzyman
czasowych, o ktérych mowa w ustepach powyzej.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotéwki nie podlega
zwrotowi na rzecz Podwykonawcy i stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie kosztow
zwigzanych z zastepczym usunieciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie rekojmi
i gwarancji.

Strony dopuszczajg mozliwos¢é uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci
wynikajgcych réowniez z innych stosunkéw prawnych tgczgcych Strony — do wysokosci 10%
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wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
powiekszonego o podatek VAT.

20. W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, zapisy dotyczace gwarancji bankowej stosuje sie odpowiednio do gwarancji
ubezpieczeniowe;.
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Zatacznik nr 15A
do Umowy nr 2026/02/01432

Wzér (bankowej) gwarancji dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosé, data)
Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin

(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjq”) zostata wystawiona na zlecenie (nazwa, doktadny adres
zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcg”) w celu zagwarantowania prawidtowego wykonania przez
Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajacych z umowy nr (numer - jesli jest znany w dniu
wystawienia gwarancji) ktéra ma zosta¢ zawarta / zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawca
i Przedsiebiorstwem Budowy Kopalih PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Skitodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin
(nazwa, adres beneficjenta), ktdrej przedmiotem jest (zwiezty opis przedmiotu

umowy), (dalej zwanej “Umowa”).

Zgodnie z Umowg Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania Umowy na kwote
(kwota), stanowiacq ..... % tacznej wartosci brutto przedmiotu Umowy.

Wystawiajac niniejsza Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibgq w (adres Banku
w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekajac sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony
wynikajacych z dtugu podstawowego, zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptacenia na Panstwa
pierwsze zadanie kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )

po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zaptaty, zawierajgcego oswiadczenie, ze Zleceniodawca nie
wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazujacego, na czym polegato niewykonanie tych
zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej zgodnie z jej warunkami.

Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN
(stownie: ) i pozostanie wazna do dnia

Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego
zadania zapfaty.

W celu identyfikacji, zadanie zaptaty zawierajace wyzej wspomniane oswiadczenie, nalezy nam przekazac za
posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek, aby potwierdzi¢, ze widniejace na zadaniu oraz os$wiadczeniu
podpisy nalezg do osdb uprawnionych do zaciggania zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli w celu przekazania Panstwa
Zzadania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wowczas bedzie zobowigzany przytoczy¢ petny teks zadania wraz

z Panstwa o$wiadczeniem i potwierdzi¢, ze oryginalny dokument zostat przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktéorym Bank nie jest otwarty
w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego nastepujgcego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej
»,Terminem Waznosci”).

Dokument zawierajacy Panstwa pisemne zadanie zaptaty wraz z o$wiadczeniem lub wyzej wskazany kluczowany
komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie, przed
uptywem Terminu Waznosci.

Gwarancja powinna zosta¢ zwrécona do Banku, kiedy nie bedzie juz dluzej potrzebna lub niezwlocznie po uptywie
Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie:

-~z uptywem Terminu Waznosci jesli Pafnstwa zadanie zaptfaty nie zostanie ztozone w Banku w tym terminie, nawet
jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrdécony do Banku,
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- na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci przez Beneficjenta lub przez
Zleceniodawce,

- z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzajacego zwolnienie nas przez
Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Gwarancji,

- gdy $wiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggng kwote Gwarancji.
Gwarancja poddana jest prawu obowigzujagcemu w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajace z Gwarancji nie moga by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Zatacznik nr 15B
do Umowy nr 2026/02/01432

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek
1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 76,
wpisane do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX
wydziat  Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sgdowego pod nr KRS 0000110826,
NIP: 692-00-00-154

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg” zabezpiecza nalezyte wykonanie przez Zobowigzanego
umowy nro......... zdnia ........ NA o , zawartej pomiedzy Beneficjentem
a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umowg”.

§2
Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptaty na rzecz
Beneficjenta kwoty do tacznej wysokosci ..... (stownie: .....) - tgczna suma gwarancyjna,
w tym:
1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania lub

nienalezytego  wykonania Umowy przez  Zobowigzanego, z wylgczeniem  roszczen
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i udzielonej gwaranciji jakosci.
§3

Gwarant dokona zaptaty ztytutu gwarancji wterminie 14 dni (stownie: czternastu dni)
od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zaptaty zawierajgcego
o$wiadczenie Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okreslonego w §2 pkt 1
lub pkt 2, aponadto, ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania Ww wyznaczonym
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w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzania wynikajgce
z tytutu okreslonego w §2 pkt 1 lub pkt 2, o ile:

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta
w tym zakresie, na dowod czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wiasciwego rejestru
w okresie nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty lub
oryginat stosownego petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodnosc¢
z oryginatem przez notariusza.

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien dokonaé¢
zapfaty z tytutu gwarancji.

§4

Sumy gwarancyjne okreslone w § 2 pkt 1 i pkt 2 stanowig goérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta
z tytulu okre$lonego odpowiednio w§ 2 pkt 1 Iub pkt 2. Kazda kwota zaptacona
z tytutu gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong odpowiednio
w §2 pkt 1 lub pkt 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia ................. wigcznie - ztytulu okreslonego
w § 2 pkt 1,
2. 0d dnia ..ccceeeieienn. do dnia ...cceveieiees witgcznie - odnosnie roszczeh ztytutu rekojmi

za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.

i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt 1 lub pkt 2 niniejszego
paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w §3 bedzie powodowato obowigzek
zapfaty z tytutu gwarancji.

§6
1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uptywem termindw obowigzywania
gwarancji,

2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwaranciji,
3) wyczerpania tgcznej sumy gwarancyjnej,

4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwarancji, przed uptywem terminéw waznosci gwarancji,

5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przez Beneficjenta przed
uptywem terminéw obowigzywania gwarancji.

2. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg
przez sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

3. Wierzytelnosc¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

4. Niniejszg gwarancje sporzgadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant
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Zatacznik nr 16
do Umowy nr 2026/02/01432

Oswiadczenie Podwykonawcy

Wimieniu .....cooooeeiiiiiiii e, z siedzibg w Lubinie, NIP ......... oswiadczamy, ze na dzien

.............. 20...r. uregulowalismy wszystkie wymagalne wierzytelnosci (w tym nalezne wynagrodzenia)

w ramach realizacji umowy nr............ zdnia....... 20...r., narzecz zgtoszonych i przyjetych dalszych

podwykonawcow, {j.:

1 ST w wysokosci .......... zt; z faktury nr z .... z dnia
z protokotu nr .... zdnia ....... ;

PP w wysokosci .......... zt; z faktury nr z .... z dnia
z protokotu nr .... zdnia ....... ;

K T PPN w wysokosci .......... zt; z faktury nr z .... z dnia
z protokotu nr .... zdnia ....... ;

. w WysokosSCi .......... zt; z faktury nr z .... z dnia
z protokotu nr .... zdnia ....... ;
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Zalacznik nr 16A
do Umowy nr 2026/02/01432

..................... dnia ...............20 ... 1.
Oswiadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy*
Dotyczy zadania:

............................. (wplsacnazwezadanla)
Ja/my NIZEJ POAPISANY/T ... e e
(wpisa¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacjg podmiotu)

reprezentujgcy Podwykonawce/ dalszego podwykonawce*
"""""""""""" (wpisat nazwe Podwykonawcy / dalszego podwykonawey)
z siedzibg NIP ,
KRS, , REGON o ,
oSwiadczamly, iz zgodnie Z UMOWEG NI ......ccoevviiiiiiiiniinininnnns zawartg z Wykonawca/
Podwykonaweg™: ...........ccooiiiiiiiiiie,
(wpisa¢ nazwe Wykonawcy / Podwykonawcy)
zdnia ..., 20.... roku na wykonanie:
(okresllczakresprac) ...........................................................................................................
Podwykonawca/ dalszy podwykonawca* ztozyt u Wykonawcy/ Podwykonawcy* w dniu ...............
20..... roku fakture nr ... z dnia ............ 20.... roku za roboty wykonane
wokresie od ... 20..... r. do .o 20....r. na kwote netto
................................................................. zhti.brutto ... 2,
1. DOTYCZY PLATNOSCI BEZ POTRACEN *) - w przypadku dokonywania potrgcen nalezy
punkt 1 wykresli¢ i wypetni¢ punkt 2 oSwiadczenia
Oswiadczaml/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy z tytutu
UMOWY NI e z dnia .......... 20..... r. objete fakturg
] z dnia ...l 20........ r. zostato w catosci tj. w kwocie
....................... zt netto, tj. zt brutto przez
Wykonawce*/Podwykonawce* uregulowane na rachunek bankowy Podwykonawcy*/dalszego
Podwykonawcy* w dniu ..........ccooevieiiinnnnn.
Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie powyzsze obejmuje wynagrodzenie w kwocie netto
............................ zt tj. ........................ zt brutto, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ zgodnie z art. 647" § 3 KC.
Oswiadczam/y, ze Podwykonawca*/ dalszy podwykonawca* nie bedzie wnosi¢ zadnych
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego/Wykonawcy, w szczegdlnosci roszczen
na podstawie art. 647" Kodeksu cywilnego.
Data o

(podpis/y osoéb reprezentujgcych Podwykonawce/
dalszego podwykonawcy)
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DOTYCZY PLATNOSCI Z POTRACENIAMI *) — punkt nalezy wypetnié w przypadku
dokonywania potrgcen, w przeciwnym przypadku nalezy punkt 2 wykresli¢ i wypetni¢ punkt 1.

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy*/ dalszemu podwykonawcy* z

tytulu umowy nr ... z dnia .......... 20..... r. objete fakturg
0] S PP zdnia .....c.ooeienl 20........ r. zostato czesciowo rozliczone poprzez
dokonanie przez Wykonawce* / Podwykonawce* potrgcenia/h w tgcznej kwocie
................................. zt

z nastepujgcego/ych tytutu/éw:

1 W KWOCIE ..o, zt,

2 W KWOCIE.....cceiiiiiiiin zt
Ww. potrgcenie/potracenia na tgczng kwote ................... zt zostaty dokonane prawidiowo
i skutecznie.

Oswiadczamly, ze nie kwestionujemy oraz akceptujemy ww. potrgcenie/a.

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie powyzsze obejmuje réwniez kwote wynagrodzenia
w kwocie netto .............. 4 SN | zt brutto*, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ zgodnie z art. 647" § 3 KC.

Oswiadczamy, iz po potrgceniu kwot wymienionych powyzej pozostata czes¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy*/dalszemu Podwykonawcy* z tytutu ww. umowy objetego fakturg
] S zdnia.............. zostata zaptaconaw dniu ................ przelewem na rachunek
bankowy Podwykonawcy*/dalszego Podwykonawcy* w kwocie ............. zt.

Oswiadczam/y, ze Podwykonawca*/ dalszy podwykonawca* nie bedzie wnosi¢ Zzadnych
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego/Wykonawcy, w szczegdlnosci roszczeh na podstawie
art. 647" Kodeksu cywilnego.

( podpis/y 0séb reprezentujgcych Podwykonawce / dalszego Podwykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 16B
do Umowy nr 2026/02/01432

Oswiadczenie Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy

Dotyczy zadania:

(wpisa¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacjg podmiotu)
reprezentujgcy Podwykonawce / dalszego podwykonawce

KRS, ,REGON ..., ,
oswiadczaml/y, iz zgodnie zumowa nr ...............ceeeeenene. zawartg z Wykonawca /
Podwykonawca...............

(wpisac¢ nazwe Wykonawcy / Podwykonawcy)
zdnia ..o 20.... roku na wykonanie

przystuguje nam tgczne wynagrodzenie orientacyjne* / ryczattowe™* (*niepotrzebne skresli¢) na kwote
NEO .o, zh tj.brutto ... zt.
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Zatacznik nr 16C
do Umowy nr 2026/02/01432

Oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich zobowigzan wobec dalszych

Podwykonawcoéw
Wiimieniu ... , NIP ............ oswiadczamy, ze zostaty uregulowane
wszystkie wierzytelnosci (w tym wynagrodzenia) na rzecz zgtoszonych i przyjetych
dalszych podwykonawcéw, tj.:
1) i, w fgcznej kwocie w wysokosci .......... zt z tytutu realizacji umowy z dnia...... nr......... ,
WYMo
a) dalszy podwykonawca...................... w fgcznej kwocie w wysokosci .......... zt
) w fgcznej kwocie w wysokosci .......... zt z tytutu realizacji umowy z dnia...... nr......... ,
w tgcznej kwocie w wysokosci .......... Zh WYMo
a) dalszy podwykonawca................c.oooeiennnn. w tgcznej kwocie w wysokosci .......... zt
B) e w tgcznej kwocie w wysokosci .......... zt z tytutu realizacji
umowy zdnia...... nr......... w tacznej kwocie w wysokosci .......... zt, w tym
a) dalszy podwykonawca.............ocvevuiiiiininnn. w fgcznej kwocie w wysokosci .......... zt
4) Potwierdzenia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu petnego

wynagrodzenia za wszystkie prace im zlecone w ramach ww. umoéw stanowig zatgczniki /wg
wzoru Zatgcznik nr 16 D/ do Umowy.
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Zatacznik nr 16D
do Umowy nr 2026/02/01432

Oswiadczenie Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich
zobowigzan przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce

Dotyczy zadania:

(wpisa¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacjg podmiotu)
reprezentujgcy Podwykonawce/ dalszego podwykonawce*

KRS. ..o ,REGON ... ,
oswiadczamly, iz zgodnie z umowg nr
........................................................................................... zawartg z Podwykonawcg/
dalszym PodwyKonaweCag™:........c.ooiiiiii i

(wpisa¢ nazwe wykonawcy)
zdnia.................. 20.... roku na wykonanie

otrzymaliSmy tgczne maksymalne wynagrodzenie na kwote netto
............................................... zh tj. brutto ... Zh

Wobec powyzszego, oswiadczam/y, ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego/Wykonawcy, w szczegoélnosci roszczen na podstawie art. 647" Kodeksu
cywilnego.

(podpis/y 0séb reprezentujgcych Podwykonawce)

*niepotrzebne skresli¢
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Harmonogram przegladéw serwisowych*

* zalgcznik zostanie zaktualizowany po zakohczeniu postepowania

Zatacznik nr 17
do Umowy nr 2026/02/01432

Suma kosztéw przegladow
okresowych w trakcie
trwania gwarancji wraz

Z pomiarami oraz
wymaganymi czesciami
zamiennymi i materiatami
eksploatacyjnymi, kosztem
dojazdu oraz robocizny.

Czestotliwos¢

Sktadowe, ktére wplywajg na cene danego

. Ryczattowa
Przeglad pl('tzirglqér:i)gw ozt Bizaslay Kozt Wartosé
nr kresi oszly Koszt robocizny 0sz przegladu
W okresie | materiatow w w PLN netto dojazdu netto w PLN
gwarancjl PLN netto w PLN netto
1 12 miesiecy
24 miesiace
2
36 miesiecy
3

Razem Wynagrodzenie
ryczattowe

za wykonanie obstugi
serwisowej

Powyzsze ceny zawieraja:

a) koszt dojazdu w obie strony

b) czesci eksploatacyjne i materialty podlegajgce wymianie w danym zakresie przeglagdu — zgodnie
z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcji obstugi,

c) utylizacje zuzytych materiatéw eksploatacyjnych,

d) czas pracy serwisu podczas przegladu,
e) regulacje, uruchomienie i przekazanie sprawnego urzadzenia po przegladzie technicznym uzytkownikowi.

Ceny zawarte w niniejszym Zatgczniku obowigzujg przez caty okres obowigzywania Umowy.

Szczegodtowy opis kazdego z przegladow:

Przeglad nr 1: (nalezy uzupetnic)

Przeglad nr 3: .....
Itd.

przy czym Wykonawca wymaga, aby podczas wykonania przegladu nr 2 (po 24 miesigcach) przed

uptywem
Zz pomiarami.

gwarancji

wykonano

peiny

zakres

przegladu

instalacji

urzadzen

Ceny zawarte w niniejszym Zataczniku obowiagzujg przez caty okres obowigzywania Umowy.

wraz
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CENNIK MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH
| CZESCI ZAMIENNYCH*

* zatgcznik zostanie zaktualizowany po zakonczeniu postepowania

|—
©

Nazwa

Cena jednostkowa netto
w PLN**

OO N A WN=

**Ceny zawarte w niniejszym Zataczniku obowigzujg przez caly okres obowigzywania Umowy.
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Zatacznik nr 18
do Umowy nr 2026/02/01432

WZOR
Protokét Odbioru Ustugi Serwisowej nr .........................
1. PODWYKONAWCA: i,
rePreZentOWaNY PrZEZ: ......c.ccovueeiiueeeiieeaaiieeeseeeeieeeeieens

2. WYKONAWCA: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej — Curie 76,

59 - 301 Lubin
rePreZe€NtOWaNA PIZEZ: ......uvvvvvrrerereerererererererereeeeeeereeeeeeeeeees

3. W dniu e przeprowadzono ustuge serwisowg wg zgtoszenia z dnia

7. Godziny serwisowe: od ............ do.............
8. Ustugi serwisowe realizowano od dnia ........ccccccevvvvveverennnnn. do dnia

10. Wartos¢ robot objetych niniejszym Protokotem wynosi .................. zt + VAT.
11. Protokét jest*/nie jest* podstawg do wystawienia Faktury.

12. Protokét jest*/nie jest* podstawg do rozpoczecia biegu gwarancji.

13. Kwalifikowa¢ do LKD: pozytywnie/brak kwalifikacji/wykluczy¢*

Na tym protokdt zakoriczono i podpisano:

PODPISY STRON

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA
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Zestawienie dalszych Podwykonawcéw

Zatacznik nr 19
do Umowy nr 2026/02/01432

Il.| LISTA DALSZYCH PODWYKONAWCOW

DOKUMENT
REJESTROWY
Zgtoszenie i zgoda (np. Przedstawiciela
Zakres prac dalszych . - .
Termin realizacji Nr umowy 2 2 KRS, wpis w dalszego L. .
Dalszy . Podwykonawcy w . . Wartos¢  Wartos¢ . . . Status Oswiadczenie
Lista dalszych L. robét w Nr pisma/ z Zabezpieczenie Centralnej Podwykonawcy Data
Podwykonawca , odniesieniu do ) . Umowy Umowy . o dalszego L. . dalszego .
! Podwykonawcéw , Podwykonawstwie zgtoszenia dalszym Ewidencji i imie, nazwisko, pisma
firmy Harmonogramu Umoéw z . podwykonawcy . Podwykonawcy
od ... do... Podwykonawca Informacji o e-mail, nr tel.
Podwykonawca . .
Data zgody Dziatalnosci kom.
na Gospodarczej
Dat. ;
Io: :nia Dalszego )
zgtosz
& Podwykona
wstwo
. PODWYKONAWCA

1.1

2.1

3.1

4.1

4.2

120



5.1
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Wz6r ,Zestawienie rozliczen Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami”

Zestawienia rozliczen Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami za okres ...........ccceeeeen.e..
(*)-

Zadanie inwestycyjne: "Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" Umowa nr KGHM-BZ-U-.........-2025 z dn. ....

Numer umowy Pozycja HRF Oswiadczenie POZOSTALE POTRACENIA Z
Podwykonawca- Wykonawcy Dalszego FAKTURY
DALSZY ZAKRES dalszy WARTOSC Podwykonawcy NR DATA KWOTA KAUCIA KWOTA DO DATA DATA ZAAWANSOWANIE]
Lp PODWYKONAWCA WYKONYWANYCH Podwykonawca NETTO FAKTURY WYSTAWIENIA NETTO VAT BRUTTO | ZATRZYMANA |UDZIAt PW KOMPENSATY | ZAPLATY PO WYMAGALNOSCI DOKONANIA (%)
PRAC umowy FAKTURY FAKTURY Z FAKTURY w SKONTO POTRACENIA ZAJECIE POTRACENIACH PLATNOSCI (KoOL. 7:4)
KOSZTACH (*) POZOSTALE KOMORNICZE
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20
nr... RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0!
Firma A
0,00
RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0!
Firma B 0,00
RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0!
Firma C 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0!
OGOLEM: (PLN)
OGOLEM: (EUR)

potracenia wynikajgce z zawartej umowy pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.
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Zatacznik nr 20
do Umowy nr 2026/02/01432

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1”

Formularz komentarzy

[ Tytut pakietu:

| Pakiet |
Zatwierdzony

Tytut projektu: link do dokumentaciji
PW-47 Data dostarczenia dokumentacji: zakoriczenia opiniowania: Status opiniowania:
Nr projektu:
Rewizja:
Nr Komentarz IK/Zamawiajgcy/Uzytkownik Whnoszacy uwagi Data komentarza Wyjasnienie/odpowiedz (Wykonawca) Data odpowiedzi
1.
2.
3.
4.
5.

pw-q7 |Lytul projektu: link d:" dokumentacii | in dokur I zekonhczania apiniowania: Status opiniowanis:
rp 1z
Rewizja:
ROO
Nr Komentarz |IK/Zamawiajacy/Uzytkownik Whnoszacy uwagi Data komentarza

Wyjasnienie/odpowiedi (Wykonawca)

Data odpowiedzi

PW-47 Myt proj it "—HM“— Data dostarczenia dokumentacji: Data zakoriczenia opiniowania: Status opiniowania:
Nr projektu:
Rewizja:
ROO
Nr Komentarz IK/Zamawiajacy/Uzytkownik Whnoszacy uwagi Data komentarza Wyjasnienie/odpowied: (Wykonawca)

Data odpowiedzi

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:

Data opracowania: XXXr.



Zatacznik nr 21A

Numer
dokumentaciji:

Adres obiektu:

Przedmiot umowy:

Stadium projektu:

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Numer projektu:

Numer dokumentu:

Inwestor:

Zleceniodawca:

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Data opracowania:

do Umowy nr 2026/02/01432

KARTA UZGODNIEN

mailto:

Adres Podwykonawcy/ tel/ e-mail
Podwykonawcy (Projektanta)

KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 48 59-
301 LUBIN


mailto:

Projektant:

Sprawdzajacy:

KARTA UZGODNIEN

Tytut dokumentaciji:

Inwestor: KGHM POLSKA MIEDZ S.A.UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 48 59-301
LUBIN
Zleceniodawca: PeBeKa S.A.
PeBeKa S.A. Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.

Zamawiajacy: KGHM Polska Miedz S.A.

Departament Rozwoju Struktury 0/ZG RUDNA
Wydobywczej RW

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:



AKCEPTUJE

Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:



Numer
dokumentaciji:

Adres obiektu:

Przedmiot umowy:

Stadium projektu:

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Numer projektu:
Numer dokumentu:

Inwestor:

Zleceniodawca:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:

Zatacznik nr 21B
do Umowy nr 2026/02/01432

KARTA UZGODNIEN

Adres, tel. e-mail Podwykonawcy

(Projektanta)



ZATWIERDZAM

Kierownik Ruchu Zaktadu Goérniczego

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:



B/21/0061-V-XXXX-W-M1

Inwestor: KGHM POLSKA MIEDZ S.A.UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 48 59-301
Zleceniodawca: LUBIN
PeBeKa S.A.
PeBeKa S.A. Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.

Zamawiajacy: KGHM Polska Miedz S.A.

Departament Rozwoju Struktury 0/ZG RUDNA
Wydobywczej RW

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:



KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Tytut projektu
AKCEPTUJE
Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu
Zatacznik nr 21C
do Umowy nr 2026/02/01432
KARTA UZGODNIEN
Adres, tel. e-mail Podwykonawcy (Projektanta)
Numer
dokumentaciji:

Adres obiektu:

Przedmiot umowy:

Stadium projektu:

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Numer projektu:
Numer dokumentu:

KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 48 59-
Inwestor: 301 LUBIN

Zleceniodawca:

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:



Projektant:

Sprawdzajacy:

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:



KGHM POLSKA MIEDZ S.A.UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 48 59-301

Inwestor:
Zleceniodawca: LUBIN
PeBeKa S.A.
PeBeKa S.A. Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:




KARTA UZGODNIEN PROJEKTU
Tytut projektu:

Zamawiajacy: KGHM Polska Miedz S.A.

Departament Rozwoju Struktury 0O/ZG RUDNA
Wydobywczej RW

AKCEPTUJE ZATWIERDZAM

Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu Kierownik Ruchu Zakfadu Gérniczego

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:



Zatacznik nr 21D
do Umowy nr 2026/02/01432

KARTA UZGODNIEN

Numer
dokumentaciji:

Adres obiektu:

Przedmiot umowy:

Stadium projektu:

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Numer projektu:
Numer dokumentu:

Inwestor:

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:



KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Tytut projektu:
Inwestor: KGHM POLSKA MIEDZ S.A.UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 48 59-301
Zleceniodawca: LUBIN
PeBeKa S.A.
PeBeKa S.A. Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Zamawiajacy: KGHM Polska Miedz S.A.
Departament Rozwoju Struktury 0/ZG RUDNA

Wydobywczej RW

KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Centralny Osrodek Przetwarzania Informacji

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:



AKCEPTUJE

Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu

ZATWIERDZAM

Kierownik Ruchu Zakfadu Gérniczego

Kategoria obiektu = budowlanego:

Wykonano
egzemplarzy:
Archiwum

Data opracowania:




