UMOWA Nr 2026/04/01648
zawarta pomiedzy:

Przedsi ebiorstwem Budowy Kopal h PeBeKa Spotk g Akcyjna z siedzibg w Lubinie,
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59 - 301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS 0000110826, NIP 692-000-01-54,
REGON 390058997, nr BDO 000108185, wysokos¢ kapitatu zakladowego 64 638 162,00 zt — catosé
wplacona, zwang w dalszej tresci Umowy ,,Odbiorc 3",

- a-

zwang w dalszej tresci Umowy ,Dostawc 3",

zwanymi dalej réwniez tgcznie ,Stronami” lub osobno ,Stron 3",

0 nastepujacej tresci:
81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa k&t linowych wyci agu
awaryjno — rewizyjnego szybu GG-1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Obiekty
i wyposazenie docelowe szybu GG-1", realizowanego przez Odbiorce na rzecz Zamawiajgcego
(Inwestora), tj. KGHM Polska Miedz S.A., zgodnie ze Szczegdtowym zakresem rzeczowo-
cenowym zawartym w Zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Strony zobowigzujg sie wykonywa¢ Umowe zgodnie z obowigzkami okreslonymi w Zatgczniku
nr 3 do Umowy.

3. Wraz z dostawg materiatéw objetych przedmiotem Umowy, Dostawca zobowigzuje sie dostarczy¢
oryginaly wraz z dwoma kopiami oraz wersjg na nosniku cyfrowym, wymaganych dokumentow
sporzadzonych w jezyku polskim lub oryginaty dokumentéw w jezyku obcym wraz
z ich tlumaczeniem na jezyk polski iadnotacjg za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe
upowazniong, w tym oryginaty dokumentow:

a) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
b) oswiadczenia producenta o zgodnosci z normami,
c) karty gwarancyjne,

d) kompletna dokumentacja dopuszczeniowa, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
Z dnia 30 wrzes$nia 2004 r.,

e) badania i wyniki (protokoty) — zgodnie z pkt. 5, projektu B/21/0061-V-3532-W-M.1,

f) kopia dopuszczenia Prezesa WUG do stosowania kot linowych w podziemnych zaktadach
goérniczych, potwierdzona za zgodnos$¢ oryginatem,

g) kompletna dokumentacja spawalniczo/jakosciowa, tzn. certyfikaty/atesty materialowe 2.2 na
materiaty pomocnicze i Swiadectwa odbioru 3.1 na materiaty podstawowe wg PN EN 10204

h) WZ [ listu przewozowego / innego dokumentu stanowigcego podstawe do przyjecia dostawy.



4. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej Umowy, beda realizowane réwniez
przez Inzyniera Kontraktu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, zwanego w tresci Umowy ,IK” .
IK bedzie pemit funkcje polegajacg w szczegdlnosci na swiadczeniu ustug zwigzanych
z nadzorowaniem wykonywania oraz rozliczeniem dostaw zwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy. Bedzie takze peit funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na budowe, a takze wspierat Odbiorce
i Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Umowy. W razie braku
ustanowienia przez Zamawiajgcego IK, obowigzki wskazane w niniejszej Umowie do realizacji
przez IK bedg wykonywane przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg, ze Dostawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynnosci i wykonac¢ wszelkie
zobowigzania, ktérych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne dla nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy.

6. Odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy cigzy wytgcznie na Dostawcy. Dostawca
poniesie koszty skorygowania ewentualnych btedéw popetnionych przez siebie bgdz podmioty
Z nim wspotpracujgce przy realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Dostawca oswiadcza, ze:
7.1. zapoznat sie szczegobtowo z zakresem przedmiotowym Umowy i nie wnosi do niego uwag,

7.2.posiada niezbedng wiedze idoswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,

7.3. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy,

7.4. materialy objete przedmiotem Umowy sg fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, wad
prawnych i praw majgtkowych oséb trzecich oraz posiadajg wszelkie wymagane atesty,

7.5.wykona przedmiot Umowy samodzielnie, bez udzialu Podwykonawcéw, zgodnie
Z podstawowymi wymaganiami BHP, ochrony p.poz. oraz ochrony s$rodowiska dla
Podmiotow Zewnetrznych, stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do niniejszej Umowy.

7.6. nie jest w sporze zaréwno sgdowym jak i przedsgdowym z Odbiorcg i/lub jakimkolwiek
podmiotem z Grupy KGHM Polska Miedz S.A. oraz nie zostalo wydane zadne orzeczenie,
z ktérego wynika, ze Odbiorcy i/lub jakiemukolwiek podmiotowi Grupy KGHM Polska
Miedz S.A. przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Dostawcy,

7.7. znane mu sg wszelkie uwarunkowania realizacji przedmiotu Umowy oraz ze wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1 Umowy, zawiera wszelkie koszty i prace wynikle podczas realizacji
zadania,

7.8. udostepnione mu przez Odbiorce informacje byly wystarczajgce do uwzglednienia wszelkich
okolicznosci towarzyszacych ustalaniu i negocjowaniu jednostkowych cen ryczattowych,
okreslonych w § 4 ust. 1 ponizej, dzieki czemu przyjete przez Dostawce zadanie zostanie
zrealizowane w przewidywanym terminie i zakresie,

7.9. nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi,



7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

posiada/nie posiada* (*niepotrzebne skresli¢) statusu duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
art. 4 kpt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom
w transakcjach handlowych,

nie zostat wpisany na liste os6b i podmiotéw, wobec ktoérych zostaly zastosowane srodki
ograniczajgce, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukrainge oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwang dalej “Ustawg”, prowadzong przez Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Listg”,

nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18.05.2006 r. dotyczgcym srodkOw ograniczajacych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi
i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem nr
765/2006” oraz w Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie
srodkow ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnosc¢ terytorialng,
suwerennos¢  iniezaleznos¢ Ukrainy lub im  zagrazajgcych, zwanym dalej
“Rozporzadzeniem nr 269/2014",

beneficjent rzeczywisty Dostawcy w rozumieniu Ustawy 2z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu
nr 269/2014, jak réwniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osoba bedaca beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

jednostka dominujgca Dostawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29.09.1994
r. o rachunkowoscinie jest podmiotem wymienionym w wykazach okreslonych
w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu nr 269/2014, jak rowniez nie jest
podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedgcym jednostkg dominujgcg od dnia
24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych towarow
pochodzgcych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich pozostatych
przepiséw Ustawy wskazanej w pkt 7.12. powyzej, Rozporzadzenia nr 765/2006 oraz
w Rozporzgdzenia nr 269/2014,

zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska Miedz S.A. dostepng na stronie
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna i bedzie sie stosowat do jej
postanowien. Wszedzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM nalezy przez
to odpowiednio rozumiec takze Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A.,

zapoznat sie z politykg prywatnosci KGHM Polska Miedz S.A. dostepng na stronie
https://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci,

dostarczyt Odbiorcy polise ubezpieczeniowg Odpowiedzialnosci Cywilnej nr ..................
w zakresie ustawowej odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe lub rzeczowe,
wyrzadzone z przyczyn pozostajgcych w zwigzku z prowadzong przez Dostawce
dziatalnoscig lub posiadanym mieniem, obowigzujgcg do dnia ......... r., na sume
gwarancyjng ............. zt (stownie ztotych: ...................... i 00/100) na jeden i wszystkie
przypadki ubezpieczeniowe dla szkéd osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia



7.19.

z zastrzezeniem limitow okreslonych w klauzulach rozszerzajgcych. Do polisy nalezy
dotgczy¢ dowdd optaty sktadki ubezpieczeniowej,

Dostawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci polisy dostarczyc
nowg polise o wartosci nie nizszej niz okreslona w postepowaniu nr WS......................
tj. w wysokosci 500 000,00 zt (stownie: piec¢set tysiecy ziotych 00/100). W przypadku
wygasniecia terminu waznosci polisy, Wynajmujacy zobowigzuje sie do przekazania kolejnej
polisy, z zastrzezeniem, ze okres waznosci polisy bedzie zgodny z terminem wskazanym
w postepowaniu tj. 31.12.2027 r. Do polisy nalezy dotagczy¢ dowod optaty skiadki
ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy Odbiorca bedzie mogt odstgpic¢
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Dostawcy i naliczy¢ kare umowng wskazangw § 7
ust. 1 pkt 1.1. lit. a) Umowy.

8. Dostawca gwarantuje, w szczegolnosci:

8.1. dostawe przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz obowigzujgcymi

normami i przepisami,

8.2. spetnienie wszelkich wymogow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, okreslajagcymi zasady

wprowadzenia towaru do obrotu,

8.3. spetnienie deklarowanych parametrow technicznych iwymagan jakosciowych, o ktorych

mowa w Zatgczniku Nr 1 do niniejszej Umowy,

8.4. przestrzeganie wewnetrznych regulacji i zasad obowigzujgcych u Odbiorcy.

9. Dostawca zobowigzany jest do:

10.

9.1.

9.2.

9.3.

Odb

realizacji przedmiotu Umowy w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska, zdrowia
lub zycia ludzi, zgodnie z przepisami, m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych iich mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie. Dostawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz
wspotpracujgce przy wykonywaniu Umowy beda takze przestrzega¢ postanowien zawartych
w powyzszych dokumentach oraz w pozostatych zapisach Umowy. W przypadku uszkodzenia
urzadzen, sprzetu, instalacji Odbiorcy z przyczyn lezgcych po stronie Dostawcy, koszt
usuniecia szkody zostanie poniesiony przez Dostawce.

przestrzegania wszelkich procedur porzadkowych, w tym zwigzanych
Zz bezpieczenstwem i higieng pracy, obowigzujacych na terenie Odbiorcy, w zakresie
dotyczgcym podmiotéw zewnetrznych,

wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Polskimi Normami,
obowigzujgcymi przepisami z zakresu BHP (w tym obowigzujgcymi podmioty zewnetrzne na
terenie Odbiorcy), zasadami wiedzy technicznej. Kodeksem etycznym dostepnym na stronie
internetowej: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna oraz postanowieniami
Umowy.

iorca moze dokona¢ cesji praw iobowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy

narzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitatowej KGHM Polska Miedz S.A. bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Dostawcy w tym zakresie.



11.

12.

Strony ustalajg, ze Dostawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich
os6b, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, jak za swoje wlashe dziatania
lub zaniechania i nie moze zwolni¢ sie z tej odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu

cywilnego.

Podstawg sporzgdzenia niniejszej Umowy sg: SIWZ w postepowaniu nr WS..................... ,
Oferta Dostawcy zdnia ..................... r. oraz korekta cenowa do postepowania uzyskana
w trakcie negocjacji telefonicznych/aukcji elektronicznej z dnia ..................... r.

§2
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.12.2027 r. zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym  stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy:

1.1. Odbiér techniczny u Producenta — w terminie obustronnie uzgodnionym miedzy Stronami,
gwarantujgcym zachowanie terminu kompletnej dostawy.

Z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy, materiaty objete przedmiotem Umowy zostang
dostarczone na koszt Dostawcy na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020, wedtug wskazania
Odbiorcy: Szyb GG-1, Kwielice 59-150, gmina Gr ebocice wspo6hz edne GPS:
51.600729647249985, 16.10995923005226

Dostawa na teren placu szybowego, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, bedzie odbywaé sie
w godz. 06:00 - 13:00 wytgcznie w dni robocze, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Roztadunek zapewni Odbiorca.

Dostawca powiadomi Odbiorce o terminie dostawy na nr telefonu wskazany w ust. 13 ponizej,
potwierdzajgc za pomocg korespondencji e-mail na adres: ..................... @pebeka.com.pl,
z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych , a Odbiorca potwierdzi gotowosc jej przyjecia
najpozniej w ciggu 2 dni roboczych od daty powiadomienia; brak odpowiedzi Odbiorcy w tym
terminie bedzie uwazany za potwierdzenie gotowosci przyjecia przedmiotu Umowy.

Odbior przedmiotu Umowy nastgpi kazdorazowo po wykonaniu danego etapu przedmiotu Umowy
w catosci na podstawie podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu

Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw , bez uwag (wzo6r Protokotu stanowi Zatgcznik
nr 4 do niniejszej Umowy). Z chwilg dokonania odbioru dostawy Odbiorca staje sie wtascicielem
przedmiotu dostawy.

Dla potwierdzenia dostawy Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z dostawg takze oryginat
dokumentu, tj. WZ / listu przewozowego / innego dokumentu stanowigcego podstawe do przyjecia
dostawy, obustronnie podpisanego przez upowaznione do tego osoby, wskazane w ust. 13
ponizej.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie po zakonczeniu catosci realizacji
przedmiotu Umowy o ktérym mowa w 8 1 ust. 1 niniejszej Umowy, na podstawie
ostatniego/koncowego Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag.

Jezeli wtrakcie czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady/usterki lub brak bedzie
jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy, szczegdétowo okreslonego w 8§ 1 ust. 3, oraz
w Zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy (w tym rowniez wymaganych dokumentow), Odbiorca

5



10.

11.

12.

ma prawo odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad/usterek lub uzupetnienia brakow,
a Dostawca nie ma prawa wystawia¢ faktury VAT i zgda¢ zaptaty za dostarczony towar do chwili
usuniecia wad/usterek lub uzupetlnienia dostawy. Wylgcznie Protok6t Finansowy Stanu
Zaawansowania Dostaw, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron bez uwag,
stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT.

Termin usuniecia wad, usterek lub brakéw wyszczegdlnionych w Protokole Finansowym Stanu
Zaawansowania Dostaw ustalajg na okres nie dtuzszy niz 10 dni liczagc od daty dostawy; Odbiorca
dopuszcza inny termin na usuniecie wad/usterek - technicznie mozliwy do realizacji, pod
warunkiem uzgodnienia nowego terminu przez przedstawicieli Stron w Protokole Finansowym
Stanu Zaawansowania Dostaw oraz ujecia w Protokole przyczyny zmiany ww. terminu.

Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bgdZz pomniejszenia wartosci przedmiotu Umowy
przechodzi na Odbiorce z chwilg dokonania odbioru dostawy, potwierdzonego spisaniem przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw bez
uwag. Z chwilg dokonania odbioru dostawy, potwierdzonego podpisaniem przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Protokolu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw dla odbioru
przedmiotu Umowy, bez uwag, Odbiorca staje sie wtascicielem przedmiotu dostawy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Dostawce terminu okreslonego
w Umowie, Odbiorca ma prawo zazgda¢ podjecia przez Dostawce wszelkich niezbednych
srodkéw dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych i przedstawienia programu naprawczego
bez prawa Dostawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Jezeli Dostawca nie speilni zgdan
wymienionych w zdaniach poprzednich, a tym samym spowoduje zagrozenie niedotrzymania
terminow realizacji czesci lub catosci dostaw objetych przedmiotem Umowy, Odbiorca ma prawo
do zlecenia wykonania zagrozonego opo6znieniem zakresu przedmiotu Umowy (badz jej catosci)
stronie trzeciej bgdz osobistego ich wykonania, na koszt i ryzyko Dostawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sgdu w tym celu, powotujgc sie na zapisy niniejszej Umowy i art. 480
§ 2 Kodeksu cywilnego, na co ten wyraza zgode. Dostawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztéw zwigzanych ze zleceniem danego zakresu dostaw stronie trzeciej badz
osobistym wykonaniem przez Odbiorce. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego
opdznieniem zakresu dostaw stronie trzeciej badz Odbiorcy, nie zwalnia Dostawcy z zobowigzan
umownych.

Odbiér ostatniego Etapu Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie koncowym Protokotem
Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag podpisanym przez upowazhionych
przedstawicieli Stron. Osobami upowaznionymi do odbioru przedmiotu Umowy i podpisania
Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw sg:

13.1 ze strony Odbiorcy:

12.1.1.do odbioru przedmiotu Umowy, dokonywania uzgodnien i podpisywania Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw:

Q) i ,tel. ..., ,e-mail; ............
lub
b) ............ Jtel. ... ,e-mail: ............



lub

13.2 ze strony Dostawcy do przekazania przedmiotu Umowy oraz podpisywania Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw:

Q) e I (] IR ,e-mail: .......
lub
b) .o ctel ..., ,e-mail: ...........

13. Strony uznajg za dni robocze, dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

14. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze podpisanie przez Odbiorce Protokotu Finansowego Stanu

Zaawansowania Dostaw bez uwag, nie zwalnia Dostawcy z roszczen z tytutu rekojmi za wady
w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz gwaranciji.

§3
OBOWIAZKI
. Dostawca oswiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie pracownikow Odbiorcy lub
Zamawiajgcego do wykonywania Przedmiotu Umowy pod rygorem mozliwosci naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w 8 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. j) Umowy albo odstgpienia przez Odbiorce
od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) Umowy.

. Dostawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Odbiorcy lub Zamawiajgcego pod rygorem
mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w 8§ 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. j) Umowy, albo
odstgpienia przez Odbiorce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
pkt 1.1 lit. a) Umowy.

. Dostawca nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedz S.A.

. Pozostate dokumenty, z wytgczeniem dokumentéw wskazanych w niniejszej Umowie,
podlegajgce, zgodnie z Umowg, zaopiniowaniu lub zatwierdzaniu przez Odbiorce, Dostawca
bedzie przekazywat Odbiorcy z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie pézniej niz
z wyprzedzeniem 10 dni roboczych w formie papierowej i elektronicznej (stosownie do potrzeb).

. Dostawca odpowiada za wszelkie btedy, pominiecia lub niezgodnosci w dokumentach przez niego
przygotowanych, bez wzgledu na okolicznos¢, ze zostaly one zatwierdzone przez Odbiorce lub
Zamawiajgcego/IK.

. Dostawca poniesie koszty i ryzyko wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych
w kolejnych zakresach realizacji Przedmiotu Umowy, o ile okaze sie to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy przyczyny uzasadniajgce
koniecznos$¢ wprowadzenia takiej zmiany lub korekty lezg po stronie Dostawcy.

. Dostawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z pomocg odpowiednio
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadajgcego aktualne badania i certyfikaty,
dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje do prawidtowego
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Dostawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg starannosciag i w zakresie
merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu ma stuzyé, w sposdb okreslony

7



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w obowigzujgcych przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie ze standardami
projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, technicznej i technologicznej.

. Dostarczony przez Dostawce przedmiot Umowy musi spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska,

w szczegolnosci Prawo Ochrony Srodowiska wraz z aktami uzupetniajgcymi i wykonawczymi.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Dostawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedny sprzet,
aw szczegolnosci sprzet transportowy oraz materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Dostawca zobowigzany jest realizowa¢ dostawy na terenie placu szybowego we wspéipracy
z wlasciwymi stuzbami Odbiorcy lub Zamawiajgcego oraz zgodnie z poleceniami przedstawiciela
Odbiorcy lub Zamawiajgcego w zakresie koordynacji prac z pracami realizowanymi przez innych
Podwykonawcow.

Dostawca jest odpowiedzialny wobec Odbiorcy / Zamawiajgcego i 0s6b trzecich na zasadzie
ryzyka za wszelkie szkody powstate na terenie realizacji dostaw. Odbiorca / Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody (majgtkowe lub osobowe) iwypadki
zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Ilub pozostajgce z nim w zwigzku,
a spowodowane przez Dostawce lub osoby, ktérymi postuguje sie on przy realizacji przedmiotu
Umowy.

Dostawca zobowigzany jest do prowadzenia catosci przedmiotu Umowy w sposéb niepowodujgcy
braku mozliwosci komunikacji i niestwarzajgcych zagrozen wypadkowych dla ludnosci.

Dostawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Odbiorcy/Zamawiajgcego/IK do przedtozenia
niezbednych dokumentéw, celem potwierdzenia zgodnosci materiatow.

Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku wystgpienia szkody Odbiorca i Dostawca przystgpig do obmiaru powstatych szkad.
O ile to mozliwe, obmiar zostanie przeprowadzony z udzialem strony poszkodowanej przez
dziatania lub zaniechania Dostawcy.

Dostawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Dostawca uchroni Odbiorce/ Zamawiajgcego od poniesienia wszelkich konsekwenciji
wynikajgcych ze zdarzen zwigzanych z prowadzonymi dostawami, w tym od odpowiedzialnos$ci
za szkody spowodowane prowadzonymi dostawami, a w przypadku poniesienia przez Odbiorce
odpowiedzialnosci z tego tytutu, Dostawca zwréci Odbiorcy wszelkie poniesione koszty i naprawi
szkode bedgcg nastepstwem niewykonania zobowigzania do uchronienia Odbiorcy /
Zamawiajgcego od poniesienia konsekwencji wynikajgcych ze zdarzeh zwigzanych z realizacjg
dostaw.

Dostawca dokona na witasny koszt naprawy wszelkich szkdéd powstatych w wyniku realizaciji
przedmiotu Umowy. Dostawca pokryje tez wszelkie kary, odszkodowania lub podobne
Swiadczenia wynikajgce z aktéw administracyjnych wydanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy oraz pokryje odszkodowania na rzecz osoéb trzecich.

Dostawca i wszystkie osoby, ktorymi sie postuguje, zobowigzane s do nieprzebywania /
niewjezdzania / niewchodzenia na teren KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziaty Spotki)
w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia
(przez ww. osoby) na teren zaktadu alkoholu lub $rodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu, jak
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

rowniez obowigzane sg do stosowania sie do aktualnej ,Procedury przeprowadzania w KGHM
Polska Miedz S.A. kontroli na obecnos$¢ alkoholu i sSrodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu.

Powiadomienia, korespondencje i dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy, Dostawca
przekazywat bedzie osobiscie, przesytat pocztg polecong lub pocztg kurierskg lub elektroniczng
na adres wskazany do doreczenh drugiej Strony, ze wskazaniem Inwestycji i numeru Umowy.
Dostawca bedzie kierowat pisma na adresy e-mailowe Odbiorcy - 0s6b wskazanych w niniejszej
Umowie.

Odbiorca zastrzega sobie prawo do wnoszenia 0 zmiane realizacji dostaw i ustalenia kolejnosci
ich wykonania w trakcie realizacji Umowy, w szczegolnosci, gdy wymaog taki wynika z potrzeb
Odbiorcy zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci na terenie Zamawiajgcego lub
z funkcjonowania innych instalacji Zamawiajgcego lub z budowy Inwestyc;ji.

Dostawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zobowigzuje sie do zachowania
w tajemnicy oraz nieujawniania lub niewykorzystywania informacji poufnych uzyskanych
w zwigzku z realizacjg Umowy. SzczegOtowe wymogi w tym zakresie okreslone zostaly
w Zatgczniku Nr 6 do Umowy, pn.: ,Bezpieczenstwo informacji”.

Dostawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad wspOtpracy z podmiotami zewnetrznymi
na terenie KGHM Polska Miedz S.A., ktére zostaly okreslone w Zatgczniku nr 11 Umowy.

Dostawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych
podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w KGHM Polska Miedz S.A., ktére
zostaty okreslone w Zataczniku nr 8 Umowy.

Dostawca zobowigzuje sie do skompletowania i przekazania Odbiorcy wszystkich wymaganych
prawem dokumentéw niezbednych do odbioru przedmiotu Umowy — wszystkie dokumenty
powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk polski.

Obowi gzki Odbiorcy:

W zwigzku z realizacjg przez Dostawce przedmiotu Umowy okreslonego w 8 1 Umowy Odbiorca
zobowigzany jest do:

a) wspoldziatania z Dostawcg w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy;

b) udzielania Dostawcy, informacji niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym
udzielanie wyjasnien do zgtoszonych przez Dostawce watpliwosci i zapytan lub koniecznych
uzupetnien danych wyjsciowych;

c) jezeli uzyskanie przez Dostawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych
dokumentéw lub aktow administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie
mozliwe bez bezposredniego udziatu Odbiorcy, Odbiorca podejmie wspotprace z Dostawce
w celu usuniecia powstatych przeszkaod.

84
WARTOSC UMOWY

. Strony ustality wynagrodzenie ryczattowa za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci:

................ PLN netto (stownie: ........................... 00/100), przy zastosowaniu jednostkowych
cen ryczattowych, wskazanych ponizej:



Lp. Nazwa zadania Jm. llos¢ Cena ryczaltowa Warto $é
jednostkowa ryczattowa
netto w PLN za 1 netto w PLN za
szt/kpl. realizacj e
zadania
Zaprojektowanie, wykonanie
1 i dostawa 2 kot linowych szt 5
21600 dla wyciggu awaryjno- '
rewizyjnego szybu GG-1
2 Dostawa_urzadz.en do kpl, 1
serwisowania
Dostawa urzgdzenia
3 skrawajgcego do przetaczania | Kpl. 1
rowkow.
taczna wartosc¢ ryczaltowa netto w PLN za realizacje calego zadania

**Cena jednostkowa ryczattowa netto zawiera wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia w tym formalnosci, optaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zadania.

2. Powyzsze wynagrodzenie ryczaftowe nie zawiera podatku VAT, ktory zostanie doliczony
bezposrednio w fakturze VAT, w wysokosci wynikajgcej z obowigzujgcych, na dzieh powstania
obowigzku podatkowego przepiséw o podatku od towaréw i ustug.

3. Dostawca o$wiadcza, ze:

3.1

3.2.

zapoznat sie z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz ze jednostkowe
ceny ryczattowe, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawierajg wszystkie koszty,
niezbedne do poniesienia w celu wykonania przedmiotu Umowy przez Dostawce, w tym
takze:

a) transport oraz ewentualne cta i podatki,

b) zysk,
c) inne, niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy;

ocenit prawidtowo i kompleksowo naklad swojej pracy inie bedzie wnosit dodatkowych
roszczen w stosunku do Odbiorcy w przypadku wystgpienia wiekszych kosztéw podczas
realizacji przedmiotu Umowy.

4. Majac jednoczesnie na uwadze:

4.1.
4.2.
4.3.

profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci przez Dostawce,
swiadomosé ryzyka zwigzanego z fluktuacijg cen,

swiadomos¢ obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, zagrozeniem epidemia,
wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczen zdrowotnych
i spotecznych oraz dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz
napieciami geopolitycznymi a takze konfliktami zbrojnymi na $wiecie, w tym
w szczegolnosci w rejonie Bliskiego Wschodu, a — w konsekwencji — $wiadomos¢ istnienia
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w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy
jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu wynagrodzenia
ryczattowego przez caty okres obowigzywania Umowy,

Strony zgodnie ustalajg, iz jednostkowe ceny ryczattowe wskazane w ust. 1 powyzej, pozostajg
niezmienne w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych zmian stosunkéw
gospodarczych.

. Strony jednoczesnie wytaczajg mozliwos¢ zastosowania art. 357! Kodeksu cywilnego oraz
art. 358! Kodeksu cywilnego do podwyzszenia jednostkowej ceny ryczattowej, o ktérej mowa
w ust. 1 powyzej.
§5 )
FORMA | WARUNKI PLATNO SCI

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi kazdorazowo, po prawidiowym wykonaniu
danego etapu przedmiotu Umowy, zgodnie z 8 2 ust. 1, fakturami VAT wystawionymi w oparciu
o Protokét Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw  (wz6r stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy)
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, bez uwag.

. Zaptata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastgpi w formie przelewu bankowego
na konto DoOStawCy W: ........ccccccceiviiiinnnnns Nrorachunku ........c.cccooeiiiiniiiiieee, w terminie
30/60 dni* od daty zarejestrowania faktury w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku
~XML":  DataWytworzeniaFA”. Strony ustalajg, ze za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Odbiorcy. W przypadku doreczenia faktury VAT w innym trybie (poza KSeF)
termin ptatnosci faktury wynosi 30/60 dni* od daty doreczenia faktury na adres poczty
elektronicznej Odbiorcy, o ktbrym mowa w ust. 17 ponizej.

*) Termin zaptaty bedzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zaleznosci od jego
statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

. Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokos$ci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami, ktéry bedzie wymagalny i ptatny przez Odbiorce w ztotych polskich (PLN).

. Odbiorca informuje, ze w celu przyspieszenia ptatnosci, o ktérej mowa powyzej Dostawca ma
mozliwos¢ skorzystania z programu finansowania dostawcow w Grupie KGHM Polska Miedz S.A.,
udostepnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurg opisana na stronie internetowe;j
KGHM Polska Miedz S.A.: http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

. Za termin ptatnos$ci faktury VAT uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Odbiorcy.

. Termin zaptaty za faktury zastrzezony jest na korzys¢ Odbiorcy. Odbiorca, ha wniosek Dostawcy
moze dokonac zaptaty za fakture przed terminem okreslonym w ust. 2 powyzej przy zastosowaniu
skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowigzujgcej
u Odbiorcy dla przyspieszen zaptaty opartej na stopie procentowej w skali roku, za kazdy dzieh
wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez
Dostawce. Odbiorca zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorcy. W przypadku dokonania ptatnosci za
fakture przed terminem zaptaty Dostawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgcej,
uwzgledniajgcej warto$¢ skonta. W przypadku zmiany przepiséw Strony mogg uzgodni¢ inny
sposéb rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym w Umowie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

. Strony oswiadczajg, ze zgodnie zUstawg zdnia 11 marca 2004r. o podatku

od towardw i ustug sg zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT o numerach identyfikacyjnych
NIP, jak w komparycji Umowy.

Odbiorca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia wedlug mechanizmu podzielonej
ptatnosci (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

. Dostawca oswiadcza, ze rachunki bankowe wskazane w Umowie sa:

a) rachunkami umozliwiajgcymi ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ust. 8 powyzej, jak rowniez,

b) rachunkami znajdujgcymi sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 01 wrzesnia 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa
w ustawie o podatku od towaréw i ustug (dalej: Wykaz).

Dostawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo niezwlocznie
poinformowac pisemnie Odbiorce o:

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej mogace;j
mie¢ wplyw na zmiane posiadacza rachunkéw bankowych wskazanych w Umowie,

b) dokonanym przeksztatceniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej, ktora
spowodowata zmiane posiadacza rachunkéw bankowych wskazanych w Umowie w wyniku
przejscia praw i obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa,

W przypadku gdy rachunki bankowe Dostawcy nie spetniajg warunkéw okreslonych w ust. 9
powyzej, op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Odbiorcy pfatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunki objete Wykazem, w tym
z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania Odbiorcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 10,
nie stanowi dla Dostawcy podstawy do zgdania od Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak rowniez
innych rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci. Zdanie
pierwsze ma réwniez odpowiednie zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego Dostawcy.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogétem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19
pkt 2 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcéw, obejmujgcych dokonang na rzecz
Odbiorcy dostawe towarow lub swiadczenie ustug, o ktérych mowa w zatgczniku nr 15 do Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, istnieje obowigzek umieszczenia na fakturze
zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Dostawca moze naliczy¢ Odbiorcy odsetki
ustawowe za opOznienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem postanowien ust. 11
powyzej i ust. 19 ponizej.

Z uwagi na wdrozenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) Dostawca
zobowigzany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF (dalej jako
faktura). Faktura musi zawiera¢ wszystkie dane wymagane przez obowigzujgce w momencie jej
wystawienia przepisy prawa.

W tresci faktury ustrukturyzowanej nalezy poda¢ numer niniejszej Umowy.

Dostawca zobowigzany jest do przestania zatgcznikéw, bedacych podstawg wystawienia faktury,
w tym skany dokumentéw wymagajgcych zatwierdzenia przez obie Strony Umowy pocztg
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17.

18.

19.

20.

21.

elektroniczng na adres wskazany w ust. 17. Zatgczniki nalezy przesta¢ do kazdej faktury
w odrebnej korespondenciji. W temacie wiadomosci nalezy wskazac¢ petny numer KSeF_ID
wystawionej faktury.

Zatgczniki do faktury bedg przesytane z adresu poczty elektronicznej Dostawcy:
[Sprzedawcy wg nomenklatury systemu KSeF] .....................
na wskazany adres poczty elektronicznej Odbiorcy:

[Nabywcy wg nomenklatury systemu KSeF] : faktury@pebeka.com.pl

Zalgczniki do faktury nalezy przestac¢ najp6zniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu faktury
w KSeF.

W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak rowniez w przypadku braku
wymaganych Umowg zatgcznikédw, Odbiorca uprawniony jest do wstrzymania pfatnosci, bez
ponoszenia z tego tytutu konsekwencji, do czasu otrzymania faktury korygujgcej lub uzupetnienia
wymaganych Umowg zalgcznikow.

Dostawca i Odbiorca zobowigzujg sie poinformowac¢ drugg Strone o zmianach w adresach poczty
elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysytania zalgcznikéw do faktur droga
elektroniczng. W przypadku braku powiadomienia przez Dostawce o0 zmianie adresu poczty
elektronicznej przestane zalgczniki do faktury nie bedg uznawane za skutecznie doreczone.

W sytuacjach w ktérych, przepisy prawa podatkowego przewidujg inne sposoby wystawiania
i doreczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doreczania oraz doreczania
zalgcznikow stosuje sie odpowiednio ust. 15-19.

86
GWARANCJA | R EKOJMIA

. Dostawca udziela Odbiorcy 24 miesi ecznej gwarancji i rekojmi na przedmiot niniejszej Umowy

liczac od daty uzyskania pozwolenia na ruch wydanego przez Prezesa WUG dla Gérniczego
Wyciggu Szybowego (GWSz), w tym okresie obejmujgcym ruch prébny, z uwzglednieniem
ponizszych wytycznych:

a) materiaty, ktére w trakcie odbioru uznane zostang za niezgodne z warunkami okreslonymi
w Umowie albo nieodpowiadajgce Polskim Normom w ich najbardziej aktualnym brzmieniu lub
nieposiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w Polsce,
zostang usuniete z Inwestycji przez Dostawce i zastgpione wtasciwymi;

b) Dostawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez producenta obowigzkéw
gwarancyjnych na dostarczone materiaty. Dostawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé za
usuniecie wady w materiatach, bez wzgledu na faktyczng mozliwos¢ dochodzenia uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci wystawionych przez ich producenta, w tym réwniez w razie
jego niewyptacalnosci lub likwidacji.

Przewidywany termin pozwolenia to lipiec 2029 r. O rozpoczeciu biegu okresu gwaranciji
Dostawca zostanie powiadomiony przez Odbiorce.

. W okresie rekojmi i gwarancji Dostawca odpowiada wobec Odbiorcy za wady fizyczne i prawne

przedmiotu Umowy, w tym takze wady nieistotne, nawet jezeli nie ponosi winy. Dostawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wobec Odbiorcy, w tym w ramach rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci,
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w szczego6lnosci za:

1) zgodnos$¢ przedmiotu Umowy z Umowag; zgodnosé przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, osiggnieciami wspétczesnej wiedzy technicznej,
normami oraz zasadami etyki zawodowej;

2) kompletnos¢ przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé;

3) zgodnos¢ przedmiotu Umowy z parametrami okreslonymi w przepisach techniczno-
budowlanych;

4) poprawnosc¢ rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczen zawartych w dokumentaciji
stanowigcej zakres przedmiotu Umowy;

5) wady fizyczne przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczna, technologiczng, finansowg wykonywanego przedmiotu Umowy, jak
i wybudowanego obiektu budowlanego;

6) wady prawne przedmiotu Umowy;

7) usuniecie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi oraz
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

. Przez wady przedmiotu Umowy Strony rozumiejg wady fizyczne lub wady prawne w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego.

. W ramach gwarancji Dostawca zapewnia, ze zrealizowany przez niego Przedmiot Umowy spetnia
kryteria okreslone w Umowie, a takze wymagane od rzeczy lub rezultatdw prac tego rodzaju
i w zwigzku z tym Dostawca zobowigzany jest do usuwania powstatych w okresie gwarancji wad,
w tym takze wad nieistotnych, lub wymiany rzeczy lub rezultatow wykonanych dostaw na wolne od
wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatbw wykonanych prac na wolne od wad,
dostarczany przedmiot musi spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w Umowie.

. Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie wad, zgtoszone wady, nie zostang usuniete lub
wymiana nie zostanie dokonana, Odbiorca wyznaczy Dostawcy odpowiedni termin dodatkowy na
usuniecie wad lub wymiane rzeczy lub rezultatbw prac. Po bezskutecznym uptywie terminu
dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone wady, nie dadza
sie usungc¢, Odbiorca jest uprawniony — wedtug wiasnego uznania — do odstgpienia od Umowy,
ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia przystugujgcego Dostawcy albo do ich
usuniecia (wymiany) na koszt i ryzyko Dostawcy bez utraty prawa do gwarancji i rekojmi,
Z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. Koszty naprawy i wymiany, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, zostang pokryte, zaleznie od woli Odbiorcy, ze ztozonych przez Dostawce
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, poprzez dokonanie potrgcenia wierzytelnosci i/lub
bedg dochodzone przez Odbiorce na zasadach ogdinych Kodeksu cywilnego.

Uwaga:

Dostawca mo ze przyj 3¢ na siebie tak ze obowi gzki wynikaj gce z gwarancji producenta na
rzeczy - wtedy o swiadczenia producentanale zy dot gczy ¢ do Umowy jako kolejny Zat gcznik,
Z zastrze zeniem, ze warunki wynikaj gce z gwarancji wskazanej w zdaniu poprzedzaj acym
beda nie gorsze ni z okre $lone w § 6 niniejszej Umowy.

. Zgtoszenia o wystgpieniu wady w ramach gwarancji lub rekojmi mogg by¢ kierowane przez
Odbiorce przez 24 godziny na dobe kazdego dnia roku, na nr telefonu:
(] lub ... ,e-maill , przy czym zgtoszenie telefoniczne
wymaga potwierdzenia e-mailem.
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10.

11.

12.

. Dostawca zaréwno w przypadku gwaranciji jak i rekojmi zobowigzuje sie w ciggu 2 dni roboczych

od chwili jego zawiadomienia (telefon - e-mail) potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia o wystgpieniu
wady (czas reakcji) i podjaé czynnosci zmierzajgce do ich usuniecia w jak najkrétszym czasie przy
uwzglednieniu terminéw wskazanych w niniejszym paragrafie.

Wymiana rzeczy lub rezultatow wykonanych dostaw na wolne od wad, jak réwniez usuniecie
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi wad przez Dostawce powinna nastgpic¢ nie pdzniej niz
7 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej lub w innym obustronnie
uzgodnionym terminie, z zastrzezeniem, iz w przypadku jego nieuzgodnienia obowigzuje termin 7
dniowy .

. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Odbiorcy wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi

ponosi Dostawca.

Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione przez Odbiorce lub
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowg, majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego za wyjatkiem art. 563 Kodeksu cywilnego, ktérego stosowanie Strony
wylgczajg na podstawie niniejszej Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych lub ujawnionych
w okresie od dnia podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu Finansowego
Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag do dnia rozpoczecia biegu terminu rekojmi i gwarancji,
0 ktérym mowa w ustepach powyzej.
87
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
w formie nastepujgcych kar umownych:

1.1. Odbiorca moze naliczy¢ Dostawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy przez Odbiorce z przyczyn lezgcych po stronie Dostawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 4 ust. 1,

b) za odstgpienie od Umowy przez Dostawce z przyczyn niezaleznych od Odbiorcy w wysokosci
10% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w 8 4 ust. 1,

C) za nieterminowg dostawe catosci przedmiotu Umowy lub jego czesci (w tym brak
wymaganych dokumentéw) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaftowego netto
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh opOznienia, liczac od umownej daty
dostawy okreslonej w § 2 ust. 1,

d) za nieterminowe usuniecie wad/usterek lub uzupetnienie brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto
okreslonego w 84 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od terminu
okreslonego na usuniecie wad (8 2 ust. 8 oraz § 6 ust. 8),

e) za opOznienie w czasie reakcji serwisu majgcego na celu przyjazd iprzystgpienie
do usuniecia wad/usterek w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego
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w 8 4 ust. 1, za kazda rozpoczetg godzine opoOznienia, liczagc od terminu okreslonego w 8§ 6
ust. 7,

f) za wejscie/wjazd/przebywanie na terenie KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziaty
Spoiki) i/lub Odbiorcy, Dostawcy lub pracownikéw Dostawcy lub os6b wspéipracujgcych
z Dostawca przy realizacji Umowy, w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych
podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren KGHM i/lub Odbiorcy napojow
alkoholowych lub srodkéw dziatajacych podobnie do alkoholu lub niezastosowanie sie przez
ww. osoby do wewnetrznych procedur obowigzujgcych w KGHM w zakresie kontroli na
obecnos$¢ alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu — w wysokosci 10 000,00
zt (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych i 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,

g) za naruszenie przez Dostawce zobowigzania do zachowania poufnosci, okreslonego
w Zatgczniku nr 6 do Umowy, w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych
i 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

h) za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Odbiorcy / Zamawiajgcego,
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

i) naruszenie wewnetrznych aktéw prawnych obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego bgdz
Odbiorcy, przepiséw i zasad BHP, podstawowych wymagan BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych Dostawcy, przepiséw ppoz., nieutrzymywanie
porzadku w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

i) za naruszenie jednego z obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 i ust. 2 Umowy
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia, albo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa
w lit. a) powyzej,

k) za niedostarczenie dokumentéw ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 1 ust. 6 pkt 6.18 i 6.19
Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesieC tysiecy ziotych 00/100) za kazde
zdarzenie.

1.2. Dostawca ma prawo naliczy¢ Odbiorcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Dostawce z przyczyn zawinionych przez Odbiorce w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego netto okreslonego w 8§ 4 ust. 1.

. W przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Strony mogag
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do petnej wysokosci poniesionej szkody. Jezeli
szkoda spowodowana jest innymi przyczynami, niz okreslone powyzej, Strony mogg dochodzié¢
odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

. Potragcenie (zaptacenie) kary umownej z tytutow okreslonych w pkt 1.1. lit. ¢c) — k) powyzej
nie zwalnia Dostawcy z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

. Kara umowna winna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia niniejszej
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zapfaty. Odbiorca
w razie opOznienia w zaptacie kary moze potrgci¢é nalezng mu kare z dowolnej naleznosci
Dostawcy, na co Dostawca wyraza zgode. Odbiorca moze dokona¢ potrgcenia, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, w kazdym przypadku powstania uprawnienia do zgdania zapfaty kary
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umownej, chocby jego wierzytelnosc¢ z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze
termin, w ktérym Dostawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej). Dla wykonania prawa
potrgcenia nie jest niezbedne ztozenie Dostawcy przez Odbiorce odrebnego oswiadczenia woli,
przy czym przyjmuje sie, ze Odbiorca wykonat prawo potrgcenia w dniu, w ktérym uptynat termin
do zaptaty wymagalnej naleznosci na rzecz Dostawcy.

. Strony ustalajg, ze Odbiorca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

§8

SILA WY ZSZA

. »Sita wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, majgce wptyw na realizacje Umowy,
ktérego nie mozna przewidziec i jest niezalezne od dziatania Odbiorcy lub Dostawcy i ktérego przy
zachowaniu naleznej starannosci, nie mozna unikna¢ ani jemu zapobiec, a ktoére wystapito po
podpisaniu Umowy. W rozumieniu postanowien Umowy "sita wyzsza" oznacza w szczegolnosci
dziatania lub zaniechania wtadz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie,
trzesienia ziemi, pozary i powodzie. Nie uznaje sie za site wyzszg braku sity roboczej, materiatow
I surowcow, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzsza. Na dzien zawarcia Umowy Strony sg
swiadome ograniczen zwigzanych ze skutkami dziatan wojennych na terytorium Ukrainy a takze
napieciami geopolitycznymi oraz konfliktami zbrojnymi na swiecie, w tym w szczegdélnosci w rejonie
Bliskiego Wschodu, w zwigzku z czym Dostawca oswiadcza, ze nie wplywajg one w jakimkolwiek
stopniu na mozliwosé¢ wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez
Strony.

. Jezeli ktérakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymac lub op6zni¢ swoje dziatania w ramach
Umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej" powiadomi o tym fakcie na piSmie drugg Strone
w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okreslajgc zdarzenie, jego przyczyny oraz
konsekwencje dla realizacji Umowy oraz odpowiednio je dokumentujac.

. Strona dotknieta dziatlaniem ,sity wyzszej" podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania
jej skutkéw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to mozliwe.

. OpOznienie lub brak realizacji postanowien umowy spowodowane nastgpieniem zdarzenia "sity
wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:

a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ponizszego ust. 5 ponizej,

b) wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu uszkodzen lub dodatkowych kosztow poniesionych
przez drugg Strone.

. Jezeli realizacja Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej” jest opdzniona lub zawieszona przez
nieprzerwany okres 60 dni lub tgcznie przez sume kilku okreséw wiekszg niz 60 dni,
to kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowe poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia
drugiej Stronie.
§9
ZMIANA, ROZWIAZANIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Kazdej ze Stron przystuguje, do konca terminu obowigzywania Umowy, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi, umowne prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci,
w przypadku:

1.1 Odbiorcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku:
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a) opOznienia sie przez Dostawce w realizacji przedmiotu Umowy o ponad 5 dni roboczych
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 powyzej.

b) gdy Dostawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy albo przerwat jego realizacje na
okres dluzszy niz 5 dni roboczych i nie podejmuje sie realizacji dostaw, pomimo
otrzymania pisemnego wezwania,

C) rozpoczeta zostanie likwidacja Dostawcy, zgodnie 2z przepisami regulujgcymi
funkcjonowanie podmiotoéw w formie prawnej wiasciwej dla Dostawcy,

d) przeciwko Dostawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,
e) braku mozliwosci skontaktowania sie z Dostawca,
f) naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowienn umownych przez Dostawce.

1.2 Dostawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku razgcego naruszenia
postanowienn umownych przez Odbiorce.

Odstgpienia dokonuje sie poprzez ziozenie oswiadczenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszen,
wskazanego w wezwaniu przestanym drugiej Stronie.

. W razie wykonania prawa odstgpienia Umowe uwaza sie za niezawartg. Strony zobowigzane
sg zwrQcic to co wzajemnie swiadczyly. Strona odstepujgca zachowuje jednak prawo do naliczania
kary umownej zastrzezonej na wypadek odstgpienia od Umowy. W przypadku odstgpienia od
Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 7 dni roboczych od dnia doreczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu, Dostawca sporzadzi, przy udziale Odbiorcy, protokét inwentaryzacii
dostaw bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy.

. Odbiorcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym lub zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie, bez obowigzku
zaptaty kar umownych lub poniesienia dodatkowych kosztéw, a takze rozwigzania kazdej innej
umowy zawartej z Dostawca, w przypadku powziecia informacji, ze Dostawca, podmioty z nim
powigzane, cztonkowie ich organéw lub osoby dziatajgce w ich imieniu lub na ich rzecz sag
podmiotami:

a) wpisanymi lub znajdujgcymi sie na miedzynarodowych lub krajowych (prowadzone
w szczegoblnosci przez Organizacje Naroddéw Zjednoczonych, Unie Europejskg, Stany
Zjednoczone Ameryki Poéinocnej, Rzeczpospolita Polska, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pétnocnej, Kanade lub inne podobne panstwa lub organy) listach oséb lub
podmiotéw, wobec ktérych stosowane sg srodki sankcyjne (,Listy Sankcyjne”), lub ktérych te
Srodki dotyczg, lub

b) ktorych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio jest podmiot
lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub

c) bedacymi rezydentami kraju/regionu objetego sankcjami lub

d) utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadajgcymi siedzibe w kraju lub regionie objetym sankcjami,
lub

e) ktérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wtascicielem posrednio lub bezposrednio jest podmiot
zarejestrowany/posiadajgcy siedzibe w kraju/regionie objetym sankcjami.
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4. Odbiorca zastrzega sobie prawo rozwigzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w trybie natychmiastowym, wedle swojego wyboru, w catosci lub w czesci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci zwigzanych z dalszym prowadzeniem dostaw, ktérych nie mozna
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a ktére wykaza, ze uzycie przedmiotu Umowy w catosci
badz czesci stanie sie zbedne badz nieoplacalne dla realizacji zadania inwestycyjnego,
okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce kar umownych, rekojmi, gwarancji, zabezpieczenia
oraz poufnosci pozostajg w mocy, pomimo ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,
w zakresie wykonanych czynnosci i odebranej dostawy.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
elektronicznej badz pisemnej w postaci obustronnie podpisanych anekséw pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem dokonywanych zmian o0s6b odpowiedzialnych i ich danych
wymienionych w tresci Umowy, dla ktérych wystarczajgce jest pisemne powiadomienie Stron
podpisane przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan.

7. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci papierowej
(opatrzone podpisem wtasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego.

8. Wszelkie oswiadczenia woli zwigzane z Umowg bedg doreczane osobiscie lub wystane listem
poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznajg za doreczone oswiadczenia
zlozone w spos6b powyzszy z chwilg doreczenia przesytki. W przypadku nieodebrania
korespondencji uznaje sie jg za skutecznie doreczong z chwilg uptywu terminu do odbioru
ponownego (drugiego) awizowania korespondencji. Zmiana adresu wymaga stosownego aneksu
do Umowy sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ NA OKRES GWARANCJI
| REKOJMI

Szczego6towe regulacje dot. zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji
i rekojmi zostaty okreslone w Zatgczniku nr 13 do niniejszej Umowy.

§11
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczego6towe regulacje dot. przetwarzania danych osobowych zostaty okreslone w Zatgczniku nr 5
do niniejszej Umowy.
§12
BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

Szczego6towe regulacje dot. informacji poufnych zostaly okreslone w Zatgczniku nr 6 do niniejszej
Umowy.
813
WEASNO SC INTELEKTUALNA

Szczeg6towe regulacje dot. wiasnosci intelektualnej zostaly okreslone w Zataczniku nr 9
do niniejszej Umowy.
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§13
POSTANOWIENIA KO NCOWE

. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo, wystane na adres podany w komparycji niniejszej
Umowy lub ostatni adres wskazany przez Strone izwrdcone z adnotacjg o niemozliwosci
doreczenia (lub podobng), traktuje sie jako skutecznie doreczone.

. Sprawy sporne powstate w zwigzku z niniejszg Umowa, ktérych Strony nie rozwigzg polubownie,
rozstrzygac bedzie sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

. Tre$¢ niniejszej Umowy stanowi tajemnice handlowg i nie moze by¢ ujawniana bez pisemnej
zgody drugiej Strony.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ogolne Kodeksu
cywilnego.

. Wszelkie informacje techniczne lub handlowe dostarczone Stronom sobie nawzajem, jak rowniez
pozyskane przez ktorgkolwiek ze Stron samodzielnie w jakiejkolwiek formie i postaci stanowig
tajemnice i bedg wykorzystywane wytgcznie w celu wywigzania sie z zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej Umowy. Informacje, o ktérych mowa wyzej nie mogg by¢ przekazywane osobom
trzecim oraz w zaden sposo6b publikowane czy przetwarzane, chyba ze za pisemng zgoda drugiej
ze Stron.

. Jesli ktérekolwiek z postanowien Umowy okaze sie niewazne lub nieskuteczne w jakimkolwiek
zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wplywu na pozostalg czes¢ Umowy, o ile z okolicznosci nie
wynika, ze bez takich niewaznych postanowien transakcja nie zostataby zawarta. Jednakze Strony
beda negocjowa¢ w dobrej wierze zastgpienie niewaznego lub nieskutecznego postanowienia
postanowieniem, ktore na tyle, na ile jest to mozliwe, osiggnie skutek, ktéry miat by¢ osiagniety
przez niewazne lub nieskuteczne postanowienie.

. Odbiorca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy
zdnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przez reprezentantow Stron. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej
jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub podpisu wtasnorecznego opatrzonego
datg jego ztozenia) na Umowie przez osoby reprezentujgce Strony.

. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik nr 1 Szczegobtowy zakres rzeczowy,

Zatacznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatacznik nr 3 Ksiega Nadzoru Podwykonawcy,

Zatgcznik nr 4 Wz6r Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw,
Zatacznik nr 5 Przetwarzanie danych osobowych,

Zatacznik nr 6 Bezpieczenstwo informacji,

Zatgcznik nr 7 Lista podmiotéw $wiadczgcych ustugi wsparcia Dostawcy,
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Zatacznik nr 8
Zatacznik nr 9
Zatacznik nr 10
Zatacznik nr 11

Zatacznik nr 12
Zatacznik nr 13

Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w  zewnetrznych  podmiotach
gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w KGHM Polska
Miedz S.A

Wiasnos¢ Intelektualna,

Podstawowe wymagania BHP, ochrony p.poz. oraz ochrony srodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych,

Zasady wspoéipracy z podmiotami zewnetrznymi na terenie KGHM Polska
Miedz S.A.,

Oswiadczenie personelu Dostawcy,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji

i rekojmi,

Sktadajgc swoje podpisy Strony akceptujg tres¢ powyzszej Umowy wraz z zatgcznikami, ktére

stanowig jej integralng czes¢.

DOSTAWCA: ODBIORCA:
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Zakres

Zatacznik Nr 1
do Umowy Nr 2026/04/01648

Szczego6towy zakres rzeczowy

Zakres prac obejmuje opracowanie projektu (dokumentacji technicznej i dopuszczeniowe)),
wykonanie i dostawe 2 kot linowych @1600 dla wyciggu awaryjno - rewizyjnego szybu GG-1 wraz
z wymaganymi dokumentami. Kota nalezy wykona¢ wg zatozen z projektu nr B/21/0061-V-3532-W-
M.1 ,koto linowe wyciggu awaryjno - rewizyjnego — specyfikacja techniczna”.

Zatozenia dla kota linowego

srednica nominalna kota linowego: 1600 mm,

rozstaw osi tozysk: 550 mm,

typ kofa: koto jednolinowe kierujgce z wyktadzing,
typ wyktadzin: klinowe typu dopuszczonego,

zakres srednic lin: 24 =28 mm,

maksymalna sita zrywajgca line nosna: 800 kN,

maksymalne obliczeniowe obcigzenie kota: 1600 kN,

zakres kata lin: kat miedzy linami két 40°- 60°,
zakres kata nabiegu liny: 90°- 150°,

masa kompletnego zestawu kota: ~ 800 kg,

predkosc ciagnienia: do 4 m/s,

ilos¢ cykli na dobe: ~50,

gtebokosc ciagnienia: -1312,7 gtebokos¢ podszybia,
srednica bebna maszyny wyciggowej: 2300 mm.

Koto linowe sktada si € z nastepujacych podzespotow:

koto linowe z wyktadzing,
0si,

zespotu tozyska luznego,
zespotu tozyska statego,
pierscieni oporowych,

elementéw zigcznych.
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Materiat na koto linowe

Koto linowe zgodnie do wymagan normy PN-G-46203 nalezy wykonac jako konstrukcje odlewang —
niedzielong. Wymiary kota linowego powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej. Koto nalezy
projektowac i wykona¢ ze staliwnego odlewu LI1450 z atestem wg. PN-H-83152. W przypadku braku
mozliwosci dopuszcza sie zastgpienie innym atestowanym staliwem konstrukcyjnym wysokiej jakosci
np. wg PN-ISO 3755, o nie gorszych whasciwosciach mechanicznych i skladzie chemicznym
z warunkiem uzgodnienia zastgpienia materialu z projektantem kola, zamawiajgcym oraz
potwierdzeniem obliczeniowym i atestami.

Zakres wymagan dla materiatu odlewu (pkt. 2.2.2.2. normy PN-H-01566) zgodnie z normg PN-H-
01569, oznaczenie zakresu badan 8, z tablicg 4., oraz wytycznymi normy PN-EN 1559-1, -2 Tablica
B.1. zalgcznika B pkt. 7:

Dopuszczenie
Po stronie Dostawcy jest:

— opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania dopuszczenia wyrobu do stosowania
w zaktadach gérniczych — zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 30
kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach goérniczych
(D.U. nr 99 z 2004 r., poz. 1003 z pézniejszymi zmianami,

- uzyskanie dopuszczenia Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego dla kota linowego
na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz.
1003 z pézniejszymi zmianami) w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach
gorniczych.

Wyposa zenie dodatkowe
- urzadzenia do serwisowania (np. urzgdzenia do wymiany tozysk, két) — 1 komplet,

— urzgdzenie skrawajgce do przetaczania rowkéw — 1 komplet.

UWAGA

Zastosowanie dodatkowych urzadzen serwisowych okreslonych w zatozeniach wymaga akceptacji
projektanta wiezy szybowe;.

Oferty przestane przez potencjalnych Dostawcéw zostang zweryfikowane przez projektanta wiezy
szybowej pod kgtem mozliwosci zastosowania zaproponowanych rozwigzan technicznych. Na tym
etapie konieczne moze by¢é przeprowadzenie rozméw z Oferentami w celu omoOwienia
zaproponowanych rozwigzan i wprowadzenia ewentualnych korekt w przestanych ofertach.
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Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zatgcznik Nr 2
do Umowy Nr 2026/04/01648

Lp. Nazwa zadania Jm. llosé Nr dostawy Termin dostawy
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2
1 kot linowych @1600 dla wyciggu awaryjno- szt. 2 I do 18.10.2027
rewizyjnego szybu GG-1
2 Dostawa urzgdzen do serwisowania kpl. 1 Il do 31.12.2027
3 Dostawa urzgdzenia skrawajgcego do Kpl. 1 I do 31.12.2027

przetaczania rowkow
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Zatacznik Nr 3
Do Umowy nr 2026/04/01648

Ksiega Nadzoru Podwykonawcy
*stosuje sie w zakresie dostaw materiatow
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Zalgcznik nr 3
do Umowy nr 2026/04/01648
* stosuje sie w zakresie dostaw materialow

KSIEGA NADZORU PODWYKONAWCY

1. CEL DOKUMENTU

Dokument przedstawia zakres i forme podstawowych dokumentdéw, raportéw, zawiadomien itp. oraz
metodyke dziatan pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Celem wprowadzenia Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy jest zapewnienie nadzoru nad prawidtowoscig
przygotowania i realizacji robdt oraz ich zarzgdzaniem i kontrola.

Konsekwentne postepowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa, normami, wiedza
techniczng i doswiadczeniem oséb oraz procedurami i normatywami zatwierdzonymi dla Umowy
z Podwykonawca pozwala na szybkie wykrywanie jakichkolwiek niezgodnosci, mogacych ujemnie
wptywaé na jako$¢ oraz umozliwia podejmowanie natychmiastowych, niezbednych dziatan
korygujacych lub zapobiegawczych.

2. DEFINICJE

Celem poprawy komunikacji i szybkiego postugiwania sie Ksiegg Nadzoru Podwykonawcy ponizej
zdefiniowano:
Badanie — dziatanie techniczne, ktére polega na okresleniu jednej lub wielu cech/wtasciwosci danego

wyrobu/robdt zgodnie z ustalong procedura.

Dokumentacja jakosciowa - dokumenty stanowigce potwierdzenie zgodnosci zgodnie
z obowigzujgcym prawem polskim m.in. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, specyfikacje techniczne,
atesty, Swiadectwa przeprowadzonych badan.

Dokumentacja odbiorowa czesciowa — dokumentacja dotyczgca odbioru czesci zakresu robdt,
przewidziana zapisami Umowy z Podwykonawcg i Ustawg Prawo Budowlane, zawierajgca m.in.:
protokoty oraz wyniki kontroli, badan i testéw, $wiadectwa jakosci materiatéw, wyniki pomiaréw
geodezyjnych, a takze inne wymagane stosownie do zakresu odbieranych robét.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami prawa, opiniami i uzgodnieniami wtasciwych organdw i innych podmiotéw oraz regulacjami
obowigzujgcymi u Wykonawcy i Zamawiajgcego; opracowana na podstawie projektu budowlanego
i projektu wykonawczego, zgodnie z nalezytg praktykg inzyniersky i zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, a takze z nalezytg starannoscig, ktéra winna zawiera¢ miedzy innymi:

a) szczegodtowe instrukcje niezbedne do eksploatacji obiektu;
b) dokumentacje jakosciowg (m.in. deklaracje, protokoty, atesty);
c) wszelkg dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania decyzji administracyjnych,

niezbednych do uzytkowania obiektu;

d) dokumentacje ,red copy” — projekty budowlane, techniczne i wykonawcze z naniesionymi
kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi podczas realizacji robét, potwierdzong
przez osobe nadzorujgcy dany zakres robot ze strony Podwykonawcy.

Dostawa — dostawa materiatu/ urzgdzenia/ produktu/ wyrobu/ wyposazenia, badz kazdego innego
towaru zamoéwionego celem wybudowania obiektéw i wyposazenia docelowego szybu GG-1.

Inzynier Kontraktu (IK) — BIPROMET S.A.
KNP — Ksiega Nadzoru Podwykonawcy.
Kontrola jakosci — czynnosci takie jak mierzenie, ogledziny, stosowanie sprawdzianéw w odniesieniu

do jednego lub wiecej parametréw wyrobu/robdt/prac i poréwnanie wynikow z zatozonymi
wartosciami w celu okres$lenia zgodnosci wyrobu/robét/prac z wymaganiami.



Kontrola robét — wykonywana przez Wykonawce/ Inspektoréw Nadzoru/ Przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu polegajgca na sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu budowy, wykonywanej na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe i dokumentacji projektowych wykonawczych, a takze na weryfikacji
realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy z Podwykonawcg. Kontrola robdt ma wykaza¢, czy
roboty zmierzajg do osiggniecia celu okreslonego w przedmiocie Umowy z Podwykonawca. Kontrola
robét obejmuje m.in.: roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu, roboty wykonane czesciowo, roboty
przygotowawcze, roboty branzowe, roboty podstawowe, roboty specjalistyczne. Kontrole na budowie
winny by¢ wykonywane regularnie, cyklicznie w terminach uzgodnionych z Podwykonawcg, badz
w szczegoblnych przypadkach kontrole dostosowane do nieprzewidzianej sytuacji na budowie.
Kosztorys powykonawczy — kosztorys sporzadzony przez Podwykonawce zgodnie z zapisami Umowy
z Podwykonawca.

Narady robocze — narady i spotkania techniczne, organizacyjne zwotywane w sytuacji potrzeby
omoéwienia, konsultacji, uzgodnienia specyficznych zagadnien i problemdw pojawiajgcych sie w trakcie
realizacji robét.

Odbiér robét czesciowy — odbidr czesci zakresu robdt stanowigcych przedmiot czesci Umowy
z Podwykonawcg zgodnie z zapisami Umowy.

Odbiér koncowy — odbidr przedmiotu Umowy z Podwykonawcg , zgodnie z zapisami Umowy.
Odbiér komisyjny dostawy — odbior dostawy, polegajacy na ocenie zgodnosci dostawy
zzamowieniem/ umowg i dokumentacja oraz na ocenie jakosci, ilosci i stanu dostawy,
przeprowadzany przez Przedstawicieli: Wykonawcy, Podwykonawcy, Dostawcy/ Producenta/
Wytworey, Inzyniera Kontraktu, a w razie koniecznosci Przedstawicieli: Zamawiajgcego i/lub
Uzytkownika.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbiory wymagane przez Ustawe Prawo
Budowlane, wykonywane standardowo w trakcie realizacji robdét budowlano-montazowych
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

PKiB — Plan Kontroli i Badan, opisany w Instrukcji kontroli i badan w Dziale V KNP.

Dalszy Podwykonawca — kazdy podmiot, ktéremu Podwykonawca powierzy wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy i zostat zgtoszony Wykonawcy i zatwierdzony przez IK.

Projektant — KGHM CUPRUM Sp z o.0. CBR (Podwykonawca PeBeKa S.A.) reprezentowany przez
wyznaczone osoby m.in. ramach petnionego nadzoru autorskiego.

Protokét koniecznosci PK — dokument sporzadzany w chwili wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do pierwotnego zakresu robét.

PZ) — Ogdlny Plan Zapewnienia Jakosci.

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane, majgce na celu demontaz czesdci bagdz catosci istniejgcego
obiektu, co opisano w Umowie z Podwykonawcg (jezeli dotyczy).

Roboty zanikajace (tymczasowe) — roboty, ktdre sg konieczne do wykonania robét podstawowych,
lecz majg charakter tymczasowy i po wykonaniu robdét podstawowych sg demontowane (np.
deskowanie lub rusztowanie).

Roboty zanikowe (ulegajgce zakryciu) — roboty, ktorych efekty pozostajg w obiekcie, lecz po
wykonaniu kolejnych roboét przestajg by¢ widoczne (np. zbrojenie konstrukgji, ktéra nastepnie zostata
zabetonowana; umieszczenie rurociggu w ziemi, a nastepnie jego zasypanie; wykonanie izolacji po
uprzednim wykonaniu warstwy zabezpieczajgce;j itp.).

Uzytkownik — KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Gérnicze ,Rudna” reprezentowany przez
wyznaczone przez niego osoby.

Whiosek o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego badz urzadzenia — formalny dokument
o zatwierdzenie okreslonych materiatéw, sprzetu, urzadzen przygotowany przez Wykonawce lub



Podwykonawce majgcy na celu zatwierdzenie wnioskowanej grupy materiatdw, sprzetu badz urzadzen;
przygotowany zgodnie z wzorem zawartym w Dziale IIl.

Wykonawca — Przedsiebiorstwo Budowy Kopalr PeBeKa S.A.

Zamawiajacy — KGHM Polska Miedz S.A. reprezentowany przez Departament Rozwoju Struktury
Wydobywczej (DRSW).

Zapytanie Techniczne do Projektanta ZT - oficjalny druk/formularz, za pomocg ktérego
Podwykonawca wnioskuje do Wykonawcy o zmiane rozwigzania technicznego u Projektanta; zgodnie
z wzorem zamieszczonym w Dziale VII.

3. ORGANIZACJA PROCESU NADZORU | JAKOSCI - OGOLNY PLAN
ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZ)

W celu okreslenia procedur stuzgcych do zarzadzania jakos$cig nad realizacjg przedmiotu Umowy
zapewniajgcych, ze swiadczone ustugi spetniajg okreslone standardy jakosci, integralng czescia Ksiegi
Nadzoru Podwykonawecy jest zbiér 7 dziatdw, procedur, instrukcji i wzoréw dokumentoéw, ktére facznie
stanowig Plan Zapewnienia Jakosci. Regulujg one zasady przeptywu dokumentacji oraz koordynacje
prac pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu umowy, bedgcego czescig
zadania inwestycyjnego pn. ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1".

W sktad KNP wchodzg nastepujace dokumenty i instrukcje, opisane w kolejnych dziatach KNP:

I Ogdlny plan zapewnienia jakosci PZJ;
Il. Instrukcja raportowania;

1. Instrukcja zatwierdzania materiatéw i dostaw;

V. Instrukcja odbioru dostaw;

V. Instrukcja dla Planéw Kontroli i Badan;

VI. Instrukcja dokumentacji powykonawczej/jakosciowej;
VII. Instrukcja zmian realizacyjnych;

Zataczniki do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy i wzory dokumentéw.

DZIAL | - OGOLNY PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1.1. CEL | ZAKRES

Celem PZJ jest opisanie kluczowych zasad zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy (w ramach
Zadania Inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1") realizowanego na
podstawie Umowy z Podwykonawcg na kazdym etapie realizacji.

Opracowanie przestawia ogdlne standardy jakosci oraz wymagania wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow Zadania Inwestycyjnego.

1.2. ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOSCIA

Podwykonawca i kazdy dalszy Podwykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za koordynacje robot
i kontakty z pozostatymi uczestnikami procesu. Osoby zarzadzajgce sg odpowiedzialne za realizacje
robdt/dostaw zgodnie z procesami opisanymi w niniejszym PZJ.



Kierownik Budowy Wykonawcy koordynuje prace pomiedzy Podwykonawcami w zakresie
wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz innych aktéw prawnych wykonawczych.
Kierownik/cy Robot Podwykonawcy odpowiadajg za koordynacje i zarzadzanie pracami (w tym
rowniez swoich dalszych Podwykonawcéw) w zakresie wynikajgcym z Umowy zawartej z Wykonawca
oraz za zgodnosc realizacji robdt z wytycznymi wynikajgcymi z niniejszego PZJ.

1.3. PLANY KONTROLI | BADAN

Wykonawca przy wspétpracy z IK opracowat ogélne branzowe Plany Kontroli i Badan (PKiB) dla
poszczegblnych rodzajéw robdt budowlano-montazowych. Podwykonawcy realizujgcy dostawy
elementéw konstrukcji oraz uzgodnionych urzadzen zobowigzani sg do przedstawienia zaktadowych
PKiB. Do przygotowanych PKiB Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu majg prawo zgtosic¢
swoje uwagi. Wykonawca, Zamawiajacy i IK majg prawo do uczestniczenia w kontrolach/badaniach
tam, gdzie uznajg to za zasadne. W sytuacji, jesli Podwykonawca przewidzi udziat Zamawiajgcego
w testach badaniach, a Zamawiajacy nie uzna za zasadne uczestniczenie, ma on kazdorazowo prawo
zrezygnowac z udziatu. Szczegdtowe zasady zatwierdzania PKIB oraz organizacji i realizacji inspekcji,
zawarto w instrukcji dla Planéw Kontroli i Badan. Wszelkie zapisy, protokoty, raporty powstate
w trakcie inspekcji i wykonywanych w ramach PKiB badan, testow oraz szczegétowe procedury ich
przeprowadzania bedg wtaczone do zasobdw archiwalnych Wykonawcy i IK w ramach dokumentacji
powykonawcze;j.

Kazdy plan kontroli i badan powinien zawiera¢, m.in:

* okreslone punkty kontroli dla danego zakresu robot,
* zasady przeprowadzania kontroli (np. normy, wytyczne, standardy),

= okreslenie dla kazdego punktu kontroli wymaganych zapiséw.
Kazdy PKiB musi m.in.: by¢ opatrzony datg, zawieraé¢ informacje o Wykonawcy/Podwykonawcy
i zakresie robot jakiego dotyczy oraz musi by¢ podpisany i oznaczony rewizja.

1.4. NADZOR NAD ZAPISAMI DOTYCZACYMI JAKOSCI

Za nadzor nad zapisami dotyczgcymi jakosci odpowiedzialna ze strony Podwykonawcy jest osoba
wskazana w Umowie.

Podwykonawca jest zobowigzany do archiwizowania:

* Dokumentacji jakosciowej,

* |nnej dokumentacji realizacyjnej.

1.5. ZARZADZANIE SRODOWISKOWE | BHP
Do gtéwnych zadan w dziedzinie ochrony srodowiska i BHP nalezy:

* Podejmowanie dziatan zapobiegajgcych zanieczyszczeniom;

* Minimalizowanie negatywnego wptywu na srodowisko;

* Wdrazanie, stosowanie i promowanie najlepszych i przyjaznych dla srodowiska technologii,
przy zatozeniu efektywnosci ekonomicznej;

* Podnoszenie swiadomosci ekologicznej i efektywnosci energetycznej w biurach i budynkach;

*  Promowanie recyklingu i ponowne wykorzystywanie materiatéw tam, gdzie to mozliwe;

* Dostarczanie narzedzi zapewniajgcych bezpieczne srodowisko pracy. Szkolenia pracownikéw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.



Dla zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje dokument pod nazwg BIOZ regulujgcy wymagania
w zakresie ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg obowigzujgce w trakcie
realizacji zadania zaréwno dla czynnosci IK, jak rowniez dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. W dokumencie BIOZ bedg rowniez wykazane rodzaje robét dla ktérych niezbedne
bedzie wykonanie IBWR zgodnie z zapisami ustawy.

1.6. ZARZADZANIE PZ), KONTROLE | SZKOLENIA.
ZARZADZANIE PZ)

Kontrola wymagan wynikajacych z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy bedzie realizowana przez
Wykonawce/Inzyniera Kontraktu w czasie trwania projektu i moze by¢ omawiana na naradach lub
dedykowanych przeglgdach. Gtéwnym celem kontroli jest usprawnienie procesu realizowanych
czynnosci. Celem prowadzonych kontroli bedzie oméwienie biezgcych spraw dotyczgcych zapewnienia
jakosci w projekcie, stwierdzonych niezgodnosci, zgtaszanych probleméw, w celu umozliwienia
wyprzedzajgcego, jak najszybszego podejmowania dziatan zapobiegawczych. A w przypadku juz
istniejgcych niezgodnosci podjecie dziatan korygujacych. Wszelkie uzgodnienia powstate w kontroli
bedg udokumentowane w formie notatki.

KONTROLA REALIZACJI WYMAGAN UMOWNYCH

Kontrole realizacji wymagan umownych i przeglady moga by¢ przeprowadzane przez Wykonawce/ IK
i/lub Zamawiajgcego zaréwno w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, jak réwniez dorazne tj.
nieuzgodnione i nieplanowe. Celem takich kontroli jest sprawdzenie realizacji pod kagtem wymagan
postawionych w umowie z Podwykonawcg i zawartych w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.
W przypadku kontroli realizacji wymagan w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, Wykonawca
powiadomi Podwykonawce z 6 dniowym wyprzedzeniem o planowanym miejscu, terminie i celu
kontroli realizacji. W przypadku, kiedy proponowany termin jest niekorzystny dla Podwykonawcy,
Podwykonawca powiadomiw ciggu 1 dnia od otrzymania wiadomosci drogg e-mail o propozycji innego
terminu. Po uzgodnieniu terminu, najpdzniej na 2 dni przed zatwierdzonym terminem kontroli
realizacji, Wykonawca przesle Podwykonawcy plan kontroli. Z przeprowadzonych planowych kontroli
realizacji wymagan umownych Wykonawca/IK sporzadzi raport z kontroli realizacji lub notatke,
w zaleznosci od zakresu.

Do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan umoéw Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym przypadku, kiedy uzna to za uzasadnione. Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan
Umowy z Podwykonawcg, zaréwno na placu budowy jak i w biurach Podwykonawcéw i ich dalszych
Podwykonawcéw. Osoba kontrolujgca ma prawo zadawania pytan, wgladu do dokumentdéw
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. Celem takiej kontroli jest ocena zgodnosci przedmiotu Umowy
z zatozeniami, przepisami i umowami oraz ocena ryzyka. Z nieplanowanej kontroli realizacji wymagan
umownych Wykonawca/IK i/lub Zamawiajacy sporzadzi raport lub notatke w zaleznosci od zakresu
i wagi. Przewidywany maksymalny czas trwania kontroli to 5 dni roboczych.

SZKOLENIA

Podwykonawcy i ich dalsi Podwykonawcy, ktdrzy beda realizowali roboty na terenie budowy Zadania
Inwestycyjnego pn.: ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot dostarczg Wykonawcy w formie elektronicznej skany oswiadczen potwierdzajgcych:



*  Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP, OS i ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy;

* Przeszkolenie pracownikéw z IBWR, jezeli zostata stworzona;
* Posiadania aktualnych uprawnien/kwalifikacji pracownikéw Podwykonawcy;
* |mienne listy ze szkolen;

* Lista 0sdb zapoznanych z Zasadami Bezpieczenistwa Informacji.

1.7. REALIZACJA PROCESOW
NADZOROWANIE PROCESOW

Osoby wskazane w Umowie z Podwykonawcg bedg odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji
proceséw wynikajgcych bezposrednio z Umowy jak réwniez z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.
Weryfikacje prawidtowosci dziatan Podwykonawcy w zakresie zgodnosci realizowanych proceséw
bedzie weryfikowat Wykonaweca i/lub Inzynier Kontraktu. Narzedziami pomocniczymi beda narady
robocze organizowane w zaleznosci od potrzeb. Strony wspdlnie wypracujg odpowiednie dziatania
zapobiegawcze i korygujace.

NADZOROWANIE WYPOSAZENIA POMIAROWEGO

W przypadku zastosowania przez Inzyniera Kontraktu wtasnego wyposazenia do pomiaréw i badan
poszczegblnych robdt budowlanych, budowlano-montazowych i rozruchowych, bedzie ono
wzorcowane. Zapisy $wiadczgce o tym bedg dostepne w biurze IK na budowie. Jako minimum zapisy
te powinny zawierac liste gtdwng wzorcowania wyposazenia z numerami przywieszek wyposazenia do
pomiardw i monitorowania oraz okreslong datg nastepnego wzorcowania i tolerancjami wyposazenia
i urzadzen. Wszystkie zapisy dotyczace wzorcowania nalezy nadzorowaé. W przypadku narzedzi
pomiarowych Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw obowigzujg zasady jak wyzej. Petna
dokumentacja z wzorcowania bedzie udostepniona do przegladu Wykonawcy, IK i/lub Zamawiajgcego
na jego zyczenie. W sytuacji udziatu Inzyniera Kontraktu w prébach testach i badaniach, jest on
kazdorazowo zobowigzany do kontroli protokotéw wzorcowania.

KONTROLE ROBOT | BADANIA

Osoby okreslone w Umowie z Podwykonawcy odpowiedzialne sg za staly nadzér nad jakosciag
prowadzonych robét oraz ich realizacjg, w tym réwniez zaplanowanych w PKiB préb, badan i testéw.
Osoba wskazana w Umowie z Podwykonawcy bedzie odpowiedzialna za dokumentacje jakosciows,
dotyczacg realizowanych czynnosci (w postaci protokotéw, raportéw, dokumentacji producenta, itp.).
Wykonawca lub Inzynier Kontraktu bedzie okresowo weryfikowat sposéb prowadzenia i nadzoru nad
dokumentami zwigzanymi z kontrolg i badaniami. IK uczestniczgc w badaniach przewidzianych w PKiB
(np. na zasadzie swiadka), kazdorazowo szczegétowo dokumentuje przebieg, wyniki i zastosowane
normy, standardy, narzedzia pomiarowe, dokumenty itp.

DOSTAWY

Dostawy na plac budowy podlega¢ beda srodkom nadzoru zapewniajgcym ich zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Szczegétowy zakres i forma dotyczgca kontroli dostaw na budowie jest szczegdétowo
opisana w Dziale IV.

Najwazniejsze elementy kontroli dostaw obejmuja:



=  Ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z listem przewozowym;

* Wstepng ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z wymaganiami okreslonymi
w Umowie;

* QOcene wizualng dostarczonego materiatu/urzagdzenia w celu stwierdzenia widocznych
uszkodzen, (jesli wystepuja, np. podczas transportu);

* Wstepna ocene dokumentacji ( w tym jakosciowej), ktéra musi by¢ dostarczona na budowe
nie pdzniej niz w momencie dostarczenia materiatdw/urzadzenia;

* Kompletno$¢ danych dotyczacych zakupu.

ODBIOR, PRZECHOWYWANIE | ZABEZPIECZANIE MATERIAtOW

Odbidér, przechowywanie i zabezpieczanie materiatow/towarow oraz dostaw zostat opisany
w procedurze odbioru dostaw, Dziat IV KNP. Podwykonawca odpowiada za postepowanie
z zamdéwionym towarem/wyposazeniem zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami
Wykonawcy/IK/Zamawiajgcego. Sg oni uprawnieni do kontrolowania sposobu odbioru,
przechowywania i zabezpieczania materiatéw i towarow. W przypadku dostaw materiatéw
bezposrednich od producenta, Wykonawca i IK bedg uczestniczyli w odbiorze. Podwykonawca
zapewni przechowywanie i zabezpieczenie zgodne z wymaganiami producenta i dokumentéw
zapewnienia jakosSci. Z odbioru dostaw beda tworzone odpowiednie protokoty. Wykaz dostaw
objetych koniecznoscig odbioru zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami na podstawie Zestawien
materiatéw i urzadzen zawartych w Projektach Wykonawczych.

GOSPODARKA ODPADAMI | MATERIALAMI Z ROZBIOREK

1) Odpady powstajace podczas rozbiérek obiektéw stanowigcych érodki trwate 0/ZG ,Rudna”
zostang wywiezione przez Podwykonawce z placu szybowego GG-1 i deponowane zgodnie z
decyzjg osoby posiadajacej te srodki na stanie materiatowym.

Wykonawca przekaze tabelaryczne zestawienie wiascicieli i dysponentow poszczegdlnych
Srodkow trwatych.

2) Odpady powstajgce podczas rozbiérek obiektéw tymczasowych niezbednych do gtebienia i
zbrojenia szybu zostang deponowane przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

3) Wywéz zdemontowanych maszyn, urzadzen i elementédw konstrukcji bedacych wiasnoscia
Zamawiajgcego odbywa sie przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

Dla wszystkich wyzej wymienionych punktéw wywdz odpaddw z terenu placu szybowego GG-1

odbywa sie po zwazeniu na wadze na terenie placu lub po sporzgdzeniu zestawienia i wymaga

pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu.

4) Wykonawca jako wytwérca odpaddéw, sporzadza odpowiednie dokumenty BDO w oparciu o
wskazania wagi, co wymaga pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu dla
wybranych elementéw. Wykonawca przekaze Podwykonawcy kopie dokumentéw BDO.

5) Zestawienia tabelaryczne kart BDO bad? materiatéw/urzadzer z demontazy, a takie
protokoty/notatki w tym zakresie Podwykonawca dotgcza do dokumentacji odbiorowe;.



DZIAL II - INSTRUKCJA RAPORTOWANIA

I.1. OGOLNE ZASADY ORGANIZAC)I NARAD | SPOTKAN

Do zwotywania narad upowazniony jest Wykonawca lub IK, o czym niezwtocznie poinformuje Strony.
Narady i spotkania w razie koniecznosci mogg by¢ zwotywane przez Zamawiajacego, o czym
niezwtocznie poinformuje IK i Strony. W razie koniecznosci Podwykonawca zobowigzany jest do
uczestniczenia w naradach i spotkaniach. Narady bedg sie odbywaty w biurze IK lub biurze Wykonawcy
zlokalizowanym przy placu budowy lub w biurze Wykonawcy.

11.2. SPORZADZANIE NOTATEK ZE SPOTKAN

Notatka ze spotkania rutynowego bedzie spisywana na biezgco w trakcie spotkania. Po odczytaniu
notatki zostanie ona podpisana przez wszystkich uczestnikdow.

Kazdorazowo na naradzie bedzie sporzadzana lista obecnosci. Lista bedzie zatgczona do notatki. Po
kazdym spotkaniu notatka w wersji .pdf wraz ze skanem podpisane;j listy obecnosci zostanie przestana
pocztg elektroniczng na adresy oséb uczestniczacych w spotkaniu.

11.3. RAPORTOWANIE POSTEPU ROBOT ORAZ ZAAWANSOWANIA

W celu weryfikacji i nadzorowania biezgcego stanu realizacji robdt, wprowadza sie koniecznosc
wykonania raportowania stanu zaawansowania oraz raportéw zwigzanych z sytuacjami
nadzwyczajnymi i awariami. Raporty wykonane bedg na podstawie zatgczonych szablonéw raportow.
Forma oraz sposdb przygotowania raportéw przez Podwykonawce okreslajg Zataczniki do niniejszej
instrukc;ji.

Podwykonawca na bazie przestanych szablondéw przygotuje wskazane nizej raporty i przekaze na
wskazany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej gg-1@pebeka.com.pl.

e raport dobowy, sporzadzany i przesytany do Wykonawcy do godz. 8:30 (w przypadku
prowadzenia robot w weekend i Swieta — raport dobowy bedzie przesytany w najblizszym dniu
roboczym); zgtaszanie przez Podwykonawce robét wykonywanych w trakcie weekendu bedzie
w pigtek do godz. 10:30 w formie mailowej; (zatgcznik nr 1 do KNP)

e raport tygodniowy (z uwzglednieniem dalszego podwykonawstwa) w kazdy poniedziatek do
godz. 08:30; (zatgcznik nr 2 do KNP)

e raport z realizacji dostaw (miesieczny);

e raport z awarii lub zdarzen nadzwyczajnych.

W przypadku stwierdzonych opdznien, przekraczajacych 10 dni wzgledem harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Podwykonawca przygotuje odrebny ,Raport o opdznieniu”, w ktérym zawarte zostang
informacje na temat powodu powstatych opdznien wraz z propozycjg dziatan naprawczych i ich
harmonogramem.


mailto:gg-1@pebeka.com.pl

DZIAL 11l - INSTRUKCJA ZATWIERDZANIA MATERIALOW
| DOSTAW

1"i.1. CEL INSTRUKC]JI

Budowlane materiaty/ wyroby bgdz urzadzenia okreslone w dokumentacjach projektowych maja
spetnia¢ parametry deklarowane przez producentéw/ dostawcow oraz powinny spetnia¢c wymogi
Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.

Dodatkowo, précz niniejszej Instrukcji, materiaty/ wyroby/ urzadzenia podlegajg innym czynnoSciom
opisanym m.in. w Instrukcji odbioru dostaw — Dziat IV do KNP.

1l.2. OGOLNE ZASADY SKLADANIA | ZATWIERDZANIA WNIOSKOW

Whiosek o akceptacje materiatéw.

1) Zastosowanie wyrobow i/lub materiatébw budowlanych, okreslonych w PW oraz materiatéw
pomocniczych nie wymaga ich akceptacji przez IK/Zamawiajgcego (wowczas ze strony
Podwykonawcy nie ma potrzeby sktadania ,,Wniosku o akceptacje materiatow”).

2) Koniecznos¢ sktadania przez Podwykonawce do Wykonawcy Wniosku o akceptacje materiatéw/
wyrobow przez IK/Zamawiajgcego zachodzi w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy Podwykonawca z waznych powoddw takich jak: brak dostepnosci na rynku, zaprzestanie
produkcji, badz dtugie terminy dostaw skutkujgce niedotrzymaniem termindw umownych,
wnosi 0 zmiane materiatéw i sktada wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatow;

b) jezeli w przekazanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonawczej nie zostaty
wyspecyfikowane okres$lone materiaty/wyroby do zastosowania.

3) W przypadku nieokreslonych w PW parametrow badz w przypadku rozbieznosci parametrow
materiatu/wyrobu w stosunku do dokumentacji, Podwykonawca przygotuje wniosek o
zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego, ktéry Wykonawca zgtosi do Projektanta celem
uzyskania zgody (co nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem).

Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce 1 Zatgcznika nr 3 do KNP.

4) Do ,Wniosku o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego”, Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ w postaci ponumerowanych zatgcznikow:

a) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wtasciwosci i parametréw technicznych materiatu/
wyrobu z dokumentacja wykonawczg m.in.: deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty higieniczne, karty charakterystyki substancji,
homologacje, wyniki badan laboratoryjnych, prospekty producenta, dofgczone proébki
materiatu/ wyrobu lub inne;

b) kopie dokumentéw potwierdzajgcych cene rynkowg, w sytuacji wyszczegdlnionej w punkcie
2) (oferta cenowo - terminowa, protokoty negocjacji z dostawcami/producenta itp.).

5) Wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatu/wyrobu wraz z ponumerowanymi zatgcznikami
przedstawiciel Podwykonawcy ztozy w biurze Wykonawcy (dopuszcza sie sktadanie zatgcznikéw
do Whniosku w wersji elektronicznej). Po zaopiniowaniu przez strony, Wykonawca przekaze
Podwykonawcy stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni
roboczych od dnia ztozenia Wniosku. Wykonawca przekaze w formie elektronicznej do
Podwykonawcy ostateczny Wniosek (zatwierdzony badz odrzucony).



7)

10)

7)

W przypadku, kiedy Wykonawca / IK stwierdzi braki w ztozonym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.

W przypadku wnioskow o akceptacje materiatéw niestandardowych Wykonawca/IK moze
wydtuzyé proces zatwierdzania do 15 dni roboczych, o czym Podwykonawca zostanie
poinformowany w ciggu podstawowego terminu zatwierdzania (10 dni).

Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
W przypadku, kiedy Podwykonawca nie ztozy wniosku o akceptacje materiatu,
Wykonawca/IK/Zamawiajgcy moze nakazaé jego usuniecie z miejsca wbudowania na koszt
Podwykonawcy.

W przypadku zmiany materiatu powodujgcej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja zmiany realizacyjnych (zapytania
techniczne) — Dziat VII.

Whiosek o akceptacje urzadzen

Dla wyspecyfikowanych przez IK urzadzen, ktére Podwykonawcy zamierzajg zakupic
i zabudowaé¢ w ramach przedmiotu Umowy, sg zobowigzani do uzyskania akceptacji przez
Wykonawce/IK/Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Podwykonawca ztozy wypetniony Wniosek o zatwierdzenie urzadzenia u Wykonawcy, celem
uzyskania zgody Projektanta, petnigcego nadzér autorski na ewentualng zamiane urzadzenia
w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej w przypadku niedookreslonych
parametréw badz w przypadku rozbieznosci. Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce
1 Zatacznika nr 4 do KNP.

Do formularza , Wniosku o zatwierdzenie urzgdzenia” Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
w postaci ponumerowanych zatgcznikdw dokumenty potwierdzajagce zgodnosé wiasciwosci
i parametrow technicznych urzadzenia z dokumentacja projektowa wykonawcza i wymaganiami
Zamawiajgcego w postaci tabelarycznego zestawienia parametrow technicznych oraz:
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty
higieniczne, karty charakterystyki substancji, homologacje, wyniki badan laboratoryjnych,
prospekty producenta, dotgczone prébki materiatu/wyrobu lub inne.

Po uzyskaniu zgody Projektanta, wypetniony i podpisany Wniosek o akceptacje urzgdzenia wraz
z zatacznikami przedstawiciel Wykonawcy ztozy w biurze IK do zatwierdzenia. Po zaopiniowaniu
przez strony, Przedstawiciel Wykonawcy przekaze Przedstawicielowi Podwykonawcy
stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia
ztozenia Wniosku.

W przypadku, kiedy Wykonawca lub IK stwierdzi braki w otrzymanym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.
Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych Wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
Zamodwienie urzadzen bez wymaganego zatwierdzenia, opisanego w niniejszej instrukcji,
odbywa sie wytgcznie na koszt i ryzyko Podwykonawcy.



8) W przypadku uzyskania zgody Projektanta na etapie Zapytania Technicznego nie jest wymagane
sktadanie wniosku o zatwierdzenie urzadzenia.

9) W przypadku zmiany urzadzen powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg zmiany realizacyjnych — Dziat VII.

DZIAL IV - INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

IV.1. INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

Instrukcja dotyczy odbioru materiatdw urzadzen, produktéw, wyrobow, wyposazenia,
podlegajgcych odbiorowi zgodnie z listg urzadzen wymagajgcych odbioru.

Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy majg obowigzek wprowadzenia zapiséw do dokumentacji
zakupowej okre$lanej podczas sktadania zamowienia/ sporzgdzania umowy zakupu, stuzgcych do
oceny zgodnosci dostaw materiatdw i urzadzen na plac budowy, do ktérych nalezg m.in.:

1. Rysunki techniczne w odniesieniu do dokumentacji projektowych;

2. Dokumenty w jezyku polskim lub oryginaty obcojezyczne wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
m.in. specyfikacje techniczne, DTR, deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty itp.;

3. Zabezpieczenie w zamowieniu/ umowie wymagan w zakresie weryfikacji wraz z okresleniem
kryteriow odbioru, a w przypadku braku odbioru dostawy okreslenie dziatan
naprawczych/korygujacych i wyznaczenie termindw ponownej dostawy i odbioru;

4. Wskazane normy, przepisy, dyrektywy;

5. Wymagania identyfikacyjne dla produktow (znakowanie, kodowanie specyficzne dla
projektu);

6. Okreslenie wymagan w zakresie znakowania, pakowania i wysytki;

7. Okreslenie warunkéw odbiorow czesciowych (jesli ma to zastosowanie);

8. Wymagania okreslone w Planie Kontroli i Badan PKIB.

Kazda dostawa/partia dostawy musi by¢ wyraznie oznakowana. Wymaga sie, aby w momencie
odbioru dostawa/partia dostawy posiadata kompletny dla niej pakiet dokumentacji przewozowej
i jakosciowej (np.: WZ + deklaracja zgodnosci).

Wszelkie dostawy wtasne Podwykonawcy dostarczane na plac budowy bedg przyjmowane od firmy
przewozowej przez wyznaczonych Przedstawicieli Podwykonawcy. Dostawy takie muszg posiadaé
dokumenty jakosciowe, ktére na zgdanie muszg byé udostepnione do przegladu
Wykonawcy/Przedstawicielowi Inzyniera Kontraktu. Dokumenty te muszg by¢ sktadowa dokumentacji

odbiorowe;j.

I. W uzgodnionym przez strony terminie odbywa sie tzw. Odbidr komisyjny dostawy, ktdry polega m.in.
na:

1. Poréwnaniu oznakowania opakowan z dokumentem dostawy (np. numeru skrzyni ze
specyfikacja);

2. Ocenie wizualnej, majacej na celu stwierdzenie czy dostarczone materiaty sg fabrycznie
nowe;

3. Pordéwnaniu faktycznej dostawy ze specyfikacjg dostawy i dokumentami zamdwienia;

4. Inspekcjg wzrokowa pod katem uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie transportu;

5. Ogdlnej ocenie dokumentacji dostawy.



Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z obowigzujgcymi procedurami ma
obowigzek zapewni¢ wtasciwe warunki magazynowania, zgodnie z wymaganiami Dostawcy/
Producenta/ Wytworcy tak, aby nie pogorszy¢ parametréw jakosciowych przyjetego materiatu/
urzadzenia/ produktu/ wyrobu.

Po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru dostawy Przedstawiciel IK wypetnia Protokot odbioru
i przyjecia dostawy, a po przeczytaniu cztonkowie Komisji sktadajg podpisy. Wzér Protokét odbioru
i przyjecia dostawy stanowi Zatgcznik nr 5 do KNP. Oryginat Protokotu wraz z zatgcznikami bedzie
archiwizowany przez Przedstawicieli Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, a Protokdt w wersji
elektronicznej (skan w formacie ,,.pdf”) zostanie przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli IK,
Zamawiajgcego i Podwykonawcy, oryginat zostanie dotgczony do dokumentacji powykonawczej.

Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci dostawy z wymogami, okreslonymi

w zamoéwieniu/ umowie :

1. Przedstawiciel IK wypetni Protokét kontroli i odbioru dostawy w przypadku niezgodnosci, ktérego
wz0r stanowi Zafacznik nr 6 do KNP. Przedstawiciel IK zapisze szczegétowo stwierdzone braki,
usterki, wady badz inne niezgodnos$ci oraz oceni charakter niezgodnosci.

2. Przedstawiciel IK zarejestruje odchylenia faktycznych wartosci od wartosci wymaganych
dla wymiardw, ilosci, danych technicznych i rodzajéw.

3. Przedstawiciel IK odnotuje w Protokole kontroli i odbioru dostawy uszkodzenia opakowan,
urzadzenn i materiatdw/ produktow/ wyrobdw, a takze czas, miejsce zarowno wysytki, jak
i dostawy oraz informacje na temat roztadunku.

4. Przedstawiciel IK sporzadzi dokumentacje fotograficzng niezgodnego materiatu/ produktu/
wyrobu badz urzadzenia, a kolorowy wydruk fotografii dotgczy do Protokotu kontroli i odbioru
dostawy.

5. W Protokole nalezy okresli¢ kierunek i kolejnosé dziatan korygujgcych/naprawczych, a takze
wyznaczy¢ termin ponownego odbioru komisyjnego.

6. Przedmiot odbioru: materiat/ urzadzenie/ produkt/ wyrdéb/ wyposazenie/ towar nalezy
oznakowac etykieta z napisem , WYROB NIEZGODNY”.

7. Oryginat Protokofu kontroli i odbioru dostawy wraz z zatacznikami bedzie archiwizowany przez
Przedstawiciela Wykonawcy, a Protokét w wersji elektronicznej (skan w formacie ,,pdf.”) zostanie
przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli: IK, Zamawiajgcego i Podwykonawcy.

8. Przedstawiciel IK, odpowiedzialny za procesy odbioru dostaw bedzie na biezgco aktualizowat Liste
odbioréw dostaw niezgodnych (w tabeli Excel) z terminami dziatari naprawczych.

Petna dokumentacja dostaw, w tym oryginaty dokumentéw beda znajdowac sie u Przedstawiciela

Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, az do czasu zakoniczenia Zadania inwestycyjnego.

Przedstawiciel Podwykonawcy powinien mieé¢ w swoich zasobach skany ww. dokumentéw. Wszystkie

dokumenty wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz Protokoty odbioru dostaw bedg wchodzi¢

w sktad Dokumentacji odbiorowej/ Dokumentacji Powykonawczej, niezbednej do Odbioréw: robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu/ czesciowych / koncowego umowy.



DZIAL V - INSTRUKCJA DLA PLANOW KONTROLI |
BADAN

V.1. PLAN KONTROLI | BADAN

W celu uporzagdkowania procesu przeprowadzania kontroli i badan zostaty wprowadzone branzowe
Plany Kontroli i Badan (PKiB). Branzowe Plany Kontroli i Badan stanowig zatgcznik do Ksiegi Nadzoru
Podwykonawcy.

W PKiB zostaty okre$lone: rodzaj i zakres kontroli prowadzonych w czasie realizacji robdt czy ustug,
kontrolowane parametry, metody kontroli, kryteria oceny wynikéw kontroli i badan (normy,
procedury, wytyczne, instrukcje).

Dla elementéw dostaw i wyrobdw wykonywanych w zaktadach dostawcy/producenta, Podwykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ przed rozpoczeciem prefabrykacji/produkcji  PKiB  danego
dostawcy/producenta do biura Wykonawcy celem jego weryfikacji i zatwierdzenia przez IK. Dotyczy to
dostawcéw/producentéw posiadajgcych wdrozony systemy kontroli badan i jakosci prac.

V.2 PROCEDURA DZIALANIA

PKiB dostarczone przez Podwykonawce muszg by¢ zgodne ze wzorem PKiB stanowigcym zatgcznik do
KNP i Nadzoru Podwykonawcy.

Ponizej przedstawiono legende do oznaczen umieszczonych ww. Wzorze PKIB.

W — punkt realizowany z udziatem Inzyniera Kontraktu. Oznacza, ze Podwykonawca/Dostawca ma
obowigzek poinformowaé IK i Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie realizacji
takiego punktu, a IK i Wykonawca podejmujg decyzje, czy bedg w nim uczestniczyli. W przypadku
kiedy IK i Wykonawca rezygnuja z uczestnictwa, automatycznie oznacza to przejscie na realizacje
punktu w trybie X.

W1 — punkt realizowany z udziatem Zamawiajgcego (przy réwnoczesnym udziale IK).

H — punkt zatrzymania (moze zatrzymac tylko przedstawiciel IK). Brak obecnosci IK uniemozliwia
przeprowadzenie danej czynnosci oraz przejscie do nastepnych kontroli i sprawdzen.

X — uczestniczy, sprawdza i podpisuje przedstawiciel Podwykonawcy/ Ustugodawcy/ Dostawcy.

Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. UDT).
DB — wpis do dziennika budowy.

R — kontrola dokumentacji.

Wykonawca, Zamawiajacy i IK muszg by¢ poinformowani o dacie wykonania inspekcji na terenie
zaktadow wytworczych (poza terenem realizacji Zadania inwestycyjnego), w ktérych zadeklarowali
swoj udziat w przypadku inspekcji krajowych 20 dni roboczych wczesniej, natomiast inspekcji
zagranicznych 25 dni roboczych wczesniej.

V.3. WYMAGANIA FORMALNE

Kazdy Plan Kontroli i Badan musi spetnia¢ wymagania formalne oraz zawierac:



Informacje o Wykonawcy/Dostawcy, ktdry opracowat PKIB, adres, telefon.

Nazwe obiektu.

Branza.

Nr umowy, z ktdrej wynika realizacja okreslonych robét.

Czytelne nazwiska osdb: opracowujacej, sprawdzajacej i zatwierdzajgcej wraz z ich podpisami.
Status dokumentu.

Data opracowania.

Rewizja.

llos¢ stron.

ST IOMMOON®>P

Tytut odzwierciedlajgcy zakres prac, jakiego dotyczy PKIB.

DZIAL VI - INSTRUKCJA  DOKUMENTACI
POWYKONAWCZEJ/JAKOSCIOWE]

V1.1 ELEMENTY SKLADOWE DOKUMENTAC)I POWYKONAWCZE)

Wszystkie dokumenty, niezbedne decyzje, oswiadczenia, opracowania wynikajgce z obowigzujgcych
przepisOw prawa, opisy i rysunki dokumentujace zrealizowane roboty budowlane i odzwierciedlajgce
ich stan faktyczny, wraz z dokumentami materiatowymi dotyczgcymi zastosowanych materiatéw
budowlanych z odpowiednim atestami, certyfikatami iaprobatami, dokumentami dotyczgcymi
zamontowanych urzadzen wraz zich odbiorami idokumentami serwisowymi, instrukcjami
dotyczacymi wiasciwego uzytkowania i serwisowania budynku, a takze inne opracowania i dokumenty
wynikajgce ze specyfiki danego obiektu i umowy.

VI.2. STANDARD WYKONANIA DOKUMENTCJI JAKOSCIOWE]
| POWYKONAWCZE]

Dokumentacja jakosciowa i powykonawcza zostanie przygotowana z podziatem na poszczegdlne
obiekty/branze/projekty wykonawcze wg ponizszego podziatu:

Dziat | Dokumentacja formalno-prawna

karta tytutowa gtéwna,

spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu, (w
przypadku odbioru koricowego spis pozwolen na budowe i decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektow),

3. oswiadczenie Kierownika Budowy/Robét, zgodne ze wzorem wymaganym przez wtasciwy dla
miejsca inwestycji Urzad Gorniczy/ jednostke nadzoru budowlanego (opcjonalnie w przypadku
pozwolenia na uzytkowanie),

4. dziennik budowy (jezeli dotyczy),

5. protokdt pokontrolny PINB z inspekcji budynku przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli dotyczy),

6. opcjonalnie, jezeli s3 wymagane decyzje pozwolenia na uzytkowanie wydawane przez
Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego/ decyzje wydawane przez Urzad Gdrniczy ze
wszystkimi niezbednymi protokotami odbioréw wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie
lub wymaganych w pozwoleniu na budowe, m.in.:



a. odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
b. odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej,
c. odbiory kominiarskie, protokoty skutecznosci wentylacji itp.

7. wszystkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytucji zewnetrznych, ktére sg konieczne i wymagane
Prawem Budowlanym lub Prawem Geologicznym i Gérniczym lub innymi przepisami, majacymi
zastosowanie dla realizacji przedmiotu Umowy,

8. zgtoszenia, decyzje i protokoty sporzadzane z Gestorami Sieci Zewnetrznych,

9. kopie uprawnien zawodowych osdb kierujgcych robotami — m.in. uprawnienia budowlane
w danej specjalnosci i danym zakresie, zgodnie z petnionym stanowiskiem oraz zaswiadczen
potwierdzajgcych przynalezno$é¢ do Okregowych lzb Zawodowych (Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa),

10. Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (jezeli dotyczy),

11. ekspertyzy, opinie techniczne,

12. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (jezeli dotyczy),

13. Tabelaryczny wykaz obowigzkowych przegladéw w okresie gwarancji jakosci okreslonych
w dokumentacjach techniczno—-ruchowych i kartach gwarancyjnych,

14. Zezwolenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego ,0/ZG Rudna” (jezeli dotyczy).

Dziat Il Protokoty odbiorowe
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. badania z pomiardw i préb dla kazdej branzy oddzielnie:
a. protokoty z przeprowadzonych pomiaréw, badan, préb i uruchomien,
b. protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systemow,
c. protokoty z przeprowadzonych niezbednych szkoler/instruktazy z obstugi maszyn,
urzadzen dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika,
4. protokoty przekazania:
a. komplety kluczy odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczen),
b. protokoty przekazania pilotéw do obstugi urzadzen (np. do rolet, bram, elementéw
wyposazenia),
c. piloty odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczenia i opisem urzadzenia),
ze wskazaniem ilosci,
d. Protokoty zdawczo — odbiorcze (np. materiatéw z demontazy, urzadzen, wyposazenia
itp.),
e. Karty przekazania odpaddw, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
wygenerowane w systemie BDO,
f. inne.

Dziat lll Kopie zapytan technicznych

1. karta tytutowa,

2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
zestawienie zapytan technicznych,

3. zapytania techniczne wg zatgcznika nr 9 do KNP,

4. rysunki zamienne z naniesionymi zmianami w trybie ,red copy”.

Dziat IV Dokumentacja jakosciowa



1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. dokumentacja jakosciowa m.in.:
a. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe,
Swiadectwa Odbioru 3.1,
Atesty PZH,
Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Deklaracja zgodnosci,
Certyfikaty,
Krajowe oceny techniczne,

Sm 0 a0 o

instrukcje producentéw.

Dziat V Instrukcje
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. instrukcje uzytkowania.

VI.3. WYTYCZNE DOKUMENTAC]I

Projekt techniczny i zgodnie z opracowaniem biura projektowego wraz z dokumentacjg ,,red copy”.

Dziat | oraz V zostang przygotowane wspdlnie dla kazdej branzy, natomiast Dziaty Il do IV osobno dla
poszczegdblnych branz.

1. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac:

a)  w wersji papierowej

jakosciowa: 2 szt.
projektowa : 2 szt.
b)  w wersji elektronicznej

jakosciowa: 4 szt.
projektowa: 4 szt.

2. Numeracje stron dokumentacji nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z osoba odpowiedzialng za
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy.
3. Na kazdej stronie dokumentacji powykonawczej - piecze¢ w kolorze czerwonym
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.
4. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ podpisana przez Kierownika budowy /Kierownika robot
(jesli dotyczy) tylko na spisie tresci.
5. Oprawa dokumentac;ji:
a) dokumentacja w oddzielnych segregatorach w kolorze czarnym, formatu A4.
b) dokumentacje nalezy spig¢, w sposdb umozliwiajagcy swobodne przegladanie
dokumentacji, nie wptywajgc destrukcyjnie na jakosc.
c) poszczegdlne czesci dokumentacji w ramach segregatora nalezy od siebie oddzieli¢
sztywnymi, przektadkami.
d) kazdy segregator nalezy opisac na grzbiecie wg schematu wg zatgcznika nr 2.



e) karte tytutowa nalezy sporzadzi¢ dla kazdego opracowania wg wzoru okreslonego
w zatgczniku nr 3.
f) poszczegdlne branze w dokumentacji nalezy wpigé¢ w osobne segregatory.

6. Wersja elektroniczna:

a) Wersja elektroniczna dokumentacji powinna byé szczegétowym  odbiciem
dokumentacji w wersji papierowej tj.: kazdy dokument powinien by¢ zeskanowany osobno
i zapisany w osobny plik PDF, folder podpisany analogicznie do pozycji w wersji
papierowej. Sciezka zapisu folderéw na ptycie powinna by¢ opisana jak ‘Spis treéci’ w wersji
papierowej dokumentacji;

b) wersja elektroniczna nieedytowalna na nosnikach typu pendrive/ptyta CD/DVD;

c) nosnik opisany datg, nazwg zadania, wersjg;

d) koszulka z klapkg na nosniku elektronicznym, przezroczysta - z boczng krawedzig do
wpinania do segregatora z opisem dokumentacji, tj. nazwg zadania.

7. Forma struktury zapisu dokumentacji elektronicznej:

Dokumentacje w wersji elektronicznej na nosniku nalezy zapisa¢ w formatach plikéw dla:

- wersji nieedytowalne;j: pdf., jpg.;

- wersji edytowalnej: dwg., docx., xlsx, ath (Norma Expert).

Wymagane formaty zapisu plikow krotkie nazwy plikdw max. do 20 znakdw, bez uzycia polskich
liter typu g, Z.

Woyliczenia, zestawienia w formie tabeli w formacie plikdw Excel, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
dokonanie aktualizacji danych w zwigzku ze zmianami np. cen materiatéw.

DZIAL VII - INSTRUKCJA ZMIAN REALIZACYJNYCH

VIl.1. PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN REALIZACYJNYCH

1. W celu rozstrzygania istotnych watpliwosci technicznych dotyczacych realizacji zakresu
Umowy i rozpatrywania wnioskdw o zmiany rozwigzan technicznych wprowadza sie formularz
,Zapytanie Techniczne”, zwane dalej ZT, stanowiacy zatgcznik 9 do KNP.

2. Strong zgtaszajacy ZT do Projektanta moze by¢ Wykonawca (w oparciu o wnioski wtasne lub
whnioski Podwykonawcy) lub IK.

3. Celem zgtoszenia ZT, Podwykonawca wypetnia formularz w swoim zakresie, zatgcza niezbedne
zatgczniki
i przekazuje wniosek do odpowiedniego branzowego kierownika budowy/robét Wykonawcy.,
ktéry odpowiednio do specyfiki zapytania, proceduje wniosek w kolejnosci zawartej w
formularzu tj. stanowisko Projektanta — stanowisko Wykonawcy — stanowisko Uzytkownika,
jesli jest wymagane.

4. Skompletowany wniosek zostaje ztozony do IK, ktéry okresla swoje ostateczne stanowisko,
nadaje ZT numer ewidencyjny i wprowadza ZT do , Rejestru Zapytan Technicznych”, zwane
dalej RZT.



10.

Wykonaweca przesyta Podwykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan ZT po zakoriczonym
procedowaniu.

W przypadku, gdy rozstrzygniecia ZT nie wymagajg zmian warunkéw Umowy z Podwykonawcg
sg one realizowane zgodnie ze stanowiskiem IK.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac projektowych badz
robét dodatkowych/nieprzewidzianych/ zamiennych, zwiekszajgcych badz zmniejszajgcych
koszty wynagrodzenia Podwykonawcy, Podwykonawca sporzadza przedmiar robét, ktory
podlega uzgodnieniu z Wykonawcgy i IK. Na jego podstawie sporzadza kosztorys okreslajgcy
wstepng szacowang wartos¢ roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Przedmiar
robot jest podstawg do podpisania przez Wykonawce i IK Protokotu Koniecznosci wykonania
tych robdt, zwany dalej PK (zatgcznik nr 10 do KNP), do ktérego dofaczany jest kosztorys
okreslajacy wstepng, szacowang wartosc robot.

Kompletny PK podpisany przez Wykonawce zostaje przekazany do podpisu Kierownikowi IK/
Inzynierowi Rezydentowi, a nastepnie przekazywany do zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu Zamawiajacego.

IK przesyta Wykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan PK wraz zatgcznikami
po uzyskaniu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, a Wykonawca przekazuje
zatwierdzony PK Podwykonawcy, ktdry jest podstawg do rozpoczecia wykonania roboét
dodatkowych/nieprzewidzianych/zamiennych i do rozpoczecia procedury renegocjacji Umowy
(zgodnie z PK).

Odbiory wykonania robot dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych
sg przeprowadzane na podstawie Umowy z Podwykonawca.

ZAEACZNIKI

WoOoNDURWNR

Wz6r raportu dobowego

W?z6r raportu tygodniowego

Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatu

Wzdér wniosku o zatwierdzenie urzadzenia

W?z6r protokotu odbioru i przyjecia dostawy

W?z6r protokotu kontroli i odbioru dostawy (niezgodnosc)
Wzér PKiB z legenda

Uzgodnione PKiB

W?zdr zapytania technicznego

10. Wzér protokotu koniecznosci wykonania robét



Zalacznik nr 1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WZOR RAPORTU DOBOWEGO
"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Podwykonawca: data
RAPORT DZIENNY

Obiekty i wyposazenie szybu GG-1 - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Liczba pracownikéw Kierownik budowy
z podziatem na Podwykonawce Kierownik robdt/dozér sredni
+ dalsi podwykonawcy Pracownicy fizyczni

Pozostali pracownicy

Sprzet budowlany typu ciezkiego Zurawie

z podziatem na Podwykonawce Podnosniki

+ dalsi podwykonawcy Koparki

Stan BHP Wypadki wymagajgce pomocy medycznej: 0
ogdtem Wypadki wstrzymujqce prace: 0

Uwagi ogétem

Zatgczone dokumenty

Wykonywane prace

Dostawy

Uwagi




WZOR RAPORTU TYGODNIOWEGO

"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

stan na dzie ......

2025-12-08

Zalacznik nr 2

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Raport nr ... -
Do poprzedniego tygodnia Tydzien XX biezacy
POZYCJE HARMONOGRAMOWE RAPORT TERMINOWY RAPORT FINANSOWY
Zaawansowanie
Stan Stan i | .
Nazwa zadania Rozpoczecie Zakonczenie Koszt rzeczywisty z harmonogramowy z (SIS gizm zaawanfowama SIEm RSN Stan zaawansowania finansowego UWAGI
X B raportowanym rzeczywisty harmonogramowy
poprzedniego raportu | poprzedniego raportu! R
tygodniu
2t % % % % % 2t [ %

(pozycje z HRF z podwy q + dalsi p Y, 2025-11-28 2025-12-03 9,9% 50,00% 6,1% 16,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-13 60,0% 55,56% 5,0% 65,0% 78,95% #DZIEL/O!

2025-12-13 2025-12-18 0,0% 0,00% 6,0% 6,0% 0,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-08 1,0% 0,00% 21,0% 22,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-08 1,0% 66,67% 9,0% 10,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-13 5,0% 0,00% 1,0% 6,0% 20,00% #DZIEL/O!

2025-10-23 2025-10-28 2,0% 0,00% 1,0% 3,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-10-28 2025-11-02 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 100,00% #DZIEL/O!
Uwagi i komentarze:

Podpisy:

1) Podwykonawca:



\

KGHM

Grupa KGHM

e

PeBekKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 3

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU/ WYROBU BUDOWLANEGO

Branza:

Lokalizacja w obiekcie / pozycja HRF:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

Okreslenie projektu, rysunku, etc:

wg proponowanego rozwigzania rownowaznego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

0soba, data, podpis

Stronalz3




e

¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM —
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA: Otr;ymal:
Projektant

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B- zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

Otrzymat
Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

0soba, data, podpis

Strona2z3
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM F
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA:

(w uzasadnionych przypadkach) Otrzymat.
Inwestor

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Legenda

* - niepotrzebne skreslic.

A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
.......................................................... osoba, data, podpis et 00.0800@, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw

Strona3z 3
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KGHM

BIPROMET

Grupa KGHM

e

PeBeKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 4

do Ksiggl Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE URZADZENIA

Branza:

Lokalizacja w obiekcie:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

wg proponowanego rozwigzania zamiennego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

osoba, data, podpis

Stronalz3




2 KGHM

Grupa KGHM

e

PeBeKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA:

Otrzymat:
Projektant

P PP
. . o osoba, data, podpis
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
osoba, data,
podpis
2. DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Otrzymat

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

o0soba, data, podpis

Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA :

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Otrzymat:
Inwestor

osoba, data, podpis

Strona2z3
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¢ KGHM PEBEK

Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Legenda
* - niepotrzebne skreslic.
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia

B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Uwagi i komentarze:.

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
osoba, data, podpis osoba, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw

Strona3z 3



Zalacznik nr 5
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeK:

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Protokot odbioru i przyjecia dostawy Nr .........
(Protokdt odbioru komisyjnego dostawy)

Sktad komisji:

Komisja w powyzszym sktadzie dokonata W dniu .........ceeeeeiiiiiiiiiciiiiieieeeeeeee e,

sprawdzenia dostawy/ przesytki sktadajgce] Si€ z: ......ceecvveeiiiiiie e

N T ZAIM O W CNIA: ettt et e et e e e e e e e e e e e e e et e e e ranaerennnaserenaesennns

Ustalenia komisji (odebrano/ nie odebrano *):

Stronalz1l
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KGHM PeBeKa

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 6
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Protokdt kontroli i odbioru dostawy Nr .........
(Protokdt w przypadku niezgodnosci)

Wytadunek rozpoczeto W miejSCOWOSCI: ......cccueevererreiereerierierierinnens W ANiU oo
Lo ={e o A o | [T

ZakoACZONO W dNiU .ueevieieeciiiiee e e (o ={oTe b1 o 11U URPPRN

1. Przyczyna sporzgdzenia protokotu (wady jako$ciowe, braki ilosciowe, uszkodzenia towaru, brak
dokumentdéw dostawy itp.)

2. Rodzaj srodka transportu (drobnica, wagon, samochdd, Nrrej.) eeeeeeeeeeeeiiccciiieereeeeeeeeeeeeeeeee

3. Sposdb zabezpieczenia przesytki, opakowania na czas transportu (plomby, znaki, stacje zatozenia,
stan plomb przy odbiorze dostawy, nazwisko konwojenta, inne srodki zabezpieczajgce)

Stronalz?2
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¢ KGHM PeBeka

Grupa KGHM e
rap Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

8 Sposdb poprawy/ naprawy niezgodnosci (np. wymiana na nowy, naprawa wadliwej czesci)
9 Szacowany termin ponownego odbioru komisyjnego.
10 Uwagi i komentarze:

Powyzsze stwierdza komisja w nastepujacym sktadzie:

Przedstawiciel | Nazwisko: Imie: Firma: Stanowisko: Podpis:
strony:

1.

Strona2z2



Zalacznik nr 7
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeKa

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: budowlana/elektrycznal/instalacyjna/ Obiekt
' produkcja/roboty montazowe/rozruch* (wybraé) | objety PKIB
Zamawiajgcy: | KGHM Polska Miedz S.A. Umowa Nr:

Historia zmian

Rev | Data Opracowat Sprawdzit Zatwierdzit Opis

A

DANE DOSTAWCY / WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY:
NAZWA/ LOGO:

ADRES:

WYSZCZEGOLOWIENIE PRAC /DOSTAW DOTYCZY PKIB:

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostepnianie osobom
trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione

Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit: Numer Dokumentu PKIB

Np. PKIB 1/05/2025

Typ dokumentu: Status dokumentu:
PKIB
Do zatwierdzenia/ de-reatizacji
(*wybrac)
Tytut

Plan kontroli i badan dla......... Rev. Data opracowania Ston

1/2




PLAN KONTROLI | BADAN

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Inzynier Kontraktu: Wykonawca: PeBeKa S.A.
Inwestor: KGHM Polska MiedzZ S. A. BIPROMET S.A.
ROdzaj WyrobU/ Prac: ......oovuvvniiiiieei e Nr obiektu/ branzy zgodnie z Nr Umowy: Wykonawcy/Dostawcy
klasyfikatorem Bipromet
Lp. Etap/Opis Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
czynnosci rysunek nr, dokumentacja lub warunki przystgpienia do
i inej: warsztatowa nr, (np.Normy nr, odbioru/testu/ — _ i
inspekcyjne; WTWIO nr, karta technologiczna | Préby — wymagane Wykonawca/ Inzynier Kontraktu | Zamawiajacy Zapisy .
nr, DTR nr, Instrukcja/procedura potw|erdzen|a i dokumenty WthOFCE/ BIPROMET KGHM (powsta%e w trakcie
badan nr lub inne stosowne (Swiadectwa, certyfikatu, Dostawca czynnosci inspekcyjnej)
dokumenty) poswiadczenia, protokotu, Podwykonawca/ np. Raporty,protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie Strona Trzecia — wpisy do dziennika
PKIB) jesli wymagane budowy
2 3 4 5 6 7 8
1.
2
3
4
5
Uwagi i komentarze:...........c.cooooiviieiennnn.
Legenda:
W — punkt wymagajgcy uczestnictwa Inzyniera Kontraktu (1K), W1 — punkt wymagajacy wizyty Zamawiajgcego
DB - wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce Y —Kkontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie okreslonych czynnosci bedzie potwierdzane podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony

Numer dokumentu Rev. Data
,Obiekty i wyposazenie docelowe

szybu GG-1"

Obiekt

Stron

22




Zalacznik nr 8.1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza konstrukcyjna i architektoniczna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 1
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy konstrukcyjnej i architektonicznej

Prace ogélnobudowlane
A 02.12.2025 4




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: prace ogélnobudowlane Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
z:::vk:: WIWIO ar, k;"z mchnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
. . g ) Y Y Pozwolenie na Budowe; IBWR; dokumenty
1.1.[Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy dopuszczajace do pracy; BHP L . R.X R
kwalifikacyjne oraz dokumenty sprzetowe
Dokumentacja Jakosciowa materiatow; Karty
Proiekt Wykonawczy: Zatwierdzenia Materiatéw dla materiatéw
1.2.|Kontrola materiatéw do wbudowania g v Vi zamiennych o parametrach réwnych lub lepszych RX R
przywotanych w projekcie. Uzyskanie akceptacji
nadzoru autorskieso
Dokumentacja Jakosciowa materiatéw; Kart
1.3.[Kontrola dostaw Projekt Wykonawczy u _J _I W 1alow; Y R, X R
Zatwierdzenia Materiatow
2. |ROBOTY ZIEMNE
Projekt Budowlany; Projekt
2.1.|Kontrola prac geodezyjnych; tyczenia obiektu Wykonawczy; Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; R, X R DB
. . Projekt Budowlany; Projekt
Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych podtoza; . .
2.2. W_ Y w'g untowo-wodnych p “ Wykonawczy; Raporty z badan geologicznych X,H w DB
zageszczenia podtoza
Raporty z badan geologicznych; atest:
2.3.|Kontrola zasypek Projekt Wykonawczy P .vz 8 Biczny! v RX R
materiatowe
3. |ROBOTY ZELBETOWE
3.1.|Kontrola utozenia betonu podktadowego Projekt Wykonawczy; X
WZ dostawcy; szkic geodezyjny
. Projekt Wyk , DTR syst: .
3.2.|Sprawdzenie prac szalunkowych roje ykonawezy systemu pomiary robocze X,H w
szalunkowego
3.3. Projekt Wykonawczy; X,H w DB
Kontrola prac zbrojarskich Atesty materiatowe;
Atesty materiatowe; szkic geodezyjny
3.4. Projekt Wykonawczy; X,H W,R DB
Kontrola poprawnosci wykonania kotew/marek stalowych
Kontrola utozenia mieszanki betonowej i pielegnacji
3.5. Projekt Wykonawczy; . . . ) X,R R DB
d v ¥ W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu
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Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowej/termicznej
3.6. Pro]ekf Wykonawezy; Instrukeja atesty materiatowe X w
Materiatowa
Odbidr czesciowy robot
. Protokét odbioru czesciowego;
3.7. P kt Wyk H X,R W,R w1 !
roje ykonawezy; W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek ! DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
3.8. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
4. |ROBOTY MURARSKIE
Kontrola wykonania fundamentu
4.1 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; RX
R
Kontrola wytyczenia geodezyjnego
4.2 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; X,R
R DB
Kontrola parametréw geometrycznych
4.3. Projekt Wykonawczy X
Pomiary robocze; W
Kontrola wykonania otworowania
4.4, Projekt Wykonawczy; X
Pomiary obocze W
Kontrola wykonania wiericy i nadprozy
4.5. Projekt Wyk . X w DB
roje ykonawezy W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu, dokumetnacja materiatowa
Odbidr czesciowy robot
i Protokét odbioru czesciowego;
4.6. Projekt Wyk ; , XR W,R wi ’
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
4.7. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
5. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1. X,H w
Kontrola ptaszczyzny tynkéw, faktur kolorystyki Normy i WTWIiOR
5.2. X,H w
Kontrola réwnosci posadzek Normy i WTWiOR
5.3. Projekt Wykonawczy w
Kontrola jakosci prac wykoriczeniowych wykorczeniowych Atesty materiatowe, Dokumentacja materiatowa X,H
0Odbidr czesciowy robot
. Protokot odbioru czesciowego;
5.4. Projekt Wyki H . . R X,RH W,R wi !
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
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Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
55. Projekt Wyk RX R
roje ykonawezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
6. |ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI
. . N - . Atest teriat Dok tacj teriat ;
6.1.|Odbiory rob6t montazowych - czesciowe Projekt Wykonawczy sty materialowe, Dol umen__aqa materiaiowa R, X W,R
Protokoty dostawcy konstrukcji
DB
6.2.|Odbiory i kontrola potgczen skrecanych Projekt Wykonawczy X, w
Protokoty z dokrecen DB
6.3.|Odbiory i kontrola pofaczen spawanych Projekt Wykonawczy XR R
Protokoty z badan
6.4.|Operat geodezyjny Projekt Wykonawczy X,R R
Operat geodezyjny
6.5.|Kontrola poprawek malarskich Projekt Wykonawczy X W
Protokét odbioru czesciowego;
6.6.|Odbidr czesSciowy robot Projekt Wykonawczy; , X,R,H W,R w1 ’
lor czgsclowy d v wezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
6.7.|Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej Projekt Wykonawc: - . RX R
P ! u A lowe) d v wezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
Legenda:
W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R —przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce/Podwykonawce/Wytwaérce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i S ci bedzie potwi isem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
INr dokumentu IRev. IData IObiekt Strona
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Zalacznik nr 8.2
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
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PKiB 2
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Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy instalacyjnej
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PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci: wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi ! wpis do dziennika budowy przez poszczegdlnych RX R DB,
sprawdzenie zakreséw . L .
) kierownikéw robot
podlegajacych UDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
" |projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. . ) v R 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
zabezpieczenie przed korozja dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamOwieniem.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, wpis do
Kontrola - tyczenie geodezyjne sieci wg projektu/polskie normy dziennika budowy (wytyczenie i inwentaryzacja), X w DB,
2.1. szkic z tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . ) N X,H w DB
X Instal Wykonania protokotu robét zanikowych.
22 w wykopie, podsypka, obsypka,
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg siczny’ . P . P y ap . . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy X w
protokotem przygotowanym przez geologa.
2.3.|gruntu
ROBOTY MONTAZOWE
R . . Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
Kontrola zabudowy rurociagu: bloki oporowe, poduszki . . .
. . - . protokétem robdt zanikowych.
kompensacyjne, spadki, utozenie rurociggu, zabudowa w . . . . . . .
! . . . . |wg projektu/polskie normy/Corbti |Prawidtowo wykonany szkic geodezyjny, opis
3.1.|rurze ochronnej, mocowanie rurociaggu w przypadku utozenia . " RX w DB
. K Instal zastosowanych materiatéw. Prawo budowlane
nad terenem, kontrola materiatu wbudowanego zgodnie z p. . " . .
roboty zanikowe" protokét oraz wpis do
nrl.2 . " N n
dziennika zgodnie z datami protokotu.
Weryfikacja i wazno$¢ uprawnien personelu.
Kontrol " . agow: ( . . wg projektu/polskie normy/DTR/ Prawidtowe wykonywanie robét, zgodnie z
ontrola potaczen rurociagdw: (spawanie, zgrzewanie, X 3 " ) . . " .
3.2 p. 4 . b R P . 8 instrukcja technologii spawania/ wczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
kilichowanie). Zabezpieczenie przed korozjg. o . . .
badania nieniszczace itd. Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
zgrzewow, protokét z badan nieniszczacych NDT
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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wg projektu/polskie normy/Corbti Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.[Kontrola wbudowania studni/urzadzer 8 P! ,J p. . V. instrukcjami montazu, DTR, X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR . ) ! .
Szkic geodezyjny z opisem materiatu.
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
3.4.|Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X w
izolacji
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
przypadku rozliczenia kosztorysem
. . . . ki lub dk tapieni
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego powly OnéWCva Y W przypacku wystapienia X w
robét zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
Szkic geodezyjny - z obmiarem, opis materiatu
podstawa do sporzadzenia kosztorysu
rozliczeniowego.
4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
4.1.|Kontrola szczelnosci. Préba cisnieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ yiywny wy! . P V. ) P \ X, H w DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
Pozytywn nik potwierdzony protokotem,
4.2.|Kontrola nad ptukaniem i dezynfekcja przewodow wg projektu/polskie normy vtywny wynik p 4y P ! X w
przez akredytowane laboratorium.
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ptad ,./ P . P .J
4.3. L . . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
Kontrola z uruchomienia/rozruchu instalacji lub urzadzen i Protokét z pozytywnym wynikiem i raportem z
4.4, L N / ) 3 wg projektu/polskie normy/ DTR ) p Y y, v i N P X, Y, H % w1
napetnieniem instalacji. uruchomien, testéw i regulacji.
4.5.|Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/ TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do X, Y R
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT
4.6.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR  [Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i Slony ynnosci bedzie p ilub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. |Obiekt Strona
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Zalacznik nr 8.3
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 3
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut: Data
. . - A Rev. . Strona
Plan kontroli i badan dla branzy instalacyjnej opracowania
Instalacje wewnetrzne: wodociggowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe
! ¢ Agowe; vine: '9 A 02.12.2025 13
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PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: instalacje wewnetrzne: wodociagowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:j:::vk:: WIWIO ar, k;"z technologm:;z(:? lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. |KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P Jfl P . Vi - wpis do dziennika budowy przez poszczegéinych RX R DB
sprawdzenie zakreséw podlegjacych| . L .
kierownikéw robot
uDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
| projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. L. ¥ X . X 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
urzadzen, itd. oraz zabezpieczenie przed korozjg dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamowieniem.
2. |ROBOTY MONTAZOWE
21 Kontrola zabudowy mocowar zgodnie z dokumentacjg i wg projektu/polskie normy/Corbti  |Komplet dokumentacji jakosciowej i prawidfowy XR R
“'|wytycznymi producenta. Instal/instrukcja montazu montaz wg projektu/instrukcji. .
Kontrola zabudowy instalacji: spadki, utozenie rurociagu na
odporach, rozstaw podpdr, zgodno$¢ prowadzenia wg projektu/polskie normy/Corbti . L L.
2.2. podp J N pocp 8 p. 8 proj /o v/ Ocena wizualna. Dokumentacja jako$ciowa. R, X %
przewoddéw wg projektu, kontrola materiatu wbudowanego  |Instal
zgodnie zp. nr 1.2
. . Weryfikacja i waznos¢ uprawnien personelu.
wg projektu/polskie normy/DTR/ ) 3 ) .
. o . . . . " X Prawidtowe wykonywanie robdt, zgodnie z
Kontrola potaczeri rurociggdw/przewodéw: spawanie, instrukcja technologii spawania, o . . .
2.3 N ) . N A . N . L . |weczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
zgrzewanie, kielichowanie, gwintowanie, kotnierzowanie. zgrzewania, zaciskania itd./ badania . .
nieniszczace itd Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
2 ) zgrzewow, protokot z badan nieniszczacych NDT
wg projektu, instrukcja malowania . .
2.4|Zabezpieczenie przed korozjg (jezeli dotyczy) 8 p . N ) Protokét z malowania X R
powierzchni
. , wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
2.5|Kontrola wbudowania urzadzen, armatur . ) . ) - , XR w
a Y Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu/zabudowy, DTR
. . . Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
Aprobaty, instukcje montazu, . o . .
. e - instrukcjami montazu/zabudowy, DTR i prawa
2.6|Kontrola wykonania przejs¢ pozarowych uprawnienia personelu, DTR, wg K X,R w
N . R potwierdzone protokotem z zabudowy.
projektu, polskie normy i prawo L L,
Weryfikacja uprawnier personelu
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
2.7 [Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X W
izolacji
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
2.8|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem X w
powykonawczym lub w przypadku wystapienia
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
3. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
3.1.|Kontrola szczelnosci. Préba ci$nieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ vtywny wy 3 P y‘ i P v X,H w, DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
3.2.|Pomiary skutecznosci wentylacji (jezeli dotyczy) wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Kontrola nad ptukaniem, d fekcj déw lub
3.3. pfznedn:ni::an‘i)elrjn ?QLETGAEZZ)W ekaja przewodow [ wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ceptacja __/ po Wl_er zenie komple n_ej
3.4. e o N . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
35, Kontro!a z.urut.:homierlia instalacji Iub.urzqdzeﬁ i w projektu/polskie normy/ DTR Protoko’i.z ;?ozyty\anYm wynilfiem iraportem z
napetnieniem instalacji wraz z regulacja. uruchomier, testow i regulacji. X, Y W W1
3.6.Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT X, Y R
3.7.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentaciji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i Slony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
|Nr dokumentu [Rev. |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Zalgcznik nr 8.4
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza elektryczna, teletechniczna i automatyki
Zamawiajgcy: iedz
Wisjacy KGHM Polska Mied? S A Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 4
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy elektrycznej, teletechnicznej i automatyki

Sieci i instalacje
A 02.12.2025 3




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci i instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokumenty
dopuszczajace do pracy; BHP;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi . Pozwolenie na Budowe; IBWR X,R R DB
sprawdzenie zakreséw podegjacych
uDT
. . . . . . Zatwierdzenie materiatéw zamiennych o
Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksiega nadzoru/ .
1.2 R i X R parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X, R W,R WLR
projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy L
w projekcie.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
1.3. |Kontrola dostaw materiatéw i urzadzen wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR  [sktadowania i okre$lenie jej zgodnosci z X,R w
dokumentacia.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, szkc z
Kontrola - tyczenie geodezyjne trasy sieci elektrycznych wg projektu/polskie normy v R 4 p 8 < X DB
2.1. tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . . . . X,H
X Instal Wykonania protokotu rotokét robét zanikowych.
22 |W wykopie, podsypka, zasybka
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg giczny . P K P y P X . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy rotokofem X w
2.3.|gruntu (jezeli wymagane) P )
3. |[ROBOTY MONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
3.1.|Kontrola wykonania i zabudowy linii kablowej 8 Proj I v/ . p . ) prac p: R, X w
Instal protokétem robét zanikowych.
wg projektu/polskie normy/DTR/ Waznos¢ uprawnieri personelu. Prawidtowe
3.2.|Kontrola wykonywania muf kablowych (dotyczy sn) instrukcja technologi spawania/ wykonywanie robét, zgodnie z wczes$niej X,RH W
badania nieniszczace itd. przedstawionymi dokumentami.
wg projektu/polskie normy/Corbti [ Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.|Kontrola zabudowy urzadzen 6P _J /p. . v/ . v — . V28 prof X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
wg projektu/polskie normy/Corbti | Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.4.|Kontrola zabudowy tras kablowych i studni kablowych 6 P ,J /p. R v/ X v L R V8 prol X w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na bierzaco (dotyczy tylko w
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru lwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem w w
powykonawczym lub w przypadku wystapieniaa
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt | Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE

wg projektu/polskie normy/Corbti

Poztywywny wynik prdby szczelnosci

4.1.|Kontrola stanu izolacji. Instal potwierdzony protokotem, wpis do dziennika X,H
budowy
4.2.|Préba napieciowa (jezeli wymagana) wg projektu/polskie normy Poztywywny wynik potwierdzony protokotem, X
Kontrola dokumentacji kompletnej Akceptacja IN/ potwierdznie kompletnej
4.3. e J . p .j . Dokumentacja powykonawcza. ptad ._/p . P ) R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy dokumentacji w orygninale.
Protokét z poztywnym wynikiem i raportem z
4.4.|Kontrola nad ruchomieniemsieci, instalacji lub urzadzen wg projektu/polskie normy/ DTR . p v . V. y, " P
uruchomien, testéw i regdlacji. X W W1
Kontrola procesu certyfikacji i dopuszczenia WUG (jezeli PR .
4.5. p) v g puszcz (jez wg projektu/badania UDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
wymagana
ymag eksplatacji urzadzen i instalacji objetych UDT X W,R
4.6.|Odbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protkét odbioru koricowego. X w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W e/D e/Podw e/Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i $lony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

I
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Zalacznik nr 8.5
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

POLSKA MIEDZ

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza elektryczna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 5
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy elektrycznej

Rozdzielnice nn
A 02.12.2025 13




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajgcy:

KGHM Polska Miedz S. A.

Wykonawca:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

Wytwoérca/Dostawca/Podwykonawca: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: rozdzielnice nn Obiekt/branza:
Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacii/
rysunek nr, dokumentacia warsztatowa nr, (np. | . o o Wykonawca Inzynier Zamawiajac
Normy nr, WTWIO nr, karta technologiczna nr, |'*® W3rini preystapienia do odbioru/testu/ /Podwykonawca Kontraktu sy
Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badari nr lubinne | prby ~ wymagane potwierdzenia i dokumenty ($wiadectwa, B
stosowne dokumenty) certvfikatu, poswiadczenia, protokofu, BIPROMET KGHM (powstafe w trakcie czynnosci PODPISY
e inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jedl wpisy do dziennika budowy)
wymagane
2 3 4 6 7 o
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Ogdlna kontrol ki - i dzienicy, brak Dok tacj tatowa, P ik
1,|086lna kontrola wzrokowa - wymiary rozdzienicy, bra Dokumentacja warsztatowa okumentacja warsztatowa ozytywny wyni X1
uszkodzen, wgniecer itp. potwierdzony protokotem
Sprawdzenie informacji i oznaczen umieszczonych na
2. P ) d ¥ WTD WTD, Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X1
tabliczkach
Dokumentacja warsztatowa, Pozytywn nik
.3.[Sprawdzenie poprawnosci utozenia aparatow Dokumentacja warsztatowa . ! ytywny wy X1
potwierdzony protokotem
. | MATERIALY
.1.[Identyfikacja prefabrykatow, komponentéw i akcesoriow Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa X1
PN-EN 61439/
.|Sprawdzenie wymaganego stopnia ochrony PN-EN 60529/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
PN-E 04700
. |PRODUKCIA
Sprawdzenie wymaganych odstgpéw izolacyjnych PN-EN 61439/ . :
- Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
powietrznych i powierzchniowych PN-E-04700 YWywny wynik p VP
N dzeni Sci utozeni; do PN-EN 61439,
. praw zenrle. popraV\./nosu u orzenla przewodow oraz / Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
poprawnosci montazu aparatow PN-E-04700
. |KONTROLA KONCOWA
Sprawdzenie wizualne metoda losowa potaczeri srubowych, w [PE-EN 61439/ Poztywywny wynik proby, potwierdzon
.1.|tym potaczeri konstrukeyjnych i potaczer w obwodach PN-72/E-05025/ rotZk!{emy ynik prody, p v X1, H w
gtéwnych i pomocniczych PN-E 04700 P
Sprawdzenie poprawnosci wykonania obwodéw gtéwnych, w " .
.2, P p P . wy 8 v Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, H W,R
tym wykonanie proby funkcjonalne
Sprawdzenie poprawnosci wykonania i oprzewodowania
.3.|]obwodéw pomocniczych, w tym wykonanie prob Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdziny protokotem X1, W,R
funkcjonalnych podczas sprawdzania automatyki SZR
Sprawdzenie dziatania mechanizméw — w tym cztonéw PN-EN 61439/
4. Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, w
wysuwnych PN-E-04700 ywywny wynik p VP
Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji napigciem PN-EN 61435/
.5, omiarowvm v ryezne) Jinapie PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
P v PN-G-50003:2003 W
Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji X1,
‘| Badanie kompatybilnosci elektrimagnetycznej (EMC) PN-E 61000 urzadzen ! W
PN-EN 61439/
.7.|Badanie ochrony przeciwporazeniowej PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
PN-G-50003:2003 W
3 Kontrola procesu certyfikacji lub Dopuszczenia WUG (jezeli we projektu Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji
| dotyczy) 8 proj urzadzen W,R
Sprawdzenie dokumentacji odbiorowej: deklaracji zgodnosci,
.9.|DTR, dokumentacji red correct, protokotu kontroli i badari Dokumentacja wpowykonawcza Dokumentacja wpowykonawcza X1, R
wyrobu producenta.
| Nr dokumentu |Rev. |Obiekt |




|4.10‘ Odbidr fabryczny wg projektu/polskie normy/ DTR Protkdt odbioru koricowego. X I w I w1
Legenda:
W — punkt P ta (IK), W1 — punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacii
X - realizacja czynnosci przez W Po wor Y - kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wyl i $ ci bedzie podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 INr dokumentu [Rev. [Data |Obiekt } Strona
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e

KGHM PeBeka

Grupa KGHM

\

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 9
do Ksiggi Nadzoru Podwykonawcy

Data wystania zapytania: ............

ZAPYTANIE TECHNICZNE nr

Przesta¢ na adresy e-mail - dla przedstawicieli Wykonawcy:

- w zakresie branzy Konstrukcyjno-budowlanej (KB): ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiin, .

Czesc A. - Wypetnia skiadajacy zapytanie

Nr zapytania .....................
Nr/branza/data/Firma

Numer w Rejestrze zapytan technicznych

Nazwa obiektu:

Nr projektu i nrrysunkOw: ... ...

Doktadny opis zapytania technicznego, wliczajgc wszystkie specyfikacje, rysunki, normy, ewentualne proponowane
rozwigzania i zatgczniki:

Pytanie wraz z uzasadnieniem zmiany:

Wplyw na koszty wykonaniY? [ brak wplywu [ wzrost kosztéw [0 obnizenie poziomu kosztow

Wplyw na termin realizacji?: O brak wptywu [ wydtuzenie realizacji zadania

Zapytanie zlozyt: e,

Imie i Nazwisko nr telefonu adres e-mail Organizacja/Firma

Przedstawiciel: [J Wykonawcy [] Zamawiajgcego [ Inzyniera Kontraktu

! Aby zaznaczy¢ opcje wyboru (kwadracik) nalezy klikng¢ dwa razy na kwadraciku i w okienku zaznaczyc¢ opcje ,zaznaczone"

2w przypadku akceptacji poz. ,wptyw na koszty wykonania wzrostu kosztow ew. obnizenia kosztow jest to jednoznaczne z koniecznoscig
przygotowania PKR-u.



e

¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

uwagi / rekomendacje / ewentualnie proponowane rozwigzania / zatgczniki:

Wybra¢ jedng opcje:
O - Zmiana istotna, zmiana PB O - Zmiana nieistotna
Wybra¢ jedng opcje:

O - Zmiana wymaga wydania rysunku z rewizjg O - Zmiana nie wymaga wydania
Z rewizja.

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. B Stanowisko stuzbowe

Czesc¢ C. Stanowisko Wykonawcy

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. C Stanowisko stuzbowe

Czes¢ D. Stanowisko Uzytkownika

Woyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Czes$é B. Stanowisko Projektanta Wyjasnienia /

rysunku



¢ KGHM

Grupa KGHM

BIPROMET

e

PeBekKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. D

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. E

Wybra¢ jedng opcje:

- Akceptacja stanowiska:

O - Projektanta z czesci B

O - Wykonawcy z czesci C

O - Uzytkownika z czesci D

O - Inzyniera Kontraktu z czesci E

O - Zamawiajgcego z czesci F

O - Inne (wypetni¢ pole uwagi)

O - Brak akceptacji jakichkolwiek zmian

Ewentualne uwagi:

Data przekazania

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. F

Czesc¢ E. Ostateczne stanowisko Inzyniera Kontraktu

Czes¢ F. Ostateczne stanowisko Zamawiajacego

Stanowisko stuzbowe

Stanowisko sfuzbowe

Stanowisko sfuzbowe



Zalgcznik nr 10
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM PeBek:

Grupa KGHM

4

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Miejscowos¢, data

WZOR PROTOKOEU KONIECZNOSC]
WYKONANIA ROBOT/ PRAC PROJEKTOWYCH *
DODATKOWYCH/ NIEPRZEWIDZIANYCH/ ZAMIENNYCH *)

(dane Zamawiajacego)

1. Przedstawiciele (funkcja, imie i nazwisko):

1.1.  Inzynier Kontraktu - INZynier REZYAENT.......c.oviriiririerie ettt st
1.2.  Inzynier Kontraktu - INSPektor NAQZOIU........ccevieiineeiiininieniincesie et ss e svsennes
1.3, Wykonawca - KierOWNiK BUGOWY.......cccueviiririieniiniieie sttt ettt et sse st seesaeens
1.4.  Wykonawca- KieroWnik RODOT.......ccciiiiiiniiiiiisietistese ettt sre st st sne st saeeneens
1.5. Zamawiajacy - Przedstawiciel Departamentu RW ...
1.6. Zamawiajacy Przedstawiciel Departamentu RW ........cccoeerinineninieneneneieseeeeseesee e
1.7.  Zamawiajgcego - Uzytkownik®), jesli jest Wymagany .........cceeevevererererereressersseesesesesesesesssssenenns
1.8.  Kierownik Projektu WYKONAWCY......ccceeririririnenireneseee sttt
1.9.  Kierownik INZyniera KONTraKtU ......ccoccecevininineniinenieniesiesesesiessesessessessesseseesessessessessessessessens
1.10. Kierownik Projektu ZamawiajgCeg0 .......cccevueererierienienieienienieiese e see sttt ssesse e ssessessessens

stwierdzajg konieczno$s¢ wykonania n/w robét/prac projektowych dodatkowych/
nieprzewidzianych / zamiennych:

L) T

2. Zakres i uzasadnienie koniecznosci wykonania robét/prac projektowych*:
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*:

...............................................................................................................................................................
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& KGHM PeBeka

Grupa KGHM - i
Crupa KXGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. Szacunkowy koszt wykonania robé6t/prac projektowych*)
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*):

USEAlONY NA POASTAWIE! ...ttt
WYRNOSI...c.covriiiiiiinieinciicnecnenns (STOWNIE....eiiicc s
......................................................................................................................................................... ).
Tabelaryczne zestawienie kosztow:

Lp. | Opis robét Numer Zapytania Wartos¢ Wartos¢

Technicznego przed weryfikacjg po weryfikacji
1.
2.

Razem zt. netto:

Wykonawca przyjmie dodatkowy zakres rob6t do wykonania na podstawie niniejszego
Protokotu, uzgodnionego i zatwierdzanego prze Kierownika Projektu Zamawiajgcego,
na zasadach obowigzujgcych w Umowach z Wykonawca.

4. Terminy

Termin wykonania: do ......cevnvninienienennens , ktory wptynie / nie wptynie* na termin
realizacji obiektu/ danej Fazy / terminu koncowego*® realizacji przedmiotu nw. Umowy
z Wykonawca:

1) nr KGHM-BZ-U-0478-2011- w zakresie projektowania obiektow docelowych szybu GG-1

2) nr KGHM-BZ-U-...-2025- ,Obiekty i wyposazenie docelowego szybu GG-1" .

Ostateczna warto$¢ robot/prac  projektowych *  dodatkowych/ nieprzewidzianych/
zamiennych®), zostanie ustalona powykonawczo/ w trakcie renegocjacji Umowy*).

Niniejszy protokét stanowi/ nie stanowi* podstawe do rozpoczecia robot/ rozpoczecia
procedury renegocjacji umowy i zawarcia stosownego Aneksu* (niepotrzebne skreslic).

5. Uwagi i komentarze:

.................................................................................................................................................
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C KGHM FeBex:

Grupa KGHM _—
e Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

6. Zalaczniki:

1) Zapytanie Techniczne ZT nr ....., ZT nr .....

2) Kosztorys na roboty dodatkowe/ nieprzewidziane/ zamienne *
3) np. Oferta ............ zdn. ...

3) np. Notatka stuzbowa z dn..........

Na tym protokdt zakonczono i podpisano.

7. Protokét podpisali Przedstawiciele jak w pkt.1.:

1 OO PPUP R UPPPPUPPPRR
PP TUPPUP R UPPPPUPPRR
L 3. e ettt be b nae
LA e e e e e s et e e e s e anre e e e e s s nnee
L D ettt s
LB, et
LT e e st e st e s a e e s e e e e s e re e e s neneeeen
1.8. WNIOSKUJACY: Wykonawca - Kierownik Projektu Wykonawcy

Pieczatka i podpis

1.9. REKOMENDUJE ZATWIERDZENIE PROTOKOLU:
Kierownik Inzyniera Kontraktu

1.10. ZATWERDZAM:
Kierownik Projektu Zamawiajgcego:

.............................................................

* - niepotrzebne skreslic
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Zatacznik Nr 4

do Umowy Nr 2026/04/01648

SEKCJA |

Nazwa kontraktu (projektu)

Neszvre kandcakin (peojoklis]

rstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A

Adres budowy

PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA DOSTAW nr| XX/MM/RRRR

Asices biudayiy

Zatgcznik do faktury nr

Przedsicbiorstwo Budowy Kopalih PeBeKa S.A. Pani f Pan: Imig i Nazwisko
ODBIORCA: ul. Marii Skiodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin Pani / Pan:|Imig i Nazwisko

Pani f Pan:|Imig i Nazwisko
DOSTAWCA:
NAZWA Nr umowy przychodowejizlecenia {CRM): P 0.0.0.00.0.0) 04444
INWESTYC.I:
NAZWA
ZADANIA:
Wadniachod | RRRR-MM-DD | do | RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr | XXXX/XX/XXXXX | zdnia | RRRR-MM-DD

Sporzadzony w dniu| RRRR-MM-DD |przy udziale przedstawicieli:

(es sa dopisac kolsjne aneksy)

Komisja stwierdza co nastgpuje :

. Zakres wykonanych zadar objetych ninigjszym protokotem jest zgodny z zakresem okreslonym w umowie/zleceniu®

1 x Odbiorea (archiwizacia na budowie)
2 x Dostawca (1 egz. jaka zalacznik do faktury)

* - nigpotizebne skresiic
** - wpisal zgodnie z zapisami zlecenia’umowy

porpis i pisczatka mienns osoby waowaznons;

2. Na podstawie niniejszego protokotu okresla sie stan zaawansowania zadari zgodnie z ponizszym zestawieniem:
llogé dostas |,
2 ot dostaws. | VVar0SE dostai Wartode dostaie | 1104¢ dostawr wykonanychad | 1arose dostarr
e WSS Djf '75‘5“““ 7 Cena oy versorangen | wykonanyoh poczatku 0“:”5"25-“‘” Ozraczenie | Numer PSP
£ kR 4 EXanochoG! ™ jednosikows il dnich | wg poprednich | w akresie budmy i PRI iSAF)
atapy Zlacania L 2 ! - narastajaco -
14x5) protakolayr protokalew | reziiczeniowym | roziczeniwym rar’gitfl;cn o111
{8410
H [nazia] E 7 ot luk 4] &} iosts b 5] [} fioté o] [ o8t lut 5] [¢i) H Ll
i ] [E] & = 5] D I 9 & i i) Ty [ S
1 Zadanie (etap) 1 PLJOUOGXK
= 2 Zadanie (etap) 2 PR XXX
<
a PLK OO
ﬁ n Zadanie (etap) n PO
w
Razem:
3. Zadania ujete w ww. zestawieniu zostaty wykonane zgodnie z projektemizleceniem/umowg™
4. Do niniejszego protokotu zostaty przedstawione | zarchiwizowane dokumenty, bedace - zgodnie z zapisami zlec Wy - dop ia iloéciowegao wykonania zadan
DOSTAWCA: ODBIORCA:
prdps | pint:ralka imenna solry Upowarione] prdpis | piscrall imianna oy Upawariane] padps | paces ke imienna csoby up
5. Czy umowa z Dostawcs zawiera wymog wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: TAK
6. Czy przediozono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotowka / inne": NIE
2 2 b i 700 7
7. Waobec niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymuje sie rownowartose ZNWU z faktury w wysokose!: 3002 do dnia
2. Udziat w kosztach budowy (kompensata): NIE jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 z¢ + VAT
9. Udziat w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE Jjezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 z¢ + VAT
= 10. Warunki ptatnosci: np. ptatne w terminie __ dni od dnia prawidfowo wy j faktury i j w ciggu 5 dni do siedziby firmy **
<
a 11. Protokol odstawg do wystawienia faktury VAT,
i
7] Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM
zgodnodci rozliczen finansowych w zakresie zgodnosci rzeczowe i finanscwej
Otrzymuja:

padps | peczatis imienna osaby upawsEnine,
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Zatacznik Nr 5
do Umowy Nr 2026/04/01648

Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarza¢ dane
osobowe Oso6b fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych oséb,
w szczegdblnosci reprezentujgcych drugg Strone, oséb wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania
biezacych uzgodnien pomiedzy Stronami, 0sob, ktérym przekazywane beda informacje poufne
oraz wszelkich innych oséb, ktére beda wykonywac niniejszg Umowe, w tym wspiera¢ i doradzac
przy jej wykonywaniu, a takze  podwykonawcow  drugiej Strony i ich
pracownikow/wspoétpracownikéw (dalej zwane: ,,Osoby Fizyczne”).

. Administratorami danych osobowych s3a:

a) KGHM Polska Miedz S.A. — w stosunku do oséb przebywajgcych na terenie Zaktadow
Gorniczych i Oddziatbw KGHM Polska Miedz S.A.;

b) Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. w stosunku do 0sGb reprezentujgcych drugg
Strone Umowy, 0s6b wskazanych w umowach do kontaktu i biezgcych uzgodnien oraz oséb
realizujgcych zakres obowigzkéw wynikajgcych z zawieranej Umowy;

¢) Dostawca —w stosunku do swoich pracownikéw, poddostawcéw oraz ich pracownikéw.

. Kazda ze Stron jako administrator danych, zobowigzana jest do przestrzegania wiasciwych

przepis6w o ochronie danych osobowych, w szczegdlnosci Ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie
danych (tzw. RODO), w tym do spetniania okreslonych obowigzkow informacyjnych.

. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. ,0sGb Fizycznych” dotyczacych

Dostawcy dostepne sg ha stronie internetowej Spotki: hitps://pebeka.pl/rodo (dalej zwana
.Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. ,0Osbb
Fizycznych” dotyczgcych Dostawcy dostepne sg na stronie internetowej KGHM:
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo .

. Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig postawe prawng do udostepnienia danych

osobowych.

. Dostawca poinformuje ,,Osoby Fizyczne” zwigzane z Dostawcg o0 tresci niniejszego Zatgcznika

oraz ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych PeBeKa S.A./KGHM Polska Miedz S.A.
Dostawca oswiadcza, ze ww. ,Osoby Fizyczne” zwigzane z Dostawcg zapoznajg sie z trescig
tej ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych do PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.
Jednoczesnie, z uwagi na fakt, ze Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady przetwarzajg
dane osobowe w sposo6b analogiczny jak opisany w ,Klauzuli”, zapisy tej ,Klauzuli”, z uwagi na jej
uniwersalny charakter, majg rowniez odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki spos6b Dostawca
przetwarza dane osobowe ,0s0b Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.
(przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze dane ,Os6b Fizycznych” zwigzanych
z PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A. nie bedg przetwarzane przez Dostawce w celach
marketingowych). Niezaleznie, kazda ze Stron moze przekaza¢ wiasciwe klauzule informacyjne
Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w przyjety przez siebie sposéb (odpowiednio do
formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje w stopce maila,
ze wskazaniem rowniez na whasciwg Polityke prywatnosci zwartg na stronie internetowej przyjeta
przez dang Strone, badz poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynnosci tj. np.
wydawania identyfikatorow, kart SKD, przepustek i innych).

. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych.
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Zatgcznik Nr 6
do Umowy nr 2026/04/01648

BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

1. Strony uzgadniajg, ze dla celow Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje
i dane KGHM/Odbiorcy okreslone w Umowie, lub o ktérych Dostawca powzigt wiedze w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich wyrazenia oraz stopnia
opracowania jak rowniez wszelkie posiadane przez KGHM know-how, informacje finansowe,
handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, korporacyjne, biznesowe,
zZwigzane z zasobami ludzkimi w tym rowniez z zakresu public relations, badania, analizy,
opracowania i plany dotyczgce dziatalnosci KGHM, podmiotéw Grupy Kapitatowej KGHM oraz
kontrahentéw, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarcza.

2. Niezaleznie od postanowien umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach
okreslonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa.

3. Do Informaciji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb niz
w wyniku naruszenia postanowien Umowy;

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych itp.)
lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich informaciji;

3) informacji, ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Dostawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscig;

4) muszg byé ujawnione na mocy przepisow powszechnie obowigzujgcych lub w celach
postepowania sgdowego badz innym uprawnionym organom administracji panstwowej na
mocy prawa do kontroli pod warunkiem, ze podmiot ten zostat powiadomiony o poufnym
charakterze tych informacji, z zastrzezeniem, ze Dostawca ujawniajgcy dokona uprzedniego,
niezwtocznego poinformowania drogg elektroniczng i pisemng KGHM/Odbiorce przed
dokonaniem takiego ujawnienia.

4. Dostawca zobowigzuje sie:

1) zachowaé w Scistej tajemnicy Informacje Poufne;

2) nie ujawnia¢ Informacji Poufnych zadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele,
chyba ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Odbiorcy /
Zamawiajgcego;

3) wykorzystywac Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) chroni¢ i przetwarza¢, przechowywaé¢, przekazywa¢ Informacje Poufne w sposob
zapobiegajgcy nieuprawnionemu dostepowi;

5) powiadomi¢ Odbiorce / Zamawiajacego o kazdym przypadku naruszenia poufnosci Informaciji
Poufnych;

6) zapewnic¢, by kazda osoba, ktorej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie dozwolonym
na mocy Umowy (a w szczegdélnosci wszyscy jego przedstawiciele), zostata pouczona (przed
ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig Informacje Poufne, jak réwniez
0 warunkach zapewnienia bezpieczenstwa informacji wynikajgcych z Umowy, a takze
powinien zapewnic¢, by kazda taka osoba stosowata sie do ww. warunkéw tak, jakby byta ona
strong Umowy;

7) Dostawca zobowigzuje sie rowniez, iz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje lub bedzie
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5.

10.

11.

postugiwac przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje Poufne;

8) stosowac wytgcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegélnosci informatyczne),
ktére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informacji, zgodnie z wymaganiami Umowy
oraz takie, ktére samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
informacji, w ich jawnej postaci, zamierza korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej
(np. w wyniku korzystania z rozwigzan chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego
przetwarzania uzyska zgode od KGHM Polska Miedz S.A. na takie przetwarzanie;

9) wykonywaé¢ wytgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktére sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i gdy
jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznacza¢ jako poufne
i traktowaé analogicznie jak oryginaty.

W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Dostawca korzysta ze wsparcia
podmiotoéw zewnetrznych swiadczgcych ustugi np. administracyjne lub informatyczne, kontroli
jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego, ksiegowego,
ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogtoby chociazby potencjalnie dojs¢ do
dostepu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci, to za dziatania i zaniechania wszystkich tych
podmiotéw odpowiedzialnos¢ ponosi Dostawca, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Wraz
z zawarciem Umowy Dostawca dostarcza Odbiorcy dane kontaktowe podmiotéw, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktorej wzér stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy. Zmiana na
liscie wymaga zgody Odbiorcy. W przypadku, gdy Dostawca poinformuje Odbiorce o planowanej
zmianie na liscie przesylajgc zaktualizowany Zatgacznik nr 7 do Umowy z co najmniej 30 -
dniowym wyprzedzeniem a Odbiorca nie zgtosi w tym terminie zastrzezen co do planowanej
zmiany, Strony przyjmujg, ze Odbiorca wyrazit zgode na proponowang zmiane.

. Odbiorca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych

powzietych przez Dostawce i wszystkie podmioty, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.

. Dostawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotéw, o ktérych mowa

w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informacji Poufnych ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wiasne dziatania i zaniechania.

. W razie stwierdzenia naruszenia przez Dostawce obowigzku zachowania w tajemnicy lub ochrony

Informaciji Poufnych, Odbiorca niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w 8§ 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. g) Umowy moze zablokowa¢ Dostawcy dostep do Informacji
Poufnych.

. Dostawca zwr6ci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celéw

okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nosniki zawierajgce Informacje Poufne, nie
pozostawiajgc sobie zadnych ich kopii z zastrzezeniem celéw nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa.

Odbiorca / Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ zwrotu wszelkich ujawnionych Informacji
Poufnych wraz z odpowiednimi nosnikami oraz zakazac ich dalszego wykorzystywania, jak
réwniez zazgdac pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w ust. 9 powyzej.
Odbiorca / Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania spetnienia przez Dostawce
dodatkowych wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przed ujawnieniem
Informacji Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Dostawcy w trybie roboczym przed
ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Odbiorcy / Zamawiajgcego wskazanego
w Umowie. Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych badz
przewidzianym zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania
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12.

13.

14.

uprawnien do systemoOw przetwarzajacych informacje w formie elektronicznej, z uwagi na
potrzebe dostepu do wybranych stref i obszaréw w lokalizacji Odbiorcy / KGHM, zezwoleniem na
utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Dostawce
sposobem przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych,
obowigzujg przez caty okres wspotpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej zakonczeniu.
Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa Informaciji
zostaty okreslone na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacii i stanowig
integralng czes¢ Umowy. Dostawca potwierdza, ze zapoznat sie z Zasadami Ochrony Informacji
Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji Odbiorcy / KGHM Polska Miedz S.A.
i zobowigzuje sie do ich przestrzegania. Oswiadczenia zgodnie z opublikowanym wzorem winny
podpisa¢ wszystkie osoby reprezentujgce Dostawce jako czionkowie zarzgdu albo prokurenci,
a takze osoby reprezentujgce kadre nadzorujgcg realizacje przedmiotu umowy po stronie
Dostawcy oraz osoby, ktére uzyskajg dostep do materiatdw poufnych dotyczacych Ilub
przekazanych przez Odbiorce / Zamawiajgcego. Pozostali przedstawiciele personelu Dostawcy,
a w szczegolnosci osoby realizujgce prace na terenie objetym inwestycjg, o ile nie podpisaty ww.
oswiadczenia, przed wejsciem na teren objety inwestycjg i przed rozpoczeciem przewidzianych
do wykonania prac winny przejs¢ instruktaz realizowany przez Dostawce iobejmujgcy
przedstawienie obowigzujgcych zasad z zakresu bezpieczehstwa informacji. Osoby te winny
podpisa¢ Oswiadczenie zgodnie ze wzorem w Zatgaczniku nr 11.

Informacje Dostawcy przekazane i udostepnione Odbiorcy / Zamawiajgcemu podlegaty beda,
co do zapewnienia ich poufnosci, ochronie zgodnie z ust. 2 powyzej. Jesli Dostawca oczekiwat
bedzie zastosowania szczegéinych srodkéw zapewnienia bezpieczenstwa to Strony, w razie
wystgpienia takiej koniecznosci, przewidujg mozliwos¢ podpisania odrebnych postanowien,
w formie Uméw NDA (Non Disclosure Agreement / Umowa o zachowaniu Poufnosci) w kazdym
z takich przypadkéw, po weryfikacji zasadnosci jej podpisania przez IK.
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Zatacznik Nr 7
do Umowy Nr 2026/04/01648

-WZOR-

Lista podmiotéw $wiadcz gcych ustugi wsparcia Dostawcy
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Zatacznik Nr 8
do Umowy Nr 2026/04/01648

Zasady zatrudniania obcokrajowcow w zewn  etrznych podmiotach gospodarczych
wykonuj gcych powierzone im prace w KGHM Polska Mied Zz S.A.

Zakres zastosowania Zasad

Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotéw gospodarczych, wykonujgcych powierzone
im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

Cele Zasad

Celem wprowadzenia Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania w zakresie
spetnienia wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcéw.
Definicje

Oddziat - jednostka organizacyjna Spotki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, cho¢by nie posiadata osobowosci prawnej, a takze
osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikéw;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujgcy w zakresie swojej
dziatalnosci powierzone czynnosci, w tym czynnosci specjalistyczne w Oddziatach KGHM
Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych umow;

Miejsce wykonywania pracy - nazwa miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane
sg powierzone prace przez pracownikéw podmiotu zewnetrznego;

Wiasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa polskiego, zatrudniana w zewnetrznym
podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska
Miedz S.A.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcow
w zewnetrznych podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub Inny stosunek
prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym swiadczgcym
ustugi na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadac aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej,

b) posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa ihigieny pracy, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zosta¢ zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktére wigze sie z wykonywang praca,

d) w przypadku stanowisk lub czynnosci specjalistycznych, posiada¢ dokumenty
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potwierdzajgce spetnienie wymogow w zakresie posiadanych uprawnien i kwalifikacji,
uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,

2. KGHM Polska Miedz S.A. dopuszcza w wyjagtkowych sytuacjach odstepstwo od zasad
opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, ze odstepstwo nie narusza przepiséw
powszechnie obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zatrudnianie obcokrajowcow przy realizacji uméw na rzecz Oddziatbw KGHM Polska
Miedz S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetnieniu jednego
Z ponizszych warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy stalej obecnosci osoby postugujacej sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym Iub innym zrozumiatym
dla zatrudnianych obcokrajowcow,

b) zatrudnianie o0séb =z potwierdzong znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajgcym komunikacje.

4. Do prac szczegolnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie pisemne,
podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcéw, ktérzy posiadajg certyfikat
znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B2 lub bedg pracowali pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania tych prac i postugujgce sie biegle
jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub Innym zrozumiatym dla zatrudnianych
obcokrajowcow.

5. Upowaznieni pracownicy stuzb Oddziatlu majg prawo do sprawdzenia wymogow opisanych
w ust. 1-4 powyzej,

V.  Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcow zatrudnionych w zewnetrznych podmiotach
przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujgcy powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani przez uprawnione
stuzby Oddziatu o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na tym
terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych iinnych. Po zakohAczonym
przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracownikéw, bedzie przekazywana
wiascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym wykonywane s3 prace, celem
archiwizaciji.

2. W przypadku zatrudniania pracownikéw, ktorych jezykiem komunikatywnym jest jezyk inny
niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie obecnosci podczas
szkolenia, osoby postugujgcej sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub
innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcéw.

3. Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczeg6towa zwigzana
z obstugg Instalacji, maszyn i urzgdzeh przekazywana jest podmiotom zewnetrznym tylko
w jezyku polskim. Podmiot zewnetrzny, przed jejudostepnieniem pracownikom ma
obowigzek dokonac¢ ttumaczenia na jezyki ojczyste lub inne zrozumiate dla zatrudnianych
obcokrajowcéw.
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Zatacznik Nr 9

do Umowy Nr 2026/04/01648
Wiasno $¢ Intelektualna*
*stosuje sie, jezeli dotyczy

1. W ramach wynagrodzenia, okreslonego w Umowie, Dostawca przenosi na Odbiorce z chwilg
odbioru przedmiotu Umowy / poszczegélnych zakreséw badz czesci przedmiotu Umowy, catosé
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw powstatych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegblnosci do dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej
i powykonawczej (rowniez dokumentaciji z zakresu poszczegélnych branz) analiz i raportéw,
powstatych i dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a takze zakresu dokumentacji
~oprogramowania aplikacyjnego” sterownikéw i paneli operatorskich, zawierajgcej zapisany na
odpowiednim nosniku w pelni edytowalny zapis ustawienia parametrow urzgdzen/instalacji
tworzgcych uklad sterowania wraz z ,komentarzami’ i ,nstrukcjami’ programowania
(w szczegolnosci w petni edytowalne stworzone zapisy algorytmOw sterowania sterownikow
i paneli operatorskich stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub ,oprogramowanie
uzytkowe”), a takze do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na nastepujgcych polach
eksploataciji:

2. W odniesieniu do elementdéw stanowigcych utwor w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):

a) utrwalanie i zwielokrotnianie catosci lub czesci utworu dowolng technikg, na dowolnych
nosnikach i w dowolnej ilosci egzemplarzy, w szczegoblnosci w celu wytworzenia okreslonej
ilosci egzemplarzy utworu, ktére bedg przeznaczone na uzytek wkasny Odbiorcy lub w celu
nieodptatnego uzyczenia oferentom ubiegajagcym sie o udzielenie zamOwienia
W postepowaniu przetargowym prowadzonym przez Odbiorce obejmujgcym wykonanie
zadania wedle sporzgdzonej przez Dostawce dokumentacii;

b) rozpowszechnianie catosci lub czesci oryginatu utworu i/lub egzemplarzy, na ktérych utwor
utrwalono — w tym wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, sprzedaz, najem, dzierzawe lub
rozpowszechnianie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej;

¢) udostepnienie utworu (oryginatu lub egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono) w dowolny
sposob i w stosunku do dowolnej ilosci oséb, w szczegdlnosci oferentom ubiegajgcym sie
0 udzielenie zamoéwienia w postepowaniu przetargowym prowadzonym przez Odbiorce albo
podmioty trzecie;

d) rozpowszechnianie utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b powyzej, w szczegdlnosci
publiczne wyswietlenie, jak i udostepnienie w taki sposéb, aby istniat do niego dostep
w okreslonym czasie i miejscu;

e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie na jej podstawie
budowy, eksploatacji, adaptacji czy tez modernizacji obiektéw lub urzgdzen;

f) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, kazdego z elementéw utworu,
zarbwno we wtasnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji podmiotom
trzecim bez zgody Dostawcy, korzystanie i rozporzgdzanie utworami zaleznymi oraz prawo
do osobnego korzystania z kazdego z elementéw dokumentac;ji;

g) archiwizacja dowolng technika.

3. W odniesieniu do elementdéw stanowigcych utwor, jakim jest program komputerowy w rozumieniu
art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zapis algorytmoéw/zaprogramowanie
sterownikbw lub  programowalnych elementéw systemu sterowania, stanowigcych
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~oprogramowanie aplikacyjne” sterownikdw, systemow sterowania i paneli operatorskich):

1) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami
i w jakiejkolwiek formie;

2) prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawien parametréw urzgdzen/instalacji
tworzacych uktad sterowania / stworzonego oprogramowanie sterownikéw i algorytmow
sterowania (zostanie dostarczony przez Dostawce Odbiorcy na nosniku CD/DVD/innym
w ilosci okre$lonej przez Strony), wigczajagc w to prawo do trwatego lub czasowego
zwielokrotniania w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
a takze opracowania (ttumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez
ograniczania warunkéw dopuszczalnosci tych czynnosci, w szczegoélnosci, ale nie
wytgcznie, w celu wykorzystania dla celéw wspoétdziatania z programami komputerowymi
lub rozwijania i zmiany,

3) wprowadzanie, uruchamianie, wyswietlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
uzyskiwanie dostepu;

4) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana ukladu lub jakiekolwiek inne zmiany;

5) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych;

6) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem, dzierzawe
lub inng umowe cywilnoprawna;

7) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono oprogramowanie;

8) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego - wykonywanie
autorskich  praw zaleznych, polegajagcych w  szczegdélnosci na ttumaczeniu,
przystosowywaniu, zmianie ukladu i jakichkolwiek innych zmianach w programach
komputerowych, a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach zrodiowych oraz
dokumentacji wynikajgcych z potrzeby zmiany iwprowadzenia nowych rozwigzanh
projektowych, zastosowania nowych programéw i technologii informatycznych,
ograniczenia wydatkow, zmiany obowigzujgcych przepisow itd.

4. Z chwilg odbioru przedmiotu Umowy, Odbiorca nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy utworu
oraz nosnikbw materialnych, na ktérych utwor zostat utrwalony, w tym w szczegolnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, réwniez z zakresu
poszczegllnych branz, oraz nosnikbw, na ktérych utrwalone sg utwory o charakterze
oprogramowania, zapisu ustawien parametrow urzadzen/instalacji tworzgcych uklad sterowania,
oprogramowania sterownikéw i algorytméw sterowania, zawierajgce w petni edytowalne aplikacje
wraz z wszelkim hastami i wersjami edytowalnymi bibliotek.

5. Dostawca oswiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktdrym mowa w pkt. 1 powyzej, bedzie go
laczyt z osobami, ktére wniosty wkiad tworczy w celu realizacji przedmiotu Umowy, tego rodzaju
stosunek prawny, ktéry skutkuje wykonaniem przez nich przedmiotu Umowy badz jego
poszczegodlnych elementéw w warunkach okreslonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz 74 ust.
3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego, niz
ustawowe, uregulowania kwestii utworéw pracowniczych badz inny stosunek prawny, na
podstawie ktérego Dostawca nabyt od tych oséb prawa lub uprawnienia, ktére nastepnie
zobowigzuje sie przenies¢ lub udzieli¢ Odbiorce na podstawie Umowy. Jednoczeshie Dostawca
o$wiadcza, ze nie zobowigzywat sie w stosunku do ww. 0sOb, bedacych autorami, do
rozpowszechnienia wktadow twoérczych w jakimkolwiek terminie, ani nie okreslat ich jako
przeznaczonych do rozpowszechnienia.

6. W ramach wynagrodzenia, okre$lonego w Umowie, wykonana dokumentacja, oprogramowanie
i inne przedmioty wiasnosci intelektualnej, w tym wiasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci
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10.

11.

powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy wynalazki, wzory uzytkowe i wzory
przemystowe stanowi¢ bedg wiasnos¢é Odbiorcy od chwili odbioru przedmiotu Umowy
/poszczegoblnych czesci / zakreséw przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku,
wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy,
Dostawca niezwtocznie poinformuje Odbiorce o tym fakcie oraz niezwiocznie przekaze Odbiorcy
stosowne materialy umozliwiajgce zgloszenie rozwigzania do Urzedu Patentowego w celu
uzyskania ochrony. Dostawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich
materiatow i informacji zwigzanych z rozwigzaniami, o ktérych mowa powyzej, ktére mogtyby
uniemozliwi¢ uzyskanie praw wytacznych na te rozwigzania i do czasu publikacji tych rozwigzan
przez Urzedu Patentowy informacje takie stanowig Informacje Poufne. W razie watpliwosci uznaje
sie, ze Dostawca przeniost prawo do uzyskania patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji do
powstatych, w wyniku i w celu realizacji Umowy, a takze do powstatych przy okazji realizacji
Umowy przedmiotéw praw witasnosci przemystowej na Odbiorce w ramach wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji niniejszej Umowy. Odbiorca posiada prawo ochrony réwniez
tajemnicg przedsiebiorstwa Odbiorcy wg swojego uznania.

. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Dostawca udziela Odbiorcy nieograniczone;j

w czasie, peinej licencji do korzystania z rozwigzah stanowigcych know-how Dostawcy oraz
przedmioty praw wiasnosci przemystowej, a w szczeg6lnosci do wynalazkéw, wzoréw
uzytkowych i wzoréw przemystowych, co do ktérych Dostawca posiada prawo wytgczne lub
ubiega sie o jego udzielenie, a ktére sg niezbedne do korzystania z przedmiotu Umowy.

. W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Dostawca wyraza

zgode na dokonywanie przez Odbiorce wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizacji i uzupetnien
utworéw (w tym oprogramowania, kodéw zrodiowych izaprogramowania sterownikow)
powstatych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Dostawca zezwala Odbiorcy na wylgczne
wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordw i ich opracowan na wskazanych polach
eksploatacji, korzystanie irozporzgdzanie nimi oraz przenosi na Odbiorce wylgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich naww. polach oraz korzystanie
i rozporzadzanie nimi. Powyzsze odnosi sie réwniez do baz danych spetniajgcych cechy utworu.

. Nabycie autorskich praw majgtkowych, na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 1 powyzej, nie

jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego wykorzystania przez Odbiorce utworéw,
ktéore powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, awartos¢ tych praw w ramach
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy nie przekracza kwoty 5 000,00 zi
(wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploatacji).

W ramach uzyskanego wynagrodzenia Dostawca zobowigzuje sie do niewykonywania
przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do utworéw, ktére powstang w wyniku realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci, wzgledem Odbiorcy, jego licencjobiorcow oraz nastepcéw
prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie przystugujg Dostawcy, lecz
osobom wymienionym w pkt. 3 powyzej, Dostawca zobowigzuje sie, ze te osoby nie bedg
wykonywa¢ przystugujgcych im osobistych praw autorskich wzgledem Odbiorcy, jego
licencjobiorcéw oraz nastepcow prawnych (z zastrzezeniem sprawowania przez Dostawce
nadzoru autorskiego, jesli stanowi to Przedmiot Umowy.

W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola eksploatacji
zwigzanego z korzystaniem z utworéw, Dostawca zobowigzany bedzie w terminie 7 dni od dnia
ztozenia przez Odbiorce pisemnego oswiadczenia przenies¢ na Odbiorce prawa autorskie
majgtkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowsg.
Dostawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy do jednoczesnego
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

udzielenia Odbiorcy zezwolenia wytgcznego na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
utwordw i ich opracowan na tym polu, korzystanie i rozporzgdzanie oraz przenosi na Odbiorce
wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw iich
opracowan na ww. polu, korzystanie i rozporzgdzanie.
Dostawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za skutki niezawinionego naruszenia przez
Odbiorce praw wytgcznych oséb trzecich, przy korzystaniu z utworu powstatego w wyniku
realizacji Umowy. Odpowiedzialnosc ta jest niezalezna od winy Dostawcy.
Przedktadane przez Dostawce prace stanowigce przedmiot odbioru, zawiera¢ powinny
stwierdzenie ,czystosci patentowej’. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Dostawce
rozwigzan prawnie chronionych nie bedgcych wiasnoscig Odbiorcy, wymagana jest wczesniejsza
zgoda Odbiorcy wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zamiaru
wykorzystania w realizacji Umowy rozwigzan co do ktérych Dostawca nie posiada stosownych
uprawnien, Dostawca zobowigzany jest do uzyskania przynajmniej licencji petnej
i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich rozwigzan przez Odbiorce od podmiotu,
ktéremu takie prawa przystugujg po wczesniejszym zaopiniowaniu stosownej umowy przez
Odbiorce w tym zakresie.
Dostawca o$wiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do wszelkich przedmiotéw wiasnosci
intelektualnej powstatych na gruncie Umowy, jak i wykorzystanych w jej realizacji beda
mu przystugiwaty na dzien ich przeniesienia na Odbiorce prawa do przedmiotéw praw wiasnosci
przemystowej, jak i catlos¢ autorskich praw majatkowych oraz ze prawa te nie bedg na dzien ich
przeniesienia na Odbiorce w zaden sposdb ograniczone ani obcigzone na rzecz oséb trzecich.
Dostawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powyzsze zapewnienia i oswiadcza, ze w przypadku
wszczecia postepowania sgdowego w tym zakresie — zobowigzuje sie do niego wstgpic
w charakterze strony, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencjg uboczng po stronie
Odbiorcy.
Tworcom przedmiotdéw praw wtasnosci przemystowej nie bedzie przystugiwac od Odbiorcy zadne
wynagrodzenie tytutem ich wktadu twérczego w dokonanie wynalazku, wzoru uzytkowego wzoru
przemystowego, jak rowniez tytutem korzysci osigganych przez Odbiorce z tytutu korzystania
Z przedmiotéw praw wilasnosci przemystowej, a Dostawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ wszelkie
takie roszczenia twércow lub tak uregulowaé swéj stosunek umowny z nimi, aby z powyzszego
tytutu nie byto im nalezne zadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie za swiadczong
prace, wykonane dzieto lub ustugi.
Dostawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Odbiorce ze wszelkich roszczen
podmiotow trzecich, o ile takie roszczenia zwigzane sg z naruszeniem jakiegokolwiek prawa
chronigcego przedmiot wtasnosci intelektualnej, w szczegdélnosci prawa do takich przedmiotow
jak utwér, wynalazek, wzor uzytkowy, wzor przemystowy, znak towarowy czy prawa do innego
przedmiotu wiasnosci intelektualnej podlegajgcego ochronie, w zwigzku z uzywaniem przez
Odbiorce Przedmiotu Umowy. Dostawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich zasgdzonych
odszkodowan oraz innych kosztéw poniesionych przez Odbiorce, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego oraz poniesionych kosztow pomocy prawne;.
Powyzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Dostawca:

a) zostanie powiadomiony przez Odbiorce o takim roszczeniu;

b) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatow.
Dostawca ma obowigzek, na swdj koszt uzyska¢ dla Odbiorcy prawo do dalszego uzywania
oprogramowania spetniajgcego cechy utworu (zapis ustawienia parametrow urzgdzen/instalacji
tworzgcych uklad sterowania lub programowalnych elementéw systemu sterowania,
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikdw, systeméw sterowania i paneli
operatorskich) lub zastgpi¢ takie oprogramowanie innym oprogramowaniem, nie naruszajgcym
powyzszych praw, lub zmieni¢ oprogramowanie w taki sposob, ze przestanie ono naruszac
powyzsze prawa. Powyzsze nastepuje nawarunkach (polach eksploatacji, uzyskanych
zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony w tgczacej je Umowy. Dostarczone
oprogramowanie bedzie spetnia¢ wymagania Odbiorcy w stopniu nie mniejszym niz
oprogramowanie podlegajgce wymianie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne
naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, powstate w wyniku uzywania oprogramowania
w sposoéb inny niz okreslony w niniejszej Umowie, umowie licencyjnej lub innej stosownej Umowie.
Dostawca ma obowigzek uzyskac¢, na swoj koszt, dla Odbiorcy prawo do dalszego uzywania
w zwigzku z realizacja Umowy, przedmiotu wihasnosci intelektualnej innego niz program
lub zastgpi¢ go innym, nie naruszajgcym powyzszych praw. Powyzsze nastepuje na warunkach
(polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony
w tgczacej je Umowie.

W celu korzystania przez Odbiorce z oprogramowania podmiotéw trzecich, Dostawca dostarczy
wraz z oprogramowaniem licencje (z wyjatkiem sytuacji, gdy licencje pobiera sie samodzielnie
poprzez strone internetowg). Licencja udzielona jest na warunkach producenta, ktére Odbiorca
zobowigzuje sie przestrzegac.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktére stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest istotg
Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego funkcjonowania przedmiotu Umowy.
Odbiorca ma prawo przenoszenia praw nabytych Umowg na osoby trzecie, udzielania licencji lub
innego upowaznienia bez odrebnej zgody Dostawcy lub Twércéw i bez wyptacania Dostawcy lub
Twdércom dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do postanowien niniejszego zatgcznika, w przypadku powstania w wyniku realizacji
umowy baz danych, Dostawca przenosi na Odbiorce w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji
umowy takze w pelinym zakresie prawo wylgczne sui generis producenta baz danych do wszelkich
baz danych, ktére sg zawarte w utworach lub przedmiotach wtasnosci przemystowej, o ktérych
mowa powyzej.

W przypadku gdy przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dostepne na rynku utwory
lub tresci dedykowane do tworzenia tego typu utworéw, pochodzace od osdéb trzecich, Dostawca
gwarantuje, ze uprawnieni z tytutu praw autorskich do tych tresci nie bedg podnosi¢ roszczeh
wobec Odbiorcy, a w przypadku pojawienia sie takich roszczen zastosowanie bedg mialy zapisy
niniejszego zatgcznika.

Dostawca zobowigzuje sie, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw osobistych nie beda
wykonywaly i podnosity wobec Odbiorcy lub jego nastepcédw w prawach, atakze wobec
upowaznionych przez Odbiorce 0s6b trzecich, roszczen zwigzanych z prawami osobistymi
do utworéw:

a) prawo do oznaczania autorstwa utworu — Odbiorca ma prawo do udostepniania utworu
anonimowo oraz ma swobode w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie bedzie
oznaczat autorstwo utworu;

b) prawo do integralnosci utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania — Odbiorca bedzie miat
swobode do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniej zgody os6b uprawnionych z tytutu autorskich praw osobistych;

c) prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci — Odbiorca bedzie
miat swobode w decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci;

d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu — osoby uprawnione z tytutu
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

autorskich praw osobistych nie bedg wykonywaty nadzoru autorskiego nad utworem

(z zastrzezeniem sprawowania przez Dostawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi

to przedmiot Umowy).
Zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej majg charakter bezterminowy. W zwigzku
Z naturg tych zobowigzan oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalaja, ze majg
one charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia za niewazne,
zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej moga by¢ wypowiedziane z zachowaniem
dziesiecioletniego okresu wypowiedzenia poczgwszy od daty wykonania Przedmiotu Umowy,
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
Udzielona na podstawie Umowy licencja, o ktérej mowa w pkt. 5 niniejszego zatgcznika, oraz
udzielone zgody i zezwolenia sg niewypowiadalne, z wyjgtkiem przypadkdw wyraznie okreslonych
w Umowie. Intencjg Stron jest zblizenie upowaznienia do korzystania z rozwigzan, o ktérych
mowa w pkt. 5 powyzej — w maksymalnym mozliwym stopniu — do umowy o charakterze
jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedazy praw.
W przypadku, gdyby postanowienie zobowigzujgce do niewypowiadania licencji, zgdd i zezwolen,
o ktérym mowa w pkt. 25, okazato sie nieskuteczne lub niewazne, a Dostawca bytby uprawniony
do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniajg dla Dostawcy 10-letni (stownie: dziesiecioletni) termin
jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzezeniem pkt. 27.
Dostawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z uprawnienia do wypowiedzenia zgdd, zezwolen lub
licencji z wyjatkiem przypadkoéw, w ktérych Odbiorca przekroczy warunki udzielonej licencji
i naruszy autorskie prawa majgtkowe przystugujgce Dostawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo
wezwania w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Odbiorcy do zaniechania naruszen
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 30 dni. Wezwanie to —
pod rygorem braku mozliwosci wypowiedzenia — powinno zawiera¢ wyrazne wskazanie
zarzucanych Odbiorcy naruszen oraz wyrazne zastrzezenie, ze w przypadku braku odpowiedniej
reakcji ze strony Odbiorcy, Dostawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie
nieusunigecia naruszen przez Odbiorce Dostawca bedzie moégt wypowiedzie¢ licencje
z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.
Dostawca zobowigzuije sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w Umowie, w sytuacji wycofania udzielonych zgéd zezwolen lub licencji, o ktérych
mowa W niniejszym Zatgczniku.
Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja techniczna maszyn i urzadzen
wydawana kazdemu nabywcy/uzytkownikowi jest objeta juz ochrong szeroko rozumianych praw
wiasnosci intelektualnej na rzecz producenta/wytworcy/twércy i udostepniania na zasadzie licencji
(moze to dotyczy¢ gtownie dokumentacji technicznej wydawanej w ,pakiecie” wraz z urzgdzeniami
/ maszynami, a czesto wymaganej odrebnymi przepisami o charakterze technicznym, np. DTR,
instrukcje obstugi).
Postanowienia niniejszego zalgcznika obowigzujg réwniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu
Umowy.
Postanowienia dotyczgce praw i uprawnien Odbiorcy, o ktérych mowa w ust. 1 - 32 powyzej,
stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.) po przeniesieniu
na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgqdzenia Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

S — Przodsighlorstwn Mudowy Kopalh PaBoKa 5.A. Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
pEBEHa Grupa KGHM $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych
v
1. Wstep
1.1.  Celem niniejszego dokumentu jest okreélenie wymagar i zasad postepowania

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

w obszarach bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej,
ochrony $rodowiska oraz ochrony oséb i mienia dla Podmiotéw Zewngtrznych
podczas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub w imieniu Przedsigbiorstwa
Budowy Kopalin PeBeKa S.A. (zwanego dalej takze: PeBeKa S.A).

Niniejsze wymagania sg elementem realizacji Polityki Zintegrowanego Sytemu
Zarzgdzania obowigzujgcej w Przedsiebiorstwie Budowy Kopali PeBeKa S.A.
Dokument zawiera minimum wymagan, jakie nalezy spelni¢ dla zapewnienia
bezpieczeiistwa podczas wykonywania zleconych prac. Zostat on dostosowany
do potrzeb i specyfiki Przedsigbiorstwa Budowy Kopalrh PeBeKa S.A. i jest
zgodny z powszechnie obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz
wewnetrznymi aktami normatywnymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest doktadne zapoznanie swoich pracownikéw oraz
pracownikéw dalszych Podwykonawcéw oraz Dostawcéw i Poddostawcéw
z trescig tego dokumentu, a nastgpnie egzekwowanie zawartych w nim
postanowien.

W przypadku watpliwosci, co do sposobu postepowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych niniejszym dokumentem nalezy postgpowaé zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska.

2. Terminy i definicje

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Podmioty Zewnetrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy,
Ustugodawcy), zwani dalej Podwykonawcg - osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nieposiadajaca osobowosci prawnej, jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace jednoosobowo, w zespole lub osoba kierujgca
pracg zespolu wykonawczego w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
SA.

Wykonawca - Przedsiebiorstwo Budowy Kopalih PeBeKa S.A. vel. PeBeKa
S.A. vel. Przedsigbiorstwo.

Inwestor/Zamawiajgcy - podmiot na rzecz, ktérego PeBeKa S.A. jako
Wykonawca wykonuje prace.

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialna
za hadzor nad realizacjg obowigzkéw umownych, wskazana i wymieniona
w umowie. _
Koordynator BHP — osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpieczernstwem
i higieng pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na mocy porozumienia
miedzy pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez réznych pracodawcow.

Stuzby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Sluzby BHP, Ochrony
Przeciwpozarowej, Ochrony Srodowiska, Zakiadowy Spoleczny Inspektor
Pracy, osoby dozoru.

Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sig przez to stan, gdy zawarto$¢ alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi od 0,2%c do 0,5%o
alkoholu albo obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1mg do 0,25mg
alkoholu w 1dm3. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie
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2.8.

2.9.

2.10.
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Pizedsighlos stwo Budowy Kopali Poiielo S.A. Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo. oraz ochrony
Grupa KGHM $rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych

jednostki organizacyjnej) obowigzujq procedury Inwestora /Zamawiajgcego, to
wskazane wartosci zawartosci alkoholu sg ustalane wediug obowigzujgcych
procedur Inwestora /Zamawiajgcego.

Stan nietrzezwosci - rozumie sie przez to stan, gdy zawartos¢ alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stgzenia we krwi powyzej 0,5%o alkoholu
albo obecnoéci w wydychanym powietrzu powyzej 0,256mg alkoholu w 1 dm3.
W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie jednostki
organizacyjnej) obowigzujg procedury Inwestora /Zamawiajgcego, to wskazane
wartoéci zawartosci alkoholu sg ustalane wedlug obowigzujgcych
procedur Inwestora /Zamawiajgcego.

Srodki dzialajagce podobnie do alkoholu - rozumie si¢ przez to $rodki
wskazane w wydanym na podstawie art. 22' pkt.3 Kodeksu Pracy
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie badar na
obecno$é alkoholu lub $rodkéw dzialajgcych podobnie do alkoholu
w organizmie pracownika, ktérymi na dzier wprowadzenia niniejszej procedury
sg opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy i benzodiazepiny.
Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym - prace remontowo-
budowlane zwiazane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach
obiektéw, na przyleglych do nich terenach oraz placach skfadowych, a takze
prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogéine

3.1.

3.2.

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie obowigzujgcych zasad BHP, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony érodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych obowigzujgcych
w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, ktérego
prowadzonego moga byé roboty i usiugi.

Osoby odpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A. za nadzér i realizacjg umowy
(dotyczy réwniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadku jej podpisania,
zobhowigzane sgq m.in. do:

a) sprawowania nadzoru ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykonawcami do
czasu zakoriczenia realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy,

b) przekazania Podwykonawcom odpowiednich dokumentéw i informacii
dotyczgeych warunkéw srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i Zzycia
pracownikbw zwigzanych z wykonywang przez nich pracg, $rodkéw
ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwo$é wystapienia
zagrozen i skutkdw ich dziatania,

c) uzyskania od Podwykonawcéw dokumentdw uprawniajgcych do
gospodarowania odpadami (o ile sg wymagane) oraz dokumentow
potwierdzajgcych ilo§¢ wylworzonych odpadéw i przekazanych do
zagospodarowania,

d) egzekwowania od Podwykonawcéw przestrzegania zapiséw zawartych
w niniejszych zasadach.
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4. Wymagania BHP

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Prace na terenie PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub w innym,
wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych robét/prac na rzecz
Przedsigbiorstwa muszg by¢ realizowane w oparciu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumentéw wewnetrznych, wiasciwej instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét (IBWR), technologii, itp. W przypadku, gdy na terenie
miejsca wykonywania prac obowigzujg procedury PeBeKa S.A. i Inwestora
/Zamawiajgcego, PeBeKa S.A. zapewni udostepnienie Podwykonawcy
procedur wymaganych przez przedsigbiorce zarzgdzajgcym danym terenem.
W miejscu $wiadczenia pracy/robét/ustug na rzecz PeBeKa S.A. obowigzujg
powszechne przepisy prawa oraz wewnetrzne akty normatywne dotyczace,
jakosci, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zaktadu,
ktorych Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujgcy
na jego rzecz sg zohowigzani do stosowania.

Wejscie na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane
umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., mozliwe
jest zgodnie z obowigzujacg na terenie danej jednostki organizacyjnej
procedurg ruchu osobowo-materialowego.

Podwykonawca jest zobowigzany organizowaé, przygotowywaé oraz
prowadzi¢ prace w spos6b zapobiegajgcy wypadkom, chorobom zawodowym,
pozarom oraz degradacji srodowiska.

Podwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcow jest
zobowigzany, przed przystgpieniem do wykonywania prac przez dalszych
Podwykonawcéw, do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu oraz
powinien uzyska¢ zgode pisemng na ich wprowadzenie na teren
Przedsigbiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa. W przypadku koniecznoéci
wprowadzenia nowego dalszego Podwykonawcy, ktéry nie byl zgloszony w
Umowie, Podwykonawca musi uzyska¢ zgode pisemng PeBeKa S.A. oraz
Inwestora/Zamawiajgcego na zatrudnienie danego Podwykonawcy.
Podwykonawca odpowiada za swoich pracownikéw, a takze za pracownikéw
swoich dalszych Podwykonawcow czy Dostawcdw na tych samych zasadach
jak za swoich pracownikéw, dotyczy réwniez dokonanych szkdéd.

Osoby wchodzgce na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne,
wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A. lub z niego wychodzgce, jak réwniez na wezwanie upowaznionej osoby
kontrolujacej, sg zobowigzane do poddawania si¢ kontroli zawartoéci alkoholu
w wydychanym powietrzu oraz kontroli na obecno$§¢ w organizmie srodkéw
dzialajgcych podobnie do alkoholu, zgodnie z obowigzujacg na terenie danej
jednostki organizacyjnej procedurg. W przypadku gdy na terenie danej
jednostki organizacyjnej obowigzujg procedury PeBeKa S.A. | Inwestora
/Zamawiajgcego, bedgcego przedsigbiorcg zarzgdzajgcym danym terenem, to
procedura Inwestora /Zamawiajgcego ma pierwszenstwo przed procedurg
PeBeKa S.A.

Za kazdorazowe stwierdzenie stanu po uzyciu alkoholu u pracownikéw
Podwykonawcy, naruszenie zakazu uzywania srodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu przez Podwykonawce, pracownikéw Podwykonawcy oraz osoby
wspolpracujgce przy wykonywaniu umowy oraz za niezastosowanie sie przez
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ww. osoby do wewnetrznych procedur obowigzujgcych u Inwestora
/Zamawiajgcego lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., w zakresie procedur kontroli na
obecno$é alkoholu i $rodkéw dziatajgeych podobnie do alkoholu, PeBeKa S.A.
ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisang umows.
Podwykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zakazu
palenia wyrobéw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyijatek stanowig miejsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg ,Tu
wolno pali¢", zaopatrzone w pojemniki na odpady i zapewniajgce nalezyta
wentylacje, wykluczajgcg mozliwosé oddzialywania dymu tytoniowego na inne
osoby i pomieszczenia.

Podwykonawca jest zobowigzany do wskazania Kierujgcego Zespotem /
Kierownika Robét, ktory odpowiada za staly | bezposredni nadzér nad pracami,
oraz zapewnienia, ze w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierujgcego
Zespolem / Kierownika Robot dalsze wykonywanie pracy bedzie mozliwe
jedynie w przypadku wyznaczenia i przydzielenia nadzorujgcego (brygadzisty),
do ktérego obowigzkéw nalezeé bedzie:

a) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejecie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Robét, jezeli zostalo przygotowane
wtasciwie,

b) zaznajomienie  nadzorowanych  pracownikbw z  warunkami
bezpiecznego wykonywania pracy/robét,

c) sprawowanie cigglego nadzoru nad pracownikami i procesem pracy,

d) powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakorczeniu
pracy.

Kierujgcy Zespolem / Kierownik Robét z ramienia Podwykonawcy w kazdym
dniu przed rozpoczeciem prac i kazdorazowo w przypadku zmiany technologii
(zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego dla pracownikéw zespolu,
ktéry bedzie obejmowac:

a) zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystapi¢ podczas
realizacji prac/robét,

b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, oméwienie IBWR
w szczegblnosci w zakresie biezacych prac oraz ewentualnych zmian,

c) omobwienie sposobu poruszania si@ po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych,

d) sprawdzenie kompletnosci stosowanych &rodkéw ochrony zbiorowej
i indywidualnej wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazeni w wymagang odziez i obuwie robocze, helm ochronny,
ochronniki stuchu, maske przeciwpylowg, rekawice, okulary/przyibice
itd.) stosownie do zagrozern wystepujacych podczas realizacji
prac/robot,

e) przeglad wszystkich narzedzi/elektronarzedzi niezbednych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzia/elektronarzedzia muszg byé sprawne, bezpieczne
i posiada¢ wymagane dopuszczenia),

f) przeglad (wraz z zespolem pracownikdéw) stanu technicznego
rusztowar i potwierdzenie, ze rusztowania, ktére bgdg wykorzystane do
prac sg bezpieczne (wpis w protokole odbloru rusztowania),

g) omodwienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokosci, instruktaz
poprawnego stosowania zabezpieczen (szelki, amortyzator, linki itp.)
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podczas prac na wysokosciach oraz sposobu bezpiecznego korzystania

z maszyn i urzgdzenn tj. podnoénikéw koszowych, drabin itd.

sprawdzenie wymaganych dopuszczeld technicznych (badania

techniczne, protokoly kontroli kalibracji czujnikéw itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzgdzeri i akcesoriéw dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakéw (w tym ich zabezpieczer),
i) omowienie innych zagrozeri i sposobu organizacji prac stosownie do

prowadzonych prac/roboét.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow Podwykonawcy zostanie
udokumentowane wpisem do Ksigzki Instruktazu Stanowiskowego znajdujgcej
sie w posiadaniu osoby pelnigcej dozér w imieniu Podwykonawcy, w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. Na kazdy wniosek przedstawicieli
PeBeKa S.A. osoba ta udostepni tg Ksigzke do wgladu, tgcznie z mozliwoscig
zrobienia kopii lub notatek.
Podczas prowadzenia robét, ktérych wykonanie przewiduje zaangazowanie
w tym samym czasie w miejscu $wiadczenia robét/pracy/dostaw rzecz PeBeKa
S.A., co najmniej 10 oséb pracujgcych na rzecz Podwykonawcy, w tym
prowadzenia rob6t na wysokosci oraz glebokich wykopéw (bez wzgledu na
liczbg =zatrudnianych pracownikéw) Podwykonawca jest zobowigzany,
zapewni¢ przeprowadzanie przez wykwaliflkowanego pracownika BHP,
minimum raz w tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieniony przeglad
BHP stwierdzonych niezgodnosci/zagrozen lub ich braku powinien zostac
udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie z zalgcznikiem nr 5
do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
$rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych i przesiany niezwlocznie (najpdzniej
dnia nastepnego do godz. 8:00) na adres mailowy: bhp@pebeka.com.pl
Dopuszcza sie dokonywanie wspomnianej wyzej kontroli na okreslonych
zasadach przez kierownika robét ze strony Podwykonawcy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami pod warunkiem uzyskania
wczesniejszej zgody Wykonawcy.
Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce swiadczenia pracy na
rzecz Przedsigbiorstwa, os6b niepostugujgcych sig jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, jest zobowigzany zapewni¢ na kazdej zmianie roboczej
obecno&é wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela umozliwiajgcego
plynng komunikacje ze wszystkimi pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiciel, o ktérym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé sie znajomoécig
jezyka polskiego w stopniu gwarantujgcym plynne tHumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich polecert oraz instrukeji ustnych i pisemnych
wydawanych przez pracownikéw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
ktérym postugujg si¢ pracownicy Wykonawcy.
Pracownicy Podwykonawcy nieméwigcy w jezyku polskim muszg posiadaé przy
sobie numer telefonu oraz imie i nazwisko wyznaczonego przedstawiciela,
o ktérym mowa w pkt. 4.14.
Podwykonawcy $wiadczgey prace na rzecz PeBeKa S.A. sg zobowigzani do
utrzymywania fadu i porzgdku w miejscu pracy podczas trwania robot.
Odpady oraz narzedzia i materialy nalezy porzadkowaé i magazynowaé na
biezgco oraz po kazdym dniu pracy, w sposdb niestwarzajacy zagrozenia dla
0s6b postronnych.
Wszystkie stosowane urzadzenia, narzedzia, pojemniki, butle, pojazdy,
drabiny, rusztowania nalezy przechowywac jedynie w wyznaczonych miejscach
oraz w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych.
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4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnieni przez roéznych Podwykonawcéw, PeBeKa S.A.
zastrzega sobie prawo do wyznaczenia sposréd Podwykonawcow
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208
KP, posiadajgcego wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru /
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz optacong
skiadke czionkowskg Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wyznaczony koordynator BHP ma obowigzek m.in. ustali¢ zasady
wspéldziatania uwzgledniajgce sposoby postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozeni dla zdrowia lub zycia pracownikéw oraz informowaé
wszystkich Podwykonawcéw o dziataniach w zakresie zapobiegania
zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich
prac.

Wyznaczenie koordynatora, o ktéorym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnia
poszczegblnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Podwykonawca jest zobowiazany (o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie) do
opracowania i przediozenia Przedstawicielowi PeBeKa S.A. w wersji
edytowalnej (MS Word) IBWR (dotyczy prac/robét na powierzchni), technologii
lub innych wymaganych umownie dokumentéw, w terminie nie p6zniej niz na
6 dni roboczych przed rozpoczeciem prac — celem jego sprawdzenia.
Podwykonawca przed przystgpieniem do prac powinien uwzgledni¢ czas
potrzebny na sprawdzenie ww. dokumentéw przez Przedstawiciela PeBeKa
S.A, jak tez czas potrzebny na wprowadzanie zgtoszonych uwag i poprawek
oraz czas potrzebny na ich akceptacje przez Przedstawiciela PeBeKa S.A.
Schemat IBWR zawiera Zalgcznik nr 2 do Podstawowych wymagan BHP,
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $§rodowiska dla Podmiotow
Zewnetrznych.

IBWR jest dokumentem opisujgcym szczegodlowo planowany sposob
bezpiecznego przygotowania i wykonywania prac sporzgdzanym przez
Wykonawce, ktdry zapewnia réwniez jego tlumaczenie na jezyk, ktorym
poslugujq si¢ pracownicy Podwykonawcy. Koszty tlumaczenia ponosi
Podwykonawca, jako wiasciciel dokumentu.

W przypadku, gdy w ramach umowy/projektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcéw to wowczas Podwykonawca zobowigzany jest do
opracowania jednolitej IBWR obejmujgcej caly zakres i organizacje prac (w tym
prac realizowanych przez dalszych Podwykonawcow). W szczegdinodci
dotyczy to opisu dzialah odnoszacych sie do zagroZzen wynikajgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowiedzialno$ci w zakresie
koordynaciji prac i zespotéw.

Dokument IBWR uznaje sig za zatwierdzony po zfozeniu na nim wymaganych
podpiséw wymienionych w dokumencie osob.

Po zebraniu wymaganych podpiséw i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elektronicznej, nieedytowalnej
(format PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

Podwykonawca odpowiada za udostegpnienie zatwierdzonej IBWR w strefie
pracy. IBWR musi by¢ zakomunikowana i oméwiona z pracownikami przez
Kierujgcego Zespolem / Kierownika Rob6t (dotyczy to pracownikéw
Podwykonawcy oraz pracownikéw dalszych Podwykonawcow). Pracownicy
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Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykonawcéw potwierdzajg
pisemnie fakt zgpoznania sig z zapisami IBWR.

W przypadku braku zatwierdzonej IBWR lub jej nieaktuainosci Podwykonawca
nie moze by¢ dopuszczony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizacji ww.
dokumentu.

Kazdorazowo przy zmianie warunkéw realizacji prac (technologii, terminow,
organizacji prac etc.) Dozér/Nadzér Podwykonawcy ma obowigzek aktualizaciji
IBWR i ponownego przediozenia jej do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa
S.A.

Realizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcow prac bez
zaakceptowanej przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
jak réwniez realizacja prac niezgodnie z zapisami IBWR jest niedopuszczalna.
Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakiadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzgdzer technicznych, Podwykonawca musi organizowa¢ w sposéb
nienarazajgcy pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych prac, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci.

Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy,
w sposbb uniemozliwiajacy swobodny dostep osdb postronnych. Rodzaj
zastosowania wygrodzenia powinien by¢ dobrany stosownie do oceny ryzyka.
W przypadkach szczeg6lnych nalezy zapewni¢ staly nadzér wygrodzonych
stref przez pracownikow Podwykonawcy. Oznakowanie strefy powinno
jednoczesnie umozliwi¢ identyfikacje Podwykonawcy. W miejscach
niebezpiecznych Podwykonawca zobowigzany jest umiesci¢ znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé Srodki ochrony zbiorowej (siatki, bariery,
itp.).

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych na terenie przysziych robét, nalezy
rozpoznaé i oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne, i inne.
Prace na wysokoéci w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,
muszg byé wykonywane przez Podwykonawce zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa a takze zgodnie
z wewnetrznymi aktami normatywnymi dotyczacymi wykonywania prac na
wysokosci. Podstawg do podjecia pracy na wysokosci jest opracowanie przez
Podwykonawce Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét dla konkretnego
zadania, przy wykorzystaniu zapiséw z Planu BIOZ.

Wszyscy pracownicy Podwykonawcy przewidziani do wykonywania prac na
wysoko$ci powinni posiadaé odpowiednie predyspozycje zdrowotne,
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy Podwykonawcy sg
zobowigzani stosowaé¢ odpowiednie &rodki ochrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpieczenstwa, itp.) oraz indywidualnej dobrane do rodzaju
wykonywanej pracy oraz mogacych sie zaktywizowaé zagrozeri (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci).

Podczas prac na wysokosci (oraz przy innych pracach szczegdinie
niebezpiecznych) Podwykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezposredni
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nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b a kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy przeprowadzi¢ instruktaz uwzgledniajgcy przede
wszystkim imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz
wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

5. Pracownicy Podwykonawcow

5.1.

5.2.

5.3.

Podwykonawca na etapie skladania oferty powinien zatgczy¢ odwiadczenie, ze
jego Pracownicy sg legalnie zatrudnieni, posiadajg aktualne szkolenia BHP,
aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazanh zdrowotnych do
wykonywanej pracy oraz jezeli takie sg wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwieniem.

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie pdzniej niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczeciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelni¢ i przekazaé osobom wskazanym w umowie, peiny wykaz
danych dotyczgcych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zatgcznik nr 1 do
Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
Srodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych). Zalgcznik musi zawiera¢ dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow
pracujgeych na jego rzecz. Podwykonawca odpowiada za biezgcq aktualizacje
ww. wykazu pracownikow w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych,
termindéw, zakresu lub rodzaju uprawniet itp.

Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiami przepiséw przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazann do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza
medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi wazno$é szkoleri pracownikéw
w zakresie BHP | przepiséw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnego BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczeciem robét, szkolen na stanowisku pracy, a dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie
szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz do roku,

c) $wiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje
niezbgdne do wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub
kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oSwiadczeniami
potwierdzajgcymi  zapoznanie  pracownikow z  zagrozeniami
wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych
urzadzen technicznych lub ich instrukcjg obslugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,

g) wykazami os6b wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania
pomocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
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Wymieniona powyzej dokumentacja musi by¢ dostepna do wgladu w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa.

Kazdy pracownik pracujgcy na rzecz Podwykonawcy (lgcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcéw) przed przystgpieniem do
realizacji zadari w miejscu Swiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa, musi
odby¢ instruktaz, w zakresie obowigzujgcych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy, bezpieczenistwa przeciwpozarowego, zasad ochrony
Srodowiska, ruchu osobowego | materialowego, ochrony, zagrozen
wystepujgcych w miejscu pracy, zapiséw IBWR, technologii, itp.

Obowigzek zapewnienia instruktazu, o ktérym mowa w pkt 5.4. spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBeKa S.A. nadzorujgcym pracg Podwykonawcy.
Fakt odbycia instruktazu i zapoznania sie z zagrozeniami w miejscu pracy
pracownicy Podwykonawcy potwierdzajg pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikébw Podwykonawcy potwierdzajgcy przeprowadzenie instruktazu
przechowujg osoby go przeprowadzajgce.

W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika Podwykonawcy, lub
dalszego Podwykonawcy obowigzujgcych powszechnie przepiséw i zasad oraz
wewnetrznych aktéw normatywnych, dotyczacych, jakosci, bezpieczeristwa i
higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ochrony s$Srodowiska,
ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zaktadu, PeBeKa S.A. ma
prawo naliczyé kary umowne zgodnie z podpisang umows.

W miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa wszyscy wykonujacy
prace/roboty zobowigzani sg stosowaé¢ odziez roboczg, kamizelki odblaskowe
z oznakowaniem umozliwiajgcym identyfikacje Podwykonawcy, helmy
ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz $rodki ochrony indywidualnej
(posiadajgce znak CE) adekwatne do istniejacych zagrozen i wlasciwe do
wykonywania czynno$ci w ramach prowadzonych prac/rob6t.

Ruch osobowy w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa
odbywa sie na podstawie lokalnych uregulowart wewnetrznych i podlega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.

6. Sprzet Podwykonawcow

6.1.

6.2.

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie pdzniej niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczeciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypetnié i przekaza¢ osobom wskazanym w umowie, peiny wykaz
maszyn, urzadzen, sprzetu i materialow wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalgcznik nr 7 do Podstawowych
wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych). Podwykonawca odpowiada za biezgcg aktualizacje
ww. wykazu w przypadku jakichkolwiek zmian.

Wwozenie/wywozenie materialow, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezacych do
Wykonawecy na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne
wskazane umownie miejsce wykonywanla zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A., odbywa sig na podstawie lokalnych uregulowars wewngtrznych i podlega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.
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6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
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Sprzet taki jak: wozki widlowe, zurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien by¢é oznakowany w spos6b umozliwiajgcy identyfikacje firmy, przez
ktérg sg uzytkowane.

Wszelki sprzet i narzedzia wnoszone, wwozone i uzywane w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., muszg byé bezpieczne
i sprawne technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabryczne, aktuaine
przeglady i wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawnos$é techniczng, zgodno$é z wymogami
i przepisami musi by¢ dostepna do wglgdu w miejscu $wiadczenia pracy na
rzecz PeBeKa S.A..

Sprzet elektryczny nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.
Sprzet elektryczny powinien by¢ poddany przeglgdom i pomiarom skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji, z informacjq o dacie
wykonania przegladu § aktualno$ci pomiaréw umieszczong na obudowie.
Stosowane urzadzenia oraz ich potgczenia elektryczne, powinny posiadaé
klasg szczelno$ci odpowiednig do warunkéw pracy wystepujgcych na obszarze
i rodzajow prac/robét.

Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substancji palnych i tworzgcych mieszaniny
wybuchowe z powietrzem, nalezy stosowaé narzedzia nieiskrzgce, urzgdzenia
w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwie robocze i $rodki
ochrony indywidualnej posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych
strefach.

Rusztowania nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projektem indywidualnym. Montaz i demontaz rusztowan moze byé
wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP jedynie
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do uzytkowania moze si¢ odbyé
dopiero po jego wczesniejszym odbiorze przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg Podwykonawcy.

W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawca umieszcza protokot
potwierdzajgcy jego odbidr zgodny z obowigzujgcym w PeBeKa S.A. wzorem
(zalgcznik nr 6 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
$rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych), podpisany przez montazyste
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale osoby na nim
wskazane.

Rusztowanie niekompletne (w trakcie montazu), nieodebrane, Ilub
niespeiniajgce wymogoéw musi byé oznakowane czerwong tabliczkg o tresci
.Uwaga. Zakaz wejscia na rusztowanie." Odpowiedzialnym za oznakowanie
jest Podwykonawca rusztowania — gdy rusztowanie jest w trakcie montazu lub
jest nieodebrane oraz Kierujgcy zespolem uzytkujgcego rusztowanie —
w przypadku, gdy rusztowanie nie spetnia wymogow, a takze po zakonczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztowari Podwykonawca ma obowigzek wykonywac
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru
rusztowania zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Podstawowych wymagan BHP,
ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych.
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7. Zaplecze Socjalne

7.1.

T.2.

7.3.

7.4,

Podwykonawca zapewnia wszystkim swoim pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawcoéw pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne
oraz staly dostep do wody pitnej. Podwykonawca nie moze korzystac
z zaplecza socjalno-sanitarnego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa
S.A.

Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawce w miejscu
dwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze miejsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wyposazyé w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
apteczke wraz z wykazem os6b wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pobér energii elektrycznej i pozostatych mediéw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobe odpowiedzialng za nadzor i realizacjg umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw ochronnych
instalacji elekirycznej wszystkich maszyn i urzadzen w tym konteneréw socjalno
- magazynowych, jezeli do konteneréw doprowadzone jest zasilanie
i podigczone napigcie elektryczne. Protokoly z wykonanych pomiaréw
Podwykonawca jest obowigzany okazaé na zadanie Stuzb Prewencyjnych
PeBeKa S.A.

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1.

8.2

8.3.

Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. majg
obowigzek przestrzegania przepiséw ppoz. i przepiséw wewnetrznych PeBeKa
S.A. w tym zakresie.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie,
czy inne miejscowe zagrozenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dziatarl ratowniczo-gasniczych.

Podwykonawoy, ktérzy uzytkujg wydzielone od innych tereny, obiekty lub
instalacje, zobowigzani sg do przyjecia odpowiedzialnodci za realizacje
obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, a w szczegoinosci:

a) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

b) wyposazyé budynek, obiekt budowlany Ilub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz oznakowaé¢ miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

c) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych
i gasnic w sposéb gwarantujgcy ich sprawne | niezawodne
funkcjonowanie,

d) zapewnié¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczernstwo i mozliwos¢ ewakuaciji,

e) przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akgcji
ratowniczej,

f) zapoznaé pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,
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g)

ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiolowej lub innego miejscowego zagrozenia i zapozna¢ z nimi
zatrudnionych pracownikéw.

Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania sig:

a)

s)]

h)

i)
)
k)

)

uzywania otwartego ognia, i stosowania innych czynnikéw mogacych

zainicjowac¢ zapton materiatéw i substancji wystepujacych:

« w strefie zagrozenia wybuchem,

* W miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo,

e w miejscach zakazanych ilub okreslonych w instrukciji
bezpieczenistwa pozarowego.

palenia tytoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajgcego

poza miejscami przez nich wskazanymi,

pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych

substancjami tatwopalnymi, utleniajgcymi si¢ lub szkodliwymi dia

zdrowia,

przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach

nieprzeznaczonych do tego celu,

przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w sposéb

umozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu

sktadowania lub w skutek wzajemnego odzialywania,

pozostawiania bez dozoru wigczonych do sieci urzgdzen elektrycznych

nieprzystosowanych do cigglej eksploatacii,

pozostawiania wlgczonego urzgdzenia elektrycznego po zakoriczeniu

pracy w budynkach, pomieszczeniach produkeyjnych,

przechowywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli

napelnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatow

spawalniczych,

korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urzadzen

elektrycznych i gazowych,

blokowania dostepu do podrgcznego sprzetu gasniczego oraz punktow

uruchamiania instalacji gasniczych i oddymiajgcych,

blokowania w jakikolwiek sposéb ciggébw komunikacyjnych

stanowigcych drogi ewakuacyjne i wyj$cia ewakuacyjne,

uzywania sprzetu gasniczego, bedgcego na wyposazeniu obiektow,

urzgdzen itp., wylgcznie do gaszenia pozaru.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to czynnosci mogace
powodowaé zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezeli wykonywane sg
w sposéb niewlasciwy. Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, mogacych powodowad bezposrednie
niebezpieczerstwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu:

a) ocenia zagrozenie pozarowe W miejscu, w ktérym prace bedg

wykonywane,

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace

niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym,

c) ustala rodzaj przedsigwzig¢ majgcych na celu niedopuszczenie do

powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,
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d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie
miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakonczeniu pracy,

e) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

f) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niehezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystgpujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne,

b) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
w pomieszczeniach lub przy urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub
w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem latwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem
w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowoéci,

c) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrédet pozaru,

d) po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktdérym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegle,

e) uzywaé do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywolania pozaru.

Podwykonawcy, Najemcy, Dostawcy powinni zna¢:

a) zasady alarmowania i postgpowania w przypadku wystgpienia pozaru
i po jego zakoriczeniu,

b) zasady gaszenia urzadzen elektrycznych,

¢) wyjscia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych
pomieszczen,

d) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze,

e) zasady bezpiecznego uzytkowania butli gazowych | agregatéw
spawalniczych.

W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem,
co do sposobu postepowania, nalezy skontaktowaé sie z osobg nadzorujgcg
umowe ze strony PeBeKa S.A,

9. Ochrona srodowiska

9.1.

9.2

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace objete umowg w sposob
niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in. ustawy Prawo ochrony érodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawca zobowigzany jest postepowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, ,Zasadami gospodarki
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Zatgcznlk Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Prrodiighlorstwo Hudowy Kopalit Pettela S.A. Podstawowe wymaganba BHP' OChI'Ohy mi' oraz OCthI‘IY
Gruges KGN $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

odpadami’ obowigzujacymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami

normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzywany jest na wlasny koszt zagospodarowaé

wytworzone przez siebie odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dla

$rodowiska wynikajgce z jego dziatania.

Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw Podwykonawca zobowigzany jest

uzgodni¢ z przedstawicielem PeBeKa S.A.

Podwykonawca stosujgcy substancje chemiczne i ich mieszaniny zobowigzany

jest postepowaé zgodnie z ustawg o substancjach chemicznych i ich

mieszaninach, ,Zasadami postepowania z substancjami chemicznymi i ich

mieszaninami’ obowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami

normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzany jest zapoznaé swoich pracownikéw z kartami

charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Podwykonawca zobowigzany jest posiadaé na wyposazeniu $rodki

neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do ktérych

bylyby one zbierane, oraz $rodki ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sig.

W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza

Podwykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt negatywne skutki dla

$rodowiska wynikajgce z jego dziatania.

Podwykonawca zobowigzany jest utrzymywaé¢ porzgdek na placu budowy

w trakcie prowadzenia robot.

Podwylonawcy zabrania sig:

a) uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,

b) zanieczyszczania ujeé wody i ich najblizszego otoczenia,

c) wwozenia na teren zleconych prac jakichkolwiek odpadow,

d) spalania na terenie zleconych prac / Przedsigbiorstwa / Inwestora /
Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadow, substancji czy przedmiotéw,

e) wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji i do gleby oraz mycia
pojazdow i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnos$ci miejscach,

f) prowadzenia dziatarn ingerujgcych w $rodowisko a nieprzewidzianych przez
Przedsigbiorstwo/ Inwestora/ Zamawiajgcego w pozwoleniach i decyzjach.

10.Zgtaszanie nieprawidlowosci i uchybien. Zdarzenie wypadku przy pracy,
pozaru, awarii podczas realizacji prac — alarmowanie oraz ewakuacja.
Pierwsza pomoc

10.1.

10.2.

Nieprzestrzeganie przez Podwykonawce zasad uregulowanych w niniejszym
dokumencie, naruszenie powszechnie obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska,
wewnetrznych aktéow normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i zycia os6b, zauwazone zdarzenia pozarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglasza¢ osobie odpowiedzialnej za prace ze
strony PeBeKa S.A.

Pracownik Podwykonawcy, ktéry ulegt wypadkowi lub byt $wiadkiem wypadku
[/ zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zobowigzany jest - o ile pozwala na to
stan jego zdrowia - udzieli¢ sobie/poszkodowanemu pierwszej pomocy, ostrzec
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Grupa KGHM $rodowlska dia Podmlotéw Zewnegtrznych

osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia, wezwa¢ pomoc, zabezpieczyé
miejsce wypadku oraz niezwlocznie zawiadomié¢ przelozonego / osobg dozoru.
Podwykonawcy sg zobowigzani do poinformowania niezwlocznie, lecz nie
pbézniej niz w przeciggu 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowego, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. PeBeKa
S.A. zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w badaniu okoliczno$ci
i przyczyn wypadku przy pracy, jezeli do wypadku przy pracy doszio w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa. Podwykonawca ma obowigzek
udostepni¢ niezbedne informacje i materialy oraz udzieli¢ wszechstronnej
pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku powstalego na
terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa.

11.Kontrola stosowania i spelnienia wymagarn

1.1

11.2

11.3

1.4

11.5

1.6

1.7

Przedsiebiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejsc pracy i pracownikéw Podwykonawcy jego
dalszych Podwykonawcéw w celu kontroli stosowania obowigzujgacych
powszechnie przepiséw i zasad oraz wewnegtrznych aktéw normatywnych
dotyczacych jakosci, bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, ochrony srodowiska, ruchu osobowego i materialowego
oraz ochrony zakiadu oraz do ewentualnego wstrzymania prac (bez
odszkodowania, bez mozliwosci przediuzenia terminu realizacji prac z tego
powodu).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowarnn wewnetrznych i niezbgdnych
instrukcji, powszechnie obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP, ppoz.
i ochrony érodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary
umowne zgodnie z podpisang umowa.

Do kontroli stosowania przez Podwykonawce obowigzujgcych powszechnie
przepisow i zasad oraz wewnetrznych aktéw normatywnych dotyczgcych
jakoéci, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zaktadu
upowaznieni sg pracownicy Stuzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z osdb wyzej wymienionych ma prawo i obowigzek przerwaé prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci stwarzajgcych bezposrednie
zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika / éw.

Podwykonawca jako odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych prac,
zobowigzany jest do udostgpnienia na kazde zgdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa S.A. terenu prac/robét do kontroli.

Kierujgcy Zespolem Pracownikéw/Kierownik Rob6t Podwykonawcy, dalszych
Podwykonawcéw ma obowigzek udzielania informacji i okazywania
dokumentow, ktére zostaly okreslone w ninigjszym dokumencie Iub
wynikajgcych z przepisow prawa, osobom upowaznionym do przeprowadzania
kontroli z ramienia Przedsigbiorstwa Budowy Kopalrh PeBeKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie Audytéw Wewnetrznych
przez PeBeKa S.A. lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie
spelniania wymagan jakosciowych, ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
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Prvedeiehioratye Pudotsy Kopali Pefloka S.A. Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo. oraz ochrony
Gripa KGN $rodowiska dla Podmiotdw Zewnetrznych

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umowsg. Podwykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania
zalecer wynikajgcych z przeprowadzonego audytu.
Nieprawidtowoséci i uchybienia (spowodowane zaréwno przez pracownikow
Podwykonawcy jak | dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcoéw) zwigzane
z nieprzestrzeganiem przepisow prawa oraz wewnetrznych aktéw
normatywnych Spolki, bedg odnotowywane podczas inspekcji miejsc pracy
w protokole kontroli stanu BHP i mogg podlegaé¢ sankcjom okreslonym
w zawartej pomigdzy stronami umowie.
Podwykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usunigcia
stwierdzonych nieprawidlowosci lub w terminach okreslonych w protokole
z kontroli.
Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki do wpisywania uwag
i polecen os6b kontrolujgcych (zwanej dalej Ksigzkg Kontroli BHP) oraz
odpowiedniej dokumentacji, stosownie do obowigzujgcych przepiséw
i udostepniania jej do wgladu na Zgdanie upowaznionych przedstawicieli
PeBeKa S.A.
Podwykonawca realizujgcy prace na rzecz Przedsigbiorstwa jest zobowigzany
do przeprowadzania, co najmniej 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firme i potwierdzania tego faktu w Ksigzce
Kontroli BHP, ktora powinna znajdowac si¢ w biurze osoby dozoru Wykonawcy,
w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.
Przedsigbiorsiwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robot wykonywanych przez Podwykonawcg w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaty cyfrowe itp., na co
Podwykonawcy wyrazajg zgode. Zarejestrowany obraz moze byé
wykorzystywany przez Przedsiebiorstwo w celu weryfikacji prawidiowosci
wykonywania prac, jak réowniez:
e do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania famania
przepiséw i zasad BHP,
e w celach dydaktycznych po odpowiednim  zanonimizowaniu
przedmiotowych materialow.

Zataczniki

Zalgcznik nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawcy kierowanych do
pracy.

Zatgcznik nr 2 Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR).
Zatgcznik nr 3 Oswiadczenie Koordynatora BHP.

Zatacznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zatacznik nr 5 Protokét kontroli stanu BHP,

Zatacznik nr 6 Wzor protokotu odbioru rusztowania.

Zatacznik nr 7 Wykaz maszyn, urzgdzen, sprzetu i materialbw wwozonych na
teren Przedsiebiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa.
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Zalacznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewngtrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
4rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych
Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR)

Zalacznik nr 2

SCHEMAT INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

Nazwa zadania:

Rodzaj prac / robét:

Nazwa i adres zadania / inwestycji:

Wykonawca:

Przedsigbiorstwo Budowy Kopali
PeBeKa S.A.

Podwykonawca:

Podwykonawca:

Imig i nazwisko Data Podpis

Opracowal*:

Stuzba BHP:

Zaakceptowal*:

* Nie dopuszcza sig {gczenia funkcji osoby Opracowujgcej ze Sprawdzajgca/Zalwierdzajgcq.

PeBeKa S.A.:

Imi¢ i nazwisko Data Podpis

Uzgodniono z:

Sprawdzit:

Inspektor ds. BHP/
Inspektor ds. ppoz./
Inspektor ds. OS:

1. Planowany termin wykonywania prac / robét:

BZ/2026/03/00658
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Zalgcznlk Nr 1 do Zarzqdzenia Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00858

Podslawowe wyrmagania BHP, ochrony ppoZ. oraz ochrony

$rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych

Schemat Inslrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR)

Zalaeznik nr 2

1.1.  Prace/roboty bedg wykonywane w okresie od ..................... [+ [o S TR

1.2.  Planowane sg nastgpujgce przerwy od .............ceeveeee G0iiiiiiiiiiiiiiiinniiiinins
1.3.  Prace bedg wykonywane w:

« dniach tygodnia; pn., wt., ér., czw., pt., so., nd.,

e dzien / nocy,

& 'gOdZINACH O ..k ¢rswvss suduns svs dusanvia do

. Miejsce lub miejsca wykonywania prac / robét:

2.1. Doktadne miejsce lub miejsca wskazane na placu budowy.

2.2.  Wplyw na otoczenie miejsca pracy.

2.3. Sposoéb dotarcia do miejsca pracy.

2.4, Dostep do miejsca pracy/robot.

2.5. Droga ewakuacyjna.

2.6. Miejsce zbiérki ewakuowanych.

. Wplyw warunkéw atmosferycznych na prace / roboty.

. Zakres i kolejnos¢ wykonywania prac / robét:

4.1. Podziat prac / robot w kolejnosci ich wykonywania.

4.2. Etap pracy / roboty:

e opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrozen, przewidywane utrudnienia
wykonania,

e bezpieczny spos6b wykonania pracy, minimalizujgcy zidentyfikowane
zagrozenia,

e zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

. Zasoby niezbgdne do wykonywania prac/robot:

5.1. okreslone zasoby ludzkie, w tym liczebnosé, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbgdne do wykonania prac / robét (wypelniony
Zatgcznik nr 1 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowe;j
oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych),

5.2.  wykaz srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

5.3. wykaz urzadzen, sprzetu i materiatdbw wwozonych na teren Przedsigbiorstwa
lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz
Przedsiebiorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypetniony Zatacznik nr 7 do
Podstawowych wymagarn BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
$rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych),

5.4. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaty itp., niezbgdne lub konieczne do
wykonywania zleconych prac / robot.

. Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypethiony Zatgcznik

nr 4 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony

$rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charakterystyk pracownikéw wraz z ich wlasnorgcznymi podpisami.

. Wykaz prac niebezpiecznych.

. Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /

robét.

..................................

. Zalgczniki:

* Lista oséb potwierdzajgcych zapoznanie z zapisami IBWR.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzqdzenla Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

p' B K S Przedslgblorstwo Budowy Kopahi PelieKa S.A. Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
e 8 d Grupa KGHM $rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych
Oéwiadczenie Koordynalora BHP

Zalacznlk nr 3

Nazwa | pieczeé Wykonawcy Data, miejscowosé

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich
Podwykonawcéw prac/robét na terenie Przedsigbiorstwa Budowy Kopalh PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa
obejmuje funkcje Koordynatora BHP wraz z wszelkimi obowigzkami.

Imig i Nazwisko Koordynatora BHP: ... ... ..ot ee e aeeans
Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP: ..........c.cceievriviieviniiscirinesnnnes

Funkcje Koordynatora BHP obejmuje Z dniem: ..........oveiiiiiniiiiiiieeeneeieeeiee e svneee e eneens

Czytelny podpis Koordynatora BHP

Prace/robole ZaKoNezono WANIE - o :cusrmsmvisssnmiosnisvirmsvisiises ibeionioesieise i veves

Podpis oraz pieczeé imienna Wykonawcy

* Oswiadczenie nalezy sporzadzi¢ w odpowiednie] ilosci egzemplarzy, w tym po jednym dla Koordynatora BHP, dia
kazdego z Podwykonawcy oraz osoby ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialne] za nadzér nad realizacjgq
obowigzkéw umownych, wskazanej | wymienionej w umowie.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00858

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo2. oraz ochrony

Przedsigblorstwo Budowy Ropali PeDekn S.A, $rodowiska dia Podmiotéw Zewnelrznych

PPBBKa Grupa KGHM Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin

g N Zalgcznik nr 4
Nazwa i pieczgé Wykonawcy Data, miejscowos$c

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Ja nizej podpisany i reprezentujgcy firme ..........coevviviiieiiininiiiene s os$wiadczam, ze:

1.

Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych
prac na rzecz Przedsigbiorstwa hedg wnoszone / wwozone ponizej wymienione
substancje chemiczne i ich mieszaniny.

W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg
przechowywane i ogdlnie dostgpne karty charakterystyki substancji chemicznych i ich
mieszanin.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsigbiorstwa zadaniu
zostali zapoznani z kartami charakterystyk nizej wymienionych substancji chemicznych
i ich mieszanin. Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z ich wilasnorgcznymi podpisami przechowywany bedzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych i mieszanin.

Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbhedne $rodki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni i bedg stosowaé $rodki ochrony indywidualnej adekwatne do
wystepujacych na danym stanowisku zagrozen zycia | zdrowia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych
i ich mieszanin.

L.p. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny Zrace, palne, wybuchowe,

Rodzaj zagrozenia (toksyczne,

inne)

..................................................

Podpis i pieczgé imienna Podwykonawcy
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26

———— 2/2026/03/00658
p 1gg"m' Przadsighimstwo Rudowy Kopali Peltei(a S.A,

- ?v LW Gapa ke Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony

Pe—— $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

Wykaz wwozonych/wnoszonych maszyn, urzadzen, sprzetu | materialéw

Zatgcznik nr 7

Nazwa i pieczgc¢ Podwykonawcy Data, miejscowo$é

WYKAZ WWOZONYCH / WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN, SPRZETU
| MATERIALOW.

Ja nizej podpisany i reprezentujgcy firme ... ey .. 08wiadczam, ze:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie mlejsce wykonywanna zleconych

prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg wnoszone / wwozone ponizej wymienione
maszyny, urzadzenia, sprzet, materialy.

2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne $rodki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni i bedq stosowa¢ &rodki ochrony indywidualnej adekwatne do
wystegpujacych na danym stanowisku zagrozen zycia i zdrowia.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugi producenta.

L.p. Nazwa maszyny / urzgdzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty

materialu. (certyfikaty, deklaracje

zgodnosci, $wiadectwa
legalizaciji, itp.)

* lub inne wskazane umownie miejsce.

..................................................

Podpis i pieczg¢ imienna Podwykonawcy
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Zatacznik Nr 11
do Umowy Nr 2026/04/01648

ZASADY WSPOLPRACY Z PODMIOTAMI ZEWN ETRZNYMI NA TERENIE KGHM POLSKA
MIEDZ S.A.

§1
TERMINY | DEFINICJE

. Osoba odpowiedzialna za nadzér i realizacj € umowy — wyznaczony i uprawniony pracownik
Odbiorcy/Zamawiajgcego nadzorujgcy wykonanie i rozliczenie umowy, np. na dostawy, ustugi lub
roboty budowlane, a takze najmu i dzierzawy.

. Dostawca — podmiot zewnetrzny swiadczacy ustugi na rzecz Odbiorcy/Zamawiajgcego, zgodnie
z uzgodnionymi specyfikacjami, zasadami i warunkami, a takze jej pracownicy. Dostawcg moze
by¢ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, z ktérg Odbiorca/Zamawiajgcy zawart umowe (w tym takze kupujacy, najemca,
dzierzawca). Wszystkie zapisy niniejszych zasad odnoszgce sie do Dostawcy dotyczg réwniez
poddostawcow.

. Koordynator ds. BHP - (powotana zgodnie z art. 208 § 1 k.p.) osoba sprawujgca nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych przez réznych
pracodawcoéw wtym samym miejscu w KGHM Polska Miedz S.A., zwany w dalszej czesci
niniejszych zasad ,Koordynatorem”.

. Prace niebezpieczne pod wzgl edem po zarowym — prace remontowo — budowlane zwigzane
Z uzyciem ognia otwartego, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem,
prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektow, na przylegtych do nich terenach, a takze prace
remontowe wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

. Stan po u zyciu alkoholu - rozumie sie przez to stan organizmu , w ktérym wykryto stezenie
alkoholu w jakiejkolwiek wysokosci powyzej 0,00 promila.

§2
ZASADY OGOLNE

. Obowigzkiem Dostawcy jest znajomos$¢ wymagan zawartych w niniejszych zasadach oraz
przestrzeganie wyszczegoélnionych w niej nakazéw i zakazéw.

. Zamawiajgcy/Odbiorca przekazuje niezbedne informacje umozliwiajgce Dostawcy organizowanie
i prowadzenie prac w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo wybuchowe oraz ochrone srodowiska z uwzglednieniem zagrozen
wystepujgcych u Zamawiajgcego.

. Wejscie na teren Zamawiajgcego mozliwe jest zgodnie z obowigzujgcg procedurg ruchu osobowo
— materialowego.

. Dostawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zakazu palenia wyrobow
tytoniowych (papierosoéw, cygar, cygaretek, tytoniu fajkowego, machorki i innych wyrobow
wyprodukowanych z tytoniu) oraz tzw. e-papieroséw. Zakazem, o0 ktérym mowa, objete s3g
wyrobiska podziemne oraz budynki na powierzchni, w szczego6lnosci: obiekty energetyczne,
warsztaty, laboratoria itp. miejsca (pomieszczenia) pracy, pomieszczenia sanitarne (szatnie,
laznie, toalety), pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, przedsionki, korytarze, pomieszczenia
biurowe, konferencyjne i szkoleniowe.

. Niedopuszczalne jest przebywanie, na terenie Zamawiajgcego, 0s6b w stanie po spozyciu
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10.

11.

alkoholu, $rodkéw odurzajgcych (narkotykow) oraz spozywania alkoholu i sSrodkéw odurzajgcych
na terenie Zamawiajgcego.

. Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje ograniczenie predkosci do predkosci okreslonej na

znakach drogowych.

. Pobér energii elektrycznej i pozostatych mediéw mozliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych

przez osobe odpowiedzialng za nadzoér i realizacje umowy. Podigczenie obiektéw, maszyn,
urzadzen i elektronarzedzi do sieci moze odbywaé sie po przedstawieniu jej dokumentéw
stwierdzajgcych poprawnos¢ i sprawnos¢ techniczng instalacji wewnetrznej przytgczanych
obiektow.

. Dostawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych wymagan prawnych oraz

przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zapobiegajgc:
a) wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
pogorszeniu warunkéw srodowiska pracy;
b) degradacji Srodowiska naturalnego;
C) pozarom;
d) uszkodzeniom urzgdzen, instalaciji, itp.;
e) powstawaniu wykroczen i przestepstw, itp.

. Dostawca zobowigzany jest zapewni¢, aby podlegli im pracownicy przebywajacy na terenie

Zamawiajgcego:

a) posiadali odpowiednie aktualne zaswiadczenia lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania
prac;

b) odbyli odpowiednie szkolenia z zakresu bhp;

c) zapoznali sie z zasadami reagowania, informowania i postepowania w przypadku awarii;

d) posiadali wymagane uprawnienia do wykonywania prac, obstugi urzgdzen, sprzetu, itp.;

e) byliwyposazenii stosowali kamizelki ochronne lub odziez roboczg z fatwo zauwazalng nazwg
i/lub logiem firmy umozliwiajgce identyfikacje pracownikéw;

f) byli wyposazeni w wymagane srodki ochrony indywidualnej;

g) posiadali informacje dotyczgce warunkéw $rodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia
zwigzanych z wykonywang pracg, srodkéw ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych
mozliwos¢ wystgpienia zagrozen i skutkéw ich dziatania;

h) zostali zapoznani z zasadami zawartymi w niniejszych zasadach oraz innymi szczeg6towymi
wymaganiami Zamawiajgcego niezbednymi do bezpiecznej realizacji prac przed
przystgpieniem do realizacji zadania.

Dostawca zobowigzany jest zapewni¢ osobom skierowanym do realizacji prac, urzgdzenia
higieniczno—sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zabrania sie
korzystania z pomieszczen sanitarnych Zamawiajgcego (przebieralni, tazienek, toalet, itp.), o ile
Zamawiajgcy ich nie udostepni.

Dostawca przez caly czas trwania umowy, musi by¢ reprezentowany u Zamawiajgcego przez
wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela. W przypadku gdy:

a) pracownicy Dostawcy nie postugujg sie jezykiem polskim, przedstawiciel, o ktérym mowa
powyzej, musi wykazac sie znajomosciag jezyka polskiego, w stopniu gwarantujgcym ptynne
i ze zrozumieniem tlumaczenie wszystkich polecen oraz instrukcji ustnych i pisemnych,
wydawanych przez pracownikbw Zamawiajgcego w jezyku polskim na jezyk, ktorym
postuguja sie pracownicy Dostawcy;

b) Jezeli praca wykonywana jest w systemie zmianowym, Dostawca jest obowigzany wyznaczy¢
€0 najmniej jednego przedstawiciela na kazdg zmiane roboczg;
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c) pracownicy Dostawcy, nie méwigcy w jezyku polskim, muszg posiada¢ przy sobie (np. na
kasku lub w formie wkiadki do przepustki) numer telefonu oraz imie i nazwisko wyznaczonego
przedstawiciela, ktéry mowi w jezyku polskim.

12. W razie, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
roznych Wykonawcow (zgodnie z art.208 8§ 1 k.p.) majg oni obowigzek:

a) wspotpracowac ze sobg;

b) wyznaczy¢é Koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu, oraz poinformowa¢ o tym
osobe odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego;

c) ustali¢ zasady wspétdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow;

d) informowa¢ siebie nawzajem oraz pracownikdw lub ich przedstawicieli o dziataniach
w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym podczas wykonywanych
przez nich prac.

e) Wyznaczenie koordynatora, o ktérym mowa w punkcie b, nie zwalnia poszczegoinych
pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez
nich pracownikom.

13. Funkcje Koordynatora peni:

a) wyznaczony przedstawiciel Dostawcy w przypadku wykonywania prac na obiektach
i w obszarach przekazanych w ich uzytkowanie (np. front robét/plac budowy);

b) w przypadku wykonywania prac remontowych lub eksploatacyjnych przy maszynach,
instalacjach iurzadzeniach energetycznych koordynacja odbywa sie w ramach zasad
wykonywania prac napolecenia Ilub zasad okreslonych przez Zamawiajgcego
w odpowiednich instrukcjach/dokumentach.

14. Osoby odpowiedzialne za nadzér i realizacje umowy (dotyczy réwniez umowy najmu i dzierzawy)
zobowigzane sg do:

a) sprawowania nadzoru ze strony Zamawiajgcego nad Dostawcg do czasu zakonhczenia
realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy;

b) przekazania Dostawcy odpowiednich dokumentéw i informacji dotyczgcych warunkéw
srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikbéw zwigzanych z wykonywang
przez nich praca, srodkéw ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwosé wystgpienia
zagrozen i skutkéw ich dziatania;

c) uzyskania od Dostawcy, dokumentéw uprawniajgcych do gospodarowania odpadami,
o ile s wymagane oraz dokumentdéw potwierdzajgcych ilos¢ wytworzonych odpadéw
i przekazanych do zagospodarowania;

d) udostepniania Dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem realizacji
umowy, wnioskbw o wydanie przepustek oraz zezwolen na wjazd maszyn i pojazdéw
samochodowych oraz egzekwowania ztozenia ww. wnioskow;

e) po realizacji przedmiotu umowy obowigzkowego egzekwowania zwrotu wydanych Dostawcy
przepustek oraz zezwolehn na wjazd maszyn i pojazdéw samochodowych;

f) egzekwowania od Dostawcy przestrzegania zapiséw zawartych w niniejszych zasadach.

15. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody dokonane przez jego pracownikow.

16. Jakikolwiek nadzor przedstawiciela Zamawiajgcego jest ograniczony jedynie do wdrazania
umowy oraz nie oznacza zadnego transferu kompetencji lub obowigzkoéw. Wszystkie wskazowki,
rady i wytyczne udzielone przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pracownikom Dostawcy
dotyczace zastosowania réznych przepiséw, nie mogg pod zadnym pozorem zwolni¢ Dostawce
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od jego wytgcznej odpowiedzialnosci.

§3
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP

1. Dostawca przed przystgpieniem do wykonywania prac sg zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz
uprawnionych i upowaznionych pracownikédw zawierajgcy imiona i nazwiska oraz rodzaj
kwalifikacji w zakresie:

a) eksploatacji sieci, instalacji i urzgdzenh energetycznych;

b) wykonywania prac przy urzadzeniach podlegajgcych UDT,;

¢) innych prac do wykonania, ktérych wymagane sg odpowiednie dodatkowe kwalifikacje
i uprawnienia.

2. Dostawca odpowiada za biezgce uzupetnianie (aktualizacje) ww. wykazéw pracownikéw,
w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych, terminéw, zakresu lub rodzaju uprawnien itp.

3. Dostawca jest zobowigzany do wygrodzenia i oznakowana strefy pracy, w sposob
uniemozliwiajgcy swobodny dostep o0séb postronnych. Oznakowanie strefy pracy, powinno
jednoczesnie umozliwia¢ identyfikacje Dostawcy (wraz z podaniem numeru telefonu
kontaktowego). Dostawca jest odpowiedzialny za sprzet do oznakowania i bariery do wygrodzenia
strefy pracy, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz do utrzymywania czystosci i porzgdku
W miejscu pracy.

4. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych, na terenie przysztych robo6t, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne,
a w szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

5. Obstuga lub korzystanie z urzgdzen dzwigowych bedgcych wiasnoscig Zamawiajgcego bez zgody
i wiedzy osoby odpowiedzialnej za nadzo6r i realizacje umowy jest zabronione.

6. Dostawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego odpowiedniego do warunkow
prowadzonych prac i wystepujacych zagrozen, a w szczegélnosci:

a) noszenia kaskéw ochronnych na terenie Zamawiajgcego;

b) stosowania $rodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje przekroczenie
hatasu;

c) stosowania masek przeciwpytowych i okularéw ochronnych przy pracach, przy ktorych
wystepuje zapylenie;

d) stosowania sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem lub w razie upadku przy pracach
na wysokosci i w zagtebieniach;

e) stosowania zasad bezpieczenstwa okreslonych w aktach normatywnych dotyczgcych
sytuacji epidemicznej:

7. Dostawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Stuzby BHP Zamawiajgcego
0 kazdym zaistniatym wypadku przy pracy i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, a takze
udzielenia informacji o chorobach zawodowych wsrdd pracownikéw firmy wykonujgcych prace na
rzecz i na terenie Zamawiajgcego.

§4
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

1. Dostawca zobowigzany jest do uzytkowania i utrzymania we wilasnym zakresie wiasciwego
zabezpieczenia przed powstaniem pozaru lub innego miejscowego zagrozenia dotyczgcego
budynku, maszyny, urzadzenia, instalacji technologicznych, srodkéw transportu, sktadowiska,
miejsca pracy oraz uzytkowanych terenéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2. Dostawca, ktory uzytkuje tereny, obiekty lub instalacje jako wydzielone od innych, zobowigzani
sg do przejecia odpowiedzialnosci za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do obowigzkow i zadah powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego
lub terenu, a w szczegdInosci:

a) przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych;

b) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe
i gasnice;

c) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

d) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuaciji;

e) przygotowac¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

f) zapoznaé pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi;

g) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

h) stosowa¢ sie do postanowienn obowigzujgcego w Oddziale ,Regulaminu Ochrony
Przeciwpozarowe;.

3. Ponadto Dostawcy zabrania sie:

a) uzywania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;

b) dokonywania czynnosci, ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie pozarowe lub wybuchowe
podczas uzytkowania urzgdzen zasilanych energig elektryczng lub gazem palnym;

¢) uzytkowania dodatkowych ogrzewczych urzadzen elektrycznych;

d) korzystania z uszkodzonych Ilub niesprawdzonych instalacji, urzgdzeh elektrycznych
i gazowych;

e) wigczania do sieci urzadzen elektrycznych, tak aby tgczny pobdr energii elektrycznej nie
wywolat przecigzenia,

f) pozostawienia bez dozoru wigczonych do sieci urzgdzen elektrycznych nie przystosowanych
do ciggtej eksploatacii;

g) zastawiania dojscia do czynnych tablic rozdzielczych, wytgcznikéw, przetgcznikdéw urzgdzen
elektrycznych;

h) pozostawiania wigczonego urzadzenia elektrycznego po zakonczeniu pracy w magazynach,
pomieszczeniach produkcyjnych itp.;

i) przechowywania w pomieszczeniach wewnatrz budynkéw, do tego nie przystosowanych, butli
napetionych gazem palnym, w tym gazowych agregatéw spawalniczych;

j) dokonywania samodzielnie przerébek i remontéw urzgdzen oraz instalacji elektrycznych,
gazowych lub innych mediéw;

K) pozostawiania po zakohczeniu pracy palnych odpaddéw produkcyjnych oraz maszyn
i urzadzen technicznych nie oczyszczonych z materialdw pozarowo-niebezpiecznych;

[) skiadowania i magazynowania materiatdw palnych w miejscach nie przystosowanych
do ich przechowywania;

m)uzywania sprzetu gasniczego bedacego na wyposazeniu obiektow, urzadzen itp., do innych
celéw np. do zabezpieczenia prac spawalniczych.

4. Najemcy nieruchomosci zobowigzani sg zaopatrzy¢ sie we wiasny sprzet p. pozarowy, ktory
powinien by¢ umieszczony w dostepnym miejscu oraz wywiesi¢ wymagane oznaczenia i instrukcje
(znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
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itp.), wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepisow prawnych. Ponadto najemcy

nieruchomosci zobowigzani sg do oznakowania obiektow z podaniem nazwy firmy wraz

z informacjg o kontakcie z osobg odpowiedzialng za obiekt.

5. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggacych powodowac
bezposrednie niebezpieczehstwo powstania pozaru lub wybuchu, Dostawca:

a) Ocenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym
prace bedg wykonywane;

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym;

c) ustala rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

e) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

f) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.

6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) zabezpieczyc przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz
w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nim
instalacje techniczne;

b) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania
prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci;

¢) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru;

d) po zakonczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly wykonywane, oraz rejony
przylegte; uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

7. Dostawca powinien znac¢:

a) zasady alarmowania i postepowania w razie pozaru oraz po jego zakonczeniu;

b) zasady gaszenia urzgdzen elektrycznych;

¢) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze;

d) wyjscia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych pomieszczen;

e) zasady bezpiecznego magazynowania i uzytkowania butli gazowych i agregatow
spawalniczych.

4. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych
niniejszym dokumentem nalezy skontaktowa¢ sie z osobg odpowiedzialna za nadzor i realizacje

Umowy.

§5
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW O OCHRONIE SRODOWISKA

1. Dostawca zobowigzany jest do stosowania zasad ochrony s$rodowiska i przestrzegania
obowigzujagcych w tym zakresie przepiséw, a w szczegdlnosci do:
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a) posiadania wymaganych prawem pozwolen i decyzji, wynikajacych z przepiséw ochrony
srodowiska, adekwatnych do rodzaju prac zwigzanych z realizacjg umowy;

b) ochrony gleby i powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do jej zanieczyszczenia
szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi sktadniki
niebezpieczne;

€) magazynowania materiatdbw przewidzianych do wykonania robét i powstatych odpadéw
w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposOb zapewniajgcy ochrone
Srodowiska;

d) postepowania z substancjami chemicznymi w sposob okreslony w karcie charakterystyki
substancji;

e) racjonalnego korzystania z wody ze wskazanych punktéw poboru wody przemystowej;

f) odprowadzania sciekéw poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zakladu tylko
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

g) niewprowadzania do kanalizacji zaktadu substancji szkodliwych i trujgcych lub wylewania
ich na powierzchnie terenu;

h) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, wigcznie
z oczyszczaniem drég Zamawiajgcego.

. Jezeli realizowana praca wigze sie z powstaniem odpaddéw, Dostawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za odpowiednie postepowanie z wytworzonymi odpadami i zagospodarowanie

ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zapisami umowy.

. Przed przekazaniem odpadéw do zagospodarowania nalezy odpady zabezpieczy¢ w sposéb

zapewniajagcy bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone srodowiska.

. Podczas monitoringu lub kontroli Dostawca zobowigzany jest okaza¢ kontrolujgcemu dokumenty

zagospodarowania odpaddéw (dowody przekazania odpadéw lub umowa na odbiér odpadow),

a po zakonczeniu prac przekaza¢ informacje o rodzajach i iloSci wytworzonych

i zagospodarowanych odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg ustugi.

. W przypadku zlecania przez Zamawiajgcego ustug zwigzanych z eksploatacjg instalacji innemu

podmiotowi, w tym $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu instalacji,

czyszczenia zbiornikébw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, Dostawca
zobowigzany jest do przekazywania niezbednych informacji dotyczgcych emisji zanieczyszczen
oraz ilosci wytworzonych i przekazanych odpadoéw powstatych w zwigzku z realizacjg zadania.

. Wytworzone odpady ztomu stalowego i metali niezelaznych sg Zamawiajgcego. Kazda dostawa

zlomu do magazynu musi by¢ szczeg6towo sprawdzona i zwazona przez uprawnionego

pracownika Zamawiajgcego.

. Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Dostawca spowoduje powazne zagrozenie Srodowiska,

tj. nastgpi zdarzenie, moggce wywota¢ znaczgcg szkode w sSrodowisku srodowiska lub

stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, zobowigzany jest do natychmiastowego
zgtoszenia tego faktu osobie odpowiedzialnej za nadzér i realizacje Umowy.

. Dostawcy zabrania sie:

a) uzywania wody pitnej dla celéw przemystowych;

b) zanieczyszczenia uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia oraz pozostatych terenéw nalezgcych
do Zamawiajgcego;

€) wwozenia na teren Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadow;

d) spalania na terenie Zamawiajgcego jakichkolwiek substancji, przedmiotéw i odpadow,
wylewania jakichkolwiek substancji i ptyndw do kanalizacji i do gleby oraz mycia pojazdow
i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci miejscach;
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e) stosowania urzgdzeh zawierajgcych substancje emitujgce promieniowanie jonizujgce bez
uzgodnien z wlasciwymi stuzbami Zamawiajgcego;
f) prowadzenia dziatan ingerujgcych w srodowisko, a nie przewidzianych przez Zamawiajgcego
pozwoleniami i decyzjami wlasciwych organdw;
g) stosowania substancji wymagajgcych sporzgdzenia kart charakterystyki (t. m.in.
niebezpiecznych, toksycznych) bez wczesniejszego uzgodnienia co do ilosci i jakosci
Z nadzorujgcym ze strony Zamawiajgcego.
Dostawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za- wszystkie dziatania majgce na celu usuniecie
skutkdw awarii wywotanej swojg dziatalnoscig oraz za negatywne dla srodowiska skutki swej
dziatalnosci.

10. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych

w

niniejszym dokumentem i przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska nalezy kontaktowac¢
sie z osobg odpowiedzialna za nadzér i realizacje Umowy.

§6
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW W ZAKRESIE RUCHU
PRACOWNIKOW | MATERIALOW

. Dostawca zobowigzany jest do:

a) przestrzegania zasad w zakresie ruchu materiatowym i osobowym, obowigzujgcym na
terenie Zamawiajgcego;

b) zabezpieczenia mienia swojego i powierzonego przed kradziezg i innymi szkodami;

c) przekazywania do Zamawiajgcego informacji o wszystkich pracujgcych w dni powszednie,
w godzinach popotudniowych i nochych oraz w dni wolne od pracy pracownikach,
wykonujgcych na rzecz Zamawiajgcego prace na urzadzeniach i obiektach Zamawiajgcego.

. Wwozenie/wywozenie materiatdbw, sprzetu i narzedzi nalezacych do Dostawcy na teren

Zamawiajgcego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulaciji.

. Kontrole wwozenia/wywozenia materialtdw nalezgcych do Dostawcy prowadzi Stuzba Ochrony

Zamawiajgcego.
Ruch osobowy na terenie Zamawiajgcego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulacji.

. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych

niniejszym dokumentem nalezy kontaktowac sie z osobg odpowiedzialna za nadzor i realizacje
umowy.

87
POSTANOWIENIA KO NCOWE

. Zamawiajgcy zastrzega sobie w interesie zdrowia i bezpieczenstwa swoich pracownikéw, oraz

ochrony Srodowiska, mozliwos¢ monitorowania i kontroli dziatalnosci Dostawcy oraz prawo do
ewentualnego wstrzymania robdt bez odszkodowania, jesli zostanie stwierdzone ich
nieprzestrzeganie.

. Dostawca, ktéry nie stosuje sie do wymagan okreslonych w niniejszych zasadach, moze zosta¢

anulowana przepustka.

Dostawca zobowigzany jest do utrzymywania dowodéw realizacji niniejszych zasad.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonywania audytow u Dostawcy dziatajgcego na
terenie Zamawiajgcego oraz w jego siedzibie.
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Zatacznik Nr 12
do Umowy Nr 2026/04/01648

Oswiadczenie personelu Dostawcy .................o.eee.

Ja  nizej podpiSANY ... Swiadczacy prace na stanowisku
.................................................... przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z zakresem
realizowanych przeze mnie prac W ramach UMOWY ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeiienanns uzyskam lub

bede potencjalnie mogt uzyskiwac informacje objete ochrong w KGHM Polska Miedz S.A.

Z uwagi na powyzsze oswiadczam, ze mam swiadomos¢ w zakresie:

- wszelkie informacje, do ktérych bede miat dostep sg wtasnoscig KGHM Polska Miedz S.A.
i zobowigzany jestem do zachowania ich w poufnosci bezterminowo (réwniez po zakohczeniu
realizacji prac Ilub rozwigzaniu stosunku prawnego 1tgczgcego mnie z podmiotem
zatrudniajgcym),

- odpowiedzialnosci za naruszenie ww. zasad, w szczegdlnosci w zakresie art. 23 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny

- zostatem zapoznany z wyciggiem z zasad w zakresie poufnosci informacji obowigzujgcych
w KGHM Polska Miedz S.A. przed przystagpieniem do wykonywania prac, ktore zostaly
mi powierzone.

Data oraz podpis sktadajgcego o$wiadczenie
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Zatacznik Nr 13
do Umowy Nr 2026/04/01648

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ
NA OKRES GWARANCIJI | R EKOJMI

. W celu zabezpieczenia wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zobowigzan
wynikajacych z rekojmi i/lub gwarancji, a takze wykonania pozostatych zobowigzan umownych,
Dostawca przekaze Odbiorcy zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia netto
Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, w terminie
do 7 dni kalendarzowych liczgc od daty otrzymania przez Dostawce jednostronnie podpisanej
przez Odbiorce Umowy.

. Zabezpieczenie w wysokosci mniejszej bgdz réwnej 50.000,00 zt jest wnoszone w formie
pienieznej, na rachunek bankowy Odbiorcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224 prowadzony
w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze byé wniesione w formie pienieznej
lub w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych
zobowigzahh  gwarancyjnych. Odbiorca upowazniony jest do zaliczenia wadium
przetargowego (jezeli zostalo ustanowione) na poczet tych zabezpieczeh.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie pienieznej,
kwote nalezy przekaza¢ na rachunek bankowy Odbiorcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi wniesione
w formie pienieznej przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Odbiorcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi
by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢ wystawiona
przez bank posiadajgcy siedzibe w Polsce (z wylgczeniem bankéw spoétdzielczych oraz
spotdzielczych kas oszczednosciowo - kredytowych), a tre$¢ gwarancji bankowej musi by¢ zgodna
Z wzorem zawartym w Zatgczniku nr 13A do niniejszej Umowy.

. Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ Odbiorcy oryginat jednej gwarancji bankowej, wystawionej
wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca
na kwote stanowigcg 5% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone jest
zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 30 dni dtuzszy, niz termin podpisania przez Odbiorce
i Zamawiajgcego protokotu Odbioru Technicznego zadania Inwestycyjnego o ktébrym mowa
w § 1 ust. 1 Umowy bez uwag oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru prac,

b) gwarancja zabezpieczenia roszczen Odbiorcy na okres gwarancji i rekojmi, opiewajgca
na kwote stanowigcg 30% z 5% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone
jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 30 dni dluzszy niz okres, jaki obejmuje gwarancja
jakosci lub rekojmia za wady, zgodnie z zapisami § 6 Umowy.

. Niewykorzystana przez Odbiorce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktéry zostata
wniesiona.

. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50 000,00 zt w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia postepowania
przetargowego, zgody Odbiorcy. Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej musi by¢ zgodna
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10.

11.

12.

13.

z obowigzujgcym u Odbiorcy wzorem gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym Zatacznik nr 13B
do Umowy, a Gwarant zaakceptowany przez Odbiorce.

Kazdorazowa zmiana Umowy obejmujgca zwiekszenie wartosci Umowy lub wykorzystanie przez
Odbiorce catosci lub czesci kwoty zabezpieczenia, naklada na Dostawce obowigzek uzupetnienia
wysokosci zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej lub w formie gwarancji bankowej —
w ciggu 7 dni od daty podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub otrzymania stosownej
informacji od Odbiorcy — pod rygorem dokonania przez Odbiorce wyptaty z wczesniej wniesionej
gwarancji bankowej.

Dostawca zobowigzany jest do zmiany terminéw obowigzywania gwarancji bankowej w przypadku
zmiany Umowy obejmujgcej zmiane termindw jej obowigzywania, a takze w przypadku
faktycznego opéznienia realizacji przedmiotu Umowy/zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w 8§ 1 ust. 1 w ciggu 7 dni od — odpowiednio - podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub
uzyskania stosownej informacji od Odbiorcy — pod rygorem dokonania przez Odbiorce wyptaty
Z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana termindéw oraz wartosci gwarancji bankowej
nastepuje na koszt Dostawcy odpowiednio do terminéw/wartosci zmienionych Aneksem,
a w przypadku faktycznego opoéznienia realizacji zadania inwestycyjnego, odpowiednio
do przewidywanych terminéw realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 powyzej, co traktowane jest przez
Strony jako niewykonanie zobowigzan Dostawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy, réznica
w wartosci zabezpieczenia zostanie potrgcona z ptatnosci najblizszych faktur Dostawcy
za realizacje przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany zabezpieczenia ztozonego w formie gwarancji bankowej nastepujg na koszt
Dostawcy.

14. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 9 powyzej, w celu

15.

16.

17.

18.

zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Dostawce zobowigzan umownych izobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, Odbiorca zatrzyma z kazdej faktury wystawionej przez
Dostawce kwote stanowigcg 5% jej wartosci brutto.

Zabezpieczenie ztozone w formie pienieznej, zostanie zwrdécone Dostawcy w terminie 30 dni
od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — tj. 70% z 5% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, po podpisaniu przez
Odbiorce i Zamawiajacego Protokotu Odbioru Technicznego zadania inwestycyjnego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, bez uwag oraz po usunieciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru prac,

b) 30% kwoty zatrzymania — tj. 30% z 5% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym
mowa w 8 4 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, zgodnie z zapisami § 6 Umowy.

Planowany termin odbioru zadania inwestycyjnego: 28.09.2029 r.

Odbiorca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia ztozonego
w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Dostawca nie wykonuje jakichkolwiek zobowigzan
przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w spos6b nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne
itp.) Odbiorcy w stosunku do Dostawcy mogg by¢ potrgcane z kwot zatrzyman czasowych,
o ktérych mowa w ustepach powyzej.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Dostawcy
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19.

20.

w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotéwki nie podlega zwrotowi
narzecz Dostawcy istanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie kosztow zwigzanych
Z zastepczym usunieciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie rekojmi i gwarancji.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ uzupetienia wysokosci zabezpieczenia z haleznosci wynikajgcych
réwniez z innych stosunkéw prawnych taczacych obie Strony — do wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w 8 4 ust. 1, powiekszonego o podatek VAT.

W przypadku uzyskania zgody Odbiorcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwaranciji
ubezpieczeniowej, zapisy dot. gwarancji bankowej stosuje sie odpowiednio do gwarancji
ubezpieczeniowe.
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Zatacznik nr 13A
do Umowy Nr 2026/04/01648

Wzér gwarancji dobrego wykonania kontraktu
oraz usuni ecia wad lub usterek

(miejscowosé, data)

Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin

(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjq”) zostalta wystawiona na zlecenie (nazwa, doktadny adres
zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawca”) w celu zagwarantowania prawidlowego wykonania przez
Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajacych z umowy nr (numer - jesli jest znany w dniu
wystawienia gwarancji) ktéra ma zosta¢ zawarta / zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawcyg
i Przedsiebiorstwem Budowy Kopalr PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin (nazwa,
adres beneficjenta), ktorej przedmiotem jest (zwiezty opis przedmiotu umowy),
(dalej zwanej “Umowgq").

Zgodnie z Umowg Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania Umowy na kwote
(kwota), stanowiacq .... % tacznej wartosci brutto przedmiotu Umowy.

Wystawiajac niniejszg Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg w (adres Banku
w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekajac sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikajacych
z diugu podstawowego, zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptacenia na Panstwa pierwsze zadanie
kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )

po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zaptaty, zawierajacego oswiadczenie, ze Zleceniodawca nie
wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazujgcego, na czym polegato niewykonanie tych
zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej zgodnie z jej warunkami.

Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN

(stownie: ) i pozostanie wazna do dnia
Wypfata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego
zadania zaptaty.

W celu identyfikacji, Zadanie zaptaty zawierajace wyzej wspomniane oswiadczenie, nalezy nam przekazac

za posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek, aby potwierdzi¢, ze widniejace na zadaniu

oraz oswiadczeniu podpisy nalezg do os6b uprawnionych do zaciggania zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli w celu
przekazania Panstwa zadania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wéwczas bedzie zobowigzany przytoczy¢ peiny
tekst zadania wraz z Panstwa o$wiadczeniem i potwierdzi¢, ze oryginalny dokument zostat przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktérym Bank nie jest otwarty
w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego nastepujacego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej ,Terminem
Waznosci”).

Dokument zawierajacy Panstwa pisemne zadanie zaptaty wraz z os$wiadczeniem lub wyzej wskazany kluczowany
komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie, przed
uptywem Terminu Waznosci.
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Gwarancja powinna zosta¢ zwrdcona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna lub niezwtocznie po uptywie Terminu

Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie:

-z uptywem Terminu Waznosci, jesli Panstwa zadanie zaptaty nie zostanie ztozone w Banku w tym terminie, nawet
jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrécony do Banku,

- na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci, przez Beneficjenta lub przez
Zleceniodawce,

- z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzajacego zwolnienie nas przez
Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Gwarancji,

- gdy s$wiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggng kwote Gwarancji.

Gwarancja poddana jest prawu obowigzujgcemu w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajace z Gwarancji nie mogq by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.
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Zatacznik nr 13B
do Umowy Nr 2026/04/01648

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nale  zytego wykonania umowy
i usuni ecia wad lub usterek

1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Sklodowskiej 76, wpisane
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez SR dla Wroctawia-Fabrycznej, IX wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg” zabezpiecza nalezyte wykonanie przez Zobowigzanego umowy
nro..... z dnia ....... 3 , zawartej pomiedzy
Beneficjentem a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umowg”.

§2

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotlalnie i bezwarunkowo do zaplaty narzecz

Beneficjenta kwoty do tgcznej wysokosci .... (stownie: ....) - fgczna suma gwarancyjna, w tym:

1) dowysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wylgczeniem roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej gwarancji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej gwarancji jakosci.

§3

Gwarant dokona zaptaty =z tytulu gwarancji w terminie 14 dni (slownie: czternastu dni)

od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zaplaty zawierajgcego oswiadczenie

Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okreslonego w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2, a ponadto,

ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat

nienalezycie swoje zobowigzania wynikajgce z tytutu okreslonego w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile:

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta
w tym zakresie, na dowdd czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wlasciwego rejestru w okresie
nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty lub oryginat stosownego
petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodno$c¢ z oryginatlem przez notariusza.

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien dokonac¢
zapfaty z tytutu gwarancji.

§4

Sumy gwarancyjne okreslone w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowig gdérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z tytutu

okreslonego  odpowiednio w 8 2 pkt. 1 lub pkt. 2. Kazda kwota zaptacona

z tytutu gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong odpowiednio w § 2

pkt. 1 lub pkt. 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia ................ wilgcznie - z tytulu okreslonego
w 8§ 2 pkt. 1,
2. 0od dnia ... do dnia ............... wilgcznie - odnosnie roszczen z tytulu rekojmi

za wady fizyczne i udzielonej gwaranciji jakosci.

81



i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt. 1 lub pkt. 2 niniejszego
paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w § 3 bedzie powodowato obowigzek zaptaty
Z tytutu gwarancji.

1.

§6

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uptywem terminéw obowigzywania gwarancji,

2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancji,

3) wyczerpania tgcznej sumy gwarancyjnej,

4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwarancji, przed uptywem termin6w waznosci gwarancji,

5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrdcony Gwarantowi przez Beneficjenta przed uptywem
terminéw obowigzywania gwaranciji.

Spory mogace wynikngé przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg przez sad

wihasciwy dla siedziby Beneficjenta.

Wierzytelnosc¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

Niniejszg gwarancje sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta

i Gwaranta.

Gwarant
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