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UMOWA PODWYKONAWCZA nr 2026/05/00754 

[Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1] 

 
zawarta pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa Spółką Akcyjną, z siedzibą w Lubinie,  
przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 76, 59-301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110826,  
NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, posiadającą nr BDO 000108185 oraz kapitał zakładowy 
w wysokości: 64 638 162,00 zł (wpłacony w całości), zwaną w dalszej części Umowy 
„Wykonawcą”,  
 
- a - 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/-ym w dalszej części Umowy „Podwykonawcą”, 
 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub każdy oddzielnie jako „Strona” 

 

o następującej treści: 

 

Przedmiot Umowy 

 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest: „Kompleksowe wykonanie przebudowy wieży szybowej wraz 

z budynkiem nadszybia” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie 
docelowe szybu GG-1” wykonywanego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (Inwestora) 
tj. KGHM Polska Miedź S.A. i właściwy miejscowo wydzielony jako oddział - część 
przedsiębiorstwa Zamawiającego tj. Użytkownika. 
 

2. Prawa i obowiązki Zamawiającego, wynikające z niniejszej Umowy, będą realizowane również 
przez Inżyniera Kontraktu, zwanego w treści Umowy „IK”, którego przedstawiciele będą także 
pełnić funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa 
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na budowę. W razie braku ustanowienia przez 
Zamawiającego IK, obowiązki IK wykonywane będą przez Zamawiającego. 

 
3. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z: 

3.1 zakresem rzeczowym określonym w Załączniku nr 1 do Umowy (Wykonawca dopuszcza 
realizację przedmiotu Umowy w podziale na Części), 

3.2. Księgą Nadzoru Podwykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. Przez Księgę 
Nadzoru Podwykonawcy rozumie się dokument przedstawiający schemat wzajemnych 
odniesień, odpowiedzialności, wymagań i uprawnień kluczowych osób Zamawiającego, 
Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy i Podwykonawcy, zakres i formę podstawowych 
dokumentów, raportów, zawiadomień itp. oraz metodykę działań. Zapisy Księgi Nadzoru 
Podwykonawcy stanowią uszczegółowienie zapisów niniejszej Umowy,  

3.3 obowiązkami Stron określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy. 
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4. Szczegółowe postanowienia dotyczące Własności Intelektualnej określa Załącznik nr 13 
do Umowy. 

 
5. Podwykonawca zapewnia, że znany jest mu zakres prac oraz warunki panujące w miejscu 

 ich wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej zawodowej działalności ocenił te warunki 
 i ewentualne zagrożenia oraz zobowiązany jest dostosować swoje działania w miejscu 
wykonywania prac do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, norm 
technicznych i ISO oraz zasad wiedzy technicznej.  

 
6. Strony ustalają, że Podwykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności i wykonać 

wszelkie zobowiązania, których zrealizowanie jest konieczne i niezbędne dla należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
7. Podwykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym Umowy i nie wnosi do niego uwag, 
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Umowy, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne, 
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
e) nie znajduje się w sporze sądowym z Wykonawcą, Zamawiającym, Użytkownikiem 

lub Przyjmującym odpady (KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Hydrotechniczny) oraz 
nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Wykonawcy,  Zamawiającemu, 
Użytkownikowi lub Przyjmującemu Odpady  przysługują roszczenia odszkodowawcze 
w stosunku do Podwykonawcy, 

f) Podwykonawca/dalszy Podwykonawca oświadcza, że posiada wpis do rejestru 
BDO oraz zezwolenie na transport odpadów (wpis w Dziale VII rejestru BDO) o kodzie 
17 05 04 (ziemia, gleba i kamienie inne niż wymienione w 17 05 03), 

g) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa 
lub niniejsza Umowa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień (Podwykonawca 
zapewni do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy osoby kierownictwa i dozoru z zakresami 
czynności i odpowiedzialności, posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych m.in. w budownictwie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy).   

h) posiada*/nie posiada* (*niepotrzebne skreślić) status(u) dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 
pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych,  

i) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 
oraz nieujawniania lub niewykorzystywania informacji poufnych uzyskanych w związku 
z realizacją przedmiotu Umowy, 

j) nie podzleci wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w całości, ani w części dalszemu 
podwykonawcy bez pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 
Podwykonawca jest zobowiązany każdorazowo dokonać pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 
dalszego podwykonawcy na zasadach opisanych w Załączniku nr 3 do Umowy. 
Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki działania i za zaniechania swoich 
dalszych podwykonawców. W przypadku otrzymania zgody na udział dalszego 
podwykonawcy, Podwykonawca zobowiązuje się, że na Wykonawcy, Zamawiającym, 
lub Użytkowniku nie będą ciążyć żadne zobowiązania wynikające z rozliczeń Podwykonawcy 
z dalszymi podwykonawcami, 

k) zapoznał  się z Klauzulą antykorupcyjną KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie 
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna i będzie się stosował 
do jej postanowień w brzmieniu obowiązującym podczas trwania Umowy. Wszędzie 
tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM, należy przez to odpowiednio rozumieć także 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

l) nie pochodzi z państwa objętego embargo lub sankcjami międzynarodowymi i nie został 
wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których zostały zastosowane środki ograniczające, 
o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna
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oraz opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, zwaną dalej “Listą”, 

m) nie został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 
z dnia 18.05.2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 
udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej “Rozporządzeniem 
nr 765/2006” oraz w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie 
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zwanym dalej “Rozporządzeniem 
nr 269/2014”, 

n) beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie został wymieniony 
w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, 
jak również nie jest osobą wpisaną na Listę, ani osobą będącą beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24.02.2022 r. wpisaną następnie na Listę, 

o) jednostka dominująca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy 
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości nie jest podmiotem wymienionym w wykazach 
określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, jak również 
nie jest podmiotem wpisanym na Listę, ani podmiotem będącym jednostką dominującą od dnia 
24.02.2022 r. wpisanym następnie na Listę, 

p) przestrzega wszelkich zakazów wprowadzania oraz przemieszczania określonych towarów 
pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, jak również wszelkich pozostałych przepisów 
ustawy wskazanej pod lit. l) powyżej, Rozporządzenia nr 765/2006 oraz Rozporządzenia 
nr 269/2014. 
 

8. Podwykonawca gwarantuje w szczególności: 
a) wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami prawa - w tym Prawem geologicznym i górniczym, Prawem 
budowlanym, stosownymi normami i warunkami technicznymi pozwalającymi na oddanie 
go do ruchu, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Wykonawcy, 
Zamawiającego, Użytkownika lub Przyjmującego odpady, Polskimi Normami zatwierdzonymi 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, obowiązującymi przepisami z zakresu BHP, zasadami 
wiedzy technicznej, Kodeksem etycznym dostępnym na stronie internetowej: 
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna oraz postanowieniami Umowy, 

b) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób, którymi posługuje się przy 
realizacji prac na terenie wykonywania robót stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy, 

c) spełnienie deklarowanych parametrów technicznych i wymagań jakościowych, 
d) realizację przedmiotu Umowy w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia 

lub życia ludzi, zgodnie m. in. z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie 
z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie, a także postanowieniami 
Załącznika nr 3.1 do Umowy pn. „Zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi na terenie 
KGHM Polska Miedź S.A.” oraz Załącznika nr 14 pn. „Podstawowe wymagania BHP, ochrony 
ppoż. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych”. Podwykonawca zobowiązuje 
się, że wszystkie osoby zatrudnione oraz współpracujące przy wykonywaniu Umowy będą 
także przestrzegać postanowień zawartych w powyższych dokumentach oraz w pozostałych 
zapisach Umowy. 

e) zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy (w tym opakowań i odpadów opakowaniowych) we własnym zakresie, 
zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą o odpadach, za wyjątkiem odpadów użytecznych, 
których zagospodarowanie należy uzgodnić z Wykonawcą i Zamawiającym oraz usunięcie 
ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska wynikających z jego działania. 
Szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórek 
określa również Księga Nadzoru Podwykonawcy (Załącznik nr 2 do Umowy). Podwykonawca 
zobowiązany jest do zagospodarowania na swój koszt odpadów zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa oraz szczegółowymi zasadami opisanymi w Załączniku nr 3.1 
do Umowy, 

f) stosowanie przy realizacji Umowy tylko takich niebezpiecznych substancji i ich mieszanin, 
które ujęte są w aktualnym spisie Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Zastosowanie innych 

https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna
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niebezpiecznych substancji i ich mieszanin możliwe jest po zgłoszeniu ich stosowania 
i dostarczeniu kart charakterystyk do Wykonawcy, który następnie przekaże 
je do odpowiedniego działu Zamawiającego odpowiedzialnego merytorycznie.  

g) odpady powstające podczas rozbiórek zostaną zdeponowane przez Podwykonawcę, zgodnie 
z dyspozycją Wykonawcy i Zamawiającego. Wywóz zdemontowanych maszyn, urządzeń 
i elementów konstrukcji będących własnością Zamawiającego odbywa się przez 
Podwykonawcę zgodnie z dyspozycją Wykonawcy i Zamawiającego. Podwykonawca jako 
wytwórca odpadów, sporządza odpowiednie dokumenty BDO w oparciu o wskazania wagi, 
co wymaga pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inżyniera Kontraktu dla wybranych 
elementów. 

 

9. Podwykonawca zobowiązuje się do: 
a) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób zatrudnionych przez siebie 

przez cały okres trwania niniejszej Umowy oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów (OC) i posiadania aktualnych umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków kierowców (NNW) w odniesieniu do każdego z pojazdów wykorzystywanych  
do realizacji Przedmiotu Umowy i na żądanie Wykonawcy udokumentuje ten fakt w terminie 
niezwłocznym, wskazanym przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia z roszczeniami 
osób określonych w niniejszym ustępie przeciwko Wykonawcy, Zamawiającemu, 
Użytkownikowi, lub Przyjmującego odpady, Podwykonawca zobowiązuje się przystąpić 
do sporu po stronie Wykonawcy, Zamawiającego, Użytkownika, lub Przyjmującego odpady. 
W przypadku zasadności roszczeń ww. osób, z przyczyn leżących po stronie 
Podwykonawcy, Podwykonawca przejmie na siebie wszelkie skutki finansowo – prawne 

z tym związane. W przypadku prowadzenia robót ziemnych (przed rozpoczęciem 

wykonywania robót) Podwykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia wszystkich 
pojazdów wraz z kierowcami potrzebnych do realizacji przedmiotu Umowy  
do Wykonawcy. Wykonawca przekaże te dane do Przyjmującego odpady. Kierowcy zostaną 
przeszkoleni na terenie OUOW Żelazny Most przez Przyjmującego odpady. Poruszanie 
(pojazdów zgłoszonych) po terenie OUOW Żelazny Most odbywać się będzie tylko 
 po wyznaczonych przez Przyjmującego odpady drogach transportowych. Kierowcami mogą 
być tylko osoby wcześniej zgłoszone i przeszkolone przez Przyjmującego odpady. 
Nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkować wstrzymaniem przyjmowania odpadów oraz 
naliczeniem kary dla Podwykonawcy o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.2 lit. u) Umowy, 

b) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez swoich pracowników, 
jak i inne osoby będące w stosunku cywilnoprawnym oraz osoby, którymi Podwykonawca 
posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy i nie może zwolnić 
się z tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego, 

c) złożenia oświadczenia o wysokości wynagrodzenia zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 16B do Umowy. 

 
10. Podwykonawca oświadcza, że dostarczył Wykonawcy polisę ubezpieczeniową 

Odpowiedzialności Cywilnej nr …………. w zakresie ustawowej odpowiedzialności cywilnej 
za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone z przyczyn pozostających w związku 
z prowadzoną przez Podwykonawcę działalnością lub posiadanym mieniem, obowiązującą 
do dnia ………… r., na sumę gwarancyjną ………………… zł (słownie złotych: …………………. 
…../100) na jeden i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe dla szkód osobowych i rzeczowych 
w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitów określonych w klauzulach rozszerzających. 
Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej. 

 
11. Podwykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy dostarczyć 

nową polisę o wartości nie niższej niż określona w postępowaniu nr WS_ _ _ _ _ _  
tj. w wysokości 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). W przypadku 
wygaśnięcia terminu ważności polisy, Podwykonawca zobowiązuje się do przekazania kolejnej 
polisy, z zastrzeżeniem że okres ważności polisy będzie zgodny z terminem wskazanym 
w postępowaniu jw. tj. nie krótszy niż do dnia 15.07.2028 r. (dla Części I) oraz  nie krótszy 
niż do dnia 31.05.2029 r. (dla Części II). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki 
ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy przez Podwykonawcę, Wykonawca 
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będzie mógł odstąpić od  Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy i naliczyć kary 
umowne określone w § 7 ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i lit. n) Umowy. 

 
12. Wykonawca może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 

jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. bez konieczności 
uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie. 
 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) 
Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

 
14. Niniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu nr WS………………., ofertę Podwykonawcy z dnia …… r., Protokół 
z negocjacji z dnia ……. r. / wynik aukcji elektronicznej z dnia ……………..  

 

§2 
Termin obowiązywania Umowy  

 
1. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnych 

terminach: 
 

1.1 CZĘŚĆ I* – Wykonanie robót branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy wieży 

szybowej wraz z budynkiem nadszybia - od dnia wysłania jednostronnie podpisanej 
przez Wykonawcę Umowy wysłanej na adres e-mail Podwykonawcy: ………………….., 
do dnia 15.06.2028 r. z uwzględnieniem poniższego: 
 

a. Branża konstrukcyjno-budowlana przebudowy wieży szybowej: od daty wysłania 
jednostronnie podpisanej przez Wykonawcę Umowy na adres e-mailowy Podwykonawcy 
wskazany powyżej, do dnia 15.03.2028 r. 

b. KM1 Umożliwienie zwiększenia przepływu powietrza szybem do około min 20 000 m3/min 
w terminie do dnia 28.08.2027 r. 

c. Ostatni odbiór częściowy branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy wieży szybowej, 
budowy nadszybia wraz z głowicą, kanałami wentylacyjnymi i czerpniami do dnia 
15.05.2028r. 

d. Odbiór zadania dla Części I: do dnia 15.06.2028 r. 
e. Odbiór końcowy: po odbiorze Fazy zadania inwestycyjnego pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym. Planowany termin: do dnia 31.07.2029 r. 
 

1.2 CZĘŚĆ II* - Wykonanie robót branży architektoniczno-budowlanej, instalacji 
elektrycznej, instalacji telekomunikacyjnej, instalacji sanitarnej i technologii energetyki 
cieplnej przebudowy wieży szybowej wraz z budynkiem nadszybia od dnia wysłania 
jednostronnie podpisanej przez Wykonawcę Umowy wysłanej na adres e-mail 
Podwykonawcy: …………………..,  do  dnia 30.04.2029 r. w tym:  
 

a. Rozpoczęcie wykonania rozprowadzeń instalacji sanitarnej, elektrycznej itp. w ramach 
postępu prac branży konstrukcyjno-budowlanej do 10 dni roboczych od mailowego 
powiadomienia Podwykonawcy o konieczności wykonania tych robót. 

b. Wykonanie robót branży architektoniczno - budowlanej, instalacji elektrycznej, instalacji 
telekomunikacyjnej, instalacji sanitarnej i technologii energetyki cieplnej przebudowy wieży 
szybowej wraz z budynkiem nadszybia w terminie od 04.05.2028 r. do 15.03.2029 r., 
zgodnie z terminami rozpoczęcia i zakończenia określonymi w Harmonogramie Rzeczowo 
– Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. 

c. KM2 umożliwienie zwiększenia przepływu powietrza szybem do około 45 000m3/min.  
w terminie do 15.09.2028 r. 

d. Ostatni odbiór częściowy dla II Części: do dnia 15.03.2029 r. 
e. Odbiór zadania dla Części II: do dnia 30.04.2029 r. 
f. Odbiór końcowy: po odbiorze Fazy zadania inwestycyjnego pomiędzy Wykonawcą  
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a Zamawiającym. Planowany termin: do dnia 31.07.2029 r. 
 

Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu Umowy zostały określone w Załączniku nr 4 
do Umowy pn. „Harmonogram rzeczowo – finansowy”. 
 
*Zapisy zostaną uaktualnione po zakończeniu postępowania zakupowego, w zależności od wybranej przez 
Wykonawcę Części 

 
2. Przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany na terenie placu szybowego GG-1 

w Kwielicach, 59-150 gmina Grębocice. Materiały/urządzenia wraz z wymaganymi 
dokumentami, będące przedmiotem niniejszej Umowy, dostarczone zostaną i rozładowane 
przez Podwykonawcę i na jego koszt na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020, 
z zastrzeżeniem dalszych postanowień umownych. 

 
3. Wykonawca powiadomi Podwykonawcę telefonicznie / za pośrednictwem wiadomości e-mail 

przesłanej na adres Podwykonawcy wskazany w § 5 ust. 5 pkt 5.2 Umowy o terminie 
udostępnienia frontu robót/miejsca pracy, z wyprzedzeniem 10 dni roboczych. Front 
robót/miejsce prac zostanie przekazany na podstawie Protokołu przekazania frontu 
robót/miejsca pracy, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Umowy. 

 
4. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac lub dostaw w dniach i godzinach 

ustalonych z  Kierownikiem budowy Wykonawcy. Praca w dni ustawowo wolne od pracy, 
niedziele i święta oraz w dni robocze po godzinie 14:00 wymaga każdorazowego uzgodnienia 
z Kierownikiem budowy Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
5. Podwykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy w terminach określonych § 2 oraz 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy do niniejszej 
Umowy, przy czym zobowiązany jest dostosować tempo prowadzonych prac, realizowanych 
usług i dostaw oraz terminy zakończenia poszczególnych etapów wykonania zakresu 
przedmiotowej Umowy w zależności od aktualnych potrzeb zadania inwestycyjnego 
wskazanego w § 1 ust.1, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Wykonawcę, co oznacza, 
że: 

a) Wykonawca może wydać polecenie zmiany kolejności robót, usług albo dostaw 
lub zawieszenia ich realizacji, 

b)  w przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy, zostanie przeprowadzone 
postępowanie renegocjacyjne oraz podpisany stosowny Aneks do Umowy,  

c) przedmiot Umowy musi być realizowany w terminach i kolejności uzgodnionej 
z Wykonawcą i Zamawiającym. 
 

6. Podwykonawca zobowiązuje się podjąć środki niezbędne, by zapewnić należyte i terminowe 
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz aktami 
wewnętrznymi Wykonawcy, Zamawiającego oraz z wymaganymi standardami jakości. 
Podwykonawca ma obowiązek działać profesjonalnie, wykazując się dbałością oraz należytą 
starannością. 

 
7. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy obejmują również czas niezbędny na dokonanie odbioru 

końcowego Przedmiotu niniejszej Umowy. 
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§ 3 

Wynagrodzenie  
 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto należne Podwykonawcy za realizację całego 
zakresu Przedmiotu Umowy w wysokości: ………………….. zł , zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo – Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy w tym:  

Część I**– Wykonanie robót branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy wieży 
szybowej wraz z budynkiem nadszybia: 

Nazwa zadania 
Wartość ryczałtowa netto w PLN 

za realizację zadania* 

Wykonanie robót branży konstrukcyjno-
budowlanej przebudowy wieży szybowej wraz 
z budynkiem nadszybia zgodnie z zakresem 
rzeczowym określonym w Załączniku nr 1 
 do Umowy. 

 

 
*Wartość ryczałtowa netto zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,  

w tym formalności, opłaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zadania. 

CZĘŚĆ II** – Wykonanie robót branży architektoniczno-budowlanej, instalacji 
elektrycznej, instalacji telekomunikacyjnej, instalacji sanitarnej i technologii energetyki 
cieplnej przebudowy wieży szybowej wraz z budynkiem nadszybia: 

Nazwa zadania 
Wartość ryczałtowa netto w PLN 

za realizację zadania* 

Wykonanie robót branży architektoniczno-
budowlanej, instalacji elektrycznej, instalacji 
telekomunikacyjnej, instalacji sanitarnej  
i technologii energetyki cieplnej przebudowy 
wieży szybowej wraz z budynkiem nadszybia 
zgodnie z zakresem rzeczowym określonym 
w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 
*Wartość ryczałtowa netto zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,  

w tym formalności, opłaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zadania 
 

 
**zapisy zostaną uaktualnione po zakończeniu postępowania zakupowego, w zależności od wybranej przez 
Wykonawcę Części. 

 
2. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT, który zostanie naliczony na etapie fakturowania, 

w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług. 
 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe netto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie 
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, w tym m.in.: 
3.1 zakupu materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 
3.2 opłat, wydatków, zysków oraz innych kosztów związanych z realizacją Umowy, 
3.3 transportu i rozładunku (w tym: formalności i opłaty drogowe za przejazd drogami 

publicznymi na miejsce robót / dostaw), 
3.4 napraw gwarancyjnych, uruchomień, instruktażu z obsługi i konserwacji, serwisów, prób 

i regulacji, odbiorów wykonanych prac, 
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3.5 dokumentów odbiorowych i powykonawczych określonych w Załączniku nr 2 i 3 
do niniejszej Umowy,  

3.6 przeniesienia praw własności intelektualnej, w tym autorskich objętych Przedmiotem Umowy 
oraz wartości przekazania kodów źródłowych* (*jeśli dotyczy), 

3.7 kosztów odprawy celnej* (*jeżeli dotyczy), 
3.8 opracowania, dostarczenia i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji wymaganej w ramach 

realizacji Umowy, 
3.9 mediów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, organizacji i utrzymania zaplecza 

m.in. kart Systemu Kontroli Dostępu oraz zagospodarowania odpadów. 
3.10 innych, niezbędnych do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

 

4. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem Przedmiotu Umowy i warunkami 
realizacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Ocenił prawidłowo i kompleksowo 
nakład swojej pracy, dzięki czemu przyjęte przez Podwykonawcę zadanie zostanie zrealizowane 
w przewidywanym czasie i zakresie oraz nie będzie wnosił dodatkowych roszczeń w stosunku 
do Wykonawcy w przypadku wystąpienia większych kosztów podczas realizacji przedmiotu 
Umowy lub niewłaściwego oszacowania zakresu robót, materiałów, urządzeń i innych czynności 
wykonanych w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto  
zawiera wszelkie dodatkowe koszty oraz prace wynikłe podczas wykonywania zadania. 
 

5. Mając jednocześnie na uwadze: 
a) profesjonalny charakter prowadzonej działalności przez Podwykonawcę, 
b) świadomość ryzyka związanego z fluktuacją cen, 
c) świadomość obecnej sytuacji gospodarczej związanej z inflacją, wprowadzanymi zmianami 

w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy oraz napięciami geopolitycznymi, a także 
konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu,  
a – w konsekwencji – świadomość istnienia w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka 
dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu 
wynagrodzenia ryczałtowego netto, 

Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie ryczałtowe netto, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
pozostanie niezmienne w okresie obowiązywania Umowy, niezależnie od ewentualnych zmian 
stosunków gospodarczych. 

 
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmniejszenie zakresu robót bądź 

dostaw czy usług lub rezygnację z części zakresu przedmiotu niniejszej Umowy 
(w tym wynikające z decyzji podjętych przez Zamawiającego), zastrzegając jednocześnie, 
że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wynagrodzenie ryczałtowe netto, o którym mowa 
w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu obniżeniu. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia 
z realizacji części zakresów robót, a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia w oparciu 
o kosztorysy ponegocjacyjne, na podstawie Aneksu do Umowy, po przeprowadzeniu 
postępowania renegocjacyjnego. 
 

7. Strony jednocześnie wyłączają możliwość zastosowania art. 3571 Kodeksu cywilnego 
oraz art. 3581 Kodeksu cywilnego do wartości ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

 

§ 4 

Forma i warunki płatności 

 

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi jeden raz w miesiącu [na koniec miesiąca] 
wg faktycznie zrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy, w oparciu o Harmonogram Rzeczowo 
– Finansowy stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy, zgodnie z terminami określonymi w § 2 oraz 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, fakturami VAT. Faktury VAT wystawiane będą 
na podstawie Protokołów Finansowych Stanu Zaawansowania Robót podpisanych przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron, bez uwag (wzór Protokołu stanowi: Załącznik nr 5 
do Umowy). Podstawę wystawienia Protokołów Finansowych Stanu Zaawansowania Robót 
stanowić będą Protokoły Odbioru Technicznego bez uwag (Załącznik nr 6 do Umowy).  
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2. Do Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Robót  rozliczającego roboty wykonywane 
przez dalszych podwykonawców (i ich dalszych podwykonawców) Podwykonawca/dalszy 
podwykonawca dołączy Zestawienie rozliczeń z dalszymi podwykonawcami wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 17 do Umowy.  

3. Warunkiem podpisania przez Wykonawcę Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Robót 
jest dostarczenie przez Podwykonawcę oraz jego dalszych podwykonawców kompletu pisemnych 
oświadczeń o uregulowaniu przez Podwykonawcę wobec dalszych podwykonawców oraz 
oświadczeń o otrzymaniu przez dalszych Podwykonawców i ich dalszych podwykonawców 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń na dzień sporządzenia Protokołu Finansowego Stanu 
Zaawansowania Robót. Wzory oświadczeń Podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy 
stanowią Załączniki nr 16 i 16A do niniejszej Umowy. Do 10 - go dnia każdego miesiąca 
Podwykonawca przedłoży Wykonawcy pisemne potwierdzenia dalszych podwykonawców 
 (i ich dalszych podwykonawców) o otrzymaniu przez nich wymagalnych wynagrodzeń na dzień 
sporządzenia protokołu odbioru wykonanych robót lub usług. 

 
4. Strony ustalają, że w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawcę kompletu dokumentów, 

potwierdzeń i oświadczeń, Wykonawca ma prawo do wstrzymania płatności wynagrodzenia 
w zakresie płatności dla dalszych podwykonawców, dla których nie otrzymano kompletu 
oświadczeń. Brak zapłaty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do żądania przez 
Podwykonawcę jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań / 
roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Zapłata części wstrzymanego 
wynagrodzenia nastąpi w ciągu 10 dni roboczych liczonych od przedstawienia Wykonawcy 
kompletu dokumentów, zgodnych z wymogami niniejszej Umowy. 

 
5. Wraz z ostatnim Protokołem Finansowym Stanu Zaawansowania Robót Podwykonawca złoży 

również oświadczenie o uregulowaniu całości wynagrodzeń wobec dalszych podwykonawców 
wraz z załączonymi do niego potwierdzeniami dalszych podwykonawców i ich dalszych 
podwykonawców o zapłacie (Załącznik nr 16C do Umowy) i otrzymaniu wynagrodzenia  
za wszystkie prace im zlecone w ramach Umowy (Załącznik nr 16D do Umowy). Zapłata 
należnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy z tytułu wykonanych prac objętych ostatnim 
protokołem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi po otrzymaniu przez Wykonawcę 
wszystkich oświadczeń Podwykonawcy o uregulowaniu płatności wobec dalszych 
podwykonawców i wszystkich potwierdzeń dalszych podwykonawców oraz ich dalszych 
podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia. Ewentualne opóźnienie Podwykonawcy 
w dostarczeniu wymaganych dokumentów, a mające wpływ na termin zapłaty wynagrodzenia, 
nie stanowi opóźnienia w spłacie zobowiązania i nie jest podstawą naliczania odsetek 
za opóźnienie. 

 
6. W sytuacji, gdyby zakres robót zleconych dalszemu podwykonawcy zakończony został w trakcie 

trwania Umowy (przed ostatnim odbiorem częściowym) Podwykonawca, w terminie 60 dni 
od dnia odbioru ostatnich prac dalszego Podwykonawcy przedłoży Wykonawcy potwierdzenie 
dalszego Podwykonawcy i jego dalszych podwykonawców o uregulowaniu całego należnego 
jemu wynagrodzenia (wzór oświadczenia dalszego Podwykonawcy stanowi Załącznik 16D 
do Umowy). 

 
7. Wykonawcy przysługuje prawo do wystąpienia z żądaniem do Podwykonawcy, w każdym 

momencie realizacji Przedmiotu Umowy, przekazania oświadczenia Podwykonawcy 
o dotychczas uregulowanych płatnościach wobec dalszych Podwykonawców wraz 
z ich zestawieniem i potwierdzeniami dalszych Podwykonawców o zapłacie przysługującego 
im wynagrodzenia, według stanu na dzień wystąpienia Wykonawcy, przekazanego osobom 
odpowiedzialnym ze strony Podwykonawcy za realizację Umowy. Podwykonawca w terminie 
10 dni ma obowiązek dostarczyć żądane oświadczenia i pozostałe dokumenty. W razie braku 
spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kolejne następujące płatności 
wynikające z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zostaną wstrzymane do czasu 
dostarczenia wymaganych dokumentów. Wstrzymanie zapłaty z tego powodu nie stanowi 
opóźnienia w spłacie zobowiązania i nie jest podstawą naliczania odsetek za opóźnienie. 

 
8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do płatności odpowiednich części wynagrodzenia 
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Podwykonawcy bezpośrednio na rzecz dalszych Podwykonawców lub ich dalszych 
Podwykonawców z tytułu wymagalnych wierzytelności, o ile zawiadomi o tym Podwykonawcę 
na piśmie. Płatność taka może zostać dokonana wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Podwykonawca 
w terminie 5 dni od otrzymania pisma poinformuje Wykonawcę czy kwestionuje, czy też uznaje 
wskazane przez Wykonawcę wierzytelności wraz z uzasadnieniem stanowiska i odpowiednimi 
dokumentami w tym zakresie. Nieotrzymanie w powyższym terminie stanowiska Podwykonawcy 
w tym zakresie bądź potwierdzenia płatności na rzecz dalszych Podwykonawców 
lub ich dalszych Podwykonawców będzie równoznaczne z akceptacją przez Podwykonawcę 
należności, co do których nie zgłosił on uwag zgodnie z niniejszym ust. i będzie uprawniało 
Wykonawcę do dokonania zapłaty wymagalnych wierzytelności dalszym Podwykonawcom 
lub ich dalszym Podwykonawcom bezpośrednio na wskazane przez nich rachunki bankowe. 
Taka zapłata zwalnia Wykonawcę z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia 
na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. Oświadczenie o potrąceniu, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć Podwykonawcy w formie pisemnej. Podwykonawca / dalszy 
Podwykonawca w ewentualnym późniejszym sporze nie może powoływać się na argumenty 
lub zarzuty, których nie przedstawił w powyższym terminie. 
 

9. Podwykonawca zapewnia i gwarantuje, że żaden z dalszych Podwykonawców, jak i ich dalszych 
Podwykonawców, nie wystąpi do Zamawiającego lub Wykonawcy z  roszczeniami wypłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty, na podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej 
przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
Realizacja tego zobowiązania przez Podwykonawcę objęta jest Przedmiotem Umowy 
i udzielanymi gwarancjami jej należytego wykonania. W przypadku wystąpienia przez któregoś 
z dalszych Podwykonawców lub ich dalszych Podwykonawców z ww. roszczeniem, ewentualne 
wynagrodzenie dla dalszego Podwykonawcy lub jego dalszego Podwykonawcy może zostać 
pokryte z ustanowionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Strony zgodnie 
postanawiają, że Wykonawca, według własnego wyboru, może również potrącić wypłaconą 
dalszemu podwykonawcy lub jego dalszemu podwykonawcy kwotę wynagrodzenia 
z wierzytelnością pieniężną przysługującą Wykonawcy od Podwykonawcy z jakiegokolwiek 
tytułu, w tym niewymagalną. Oświadczenie o potrąceniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
Podwykonawcy w formie pisemnej. 
 

10. Prace dodatkowe / nieprzewidziane / zamienne będą realizowane i rozliczane na podstawie 
protokołu konieczności wykonania tych robót. Wartość tych prac zostanie skalkulowana 
w oparciu o ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz o składniki cenotwórcze z kosztorysu 
ponegocjacyjnego. W przypadku, kiedy dana cena materiału i sprzętu nie występuje 
 w kosztorysie ponegocjacyjnym, Podwykonawca zastosuje średnie ceny zawarte w publikacji 
„Secocenbud”  z kwartału, w którym Podwykonawca złoży ofertę na roboty dodatkowe / 
nieprzewidziane / zamienne. W przypadku braku danego materiału lub sprzętu w ww. publikacji, 
do kosztorysu zostaną zastosowane ceny wg oferty dostawcy. 
Protokół konieczności bezwzględnie wymaga akceptacji oraz podpisów przedstawicieli 
Wykonawcy (osób upoważnionych ze strony Wykonawcy do zatwierdzania Protokołów 
Finansowych Stanu Zaawansowania Robót), a w razie potrzeby Zamawiającego / IK. 
 

11. W przypadku wystąpienia robót zaniechanych ich wartość zostanie określona w oparciu o ceny 
i składniki cenotwórcze z kosztorysu ponegocjacyjnego. Każdorazowo roboty zaniechane będą 
wymagały potwierdzenia przez Wykonawcę. 
 

12. Zapłata za wykonane roboty/usługi nastąpi przelewem na konto Podwykonawcy 
w: ............................. nr rachunku ........................................ w terminie 30/60 dni* od daty 
zarejestrowania faktury w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku „XML”: 
„DataWytworzeniaFA”. Strony ustalają, że za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku doręczenia faktury VAT w innym trybie (poza 
KSeF) termin płatności faktury wynosi 30/60 dni* od daty doręczenia faktury na adres poczty 
elektronicznej Wykonawcy, o którym mowa w ust. 25 poniżej. 
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*) Termin zapłaty będzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zależności od jego 
statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
 
 

13. Wykonawca informuje, że w celu przyspieszenia płatności, o których mowa powyżej, 
Podwykonawca ma możliwość skorzystania z programu finansowania dostawców w grupie 
KGHM Polska Miedź S.A. udostępnionego przez Bank Pekao S.A., zgodnie z procedurą opisaną 
na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.: 
http://kghm.com/pl/Podwykonawcy/program-finansowania-dostawcow 
 

14. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Wykonawcy. Wykonawca, na wniosek 
Podwykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 12 powyżej 
przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki 
procentowej obowiązującej u Wykonawcy dla przyspieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej 
w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie 
i zaakceptowanej przez Wykonawcę. Wykonawca zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty 
za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. 
W przypadku dokonania płatności za fakturę przed terminem zapłaty Podwykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. 
W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty 
przed terminem określonym w Umowie. 
 

15. Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego 
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

 
16. Podwykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 
o którym mowa w ust. 15 powyżej, jak również 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  
od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  
w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 
 

17. Podwykonawca lub jego następca prawny odpowiednio zobowiązuje się każdorazowo 
niezwłocznie poinformować pisemnie Wykonawcę o: 
a) planowanym przekształceniu lub planowanej innej czynności restrukturyzacyjnej mogącej 

mieć wpływ na zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie, 
b) dokonanym przekształceniu lub dokonanej innej czynności restrukturyzacyjnej, 

która spowodowała zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie 
w wyniku przejścia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z mocy prawa. 
 

18. W przypadku gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 16 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez Wykonawcę płatności wynagrodzenia 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 
objęty Wykazem, w tym z przyczyn wynikających z braku poinformowania Wykonawcy 
o zdarzeniach wskazanych w ust. 17, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy do żądania 
od Wykonawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/ roszczeń 
z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Zdanie pierwsze ma również odpowiednie 
zastosowanie w stosunku do następcy prawnego Podwykonawcy. 
 

19. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy 
odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 powyżej i ust. 27 
poniżej. 

 
20. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 

pkt 2 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz 
Wykonawcy dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 

http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow
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do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – istnieje obowiązek 
umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej płatności”. 

 
21. Wystawione faktury będą dotyczyć wyłącznie przedmiotu niniejszej Umowy. 

 
22. Z uwagi na wdrożenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) 

Podwykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem 
KSeF (dalej jako faktura). Faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przez obowiązujące 
w momencie jej wystawienia przepisy prawa. 

 
23. W treści faktury ustrukturyzowanej należy podać numer niniejszej Umowy.  

 
24. Podwykonawca zobowiązany jest do przesłania załączników, będących podstawą wystawienia 

faktury, w tym skanów dokumentów wymagających zatwierdzenia przez obie Strony Umowy 
pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. 25 poniżej. Załączniki należy przesłać do każdej 
faktury w odrębnej korespondencji. W temacie wiadomości należy wskazać pełny numer 
KSeF_ID wystawionej faktury. 

 
25. Załączniki do faktury lub faktury wystawione poza systemem KSeF będą przesyłane z  adresu 

poczty elektronicznej Podwykonawcy: 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODWYKONAWCY [SPRZEDAWCY wg nomenklatury 

systemu KSeF]: ______________@___________.___  
na wskazany poniżej adresy poczty elektronicznej Wykonawcy: 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WYKONAWCY [NABYWCY wg nomenklatury systemu 

KSeF]: faktury@pebeka.com.pl. 
 

26. Załączniki do faktury należy przesłać najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu 
faktury w KSeF. 
 

27. W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak również w przypadku 
braku wymaganych umową załączników, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania płatności, 
bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji, do czasu otrzymania faktury korygującej 
lub uzupełnienia wymaganych umową załączników. 

 
28. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązują się pisemnie poinformować drugą Stronę o zmianach 

w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysyłania załączników 
do faktur drogą elektroniczną. W przypadku braku powiadomienia przez Podwykonawcę  
o zmianie adresu poczty elektronicznej przesłane załączniki do faktury nie będą uznawane  
za skutecznie doręczone. 

 
29. W sytuacjach, w których przepisy prawa podatkowego przewidują inne sposoby wystawiania 

i doręczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doręczania oraz doręczania 
załączników stosuje się odpowiednio ust. 23 - 27 powyżej. 
 

30. Strony oświadczają, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur 
VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej, jak wpisano w komparycji niniejszej Umowy. 

 
31. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy, zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego, 

nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich, bez uzyskania przez 
Podwykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem nieważności. 

 
  

mailto:faktury@pebeka.com.pl
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§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Podczas realizacji robót lub usług stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:  
 

1.1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (w razie wystąpienia) podlegają 
każdorazowo odbiorowi w terminie 2 dni roboczych, liczonych od skutecznego 
poinformowania Wykonawcy (osób właściwych do koordynowania, nadzoru i odbioru prac 
wskazanych w ust. 5.1 poniżej) przez Podwykonawcę za pośrednictwem wiadomości  
e-mail / sms / rozmowy telefonicznej potwierdzonej zwrotnie przez Wykonawcę. Jeżeli 
Podwykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt obowiązany 
będzie odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu. 
Każdy etap realizacji robót ulegających zakryciu lub zanikających, w tym ich rozpoczęcie, 
będzie zgłaszany przez Podwykonawcę w Raportach dobowych. 

 
1.2. odbiory częściowe robót/ usług, co do zakresu i wartości, zgodnie z danymi pozycjami 

określonymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 
do Umowy, przeprowadzane będą jeden raz w miesiącu. Podwykonawca powiadomi 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, z wyprzedzeniem 5 dni roboczych drogą 
elektroniczną na adres e-mail osób wskazanych w ust. 5.1 poniżej o zakończeniu realizacji 
danego zakresu Przedmiotu Umowy oraz że będzie gotowy do dokonania ich odbioru. 
Do dokonania odbioru uprawnieni są przedstawiciele Stron wskazani w treści Umowy jako 
właściwi do koordynowania, nadzoru i odbioru robót/usług. Bez spełnienia warunków 
określonych w niniejszym punkcie, w zakresie powiadomienia, zgłoszenie takie uważa 
się za nieważne. Równolegle ze zgłoszeniem robót / usług do odbioru, Podwykonawca 
przedstawi do akceptacji Wykonawcy wszystkie niezbędne do przeprowadzenia odbioru 
dokumenty w wersji papierowej (oryginał) i elektronicznej. Z odbioru częściowego robót / 
usług sporządzony zostanie Protokół Odbioru Technicznego zgodnie ze wzorem 
określonym w Załączniku nr 6 do Umowy. Przed przystąpieniem do ostatniego odbioru 
częściowego robót Podwykonawca zobowiązany jest do: 
a) przekazania dokumentacji powykonawczej, wszelkich dokumentów przygotowanych 

przez Podwykonawcę w toku realizacji Przedmiotu Umowy, świadectw, dopuszczeń  
i certyfikatów materiałowych na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, 
certyfikatów zgodności z aktami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, Polską 
Normą (zharmonizowaną), aprobat technicznych, protokołów z wykonanych pomiarów, 
prób, badań i sprawdzeń wymaganych w toku realizacji Przedmiotu Umowy, atestów, 
dokumentacje techniczno-ruchowe w ilości i w formie zgodnie z zapisami Księgi 
Nadzoru Podwykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

 
1.3. odbiór końcowy Przedmiotu Umowy: 

Wykonawca powiadomi Podwykonawcę z wyprzedzeniem 4 dni roboczych drogą 
elektroniczną na adres e-mail osób wskazanych w ust. 5.2 poniżej, o przewidywanym 
terminie odbioru końcowego. Podwykonawca i jego dalsi Podwykonawcy są zobowiązani 
do udziału w odbiorze końcowym. Podstawą do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy jest podpisany 
Protokół Odbioru Technicznego danej Fazy zadania Inwestycyjnego Wykonawcy 
z Zamawiającym/IK bez uwag, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

 
2. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, awarie lub usterki 

Wykonawca może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Podwykonawcę, 
a Podwykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury i żądania zapłaty za wykonany 
zakres przedmiotu Umowy. Termin usunięcia wad, awarii i usterek zostanie uzgodniony przez 
Strony, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych. W przypadku 
nieuzgodnienia terminu usunięcia wad, awarii lub usterek, termin wyznacza Wykonawca. W takim 
przypadku ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź pomniejszenia wartości przedmiotu 
Umowy ciąży na Podwykonawcy. Po usunięciu przez Podwykonawcę wad zgłoszonych w trakcie 
odbioru przez Wykonawcę, Podwykonawca zgłosi Wykonawcy gotowość do ponownego odbioru 
Przedmiotu Umowy, w trybie określonym powyżej. Jeżeli w terminie wyznaczonym na usunięcie 
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wad albo braków, wady albo braki zgłoszone podczas odbioru nie zostaną usunięte, Wykonawca 
wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usunięcie. Po bezskutecznym 
upływie terminu dodatkowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo jeżeli stwierdzone 
wady czy braki nie dadzą się usunąć, Wykonawca jest uprawniony – według własnego uznania – 
do usunięcia wad bądź braków na koszt i ryzyko Podwykonawcy, odstąpienia od Umowy 
i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) albo złożenia oświadczenia 
o obniżeniu wynagrodzenia Podwykonawcy.  
 

3. Strony zgodnie potwierdzają, że niezależnie od ustawowego (art. 548 § 1 k.c.) momentu przejścia 
korzyści i ciężarów na Wykonawcę, ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia, a także 
odpowiedzialność i obowiązek utrzymania Przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym, 
w szczególności zapewnienia pełnej funkcjonalności, parametrów ruchowych oraz stanu 
technicznego zgodnie z zapisami umownymi i obowiązującymi przepisami, do czasu podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego niniejszej Umowy bez uwag ponosi Podwykonawca. Jednakże, 
gdy po dokonanym odbiorze danego etapu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca 
lub Zamawiający przystąpią do korzystania z już odebranej części Przedmiotu Umowy (na 
podstawie stosownego dokumentu), w tym samym czasie przejdzie 
 na podmiot korzystający ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia, a także odpowiedzialność  
i obowiązek utrzymania odpowiedniej części Przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym. 
Korzyści, tytuł prawny i prawo własności dokumentacji, przechodzi na Wykonawcę w dacie 
odbioru etapu / podetapu / zakresu Przedmiotu Umowy. 
 

4. Protokół odbioru wydanej dokumentacji powykonawczej, bez uwag, podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron nie powoduje zwolnienia Podwykonawcy 
z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy i nie powoduje wygaśnięcia 
lub ograniczenia roszczeń Wykonawcy z tego tytułu, a jest jedynie potwierdzeniem przekazania 
dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy. Wydanie dokumentacji dostarczonej przez 
Podwykonawcę następuje z chwilą doręczenia jej Wykonawcy, także w przypadku, gdy jest 
dostarczana przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego typu rzeczy. Koszty 
ewentualnego ubezpieczenia dokumentacji w transporcie oraz koszty związane z jej dostawą 
spoczywają na Podwykonawcy. 
 

5. Koordynatorami Umowy odpowiedzialnymi za jej realizację i upoważnionymi do składania 
oświadczeń objętych Umową są: 
5.1. ze strony Wykonawcy:  

5.1.1. do odbioru przedmiotu Umowy, dokonywania uzgodnień i podpisywania 
Protokołów wskazanych w niniejszej Umowie: 
 

a) …………, tel. …….., e-mail: …………  
lub 
b) ……….., tel. ……….., e-mail: ………. 

 
5.1.2. do zatwierdzania Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Robót: 

 

a) ……….., tel. ………, e-mail: ……..... 
lub 

b) ……..…, tel. ………, e-mail: …………. 
 

5.2. ze strony Podwykonawcy do przekazania przedmiotu Umowy oraz podpisywania 
Protokołów wskazanych w niniejszej Umowie: 
 

a) ……………, tel. ……….., e-mail: ………. 
lub 
b) ……….….., tel. …………, e-mail: …….... 

 
  

mailto:Grzegorz.Hejber@pebeka.com.pl
mailto:Grzegorz.Hejber@pebeka.com.pl
mailto:robert.zgud@spbk.biz
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§ 6 
Gwarancja i odpowiedzialność Podwykonawcy 

 

1. Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z poniższymi warunkami:  
 
1.1. 36 miesięcy gwarancji oraz 36 miesięcy rękojmi na zrealizowane i odebrane 

roboty/prace/usługi. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy bez uwag, co nastąpi po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Technicznego danej Fazy zadania Inwestycyjnego Wykonawcy z Zamawiającym/IK 
bez uwag. 
 

1.2. okres gwarancji i rękojmi na maszyny, urządzenia, materiały i armaturę – zgodny 
z pisemną gwarancją producentów dostarczoną Wykonawcy, lecz nie krótszy  
niż 24 m-ce liczone od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem,  
że termin gwarancji nie będzie dłuższy niż 30 m-cy liczonych od daty dostawy maszyn, 
urządzeń, materiałów i armatury na plac szybowy, z uwzględnieniem poniższych 
wytycznych: 

a) maszyny, urządzenia, materiały i armatura, które w trakcie odbioru uznane zostaną 
za niezgodne z warunkami określonymi w Umowie albo nieodpowiadające Polskim 
Normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz certyfikatów i dopuszczeń 
do stosowania w Polsce, zostaną usunięte z Inwestycji przez Podwykonawcę 
i zastąpione właściwymi;  

b) Podwykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie przez 
producenta obowiązków gwarancyjnych na dostarczone maszyny, urządzenia, 
materiały i armaturę, Podwykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za usunięcie 
wady w maszynach, urządzeniach, materiałach i armaturze, bez względu 
na faktyczną możliwość dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji jakości 
wystawionych przez ich producenta, w tym również w razie jego niewypłacalności 
lub likwidacji. Jeżeli obowiązkiem gwarancyjnym jest objęte świadczenie serwisów 
do zakończenia okresu gwarancji, to Podwykonawca ponosi odpowiedzialność 
 za ich realizację. 
 

1.3. Strony uznają, że objęte gwarancją lub rękojmią są wady, które ujawnią się w okresach 
czasu opisanych powyżej również, jeżeli zgłoszenie o wystąpieniu wady, usterki 
 lub awarii w okresie objętym gwarancją lub rękojmią nastąpi po upływie ww. okresów 
czasu.  
 

Planowany termin odbioru technicznego danej Fazy zadania inwestycyjnego: 31.07.2029 r. 
 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne 
i prawne Przedmiotu Umowy, w tym także wady nieistotne, nawet jeżeli nie ponosi winy. 
Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy, w tym w ramach rękojmi 
i udzielonej gwarancji jakości, w szczególności za:   

1) zgodność Przedmiotu Umowy z Umową;  

2) zgodność Przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz zasadami etyki 
zawodowej;  

3) kompletność Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;   

4) zgodność Przedmiotu Umowy z parametrami określonymi w przepisach  
techniczno-budowlanych;   

5) poprawność rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych, obliczeń zawartych 
w dokumentacji stanowiącej zakres przedmiotu Umowy (stosuje się, jeżeli dotyczy 
Przedmiotu Umowy);   

6) wady fizyczne Przedmiotu Umowy, a w szczególności wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną, technologiczną, finansową wykonywanego Przedmiotu Umowy, 
jak i wybudowanego obiektu budowlanego; 
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7) wady prawne Przedmiotu Umowy; 

8) usunięcie wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rękojmi oraz 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.   

3. Przez wady Przedmiotu Umowy Strony rozumieją wady fizyczne lub wady prawne 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także m.in. błędy obliczeniowe, luki 
w opracowaniach, niekompletność dokumentacji projektowej stanowiącej zakres przedmiotu 
Umowy, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

4. W ramach gwarancji Podwykonawca zapewnia, że zrealizowany przez niego Przedmiot 
Umowy spełnia kryteria określone w Umowie, a także wymagane od rzeczy lub rezultatów prac 
tego rodzaju i w związku z tym Podwykonawca zobowiązany jest do usuwania powstałych 
w okresie gwarancji wad, w tym także wad nieistotnych, awarii lub usterek lub wymiany rzeczy 
lub rezultatów wykonanych robót na wolne od wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz 
rezultatów wykonanych prac na wolne od wad, dostarczany przedmiot musi spełniać 
wymagania techniczne określone w Umowie.  

5. Jeżeli w terminie wyznaczonym na usunięcie wad, awarii lub usterek, zgłoszone wady, awarie 
lub usterki nie zostaną usunięte lub wymiana nie zostanie dokonana, Wykonawca wyznaczy 
Podwykonawcy termin dodatkowy na usunięcie wad, awarii, usterek lub wymianę rzeczy 
lub rezultatów prac. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym albo jeżeli stwierdzone wady, awarie lub usterki nie dadzą 
się usunąć, Wykonawca jest uprawniony – według własnego uznania – do odstąpienia 
od Umowy, złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy albo do ich usunięcia (lub wymiany) na koszt i ryzyko Podwykonawcy 
bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. Koszty 
naprawy i wymiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną pokryte, zależnie od 
woli Wykonawcy, ze złożonych przez Podwykonawcę zabezpieczeń należytego wykonania 
Umowy, poprzez dokonanie potrącenia wierzytelności i/lub będą dochodzone przez 
Wykonawcę na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  
 
Uwaga:   

Podwykonawca może przyjąć na siebie także obowiązki wynikające z gwarancji 
producenta na rzeczy - wtedy oświadczenia producenta należy dołączyć do Umowy jako 
kolejny Załącznik. 
 

6. Zgłoszenia o wystąpieniu wady, usterki lub awarii w ramach gwarancji lub rękojmi mogą 
być kierowane przez Wykonawcę przez 24 godziny na dobę każdego dnia roku, 
na nr telefonu:  ……………………. lub e-mail ………….., przy czym zgłoszenie telefoniczne 
wymaga potwierdzenia e-mailem. 

7. Podwykonawca zarówno w przypadku gwarancji jak i rękojmi zobowiązuje się w ciągu 2 dni 
roboczych od chwili jego zawiadomienia (telefon - e-mail) potwierdzić przyjęcie zgłoszenia 
o wystąpieniu wady, awarii lub usterki (czas reakcji) i podjąć czynności zmierzające 
do ich usunięcia w jak najkrótszym czasie, przy uwzględnieniu terminów wskazanych 
w niniejszym paragrafie. 

8. Wymiana rzeczy lub rezultatów wykonanych prac / robót na wolne od wad, jak również 
usunięcie powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi wad, awarii lub usterek przez 
Podwykonawcę powinna nastąpić nie później niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 7 powyżej lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie, 
z zastrzeżeniem, iż w przypadku jego nieuzgodnienia obowiązuje termin 5 - dniowy 

9. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień Wykonawcy wynikających z gwarancji 
lub rękojmi ponosi Podwykonawca. 

10. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie poniesione przez 
Wykonawcę, Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w wyniku lub w związku 
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

11. Do uprawnień z tytułu rękojmi, w zakresie nieuregulowanym Umową, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 
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12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wad powstałych 
lub ujawnionych w okresie od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 
Protokołów Finansowych Stanu Zaawansowania Robót bez uwag do dnia rozpoczęcia biegu 

terminów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 powyżej. 
 

 

§ 7 

Kary umowne  

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony zastrzegają możliwość 

dochodzenia kar umownych w niżej wymienionych przypadkach i wysokościach: 

1.1.  Podwykonawca ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za: 

a) odstąpienie od niniejszej Umowy przez Podwykonawcę, z przyczyn zawinionych leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego 

w § 3 ust. 1 Umowy. 

1.2.  Wykonawca ma prawo naliczyć Podwykonawcy następujące kary umowne za: 

a) odstąpienie od niniejszej Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie 

Podwykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego 

w § 3 ust. 1 Umowy, 

b) odstąpienie od niniejszej Umowy przez Podwykonawcę, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 

ust.1 Umowy, 

c) nieterminowe wykonanie Części nr I lub Części nr II Przedmiotu Umowy, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo – Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, 

d) nieterminową realizację Kamieni Milowych (KM) - w wysokości: 18 000,00 zł (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku 

do terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym stanowiącym  

Załącznik nr 4 do Umowy, 

e) nieterminowe usunięcie wad (w tym wad dokumentacji), awarii lub usterek 

lub nieterminowe dostarczenie rzeczy nowej, wolnej od wad lub rezultatów wykonanych 

prac, stwierdzonych podczas odbioru prac, w wysokości 0,005% wynagrodzenia 

ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

przekroczenia terminu ich usunięcia, liczonego od  terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 

Umowy,  

f) nieterminowe przystąpienie do usunięcia wad, (w tym wad dokumentacji),  usterek lub 

awarii, w ramach obsługi gwarancyjnej lub w ramach rękojmi [czas reakcji 

Podwykonawcy] mające na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych wad, 

awarii lub usterek, w wysokości 0,001% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego 

w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

 w stosunku do  terminu, o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy,  

g) nieterminowe usunięcie wad (w tym wad dokumentacji), awarii lub usterek 

lub nieterminowe dostarczenie rzeczy nowej, wolnej od wad lub rezultatów wykonanych 

prac, ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,005%   

wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień przekroczenia terminu ich usunięcia, liczonego od  terminu, o którym 

mowa w § 6 ust. 8 Umowy,  

h) naruszenie wewnętrznych aktów prawnych, przepisów i zasad BHP, przepisów ppoż., 

ochrony środowiska, nieutrzymywanie porządku w miejscu wykonywania prac i brak 

systematycznego wywożenia wytworzonych przez siebie odpadów w wysokości  
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2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, 

i) za wejście/wjazd/przebywanie na terenie KGHM lub Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub pracowników Podwykonawcy lub osób współpracujących z Podwykonawcą przy 

realizacji Umowy, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie 

do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na terenie KGHM lub Wykonawcy napojów 

alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu lub niezastosowanie 

się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących w KGHM 

lub Wykonawcy w zakresie kontroli na obecność alkoholu lub środków działających 

podobnie do alkoholu – w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 

00/100), za każdy stwierdzony przypadek, 

j) za naruszenie przez Podwykonawcę zakazu fotografowania i filmowania na terenie 

Wykonawcy/Inwestora, o którym mowa w Załączniku nr 3 pkt 13 do Umowy, 

w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde 

naruszenie, 

k) naruszenie przez Podwykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego 

w Załączniku nr 8 do niniejszej Umowy, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100), za każde naruszenie, 

l) za naruszenie jednego z obowiązków określonych w pkt I ppkt 1 lub 2 lub 5 

Załącznika nr 3 do Umowy, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, albo odstąpić od Umowy 

i naliczyć karę umowną, o której mowa w lit. a powyżej;  

m) nieposiadanie w okresie obowiązywania Umowy lub nieprzedstawienie Wykonawcy 

aktualnych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) oraz 

aktualnych umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców 

(NNW) w odniesieniu do każdego z pojazdów wykorzystywanych do realizacji 

Przedmiotu Umowy, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

00/100), za każdy stwierdzony przypadek, 

n) za niedostarczenie dokumentów ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 i ust 11, 

w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

o) za nieprzystąpienie w terminie wskazanym przez Wykonawcę do przejęcia terenu 

budowy/ miejsca wykonania robót/ prac, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu 

wskazanego przez Wykonawcę,  

p) za nieterminowe przekazanie każdego z Raportów, o których mowa w Księdze Nadzoru 

Podwykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, w wysokości 250,00 zł 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

q) za naruszenie któregokolwiek z postanowień określonych w § 4 ust. 2, 3 lub ust. 9  

lub pkt 6 - 12 Załącznika nr 3 do niniejszej Umowy, Wykonawca może naliczyć 

Podwykonawcy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100), za każde naruszenie, albo odstąpić od danej Umowy i naliczyć karę umowną, 

o której mowa w lit. a) powyżej, 

r) za brak udziału przedstawiciela Podwykonawcy w uruchomieniach, 

spotkaniach, naradach, organizowanych przez Wykonawcę, o których mowa w Księdze 

Nadzoru Podwykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 2  oraz odbiorach i uruchomieniach 

- 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde naruszenie, 

s) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie aneksu do technologii i planu BiOZ 

wykonywania robót  dla Przedmiotu Umowy, Podwykonawca zapłaci karę w wysokości: 

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;  
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t) za każdorazowe niezgłoszenie przedstawicielowi Wykonawcy wskazanego w niniejszej 

Umowie, uszkodzenia urządzeń, przewodów, instalacji, kabli itp. Wykonawcy, 

Zamawiającego lub Przyjmującego odpady wskazanego w pkt 47 Załącznika nr 3 

do Umowy - w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), 

co nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku:  

− zapłaty za usunięcie przez Podwykonawcę uszkodzeń, zgodnie z cennikiem 

stanowiącym Załącznik nr 3.3 do Umowy,  

− usunięcia uszkodzeń na koszt własny – w przypadku uszkodzenia urządzeń, 

przewodów, instalacji, itp., 

u) za naruszenie obowiązków w zakresie używania pojazdów samochodowych 

poruszających się na terenie Przyjmującego Odpady (OUOW Żelazny Most), o których 

mowa w pkt 47.9 lit. c) Załącznika nr 3 do Umowy, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie 

v) za naruszenie przez Podwykonawcę postanowień §1 ust. 7 lit. j) (zasad podzlecania, 

wymogu zgody Wykonawcy i Zamawiającego na dalszych podwykonawców) oraz 

naruszenia obowiązków opisanych w § 8 (obowiązki Podwykonawcy do poddania się 

kontroli Wykonawcy/Zamawiającego/IK) - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie. 

 

2. Zapłata kar umownych wyszczególnionych w ust. 1.2. lit. c) – v) nie zwalnia Podwykonawcy 

z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy w całości. 

 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia niniejszej 
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 
Wykonawca w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej 
nadającej się do potrącenia należności Podwykonawcy, na co Podwykonawca wyraża zgodę. 
Wykonawca może dokonać potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w każdym 
przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność 
z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Podwykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne 
złożenie Podwykonawcy przez Wykonawcę odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje 
się, że Wykonawca wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty 
wymagalnej należności na rzecz Wykonawcy. 

 
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełnej wysokości poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego (do pełnej wysokości poniesionej szkody). Jeżeli 
szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 
5. Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przysługują Stronom również w razie odstąpienia 

od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 
 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Podwykonawcy za jakiekolwiek działania 
lub zaniechania Zamawiającego wpływające na realizację niniejszej Umowy, 
w tym za przesunięcie terminów realizacji Umowy oraz zmianę zakresu realizowanych 
robót/prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 
7. Strony ustalają, że Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych. 
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§ 8 

Kontrole/ Nadzór nad Inwestycją i raportowanie 

 
1. Wykonawca/Zamawiający/IK zastrzega sobie możliwość kontroli miejsca pracy oraz kontroli 

realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę na każdym jego etapie poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków wynikających z Księgi Nadzoru 
Podwykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

3. Podwykonawca umożliwi wstęp na teren wykonywanych robót/ prac upoważnionym 
pracownikom Wykonawcy, Zamawiającego / IK, osobom trzecim wprowadzonym przez 
Wykonawcę i pracownikom organów administracji, w tym pracownikom nadzoru budowlanego, 
do których należy wykonanie zadań obowiązujących przepisami prawa, w szczególności zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępni im dane i informacje wymagane 
przepisami prawa.  

4. Jeżeli Zamawiający, Wykonawca lub IK stwierdzą, że materiały lub urządzenia są wadliwe 
lub w jakikolwiek inny sposób nie spełniają warunków technicznych, mogą zakazać stosowania 
takich materiałów lub urządzeń, o czym natychmiast powiadomią Podwykonawcę. 
W powiadomieniu Zamawiający, Wykonawca lub IK określą swoje zastrzeżenia z podaniem 
uzasadnienia. Podwykonawca niezwłocznie przedstawi materiały lub urządzenia wolne od wad 
albo udowodni, że zakwestionowane materiały lub urządzenia nie były wadliwe.  

5. Wykonawca, Zamawiający lub IK mają prawo wzięcia udziału w testach kontrolnych, kontrolach, 
próbach i badaniach materiałów, maszyn i urządzeń odbywających się u ich producentów, 
lub na terenie budowy. Podwykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na uczestnictwo tych 
osób w testach, kontrolach, próbach i badaniach u producentów, dostawców i dalszych 
Podwykonawców.  

6. Wykonawca, Zamawiający lub IK są uprawnieni do nawiązywania bezpośredniego kontaktu 
z dalszymi Podwykonawcami i dostawcami w celu uzyskania wszelkich wyjaśnień o stosunkach 
prawnych i faktycznych dotyczących wykonanych robót/ prac, dostarczanych urządzeń, 
wyposażenia lub materiałów oraz dokumentów, które ich dotyczą. Jeżeli będzie to potrzebne 
do należytego korzystania z tych urządzeń, materiałów i instalacji zgodnie 
z ich przeznaczeniem, Wykonawca, Zamawiający lub IK są uprawnieni do domagania 
się wydania przez dalszych Podwykonawców lub dostawców instrukcji dotyczących sposobu 
korzystania z urządzeń, materiałów i instalacji.  

7. Podwykonawca ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę na piśmie o rodzaju, miejscu i dacie 
testów kontrolnych, kontroli, prób i badań z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 20 dni 
kalendarzowych), umożliwiającym stronom wskazanym w ust. 5 powyżej przygotowanie 
się do wzięcia w nich udziału. Jeżeli Strony, pomimo uprzedniego pisemnego zawiadomienia, 
nie wezmą udziału w testach kontrolnych, kontrolach, próbach i badaniach producenta 
urządzeń/materiałów, to Podwykonawca przystąpi do testów kontrolnych, kontroli, prób 
lub badań bez przedstawicieli stron i niezwłocznie dostarczy Wykonawcy pisemny raport 
z wyników przeprowadzonych testów kontrolnych, kontroli, prób lub badań.  

8. Wykonawca / Zamawiający / IK zastrzega sobie prawo do wykonywania inspekcji terenu 
budowy w formie dokumentowania obrazu za pomocą urządzeń mobilnych, w tym zdalnie 
sterowanych. 

9. Podwykonawca będzie sporządzał Raporty ze świadczonych robót/ prac w formie i w zakresie 

wskazanym w Księdze Nadzoru Podwykonawcy. 

10. Podwykonawca zezwoli osobom wskazanym w niniejszej Umowie, przedstawicielom 
Zamawiającego lub IK oraz każdej osobie upoważnionej przez Wykonawcę bądź 
Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji 
oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów.  

11. W przypadku nieprzekazania Wykonawcy raportów wskazanych w ust. 9 powyżej oraz 
w terminie w nim określonym, Wykonawca wezwie Podwykonawcę do przekazania raportów 
w oznaczonym w wezwaniu terminie.  

12. Niezależnie od postanowień ust. 10 i ust.11 powyżej, w przypadku, gdy w trakcie realizacji 
Umowy wystąpią opóźnienia w realizacji robót/ prac przekraczające co najmniej 10 dni liczone 
od terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (Załącznik nr 4 do Umowy), 
Podwykonawca ma obowiązek przekazania Wykonawcy raportu o opóźnieniu, zawierającego 
propozycję działań naprawczych wraz z Harmonogramem tych działań.  
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13. Niezależnie od postanowień ust. 11 - 12 powyżej, Podwykonawca zobowiązany 
jest do bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach, które mogą mieć wpływ 
na wykonanie Umowy lub na interesy Wykonawcy i Zamawiającego w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego od dnia powzięcia informacji 
o tych okolicznościach. W szczególności Podwykonawca obowiązany jest informować o:  
a) utracie przez Podwykonawcę zdolności do wykonania Przedmiotu Umowy lub braku 

możliwości realizacji Przedmiotu Umowy powstałym z innych przyczyn niż wskazane 
w Załączniku nr 3 do Umowy; 

b) ryzyku powstania szkód w majątku Wykonawcy, Zamawiającego lub podmiotów trzecich;  
c) ryzyku powstania szkód na osobie;  
d) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnościach (w tym ryzyku niedotrzymania 

terminów realizacji) w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  
Naruszenie obowiązków wymienionych w lit. a, b i c, powyżej, będzie traktowane przez 
Wykonawcę jako naruszenie postanowień umownych przez Podwykonawcę.  

14. Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o którym mowa powyżej odbywać się będzie 
między osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Wykonawcy 
i Podwykonawcy.  

 

§9 

Siła wyższa 

 

1. „Siła wyższa" oznacza zdarzenie pochodzące z zewnątrz, które wydarzyło się po dacie 
podpisania Umowy, uniemożliwiające realizację Umowy, którego nie można przewidzieć 
i jest niezależne od działania Wykonawcy lub Podwykonawcy i którego przy zachowaniu należnej 
staranności, nie można uniknąć ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowień Umowy "siła 
wyższa" oznacza w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut, wojny, blokady, 
powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary i powodzie oraz silne wiatry, takie jak 
huragan i orkan. Nie uznaje się za siłę wyższą brak siły roboczej, materiałów i surowców, chyba 
że jest to spowodowane siłą wyższą. Na dzień zawarcia Umowy Strony są świadome ograniczeń 
związanych działaniami wojennymi na terenie Ukrainy a także napięciami geopolitycznymi oraz 
konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, w związku 
z czym Podwykonawca oświadcza, że nie wpływają one w jakimkolwiek stopniu na możliwość 
wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez Strony. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 
Umowy na skutek bezpośredniego działania „siły wyższej" powiadomi o tym fakcie na piśmie 
drugą Stronę w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego 
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.  

3. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej" podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej 
skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe, jednakże ustala 
z drugą Stroną zbliżony termin realizacji Umowy.  

4. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia "siły 
wyższej" nie będzie stanowiło podstawy do:  

a) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej; 

b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów 
poniesionych przez drugą Stronę.  

5. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia „siły wyższej” jest opóźniona lub zawieszona 
przez nieprzerwany okres 60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 60 dni, 
to każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy poprzez dostarczenie pisemnego 
powiadomienia drugiej Stronie.  

 

§ 10 

Zmiana, odstąpienie i rozwiązanie od Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania 
formy elektronicznej lub pisemnej w postaci obustronnie podpisanych Aneksów pod rygorem 
nieważności, z wyłączeniem dokonywanych zmian w zakresie danych personalnych 
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osób odpowiedzialnych oraz ich danych kontaktowych, dla których wystarczające jest pisemne 
powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy według własnego wyboru, 
w całości lub w części, bez żadnych skutków, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa 
oraz w przypadku gdy: 
a. Podwykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym 

w Harmonogramie Rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy 
lub nie kontynuuje go, pomimo otrzymania pisemnego wezwania Wykonawcy, 

b. opóźnienia się przez Podwykonawcę w realizacji każdego z zakresów Przedmiotu Umowy 
o ponad 15 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie 
rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, 

c. braku możliwości skontaktowania się z Podwykonawcą, 
d. Podwykonawca wielokrotnie (co najmniej dwukrotnie) opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia 

należnego dalszym Podwykonawcom 
e. stwierdzi rażące zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez Podwykonawcę, pomimo 

upomnienia ze strony Wykonawcy i braku reakcji na zgłoszone przez niego uwagi, w tym 
w szczególności rażące naruszenie przez Podwykonawcę przepisów Prawa geologicznego 
i górniczego, Prawa budowlanego, Planu Ruchu Zakładu Górniczego lub uchybienia 
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu Zakładu Górniczego*,  
*zapis stosuje się odpowiednio do zapisów Umowy- jeżeli dotyczy. 

f. Podwykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 

g. ogłoszono upadłość Podwykonawcy,  
h. wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty dalszym 

Podwykonawcom (w ramach odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą) lub dokonania 
bezpośrednich zapłat na rzecz dalszego Podwykonawcy, 

i. rażącego naruszenia innych niż wskazane powyżej postanowień umownych przez 
Podwykonawcę. 
 

3. Podwykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) przystąpił do likwidacji swojej firmy, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji. 

 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia z podaniem uzasadnienia. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie 
oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego do zaprzestania naruszeń wskazanego w wezwaniu przesłanym drugiej Stronie.  
 

5. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych, zachowania poufności, 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, pozostają w mocy, pomimo złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie wykonanych i odebranych dostaw i prac. 

 
6. W razie wykonania prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Strony zobowiązane 

są zwrócić to, co wzajemnie świadczyły, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe rozliczają 

wykonane roboty / usługi według cen określonych w niniejszej Umowie. Strona odstępująca 

zachowuje jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia 

od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu, Podwykonawca sporządzi, przy 

udziale Wykonawcy, Zamawiającego, IK, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Strony zobowiązują się ponadto do zabezpieczenia 

przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich, która spowodowała 

odstąpienie od Umowy. 

 
7. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

lub zawieszenia całości lub części Umowy w każdym czasie, bez obowiązku zapłaty 
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kar umownych lub poniesienia dodatkowych kosztów, a także rozwiązania każdej innej umowy 

zawartej z Podwykonawcą, w przypadku powzięcia informacji, że Podwykonawca, podmioty 

z nim powiązane, członkowie ich organów lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz 

są podmiotami:  

a) wpisanymi lub znajdującymi się na międzynarodowych lub krajowych (prowadzone  

w szczególności przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej, Rzeczpospolitą Polską, Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, Kanadę lub inne podobne państwa lub organy) listach osób 

lub podmiotów, wobec których stosowane są środki sankcyjne („Listy Sankcyjne”), 

lub których te środki dotyczą, lub  

b) których beneficjentem rzeczywistym i/lub właścicielem pośrednio lub bezpośrednio 

jest podmiot lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub  

c) będącymi rezydentami kraju/regionu objętego sankcjami, lub  

d) utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadającymi siedzibę w kraju lub regionie objętym 

sankcjami, lub  

e) których beneficjentem rzeczywistym i/lub właścicielem pośrednio lub bezpośrednio 

jest podmiot zarejestrowany/posiadający siedzibę w kraju/regionie objętym sankcjami.  

 

8. Wszelkie oświadczenia woli związane z Umową będą doręczane osobiście, wysłane listem 

poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy lub w formie dokumentów podpisanych 

elektronicznie podpisem kwalifikowanym i przesyłanych na wskazane w Umowie  

adresy e-mail. 

9. Strony uznają za doręczone oświadczenia złożone w sposób powyższy z chwilą doręczenia 

przesyłki. W przypadku nieodebrania korespondencji uznaje się ją za skutecznie doręczoną 

z chwilą upływu terminu do odbioru ponownego (drugiego) awizowania korespondencji.  

 

§ 11 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 
1. Do nadzoru i koordynacji prac stanowiących przedmiot Umowy Strony wyznaczają następujące 

osoby: 

1.1 ze strony Wykonawcy: 

a) funkcję Kierownika Projektu sprawuje – ………………………….., 
b) nadzór realizacyjny sprawuje - ………………….…………………., 

 

1.2 ze strony Podwykonawcy:  

a) nadzór nad realizacją Umowy sprawuje …………………………. – tel. ……….……… 
b) …………………………………………………………………………………………......... 
c) ..……………………………………………………………………………………………… 
d)  funkcję koordynatora BHP ze strony Podwykonawcy sprawuje: ……., tel. ……, e-mail: 

………….. 
 

2. Funkcję pracownika służby BHP ze strony Wykonawcy sprawuje: ……., tel. ……, e-mail: ………….. 

 
§12 

Bezpieczeństwo Informacji 
 

Szczegółowe regulacje dotyczące Bezpieczeństwa informacji i klauzuli poufności zawarte zostały 
w Załączniku nr 8 do niniejszej Umowy. 
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§ 13 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

Zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Załączniku nr 11 
do niniejszej Umowy. 
 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na okres gwarancji i rękojmi 
 

Podwykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz 
na okres gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 15 do niniejszej Umowy. 
 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego oraz Prawa geologicznego i górniczego i wydanych 
na ich podstawie aktów wykonawczych. 

2. Wszelkie ewentualne spory i wątpliwości wyłaniające się w okresie ważności niniejszej Umowy 
będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia 
na drodze negocjacji, kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Wykonawcy. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji. 
W razie zaniedbania tego obowiązku pismo, wysłane na adres podany w komparycji niniejszej 
Umowy lub ostatni adres wskazany przez Stronę i zwrócone z adnotacją o niemożliwości 
doręczenia (lub podobną), traktuje się jako skutecznie doręczone. 

4. Umowę zawarto w formie elektronicznej i została opatrzona kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi przez reprezentantów Stron. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż warunek pisemności (w tym także 
pod rygorem nieważności) jest zachowany, jeżeli Umowa została utrwalona w postaci papierowej 
(opatrzona podpisem własnoręcznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązująca od daty wysłania jednostronnie 
podpisanej Umowy przez Wykonawcę na adres e-mailowy Podwykonawcy. Za datę zawarcia 
Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub 
podpisu własnoręcznego opatrzonego datą jego złożenia) na Umowie przez osoby 
reprezentujące Strony. 

7. Stwierdzenie nieważności lub nieskuteczności jakiegokolwiek postanowienia wynikającego 
z niniejszej Umowy, nie skutkuje nieważnością lub nieskutecznością całej Umowy, a Umowa 
obowiązuje z wyłączeniem tych postanowień. 

8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki: 
Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres rzeczowy, 
Załącznik nr 2 Księga Nadzoru Podwykonawcy, 
Załącznik nr 3 Obowiązki Stron wraz z Załącznikami: 

Załącznik nr 3.1. Zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi na terenie 
KGHM Polska Miedź S.A., 

Załącznik nr 3.2. Zasady zatrudniania obcokrajowców w zewnętrznych 
podmiotach gospodarczych wykonujących powierzone 
im prace w KGHM Polska Miedź S.A., 

Załącznik nr 3.3 Cennik za naprawy uszkodzonych kabli i uszkodzenie 
szlabanów na terenie Przyjmującego odpady w trakcie 
realizacji Umowy przez Podwykonawcę odpady oraz za brak 
zwrotu kluczy i/lub pilotów radiowych, 

Załącznik nr 4 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 
Załącznik nr 5 Wzór Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Robót, 
Załącznik nr 6  Wzór Protokołu Odbioru Technicznego, 
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Załącznik nr 7 Wzór Protokołu Odbioru Końcowego, 
Załącznik nr 8 Bezpieczeństwo Informacji. Klauzula poufności, 
Załącznik nr 9 Wzór Oświadczenie pracownika Firmy, 
Załącznik nr 10 Lista podmiotów świadczących usługi wsparcia Podwykonawcy, 
Załącznik nr 11 Przetwarzanie danych osobowych, 
Załącznik nr 12 Wzór Protokołu przekazania frontu robót/miejsca pracy, 
Załącznik nr 13 Własność Intelektualna, 
Załącznik nr 14 Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska 

dla Podmiotów Zewnętrznych, 
Załącznik nr 15 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji 

i rękojmi: 
a) Załącznik nr 15A - Wzór - Gwarancja bankowa, 
b) Załącznik nr 15B - Wzór - Gwarancja ubezpieczeniowa, 

Załącznik nr 16 Wzór oświadczenia Podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami: 
a) Załącznik nr 16A  - Wzór Oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń względem dalszych 
Podwykonawców,  

b)   Załącznik nr 16B  - Wzór Oświadczenia Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy o wysokości określonego w Umowie wynagrodzenia 
z tytułu realizacji Umowy o podwykonawstwo,  

c)   Załącznik nr 16C  – Wzór Oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu 
całości wynagrodzeń dla dalszego Podwykonawcy, 

d)   Załącznik nr 16D  – Wzór Oświadczenia dalszego Podwykonawcy 
o uregulowaniu przez Podwykonawcę całego należnego 
mu wynagrodzenia. 

Załącznik nr 17 Wzory: Zestawienie dalszych Podwykonawców. Zestawienie rozliczeń 
z dalszymi Podwykonawcami, 

Załącznik nr 18 Miejsca magazynowania odpadów OUOW (Obiekt Unieszkodliwiania 

Odpadów Wydobywczych) Żelazny Most. 

 

Składając swoje podpisy Strony akceptują treść powyższej Umowy wraz z załącznikami, 
które stanowią jej integralną część  

 
 
 

PODWYKONAWCA:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1  

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy* 

 

Kompleksowe wykonanie przebudowy wieży szybowej wraz z budynkiem nadszybia  

w ramach Inwestycji „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”. 

 

I. CZĘŚĆ I – Wykonanie robót branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy wieży 

szybowej wraz z budynkiem nadszybia. 

 

1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

1.1. Wykonanie robót branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy wieży szybowej szybu 

GG-1 w zakresie dostosowania docelowego funkcjonowania szybu na podstawie 

projektów opracowanych przez KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-

Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu. 

1.2. Wykonanie przebudowy kanału łączącego tymczasowy budynek grzewczy z szybem 

na podstawie projektów opracowanych przez KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum 

Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu. 

1.3. Wykonanie robót branży konstrukcyjno-budowlanej budynku nadszybia wraz z głowicą, 

kanałami wentylacyjnymi i czerpniami na podstawie projektów opracowanych przez 

KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu. 

1.4. Wykonanie rozbiórki istniejącego pionu komunikacyjnego wraz z jego fundamentem. 

Wykaz elementów zgodnie z rysunkami nr: 

1.4.1. 09120.II.4.1-23.4-R.06-W00, 

1.4.2. 09120.II.4.1-23.4-R.177-W00, 

1.4.3. 09120.II.4.1-23.4-R.178-W00, 

1.4.4. 09120.II.4.1-23.4-R.179-W00, 

1.4.5. 09120.II.4.1-23.4-R.180-W00, 

1.4.6. 09120.II.4.1-23.4-R.181-W00, 

1.4.7. 09120.II.4.1-23.4-R.182-W00, 

1.4.8. 09120.II.4.1-23.4-R.183-W00. 

1.5. Wykonanie rozbiórek elementów wyposażenia wieży. Wykaz elementów zgodnie 

z projektami nr: 09120.II.4.1.1-51.4, 09120.II.4.1.3-51.4:  

1.5.1. Pomost z konstrukcji stalowej na poziomie +17,70 m, wysyp (rozładunek 

kubłów) po stronie płd.  

1.5.2. Zespołu kół linowych fi. 900 i fi. 1250 wraz z belkami podłożyskowymi na poz. 

+26,00 m, do ponownego wykorzystania przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zespołu kół linowych fi. 1250 wraz z belkami podłożyskowymi na poz.+34,00 m, 

do ponownego wykorzystania przez Wykonawcę. 

1.5.4. Zespołu kół linowych fi. 4000 wraz z belkami podłożyskowymi na poz.+38,50 m, 

do ponownego wykorzystania przez Wykonawcę.  

1.5.5. Zespołu kół linowych fi. 900 wraz z belkami podłożyskowymi na poz.+17,70 m i 

+9,00 m, do ponownego wykorzystania przez Wykonawcę.  

1.6. Wykonanie rozbiórek w branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej elementów 

wyposażenia wieży zgodnie z wykazem elementów wskazanych w opracowaniu 

nr B/21/0061-V-0540-W1. 

1.7. Wykonanie rozbiórki tymczasowego kanału łączącego tymczasowy budynek grzewczy 

z szybem. 

1.8. Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty – w tym rozbiórki istniejących 

fundamentów po obiektach tymczasowych z okresu głębienia szybu. Na podstawie 

projektów wykonawczych nr: 

- 09120.II.4.2, 



27 
 

 

- 09120.II.4.3, 

- 09120.II.3.3, 

- 09120.II.3.2, 

- 09120.II.4.4. 

1.8.1. Materiał z rozbiórek elementów żelbetowych i betonowych (w tym izolacje) 

należy załadować, przewieźć oraz hałdować w miejscu wyznaczonym przez 

Wykonawcę na terenie placu szybowego (odległość do 1,5 km).  

1.8.2. Powstałe odpady o kodzie odpadu 17 05 04 należy załadować, przewieźć oraz 

hałdować w miejscu wyznaczonym na terenie OUOW „Żelazny Most”: 

a) Podwykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem 

budowlanym, samochodami ciężarowymi typu „wywrotka” i siłami 

wykonawczymi do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy, lub zapewni go na własny koszt i ryzyko, 

b) masy ziemne z wykopów będzie transportować i rozplantowywać na 

terenie składowiska odpadów „Żelazny Most” przy KGHM Polska Miedź 

S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny na zasadach określonych w pkt 

47 Załącznika nr 3 do Umowy. Transportujący odpady będzie 

potwierdzał transport odpadów w kartach BDO, niezwłocznie po 

przyjęciu odpadów przez Przyjmującego odpady, nie później niż do 

końca miesiąca kalendarzowego, w którym odpad był transportowany 

c) wywóz mas ziemnych realizowany będzie na podstawie każdorazowego 

zgłoszenia z 1-dniowym wyprzedzeniem. 

d) transport mas ziemnych będzie realizowany w dni robocze 

 (od poniedziałku do piątku): w godzinach: od 7:00 do 15:00 lub od 7:00 

do 18:00 (po ustaleniu z Przyjmującym Odpady – KGHM Polska Miedź 

S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny). 

e) Miejsce załadunku mas ziemnych (odpadu o kodzie 17 05 04) – plac 

szybowy GG-1 w miejscowości Kwielice (59-150), gm. Grębocice, woj. 

dolnośląskie. 

f) Miejsce wyładunku mas ziemnych – teren składowiska odpadów 

„Żelazny Most” przy KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład 

Hydrotechniczny. 

g) Transport z placu szybowego GG-1 na teren składowiska „Żelazny 

Most” będzie odbywał się drogami publicznymi (odległość od 14 km do 

30 km w jedną stronę). 

h) Transport na terenie składowiska „Żelazny Most” będzie odbywał się 

drogą szutrową (odległość od 2,5 km do 10 km w jedną stronę). 

i) Rozplantowanie (do ustalenia za każdym razem z Przyjmującym 

Odpady – KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny 

(zgodnie z Załącznikiem nr 18 do Umowy pn. „Miejsca magazynowania 

odpadów OUOW Żelazny MOST do Umowy”) mas ziemnych na terenie 

składowiska „Żelazny Most” będzie odbywać się za pomocą sprzętu 

mechanicznego (spycharka lub ładowarka) wraz z operatorem 

zapewnionego przez Podwykonawcę, 

1.9. Opracowanie ekspertyzy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej 

powierzchni konstrukcji stalowej na wieży szybowej na podstawie normy PN-EN ISO 

12944-2  jako kategorii środowiska korozyjnego C4 o trwałości „H” (długiej) 

tj. od 15 do 25 lat do czasu pierwszej renowacji. 

1.10. Opracowanie projektu technicznego i wykonanie zabezpieczenia stóp 

fundamentowych wieży szybowej w celu osiągnięcia stabilizacji gruntu pod stopami 

wieży. Projekt techniczny poparty obliczeniami statycznymi przez uprawnioną osobę 

należy przedłożyć do akceptacji przez Projektanta z KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum 
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Badawczo-Rozwojowe i po uzyskaniu akceptacji należy dokonać wpis w dzienniku 

budowy. 

1.11. Opracowanie projektu technicznego i wykonanie zabezpieczenia wykopu 

w zaproponowanej przez Podwykonawcę technologii z zachowaniem jak najmniejszej 

odległości od ścian fundamentów nadszybia wraz z głowicą. Projekt techniczny poparty 

obliczeniami statycznymi przez uprawnioną osobę należy przedłożyć do akceptacji 

przez Projektanta z KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (dalej 

KGHM Cuprum) i po uzyskaniu akceptacji należy dokonać wpis w dzienniku budowy. 

1.12. Wykonanie kompleksowego przygotowania podłoża gruntowego pod projektowany 

obiekt budynku nadszybia wraz z głowicą. 

 

2. Wymagania realizacyjne leżące po stronie Podwykonawcy: 

2.1. Wykonanie rozbiórek wieży szybowej należy wykonać w sposób  umożliwiający 

wykorzystanie materiałów po demontażu przez Użytkownika KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”. Rozbiórki powinny być prowadzone zgodnie 

z wytycznymi ujętymi w dokumencie nr: B/21/0061-V-0540-K-W1 pod tytułem: 

„Opracowanie eksperckie w sprawie najefektywniejszego odzyskiwania materiałów 

z rozbiórek obiektów i dróg tymczasowych na placu szybowym GG-1 i możliwości ich 

wykorzystania w działalności oddziału ZG „Rudna” oraz ewentualnego 

zagospodarowania do budowy obiektów tymczasowych szybów GG-2, Gaworzyce  

lub Retków”. 

2.2. Konstrukcja stalowa i obudowa z blach stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wykorzystania niektórych elementów z rozbiórki konstrukcji 

stalowej i obudowy do własnych celów. Elementy do ponownego wykorzystania przez 

Zamawiającego należy zdemontować w taki sposób, aby odcinki po demontażu były jak 

najdłuższe bez węzłów. Pozostałą konstrukcję stalową pochodzącą z rozbiórek należy 

przygotować na elementy wsadowe. Całość materiałów z rozbiórek należy protokolarnie 

przekazać Zamawiającemu. 

2.3. Wykonanie niezbędnych rysunków warsztatowych dla konstrukcji stalowej, również 

w przypadku potrzeby wynikającej z zaplanowanej/zastosowanej przez Podwykonawcę 

technologii (wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z Projektantem i uzyskać jego 

akceptację). 

2.4. Jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wykonawczej 

(opracowanie KGHM Cuprum) projekt warsztatowy konstrukcji stalowej poparty 

obliczeniami statycznymi przez uprawnioną osobę należy przedłożyć do akceptacji przez 

Projektanta z KGHM Cuprum i po uzyskaniu akceptacji w drodze zapytania technicznego 

dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

2.5. Podwykonawca wykona demontaże i montaże na wieży szybowej według zatwierdzonej 

dokumentacji lub, w przypadku zmiany założeń w załączonej do postępowania 

dokumentacji, według własnego projektu demontażu i montażu, który wymaga akceptacji 

Projektanta z KGHM Cuprum CBR oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

2.6. Materiały z rozbiórek konstrukcji stalowej, obudowy, instalacji sanitarnej , instalacji 

elektrycznej, które będą przekazane do Użytkownika, należy złożyć we wskazanym 

miejscu na terenie placu szybu GG-1 (na odległość do około 1 km).  

2.7. Podwykonawca w razie potrzeby zapewni bieżące i skuteczne odprowadzanie wody 

gruntowej, opadowej i ewentualne obniżenie zwierciadła wody na wymagany czas 

realizacji robót. Odwodnienie wykopu z odprowadzeniem do sieci wewnętrznej na terenie 

placu szybowego. 

2.8. Podwykonawca zapewni monitorowanie stalowej konstrukcji wieży szybowej w czasie 

przebudowy oraz jego dokumentowanie. Sposób prowadzenia dokumentacji należy 

uzgodnić z Wykonawcą i Zamawiającym przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych. 

2.9. Podwykonawca wykona badania spoin NDT wg tablicy 24 normy PN-EN1090-2 oraz 

zgodnie z wytycznymi Projektanta podanych w Projekcie części opisowej. 
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2.10. Podwykonawca zapewni dostawy mieszanek betonowych od wytwórcy posiadającego 

Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP), gwarantującą stałą jakość mieszanki zgodną 

z recepturą i normami (np. PN-EN 206), kontrolowaną przez własne laboratorium. 

2.11. Podwykonawca zapewni wykonanie badań laboratoryjnych mieszanki betonowej 

i dojrzałego betonu przez niezależne akredytowane laboratorium. Protokoły z badań 

i z poboru próbek będą wymagane do przedstawienia w dokumentacji odbiorowej 

(częściowej i powykonawczej). 

2.12. Podwykonawca wykona kontrolę połączeń śrubowych i ewentualną wymianę zgodnie z 

opisem technicznym w Projekcie, fakt ten udokumentuje protokołem z połączeń. 

2.13. Podwykonawca dla swoich potrzeb wykona platformę roboczą przy stanowisku pracy. 

2.14. Wybór środków transportowych oraz metod transportu winien być dostosowany do 

kategorii dróg (w tym dojazdowych), kategorii gruntu, objętości, technologii odspajania 

i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i zasypywania. 

2.15. Podwykonawca we własnym zakresie wykona zasilanie placu budowy, tymczasowe 

oświetlenie, instalacje konieczne do realizacji zadania itp. oraz udostępni infrastrukturę 

firmie realizującej obudowę oraz zakres w branży instalacyjnej i elektrycznej.  Pokrycie 

kosztów mediów jest po stronie Podwykonawcy. 

2.16. Podwykonawca umożliwi w koordynacji z innym podwykonawcą wykonanie robót b. 

elektrycznej m.in. uziemienia, przepustów kablowych.  

2.17. Podwykonawca zapewni i utrzyma w eksploatacji istniejące instalacje gniazd do zasilania 

wyciągu awaryjno-rewizyjnego podczas przeglądów okresowych szybu. 

2.18. Podwykonawca skutecznie zabezpieczy istniejące czynne kable szybowe, elektryczne 

i teletechniczne należące do Zamawiającego na czas realizacji zakresu. 

 

3. Dokumentacja: 

Prace należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją, w szczególności zgodnie z: 

3.1. B/21/0061-V-3510-W-K1 (branża konstrukcyjna), 

3.2. B/21/0061-V-3600-W-K1 (branża konstrukcyjna), 

3.3. B/21/0061-V-4390-W-K1-W01 (branża konstrukcyjna), 

3.4. 09120.II.4.1.1-51.4 Technologiczne wyposażenie wieży, 

3.5. 09120.II.4.1.3-51.4 Technologia rozładunku kubłów, 

3.6. 09120.II.4.1-23.4 Pion komunikacyjny (wybrane rysunki), 

3.7. B/21/0061-V-0540-W1, 

3.8. B/21/0061-V-2793-W. 

 

II. CZĘŚĆ II – Wykonanie robót branży architektoniczno-budowlanej, instalacji 

elektrycznej, instalacji telekomunikacyjnej, instalacji sanitarnej i technologii 

energetyki cieplnej przebudowy wieży szybowej wraz z budynkiem nadszybia. 

 

1. Zakres rzeczowy 

1.1. Wykonanie robót branży architektoniczno-budowlanej, instalacji elektrycznej, instalacji 

telekomunikacyjnej przebudowy wieży szybowej szybu GG-1 w zakresie dostosowania 

docelowego funkcjonowania szybu na podstawie projektów opracowanych przez KGHM 

Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu. 

1.2. Wykonanie robót branży architektoniczno-budowlanej, instalacji elektrycznej, instalacji 

telekomunikacyjnej, instalacji sanitarnej i technologii energetyki cieplnej budynku 

nadszybia wraz z głowicą, kanałami wentylacyjnymi i czerpniami na podstawie projektów 

opracowanych przez KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 

z siedzibą we Wrocławiu. 

1.3. Wykonanie tulei osłonowych na rurociągi preizolowane glikolowej sieci cieplnej  wg rys. 

„szkic rozwiązania wejścia sieci glikolowej do budynku nadszybia” – dokładne 

lokalizacje/rzędne tulei zostaną ustalone na etapie realizacji. 
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1.4. Wykonanie połączenia instalacji ogrzewania powietrza wdechowego z preizolowaną 

glikolową siecią cieplną zgodnie z granicą opracowania wg rys. branży technologii 

energetyki cieplnej nr B/21/0061-V-3600-W-T5-R-0006-W02 

1.5. Wykonanie połączenia instalacji wodociągowej z instalacją hydromonitorów oraz 

rurociągiem technologicznym wody słodkiej (Branża instalacji sanitarnych rys. 

nr B/21/0061-V-3600-W-S1/2-R-0001-W02 i B/21/0061-V-3600-W-S1/2-R-0006-W02). 

1.6. Wyprowadzenie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego 1,5 m poza obrys 

budynku wraz z ich zaślepieniem.  

 

2. Wyłączenia z zakresu rzeczowego 

Zakres wykonywanych prac nie obejmuje: 

2.1. z projektu nr B/21/0061-V-3510-W-E5 (branża teletechniczna): 

programowania centrali Polon 6000, uruchomienia i testowania systemu SSP, 

programowania systemu VENO i programowania systemów węzłów podrzędnych, 

2.2. z projektu nr B/21/0061-V-3600-W-E1 (branża elektryczna): 

zakupu, ułożenia, podłączenia i pomiarów kabli zasilających z rozdzielnicy RST-

3 400/230V do rozdzielnicy R-3 w budynku nadszybia i z rozdzielnicy RST-4 400/230V 

do rozdzielnicy R-3 w budynku nadszybia, 

2.3. z projektu nr B/21/0061-V-3600-W-E5 (branża teletechniczna): 

programowania centrali Polon 6000, uruchomienia i testowania systemu SSP, 

programowania systemu VENO i programowania systemów węzłów podrzędnych. 

Z systemu CCTV wyłączone są uruchomienia i próby funkcjonalne systemu TVU, próby 

funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej, montaż stacji operatorskiej, 

uruchomienie oprogramowania systemowego, programowanie systemu Milestone. 

Licencje, urządzenia, które dobiera, konfiguruje i dostarcza COPI są wyłączone 

z zakresu zadania. 

2.4. Demontaży istniejącej instalacji w branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej. 

Zakres do wykonania ujęty jest w części I. 

 

3. Wymagania realizacyjne leżące po stronie Podwykonawcy: 

3.1. Oznakowanie rurociągów, armatury i urządzeń zgodnie z wytycznymi i nazewnictwem 

w PW. Szczegóły zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji. 

3.2. Wymagania techniczne dla rurociągów stalowych wg serii norm PN-EN 13480. 

3.3. Personel spawalniczy powinien posiadać ważne certyfikaty kwalifikacji wg EN ISO 

9606-1:2017 dla danych grup materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania. 

Certyfikat spawalniczy powinien być wystawiony przez jednostkę 

akredytowaną/notyfikowaną z zakresu urządzeń ciśnieniowych. 

3.4. Nadzór spawalniczy powinien posiadać kwalifikacje wg normy EN ISO 14731 – 

poziom inżynier spawalnik lub technolog spawalnik, poświadczony odpowiednim 

certyfikatem. 

3.5. Instrukcje technologiczne spawania WPS sporządzone wg EN ISO 15609 w oparciu 

o kwalifikowane technologie spawania WPQR wg EN ISO 15614-1, zatwierdzone u 

Wykonawcy. 

3.6. Wykonanie badań połączeń spawanych rurociągów stalowych ze sporządzeniem 

protokołów odbiorowych, w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

3.7. Dostarczona armatura/urządzenia powinny posiadać specjalistyczne wyposażenie 

typu złącza: hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne (w tym dławiki kablowe) 

umożliwiające ich podłączenie i uruchomienie w wykonywanej instalacji. 

3.8. Wykonanie prób ciśnieniowych i szczelności zgodnie z przepisami i wytycznymi 

umieszczonymi w Projektach Wykonawczych oraz Księdze Nadzoru Podwykonawcy.  

Urządzenia powinny posiadać aktualną kalibrację/ wzorcowane/ świadectwa badania 

technicznego. 

3.9. Podwykonawca odpowiada za zapewnienie uruchomienia wszystkich dostarczonych 

urządzeń/armatury zgodnie z zaleceniami producentów, powierzając te prace 
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uprawnionym serwisom, jeżeli producent dla zachowania gwarancji stawia takie 

wymagania. 

3.10. W rozdzielnicy aparatura, listwy zaciskowe itd. powinny być opisane w sposób trwały 

i widoczny (oznaczniki grawerowane), oznaczniki (z informacją zwrotną i docelową) 

powinny być umieszczone w relacji pomiędzy każdym aparatem, listwami zaciskowymi. 

Dokładną treść na oznacznikach należy uzgodnić przed realizacją. Rozdzielnice powinny 

być dostarczone z bezpiecznikami, zamkami oraz być wyposażone w dławnice dla kabli 

zasilających i odpływowych ujętych w projekcie, posiadać kieszeń na dokumentacje 

i  legendę z opisami zabezpieczeń i odbiorami. 

3.11. Wszelkie rozdzielnice, szafy, skrzynki, puszki, łączniki, gniazda i inny osprzęt elektryczny 

oraz aparatura elektryczna i teletechniczna powinny być oznaczone w sposób trwały 

(oznaczniki grawerowane) nazwami technologicznymi zgodnymi z projektem oraz 

wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie kable i przewody zasilające, sterownicze, 

sygnałowe oraz światłowody powinny być oznaczone w sposób trwały na całej długości 

ich przebiegu (co określony odcinek oraz przy przejściu przez ściany i przegrody, przy 

puszkach instalacyjnych)  z informacją o relacji kabla, przewodu itd. (oznaczniki  z 

informacją zwrotną i docelową). 

3.12. Rozdzielnice, szafki , skrzynki, puszki instalacyjne powinny być wyposażone w dławnice 

kablowe skręcane.  

3.13. Rozdzielnice składające się z kilku pól powinny być dostarczone jako osobne szafy i 

zmontowane w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na terenie budowy. 

3.14.  Dla rozdzielnicy głównej należy dokonać odbioru technicznego (FAT) u producenta 

z udziałem przedstawicieli Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. 

3.15. Po stronie Podwykonawcy jest przeprowadzenie uruchomień, testów, prób, nastaw 

i badań zabezpieczeń, pomiarów, sprawdzeń, zestawienie połączeń sieciowych, 

parametryzacja urządzeń,  wykonanie prac kontrolno-pomiarowych potwierdzonych 

protokołami przed oddaniem do ruchu oraz potwierdzających prawidłowość prac 

montażowych, przeprowadzenie prób funkcjonalnych oraz spełnienie wymagań 

postawionych w DTR/instrukcjach obsługi, badań zabezpieczeń, testów, możliwość 

bezpiecznej eksploatacji, a także ich odpowiedniego udokumentowania zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami. 

3.16. Wykonanie regulacji napędów elektrycznych Auma podczas rozruchu technologicznego 

wraz z wystawieniem raportów, które będą podlegały zatwierdzeniu przez Wykonawcę, 

Projektanta, Inżyniera Kontraktu oraz Użytkownika. 

3.17. Przeprowadzenie instruktażu z obsługi dostarczonych urządzeń / sprzętu / wykonanych 

układów i instalacji technologicznych pracownikom Zamawiającego w ilości i zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do szkolenia Podwykonawca 

przedstawi jego zakres do akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

4. Dokumentacja 

Prace należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją, w szczególności zgodnie z: 

4.1. B/21/0061-V-3510-W-A2 (branża architektoniczna), 

4.2. B/21/0061-V-3510-W-E1 (branża elektryczna), 

4.3. B/21/0061-V-3510-W-E5 (branża teletechniczna), 

4.4. B/21/0061-V-3600-W-A2 (branża architektoniczna), 

4.5. B/21/0061-V-3600-W-S1/2 (branża instalacji sanitarnych), 

4.6. B/21/0061-V-3600-W-T5 (branża technologii energetyki cieplnej), 

4.7. B/21/0061-V-3600-W-E1 (branża elektryczna), 

4.8. B/21/0061-V-3600-W-E5 (branża teletechniczna). 

 

III. Pozostałe wymagania realizacyjne dla Podwykonawcy (dla CZĘŚCI I I II): 

1. Ze względu na charakter obiektu oraz funkcję wentylacyjną szybu konieczne jest 

nieprzerwane zapewnienie napływu powietrza do zrębu szybu. Prace należy prowadzić 
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w sposób umożliwiający ogrzewanie powietrza wlotowego w okresie grzewczym. Wymagane 

zwiększanie ilości powietrza wlotowego i dotrzymanie terminów według kamieni milowych 

wskazanych w zał. nr 4 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2. Wyznacza się następujące nieprzekraczalne terminy kamieni milowych związane z ruchem 

Zakładu:  

 

Dla Części  I 

2.1 KM1. Umożliwienie zwiększenia przepływu powietrza szybem do min. 20 000 m3/min.  

w terminie do 28.08.2027 r.  

Warunki KM1: 

2.1.1 Wykonanie  elementów: 

a) Głowice szybu; 

b) Jeden kanał wentylacyjny budynku nadszybia z możliwością 

skutecznego odcięcia nieogrzanego powietrza; 

c) Tymczasowe konstrukcje zabezpieczające wloty do szybu w osiach F 

oraz J na poziomie od - 3,50 m do 0,00 m oraz strop na poziomie 0,00. 

d) Tymczasowy kanał grzewczy łączący szyb z budynkiem grzewczym, 

w zakresie umożliwiającym przepływ ok. 10 000 m3/min. powietrza 

nieogrzewanego kanałem wentylacyjnym budynku nadszybia oraz  

ok. 10 000 m3/min. ogrzanego powietrza. 

2.1.2 Oddział wentylacyjny O/ ZG „Rudna” dokona pomiarów potwierdzających uzyskanie 

wymaganych przepływów powietrza w szybie. 

2.1.3 Dokonano pozytywnego odbioru technicznego ww. obiektów (pkt. 2.1.1. a, b, d) przez 

Komisję powołaną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ ZG „Rudna”. 

Dla części  II 

2.2 KM2. Umożliwienie zwiększenia przepływu powietrza szybem do około 45 000 m3/min. 

w terminie do 15.09.2028 r. 

Warunki KM2: 

2.2.1 Wykonanie prac związanych z projektem B/21/0061-V-3510-W-A2 i B/21/0061-V-

3600-W-A2 w zakresie stanu surowego zamkniętego w szczególności:  

2.2.1.1 wykonanie: płyt warstwowych, obróbek blacharskich, ślusarki okiennej, drzwi i 

bramy zewnętrznych, attyk, witryn zewnętrznych, dylatacji segmentowych, 

odwodnienie dachu, drabin zewnętrznych, barierek i balustrad zewnętrznych, 

wykonanie ścian wewnętrznych SW.5. 

2.2.2 Wykonanie prac związanych z projektem B/21/0061-V-3600-W-T5 (Budynek 

nadszybia wraz z głowicą, kanałami wentylacyjnymi i czerpniami – branża technologii 

energetyki cieplnej) w zakresie umożliwiającym przystąpienie do rozruchu 

technologicznego: 

2.2.2.1 wykonanie robót montażowych, 

2.2.2.2 wykonanie badań połączeń spawanych, prób ciśnieniowych i szczelności, 

badań grubości powłok antykorozyjnych, 

2.2.2.3 wykonanie izolacji oraz oznakowania rurociągów, armatury i urządzeń, 

2.2.2.4 przekazanie dokumentacji jakościowej oraz powykonawczej Red Copy  

i zatwierdzenie jej przez Wykonawcę, 

2.2.2.5 przekazanie opracowania do instrukcji rozruchu technologicznego oraz 

ruchu próbnego dla zakresu niezbędnego dla funkcjonowania instalacji 

grzania powietrza wlotowego do szybu (projekt B/21/0061-V-3600-W-T5) i 

zatwierdzenie jej przez Wykonawcę, 

2.2.2.6 gotowość do udziału  przedstawiciela Podwykonawcy w rozruchu i ruchu 

próbnym systemu grzania powietrza wlotowego do szybu (proces ten 

będzie odbywać się we ścisłej współpracy z Węzłem Cieplnym oraz 

Powierzchniową Stacją Klimatyzacyjną) 
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2.2.3 Wykonanie prac związanych z projektem B/21/0061-V-3600-W-E1 (Budynek 

nadszybia wraz z głowicą, kanałami wentylacyjnymi i czerpniami – branża 

elektryczna) w zakresie umożliwiającym przystąpienie do rozruchu 

technologicznego: 

2.2.3.1 wykonanie montażu, uruchomienie rozdzielnic elektrycznych, instalacji 

związanej z ogrzewaniem szybu, instalacji oświetlenia, uziemiającej. 

2.2.4  Dokonano pozytywnego odbioru technicznego wykonanego zakresu budynku 

nadszybia przez Komisję powołaną przez Wykonawcę. 

2.2.5 Oddział wentylacyjny O / ZG „Rudna” dokonał pomiarów potwierdzających uzyskanie 

wymaganych przepływów powietrza w szybie. 

3. Zagospodarowanie powstałych podczas rozbiórek materiałów izolacyjnych niezawierających 

substancji niebezpiecznych, tworzyw sztucznych (odpady o kodach: 17 03 80; 17 06 04; 17 

02 03) jest po stronie Podwykonawcy.  

4. Podwykonawca zabezpieczy przed okresem grzewczym wlot do szybu zasilany 

z tymczasowego budynku grzewczego. 

5. Podwykonawca umożliwi wykonanie rewizji szybu (dwa razy w roku) w dniach wolnych od 

pracy (sobota, niedziela). 

6. Podwykonawca trwale zabezpieczy otwory na istniejącym pomoście przed 

niekontrolowanym upadkiem przedmiotów, materiałów podczas prowadzenia robót. 

7. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynację prac między branżami: instalacyjną, 

mechaniczną, elektryczną i automatyki, architektury oraz konstrukcyjno-budowlaną. 

8. Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót 

(IBWR) i przedłożenia do akceptacji Wykonawcy i Inżynierowi Kontraktu, w terminie do 14 

dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy 

9. Podwykonawca wykona aneks do Planu BIOZ i przedłoży do akceptacji Wykonawcy 

i Inżynierowi Kontraktu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy 

10. Podwykonawca wykona aneks do Technologii, który przedłoży do akceptacji przez 

Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania 

Umowy. Aneks ma uwzględniać m.in. projekt rusztowań, szczegółowy plan robót. 

11. Podwykonawca wykona Plan Kontroli i Badań (PKiB) w terminie do 14 dni kalendarzowych 

od daty podpisania Umowy, zgodnie z zapisami Księgi Nadzoru Podwykonawcy. 

12. Podwykonawca dostarczy materiały wolne od wad prawnych i praw majątkowych oraz osób 

trzecich i spełni wymagania przepisów obowiązujących u Zamawiającego. Materiały te 

muszą posiadać świadectwa producentów, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty, być 

oznaczone znakiem CE lub B oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 

13. Podwykonawca sporządzi ocenę ryzyka zawodowego i przekaże Wykonawcy zakresy 

przeszkolenia własnych pracowników w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

podpisania Umowy. 

14. Podwykonawca będzie monitorował i kontrolował jakość wykonywania robót przy 

zachowaniu przepisów BHP oraz przeprowadzał ocenę ryzyka zawodowego swoich 

pracowników i dalszych podwykonawców. 

15. Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić do wykonywania przedmiotu Umowy osoby ze 

stosownymi i aktualnymi dokumentami potwierdzającymi m.in. brak przeciwskazań 

medycznych do wykonywania powierzonych prac, aktualną ważność szkoleń BHP, 

ubezpieczonych stosownie do zakresu przedmiotu Umowy.  

16. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić zespół roboczy z kwalifikacjami, 

doświadczeniem, wyposażony w niezbędny sprzęt i narzędzia do wykonania zakresu 

Umowy. Podwykonawca ma obowiązek zapewnić wszelkie zbiorowe i indywidualne środki 

ochrony. 

17. Przed rozpoczęciem robót Podwykonawca dostarczy wykaz osób kierownictwa, dozoru 

i pracowników na stanowiskach wymagających kwalifikacji i uprawnień, którzy będą 

zatrudnieni przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykaz powinien zawierać informacje na temat 

posiadanych kwalifikacji i uprawnień stosownych do realizacji przedmiotu Umowy. 
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18. Podwykonawca zapewnia stały nadzór osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi 

bez ograniczeń do kierowania robotami we wszystkich branżach (konstrukcyjno-budowlanej, 

instalacyjnej i elektrycznej) na czas trwania Umowy (osoby te muszą posiadać aktualne 

zaświadczenie o opłaconej składce w Izbie Inżynierów): 

18.1 Kierownika Robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kwalifikacje do 

wykonywania pracy  w dozorze ruchu w zakładach górniczych, 

18.2 Kierownika Robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dodatkowo 

osoba dozoru powinna posiadać uprawnienia SEP E2, D2, 

18.3 Kierownika Robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. Dodatkowo osoba dozoru powinna posiadać 

uprawnienia SEP E1,D1.18.4 Kierownika Robót posiadającego uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Dodatkowo 

osoba dozoru powinna posiadać uprawnienia SEP E1,D1 oraz kwalifikacje  

do wykonywania pracy  w dozorze ruchu w zakładach górniczych. 

19. Podwykonawca, jako wytwórca odpadów na terenie budowy ma obowiązek we własnym 

zakresie zagospodarować opakowania, odpady opakowaniowe po zużytych środkach 

niebezpiecznych oraz inne odpady, o których mowa w ustawie o odpadach. 

20. Opracowanie technologii spawania: WPS, WPQR i przekazanie jej do akceptacji Wykonawcy 

i Zamawiającego przed rozpoczęciem robót zgodnie z zapisami PKiB.  

21. Podwykonawca skutecznie zabezpieczy istniejące czynne przewody elektryczne 

i teletechniczne należące do Zamawiającego na czas realizacji zakresu. 

22. Podwykonawca dokona weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementów uzbrojenia 

podziemnego, wykona wykopy kontrolne w celu określenia posadowienia przewodu 

kolizyjnego oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeb podwiesi w sposób 

zapewniający ich eksploatację. Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy 

wykonywać ręcznie pod własnym nadzorem, a w  razie potrzeby pod nadzorem Wykonawcy 

lub służb właścicieli uzbrojenia. 

23. Podwykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenia 

terenu, przewodów, instalacji, kabli, rurociągów, itp.), dróg i obiektów w obrębie 

prowadzonych prac. 

24. Podwykonawca trwale wygrodzi przekazany teren budowy oraz jest zobowiązany na bieżąco 

wygradzać miejsca pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25.  Podwykonawca zapewnieni komunikację w miejscach prowadzonych prac zgodnie z 

przepisami bhp. 

26. Podwykonawca jest zobowiązany dostosować tempo prowadzonych prac do aktualnych 

potrzeb budowy, zgodnie z wytycznymi Wykonawcy. 

27. Podwykonawca wyznaczy Koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i 

higieną pracy. 

28. Podwykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą oraz innymi 

podwykonawcami w celu terminowej realizacji zadania. W przypadku, gdy działania 

Podwykonawcy opóźniają prace innych podwykonawców, Podwykonawca zobowiązany jest 

do wdrożenia działań naprawczych na własny koszt.  

29. Podwykonawca zapewnia we własnym zakresie oświetlenie placu budowy/frontu 

robót/miejsca pracy, przy stanowisku pracy oraz oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. Parametry oświetlenia przedstawi Wykonawcy. 

30. Podwykonawca jest zobowiązany do zastosowania sprzętu, materiału i zapewnienia 

pracowników, które pozwolą na wykonanie poszczególnych zakresów robót w ustalonym 

terminie. Jeśli zajdzie ryzyko niedotrzymania terminów harmonogramu Podwykonawca 
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zobowiązany jest do zwiększenia zasobów, wydajności i efektywności w celu przyśpieszenia 

robót bez dodatkowego wynagrodzenia dla Podwykonawcy.  

31. Rozładunek, transport pionowy i poziomy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń jest 

po stronie Podwykonawcy. 

32. Podwykonawca ma obowiązek utrzymania dróg technologicznych w należytym stanie 

technicznym oraz utrzymanie ich w czystości.  

33. Wszystkie opisy, schematy, oznaczenia, tabliczki informacyjne, DTR, instrukcje itp. muszą 

być opracowane (wykonane) w języku polskim. 

34. Dokumentacja jakościowa przedłożona przez Podwykonawcę zostanie uznana za kompletną 

po uzyskaniu jej zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

35. Upoważniony przedstawiciel Podwykonawcy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że 

przedmiot umowy został zrealizowany: 

35.1 zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa , przepisami techniczno-

budowlanymi (w szczególności z ustawą Prawo Budowlane), normami, zasadami 

wiedzy technicznej, 

35.2 Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

35.6 nie narusza praw autorskich i praw własności przemysłowej i patentów osób trzecich, 

35.7 zgodnie z dokumentacją projektową oraz z odpowiednimi przepisami i normami. 

36. Podwykonawca zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w rozruchach technologicznych i 

ruchu próbnym  poszczególnych instalacji i obiektu. 

37. Roboty związane z rozruchem technologicznym i ruchem próbnym prowadzone będą 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w ruchu KGHM Polska Miedź Oddział Zakłady Górnicze 

„Rudna”, które zostaną ustalone wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Podwykonawca zapewni udział przedstawiciela w pracy Grupy Rozruchowej. 

38. Po zakończeniu prac Podwykonawca opracuje wkład do instrukcji eksploatacji zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów i aktualnym stanem 

prawnym. W instrukcji eksploatacji należy przedstawić między innymi harmonogram 

przeglądów i konserwacji instalacji wraz ze wskazaniem ich częstotliwości oraz 

wyspecyfikowanie materiałów eksploatacyjnych m.in. rodzaje smarów, uszczelnień, filtrów, 

olejów itp. jako załącznika do instrukcji eksploatacji. 

39. W zakresie objętym Umową zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących w 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna  przepisów i zarządzeń wewnętrznych 

Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG). 

40. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i wypadki wynikłe z 

przyczyn leżących po jego stronie oraz za szkody spowodowane utratą jego majątku, 

uszkodzeniem ciała lub śmiercią pracowników Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w 

czasie wykonywania robót objętych niniejszą Umową. 

41. Podwykonawca każdorazowo uporządkuje teren budowy po zakończonych pracach. 

42. Obsługa geodezyjna po stronie Podwykonawcy z wyłączeniem wskazanego zakresu 

Wykonawcy. 

43. Wykonawca dopuszcza prowadzenie niektórych prac metodami alpinistycznymi po 

uprzednim wydaniu Instrukcji przez Podwykonawcę i przeszkoleniu własnych pracowników 

oraz dozoru, fakt ten zostanie umieszczony w technologii robót. 

 

IV. Pozostałe postanowienia: 

1. Wykonawca zapewnia wyznaczenie położenia osi głównych na podłożu gruntowym, 

na betonie podkładowym, ławicach przygotowanych przez Podwykonawcę. 

2. Wykonawca zapewnia wyznaczenie czterech wysokościowych reperów roboczych. 

3. Wykonawca wskaże punkt pobierania zasilania ze złącza kablowego (ZK1). 

4. Wykonawca nie zapewnia ochrony mienia Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców. 

5. Wykonawca przewiduje kontrolę wstępu na plac budowy przez System Kontroli Dostępu 

(SKD), a Podwykonawca poniesie koszt wyrobienia kart dla pracowników swoich i dalszych 

Podwykonawców. 
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6. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia z realizacji przedmiotu Umowy części 

zakresów robót, a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia w oparciu o kosztorysy 

ponegocjacyjne. 

 

V. Dokumentacja: 

Wieża szybowa 

1. B/21/0061-V-3510-BA-W1 Projekt architektoniczno-budowlany 

2. B/21/0061-V-3510-BZ-W1 Projekt zagospodarowania terenu 

3. B/21/0061-V-3510-W-A2 Projekt wykonawczy Branża architektoniczna 

4. B/21/0061/V-3510-W-K1 Projekt wykonawczy Branża konstrukcyjna 

5. B/21/0061-V-3510-W-E1 Projekt Wykonawczy Branża elektryczna 

6. B/21/0061-V-3510-W-E5 Projekt wykonawczy Branża instalacji teletechnicznych 

 

Budynek nadszybia wraz z głowicą, kanałami wentylacyjnymi i czerpniami 

7. B/21/0061-V-3600-BA-W1 Projekt architektoniczno-budowlany  

8. B/21/0061-V-3600-BZ-W1 Projekt zagospodarowania terenu  

9. B/21/0061-V-3600-W-A2 Projekt wykonawczy Branża architektoniczna 

10. B/21/0061-V-3600-W-K1 Projekt wykonawczy Branża konstrukcyjna 

11. B/21/0061-V-3600-W-S1/2 Projekt wykonawczy Branża instalacji sanitarnych 

12. B/21/0061-V-3600-W-T5 Projekt wykonawczy Branża technologii energetyki cieplnej 

13. B/21/0061-V-3600-W-E1 Projekt wykonawczy Branża instalacji elektrycznych 

14. B/21/0061-V-3600-W-E5 Projekt wykonawczy Branża instalacji telekomunikacyjnych 

15. B/21/0061-V-0540-W1 Opracowanie eksperckie w sprawie najefektywniejszego 

odzyskiwania materiałów z rozbiórek obiektów i dróg tymczasowych na placu szybowym 

GG-1 i możliwości ich wykorzystania w działalności oddziału ZG „Rudna” oraz ewentualnego 

zagospodarowania do budowy obiektów tymczasowych szybów GG-2, Gaworzyce lub 

Retków. 

16. B/21/0061-V-4390-W-K1 Kanał łączący tymczasowy budynek grzewczy z szybem Projekt 

wykonawczy Branża konstrukcyjna 

17. 09120.II.4.1-23.4 Wieża szybowa Projekt wykonawczy Branża konstrukcyjna (Projekt 

z okresu budowy i głębienia szybu) 

18. 09120.II.4.1.1-51.4 Wieża szybowa Technologiczne wyposażenie wieży Projekt 

Wykonawczy Branża mechaniczna (Projekt z okresu budowy i głębienia szybu) 

19. 09120.II.4.1.3-51.4 Wieża szybowa Technologia rozładunku kubłów Projekt wykonawczy 

Branża technologiczna (Projekt z okresu budowy i głębienia szybu) 

20. B/21/0061-V-2793-W Pomosty robocze w szybie 

21. „Szkic rozwiązania wejścia sieci glikolowej do budynku nadszybia” 

 
*Zapisy zostaną uaktualnione po zakończeniu postępowania zakupowego, w zależności od wybranej przez 
Wykonawcę Części 

  



KSIĘGA NADZORU PODWYKONAWCY 

1. CEL DOKUMENTU 

Dokument przedstawia zakres i formę podstawowych dokumentów, raportów, zawiadomień itp. oraz 

metodykę działań pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

Celem wprowadzenia Księgi Nadzoru Podwykonawcy jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowością 

przygotowania i realizacji robót oraz ich zarządzaniem i kontrolą. 

Konsekwentne postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, normami, wiedzą 

techniczną i doświadczeniem osób oraz procedurami i normatywami zatwierdzonymi dla Umowy 

z Podwykonawcą pozwala na szybkie wykrywanie jakichkolwiek niezgodności, mogących ujemnie 

wpływać na jakość oraz umożliwia podejmowanie natychmiastowych, niezbędnych działań 

korygujących lub zapobiegawczych. 

 

2. DEFINICJE 

Celem poprawy komunikacji i szybkiego posługiwania się Księgą Nadzoru Podwykonawcy poniżej 
zdefiniowano:  
Badanie — działanie techniczne, które polega na określeniu jednej lub wielu cech/właściwości danego 

wyrobu/robót zgodnie z ustaloną procedurą. 

Dokumentacja jakościowa – dokumenty stanowiące potwierdzenie zgodności zgodnie 

z obowiązującym prawem polskim m.in. deklaracje zgodności, certyfikaty, specyfikacje techniczne, 

atesty, świadectwa przeprowadzonych badań. 

Dokumentacja odbiorowa częściowa — dokumentacja dotycząca odbioru części zakresu robót, 

przewidziana zapisami Umowy z Podwykonawcą i Ustawą Prawo Budowlane, zawierająca m.in.: 

protokoły oraz wyniki kontroli, badań i testów, świadectwa jakości materiałów, wyniki pomiarów 

geodezyjnych, a także inne wymagane stosownie do zakresu odbieranych robót. 

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporządzona zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami prawa, opiniami i uzgodnieniami właściwych organów i innych podmiotów oraz regulacjami 

obowiązującymi u Wykonawcy i Zamawiającego; opracowana na podstawie projektu budowlanego 

i projektu wykonawczego, zgodnie z należytą praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, a także z należytą starannością, która winna zawierać między innymi: 

a) szczegółowe instrukcje niezbędne do eksploatacji obiektu; 

b) dokumentację jakościową (m.in. deklaracje, protokoły, atesty); 

c) wszelką dokumentację techniczną potrzebną do uzyskania decyzji administracyjnych, 

niezbędnych do użytkowania obiektu; 

d) dokumentację „red copy” – projekty budowlane, techniczne i wykonawcze z naniesionymi 

kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi podczas realizacji robót, potwierdzoną 

przez osobę nadzorującą dany zakres robót ze strony Podwykonawcy. 

Dostawa — dostawa materiału/ urządzenia/ produktu/ wyrobu/ wyposażenia, bądź każdego innego 

towaru zamówionego celem wybudowania obiektów i wyposażenia docelowego szybu GG-1. 

Inżynier Kontraktu (IK) — BIPROMET S.A.  
KNP – Księga Nadzoru Podwykonawcy. 
Kontrola jakości — czynności takie jak mierzenie, oględziny, stosowanie sprawdzianów w odniesieniu 

do jednego lub więcej parametrów wyrobu/robót/prac i porównanie wyników z założonymi 

wartościami w celu określenia zgodności wyrobu/robót/prac z wymaganiami. 
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Kontrola robót – wykonywana przez Wykonawcę/ Inspektorów Nadzoru/ Przedstawicieli Inżyniera 

Kontraktu polegająca na sprawdzeniu prawidłowości przebiegu budowy, wykonywanej na podstawie 

decyzji pozwolenia na budowę i dokumentacji projektowych wykonawczych, a także na weryfikacji 

realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy z Podwykonawcą. Kontrola robót ma wykazać, czy 

roboty zmierzają do osiągnięcia celu określonego w przedmiocie Umowy z Podwykonawcą. Kontrola 

robót obejmuje m.in.: roboty zanikające lub ulegające zakryciu, roboty wykonane częściowo, roboty 

przygotowawcze, roboty branżowe, roboty podstawowe, roboty specjalistyczne. Kontrole na budowie 

winny być wykonywane regularnie, cyklicznie w terminach uzgodnionych z Podwykonawcą, bądź 

w szczególnych przypadkach kontrole dostosowane do nieprzewidzianej sytuacji na budowie.  

Kosztorys powykonawczy – kosztorys sporządzony przez Podwykonawcę zgodnie z zapisami Umowy 

z Podwykonawcą. 

Narady robocze – narady i spotkania techniczne, organizacyjne zwoływane w sytuacji potrzeby 

omówienia, konsultacji, uzgodnienia specyficznych zagadnień i problemów pojawiających się w trakcie 

realizacji robót. 

Odbiór robót częściowy — odbiór części zakresu robót stanowiących przedmiot części Umowy 

z Podwykonawcą zgodnie z zapisami Umowy. 

Odbiór końcowy — odbiór przedmiotu Umowy z Podwykonawcą , zgodnie z zapisami Umowy.  

Odbiór komisyjny dostawy — odbiór dostawy, polegający na ocenie zgodności dostawy 

z zamówieniem/ umową i dokumentacją oraz na ocenie jakości, ilości i stanu dostawy, 

przeprowadzany przez Przedstawicieli: Wykonawcy, Podwykonawcy, Dostawcy/ Producenta/ 

Wytwórcy, Inżyniera Kontraktu, a w razie konieczności Przedstawicieli: Zamawiającego i/lub 

Użytkownika. 

Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu — odbiory wymagane przez Ustawę Prawo 

Budowlane, wykonywane standardowo w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych 

dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 

PKiB – Plan Kontroli i Badań, opisany w Instrukcji kontroli i badań w Dziale V KNP. 

Dalszy Podwykonawca – każdy podmiot, któremu Podwykonawca powierzy wykonanie części 

Przedmiotu Umowy i został zgłoszony Wykonawcy i zatwierdzony przez IK. 

Projektant – KGHM CUPRUM Sp z o.o. CBR (Podwykonawca PeBeKa S.A.) reprezentowany przez 

wyznaczone osoby m.in. ramach pełnionego nadzoru autorskiego. 

Protokół konieczności PK – dokument sporządzany w chwili wystąpienia konieczności wykonania 

robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do pierwotnego zakresu robót. 

PZJ – Ogólny Plan Zapewnienia Jakości. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane, mające na celu demontaż części bądź całości istniejącego 

obiektu, co opisano w Umowie z Podwykonawcą (jeżeli dotyczy). 

Roboty zanikające (tymczasowe) – roboty, które są konieczne do wykonania robót podstawowych, 

lecz mają charakter tymczasowy i po wykonaniu robót podstawowych są demontowane (np. 

deskowanie lub rusztowanie). 

Roboty zanikowe (ulegające zakryciu) – roboty, których efekty pozostają w obiekcie, lecz po 

wykonaniu kolejnych robót przestają być widoczne (np. zbrojenie konstrukcji, która następnie została 

zabetonowana; umieszczenie rurociągu w ziemi, a następnie jego zasypanie; wykonanie izolacji po 

uprzednim wykonaniu warstwy zabezpieczającej itp.). 

Użytkownik – KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” reprezentowany przez 

wyznaczone przez niego osoby. 

Wniosek o zatwierdzenie materiału/ wyrobu budowlanego bądź urządzenia – formalny dokument 

o zatwierdzenie określonych materiałów, sprzętu, urządzeń przygotowany przez Wykonawcę lub 



Podwykonawcę mający na celu zatwierdzenie wnioskowanej grupy materiałów, sprzętu bądź urządzeń; 

przygotowany zgodnie z wzorem zawartym w Dziale III. 

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  

Zamawiający – KGHM Polska Miedź S.A. reprezentowany przez Departament Rozwoju Struktury 
Wydobywczej (DRSW). 
Zapytanie Techniczne do Projektanta ZT – oficjalny druk/formularz, za pomocą którego 

Podwykonawca wnioskuje do Wykonawcy o zmianę rozwiązania technicznego u Projektanta; zgodnie 

z wzorem zamieszczonym w Dziale VII.  

 

3. ORGANIZACJA PROCESU NADZORU I JAKOŚCI – OGÓLNY PLAN 

ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PZJ 

W celu określenia procedur służących do zarządzania jakością nad realizacją przedmiotu Umowy 

zapewniających, że świadczone usługi spełniają określone standardy jakości, integralną częścią Księgi 

Nadzoru Podwykonawcy jest zbiór 7 działów, procedur, instrukcji i wzorów dokumentów, które łącznie 

stanowią Plan Zapewnienia Jakości. Regulują one zasady przepływu dokumentacji oraz koordynację 

prac pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu umowy, będącego częścią 

zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”. 

W skład KNP wchodzą następujące dokumenty i instrukcje, opisane w kolejnych działach KNP: 

I. Ogólny plan zapewnienia jakości PZJ; 

II. Instrukcja raportowania; 

III. Instrukcja zatwierdzania materiałów i dostaw; 

IV. Instrukcja odbioru dostaw; 

V. Instrukcja dla Planów Kontroli i Badań; 

VI. Instrukcja dokumentacji powykonawczej/jakościowej; 

VII. Instrukcja zmian realizacyjnych; 

Załączniki do Księgi Nadzoru Podwykonawcy i wzory dokumentów. 

DZIAŁ I – OGÓLNY PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

I.1. CEL I ZAKRES 

Celem PZJ jest opisanie kluczowych zasad związanych z realizacją przedmiotu Umowy (w ramach 

Zadania Inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”) realizowanego na 

podstawie Umowy z Podwykonawcą na każdym etapie realizacji. 

Opracowanie przestawia ogólne standardy jakości oraz wymagania wobec Podwykonawcy i dalszych 

Podwykonawców Zadania Inwestycyjnego. 

I.2. ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

Podwykonawca i każdy dalszy Podwykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za koordynację robót 

i kontakty z pozostałymi uczestnikami procesu. Osoby zarządzające są odpowiedzialne za realizację 

robót/dostaw zgodnie z procesami opisanymi w niniejszym PZJ. 



Kierownik Budowy Wykonawcy koordynuje prace pomiędzy Podwykonawcami w zakresie 

wynikającym z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych aktów prawnych wykonawczych. 

Kierownik/cy Robót Podwykonawcy odpowiadają za koordynację i zarządzanie pracami (w tym 

również swoich dalszych Podwykonawców) w zakresie wynikającym z Umowy zawartej z Wykonawcą 

oraz za zgodność realizacji robót z wytycznymi wynikającymi z niniejszego PZJ. 

I.3. PLANY KONTROLI I BADAŃ 

Wykonawca przy współpracy z IK opracował ogólne branżowe Plany Kontroli i Badań (PKiB) dla 

poszczególnych rodzajów robót budowlano-montażowych. Podwykonawcy realizujący dostawy 

elementów konstrukcji oraz uzgodnionych urządzeń zobowiązani są do przedstawienia zakładowych 

PKiB. Do przygotowanych PKiB Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mają prawo zgłosić 

swoje uwagi. Wykonawca, Zamawiający i IK mają prawo do uczestniczenia w kontrolach/badaniach 

tam, gdzie uznają to za zasadne. W sytuacji, jeśli Podwykonawca przewidzi udział Zamawiającego 

w testach badaniach, a Zamawiający nie uzna za zasadne uczestniczenie, ma on każdorazowo prawo 

zrezygnować z udziału. Szczegółowe zasady zatwierdzania PKIB oraz organizacji i realizacji inspekcji, 

zawarto w instrukcji dla Planów Kontroli i Badań. Wszelkie zapisy, protokoły, raporty powstałe 

w trakcie inspekcji i wykonywanych w ramach PKiB badań, testów oraz szczegółowe procedury ich 

przeprowadzania będą włączone do zasobów archiwalnych Wykonawcy i IK w ramach dokumentacji 

powykonawczej. 

Każdy plan kontroli i badań powinien zawierać, m.in: 

▪ określone punkty kontroli dla danego zakresu robót, 

▪ zasady przeprowadzania kontroli (np. normy, wytyczne, standardy), 

▪ określenie dla każdego punktu kontroli wymaganych zapisów. 

Każdy PKiB musi m.in.: być opatrzony datą, zawierać informacje o Wykonawcy/Podwykonawcy 

i zakresie robót jakiego dotyczy oraz musi być podpisany i oznaczony rewizją. 

I.4. NADZÓR NAD ZAPISAMI DOTYCZĄCYMI JAKOŚCI 

Za nadzór nad zapisami dotyczącymi jakości odpowiedzialna ze strony Podwykonawcy jest osoba 

wskazana w Umowie. 

Podwykonawca jest zobowiązany do archiwizowania: 

▪ Dokumentacji jakościowej, 

▪ Innej dokumentacji realizacyjnej. 

I.5. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE I BHP 

Do głównych zadań w dziedzinie ochrony środowiska i BHP należy: 

▪ Podejmowanie działań zapobiegających zanieczyszczeniom; 

▪ Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko; 

▪ Wdrażanie, stosowanie i promowanie najlepszych i przyjaznych dla środowiska technologii, 

przy założeniu efektywności ekonomicznej; 

▪ Podnoszenie świadomości ekologicznej i efektywności energetycznej w biurach i budynkach; 

▪ Promowanie recyklingu i ponowne wykorzystywanie materiałów tam, gdzie to możliwe; 

▪ Dostarczanie narzędzi zapewniających bezpieczne środowisko pracy. Szkolenia pracowników 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 



 

Dla zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje dokument pod nazwą BIOZ regulujący wymagania 

w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy, które będą obowiązujące w trakcie 

realizacji zadania zarówno dla czynności IK, jak również dla wszystkich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. W dokumencie BIOZ będą również wykazane rodzaje robót dla których niezbędne 

będzie wykonanie IBWR zgodnie z zapisami ustawy. 

I.6. ZARZĄDZANIE PZJ, KONTROLE I SZKOLENIA. 

ZARZĄDZANIE PZJ 

Kontrola wymagań wynikających z Księgi Nadzoru Podwykonawcy będzie realizowana przez 

Wykonawcę/Inżyniera Kontraktu w czasie trwania projektu i może być omawiana na naradach lub 

dedykowanych przeglądach. Głównym celem kontroli jest usprawnienie procesu realizowanych 

czynności. Celem prowadzonych kontroli będzie omówienie bieżących spraw dotyczących zapewnienia 

jakości w projekcie, stwierdzonych niezgodności, zgłaszanych problemów, w celu umożliwienia 

wyprzedzającego, jak najszybszego podejmowania działań zapobiegawczych. A w przypadku już 

istniejących niezgodności podjęcie działań korygujących. Wszelkie uzgodnienia powstałe w kontroli 

będą udokumentowane w formie notatki. 

KONTROLA REALIZACJI WYMAGAŃ UMOWNYCH 

Kontrole realizacji wymagań umownych i przeglądy mogą być przeprowadzane przez Wykonawcę/ IK 

i/lub Zamawiającego zarówno w trybie uzgodnionym między Stronami, jak również doraźne tj. 

nieuzgodnione i nieplanowe. Celem takich kontroli jest sprawdzenie realizacji pod kątem wymagań 

postawionych w umowie z Podwykonawcą i zawartych w Księdze Nadzoru Podwykonawcy. 

W przypadku kontroli realizacji wymagań w trybie uzgodnionym między Stronami, Wykonawca 

powiadomi Podwykonawcę z 6 dniowym wyprzedzeniem o planowanym miejscu, terminie i celu 

kontroli realizacji. W przypadku, kiedy proponowany termin jest niekorzystny dla Podwykonawcy, 

Podwykonawca powiadomi w ciągu 1 dnia od otrzymania wiadomości drogą e-mail o propozycji innego 

terminu. Po uzgodnieniu terminu, najpóźniej na 2 dni przed zatwierdzonym terminem kontroli 

realizacji, Wykonawca prześle Podwykonawcy plan kontroli. Z przeprowadzonych planowych kontroli 

realizacji wymagań umownych Wykonawca/IK sporządzi raport z kontroli realizacji lub notatkę, 

w zależności od zakresu. 

Do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagań umów Wykonawca/IK i/lub 

Zamawiający jest uprawniony w każdym przypadku, kiedy uzna to za uzasadnione. Wykonawca/IK i/lub 

Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagań 

Umowy z Podwykonawcą, zarówno na placu budowy jak i w biurach Podwykonawców i ich dalszych 

Podwykonawców. Osoba kontrolująca ma prawo zadawania pytań, wglądu do dokumentów 

związanych z zadaniem inwestycyjnym. Celem takiej kontroli jest ocena zgodności przedmiotu Umowy 

z założeniami, przepisami i umowami oraz ocena ryzyka. Z nieplanowanej kontroli realizacji wymagań 

umownych Wykonawca/IK i/lub Zamawiający sporządzi raport lub notatkę w zależności od zakresu 

i wagi. Przewidywany maksymalny czas trwania kontroli to 5 dni roboczych. 

 

SZKOLENIA 

Podwykonawcy i ich dalsi Podwykonawcy, którzy będą realizowali roboty na terenie budowy Zadania 

Inwestycyjnego pn.: „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1” przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót dostarczą Wykonawcy w formie elektronicznej skany oświadczeń potwierdzających: 



▪ Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, OŚ i ochrony przeciwpożarowej na terenie 

budowy; 

▪ Przeszkolenie pracowników z IBWR, jeżeli została stworzona; 

▪ Posiadania aktualnych uprawnień/kwalifikacji pracowników Podwykonawcy; 

▪ Imienne listy ze szkoleń; 

▪ Lista osób zapoznanych z Zasadami Bezpieczeństwa Informacji. 

I.7. REALIZACJA PROCESÓW 

NADZOROWANIE PROCESÓW 

Osoby wskazane w Umowie z Podwykonawcą będą odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji 

procesów wynikających bezpośrednio z Umowy jak również z Księgi Nadzoru Podwykonawcy. 

Weryfikację prawidłowości działań Podwykonawcy w zakresie zgodności realizowanych procesów 

będzie weryfikował Wykonawca i/lub Inżynier Kontraktu. Narzędziami pomocniczymi będą narady 

robocze organizowane w zależności od potrzeb. Strony wspólnie wypracują odpowiednie działania 

zapobiegawcze i korygujące. 

NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO 

W przypadku zastosowania przez Inżyniera Kontraktu własnego wyposażenia do pomiarów i badań  

poszczególnych robót budowlanych, budowlano-montażowych i rozruchowych, będzie ono 

wzorcowane. Zapisy świadczące o tym będą dostępne w biurze IK na budowie. Jako minimum zapisy 

te powinny zawierać listę główną wzorcowania wyposażenia z numerami przywieszek wyposażenia do 

pomiarów i monitorowania oraz określoną datą następnego wzorcowania i tolerancjami wyposażenia 

i urządzeń. Wszystkie zapisy dotyczące wzorcowania należy nadzorować. W przypadku narzędzi 

pomiarowych Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców obowiązują zasady jak wyżej. Pełna 

dokumentacja z wzorcowania będzie udostępniona do przeglądu Wykonawcy, IK i/lub Zamawiającego 

na jego życzenie. W sytuacji udziału Inżyniera Kontraktu w próbach testach i badaniach, jest on 

każdorazowo zobowiązany do kontroli protokołów wzorcowania.  

KONTROLE ROBÓT I BADANIA 

Osoby określone w Umowie z Podwykonawcą odpowiedzialne są za stały nadzór nad jakością 

prowadzonych robót oraz ich realizacją, w tym również zaplanowanych w PKiB prób, badań i testów. 

Osoba wskazana w Umowie z Podwykonawcą będzie odpowiedzialna za dokumentację jakościową, 

dotyczącą realizowanych czynności (w postaci protokołów, raportów, dokumentacji producenta, itp.). 

Wykonawca lub Inżynier Kontraktu będzie okresowo weryfikował sposób prowadzenia i nadzoru nad 

dokumentami związanymi z kontrolą i badaniami. IK uczestnicząc w badaniach przewidzianych w PKiB 

(np. na zasadzie świadka), każdorazowo szczegółowo dokumentuje przebieg, wyniki i zastosowane 

normy, standardy, narzędzia pomiarowe, dokumenty itp.  

DOSTAWY 

Dostawy na plac budowy podlegać będą środkom nadzoru zapewniającym ich zgodność z określonymi 

wymaganiami. Szczegółowy zakres i forma dotycząca kontroli dostaw na budowie jest szczegółowo 

opisana w Dziale IV. 

Najważniejsze elementy kontroli dostaw obejmują: 



▪ Ocenę zgodności dostarczonego materiału/urządzenia z listem przewozowym; 

▪ Wstępną ocenę zgodności dostarczonego materiału/urządzenia z wymaganiami określonymi 

w Umowie; 

▪ Ocenę wizualną dostarczonego materiału/urządzenia w celu stwierdzenia widocznych 

uszkodzeń, (jeśli występują, np. podczas transportu); 

▪ Wstępna ocenę dokumentacji ( w tym jakościowej), która musi być dostarczona na budowę 

nie później niż w momencie dostarczenia materiałów/urządzenia; 

▪ Kompletność danych dotyczących zakupu. 

ODBIÓR, PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW 

Odbiór, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów/towarów oraz dostaw został opisany 

w procedurze odbioru dostaw, Dział IV KNP. Podwykonawca odpowiada za postępowanie 

z zamówionym towarem/wyposażeniem zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami 

Wykonawcy/IK/Zamawiającego. Są oni uprawnieni do kontrolowania sposobu odbioru, 

przechowywania i zabezpieczania materiałów i towarów. W przypadku dostaw materiałów 

bezpośrednich od producenta, Wykonawca i IK będą uczestniczyli w odbiorze. Podwykonawca 

zapewni przechowywanie i zabezpieczenie zgodne z wymaganiami producenta i dokumentów 

zapewnienia jakości. Z odbioru dostaw będą tworzone odpowiednie protokoły. Wykaz dostaw 

objętych koniecznością odbioru zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami na podstawie Zestawień 

materiałów i urządzeń zawartych w Projektach Wykonawczych. 

GOSPODARKA ODPADAMI I MATERIAŁAMI Z ROZBIÓREK 

1) Odpady powstające podczas rozbiórek obiektów stanowiących środki trwałe O/ZG „Rudna” 

zostaną wywiezione przez Podwykonawcę z placu szybowego GG-1 i deponowane zgodnie z 

decyzją osoby posiadającej te środki na stanie materiałowym.  

Wykonawca przekaże tabelaryczne zestawienie właścicieli i dysponentów poszczególnych 

środków trwałych.  

2) Odpady powstające podczas rozbiórek obiektów tymczasowych niezbędnych do głębienia i 

zbrojenia szybu zostaną deponowane przez Podwykonawcę zgodnie z dyspozycją Wykonawcy.  

3) Wywóz zdemontowanych maszyn, urządzeń i elementów konstrukcji będących własnością 

Zamawiającego odbywa się przez Podwykonawcę zgodnie z dyspozycją Wykonawcy.  

Dla wszystkich wyżej wymienionych punktów wywóz odpadów z terenu placu szybowego GG-1 

odbywa się po zważeniu na wadze na terenie placu lub po sporządzeniu zestawienia i wymaga 

pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inżyniera Kontraktu. 

4) Wykonawca jako wytwórca odpadów, sporządza odpowiednie dokumenty BDO w oparciu o 

wskazania wagi, co wymaga pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inżyniera Kontraktu dla 

wybranych elementów. Wykonawca przekaże Podwykonawcy kopie dokumentów BDO. 

5) Zestawienia tabelaryczne kart BDO bądź materiałów/urządzeń z demontaży, a także 

protokoły/notatki w tym zakresie Podwykonawca dołącza do dokumentacji odbiorowej. 



DZIAŁ II – INSTRUKCJA RAPORTOWANIA  

II.1.  OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI NARAD I SPOTKAŃ 

Do zwoływania narad upoważniony jest Wykonawca lub IK, o czym niezwłocznie poinformuje Strony. 

Narady i spotkania w razie konieczności mogą być zwoływane przez Zamawiającego, o czym 

niezwłocznie poinformuje IK i Strony. W razie konieczności Podwykonawca zobowiązany jest do 

uczestniczenia w naradach i spotkaniach. Narady będą się odbywały w biurze IK lub biurze Wykonawcy 

zlokalizowanym przy placu budowy lub w biurze Wykonawcy. 

II.2.  SPORZĄDZANIE NOTATEK ZE SPOTKAŃ 

Notatka ze spotkania rutynowego będzie spisywana na bieżąco w trakcie spotkania. Po odczytaniu 

notatki zostanie ona podpisana przez wszystkich uczestników.  

Każdorazowo na naradzie będzie sporządzana lista obecności. Lista będzie załączona do notatki. Po 

każdym spotkaniu notatka w wersji .pdf wraz ze skanem podpisanej listy obecności zostanie przesłana 

pocztą elektroniczną na adresy osób uczestniczących w spotkaniu. 

II.3. RAPORTOWANIE POSTĘPU ROBÓT ORAZ ZAAWANSOWANIA 

W celu weryfikacji i nadzorowania bieżącego stanu realizacji robót, wprowadza się konieczność 

wykonania raportowania stanu zaawansowania oraz raportów związanych z sytuacjami 

nadzwyczajnymi i awariami. Raporty wykonane będą na podstawie załączonych szablonów raportów. 

Forma oraz sposób przygotowania raportów przez Podwykonawcę określają Załączniki do niniejszej 

instrukcji.  

Podwykonawca na bazie przesłanych szablonów przygotuje wskazane niżej raporty i przekaże na 

wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej gg-1@pebeka.com.pl. 

• raport dobowy, sporządzany i przesyłany do Wykonawcy do godz. 8:30 (w przypadku 

prowadzenia robót w weekend i święta – raport dobowy będzie przesyłany w najbliższym dniu 

roboczym); zgłaszanie przez Podwykonawcę robót wykonywanych w trakcie weekendu będzie 

w piątek do godz. 10:30 w formie mailowej; (załącznik nr 1 do KNP) 

• raport tygodniowy (z uwzględnieniem dalszego podwykonawstwa) w każdy poniedziałek do 

godz. 08:30;  (załącznik nr 2 do KNP) 

• raport z realizacji dostaw (miesięczny);  

• raport z awarii lub zdarzeń nadzwyczajnych. 

W przypadku stwierdzonych opóźnień, przekraczających 10 dni względem harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Podwykonawca przygotuje odrębny „Raport o opóźnieniu”, w którym zawarte zostaną 

informacje na temat powodu powstałych opóźnień wraz z propozycją działań naprawczych i ich 

harmonogramem. 

mailto:gg-1@pebeka.com.pl


DZIAŁ III – INSTRUKCJA ZATWIERDZANIA MATERIAŁÓW 

I DOSTAW 

III.1. CEL INSTRUKCJI 

Budowlane materiały/ wyroby bądź urządzenia określone w dokumentacjach projektowych mają 

spełniać parametry deklarowane przez producentów/ dostawców oraz powinny spełniać wymogi 

Księgi Nadzoru Podwykonawcy. 

Dodatkowo, prócz niniejszej Instrukcji, materiały/ wyroby/ urządzenia podlegają innym czynnościom 

opisanym m.in. w Instrukcji odbioru dostaw – Dział IV do KNP. 

 

III.2. OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA I ZATWIERDZANIA WNIOSKÓW 

Wniosek o akceptację materiałów. 

1) Zastosowanie wyrobów i/lub materiałów budowlanych, określonych w PW oraz materiałów 

pomocniczych nie wymaga ich akceptacji przez IK/Zamawiającego (wówczas ze strony 

Podwykonawcy nie ma potrzeby składania „Wniosku o akceptację materiałów”). 

2) Konieczność składania przez Podwykonawcę do Wykonawcy Wniosku o akceptację materiałów/ 

wyrobów przez IK/Zamawiającego zachodzi w następujących sytuacjach: 

a) gdy Podwykonawca z ważnych powodów takich jak: brak dostępności na rynku, zaprzestanie 

produkcji, bądź długie terminy dostaw skutkujące niedotrzymaniem terminów umownych, 

wnosi o zmianę materiałów i składa wypełniony Wniosek o zatwierdzenie materiałów; 

b) jeżeli w przekazanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonawczej nie zostały 

wyspecyfikowane określone materiały/wyroby do zastosowania.  

3) W przypadku nieokreślonych w PW parametrów bądź w przypadku rozbieżności parametrów 

materiału/wyrobu w stosunku do dokumentacji, Podwykonawca przygotuje wniosek o 

zatwierdzenie materiału/ wyrobu budowlanego, który Wykonawca zgłosi do Projektanta celem 

uzyskania zgody (co nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem). 

Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce 1 Załącznika nr 3 do KNP. 

4) Do „Wniosku o zatwierdzenie materiału/ wyrobu budowlanego”, Podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć w postaci ponumerowanych załączników: 

a) dokumenty potwierdzające zgodność właściwości i parametrów technicznych materiału/ 

wyrobu z dokumentacją wykonawczą m.in.: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 

atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty higieniczne, karty charakterystyki substancji, 

homologacje, wyniki badań laboratoryjnych, prospekty producenta, dołączone próbki 

materiału/ wyrobu lub inne; 

b) kopie dokumentów potwierdzających cenę rynkową, w sytuacji wyszczególnionej w punkcie 

2) (oferta cenowo - terminowa, protokoły negocjacji z dostawcami/producenta itp.). 

5) Wypełniony Wniosek o zatwierdzenie materiału/wyrobu wraz z ponumerowanymi załącznikami 

przedstawiciel Podwykonawcy złoży w biurze Wykonawcy (dopuszcza się składanie załączników 

do Wniosku w wersji elektronicznej). Po zaopiniowaniu przez strony, Wykonawca przekaże 

Podwykonawcy stanowisko z zatwierdzeniem lub odmową zatwierdzenia w terminie 10 dni 

roboczych od dnia złożenia Wniosku. Wykonawca przekaże w formie elektronicznej do 

Podwykonawcy ostateczny Wniosek (zatwierdzony bądź odrzucony). 



6) W przypadku, kiedy Wykonawca / IK stwierdzi braki w złożonym Wniosku, niezwłocznie 

poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o konieczności jego uzupełnienia i sprecyzuje 

w jakim zakresie. Podwykonawca niezwłocznie podejmie działania, aby uzupełnić Wniosek 

o wymagane dokumenty i ponownie złoży uzupełniony Wniosek w biurze Wykonawcy. 

7) W przypadku wniosków o akceptację materiałów niestandardowych Wykonawca/IK może 

wydłużyć proces zatwierdzania do 15 dni roboczych, o czym Podwykonawca zostanie 

poinformowany w ciągu podstawowego terminu zatwierdzania (10 dni). 

8) Oryginały zatwierdzonych/odrzuconych wniosków będą archiwizowane w biurze Wykonawcy. 

9) W przypadku, kiedy Podwykonawca nie złoży wniosku o akceptację materiału, 

Wykonawca/IK/Zamawiający może nakazać jego usunięcie z miejsca wbudowania na koszt 

Podwykonawcy. 

10) W przypadku zmiany materiału powodującej konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji 

projektowej, należy postępować zgodnie z instrukcją zmiany realizacyjnych (zapytania 

techniczne) – Dział VII. 
 

Wniosek o akceptację urządzeń 

1) Dla wyspecyfikowanych przez IK urządzeń, które Podwykonawcy zamierzają zakupić  

i zabudować w ramach przedmiotu Umowy, są zobowiązani do uzyskania akceptacji przez 

Wykonawcę/IK/Zamawiającego/Użytkownika.  

2) Podwykonawca złoży wypełniony Wniosek o zatwierdzenie urządzenia u Wykonawcy, celem 

uzyskania zgody Projektanta, pełniącego nadzór autorski na ewentualną zamianę urządzenia 

w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej w przypadku niedookreślonych 

parametrów bądź w przypadku rozbieżności. Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce 

1 Załącznika nr 4 do KNP. 

3) Do formularza „Wniosku o zatwierdzenie urządzenia” Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 

w postaci ponumerowanych załączników dokumenty potwierdzające zgodność właściwości 

i parametrów technicznych urządzenia z dokumentacją projektową wykonawczą i wymaganiami 

Zamawiającego w postaci tabelarycznego zestawienia parametrów technicznych oraz: 

deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty 

higieniczne, karty charakterystyki substancji, homologacje, wyniki badań laboratoryjnych, 

prospekty producenta, dołączone próbki materiału/wyrobu lub inne.  

4) Po uzyskaniu zgody Projektanta, wypełniony i podpisany Wniosek o akceptację urządzenia wraz 

z załącznikami przedstawiciel Wykonawcy złoży w biurze IK do zatwierdzenia. Po zaopiniowaniu 

przez strony, Przedstawiciel Wykonawcy przekaże Przedstawicielowi Podwykonawcy 

stanowisko z zatwierdzeniem lub odmową zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia 

złożenia Wniosku.  

5) W przypadku, kiedy Wykonawca lub IK stwierdzi braki w otrzymanym Wniosku, niezwłocznie 

poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o konieczności jego uzupełnienia i sprecyzuje 

w jakim zakresie. Podwykonawca niezwłocznie podejmie działania, aby uzupełnić Wniosek 

o wymagane dokumenty i ponownie złoży uzupełniony Wniosek w biurze Wykonawcy.  

6) Oryginały zatwierdzonych/odrzuconych Wniosków będą archiwizowane w biurze Wykonawcy. 

7) Zamówienie urządzeń bez wymaganego zatwierdzenia, opisanego w niniejszej instrukcji, 

odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 



8) W przypadku uzyskania zgody Projektanta na etapie Zapytania Technicznego nie jest wymagane 

składanie wniosku o zatwierdzenie urządzenia. 

9) W przypadku zmiany urządzeń powodującej konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji 

projektowej, należy postępować zgodnie z instrukcją zmiany realizacyjnych – Dział VII. 

DZIAŁ IV - INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW 

IV.1. INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW 

Instrukcja  dotyczy odbioru materiałów urządzeń, produktów, wyrobów, wyposażenia, 

podlegających odbiorowi zgodnie z listą urządzeń wymagających odbioru.  

Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy mają obowiązek wprowadzenia zapisów do dokumentacji 

zakupowej określanej podczas składania zamówienia/ sporządzania umowy zakupu, służących do 

oceny zgodności dostaw materiałów i urządzeń na plac budowy, do których należą m.in.: 

1. Rysunki techniczne w odniesieniu do dokumentacji projektowych; 

2. Dokumenty w języku polskim lub oryginały obcojęzyczne wraz z tłumaczeniem na język polski 

m.in. specyfikacje techniczne, DTR, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty itp.; 

3. Zabezpieczenie w zamówieniu/ umowie wymagań w zakresie weryfikacji wraz z określeniem 

kryteriów odbioru, a w przypadku braku odbioru dostawy określenie działań 

naprawczych/korygujących i wyznaczenie terminów ponownej dostawy i odbioru; 

4. Wskazane normy, przepisy, dyrektywy; 

5. Wymagania identyfikacyjne dla produktów (znakowanie, kodowanie specyficzne dla 

projektu); 

6. Określenie wymagań w zakresie znakowania, pakowania i wysyłki; 

7. Określenie warunków odbiorów częściowych (jeśli ma to zastosowanie); 

8. Wymagania określone w Planie Kontroli i Badań PKIB. 

Każda dostawa/partia dostawy musi być wyraźnie oznakowana. Wymaga się, aby w momencie 

odbioru dostawa/partia dostawy posiadała kompletny dla niej pakiet dokumentacji przewozowej 

i jakościowej (np.: WZ + deklaracja zgodności). 

Wszelkie dostawy własne Podwykonawcy dostarczane na plac budowy będą przyjmowane od firmy 

przewozowej przez wyznaczonych Przedstawicieli Podwykonawcy. Dostawy takie muszą posiadać 

dokumenty jakościowe, które na żądanie muszą być udostępnione do przeglądu 

Wykonawcy/Przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu. Dokumenty te muszą być składową dokumentacji 

odbiorowej. 

I. W uzgodnionym przez strony terminie odbywa się tzw. Odbiór komisyjny dostawy, który polega m.in. 

na: 

1. Porównaniu oznakowania opakowań z dokumentem dostawy (np. numeru skrzyni ze 

specyfikacją); 

2. Ocenie wizualnej, mającej na celu stwierdzenie czy dostarczone materiały są fabrycznie 

nowe; 

3. Porównaniu faktycznej dostawy ze specyfikacją dostawy i dokumentami zamówienia; 

4. Inspekcją wzrokowa pod kątem uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu; 

5. Ogólnej ocenie dokumentacji dostawy. 



Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi procedurami ma 

obowiązek zapewnić właściwe warunki magazynowania, zgodnie z wymaganiami Dostawcy/ 

Producenta/ Wytwórcy tak, aby nie pogorszyć parametrów jakościowych przyjętego materiału/ 

urządzenia/ produktu/ wyrobu.  

Po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru dostawy Przedstawiciel IK wypełnia Protokół odbioru  

i przyjęcia dostawy, a po przeczytaniu członkowie Komisji składają podpisy. Wzór Protokół odbioru  

i przyjęcia dostawy stanowi Załącznik nr 5 do KNP. Oryginał Protokołu wraz z załącznikami będzie 

archiwizowany przez Przedstawicieli Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, a Protokół w wersji 

elektronicznej (skan w formacie „.pdf”) zostanie przesłany na adresy e-mailowe Przedstawicieli IK, 

Zamawiającego i Podwykonawcy, oryginał zostanie dołączony do dokumentacji powykonawczej.  

 

II. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z wymogami, określonymi 

w  zamówieniu/ umowie : 

1. Przedstawiciel IK wypełni Protokół kontroli i odbioru dostawy w przypadku niezgodności , którego 

wzór stanowi Załącznik nr 6 do KNP. Przedstawiciel IK zapisze szczegółowo stwierdzone braki, 

usterki, wady bądź inne niezgodności oraz oceni charakter niezgodności. 

2. Przedstawiciel IK zarejestruje odchylenia faktycznych wartości od wartości wymaganych  

dla wymiarów, ilości, danych technicznych i rodzajów. 

3. Przedstawiciel IK odnotuje w Protokole kontroli i odbioru dostawy uszkodzenia opakowań, 

urządzeń i materiałów/ produktów/ wyrobów, a także czas, miejsce zarówno wysyłki, jak 

i dostawy oraz informacje na temat rozładunku. 

4. Przedstawiciel IK sporządzi dokumentację fotograficzną niezgodnego materiału/ produktu/ 

wyrobu bądź urządzenia, a kolorowy wydruk fotografii dołączy do Protokołu kontroli i odbioru 

dostawy.  

5. W Protokole należy określić kierunek i kolejność działań korygujących/naprawczych, a także 

wyznaczyć termin ponownego odbioru komisyjnego. 

6. Przedmiot odbioru: materiał/ urządzenie/ produkt/ wyrób/ wyposażenie/ towar należy 

oznakować etykietą z napisem „WYRÓB NIEZGODNY”. 

7. Oryginał Protokołu kontroli i odbioru dostawy wraz z załącznikami będzie archiwizowany przez 

Przedstawiciela Wykonawcy, a Protokół w wersji elektronicznej (skan w formacie „pdf.”) zostanie 

przesłany na adresy e-mailowe Przedstawicieli: IK, Zamawiającego i Podwykonawcy.  

8. Przedstawiciel IK, odpowiedzialny za procesy odbioru dostaw będzie na bieżąco aktualizował Listę 

odbiorów dostaw niezgodnych (w tabeli Excel) z terminami działań naprawczych. 

III. Pełna dokumentacja dostaw, w tym oryginały dokumentów będą znajdować się u Przedstawiciela 

Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, aż do czasu zakończenia Zadania inwestycyjnego. 

Przedstawiciel Podwykonawcy powinien mieć w swoich zasobach skany ww. dokumentów. Wszystkie 

dokumenty wbudowanych materiałów i urządzeń oraz Protokoły odbioru dostaw będą wchodzić 

w skład Dokumentacji odbiorowej/ Dokumentacji Powykonawczej, niezbędnej do Odbiorów: robót 

zanikających i ulegających zakryciu/ częściowych / końcowego umowy. 



DZIAŁ V – INSTRUKCJA DLA PLANÓW KONTROLI I 

BADAŃ 

V.1.  PLAN KONTROLI I BADAŃ 

W celu uporządkowania procesu przeprowadzania kontroli i badań zostały wprowadzone branżowe 

Plany Kontroli i Badań (PKiB). Branżowe Plany Kontroli i Badań stanowią załącznik do Księgi Nadzoru 

Podwykonawcy. 

W PKiB zostały określone: rodzaj i zakres kontroli prowadzonych w czasie realizacji robót czy usług, 

kontrolowane parametry, metody kontroli, kryteria oceny wyników kontroli i badań (normy, 

procedury, wytyczne, instrukcje). 

Dla elementów dostaw i wyrobów wykonywanych w zakładach dostawcy/producenta, Podwykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć przed rozpoczęciem prefabrykacji/produkcji PKiB danego 

dostawcy/producenta do biura Wykonawcy celem jego weryfikacji i zatwierdzenia przez IK. Dotyczy to 

dostawców/producentów posiadających wdrożony systemy kontroli badań i jakości prac. 

V.2.  PROCEDURA DZIAŁANIA 

PKiB dostarczone przez Podwykonawcę muszą być zgodne ze wzorem PKiB stanowiącym załącznik do 

KNP i Nadzoru Podwykonawcy. 

 

Poniżej przedstawiono legendę do oznaczeń umieszczonych ww. Wzorze PKIB. 

W — punkt realizowany z udziałem Inżyniera Kontraktu. Oznacza, że Podwykonawca/Dostawca ma 

obowiązek poinformować IK i Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie realizacji 

takiego punktu, a IK i Wykonawca podejmują decyzję, czy będą w nim uczestniczyli. W przypadku 

kiedy IK i Wykonawca rezygnują z uczestnictwa, automatycznie oznacza to przejście na realizacje 

punktu w trybie X. 

W1 — punkt realizowany z udziałem Zamawiającego (przy równoczesnym udziale IK). 

H — punkt zatrzymania (może zatrzymać tylko przedstawiciel IK). Brak obecności IK uniemożliwia 

przeprowadzenie danej czynności oraz przejście do następnych kontroli i sprawdzeń. 

X – uczestniczy, sprawdza i podpisuje przedstawiciel Podwykonawcy/ Usługodawcy/ Dostawcy. 

Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. UDT). 

DB — wpis do dziennika budowy. 

R — kontrola dokumentacji. 

Wykonawca, Zamawiający i IK muszą być poinformowani o dacie wykonania inspekcji na terenie 

zakładów wytwórczych (poza terenem realizacji Zadania inwestycyjnego), w których zadeklarowali 

swój udział w przypadku inspekcji krajowych  20 dni roboczych wcześniej, natomiast inspekcji 

zagranicznych 25 dni roboczych wcześniej.  

V.3.  WYMAGANIA FORMALNE 

Każdy Plan Kontroli i Badań musi spełniać wymagania formalne oraz zawierać: 



A. Informacje o Wykonawcy/Dostawcy, który opracował PKIB, adres, telefon. 

B. Nazwę obiektu. 

C. Branża. 

D. Nr umowy, z której wynika realizacja określonych robót. 

E. Czytelne nazwiska osób: opracowującej, sprawdzającej i zatwierdzającej wraz z ich podpisami. 

F. Status dokumentu. 

G. Data opracowania. 

H. Rewizja. 

I. Ilość stron. 

J. Tytuł odzwierciedlający zakres prac, jakiego dotyczy PKIB. 

DZIAŁ VI - INSTRUKCJA DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ/JAKOŚCIOWEJ 

 

VI.1  ELEMENTY SKŁADOWE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

Wszystkie dokumenty, niezbędne decyzje, oświadczenia, opracowania wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, opisy i rysunki dokumentujące zrealizowane roboty budowlane i odzwierciedlające 

ich stan faktyczny, wraz z dokumentami materiałowymi dotyczącymi zastosowanych materiałów 

budowlanych z odpowiednim  atestami, certyfikatami i aprobatami, dokumentami dotyczącymi 

zamontowanych urządzeń wraz z ich odbiorami i dokumentami serwisowymi, instrukcjami 

dotyczącymi właściwego użytkowania i serwisowania budynku, a także inne opracowania i dokumenty 

wynikające ze specyfiki danego obiektu i umowy. 

VI.2. STANDARD WYKONANIA DOKUMENTCJI JAKOŚCIOWEJ 

I POWYKONAWCZEJ 

Dokumentacja jakościowa i powykonawcza zostanie przygotowana z podziałem na poszczególne 

obiekty/branże/projekty wykonawcze wg poniższego podziału:  

Dział I Dokumentacja formalno-prawna  

1. karta tytułowa główna, 

2. spis zawartości dokumentacji powykonawczej z wyszczególnioną zawartością danego tomu, (w 

przypadku odbioru końcowego spis pozwoleń na budowę i decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektów), 

3. oświadczenie Kierownika Budowy/Robót, zgodne ze wzorem wymaganym przez właściwy dla 

miejsca inwestycji Urząd Górniczy/ jednostkę nadzoru budowlanego (opcjonalnie w przypadku 

pozwolenia na użytkowanie), 

4. dziennik budowy (jeżeli dotyczy), 

5. protokół pokontrolny PINB z inspekcji budynku przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli dotyczy), 

6. opcjonalnie, jeżeli są wymagane decyzje pozwolenia na użytkowanie wydawane przez 

Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego/ decyzje wydawane przez Urząd Górniczy ze 

wszystkimi niezbędnymi protokołami odbiorów wymaganymi do pozwolenia na użytkowanie 

lub wymaganych w pozwoleniu na budowę, m.in.: 



a. odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

b. odbiory Państwowej Straży Pożarnej, 

c. odbiory kominiarskie, protokoły skuteczności wentylacji itp. 

7. wszystkie inne zgłoszenia i decyzje do Instytucji zewnętrznych, które są konieczne i wymagane 

Prawem Budowlanym lub Prawem Geologicznym i Górniczym lub innymi przepisami, mającymi 

zastosowanie dla realizacji przedmiotu Umowy, 

8. zgłoszenia, decyzje i protokoły sporządzane z Gestorami Sieci Zewnętrznych,  

9. kopie uprawnień zawodowych osób kierujących robotami – m.in. uprawnienia budowlane 

w danej specjalności i danym zakresie, zgodnie z pełnionym stanowiskiem oraz zaświadczeń 

potwierdzających przynależność do Okręgowych Izb Zawodowych (Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa), 

10. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (jeżeli dotyczy), 

11. ekspertyzy, opinie techniczne,  

12. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (jeżeli dotyczy), 

13. Tabelaryczny wykaz obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji jakości określonych 

w dokumentacjach techniczno–ruchowych i kartach gwarancyjnych, 

14. Zezwolenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego „O/ZG Rudna” (jeżeli dotyczy). 

 

Dział II Protokoły odbiorowe 

1. karta tytułowa, 

2. spis zawartości dokumentacji powykonawczej z wyszczególnioną zawartością danego tomu, 

3. badania z pomiarów i prób dla każdej branży oddzielnie:  

a. protokoły z przeprowadzonych pomiarów, badań, prób i uruchomień, 

b. protokoły z przeprowadzonych rozruchów technologicznych urządzeń, systemów, 

c. protokoły z przeprowadzonych niezbędnych szkoleń/instruktaży z obsługi maszyn, 

urządzeń dla pracowników Zamawiającego/Użytkownika, 

4. protokoły przekazania: 

a. komplety kluczy odpowiednio opisane (zgodnie z numeracją pomieszczeń), 

b. protokoły przekazania pilotów do obsługi urządzeń (np. do rolet, bram, elementów 

wyposażenia), 

c. piloty odpowiednio opisane (zgodnie z numeracją pomieszczenia i opisem urządzenia),  

ze wskazaniem ilości, 

d. Protokoły zdawczo – odbiorcze (np. materiałów z demontaży, urządzeń, wyposażenia 

itp.),  

e. Karty przekazania odpadów, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

wygenerowane w systemie BDO,  

f.  inne. 

 

Dział III Kopie zapytań technicznych 

1. karta tytułowa,  

2. spis zawartości dokumentacji powykonawczej z wyszczególnioną zawartością danego tomu, 

zestawienie zapytań technicznych, 

3. zapytania techniczne wg załącznika nr 9 do KNP, 

4. rysunki zamienne z naniesionymi zmianami w trybie „red copy”. 

 

Dział IV Dokumentacja jakościowa 



1. karta tytułowa,  

2. spis zawartości dokumentacji powykonawczej z wyszczególnioną zawartością danego tomu, 

3. dokumentacja jakościowa m.in.: 

a. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, 

b. Świadectwa Odbioru 3.1, 

c. Atesty PZH, 

d. Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, 

e. Deklaracja zgodności, 

f. Certyfikaty, 

g. Krajowe oceny techniczne, 

h. instrukcje producentów. 

 

Dział V Instrukcje 

1. karta tytułowa,  

2. spis zawartości dokumentacji powykonawczej z wyszczególnioną zawartością danego tomu, 

3. instrukcje użytkowania. 

 

VI.3. WYTYCZNE DOKUMENTACJI 

Projekt techniczny i zgodnie z opracowaniem biura projektowego wraz z dokumentacją „red copy”. 

Dział I oraz V zostaną przygotowane wspólnie dla każdej branży, natomiast Działy II do IV osobno dla 

poszczególnych branż. 

1. Dokumentację powykonawczą należy wykonać: 

a) w wersji papierowej 

jakościowa:   2 szt. 

projektowa :   2 szt. 

b) w wersji elektronicznej 

jakościowa:   4 szt. 

projektowa:   4 szt. 

2. Numerację stron dokumentacji należy każdorazowo uzgodnić z osoba odpowiedzialną za 

realizację Umowy ze strony Wykonawcy. 

3. Na każdej stronie dokumentacji powykonawczej - pieczęć w kolorze czerwonym 

„DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”. 

4. Dokumentacja powykonawcza ma być podpisana przez Kierownika budowy /Kierownika robót 

(jeśli dotyczy) tylko na spisie treści. 

5. Oprawa dokumentacji: 

a) dokumentacja w oddzielnych segregatorach w kolorze czarnym, formatu A4. 

b) dokumentację należy spiąć, w sposób umożliwiający swobodne przeglądanie 

dokumentacji, nie wpływając destrukcyjnie na jakość. 

c) poszczególne części dokumentacji w ramach segregatora należy od siebie oddzielić 

sztywnymi, przekładkami. 

d) każdy segregator należy opisać na grzbiecie wg schematu wg załącznika nr 2.  



e) kartę tytułową należy sporządzić dla każdego opracowania wg wzoru określonego 

w załączniku nr 3. 

f) poszczególne branże w dokumentacji należy wpiąć w osobne segregatory. 

 

6. Wersja elektroniczna: 

a) Wersja elektroniczna dokumentacji powinna być szczegółowym odbiciem 

dokumentacji w wersji papierowej tj.: każdy dokument powinien być zeskanowany osobno 

i zapisany w  osobny plik PDF,  folder podpisany analogicznie do pozycji w wersji 

papierowej. Ścieżka zapisu folderów na płycie powinna być opisana jak ‘Spis treści’ w wersji 

papierowej dokumentacji; 

b) wersja elektroniczna nieedytowalna na nośnikach typu pendrive/płyta CD/DVD; 

c) nośnik opisany datą, nazwą zadania, wersją;  

d) koszulka z klapką na nośniku elektronicznym, przezroczysta - z boczną krawędzią do 

wpinania do segregatora z opisem dokumentacji, tj. nazwą zadania. 

7. Forma struktury zapisu dokumentacji elektronicznej: 

Dokumentację w wersji elektronicznej na nośniku należy zapisać w formatach plików dla: 

- wersji nieedytowalnej: pdf., jpg.; 

- wersji edytowalnej: dwg., docx., xlsx, ath (Norma Expert). 

Wymagane formaty zapisu plików krótkie nazwy plików max. do 20 znaków, bez użycia polskich 

liter typu ą, ź. 

Wyliczenia, zestawienia w formie tabeli w formacie plików Excel, aby umożliwić Zamawiającemu 

dokonanie aktualizacji danych w związku ze zmianami np. cen materiałów. 

DZIAŁ VII - INSTRUKCJA ZMIAN REALIZACYJNYCH 

VII.1. PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN REALIZACYJNYCH 

1. W celu rozstrzygania istotnych wątpliwości technicznych dotyczących realizacji zakresu 

Umowy i rozpatrywania wniosków o zmiany rozwiązań technicznych wprowadza się formularz 

„Zapytanie Techniczne”, zwane dalej ZT, stanowiący załącznik 9 do KNP. 
 

2. Stroną zgłaszającą ZT do Projektanta może być Wykonawca (w oparciu o wnioski własne lub 

wnioski Podwykonawcy) lub IK.  
 

3. Celem zgłoszenia ZT, Podwykonawca  wypełnia formularz w swoim zakresie, załącza niezbędne 

załączniki 

i przekazuje wniosek do odpowiedniego branżowego kierownika budowy/robót Wykonawcy., 

który odpowiednio do specyfiki zapytania, proceduje wniosek w kolejności zawartej w 

formularzu tj. stanowisko Projektanta – stanowisko Wykonawcy – stanowisko Użytkownika, 

jeśli jest wymagane.  
 

4. Skompletowany wniosek zostaje złożony do IK, który określa swoje ostateczne stanowisko, 

nadaje ZT numer ewidencyjny i wprowadza ZT do „Rejestru Zapytań Technicznych”, zwane 

dalej RZT.  



 

5. Wykonawca przesyła Podwykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) skan ZT po zakończonym 

procedowaniu. 
 

6. W przypadku, gdy rozstrzygnięcia ZT nie wymagają zmian warunków Umowy z Podwykonawcą 

są one realizowane zgodnie ze stanowiskiem IK.  
 

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych bądź 

robót dodatkowych/nieprzewidzianych/ zamiennych, zwiększających bądź zmniejszających 

koszty wynagrodzenia Podwykonawcy, Podwykonawca sporządza przedmiar robót, który 

podlega uzgodnieniu z Wykonawcą i IK. Na jego podstawie sporządza kosztorys określający 

wstępną szacowaną wartość robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Przedmiar 

robót jest podstawą do podpisania przez Wykonawcę i IK Protokołu Konieczności wykonania 

tych robót, zwany dalej PK (załącznik nr 10 do KNP), do którego dołączany jest kosztorys 

określający wstępną, szacowaną wartość robót. 

 

8.  Kompletny PK podpisany przez Wykonawcę zostaje przekazany do podpisu Kierownikowi IK/ 

Inżynierowi Rezydentowi, a następnie przekazywany do zatwierdzenia przez Kierownika 

Projektu Zamawiającego. 
 

 

9.  IK przesyła Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) skan PK wraz załącznikami  

po uzyskaniu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego, a Wykonawca przekazuje 

zatwierdzony PK Podwykonawcy, który jest podstawą do rozpoczęcia wykonania robót 

dodatkowych/nieprzewidzianych/zamiennych i do rozpoczęcia procedury renegocjacji Umowy 

(zgodnie z PK). 

 

10. Odbiory wykonania robót dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych  

są przeprowadzane na podstawie Umowy z Podwykonawcą. 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór raportu dobowego 

2. Wzór raportu tygodniowego 

3. Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału 

4. Wzór wniosku o zatwierdzenie urządzenia 

5. Wzór protokołu odbioru i przyjęcia dostawy 

6. Wzór protokołu kontroli i odbioru dostawy (niezgodność) 

7. Wzór PKiB z legendą 

8. Uzgodnione PKiB 

9. Wzór zapytania technicznego 

10. Wzór protokołu konieczności wykonania robót 



WZÓR RAPORTU DOBOWEGO
"Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1" - … (przedmiot umowy podwykonawczej)

Podwykonawca:

Liczba pracowników

Sprzęt budowlany typu ciężkiego Żurawie
Podnośniki
Koparki

Stan BHP Wypadki wymagające pomocy medycznej: 0
ogółem Wypadki wstrzymujące prace: 0

Uwagi ogółem

Załączone dokumenty

Wykonywane prace

Dostawy

Uwagi 

data

Obiekty i wyposażenie szybu GG-1 - … (przedmiot umowy podwykonawczej)

RAPORT DZIENNY

Kierownik budowy
Kierownik robót/dozór średni
Pracownicy fizyczni

z podziałem na Podwykonawcę 
+ dalsi podwykonawcy

z podziałem na Podwykonawcę 
+ dalsi podwykonawcy

Pozostali pracownicy

                                         Załącznik nr 1 
    do Księgi Nadzoru Podwykonawcy 
   



WZÓR RAPORTU TYGODNIOWEGO

"Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1" - … (przedmiot umowy podwykonawczej)

Raport nr ….................. stan na dzień ….............................2025-12-08

Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie Koszt
Stan zaawansowania 

rzeczywisty z 

poprzedniego raportu

Stan zaawansowania 

harmonogramowy z 

poprzedniego raportu

Zaawansowanie 

rzeczywiste w 

raportowanym 

tygodniu

Stan zaawansowania 

rzeczywisty

Stan zaawansowania 

harmonogramowy
UWAGI

zł % % % % % zł %

(pozycje z HRF z podwykonawcą + dalsi podwykonawcy) 2025-11-28 2025-12-03 9,9% 50,00% 6,1% 16,0% 100,00% #DZIEL/0!

2025-11-18 2025-12-13 60,0% 55,56% 5,0% 65,0% 78,95% #DZIEL/0!

2025-12-13 2025-12-18 0,0% 0,00% 6,0% 6,0% 0,00% #DZIEL/0!

2025-12-08 2025-12-08 1,0% 0,00% 21,0% 22,0% 100,00% #DZIEL/0!

2025-11-18 2025-12-08 1,0% 66,67% 9,0% 10,0% 100,00% #DZIEL/0!

2025-12-08 2025-12-13 5,0% 0,00% 1,0% 6,0% 20,00% #DZIEL/0!

2025-10-23 2025-10-28 2,0% 0,00% 1,0% 3,0% 100,00% #DZIEL/0!
2025-10-28 2025-11-02 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 100,00% #DZIEL/0!

^^^

do tej kolumny 

skopiować dane z 

kolumny I 

poprzedniego raportu

^^^

do tej kolumny 

skopiować dane z 

kolumny J 

poprzedniego raportu

^^^

uzupełnić procent 

zaawansowania 

(posunięcia) z 

raportowanego 

tygodnia

^^^

policzyć zgodnie z 

formułą w formularzu 

excel

^^^

policzyć zgodnie z 

formułą w formularzu 

excel

^^^

rzeczywiste rozliczenie

^^^

policzyć 

zgodnie z 

formułą w 

formularzu 

excel

<<< uwagi 

techniczne do 

wzoru raportu - 

przy uzupełnianiu 

usunąć

Uwagi i komentarze:
Podpisy:

1) Podwykonawca:

POZYCJE HARMONOGRAMOWE RAPORT TERMINOWY RAPORT FINANSOWY

Stan zaawansowania finansowego

Do poprzedniego tygodnia Tydzień XX bieżący

                                     Załącznik nr 2
do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
     



 

 
 

 

Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1 

   
 

 

Strona 1 z 3 
 

 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU/ WYROBU BUDOWLANEGO 
 

 

Branża:   
 

Lokalizacja w obiekcie / pozycja HRF:  

 

 

Nr Karty 
 
 

Dane dot. wyrobu: 

wg Dokumentacji Projektowej 
Budowlanej/Wykonawczej* 

Określenie projektu, rysunku, etc: 
 
 

wg proponowanego rozwiązania równoważnego 

Identyfikacja 
wyrobu:   

Nazwa wyrobu, 
typ, 
nr katalogowy: 
 
 

  

Producent:    

Parametry 
techniczne: 
 

  

Oznaczenie wg 
PN /EN: 
 
Nr PN/EN: 
 

  

Załączniki: 
np. deklaracje 
zgodności, aprobaty 
techniczne, atesty, 
certyfikaty, 
karty techniczne, 
homologacje, wyniki 
badania, próbki, 
etc. 

  

Zgłaszający: 
Wykonawca 
 

 

 
 
 

........................................................................................ 
osoba, data, podpis 

                                    Załącznik nr 3

do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
     



 

 
 

 

Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1 

   
 

 

Strona 2 z 3 
 

 

1. ZGODA PROJEKTANTA:  

 

 ........................................................................................................................................................ ………. 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
 

* A - zatwierdzenie bez uwag  C - zwrot do uzupełnienia 

B- zatwierdzenie z uwagami jw.  X - odmowa zatwierdzenia  

 
...................................

.............................. 

osoba, data, 
podpis 

Otrzymał: 
Projektant 

 
 
 

 

 
...................................... 
 osoba, data, podpis 

2. DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 

 

 ........................................................................................................................................................ ………. 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
  

 

* A - zatwierdzenie bez uwag  C - zwrot do uzupełnienia 

B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia  
 
 

................................................................. 

osoba, data, podpis 

Otrzymał 
Insp. Nadzoru Inwest. 
 
 
 

 

 
...................................... 
 osoba, data, podpis 
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3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO/ UŻYTKOWNIKA: 

(w uzasadnionych przypadkach) 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  
 

 

* A - zatwierdzenie bez uwag  C - zwrot do uzupełnienia 

B - zatwierdzenie z uwagami jw.    X  - odmowa zatwierdzenia  
N - nie dotyczy  
 

................................................................. 
 

osoba, data, podpis  

 
 
 
 

 
Otrzymał: 
Inwestor 

 
 

 
 
 
 
 

...................................... 
 osoba, data, podpis 

Legenda 
 * - niepotrzebne skreślić. 
A - zatwierdzenie bez uwag  C - zwrot do uzupełnienia 
B - zatwierdzenie z uwagami jw.    X - odmowa zatwierdzenia  

N - nie dotyczy  

 

Otrzymują: 
 

1…………... 
 
2…………….. 
 
3……………...  
 

Uwagi i komentarze:………………………… 

 
 Kierownik Projektu IK 

 
 
 
 
 
 

..........................................................osoba, data, podpis 

 
Kierownik Projektu Wykonawcy: 

 
 
 
 
 
 

...........................................................osoba, data, podpis 

 Uwagi:  1)   brak decyzji lub informacji wyjaśniającej od IK (lub osoby upoważnionej), w terminie pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia jest równoznaczny z zatwierdzeniem  
wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag. 
2)   zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmianę ceny kontraktów 
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WNIOSEK O ZATWIERDZENIE URZĄDZENIA 
 
 

 

Branża:   
 

Lokalizacja w obiekcie:  

 

 

Nr Karty 
 
 

Dane dot. wyrobu: 
wg Dokumentacji Projektowej  

Budowlanej/Wykonawczej* 
wg proponowanego rozwiązania zamiennego 

Identyfikacja 
wyrobu:   

Nazwa wyrobu, 
typ, 
nr katalogowy: 
 
 

  

Producent:    

Parametry 
techniczne: 
 

  

Oznaczenie wg 
PN /EN: 
 
Nr PN/EN: 
 

  

Załączniki: 
np. deklaracje 
zgodności, aprobaty 
techniczne, atesty, 
certyfikaty, 
karty techniczne, 
homologacje, wyniki 
badania, próbki, 
etc. 

  

Zgłaszający: 
Wykonawca 
 

 

 
 
 

........................................................................................ 
osoba, data, podpis 

                                    Załącznik nr 4
do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
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1. ZGODA PROJEKTANTA:   

 ......................................................................................................................................... ………. 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

* 

A - zatwierdzenie bez uwag  C - zwrot do uzupełnienia 
B - zatwierdzenie z uwagami jw.    X - odmowa zatwierdzenia  

 
...................................

.............................. 

osoba, data, 
podpis 

 
Otrzymał: 
Projektant 

 
 
 

 

 
...................................... 
 osoba, data, podpis 

2. DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 

 ......................................................................................................................................... ………. 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
  

 

* A - zatwierdzenie bez uwag  C - zwrot do uzupełnienia 

B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia  
 
 

................................................................. 

osoba, data, podpis 

 
Otrzymał 
Insp. Nadzoru Inwest. 
 
 
 

 

 
...................................... 
 osoba, data, podpis 

 

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO/ UŻYTKOWNIKA : 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
 

 

* A - zatwierdzenie bez uwag  C - zwrot do uzupełnienia 

B - zatwierdzenie z uwagami jw.  X - odmowa zatwierdzenia  
N -  nie dotyczy  
 

................................................................. 
 

osoba, data, podpis  

 
 
 
 

 
Otrzymał: 
Inwestor 

 
 

 
 
 
 
 

...................................... 
 osoba, data, podpis 
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Legenda 
 * - niepotrzebne skreślić. 
A - zatwierdzenie bez uwag  C - zwrot do uzupełnienia 
B  - zatwierdzenie z uwagami jw.    X - odmowa zatwierdzenia  

N - nie dotyczy  

 

Otrzymują: 
 

1…………... 
 
2…………….. 
 
3……………...  
 

Uwagi i komentarze:. 

 
 Kierownik Projektu IK 

 
 
 
 
 

.......................................................... 
osoba, data, podpis 

 
Kierownik Projektu Wykonawcy: 

 
 
 
 
 

........................................................... 
osoba, data, podpis 

 Uwagi:  1)   brak decyzji lub informacji wyjaśniającej od IK (lub osoby upoważnionej), w terminie pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia jest równoznaczny z zatwierdzeniem  
wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag. 
2)   zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmianę ceny kontraktów 
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………………………….. 
Miejscowość, Data 

Protokół odbioru i przyjęcia dostawy Nr ......... 
(Protokół odbioru komisyjnego dostawy) 

 
Skład komisji: 
 

1. ...................................................... 
2. ...................................................... 
3. ...................................................... 
4. ...................................................... 
5. ...................................................... 
 
Komisja w powyższym składzie dokonała w dniu ........................................................ 
 
sprawdzenia dostawy/ przesyłki składającej się z: .......................................................... 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
........................................................................................................................... 
 
Data dostawy: .......................................... Środek transportu: .......................... 
............................................................................................................................ 
 
Nr zamówienia: ................................................................................................. 
 
Ustalenia komisji (odebrano/ nie odebrano *)): 
.............................................................................................. 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Wnioski i uwagi komisji (zalecenia, warunki dla rozładunku i magazynowania): 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
Uwagi i komentarze:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpisy komisji: 
1. ................................................... 
2. ................................................... 
3. ................................................... 
4. ................................................... 
5. ................................................... 

 

                                    Załącznik nr 5
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Protokół kontroli i odbioru dostawy Nr ......... 
(Protokół w przypadku niezgodności) 

 
 
 
dotyczący dostawy wg zamówienia ……………… / umowy nr ........................... z dnia .......................... 
 
Dostawę nadesłano z ................................................................................. w dniu ............................. 
 
w oparciu o dokument dostawy tj.:....................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Wyładunek rozpoczęto w miejscowości: …………………………………… w dniu ........................................... 
o godzinie................................................ 
 
zakończono w dniu ......................................................... o godzinie .................................................... 
 
 

1. Przyczyna sporządzenia protokołu (wady jakościowe, braki ilościowe, uszkodzenia towaru, brak 
dokumentów dostawy itp.) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
2. Rodzaj środka transportu (drobnica, wagon, samochód, nr rej.) .................................................. 

........................................................................................................................................................ 
 
3. Sposób zabezpieczenia przesyłki, opakowania na czas transportu (plomby, znaki, stacje założenia, 

stan plomb przy odbiorze dostawy, nazwisko konwojenta, inne środki zabezpieczające) 
............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
4. Faktyczna zawartość przesyłki .................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
5. Różnice ilościowe, względnie jakościowe, uszkodzenia, itp........................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

                                    Załącznik nr 6
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............................................................................................................................................................... 
 

6. Inne dane, uwagi i wnioski ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
7. Załączniki (np. dokumentacja fotograficzna) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
8. Sposób poprawy/ naprawy niezgodności (np. wymiana na nowy, naprawa wadliwej części) 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
9. Szacowany termin ponownego odbioru komisyjnego. 
............................................................................................................................................................. 
 
10. Uwagi i komentarze: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Powyższe stwierdza komisja w następującym składzie: 
 

Przedstawiciel 
strony:  

Nazwisko: Imię: Firma: Stanowisko: Podpis: 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 
 
 
 

  



Historia zmian  

Rev Data  Opracował  
 

Sprawdził  
 

Zatwierdził  Opis  

A      

      

      

      

 

DANE DOSTAWCY / WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY: 
NAZWA/ LOGO: 
ADRES: 
WYSZCZEGÓŁOWIENIE PRAC /DOSTAW DOTYCZY PKIB: 

 
 

 

 
 
  
 © 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostępnianie osobom 
trzecim tego dokumentu bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione 
 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:          Numer Dokumentu PKIB 

 Np. PKIB 1/05/2025 
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PLAN KONTROLI I BADAŃ 
  

Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1 
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A

KGHM Polska Miedź S.A.

„Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

 Branża konstrukcyjna i architektoniczna

Historia zmian 

BIPROMET S.A.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025

Rev Data Sporządził Zatwierdził Opis 

Numer Dokumentu PKIB

PKiB 1
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PKIB

Do zatwierdzenia/ do realizacji

(*wybrać)

Typ dokumentu: Status dokumentu:

Plan kontroli i badań dla branży konstrukcyjnej i architektonicznej

Prace ogólnobudowlane
A 02.12.2025

Strona

1/4

Rev.
Data 

opracowania

Tytuł:

                                  Załącznik nr 8.1 
do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
     



Nr umowy:

Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/

lub warunki przystąpienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwórca
Inżynier 

Kontraktu
Zapisy 

próby – wymagane potwierdzenia i dokumenty (świadectwa, 

certyfikatu, poświadczenia, protokołu,
Dostawca/Podwykonawca BIPROMET

atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jeśli wymagane

1 2 3 4 5 6 8 9

1. KONTROLE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

1.1. Kontrola dokumentów dopuszczających do pracy

Projekt Budowlany; dokumenty 

dopuszczające do pracy; BHP
Pozwolenie na Budowę; IBWR; dokumenty 

kwalifikacyjne oraz dokumenty sprzętowe
R,X R

1.2. Kontrola materiałów do wbudowania
Projekt Wykonawczy; 

Dokumentacja Jakościowa materiałów; Karty 

Zatwierdzenia Materiałów dla materiałów 

zamiennych o parametrach równych lub lepszych 

przywołanych w projekcie. Uzyskanie akceptacji 

nadzoru autorskiego

R,X R

1.3. Kontrola dostaw Projekt Wykonawczy
Dokumentacja Jakościowa materiałów; Karty 

Zatwierdzenia Materiałów
R,X R

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Kontrola prac geodezyjnych; tyczenia obiektu

Projekt Budowlany; Projekt 

Wykonawczy; Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; R,X R DB

2.2.
Kontrola warunków gruntowo-wodnych podłoża; 

zagęszczenia podłoża

Projekt Budowlany; Projekt 

Wykonawczy; Raporty z badań geologicznych X,H W DB

2.3. Kontrola zasypek Projekt Wykonawczy
Raporty z badań geologicznych; atesty 

materiałowe
R,X R

3. ROBOTY ŻELBETOWE

3.1. Kontrola ułożenia betonu podkładowego Projekt Wykonawczy; 

WZ dostawcy; szkic geodezyjny

X

3.2. Sprawdzenie prac szalunkowych
Projekt Wykonawczy, DTR systemu 

szalunkowego
pomiary robocze X,H W

3.3.

Kontrola prac zbrojarskich

Projekt Wykonawczy; 

Atesty materiałowe;

X,H W DB

3.4.

Kontrola poprawności wykonania kotew/marek stalowych

Projekt Wykonawczy; 

Atesty materiałowe; szkic geodezyjny

X,H W,R DB

3.5.

Kontrola ułożenia mieszanki betonowej i pielęgnacji

Projekt Wykonawczy; 
WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania próbek 

betonu

X,R R DB

Nr dokumentu Rev. Data Strona

2/4

Rodzaj wyrobu/ prac:  prace ogólnobudowlane Obiekt/branża:

Zamawiający 

KGHM

rysunek nr, dokumentacja warsztatowa nr, (np. 

Normy nr, WTWiO nr, karta technologiczna nr, 

DTR nr, Instrukcja/procedura badań nr lub inne 

stosowne dokumenty)

7

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 PLAN KONTROLI I BADAŃ

UCZESTNICY

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Inżynier Kontraktu: 

BIPROMET S.A.

Zamawiający: 

Lp. Etap/Opis czynności inspekcyjnej:
(powstałe w trakcie czynności 

inspekcyjnej) np. Raporty, protokoły, 

wpisy do dziennika budowy)

Wytwórca/Dostawca/Podwykonawca:

PODPISY

KGHM Polska Miedź S. A.

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
Obiekt



3.6.

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowej/termicznej

Projekt Wykonawczy; Instrukcja 

Materiałowa
atesty materiałowe X W

3.7.

Odbiór częściowy robót

Projekt Wykonawczy; 
WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania próbek 

betonu

X,R W,R
Protokół odbioru częściowego; 

DB

3.8.

Kontrola kompletności dokumentacji jakościowej

Projekt Wykonawczy
WZ; dokumentacja jakościowa; szkice 

geodezyjne, raporty geologiczne

R,X R

4. ROBOTY MURARSKIE

4.1.

Kontrola wykonania fundamentu

Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; R,X

R

4.2.

Kontrola wytyczenia geodezyjnego

Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; X,R

R DB

4.3.

Kontrola parametrów geometrycznych

Projekt Wykonawczy

Pomiary robocze;

X

W

4.4.

Kontrola wykonania otworowania

Projekt Wykonawczy; 

Pomiary obocze

X

W

4.5.

Kontrola wykonania wieńcy i nadproży

Projekt Wykonawczy
WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania próbek 

betonu, dokumetnacja materiałowa

X W DB

4.6.

Odbiór częściowy robót

Projekt Wykonawczy; 
WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania próbek 

betonu

X,R W,R
Protokół odbioru częściowego; 

DB

4.7.

Kontrola kompletności dokumentacji jakościowej

Projekt Wykonawczy
WZ; dokumentacja jakościowa; szkice 

geodezyjne, raporty geologiczne

R,X R

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.1.

Kontrola płaszczyzny tynków, faktur kolorystyki Normy i WTWiOR

X,H W

5.2.

Kontrola równości posadzek Normy i WTWiOR

X,H W

5.3.

Kontrola jakości prac wykończeniowych wykończeniowych

Projekt Wykonawczy

Atesty materiałowe, Dokumentacja materiałowa X,H

W

5.4.

Odbiór częściowy robót

Projekt Wykonawczy; 
WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania próbek 

betonu

X,R,H W,R
Protokół odbioru częściowego; 

DB

Nr dokumentu Rev. Data Strona

3/4

W1

W1

W1

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
Obiekt



5.5.

Kontrola kompletności dokumentacji jakościowej

Projekt Wykonawczy
WZ; dokumentacja jakościowa; szkice 

geodezyjne, raporty geologiczne

R,X R

6. ROBOTY MONTAŻOWE KONSTRUKCJI

6.1. Odbiory robót montażowych - częściowe Projekt Wykonawczy
Atesty materiałowe, Dokumentacja materiałowa; 

Protokoły dostawcy konstrukcji
R,X W,R

DB

6.2. Odbiory i kontrola połączeń skręcanych Projekt Wykonawczy

Protokoły z dokręceń

X, W

DB

6.3. Odbiory i kontrola połaczeń spawanych Projekt Wykonawczy

Protokoły z badań

X,R R

6.4. Operat geodezyjny Projekt Wykonawczy

Operat geodezyjny

X,R R

6.5. Kontrola poprawek malarskich Projekt Wykonawczy X W

6.6. Odbiór częściowy robót Projekt Wykonawczy; 
WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania próbek 

betonu

X,R,H W,R
Protokół odbioru częściowego; 

DB

6.7. Kontrola kompletności dokumentacji jakościowej Projekt Wykonawczy
WZ; dokumentacja jakościowa; szkice 

geodezyjne, raporty geologiczne

R,X R

Nr dokumentu Rev. Data Strona

4/4
OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

Obiekt

X         – realizacja czynności przez Wykonawcę/Dostawcę/Podwykonawcę/Wytwórcę         Y          – kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)

H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie określonych czynności będzie potwierdzane podpisem i /lub pieczęcią w rubryce określającej obowiązki danej Strony

Legenda: 

W  – punkt wymagający uczestnictwa reprezentanta Zamawiającego (IK),                             W1  – punkt wymagający wizyty Inwestora

DB – wpis do dziennika budowy                                                                                                       R     – przegląd dokumentacji

W1



Branża:

Zamawiający:

Inżynier Kontraktu:

Wykonawca:

A

Plan kontroli i badań dla branży instalacyjnej

Sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe
A 02.12.2025

Strona

1/3

Rev.
Data 

opracowania

Tytuł:

PKIB

Do zatwierdzenia/ do realizacji

(*wybrać)

Typ dokumentu: Status dokumentu:

Numer Dokumentu PKIB

PKiB 2

 © 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostępnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione

Rev Data Sporządził Zatwierdził Opis 

KGHM Polska Miedź S.A.

„Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

 Branża instalacyjna

Historia zmian 

BIPROMET S.A.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025

                                   Załącznik nr 8.2
 do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
      



Nr umowy:

Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/

lub warunki przystąpienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwórca
Inżynier 

Kontraktu
Zapisy 

próby – wymagane potwierdzenia i dokumenty (świadectwa, 

certyfikatu, poświadczenia, protokołu,
Dostawca/Podwykonawca BIPROMET

atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jeśli wymagane

1 2 3 4 5 6 8 9

1. KONTROLE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

1.1. Kontrola dokumentów dopuszczających do pracy

Projekt Budowlany; dokumenty 

dopuszczające do pracy; BHP; 

sprawdzenie zakresów 

podlegających UDT

Pozwolenie na Budowę; IBWR,

wpis do dziennika budowy przez poszczególnych 

kierowników robót

R,X R DB,

1.2.
Kontrola materiału do wbudowania zgodnie z dokumentacją 

projektową/ akceptacja materiałowa

wg projektu/ Księga nadzoru/ 

polskie normy

Zatwierdzenia materiałów zamiennych o 

parametrach równych lub lepszych przywołanych 

w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru 

autorskiego.

X, R W

1.3.
Kontrola dostawy, składowanie rur, kształtek i armatury, 

zabezpieczenie przed korozją
wg projektu/ Księga nadzoru/ DTR

Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceń 

składowania i określenie jej zgodności z 

dokumentacją. Potwierdzenie dostawy zgodnie z 

zamówieniem.

X, R W

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1.

Kontrola - tyczenie geodezyjne sieci wg projektu/polskie normy

Wykonanie tyczenia przez geodetę, wpis do 

dziennika budowy (wytyczenie i inwentaryzacja), 

szkic z tyczenia

 X W DB,

2.2.

Wykonanie wykopu: szerokość, głębokość, odwodnienie, 

zabezpieczenie wykopów, zabezpieczenie innych przewodów 

w wykopie, podsypka, obsypka, 

wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal

Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem. 

Wykonania protokołu robót zanikowych.
X,H W DB

2.3.

Kontrola prac geologicznych: przed przystąpieniem do robót 

(jeżeli wymagane), po zakończeniu robót: np. zagęszczenie 

gruntu

wg projektu/polskie normy
Pozytywny wynik badań potwierdzony 

protokołem przygotowanym przez geologa.
X W

3. ROBOTY MONTAŻOWE

3.1.

Kontrola zabudowy rurociągu: bloki oporowe, poduszki 

kompensacyjne, spadki, ułożenie rurociągu, zabudowa w 

rurze ochronnej, mocowanie rurociągu w przypadku ułożenia 

nad terenem, kontrola materiału wbudowanego zgodnie z p. 

nr 1.2

wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal

Prawidłowe prowadzenie prac potwierdzone 

protokółem robót zanikowych.

Prawidłowo wykonany szkic geodezyjny, opis 

zastosowanych materiałów. Prawo budowlane " 

roboty zanikowe" protokół oraz wpis do 

dziennika zgodnie z datami protokołu.

R,X W DB

3.2.
Kontrola połączeń rurociągów: (spawanie, zgrzewanie, 

kilichowanie). Zabezpieczenie przed korozją.

wg projektu/polskie normy/DTR/ 

instrukcja technologii spawania/ 

badania nieniszczące itd.

Weryfikacja i ważność uprawnień personelu. 

Prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z 

wcześniej przedstawionymi dokumentami.  

Wydruk z maszyny/ręcznie wykonany protokół 

zgrzewów, protokół z badań nieniszczących NDT

X,R,H W

Nr dokumentu Rev. Data Strona

2/3

Wytwórca/Dostawca/Podwykonawca:

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
Obiekt

W1

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 PLAN KONTROLI I BADAŃ

UCZESTNICY

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Inżynier Kontraktu: 

BIPROMET S.A.

Zamawiający: 

Lp. Etap/Opis czynności inspekcyjnej:
(powstałe w trakcie czynności 

inspekcyjnej) np. Raporty, protokoły, 

wpisy do dziennika budowy)

PODPISY

KGHM Polska Miedź S. A.

Rodzaj wyrobu/ prac:  sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe Obiekt/branża:

Zamawiający 

KGHM

7

rysunek nr, dokumentacja warsztatowa nr, (np. 

Normy nr, WTWiO nr, karta technologiczna nr, 

DTR nr, Instrukcja/procedura badań nr lub inne 

stosowne dokumenty)



3.3. Kontrola wbudowania studni/urządzeń
wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal/instrukcja montażu/ DTR

Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem, 

instrukcjami montażu, DTR,

Szkic geodezyjny z opisem materiału.

X,R W

3.4. Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy

Ocena wizualna stanu płaszcza ochronnego i 

weryfikacja grubości i materiału wykonanej 

izolacji

X W

3.5. Kontrola obmiarów podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego

Weryfikacja i zestawienie ilości i potwierdzanie 

obmiarów  na bieżąco (dotyczy tylko w 

przypadku rozliczenia kosztorysem 

powykonawczym lub w przypadku wystąpienia 

robót zanikowych/zamiennych/dodatkowych). 

Szkic geodezyjny - z obmiarem, opis materiału 

podstawa do sporządzenia kosztorysu 

rozliczeniowego.

X W

4. GŁÓWNE BADANIA I SPRAWDZENIA POMONTAŻOWE

4.1. Kontrola szczelności. Próba ciśnieniowa/hydrostatyczna
wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal

Pozytywny wynik próby szczelności potwierdzony 

protokołem, wpis do dziennika budowy
X, H W DB

4.2. Kontrola nad płukaniem i dezynfekcją przewodów wg projektu/polskie normy
Pozytywny  wynik potwierdzony protokołem, 

przez akredytowane laboratorium.
X W

4.3.
Kontrola dokumentacji kompletnej 

powykonawczej/jakościowej/odbiorowej/red copy
Dokumentacja powykonawcza.

Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej 

dokumentacji w oryginale. Dokumentacja 

przekazywana protokolarnie.

R W,R

4.4.
Kontrola z uruchomienia/rozruchu instalacji lub urządzeń i 

napełnieniem instalacji.
wg projektu/polskie normy/ DTR

Protokół z pozytywnym wynikiem  i raportem z 

uruchomień, testów i regulacji.
X, Y, H W

4.5. Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jeżeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/ TDT Uzyskanie certyfikatów i dopuszczeń do 

eksploatacji urządzeń i instalacji objętych UDT

X, Y R

4.6. Odbiór końcowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protokół odbioru końcowego. X, Y W DB

Nr dokumentu Rev. Data Strona

3/3

W1

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
Obiekt

X         – realizacja czynności przez Wykonawcę/Dostawcę/Podwykonawcę/Wytwórcę         Y          – kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)

W1

H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie określonych czynności będzie potwierdzane podpisem i /lub pieczęcią w rubryce określającej obowiązki danej Strony

Legenda: 

W  – punkt wymagający uczestnictwa reprezentanta Zamawiającego (IK),                             W1  – punkt wymagający wizyty Inwestora

DB – wpis do dziennika budowy                                                                                                       R     – przegląd dokumentacji



Branża:

Zamawiający:

Inżynier Kontraktu:

Wykonawca:

A

Plan kontroli i badań dla branży instalacyjnej

Instalacje wewnętrzne: wodociągowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe 
A 02.12.2025

Strona

1/3

Rev.
Data 

opracowania

Tytuł:

PKIB

Do zatwierdzenia/ do realizacji

(*wybrać)

Typ dokumentu: Status dokumentu:

Numer Dokumentu PKIB

PKiB 3

 © 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostępnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione

Rev Data Sporządził Zatwierdził Opis 

KGHM Polska Miedź S.A.

„Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

 Branża instalacyjna

Historia zmian 

BIPROMET S.A.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025

                                 Załącznik nr 8.3
do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
      



Nr umowy:

Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/

lub warunki przystąpienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwórca
Inżynier 

Kontraktu
Zapisy 

próby – wymagane potwierdzenia i dokumenty (świadectwa, 

certyfikatu, poświadczenia, protokołu,
Dostawca/Podwykonawca BIPROMET

atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jeśli wymagane

1 2 3 4 5 6 8 9

1. KONTROLE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

1.1. Kontrola dokumentów dopuszczających do pracy

Projekt Budowlany; dokumenty 

dopuszczające do pracy; BHP; 

sprawdzenie zakresów podlegjących 

UDT

Pozwolenie na Budowę; IBWR,

wpis do dziennika budowy przez poszczególnych 

kierowników robót

R,X R DB

1.2.
Kontrola materiału do wbudowania zgodnie z dokumentacją 

projektową/ akceptacja materiałowa

wg projektu/ Księga nadzoru/ 

polskie normy

Zatwierdzenia materiałów zamiennych o 

parametrach równych lub lepszych przywołanych 

w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru 

autorskiego.

X, R W

1.3.
Kontrola dostawy, składowanie rur, kształtek i armatury, 

urządzeń, itd. oraz zabezpieczenie przed korozją
wg projektu/ Księga nadzoru/ DTR

Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceń 

składowania i określenie jej zgodności z 

dokumentacją. Potwierdzenie dostawy zgodnie z 

zamówieniem.

X, R W

2. ROBOTY MONTAŻOWE

2.1.
Kontrola zabudowy mocowań zgodnie z dokumentacją i 

wytycznymi producenta.

wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal/instrukcja montażu

Komplet dokumentacji jakościowej i prawidłowy 

montaż wg projektu/instrukcji.
X,R R

2.2.

Kontrola zabudowy instalacji: spadki, ułożenie rurociągu na 

podporach, rozstaw podpór, zgodność prowadzenia 

przewodów wg projektu, kontrola materiału wbudowanego 

zgodnie z p. nr 1.2

wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal
Ocena wizualna. Dokumentacja jakościowa. R,X W

2.3
Kontrola połączeń rurociągów/przewodów: spawanie, 

zgrzewanie, kielichowanie, gwintowanie, kołnierzowanie. 

wg projektu/polskie normy/DTR/ 

instrukcja technologii spawania, 

zgrzewania, zaciskania itd./ badania 

nieniszczące itd.

Weryfikacja i ważność uprawnień personelu. 

Prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z 

wcześniej przedstawionymi dokumentami.  

Wydruk z maszyny/ręcznie wykonany protokół 

zgrzewów, protokół z badań nieniszczących NDT

X,R,H W

2.4 Zabezpieczenie przed korozją (jeżeli dotyczy)
wg projektu, instrukcja malowania 

powierzchni
Protokół z malowania X R

2.5 Kontrola wbudowania urządzeń, armatury
wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal/instrukcja montażu/ DTR

Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem, 

instrukcjami montażu/zabudowy, DTR
X,R W

2.6 Kontrola wykonania przejść pożarowych

Aprobaty, instukcje montażu, 

uprawnienia personelu, DTR, wg 

projektu, polskie normy i prawo

Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem, 

instrukcjami montażu/zabudowy, DTR i prawa 

potwierdzone protokołem z zabudowy. 

Weryfikacja uprawnień personelu

X,R W

2.7 Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy

Ocena wizualna stanu płaszcza ochronnego i 

weryfikacja grubości i materiału wykonanej 

izolacji

X W

Nr dokumentu Rev. Data Strona

2/3

Wytwórca/Dostawca/Podwykonawca:

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
Obiekt

W1

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 PLAN KONTROLI I BADAŃ

UCZESTNICY

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Inżynier Kontraktu: 

BIPROMET S.A.

Zamawiający: 

Lp. Etap/Opis czynności inspekcyjnej:
(powstałe w trakcie czynności 

inspekcyjnej) np. Raporty, protokoły, 

wpisy do dziennika budowy)

PODPISY

KGHM Polska Miedź S. A.

Rodzaj wyrobu/ prac:  instalacje wewnętrzne: wodociągowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe Obiekt/branża:

Zamawiający 

KGHM

7

rysunek nr, dokumentacja warsztatowa nr, (np. 

Normy nr, WTWiO nr, karta technologiczna nr, 

DTR nr, Instrukcja/procedura badań nr lub inne 

stosowne dokumenty)



2.8 Kontrola obmiarów podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego

Weryfikacja i zestawienie ilości i potwierdzanie 

obmiarów  na bieżąco (dotyczy tylko w 

przypadku rozliczenia kosztorysem 

powykonawczym lub w przypadku wystąpienia 

robót zanikowych/zamiennych/dodatkowych).

X W

3. GŁÓWNE BADANIA I SPRAWDZENIA POMONTAŻOWE

3.1. Kontrola szczelności. Próba ciśnieniowa/hydrostatyczna
wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal

Pozytywny wynik próby szczelności potwierdzony 

protokołem, wpis do dziennika budowy
X,H W, DB

3.2. Pomiary skuteczności wentylacji (jeżeli dotyczy) wg projektu/polskie normy Pozytywny  wynik potwierdzony protokołem X W

3.3.
Kontrola nad płukaniem, dezynfekcją przewodów lub 

przedmuchaniem (SPO, GAZ)
wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokołem X W

3.4.
Kontrola dokumentacji kompletnej 

powykonawczej/jakościowej/odbiorowej/red copy
Dokumentacja powykonawcza.

Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej 

dokumentacji w oryginale. Dokumentacja 

przekazywana protokolarnie.

R W,R

3.5.
Kontrola z uruchomienia instalacji lub urządzeń i 

napełnieniem instalacji wraz z regulacją.
wg projektu/polskie normy/ DTR

Protokół z pozytywnym wynikiem  i raportem z 

uruchomień, testów i regulacji. X, Y W

3.6. Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jeżeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/TDT Uzyskanie certyfikatów i dopuszczeń do 

eksploatacji urządzeń i instalacji objętych UDT X, Y R

3.7. Odbiór końcowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protokół odbioru końcowego.
X, Y W

DB

Nr dokumentu Rev. Data Strona

3/3
OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

Obiekt

X         – realizacja czynności przez Wykonawcę/Dostawcę/Podwykonawcę/Wytwórcę         Y          – kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)

W1

W1

Legenda: 

W  – punkt wymagający uczestnictwa reprezentanta Zamawiającego (IK),                             W1  – punkt wymagający wizyty Inwestora

DB – wpis do dziennika budowy                                                                                                       R     – przegląd dokumentacji

H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie określonych czynności będzie potwierdzane podpisem i /lub pieczęcią w rubryce określającej obowiązki danej Strony



Branża:

Zamawiający:

Inżynier Kontraktu:

Wykonawca:

A

Plan kontroli i badań dla branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki

Sieci i instalacje
A 02.12.2025

Strona

1/3

Rev.
Data 

opracowania

Tytuł:

PKIB

Do zatwierdzenia/ do realizacji

(*wybrać)

Typ dokumentu: Status dokumentu:

Numer Dokumentu PKIB

PKiB 4

 © 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostępnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione

Rev Data Sporządził Zatwierdził Opis 

KGHM Polska Miedź S.A.

„Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

 Branża elektryczna, teletechniczna i automatyki

Historia zmian 

BIPROMET S.A.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025

                                 Załącznik nr 8.4
do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
      



Nr umowy:

Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/

lub warunki przystąpienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwórca
Inżynier 

Kontraktu
Zapisy 

próby – wymagane potwierdzenia i dokumenty (świadectwa, 

certyfikatu, poświadczenia, protokołu,
Dostawca/Podwykonawca BIPROMET

atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jeśli wymagane

1 2 3 4 5 6 8 9

1. KONTROLE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

1.1. Kontrola dokumentów dopuszczających do pracy

Projekt Budowlany; dokumenty 

dopuszczające do pracy; BHP; 

sprawdzenie zakresów podegjących 

UDT

Pozwolenie na Budowę; IBWR X,R R DB

1.2.
Kontrola materiału do wbudowania zgodnie z dokumentacją 

projektową/ akceptacja materiałowa

wg projektu/ Księga nadzoru/ 

polskie normy

Zatwierdzenie materiałów zamiennych o 

parametrach równych lub lepszych przywołanych 

w projekcie.

X, R W,R

1.3. Kontrola dostaw materiałów i urządzeń wg projektu/ Księga nadzoru/ DTR

Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceń 

składowania i określenie jej zgodności z 

dokumentacją.

X, R W

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1.
Kontrola - tyczenie geodezyjne trasy sieci elektrycznych wg projektu/polskie normy

Wykonanie tyczenia przez geodetę, szkc z 

tyczenia
 X DB

2.2.

Wykonanie wykopu: szerokość, głębokość, odwodnienie, 

zabezpieczenie wykopów, zabezpieczenie innych przewodów 

w wykopie, podsypka, zasybka 

wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal

Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem. 

Wykonania protokołu rotokół robót zanikowych.
X,H

2.3.

Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robót 

(jeżeli wymagane), po zakończeniu robót: np. zagęszczenie 

gruntu (jeżeli wymagane)

wg projektu/polskie normy
Pozytywny wynik badań potwierdzony 

protokołem.
X W

3. ROBOTY MONTAŻOWE

3.1. Kontrola wykonania i zabudowy linii kablowej
wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal

Prawidłowe prowadzenie prac potwierdzone 

protokółem robót zanikowych.
R,X W

3.2. Kontrola wykonywania muf kablowych (dotyczy sn) 

wg projektu/polskie normy/DTR/ 

instrukcja technologi spawania/ 

badania nieniszczące itd.

Ważność uprawnień personelu. Prawidłowe 

wykonywanie robót, zgodnie z wcześniej 

przedstawionymi dokumentami.

X,R,H W

3.3. Kontrola zabudowy urządzeń
wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal/instrukcja montażu/ DTR

Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem, 

instrukcjami montażu, DTR
X,R W

3.4. Kontrola zabudowy tras kablowych i studni kablowych
wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal/instrukcja montażu/ DTR

Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem, 

instrukcjami montażu, DTR
X W

3.5. Kontrola obmiarów podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Iwestorskiego

Weryfikacja i zestawienie ilości i potwierdzanie 

obmiarów  na bierząco (dotyczy tylko w 

przypadku rozliczenia kosztorysem 

powykonawczym lub w przypadku wystąpieniaa 

robót zanikowych/zamiennych/dodatkowych

W W

Nr dokumentu Rev. Data Strona

2/3
OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

Obiekt

W1,R

Obiekt/branża:

Wytwórca/Dostawca/Podwykonawca:

Zamawiający 

KGHM

7

rysunek nr, dokumentacja warsztatowa nr, (np. 

Normy nr, WTWiO nr, karta technologiczna nr, 

DTR nr, Instrukcja/procedura badań nr lub inne 

stosowne dokumenty)

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 PLAN KONTROLI I BADAŃ

UCZESTNICY

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Inżynier Kontraktu: 

BIPROMET S.A.

Zamawiający: 

Lp. Etap/Opis czynności inspekcyjnej:
(powstałe w trakcie czynności 

inspekcyjnej) np. Raporty, protokoły, 

wpisy do dziennika budowy)

PODPISY

KGHM Polska Miedź S. A.

Rodzaj wyrobu/ prac:  sieci i instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki



4. GŁÓWNE BADANIA I SPRAWDZENIA POMONTAŻOWE

4.1. Kontrola stanu izolacji.
wg projektu/polskie normy/Corbti 

Instal

Poztywywny wynik próby szczelności 

potwierdzony protokołem, wpis do dziennika 

budowy

X,H

4.2. Próba napieciowa (jeżeli wymagana) wg projektu/polskie normy Poztywywny wynik potwierdzony protokołem, X

4.3.
Kontrola dokumentacji kompletnej 

powykonawczej/jakościowej/odbiorowej/red copy
Dokumentacja powykonawcza.

Akceptacja IN/ potwierdznie kompletnej 

dokumentacji w orygninale.
R W,R

4.4. Kontrola nad ruchomieniemsieci, instalacji lub urządzeń wg projektu/polskie normy/ DTR
Protokół z poztywnym wynikiem  i raportem z 

uruchomień, testów i rególacji. X W

4.5.
Kontrola procesu certyfikacji i dopuszczenia WUG (jeżeli 

wymagana) 
wg projektu/badania UDT Uzyskanie certyfikatów i dopuszczeń do 

eksplatacji urządzeń i instalacji objętych UDT X W,R

4.6. Odbiór końcowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protkół odbioru końcowego.
X W DB

Nr dokumentu Rev. Data Strona

3/3

W1

W  – punkt wymagający uczestnictwa reprezentanta Zamawiającego (IK),                             W1  – punkt wymagający wizyty Inwestora

W1

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
Obiekt

X         – realizacja czynności przez Wykonawcę/Dostawcę/Podwykonawcę/Wytwórcę         Y          – kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)

H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie określonych czynności będzie potwierdzane podpisem i /lub pieczęcią w rubryce określającej obowiązki danej Strony

Legenda: 

DB – wpis do dziennika budowy                                                                                                       R     – przegląd dokumentacji



Branża:

Zamawiający:

Inżynier Kontraktu:

Wykonawca:

A

Plan kontroli i badań dla branży elektrycznej

Rozdzielnice nn
A 02.12.2025

Strona

1/3

Rev.
Data 

opracowania

Tytuł:

PKIB

Do zatwierdzenia/ do realizacji

(*wybrać)

Typ dokumentu: Status dokumentu:

Numer Dokumentu PKIB

PKiB 5

 © 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostępnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione

Rev Data Sporządził Zatwierdził Opis 

KGHM Polska Miedź S.A.

„Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

 Branża elektryczna

Historia zmian 

BIPROMET S.A.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025

                                 Załącznik nr 8.5
do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
    



Nr umowy:

Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/

lub warunki przystąpienia do odbioru/testu/ Wytwórca/Dostawca
Wykonawca 

/Podwykonawca

Inżynier 

Kontraktu
Zapisy 

próby – wymagane potwierdzenia i dokumenty (świadectwa, 

certyfikatu, poświadczenia, protokołu,
BIPROMET

atestu, aprobaty poprzednie PKIB)
Strona trzecia - jeśli 

wymagane

Strona trzecia - jeśli 

wymagane

1 2 3 4 5 6 8 9

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1.
Ogólna kontrola wzrokowa – wymiary rozdzienicy, brak 

uszkodzeń, wgnieceń itp.
Dokumentacja warsztatowa

Dokumentacja warsztatowa, Pozytywny wynik 

potwierdzony protokołem 
X X1

1.2.
Sprawdzenie informacji i oznaczeń umieszczonych na 

tabliczkach
WTD WTD, Pozytywny wynik potwierdzony protokołem X X1

1.3. Sprawdzenie poprawności ułożenia aparatów Dokumentacja warsztatowa
Dokumentacja warsztatowa, Pozytywny wynik 

potwierdzony protokołem 
X X1

2. MATERIAŁY

2.1. Identyfikacja prefabrykatów, komponentów i akcesoriów Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa X X1

2.2. Sprawdzenie wymaganego stopnia ochrony

PN-EN 61439/

PN-EN 60529/

PN-E 04700

Poztywywny wynik potwierdzony protokołem X R,X

3. PRODUKCJA

3.1.
Sprawdzenie wymaganych odstępów izolacyjnych 

powietrznych i powierzchniowych

PN-EN 61439/

PN-E-04700
Poztywywny wynik potwierdzony protokołem X X1, 

3.2.
Sprawdzenie poprawności ułożenia przewodów oraz 

poprawności montażu aparatów

PN-EN 61439/

PN-E-04700
Poztywywny wynik potwierdzony protokołem X R,X

4. KONTROLA KOŃCOWA

4.1.

Sprawdzenie wizualne metodą losową połączeń śrubowych, w 

tym połączeń konstrukcyjnych i połączeń w obwodach 

głównych i pomocniczych

PE-EN 61439/ 

PN-72/E-05025/

PN-E 04700

Poztywywny wynik próby, potwierdzony 

protokołem
X X1, H W

4.2.
Sprawdzenie poprawności wykonania obwodów głównych, w 

tym wykonanie próby funkcjonalne
Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdzony protokołem X X1, H W,R

4.3.

Sprawdzenie poprawności wykonania i oprzewodowania 

obwodów pomocniczych, w tym wykonanie prób 

funkcjonalnych podczas sprawdzania automatyki SZR

Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdziny protokołem X X1, W,R

4.4.
Sprawdzenie działania mechanizmów – w tym członów 

wysuwnych

PN-EN 61439/

PN-E-04700
Poztywywny wynik potwierdzony protokołem X X1, W

4.5.
Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji napięciem 

pomiarowym

PN-EN 61439/

PN-E-04700/

PN-G-50003:2003

Poztywywny wynik potwierdzony protokołem X X1, 

W

4.6.
Badanie kompatybilnosci elektrimagnetycznej (EMC) PN-E 61000

Okazanie certyfikatów i dopuszczeń do eksplatacji 

urządzeń
X X1, 

W

4.7. Badanie ochrony przeciwporażeniowej

PN-EN 61439/

PN-E-04700/

PN-G-50003:2003

Poztywywny wynik potwierdzony protokołem X X1, 

W

4.8.
Kontrola procesu certyfikacji lub Dopuszczenia WUG (jeżeli 

dotyczy)
wg projektu

Okazanie certyfikatów i dopuszczeń do eksplatacji 

urządzeń
X

W,R

4.9.

Sprawdzenie dokumentacji odbiorowej: deklaracji zgodności, 

DTR, dokumentacji red correct, protokołu kontroli i badań 

wyrobu producenta.

Dokumentacja wpowykonawcza Dokumentacja wpowykonawcza X X1, R

Nr dokumentu Rev. Strona
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OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

Data Obiekt

Wytwórca/Dostawca/Podwykonawca:

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 PLAN KONTROLI I BADAŃ

UCZESTNICY

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Inżynier Kontraktu: 

BIPROMET S.A.

Zamawiający: 

Lp. Etap/Opis czynności inspekcyjnej:
(powstałe w trakcie czynności 

inspekcyjnej) np. Raporty, protokoły, 

wpisy do dziennika budowy)

PODPISY

KGHM Polska Miedź S. A.

Rodzaj wyrobu/ prac:  rozdzielnice nn Obiekt/branża:

Zamawiający 

KGHM

7

rysunek nr, dokumentacja warsztatowa nr, (np. 

Normy nr, WTWiO nr, karta technologiczna nr, 

DTR nr, Instrukcja/procedura badań nr lub inne 

stosowne dokumenty)



4.10 Odbiór fabryczny wg projektu/polskie normy/ DTR Protkół odbioru końcowego. X
W

Nr dokumentu Rev. Strona

3/3

Data

W1

OBIEKTY I WYPOSAŻENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
Obiekt

X         – realizacja czynności przez Wykonawcę/Dostawcę/Podwykonawcę/Wytwórcę         Y          – kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)

H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie określonych czynności będzie potwierdzane podpisem i /lub pieczęcią w rubryce określającej obowiązki danej Strony

Legenda: 

W  – punkt wymagający uczestnictwa reprezentanta Zamawiającego (IK),                             W1  – punkt wymagający wizyty Inwestora

DB – wpis do dziennika budowy                                                                                                       R     – przegląd dokumentacji
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          Data wysłania zapytania: ………… 

 

 

ZAPYTANIE TECHNICZNE nr  

 

Przesłać na adresy e-mail - dla przedstawicieli Wykonawcy:    

- w zakresie branży technologicznej, instalacyjnej (T, IS):…………………………………… 

- w zakresie branży elektrycznej, teletechnicznej i AKPiA (E, AKPiA):…………………………………… 

- w zakresie branży Konstrukcyjno-budowlanej (KB): ……………………………….. . 

 

------------------------------------------------------ Część A. - Wypełnia składający zapytanie ------------------------------------------------------ 

Nr zapytania ………………… 
Nr/branża/data/Firma 

 

Numer w Rejestrze zapytań technicznych 

  

Nazwa obiektu: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

 

Nr projektu i nr rysunków: …………………………………………... 

Dokładny opis zapytania technicznego, wliczając wszystkie specyfikacje, rysunki, normy, ewentualne proponowane 

rozwiązania i załączniki: 

Pytanie wraz z uzasadnieniem zmiany: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Wpływ na koszty wykonani1)2)   brak wpływu       wzrost kosztów      obniżenie poziomu kosztów 

 

Wpływ na termin realizacji2):       brak wpływu       wydłużenie realizacji zadania      

 

Zapytanie złożył:     ……………………. ……………………                    …………………………… ………………………..        

                                          Imię i Nazwisko                            nr telefonu                              adres e-mail                             Organizacja/Firma  

 

 Przedstawiciel:  Wykonawcy   Zamawiającego    Inżyniera Kontraktu 

                                                           
1 Aby zaznaczyć opcję wyboru (kwadracik) należy kliknąć dwa razy na kwadraciku i w okienku zaznaczyć opcję „zaznaczone" 
2 W przypadku akceptacji poz. „wpływ na koszty wykonania wzrostu kosztów ew. obniżenia kosztów jest to jednoznaczne z koniecznością 

przygotowania PKR-u. 

                                    Załącznik nr 9
do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
    



 

 

 

 

Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1 

 

 

 

------------------------------------------------------ Część B. Stanowisko Projektanta ------------------------------------------------------Wyjaśnienia / 

uwagi / rekomendacje / ewentualnie proponowane rozwiązania / załączniki: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Wybrać jedną opcję: 

 - Zmiana istotna, zmiana PB  - Zmiana nieistotna  

Wybrać jedną opcję: 

 - Zmiana wymaga wydania rysunku z rewizją  - Zmiana nie wymaga wydania rysunku 
z rewizją. 

 

 

 ..……………… ………………………………. ……………………..………..……….. 
 Data przekazania Imię i nazwisko osoby wypełniającej cz. B Stanowisko służbowe 

 

------------------------------------------------------ Część C. Stanowisko Wykonawcy ------------------------------------------------------ 

Wyjaśnienia / uwagi / rekomendacje: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

…...……………… ………………………………. ……………………..………..……….. 
 Data przekazania Imię i nazwisko osoby wypełniającej cz. C Stanowisko służbowe 

  

   

------------------------------------------------------ Część D. Stanowisko Użytkownika ------------------------------------------------------ 

Wyjaśnienia / uwagi / rekomendacje: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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 ..……………… ………………………………. ……………………..………..……….. 
 Data przekazania Imię i nazwisko osoby wypełniającej cz. D Stanowisko służbowe 
 do Wykonawcy  

-------------------------------------------- Część E. Ostateczne stanowisko Inżyniera Kontraktu-------------------------------------------- 

Wyjaśnienia / uwagi / rekomendacje: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 ..……………… ………………………………. ……………………..………..……….. 
 Data przekazania Imię i nazwisko osoby wypełniającej cz. E Stanowisko służbowe 
 do Wykonawcy  

----------------------------------------------------- Część F. Ostateczne stanowisko Zamawiającego ---------------------------------------------- 

Wybrać jedną opcję: 

- Akceptacja stanowiska: 

  - Projektanta z części B    
  - Wykonawcy z części C  
  - Użytkownika z części D   
  - Inżyniera Kontraktu z części E   
  - Zamawiającego z części F   
  - Inne (wypełnić pole uwagi) 
  - Brak akceptacji jakichkolwiek zmian  

 

Ewentualne uwagi: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

  

 ..……………… ………………………………. ……………………..………..……….. 
 Data przekazania Imię i nazwisko osoby wypełniającej cz. F Stanowisko służbowe  
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…………………, dn. ………… 
 Miejscowość, data 

 

WZÓR PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI  

WYKONANIA ROBÓT/ PRAC PROJEKTOWYCH *) 

DODATKOWYCH/ NIEPRZEWIDZIANYCH/ ZAMIENNYCH *) 

NR …………………………... 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(dotyczy Fazy nr …., obiektu …….) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(nr Umowy z Wykonawcą z dnia) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(dane Wykonawcy) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Zamawiającego) 

 

1. Przedstawiciele (funkcja, imię i nazwisko): 

1.1. Inżynier Kontraktu - Inżynier Rezydent................................................................................. 

1.2. Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru............................................................................... 

1.3. Wykonawca – Kierownik Budowy.......................................................................................... 

1.4. Wykonawca- Kierownik Robót................................................................................................ 

1.5. Zamawiający – Przedstawiciel Departamentu RW …………………………………………………….. 

1.6. Zamawiający Przedstawiciel Departamentu RW ……………………………………………………….. 

1.7. Zamawiającego – Użytkownik*), jeśli jest wymagany ............................................................... 

1.8. Kierownik Projektu Wykonawcy…………………..……………………………………………………………… 

1.9. Kierownik Inżyniera Kontraktu …………………………………………………………………………………… 

1.10. Kierownik Projektu Zamawiającego …………………………………………………………………………… 
 

stwierdzają konieczność wykonania n/w robót/prac projektowych dodatkowych/ 

nieprzewidzianych / zamiennych: 

 

1) ............................................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................................ 

 

2. Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót/prac projektowych*): 

dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*): 

 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

                                  Załącznik nr 10
do Księgi Nadzoru Podwykonawcy
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3. Szacunkowy koszt wykonania robót/prac projektowych*) 

dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*): 
 

ustalony na podstawie: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

wynosi...............................................(słownie…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………). 
 

Tabelaryczne zestawienie kosztów: 

Lp. Opis robót Numer Zapytania 

Technicznego  

Wartość  

przed weryfikacją  

Wartość 

 po weryfikacji 

1.      

2.     

 

Razem zł. netto: tto: 

………………………….   ………………………… 

 

Wykonawca przyjmie dodatkowy zakres robót do wykonania na podstawie niniejszego 

Protokołu, uzgodnionego i zatwierdzanego prze Kierownika Projektu Zamawiającego,  

na zasadach obowiązujących w Umowach z Wykonawcą. 

4. Terminy 

Termin wykonania: do …………………………………, który wpłynie / nie wpłynie*) na termin 

realizacji obiektu/ danej Fazy / terminu końcowego*) realizacji przedmiotu nw. Umowy  

z Wykonawcą:  

1) nr KGHM-BZ-U-0478-2011- w zakresie projektowania obiektów docelowych szybu GG-1 *) 

2) nr KGHM-BZ-U-…-2025- „Obiekty i wyposażenie docelowego szybu GG-1” *). 

Ostateczna wartość robót/prac projektowych *) dodatkowych/ nieprzewidzianych/ 

zamiennych*), zostanie ustalona powykonawczo/ w trakcie renegocjacji Umowy*).  

Niniejszy protokół stanowi/ nie stanowi*) podstawę do rozpoczęcia robót/ rozpoczęcia 

procedury renegocjacji umowy i zawarcia stosownego Aneksu*) (niepotrzebne skreślić). 

 

5. Uwagi i komentarze:  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  
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6. Załączniki:  
 

1) Zapytanie Techniczne ZT nr ….., ZT nr ….. 

2) Kosztorys na roboty dodatkowe/ nieprzewidziane/ zamienne *)  

3) np. Oferta ………… z dn. ….. 

3) np. Notatka służbowa z dn………. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

7. Protokół podpisali Przedstawiciele jak w pkt.1.: 

 

1.1. ............................................................................................. 

1.2. ............................................................................................. 

1.3. ............................................................................................. 

1.4. ............................................................................................. 

1.5. ………………………………………………………………………………….. 

1.6. …………………………………………………………………………………… 

1.7. …………………………………………………………………………………… 

1.8. WNIOSKUJĄCY: Wykonawca – Kierownik Projektu Wykonawcy 

 

 

………………………………………………… 

Pieczątka i podpis 

 

1.9. REKOMENDUJĘ ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:  

Kierownik Inżyniera Kontraktu  

 

 

………………………………………………… 

 

1.10.  Z A T W E R D Z A M: 

Kierownik Projektu Zamawiającego:  

 

 

……..…………………………………………….. 

 

 

 

*) - niepotrzebne skreślić 



38 
 

 

  
Załącznik nr 3 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

OBOWIĄZKI STRON 
 
 

 

I. Obowiązki Podwykonawcy:  

 
1. Podwykonawca oświadcza, że nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników 

Wykonawcy, lub Zamawiającego do wykonywania Przedmiotu Umowy pod rygorem 
możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. l) Umowy 
albo odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa 
w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) Umowy. 
 

2. Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Wykonawcy lub Zamawiającego 
pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. l) 
Umowy, albo odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy i naliczenia kary umownej, o której 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) Umowy.  

 
3. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Podwykonawcę terminu 

realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo zażądać podjęcia 
przez  Podwykonawcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań 
umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, 
wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia. 
 

4. Jeżeli Podwykonawca nie spełni żądań wymienionych w ust. 3 powyżej, a tym samym 
spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca 
ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu przedmiotu Umowy 
stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Podwykonawca zobowiązuje 
się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu prac stronie 
trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu prac stronie 
trzeciej, nie zwalnia Podwykonawcy ze zobowiązań umownych. 

 
5. Podwykonawca zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych całkowitych kosztów 

wynikających z wartości zlecenia danego zakresu prac Podwykonawcy zastępczemu 
związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie 
wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia 
Podwykonawcy z pozostałych zobowiązań umownych. 

 
6. W celu powierzenia wykonania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy lub jego 

części podmiotowi trzeciemu (dalszemu podwykonawcy), Podwykonawca zobowiązany 
jest do przedłożenia Wykonawcy, przed przystąpieniem do ich wykonywania, zgłoszenia 
dalszego Podwykonawcy, wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
zawierającego szczegółowy przedmiot robót budowlanych powierzonych do wykonania 
dalszemu podwykonawcy / oraz pozostałe elementy i wytyczne, zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w pkt 7 niniejszego Załącznika. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Wykonawcy aktualne zestawienie dalszych podwykonawców do raportów, bądź 
na żądanie Wykonawcy / Zamawiającego/IK. Zestawienie wskazane w zdaniu 
poprzedzającym będzie aktualizowane przez Podwykonawcę na bieżąco, w oparciu 
o wzory określone w Załączniku nr 17 do Umowy.  
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7. Do pisemnego zgłoszenia dalszego Podwykonawcy (dotyczy też ich dalszych 

Podwykonawców), Podwykonawca przedłoży Wykonawcy: 
7.1 zakres prac dalszego Podwykonawcy i termin realizacji robót określający 

ich rozpoczęcie i zakończenie;  
7.2 wskazanie w ramach, których pozycji HRF (stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy) 

pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą jest realizowany zakres prac dalszego 
Podwykonawcy;  

7.3 harmonogram prac dalszego Podwykonawcy, jeżeli dotyczy;  
7.4 oświadczenie dalszego Podwykonawcy o wysokości jego wynagrodzenia, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 16B do Umowy. W przypadku każdorazowej zmiany 
danych określonych powyżej, Podwykonawca zobowiązany jest do przesyłania 
Wykonawcy zaktualizowanego zgłoszenia oraz oświadczenia w terminie 5 dni 
od zaistnienia zmiany; 

7.5 inne istotne warunki realizacji robót realizowanych przez dalszego Podwykonawcę;  
7.6 aktualizację HRF (Załącznik nr 4 do Umowy) uwzględniającą wprowadzenie 

dalszego Podwykonawcy (wymagana aktualizacja narastająco - wraz 
z wprowadzaniem każdego kolejnego dalszego Podwykonawcy), w ciągu 
maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od daty zawarcia Umowy z dalszym 
Podwykonawcą. Wykonawca ma prawo do wstrzymania płatności wynagrodzenia 
(w zakresie robót realizowanych przez dalszego Podwykonawcę, którego 
aktualizacja dotyczy) do czasu przedstawienia aktualizacji HRF. Brak zapłaty przez 
Wykonawcę nie stanowi podstawy do żądania przez Podwykonawcę jakichkolwiek 
odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań / roszczeń z tytułu 
dokonania nieterminowej płatności. Wykonawca odblokuje płatności, o których mowa 
powyżej w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od przekazania przez Podwykonawcę 
zaktualizowanego HRF. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi niezgodność 
w HRF względem dokumentów wskazanych powyżej, przysługuje mu prawo 
do wystąpienia do Podwykonawcy z żądaniem dodatkowej aktualizacji HRF. W takim 
przypadku, aktualizacja zostanie dostarczona Wykonawcy w ciągu maksymalnie 
3 dni roboczych, 

7.7 uprawnienia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, jeżeli są wymagane  
w przypadku odpadów np. informację, że posiada wpis do BDO i wpis w Dziale VII 
rejestru w zakresie transportu odpadów, których transport został przewidziany w 
przedmiocie Umowy. 
. 

 
8. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 i 7 

powyżej, ma prawo do doręczenia Podwykonawcy, jak i dalszemu podwykonawcy, 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciwu wobec wykonywania robót przez 
dalszego Podwykonawcę, którego zgłoszenie dotyczy.  

 
9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 i 7 lub jego aktualizacja, zostanie przez 

Podwykonawcę skierowana na adres Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 1 pkt 1.1 Umowy. 
Po zawarciu Umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, Podwykonawca 
w przypadku każdorazowej zmiany danych określonych powyżej, zobowiązany jest 
do przesyłania Wykonawcy zaktualizowanego Zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych 
od zaistnienia zmiany. 

 
10. W przypadku niewniesienia sprzeciwu przez Wykonawcę lub Zamawiającego wobec 

dalszego podwykonawstwa robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy 
lub jej części zastosowanie mają zapisy § 4 Umowy (oświadczenia) oraz zapisy niniejszego 
Załącznika.  

 
11. Podwykonawca zobowiązany jest do zawierania Umów o dalsze podwykonawstwo 

obejmujących roboty budowlane w formie pisemnej oraz zobowiązany jest we wszystkich 
Umowach zawieranych z dalszymi Podwykonawcami:  
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a) zapewnić możliwość dokonania cesji uprawnień na rzecz Wykonawcy /  
Zamawiającego w przypadku wystąpienia przez dalszych Podwykonawców 
z jakimikolwiek roszczeniami bezpośrednio do Wykonawcy;  

b) zamieścić postanowienia dotyczące własności intelektualnej odpowiadające 
postanowieniom zawartym w Załączniku nr 13 do Umowy, w tym w szczególności 
zapewnić przeniesienie praw do powstałej w trakcie wykonywania Umowy 
i w związku z wykonywaniem Umowy, a także przy okazji realizacji Umowy 
własności intelektualnej na rzecz Wykonawcy / Zamawiającego lub zapewnić 
udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotów praw własności intelektualnej, 
stosownie do postanowień zawartych w Załączniku nr 13 do Umowy;  

c) zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych 
i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym 
w Załączniku nr 8 do Umowy, w tym w szczególności zapewnić przekazanie 
Wykonawcy Listy osób zaangażowanych w realizację Umowy (i jej każdorazowej 
aktualizacji) wraz z oświadczeniami stanowiącymi zobowiązanie do zachowania 
poufności stosownie do postanowień zawartych w Zasadach Ochrony Informacji 
Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A., które 
zostały określone na stronie: 
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji;  

d) zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących 
sposobu realizacji Umowy i postanowień zawartych odpowiednio 
w Załączniku nr 2 i 3 do Umowy. W przypadku niedotrzymania tych warunków 
Wykonawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia Podwykonawcy / dalszego 
Podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania prowadzonych 
przez niego robót. Podwykonawcy nie przysługują względem Wykonawcy / 
Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu działania Wykonawcy / Zamawiającego 
określonego w zdaniu 1;  

e) niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców / 
dalszych Podwykonawców ani postanowień Umów, zawartych przez 
Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami, Podwykonawca odpowiada wobec 
Wykonawcy / Zamawiającego za działania lub zaniechania dalszych 
Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.  

 

12. Podwykonawca bez zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, 
nie ma prawa powierzać wykonania prac innych niż roboty budowlane lub ich części 
podmiotowi trzeciemu. W przypadku otrzymania od Wykonawcy zgody na dalsze 
podwykonawstwo, Podwykonawca zobowiązany jest we wszystkich Umowach 
zawieranych z dalszymi Podwykonawcami w zakresie prac nie stanowiących robót 
budowlanych:   

a) zamieścić postanowienia dotyczące własności intelektualnej odpowiadające 
postanowieniom zawartym w Załączniku nr 13 do Umowy, w tym w szczególności 
zapewnić przeniesienie praw do powstałej w trakcie wykonywania Umowy i w związku 
z wykonywaniem Umowy, a także przy okazji realizacji Umowy własności intelektualnej 
na rzecz Wykonawcy / Zamawiającego lub zapewnić udzielenie licencji na korzystanie 
z przedmiotów praw własności intelektualnej, stosownie do postanowień zawartych 
w Załączniku nr 13 do Umowy;  

b) zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia 
bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w Załączniku nr 8 
do Umowy oraz, w tym w szczególności zapewnić przekazanie Wykonawcy Listy osób 
zaangażowanych w realizację Umowy (i jej każdorazowej aktualizacji) wraz 
z oświadczeniami stanowiącymi zobowiązanie do zachowania poufności stosownie 
do postanowień zawartych w Zasadach Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia 
Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A., które zostały określone 
na stronie 

https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwohttps://kghm.com/pl/przetargi/bezpie
czenstwo-informacjiinformacji, 

https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji


41 
 

 

c) zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu 
realizacji Umowy i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 i nr 3 
do Umowy. W przypadku niedotrzymania tych warunków Wykonawca zastrzega sobie 
prawo do niewpuszczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren KGHM 
Polska Miedź S.A. lub Wykonawcy, wstrzymania lub zaniechania realizacji 
prowadzonych przez niego robót. Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy 
nie przysługują względem Wykonawcy / Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu 
działania Wykonawcy / Zamawiającego określonego w zdaniu pierwszym;  

d) niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących dalszych 
Podwykonawców ani postanowień Umów, zawartych przez Podwykonawcę z dalszymi 
Podwykonawcami, Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy / Zamawiającego 
za działania lub zaniechania dalszych Podwykonawców, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

 
13. Podwykonawca bez zgody Wykonawcy, Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod 

rygorem nieważności, nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM 
Polska Miedź S.A, z wyłączeniem przypadków określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
Umowy.   
 

14. Podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska 
Miedź S.A. dostępną na stronie http://kghm.com/pl/polityka-prywatności. 

 
15. Pozostałe dokumenty, z wyłączeniem dokumentów wskazanych w niniejszej Umowie 

i Księdze Nadzoru Podwykonawcy, podlegające, zgodnie z Umową, zaopiniowaniu 
lub zatwierdzaniu przez Wykonawcę, Podwykonawca będzie przekazywał Wykonawcy 
z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie później niż z wyprzedzeniem 12 dni roboczych 
w formie papierowej i elektronicznej /stosownie do potrzeb/. 

 
16. Podwykonawca odpowiada za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności 

w dokumentach przez niego przygotowanych, bez względu na okoliczność, że zostały one 
zatwierdzone przez Wykonawcę lub Zamawiającego/IK.  

 
17. Wprowadzanie przez Podwykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w dostarczonej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej wymaga 
uprzedniej akceptacji Wykonawcy, Zamawiającego/IK i Projektanta. Strony ustalają, 
że  wszelkie rozwiązania zamienne będą rozwiązaniami równoważnymi lub wyższej jakości 
wobec rozwiązań zawartych w Dokumentacji Projektowej. Zgodnie z zasadami zawartymi 
w Księdze Nadzoru Podwykonawcy.  

 
18. Podwykonawca poniesie koszty i ryzyko wynikające ze zmian i korekt wprowadzanych 

w kolejnych zakresach realizacji Przedmiotu Umowy, o ile okaże się to niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy przyczyny 
uzasadniające konieczność wprowadzenia takiej zmiany lub korekty leżą po stronie 
Podwykonawcy. 

 
19. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z pomocą odpowiednio 

wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadającego aktualne badania 
i certyfikaty, dopuszczenia, zaświadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje 
do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.   

 
20. Podwykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością 

i w zakresie merytorycznym niezbędnym dla uzyskania celu, jakiemu ma służyć, w sposób 
określony w obowiązujących przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie 
ze standardami projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, technicznej 
i technologicznej.   

 
21. Dostarczone urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania ochrony środowiska, 

w szczególności Prawo Ochrony Środowiska wraz z aktami uzupełniającymi 

http://kghm.com/pl/polityka-prywatności
http://kghm.com/pl/polityka-prywatności
http://kghm.com/pl/polityka-prywatności
http://kghm.com/pl/polityka-prywatności
http://kghm.com/pl/polityka-prywatności
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i wykonawczymi.  
 

22. Podwykonawca zapewnia obsługę geodezyjną (włącznie z wytyczeniem obiektów 
w terenie, pomiarami kontrolnymi zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 
i pomiarami powykonawczymi) niezbędną do realizacji Przedmiotu Umowy w ramach 
wynagrodzenia umownego. Podwykonawca zobowiązany jest do opracowania 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej uwzględniającej wymogi wskazane w Umowie. 
Podwykonawca zapewnia, że prace geodezyjno-kartograficzne będą realizowane zgodnie 
z potrzebami podsystemów Topografia i Kataster Systemu Informacji o Terenie KGHM 
Polska Miedź S. A. 
 

23. Podwykonawca zapewnia obsługę geotechniczną, zgodnie z wymaganiami prawa 
i dokumentacją techniczną.  

 
24. Ilekroć mowa o Dokumentacji powykonawczej – rozumie się przez to dokumentację 

sporządzoną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, opiniami 
i uzgodnieniami właściwych organów i innych podmiotów oraz regulacjami obowiązującymi 
u Wykonawcy / Zamawiającego; opracowaną na podstawie projektu programu 
funkcjonalno-użytkowego”, projektu budowlanego i projektu wykonawczego, zgodnie 
z należytą praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także 
z należytą starannością, która winna zawierać między innymi:  

a) szczegółowe instrukcje niezbędne do eksploatacji obiektu;  

b) dokumentację jakościową (m.in. deklaracje, protokoły, atesty);  

c) wszelką dokumentację techniczną potrzebną do uzyskania decyzji 
administracyjnych, niezbędnych do użytkowania obiektu;  

d) dokumentację „red copy” – projekty budowalne, techniczne i wykonawcze  
z naniesionymi kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi 
podczas realizacji prac, zatwierdzoną przez Projektanta sprawującego nadzór 
autorski, Inspektora i Kierownika Budowy.  

Szczegółowe zapisy dotyczące dokumentacji powykonawczej określa Księga 
Nadzoru Podwykonawcy. 

Szczegółowe zapisy dotyczące dokumentacji powykonawczej określa Księga Nadzoru 
Podwykonawcy. 

 

25. Wszystkie zadania związane z realizacją dokumentacji wykonawczej i powykonawczej 
nieokreślone w Umowie, a które są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy i 
ukończenia Przedmiotu Umowy, uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków 
Podwykonawcy.   
 

26.  Dostarczona dokumentacja powykonawcza zgodnie z Księgą Nadzoru Podwykonawcy 
stanowiącą Załącznik nr 2. 

 
27. Jeśli wynika to z obowiązujących przepisów Prawa, w tym budowlanego, norm 

technicznych lub wymogów ujętych w dokumentacji technicznej określonej w Umowie,  
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowiązany jest wziąć czynny 
udział w rozruchu technologicznym i / lub ruchu próbnym Przedmiotu Umowy oraz wykonać 
wszelkie niezbędne próby i pomiary dla realizacji Przedmiotu Umowy.   
 

28. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić prace na terenie budowy we współpracy 
z właściwymi służbami Wykonawcy lub Zamawiającego/IK oraz zgodnie z poleceniami 
przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego/IK w zakresie koordynacji prac z pracami 
realizowanymi przez innych Podwykonawców.  

 
29. Podwykonawca od chwili przejęcia frontu robót / miejsca pracy odpowiedzialny jest 

za zabezpieczenie miejsca wykonywania prac oraz za zabezpieczenie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków p. poż, a także wyznaczenia alternatywnych 
tras komunikacyjnych, jak również ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku 
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nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie. Z chwilą przejęcia przez Podwykonawcę frontu 
robót / miejsca pracy na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego 
korzystaniem, w szczególności Podwykonawca jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy / 
Zamawiającego i osób trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstałe na terenie 
wykonywanych prac, od chwili jego przejęcia do chwili podpisania protokołu końcowego 
realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy przez Strony. Wykonawca / Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe lub osobowe) i wypadki 
zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy lub pozostające z nim w związku, 
a spowodowane przez Podwykonawcę lub osoby, którymi posługuje się on przy realizacji 
przedmiotu Umowy. Jednakże, gdy po dokonanym odbiorze danego etapu realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca lub Zamawiający przystąpią do korzystania z już 
odebranej części Przedmiotu Umowy (na podstawie stosownego dokumentu), w tym 
samym czasie przejdzie na podmiot korzystający ryzyko przypadkowej utraty 
i uszkodzenia, a także odpowiedzialność i obowiązek utrzymania odpowiedniej części 
Przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym. 

 
30. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a w szczególności 

warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, klimatycznymi, 
transportowymi, dostępu do wody oraz dostępu do energii elektrycznej oraz wszelkimi 
innymi warunkami i cechami mogącymi mieć wpływ na realizację Umowy i nie wnosi w tym 
zakresie żadnych zastrzeżeń. Podwykonawca oświadcza, że nie będzie powoływał 
się na nieznajomość warunków prowadzenia robót oraz że zostały one uwzględnione 
w wynagrodzeniu.  

 
31. Podwykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Wykonawcy/Zamawiającego/IK 

do przedłożenia niezbędnych dokumentów, celem potwierdzenia zgodności wbudowanych 
materiałów.  

 
32. Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całości robót w sposób niepowodujący 

braku możliwości komunikacji i niestwarzających zagrożeń wypadkowych dla ludności 
 

33. Podwykonawca zagospodaruje teren wykonywania prac na własny koszt, w tym zainstaluje 
w razie potrzeby liczniki zużycia wody, energii lub innych mediów oraz będzie ponosił 
związane z tym koszty zużycia w okresie realizacji robót objętych niniejszą Umową  
z wyłączeniem okresów rozruchu i obiektów przejętych przez Zamawiającego 
do eksploatacji. Podwykonawca we własnym zakresie oraz na swój koszt zapewni 
zaplecze techniczne i socjalne budowy do wykonania przedmiotowego zadania. Miejsce 
lokalizacji zaplecza zostanie wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca nie zapewnia 
ochrony mienia Podwykonawcy. Teren miejsca pracy i zaplecze budowy Podwykonawcy 
musi być jednoznacznie oznaczone tablicami informacyjnymi. 

 
34. Po zakończeniu robót Podwykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 tygodni 

po wykonaniu robót do uporządkowania terenu, a także usunięcia na własny koszt, poza 
teren budowy, wszystkich urządzeń oraz zaplecza tymczasowego itp.  

 
35. Podwykonawca złoży na wskazanym przez Wykonawcę / Zamawiającego miejscu 

zdemontowane i posegregowane urządzenia, złom oraz inne materiały z demontażu 
nadające się do wykorzystania, będące własnością Zamawiającego. Materiały 
z demontażu nienadające się do użytku, Podwykonawca usunie ponosząc wszystkie opłaty 
z tym związane. 

 

a Założenia dotyczące rozbiórek lub modernizacji obiektów z okresu głębienia szybu 
GG-1 zostały zawarte w opracowaniu KGHM Cuprum CBR „Opracowanie 
eksperckie…”, które jest załączone do dokumentacji projektowej. 

b Na placu budowy Podwykonawca będzie gromadził elementy z demontażu z 
podziałem na: 
A) złom: 
– stalowy, 
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- kolorowy, 
- kablowy,  
– ceramiczny (np. izolatory), 
- silnikowy i transformatorowy, 
b) urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
c) materiały do ponownego użytku, 
d) segregowane odpady inne niż złom. 
c Odbiór materiałów z rozbiórek należy każdorazowo uzgodnić z Działem Ochrony 
Zamawiającego celem obecności pracowników ochrony podczas załadunku złomu. 
Każdy transport tych materiałów będzie podlegał kontroli i ważeniu na wadze 
samochodowej. 

 
36. Podwykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą dostarczone materiały 

oraz wykonane przez siebie roboty aż do chwili podpisania ostatniego protokołu odbioru 
częściowego/Odbioru Końcowego (pierwsza część zadania dla Części I, druga dla Części 
II) z wyłączeniem obiektów przejętych przez Użytkownika. Podwykonawca oświadcza, że 
wszystkie dostarczone przez Podwykonawcę materiały, urządzenia i maszyny w ramach 
realizacji Przedmiotu Umowy będą fabrycznie nowe i będą spełniać odpowiednie wymogi 
dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, co będzie 
udokumentowane odpowiednimi certyfikatami, atestami lub innymi wymaganymi przez 
właściwe przepisy prawa dokumentami. Podwykonawca jest w całości odpowiedzialny 
za dostarczenie materiałów, maszyn i urządzeń na teren budowy oraz za wszelkie 
związane z tym koszty, włączając w to koszty podatków, opłat celnych i innych. Jeśli będzie 
wymagane, Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji 
wszystkich instalacji i urządzeń podlegających, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego (w tym Transportowego Dozoru 
Technicznego), jak również do poniesienia wymaganych opłat oraz wykonania wszelkich 
niezbędnych prób, pomiarów i testów dla realizacji Przedmiotu Umowy.  

 
 

37. W ramach wynagrodzenia określonego Umową Podwykonawca zobowiązuje 
się do wykonywania wszystkich obowiązków wskazanych w niniejszej Umowie, a w tym:  

1) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót;   

2) dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania, o którym mowa pkt 1 przez 
cały okres realizacji robót;   

3) zabezpieczenia w okresie realizacji robót ciągłości ruchu  

4) likwidacji oznakowania robót po ich zakończeniu;   

5) przeprowadzenie instruktażu z obsługi urządzeń pracowników Wykonawcy / 
Zamawiającego / w ilości i zakresie wskazanym przez Wykonawcę / z obsługi 
urządzeń i sprzętu oraz dokonać pierwszego uruchomienia z pracownikami 
Wykonawcy / Zamawiającego; 

6) ponoszenia kosztów:   

- mediów tj.: energii, wody i ścieków w zakresie ich wykorzystania do celów zaplecza 

budowy oraz realizacji robót budowlanych z wyłączeniem okresów rozruchu i 

odebranych przez Wykonawcę / Zamawiającego obiektów;  

- stałej obecności koordynatora BHP na budowie;   

- ogrodzenia placu/miejsca budowy oraz organizacji i utrzymania zaplecza budowy;   

- kontroli dostępu oraz wszystkich niezbędnych opłat administracyjnych 
dla realizacji niniejszej Umowy.  

. 
W przypadku obciążenia Wykonawcy kosztami korzystania z mediów/infrastruktury 
Zamawiającego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zostanie obciążony kosztami z tytułu odpłatnego 
korzystania z mediów lub infrastruktury Wykonawcy/Zamawiającego/Użytkownika  
w zakresie jaki był niezbędny dla realizacji przedmiotu Umowy przez 
Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę Wykonawcy. Podstawą do rozliczenia ww. 
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kosztów będzie Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę płatna w terminie 14 dni 
 od daty jej wystawienia. 

 
38. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w robotach, powstałe w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy a w szczególności za uszkodzenie istniejącej infrastruktury 
min. dróg, rowów, uzbrojenia terenu, konstrukcji, budynków itp. W przypadku wystąpienia 
szkody w robotach Wykonawca i Podwykonawca przystąpią do obmiaru powstałych szkód. 
O ile to możliwe, obmiar zostanie przeprowadzony z udziałem strony poszkodowanej przez 
działania lub zaniechania Podwykonawcy.   
 

39. Podwykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego 
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.   

 
40. Podwykonawca uchroni Wykonawcę / Zamawiającego od poniesienia wszelkich 

konsekwencji wynikających ze zdarzeń związanych z prowadzonymi robotami, 
w tym od odpowiedzialności za szkody spowodowane prowadzonymi robotami, 
a w przypadku poniesienia przez Wykonawcę odpowiedzialności z tego tytułu, 
Podwykonawca zwróci Wykonawcy wszelkie poniesione koszty i naprawi szkodę będącą 
następstwem niewykonania zobowiązania do uchronienia Wykonawcy / Zamawiającego 
od poniesienia konsekwencji wynikających ze zdarzeń związanych z prowadzonymi 
robotami.  

 
41. Podwykonawca dokona na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych 

 w wyniku robót. Podwykonawca pokryje też wszelkie kary, odszkodowania lub podobne 
świadczenia wynikające z aktów administracyjnych wydanych w związku z wykonywaniem 
robót oraz pokryje odszkodowania na rzecz osób trzecich należne w związku z 
wykonywaniem robót.   

 
42. W przypadku zatrudnienia przez Podwykonawcę obcokrajowców zastosowanie mają 

wprowadzone przez Zamawiającego zasady zatrudnienia obcokrajowców w zewnętrznych 
podmiotach gospodarczych wykonujących powierzone im prace w Oddziałach KGHM 
Polska Miedź S.A., w ich aktualnym brzmieniu. Zasady stanowią Załącznik nr 3.2 
do Umowy.  

 

34. Podwykonawca i wszystkie osoby, którymi się posługuje, zobowiązane są do nieprzebywania 
/ niewjeżdżania / niewchodzenia na teren KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziały 
Spółki) w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu 
oraz niewnoszenia (przez ww. osoby) na teren zakładu alkoholu lub środków działających 
podobnie do alkoholu, jak również obowiązane są do stosowania się do aktualnej „Procedury 
przeprowadzania w KGHM Polska Miedź S.A. kontroli na obecność alkoholu i środków 
działających podobnie do alkoholu. Osoby upoważnione przez Zamawiającego są 
upoważnione do przeprowadzenia odpowiednich badań w oparciu o ww. procedurę. 

 
43. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wnoszenia o zmianę etapowania robót i ustalenia 

kolejności ich wykonania w trakcie realizacji Umowy, w szczególności, gdy wymóg taki 
wynika z potrzeb Zamawiającego związanych z prowadzeniem działalności na terenie 
Zamawiającego lub z funkcjonowania innych instalacji Zamawiającego lub z budowy 
Inwestycji. 

 
44. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy zastosowanie będą miały wymogi określone dla 

O/ZG „Rudna”. 
 

45. Wykonanie Przedmiotu Umowy, w zależności od umiejscowienia wykonywanych prac, 
odbywać się będzie zgodnie z: Zasadami określającymi zasady prowadzenia robót przez 
Wykonawcę w ruchu Zakładu Górniczego tj. O/ZG „Rudna”. 

 
46. Pracownicy Podwykonawcy realizujący Przedmiot Umowy winni być oznakowani w sposób 

widoczny, identyfikatorami swojej firmy oraz winni posiadać przy sobie świadectwo 
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kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac, które tego wymagają. 
 

47. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionych zasad w zakresie 
odpadów przekazywanych KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny 
(zwanym dalej Przyjmującym odpady) – kod odpadów 17 05 04 - gleba, ziemia,  
w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03): 

47.1 Wykonawca oświadcza, że jest wytwórcą odpadów określonych w pkt 47 powyżej,  
47.2 Załadunek, transport, rozładunek oraz hałdowanie (na żądanie Przyjmującego 

odpady) odpadów, o których mowa w pkt 47 powyżej będzie dokonywane na koszt 
i ryzyko Podwykonawcy.  

47.3 Podwykonawca zobowiązuje się transportować odpady przy użyciu pojazdów 
samochodowych (zestawy samochód + naczepa) o ładowności do 24Mg, zgodnie 
z postanowieniami obowiązującego prawa krajowego, w tym aktualnej ustawy 
o odpadach, w zakresie odzysku, zbierania i transportu, z zastrzeżeniem pkt 47.9 
 i 47.10 poniżej, 

47.4 Podwykonawca przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy 
zobowiązany jest przedłożyć przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu  
w § 5 ust. 5.1  imienny wykaz osób uprawnionych do realizacji Przedmiotu Umowy. 
Każdorazową zmianę osób uprawnionych do realizacji Przedmiotu Umowy 
Podwykonawca zobowiązuje się zgłosić na piśmie Wykonawcy, 

47.5 Podwykonawca jest zobowiązany, nie później niż na 7 dni przed transportem 
odpadów, złożyć upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy wskazanym  
w § 5 ust. 5.1 Umowy, wniosek o wydanie przepustek, kart identyfikacyjnych 
pojazdów uprawniających do wjazdu na teren Przyjmującego odpady pojazdami 
Podwykonawcy zawierający wykaz pracowników Podwykonawcy obejmujący: 
nazwisko i imię pracownika, nr dowodu osobistego.  

47.6 W okresie obowiązywania Umowy Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania 

aktualnych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 

(OC) oraz aktualnych umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

kierowców w odniesieniu do każdego z pojazdów wykorzystywanych  do realizacji 

Przedmiotu Umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej, o której 

mowa powyżej, Podwykonawca dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem 

realizacji Przedmiotu Umowy, a w terminie 5 dni przed upływem ważności danej 

polisy potwierdzenie zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej. Niedostarczenie 

potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub nowej umowy 

ubezpieczeniowej, spełniającej minimalne wymogi Przyjmującego odpady, 

o których mowa powyżej, będzie traktowane, jako rażące naruszenie postanowień 

umownych przez Podwykonawcę.  

47.7 Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez 

niego przy wypełnianiu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

a w szczególności za: uszkodzenie sąsiednich rurociągów, pożar, uszkodzenie 

dróg, rowów. Obmiaru powstałych szkód dokonują wspólnie Podwykonawca, 

Wykonawca i Przyjmujący odpady z udziałem strony poszkodowanej.  

47.8 Podwykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę pojazdami sprawnymi 

technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne oraz polisę 

ubezpieczeniową. 

 

47.9 OBOWIĄZKI W ZAKRESIE UŻYWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH: 

a) Podwykonawca realizując Przedmiot Umowy na terenie OUOW Żelazny Most jest 

zobowiązany, przed przystąpieniem do jego wykonania, uzgodnić z przedstawicielem 

Wykonawcy i Przyjmującego odpady, drogi transportowe na obiekcie oraz dokonać 

zgłoszenia pojazdów używanych do realizacji Umowy, z uwzględnieniem 

obowiązujących w tym zakresie regulacji zawartych w „Ramowym pakiecie 



47 
 

 

postanowień wewnętrznych Oddziału Zakład Hydrotechniczny dla podmiotów 

zewnętrznych”.  

b) Podwykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień zawartych 

w „Ramowym pakiecie postanowień wewnętrznych Oddziału Zakład Hydrotechniczny 

dla podmiotów zewnętrznych” i zobowiązuje się, że wszystkie osoby zatrudnione oraz 

współpracujące przy wykonywaniu Umowy będą także przestrzegać powyższych 

aktów wewnętrznych.  

c) W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt a) powyżej,  Przyjmujący 

odpady ma prawo wstrzymać przyjmowanie odpadów do czasu spełnienia przez 

Podwykonawcę wszystkich wymogów w zakresie używania pojazdów 

samochodowych poruszających się na terenie OUOW Żelazny Most na zasadach 

określonych pkt 1 powyżej a Wykonawca ma prawo naliczyć Podwykonawcy karę 

umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. u Umowy.  

d) Wykonawca przekaże Podwykonawcy uregulowania wewnętrzne i niezbędne 

instrukcje mieszczące się w „Ramowym pakiecie postanowień wewnętrznych 

Oddziału Zakład Hydrotechniczny dla podmiotów zewnętrznych”. 

 

47.10  OBOWIĄZKI W PRZYPADKU USZKODZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

PRZYJMUJĄCEGO ODPADY: 

a) Podwykonawca jest odpowiedzialny za powstałe podczas realizacji Umowy 

uszkodzenia urządzeń, uzbrojenia terenu, dróg asfaltowych, przewodów, kabli 

i/lub szlabanów, instalacji, rurociągów, itp.  

b) Podwykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Wykonawcy i Przyjmującemu 

odpady wyżej wymienionych uszkodzeń i do naprawy ich na własny koszt, 

z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt c) poniżej, w wyznaczonym 

przez Wykonawcę i Przyjmującego odpady terminie. Podwykonawca 

oświadcza, że jeżeli nie naprawi wyżej wymienionego uszkodzenia w 

wyznaczonym przez Wykonawcę i Przyjmującego odpady terminie, 

Przyjmujący odpady może usunąć uszkodzenie w wybrany przez siebie 

sposób, a koszty naprawy pokryje Podwykonawca.  

c) W przypadku uszkodzenia przez Podwykonawcę kabli i/lub szlabanów,  

Podwykonawca jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy i Przyjmującemu 

odpady uszkodzenia zgodnie z pkt d) poniżej. Naprawy uszkodzeń kabli 

dokona Przyjmujący odpady, a Wykonawca obciąży Podwykonawcę kosztami 

naprawy, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 3.3. do Załącznika 

nr 3 do Umowy.  

d) Podwykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia e-mailem Wykonawcy 

i Przyjmującemu odpady oraz telefonicznie przedstawicielowi Przyjmującego 

odpady i Wykonawcy, o którym mowa  w § 5 ust. 5.1 Umowy, uszkodzenia 

urządzeń, uzbrojenia terenu, przewodów, kabli, rurociągów itp., które nastąpiło 

podczas realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę. Zgłoszenie 

w formie e-mail musi nastąpić w ciągu 3 godzin od wystąpienia szkody, 

natomiast powiadomienie telefoniczne przedstawicielowi Przyjmującego 

odpady i Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 5.1 Umowy do 10 minut 

od wystąpienia zdarzenia. Brak reakcji ze strony Podwykonawcy w wyżej 

wymienionym czasie będzie traktowany, jako niezgłoszenie uszkodzenia 

 i będzie podlegał możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w §7 

ust. 1 pkt 1.2 lit. u) Umowy.  

e) Podwykonawca jest zobowiązany do zwrotu Przyjmującemu odpady  

w ostatnim dniu obowiązywania Umowy kluczy i/lub pilotów radiowych 

otrzymanych od Przyjmującego odpady dla potrzeb realizacji Przedmiotu 
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Umowy. W przypadku niedokonania zwrotu, o jakim mowa powyżej, 

Wykonawca ma prawo obciążyć Podwykonawcę kwotą z cennika, 

stanowiącego Załącznik nr 3.3. do Załącznika nr 3 do Umowy.  

 

48. Pracownicy Podwykonawcy realizujący Przedmiot Umowy winni być oznakowani w sposób 
widoczny, identyfikatorami swojej firmy oraz winni posiadać przy sobie świadectwo 
kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac, które tego wymagają. 

 
 

II. Obowiązki Wykonawcy: 

 

W związku z realizacją przez Podwykonawcę Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) współdziałania z Podwykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu 
Umowy;  

b) udzielania Podwykonawcy, informacji niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, 
w tym udzielanie wyjaśnień do zgłoszonych przez Podwykonawcę wątpliwości i zapytań 
lub koniecznych uzupełnień danych wyjściowych;   

c) udziału w odbiorach robót zanikowych, komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach 
itp.; 

d) jeżeli uzyskanie przez Podwykonawcę decyzji, pozwoleń, zgód, ekspertyz czy innych 
dokumentów lub aktów administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, 
nie będzie możliwe bez bezpośredniego udziału Wykonawcy, Wykonawca podejmie 
współpracę z Podwykonawcą w celu usunięcia powstałych przeszkód,  

e) protokolarnego przekazania frontu robót / miejsca pracy, które przewiduje się w dwóch 
etapach – etap I od strony północnej do osi C w dniu 06.10.2026 r., etap II od strony 
południowej do osi C w dniu 09.11.2026 r. 
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Załącznik nr 3.1 do Załącznika nr 3 

 do Umowy 2026/05/00754 

 

„ZASADY WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI NA TERENIE KGHM POLSKA 

MIEDŹ S.A.”* 

*Wszystkie zapisy niniejszych zasad odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio 

do Podwykonawców oraz ich dalszych Podwykonawców 

 

§ 1   

TERMINY I DEFINICJE   

1. Osoba odpowiedzialna za nadzór i realizację umowy – wyznaczony i uprawniony 

pracownik Zamawiającego nadzorujący wykonanie i rozliczenie umowy, np. na dostawy, usługi 

lub roboty budowlane, a także najmu i dzierżawy.   

2. Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca – podmiot zewnętrzny świadczący 

usługi na rzecz Zamawiającego, zgodnie z  uzgodnionymi specyfikacjami, zasadami i 

warunkami, a także jej pracownicy. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawarła 

umowę (w tym także kupujący, najemca, dzierżawca)..   

3. Koordynator ds. BHP - (powołana zgodnie z art. 208 § 1 k.p.) osoba sprawująca nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przez różnych 

pracodawców w tym samym miejscu w KGHM Polska Miedź S.A., zwany w dalszej części 

niniejszych zasad „Koordynatorem”.   

4. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – prace remontowo – budowlane 

związane z użyciem ognia otwartego, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i 

spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach, 

a także prace remontowe wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.   

5. Stan po użyciu alkoholu – rozumie się przez to stan organizmu, w którym wykryto stężenie 

alkoholu w jakiejkolwiek wysokości powyżej 0,00 promila.   

 

§ 2   

ZASADY OGÓLNE   

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość wymagań zawartych w niniejszych zasadach oraz 

przestrzeganie wyszczególnionych w niej nakazów i zakazów.   

2. Zamawiający przekazuje niezbędne informacje umożliwiające Wykonawcy organizowanie i 

prowadzenie prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo 

pożarowe, bezpieczeństwo wybuchowe oraz ochronę środowiska z uwzględnieniem zagrożeń 

występujących u Zamawiającego.   

3. Wejście na teren Zamawiającego możliwe jest zgodnie z obowiązującą procedurą ruchu 

osobowo – materiałowego.   

4. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów 

tytoniowych (papierosów, cygar, cygaretek, tytoniu fajkowego, machorki i innych wyrobów 

wyprodukowanych z tytoniu) oraz tzw. e-papierosów. Zakazem, o którym mowa, objęte są 

wyrobiska podziemne oraz budynki na powierzchni, w szczególności: obiekty energetyczne, 

warsztaty, laboratoria itp. miejsca (pomieszczenia) pracy, pomieszczenia sanitarne (szatnie, 

łaźnie, toalety), pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, przedsionki, korytarze, 

pomieszczenia biurowe, konferencyjne i szkoleniowe.   

5. Niedopuszczalne jest przebywanie, na terenie Zamawiającego, osób w stanie po spożyciu 

alkoholu, środków odurzających (narkotyków) oraz spożywania alkoholu i środków 

odurzających 
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6. Na terenie Zamawiającego obowiązuje ograniczenie prędkości do prędkości określonej na 

znakach drogowych.   

7. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych 

przez osobę odpowiedzialną za nadzór i realizację umowy. Podłączenie obiektów, maszyn, 

urządzeń i elektronarzędzi do sieci może odbywać się po przedstawieniu jej dokumentów 

stwierdzających poprawność i sprawność techniczną instalacji wewnętrznej przyłączanych 

obiektów.   

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych oraz 

przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zapobiegając:   

a) wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, 

pogorszeniu warunków środowiska pracy;   

b) degradacji środowiska naturalnego;   

c) pożarom;   

d) uszkodzeniom urządzeń, instalacji, itp.;   

e) powstawaniu wykroczeń i przestępstw, itp.   

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby podlegli im pracownicy przebywający na terenie 

Zamawiającego:   

a) posiadali odpowiednie aktualne zaświadczenia lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania 

prac;  b) odbyli odpowiednie szkolenia z zakresu bhp;   

c) zapoznali się z zasadami reagowania, informowania i postępowania w przypadku awarii;   

d) posiadali wymagane uprawnienia do wykonywania prac, obsługi urządzeń, sprzętu, itp.;   

e) byli wyposażeni i stosowali kamizelki ochronne lub odzież roboczą z łatwo zauważalną 

nazwą i/lub logiem firmy umożliwiające identyfikację pracowników;   

f) byli wyposażeni w wymagane środki ochrony indywidualnej;   

g) posiadali informacje dotyczące warunków środowiska pracy, zagrożeń dla zdrowia i życia 

związanych z wykonywaną pracą, środków ochrony eliminujących lub ograniczających 

możliwość wystąpienia zagrożeń i skutków ich działania;   

h) zostali zapoznani z zasadami zawartymi w niniejszych zasadach oraz innymi 

szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego niezbędnymi do bezpiecznej realizacji prac 

przed przystąpieniem do realizacji zadania.   

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom skierowanym do realizacji prac, urządzenia 

higieniczno–sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zabrania się 

korzystania z pomieszczeń sanitarnych Zamawiającego (przebieralni, łazienek, toalet, itp.), o 

ile Zamawiający ich nie udostępni.   

11. Wykonawca przez cały czas trwania umowy, musi być reprezentowany u Zamawiającego 

przez wyznaczonego, upoważnionego przedstawiciela. W przypadku gdy:   

a) pracownicy Wykonawcy nie posługują się językiem polskim, przedstawiciel, o którym 

mowa powyżej, musi wykazać się znajomością języka polskiego, w stopniu 

gwarantującym płynne i ze zrozumieniem tłumaczenie wszystkich poleceń oraz instrukcji 

ustnych i pisemnych, wydawanych przez pracowników Zamawiającego w języku polskim 

na język, którym posługują się pracownicy Wykonawcy;  

b) Jeżeli praca wykonywana jest w systemie zmianowym, Wykonawca jest obowiązany 

wyznaczyć co najmniej jednego przedstawiciela na każdą zmianę roboczą;  

c) pracownicy Wykonawcy, nie mówiący w języku polskim, muszą posiadać przy sobie (np. 

na kasku lub w formie wkładki do przepustki) numer telefonu oraz imię i nazwisko 

wyznaczonego przedstawiciela, który mówi w języku polskim.   

12. W razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni 

przez różnych Wykonawców (zgodnie z art.208 § 1 k.p.) mają oni obowiązek:  a) 

współpracować ze sobą;   
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b) wyznaczyć Koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, oraz poinformować o tym 

osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony  

Zamawiającego;   

c) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;   

d) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w 

zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych 

przez nich prac.   

e) Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w punkcie b, nie zwalnia poszczególnych 

pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym 

przez nich pracownikom.   

13. Funkcję Koordynatora pełni:   

a) wyznaczony przedstawiciel Wykonawcy w przypadku wykonywania prac na obiektach 

i w obszarach przekazanych w ich użytkowanie (np. front robót/plac budowy);  

b) w przypadku wykonywania prac remontowych lub eksploatacyjnych przy maszynach, 

instalacjach i urządzeniach energetycznych koordynacja odbywa się w ramach zasad 

wykonywania prac na polecenia lub zasad określonych przez Zamawiającego 

w odpowiednich instrukcjach/dokumentach.   

14. Osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy (dotyczy również umowy najmu 

i dzierżawy) zobowiązane są do:   

a) sprawowania nadzoru ze strony Zamawiającego nad Wykonawcą do czasu zakończenia 

realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy;  

b) przekazania Wykonawcy odpowiednich dokumentów i informacji dotyczących warunków 

środowiska pracy, zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników związanych z wykonywaną 

przez nich pracą, środków ochrony eliminujących lub ograniczających możliwość 

wystąpienia zagrożeń i skutków ich działania;   

c) uzyskania od Wykonawcy, dokumentów uprawniających do gospodarowania odpadami, 

o ile są wymagane oraz dokumentów potwierdzających ilość wytworzonych odpadów 

i przekazanych do zagospodarowania;   

d) udostępniania Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem realizacji 

umowy, wniosków o wydanie przepustek oraz zezwoleń na wjazd maszyn i pojazdów 

samochodowych oraz egzekwowania złożenia ww. wniosków;   

e) po realizacji przedmiotu umowy obowiązkowego egzekwowania zwrotu wydanych 

Wykonawcy przepustek oraz zezwoleń na wjazd maszyn i pojazdów samochodowych;   

f) egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania zapisów zawartych w niniejszych 

zasadach.   

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody dokonane przez jego pracowników.   

16. Jakikolwiek nadzór przedstawiciela Zamawiającego jest ograniczony jedynie do wdrażania 

umowy oraz nie oznacza żadnego transferu kompetencji lub obowiązków. Wszystkie 

wskazówki, rady i wytyczne udzielone przez przedstawiciela Zamawiającego, pracownikom 

Wykonawcy dotyczące zastosowania różnych przepisów, nie mogą pod żadnym pozorem 

zwolnić Wykonawcę od jego wyłącznej odpowiedzialności.   

§ 3   

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP   

1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac  zobowiązany jest dostarczyć wykaz 

uprawnionych i upoważnionych pracowników zawierający imiona i nazwiska oraz rodzaj 

kwalifikacji w zakresie:  a) eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych;   

b) wykonywania prac przy urządzeniach podlegających UDT;   
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c) innych prac do wykonania, których wymagane są odpowiednie dodatkowe kwalifikacje 

i uprawnienia.   

2. Wykonawca odpowiada za bieżące uzupełnianie (aktualizację) ww. wykazów pracowników, 

w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych, terminów, zakresu lub rodzaju uprawnień itp.   

3. Wykonawca jest zobowiązany do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy, w sposób 

uniemożliwiający swobodny dostęp osób postronnych. Oznakowanie strefy pracy, powinno 

jednocześnie umożliwiać identyfikację Wykonawcy (wraz z podaniem numeru telefonu 

kontaktowego). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzęt do oznakowania i bariery 

do wygrodzenia strefy pracy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz do utrzymywania 

czystości i porządku w miejscu pracy.   

4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach 

i instalacjach energetycznych, na terenie przyszłych robót, należy rozpoznać i oznaczyć 

uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 

cieplne, gazowe, wodne i inne.   

5. Obsługa lub korzystanie z urządzeń dźwigowych będących własnością Zamawiającego bez 

zgody i wiedzy osoby odpowiedzialnej za nadzór i realizację umowy jest zabronione.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego 

do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:   

a) noszenia kasków ochronnych na terenie Zamawiającego;   

b) stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje przekroczenie 

hałasu;   

c) stosowania masek przeciwpyłowych i okularów ochronnych przy pracach, przy których 

występuje zapylenie;   

d) stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem lub w razie upadku przy pracach 

na wysokości i w zagłębieniach;  

e) stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w aktach normatywnych dotyczących 

sytuacji epidemicznej.   

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Służby BHP Zamawiającego 

o każdym zaistniałym wypadku przy pracy i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, a także 

udzielenia informacji o chorobach zawodowych wśród pracowników firmy wykonujących prace 

na rzecz i na terenie Zamawiającego.   

§ 4   

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ  

1. Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania i utrzymania we własnym zakresie właściwego 

zabezpieczenia przed powstaniem pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dotyczącego 

budynku, maszyny, urządzenia, instalacji technologicznych, środków transportu, składowiska, 

miejsca pracy oraz użytkowanych terenów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

2. Wykonawca, który użytkuje tereny, obiekty lub instalacje jako wydzielone od innych, 

zobowiązani są do przejęcia odpowiedzialności za realizację obowiązków z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu 

do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, a w szczególności:   

a) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych 

i technologicznych;  

b) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia 

przeciwpożarowe i gaśnice;  

c) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób 

gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;  

d) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, 

bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;  
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e) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;   

f) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;  

g) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej 

lub innego miejscowego zagrożenia;   

h) stosować się do postanowień obowiązującego w Oddziale „Regulaminu Ochrony 

Przeciwpożarowej.   

3. Ponadto Wykonawcy zabrania się:   

a) używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;   

b) dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe 

podczas użytkowania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym;   

c) użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych;   

d) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych 

i gazowych;   

e) włączania do sieci urządzeń elektrycznych, tak aby łączny pobór energii elektrycznej nie 

wywołał przeciążenia;   

f) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych 

nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji;   

g) zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników 

urządzeń elektrycznych;   

h) pozostawiania włączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy 

w magazynach, pomieszczeniach  

produkcyjnych itp.;   

i) przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków, do tego nie przystosowanych, 

butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych;   

j) dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych, 

gazowych lub innych mediów;   

k) pozostawiania po zakończeniu pracy palnych odpadów produkcyjnych oraz maszyn 

i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z materiałów pożarowo-niebezpiecznych;   

l) składowania i magazynowania materiałów palnych w miejscach nie przystosowanych 

do ich przechowywania;   

m) używania sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektów, urządzeń itp., 

do innych celów np. do zabezpieczenia prac spawalniczych.   

4. Najemcy nieruchomości zobowiązani są zaopatrzyć się we własny sprzęt p. pożarowy, który 

powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz wywiesić wymagane oznaczenia 

i instrukcje (znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje 

bezpieczeństwa pożarowego, itp.), wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów 

prawnych. Ponadto najemcy nieruchomości zobowiązani są do oznakowania obiektów 

z podaniem nazwy firmy wraz z informacją o kontakcie z osobą odpowiedzialną za obiekt.   

5. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować 

bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, Wykonawca:   

a) Ocenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zagrożenie pożarowe w miejscu, w 

którym prace będą wykonywane;   

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace niebezpieczne pod 

względem pożarowym;   

c) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania 

i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;   

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, 

za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;   
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e) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje;   

f) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi 

w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie 

do powstania pożaru lub wybuchu.   

6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:   

a) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania 

prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku 

i znajdujące się w nim instalacje techniczne;   

b) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy 

urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej 

wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, 

jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 

wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;   

c) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł 

pożaru;   

d) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz 

rejony przyległe; używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie 

i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.   

7. Wykonawca powinien znać:   

a) zasady alarmowania i postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu;   

b) zasady gaszenia urządzeń elektrycznych;   

c) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pożarze;   

d) wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz użytkowanych pomieszczeń;   

e) zasady bezpiecznego magazynowania i użytkowania butli gazowych i agregatów 

spawalniczych.   

8. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, w sytuacjach nie przewidzianych 

niniejszym dokumentem należy skontaktować się z osobą odpowiedzialna za nadzór 

i realizację umowy.   

§ 5   

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE 

ŚRODOWISKA  

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności do:   

a) posiadania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji, wynikających z przepisów ochrony 

środowiska, adekwatnych do rodzaju prac związanych z realizacją umowy;   

b) ochrony gleby i powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do jej zanieczyszczenia 

szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi 

składniki niebezpieczne;   

c) magazynowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w 

miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę 

środowiska;   

d) postępowania z substancjami chemicznymi w sposób określony w karcie charakterystyki 

substancji;   

e) racjonalnego korzystania z wody ze wskazanych punktów poboru wody przemysłowej;   

f) odprowadzania ścieków poprodukcyjnych  do urządzeń kanalizacyjnych zakładu 

tylko po uzgodnieniu z  

Zamawiającym;   
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g) niewprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania 

ich na powierzchnię terenu;   

h) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie, włącznie 

z oczyszczaniem dróg Zamawiającego.  

2. Jeżeli realizowana praca wiąże się z powstaniem odpadów, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za odpowiednie postępowanie z wytworzonymi odpadami 

i zagospodarowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami umowy.  

3. Przed przekazaniem odpadów do zagospodarowania należy odpady zabezpieczyć w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska.  

4. Podczas monitoringu lub kontroli Wykonawca zobowiązany jest okazać kontrolującemu 

dokumenty zagospodarowania odpadów (dowody przekazania odpadów lub umowa na odbiór 

odpadów), a po zakończeniu prac przekazać informacje o rodzajach i ilości wytworzonych 

i zagospodarowanych odpadów powstałych w związku z realizacją usługi.  

5. W przypadku zlecania przez Zamawiającego usług związanych z eksploatacją instalacji 

innemu podmiotowi, w tym świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, 

czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazywania niezbędnych informacji dotyczących emisji 

zanieczyszczeń oraz ilości wytworzonych i przekazanych odpadów powstałych w związku 

z realizacją zadania.   

6. Wytworzone odpady złomu stalowego i metali nieżelaznych są Zamawiającego. Każda 

dostawa złomu do magazynu musi być szczegółowo sprawdzona i zważona przez 

uprawnionego pracownika Zamawiającego.   

7. Jeżeli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca spowoduje poważne zagrożenie 

środowiska, tj. nastąpi zdarzenie, mogące wywołać znaczącą szkodę w środowisku 

środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zobowiązany jest do 

natychmiastowego zgłoszenia tego faktu osobie odpowiedzialnej za nadzór i realizację 

Umowy.  

8. Wykonawcy zabrania się:   

a) używania wody pitnej dla celów przemysłowych;   

b) zanieczyszczenia ujęć wody i ich najbliższego otoczenia oraz pozostałych terenów 

należących do Zamawiającego;   

c) c) wwożenia na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów;   

d) spalania na terenie Zamawiającego jakichkolwiek substancji, przedmiotów i odpadów, 

wylewania jakichkolwiek substancji i płynów do kanalizacji i do gleby oraz mycia pojazdów 

i sprzętu w nieprzystosowanych do tych czynności miejscach;   

e) stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez 

uzgodnień z właściwymi służbami Zamawiającego;   

f) prowadzenia działań ingerujących w środowisko, a nie przewidzianych przez 

Zamawiającego pozwoleniami i decyzjami właściwych organów;   

g) stosowania substancji wymagających sporządzenia kart charakterystyki 

(tj. m.in. niebezpiecznych, toksycznych) bez wcześniejszego uzgodnienia co do ilości 

i jakości z nadzorującym ze strony Zamawiającego.   

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za- wszystkie działania mające na celu usunięcie 

skutków awarii wywołanej swoją działalnością oraz za negatywne dla środowiska skutki swej 

działalności.   

10. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, w sytuacjach nie przewidzianych 

niniejszym dokumentem i przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska należy 

kontaktować się z osobą odpowiedzialna za nadzór i realizację umowy.   
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§ 6   

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW W ZAKRESIE RUCHU 

PRACOWNIKÓW I MATERIAŁÓW   

1. Wykonawca zobowiązany jest do:   

a) przestrzegania zasad w zakresie ruchu materiałowym i osobowym, obowiązującym na 

terenie Zamawiającego;   

b) zabezpieczenia mienia swojego i powierzonego przed kradzieżą i innymi szkodami;   

c) przekazywania do Zamawiającego informacji o wszystkich pracujących 

w dni powszednie, w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy 

pracownikach, wykonujących na rzecz Zamawiającego pracę  

na urządzeniach i obiektach Zamawiającego.  

2. Wwożenie/wywożenie materiałów, sprzętu i narzędzi należących do Wykonawcy na teren 

Zamawiającego odbywa się na podstawie wewnętrznych regulacji.   

3. Kontrolę wwożenia/wywożenia materiałów należących do Wykonawcy prowadzi Służba 

Ochrony Zamawiającego.   

4. Ruch osobowy na terenie Zamawiającego odbywa się na podstawie wewnętrznych regulacji.   

5. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, w sytuacjach nie przewidzianych 

niniejszym dokumentem należy kontaktować się z osobą odpowiedzialna za nadzór 

i realizację umowy.   

§ 7   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Zamawiający zastrzega sobie w interesie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, oraz 

ochrony środowiska, możliwość monitorowania i kontroli działalności Wykonawcy oraz prawo 

do ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone ich 

nieprzestrzeganie.   

2. Wykonawca, który nie stosuje się do wymagań określonych w niniejszych zasadach, może 

zostać anulowana przepustka.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania dowodów realizacji niniejszych zasad.   

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania audytów u Wykonawcy działającego 

na terenie Zamawiającego oraz w jego siedzibie.   
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Załącznik nr 3.2 do Załącznika nr 3 

 do Umowy 2026/05/00754 

 

 

Zasady zatrudniania obcokrajowców w zewnętrznych podmiotach gospodarczych 

wykonujących powierzone im prace w KGHM Polska Miedź S.A. 

 

I. Zakres zastosowania Zasad   

Zasady dotyczą zewnętrznych podmiotów gospodarczych, wykonujących powierzone 

Im prace w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. z wyłączeniem prac prowadzonych w ruchu 

zakładu górniczego pod ziemią.   

II. Cele Zasad   

Celem wprowadzenia Zasad jest określenie jednolitego trybu postępowania w zakresie 

spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowców.   

III. Definicje   

Oddział - jednostka organizacyjna Spółki KGHM Polska Miedź S.A;   

Pracodawca - jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także 

osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników;   

Podmiot zewnętrzny - zewnętrzny podmiot gospodarczy, wykonujący w zakresie swojej 

działalności powierzone czynności, w tym czynności specjalistyczne w Oddziałach KGHM 

Polska Miedź S.A., na podstawie zawartych umów; Miejsce wykonywania pracy - nazwa 

miejsca, obiektu rejonu, na którym wykonywane są powierzone prace przez pracowników 

podmiotu zewnętrznego. Wszystkie zapisy niniejszych zasad dotyczą również 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.   

Właściciel obiektu - osoba nadzorująca prace podmiotu zewnętrznego;   

Obcokrajowiec - osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, zatrudniana w zewnętrznym 

podmiocie gospodarczym wykonującym powierzone im prace w Oddziałach KGHM Polska 

Miedź S.A.   

IV. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowców w zewnętrznych 

podmiotach gospodarczych wykonujących powierzone im prace w Oddziałach KGHM Polska 

Miedź S.A.   

1. Niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia lub Inny stosunek 

prawny), każdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnętrznym świadczącym 

usługi na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., ma obowiązek:   

a) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy 

na określonym stanowisku, zgodne z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

b) posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa I higieny pracy, zgodne z przepisami obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej;  

c) zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego, które wiąże się 2 wykonywaną 

pracą;  

d) w przypadku stanowisk lub czynności specjalistycznych, posiadać dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie posiadanych uprawnień I kwalifikacji, 

uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,   

2. KGHM Polska Miedź S.A. dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach odstępstwo od zasad 

opisanych w ust. 1 powyżej pod warunkiem, że odstępstwo nie narusza przepisów 

powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.   
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3. Zatrudnianie obcokrajowców przy realizacji umów na rzecz Oddziałów KGHM Polska 

Miedź S.A. przez podmioty zewnętrzne możliwe jest tylko po spełnieniu jednego 

z poniższych warunków:   

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy stałej obecności osoby posługującej się 

biegle językiem polskim oraz językiem ojczystym lub Innym zrozumiałym dla 

zatrudnianych obcokrajowców;  

b) zatrudnianie osób z potwierdzoną znajomością języka polskiego, w stopniu 

umożliwiającym komunikację.   

4. Do prac szczególnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie pisemne, 

podmiot zewnętrzny może zatrudnić tylko obcokrajowców, którzy posiadają certyfikat 

znajomości języka polskiego na poziomie mln. B2. lub będą pracowali pod stałym 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania tych prac I posługujące się 

biegle językiem polskim oraz językiem ojczystym lub Innym zrozumiałym 

dla zatrudnianych obcokrajowców.   

5. Upoważnieni pracownicy służb Oddziału mają prawo do sprawdzenia wymogów 

opisanych w ust. 1-4 powyżej,   

V. Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowców zatrudnionych w zewnętrznych podmiotach 

przed rozpoczęciem prac w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.   

1. Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnętrznych podmiotach wykonujący powierzone im prace 

w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., powinni być poinformowani przez uprawnione 

służby Oddziału o zagrożeniach dla bezpieczeństwa I zdrowia podczas pracy na tym 

terenie, m.in. pożarowych, wybuchowych, chemicznych I innych. Po zakończonym 

przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracowników, będzie przekazywana 

właścicielowi obiektu na terenie danego Oddziału, na którym wykonywane są prace, 

celem archiwizacji.   

2. W przypadku zatrudniania pracowników, których językiem komunikatywnym jest język 

inny niż polski, obowiązkiem podmiotu zewnętrznego jest zapewnienie obecności podczas 

szkolenia, osoby posługującej się biegle językiem polskim oraz językiem ojczystym lub 

innym zrozumiałym dla zatrudnianych obcokrajowców.   

3. Jeżeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegółowa związana 

z obsługą Instalacji, maszyn I urządzeń przekazywana jest podmiotom zewnętrznym tylko 

w języku polskim. Podmiot zewnętrzny, przed jej udostępnieniem pracownikom ma 

obowiązek dokonać tłumaczenia na języki ojczyste lub inne zrozumiałe dla zatrudnianych 

obcokrajowców.   
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Załącznik nr 3.3 do Załącznika nr 3 

 do Umowy 2026/05/00754 

 

Cennik za naprawy uszkodzonych kabli i uszkodzenie szlabanów na terenie 

Przyjmującego odpady w trakcie realizacji Umowy przez Podwykonawcę  
oraz za brak zwrotu kluczy i/lub pilotów radiowych 

 
TABELA NR A 

Cennik za naprawy uszkodzonych kabli na terenie Przyjmującego odpady 

  

Lp.  Rodzaj uszkodzonego kabla  

cena umowna  
za jedno uszkodzenie  

netto  

1  
Kabel energetyczny średniego napięcia bez 
względu na przekrój  8 800,00 zł  

2  
Kabel energetyczny niskiego napięcia bez 
względu na przekrój  7 600,00 zł  

3  
Kabel teletechniczny bez 
względu na ilość par  7 900,00 zł  

4  Światłowód  8 300,00 zł  

 
TABELA NR B  

Cennik za naprawy uszkodzonych szlabanów w trakcie realizacji Umowy oraz za brak zwrotu kluczy 
i/lub pilotów radiowych  

Lp.  Rodzaj szkody  

cena umowna  

za jedno uszkodzenie  

netto  

1  Zniszczenia szlabanu automatycznego   7 000,00 zł  

2  Zniszczenie szlabanu leśnego  1 000,00 zł  

3  Uszkodzenie ramienia szlabanu  500,00 zł  

4  Uszkodzenie stojaków szlabanu  400,00 zł  

5  Brak zwrotu jednego pilota do szlabanów  300,00 zł  

6  
Brak zwrotu jednego klucza do szlabanów leśnych  

100,00 zł  

 KUPUJĄCY                         
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Cennik za naprawy uszkodzonych kabli i uszkodzenie szlabanów na terenie 

Przyjmującego odpady w trakcie realizacji Umowy przez Podwykonawcę  
oraz za brak zwrotu kluczy i/lub pilotów radiowych 

 
TABELA NR A 

Cennik za naprawy uszkodzonych kabli na terenie Przyjmującego odpady 

  

Lp.  Rodzaj uszkodzonego kabla  

cena umowna  
za jedno uszkodzenie  

netto  

1  
Kabel energetyczny średniego napięcia bez 
względu na przekrój  8 800,00 zł  

2  
Kabel energetyczny niskiego napięcia bez 
względu na przekrój  7 600,00 zł  

3  
Kabel teletechniczny bez 
względu na ilość par  7 900,00 zł  

4  Światłowód  8 300,00 zł  

 
TABELA NR B  

Cennik za naprawy uszkodzonych szlabanów w trakcie realizacji Umowy oraz za brak zwrotu kluczy 
i/lub pilotów radiowych  

Lp.  Rodzaj szkody  

cena umowna  

za jedno uszkodzenie  

netto  

1  Zniszczenia szlabanu automatycznego   7 000,00 zł  

2  Zniszczenie szlabanu leśnego  1 000,00 zł  

3  Uszkodzenie ramienia szlabanu  500,00 zł  

4  Uszkodzenie stojaków szlabanu  400,00 zł  

5  Brak zwrotu jednego pilota do szlabanów  300,00 zł  

6  
Brak zwrotu jednego klucza do szlabanów leśnych  

100,00 zł  

 KUPUJĄCY                         
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Załącznik nr 4 

do Umowy nr 2026/05/00754 
Harmonogram rzeczowo – finansowy* 

- WZÓR - 
* Załącznik zostanie uzupełniony po zakończonym postępowaniu zakupowym 

Podwykonawca opracuje Harmonogram i przekaże Wykonawcy do zatwierdzenia. Harmonogram powinien być zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 8 do SIWZ. 

     

Dotyczy: 
Kompleksowe wykonanie przebudowy wieży szybowej wraz z budynkiem nadszybia w ramach Inwestycji „Obiekty i wyposażenie 
docelowe szybu GG-1”. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

Podwykonawca:  
     

L.p Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie Wartość 

I CZĘŚĆ I   15-06-2028   

1 Branża konstrukcyjno-budowlana przebudowy wieży szybowej   15-03-2028   

2 Przebudowa kanału łączącego tymczasowy budynek grzewczy z szybem        

3 Pozostałe rozbiórki elementów wyposażenia wieży       

4 
Kamień milowy - KM1 - umożliwienie zwiększenia przepływu powietrza szybem do min. 20000 
m3/min.   28-08-2027   

5 
Branża konstrukcyjno-budowlana budynku nadszybia wraz z głowicą, kanałami wentylacyjnymi i 
czerpniami   15-05-2028   

II CZĘŚĆ II   30-04-2029   

6 Wieża szybowa - branża architektoniczno-budowlana   15-09-2028   

7 Wieża szybowa - branża instalacji elektrycznej   15-03-2029   

8 Wieża szybowa - branża instalacji telekomunikacyjnej   15-03-2029   

9 Budynek nadszybia - branża architektoniczno-budowlana   15-09-2028   

10 Budynek nadszybia - branża instalacji elektrycznej   15-03-2029   

11 Budynek nadszybia - branża instalacji telekomunikacyjnej   15-03-2029   
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12 Budynek nadszybia - branża instalacji sanitarnej   15-03-2029   

13 Budynek nadszybia - branża technologii energetyki cieplnej   15-09-2028   

14 
Kamień milowy - KM2 - umożliwienie zwiększenia przepływu powietrza szybem do około 45 000 
m3/min.   15-09-2028   

   RAZEM:   
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Załącznik nr 5 

do Umowy nr 2026/05/00754 

WZÓR 
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Załącznik nr 6 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

- WZÓR – 

Protokół odbioru technicznego 

spisany w dniu: …………………….  

I. Komisja w składzie: 

1. .....................................................     -  przedstawiciel Wykonawcy 

2. .....................................................     -  przedstawiciel Wykonawcy 

3. .....................................................     -  przedstawiciel Podwykonawcy 

4. .....................................................     -  przedstawiciel Podwykonawcy 

 

II. Zakres odbioru: 

Dokonała*/nie dokonała* odbioru części przedmiotu Umowy nr ……………………… w zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

III. Komisji przedstawione zostały następujące dokumenty: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

IV. Ustalenia Komisji dotyczące przedmiotu odbioru: 

1. W zakresie dostawy nie wniesiono uwag*/wniesiono uwagi* 

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2. Zgłaszane usterki i wady zostały*/nie zostały* usunięte. 

3. Ustalenia dodatkowe:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

V. Komisja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zakresu przedmiotu Umowy uznaje 

odbiór za dokonany*/niedokonany*. 

VI. Protokół nie stanowi  podstawy do wystawienia faktury VAT. 

VII. Protokół jest*/nie jest* podstawą do wystawienia Protokołu Finansowego Stanu 

Zaawansowania Robót*/ Usług*.  

Na tym Protokół zakończono i podpisano. 

 

PODWYKONAWCA:      WYKONAWCA: 

 

 ….……………………………………………       …..…………………………………………. 
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej)    (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO  

z dnia …………………. 

I. Komisja w składzie: 
 

Wykonawca  – PeBeKa S.A. : 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

 

Podwykonawca  – ………………………………………………….......... 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

 
Dokonała*/nie dokonała* odbioru przedmiotu Umowy w zakresie:  
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

II. Dokumenty przekazane: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Wady i usterki zauważone podczas odbioru:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Termin usunięcia wad/ usterek:  
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
III. Protokół jest*/nie jest* podstawą do wystawienia Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania 

Robót*/ Usług*. 

IV. Kwalifikować do LKD: pozytywnie/ brak kwalifikacji/wykluczyć* 

Na tym Protokół zakończono i podpisano. 

 
 PODWYKONAWCA                                             WYKONAWCA                      

 
         ……………………………………………                             …………………………………………. 
 (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej)                (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej) 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 
 
1. Strony uzgadniają, że dla celów Umowy pojęcie „Informacje Poufne” oznacza wszelkie 

informacje i dane Wykonawcy/KGHM określone w Umowie lub o których Podwykonawca 
powziął wiedzę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezależnie od formy i sposobu ich 
wyrażenia oraz stopnia opracowania jak również wszelkie posiadane przez KGHM know-how, 
informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, 
korporacyjne, biznesowe, związane z zasobami ludzkimi w tym również z zakresu public 
relations, badania, analizy, opracowania i plany dotyczące działalności KGHM, podmiotów 
Grupy Kapitałowej KGHM oraz kontrahentów, a także wszystkie inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą.  

2. Niezależnie od postanowień umownych Informacje Poufne podlegają ochronie na zasadach 
określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzględnie 
obowiązujących przepisach prawa.  

3. Do Informacji Poufnych nie zalicza się:  
1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomości w inny sposób 

niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy;  
2) informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach podmiotów gospodarczych 

itp.) lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upoważnionej do udzielenia takich 
informacji;  

3) informacji, które w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostaną wyraźnie 
określone jako nie objęte poufnością;  

4) muszą być ujawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących lub w celach 
postępowania sądowego bądź innym uprawnionym organom administracji państwowej na 
mocy prawa do kontroli pod warunkiem, że podmiot ten został powiadomiony o poufnym 
charakterze tych informacji,  

z zastrzeżeniem, że Podwykonawca ujawniający dokona uprzedniego, niezwłocznego 
poinformowania drogą elektroniczną i pisemną Wykonawcy/ KGHM przed dokonaniem 
takiego ujawnienia.  

4. Podwykonawca zobowiązuje się:  
1) zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne;  
2) nie ujawniać Informacji Poufnych żadnym osobom trzecim innym niż jego przedstawiciele, 

chyba że takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Wykonawcy/ 
Zamawiającego, 

3) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy;  
4) chronić i przetwarzać, przechowywać, przekazywać Informacje Poufne w sposób 

zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi;  
5) powiadomić Wykonawcę/ Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia poufności 

Informacji Poufnych,  
6) zapewnić, by każda osoba, której ujawniane są Informacje Poufne w zakresie dozwolonym 

na mocy Umowy (a w szczególności wszyscy jego przedstawiciele), została pouczona 
(przed ujawnieniem) o fakcie, iż dane informacje stanowią Informacje Poufne, jak również 
o warunkach zapewnienia bezpieczeństwa informacji wynikających z Umowy, a także 
powinien zapewnić, by każda taka osoba stosowała się do ww. warunków tak, jakby była 
ona stroną Umowy;  

7) Podwykonawca zobowiązuje się również, iż wszystkie osoby, którymi się posługuje 
lub będzie posługiwać przy wykonywaniu Umowy zachowają w tajemnicy Informacje 
Poufne;  

8) stosować wyłącznie narzędzia przetwarzania informacji (w szczególności informatyczne), 
które gwarantują zachowanie bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami Umowy 
oraz takie, które samodzielnie w pełni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania 
informacji, w ich jawnej postaci, zamierza korzystać z narzędzi lub usług osoby trzeciej (np. 
w wyniku korzystania z rozwiązań chmurowych) to przed rozpoczęciem takiego 
przetwarzania uzyska zgodę od Wykonawcy/ KGHM Polska Miedź S.A. na takie 
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przetwarzanie;  
9) wykonywać wyłącznie takie kopie Informacji Poufnych, które są niezbędne dla należytego 

wykonania Przedmiotu Umowy, wynikające z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i 
gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczać jako poufne i 
traktować analogicznie jak oryginały.  

5. W przypadku, gdy w związku z zawarciem i realizacją Umowy Podwykonawca korzysta 
ze wsparcia podmiotów zewnętrznych świadczących usługi np. administracyjne 
lub informatyczne, kontroli jakości i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego, 
księgowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach którego mogłoby chociażby 
potencjalnie dojść do dostępu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci, to za działania i 
zaniechania wszystkich tych podmiotów odpowiedzialność ponosi Podwykonawca, jak za 
własne działania i zaniechania. Wraz z zawarciem Umowy Podwykonawca dostarcza KGHM 
dane kontaktowe podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w formie listy, której wzór 
stanowi Załącznik nr 10 do Umowy. Zmiana na liście wymaga zgody KGHM. W przypadku, 
gdy Podwykonawca poinformuje Wykonawcę/ KGHM o planowanej zmianie na liście 
przesyłając zaktualizowany Załącznik nr 10 do Umowy z co najmniej 30 - dniowym 
wyprzedzeniem a Wykonawca/ KGHM nie zgłosi w tym terminie zastrzeżeń co do planowanej 
zmiany, Strony przyjmują, że Wykonawca/ KGHM wyraził zgodę na proponowaną zmianę.  

6. Wykonawca ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji 
Poufnych powziętych przez Podwykonawcę i wszystkie podmioty, o których mowa w ust. 5 
powyżej.  

7. Podwykonawca za działania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotów, 
o których mowa w ust. 5 powyżej skutkujące naruszeniem bezpieczeństwa Informacji Poufnych 
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  

8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawcę obowiązku zachowania w tajemnicy lub 
ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary 
umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. k) Umowy może zablokować Podwykonawcy 
dostęp do Informacji Poufnych.  

9. Podwykonawca zwróci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub użyciu dla celów 
określonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nośniki zawierające Informacje Poufne, nie 
pozostawiając sobie żadnych ich kopii z zastrzeżeniem celów należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz wynikających i dozwolonych na mocy Umowy powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

10. Wykonawca może w każdym czasie zażądać zwrotu wszelkich ujawnionych Informacji 
Poufnych wraz z odpowiednimi nośnikami oraz zakazać ich dalszego wykorzystywania, 
jak również zażądać pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w ust. 9 powyżej.  

11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania spełnienia przez Podwykonawcę dodatkowych 
wymagań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa informacji przed ujawnieniem Informacji 
Poufnych. Wymagania te zostaną przekazane Podwykonawcy w trybie roboczym przed 
ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w Umowie. 
Powyższe może być uzasadnione charakterem Informacji Poufnych bądź przewidzianym 
zakresem i sposobem ich udostępnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania uprawnień do 
systemów przetwarzających informacje w formie elektronicznej, z uwagi na potrzebę dostępu 
do wybranych stref i obszarów w lokalizacji KGHM, zezwoleniem na utrwalenie informacji 
poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Podwykonawcę sposobem 
przetwarzania Informacji Poufnych.  

12. Postanowienia regulujące obowiązki związane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych, 
obowiązują przez cały okres współpracy między Stronami oraz 5 lat po jej zakończeniu.  

13. Pozostałe wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczeństwa 
Informacji zostały określone na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-
informacji i stanowią integralną część Umowy. Podwykonawca potwierdza, że zapoznał 
się z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM 
Polska Miedź S.A. i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Oświadczenia zgodnie 
z opublikowanym wzorem winny podpisać wszystkie osoby reprezentujące Podwykonawcę 
jako członkowie zarządu albo prokurenci, a także osoby reprezentujące kadrę nadzorującą 
realizację przedmiotu umowy po stronie Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców oraz 
osoby, które uzyskają dostęp do materiałów poufnych dotyczących lub przekazanych przez 
Wykonawcę/ KGHM. Pozostali przedstawiciele personelu Podwykonawcy i dalszych 

https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji
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Podwykonawców, a w szczególności osoby realizujące prace na terenie objętym inwestycją, 
o ile nie podpisały ww. oświadczenia, przed wejściem na teren objęty inwestycją i przed 
rozpoczęciem przewidzianych do wykonania prac winny przejść instruktaż realizowany przez 
Podwykonawcę i obejmujący przedstawienie obowiązujących zasad z zakresu bezpieczeństwa 
informacji. Osoby te winny podpisać Oświadczenie zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 9. 

14. Informacje Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców Podwykonawcy przekazane 
i udostępnione Wykonawcy/ KGHM podlegały będą, co do zapewnienia ich poufności, ochronie 
zgodnie z ust. 2 powyżej. Jeśli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Podwykonawcy 
oczekiwał będzie zastosowania szczególnych środków zapewnienia bezpieczeństwa to Strony, 
w razie wystąpienia takiej konieczności, przewidują możliwość podpisania odrębnych 
postanowień, w formie Umów NDA (Non Disclosure Agreement / Umowa o zachowaniu 
Poufności) w każdym z takich przypadków, po weryfikacji zasadności jej podpisania przez IK. 

 
 

Klauzula Poufności 
 
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

w tym również treści i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie 
jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą 
Stron, przy czym Wykonawca ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków 
i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamówienia (Umowy) KGHM Polska Miedź 
S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. 
 

2. Podwykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. 
- podmiot dominujący w stosunku do Wykonawcy – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę 
na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy 
w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego Ministra w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem 
członkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedź S.A. na potrzeby 
zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska Miedź S.A. obowiązków informacyjnych 
wynikających z ustawy o  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumieją przez to wszelkie dane 

osobowe i informacje ujęte w Umowie, powzięte przy wykonywaniu Umowy  
oraz wszelkie informacje o realizowanych przez Stronę przedsięwzięciach przekazywane ustnie, 
pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, niezależnie od formy i sposobu 
ich wyrażenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami Poufnymi"). 

 
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej do Informacji Poufnych nie zalicza się: 

a) informacji powszechnie znanych, 
b) informacji rozpowszechnionych za pośrednictwem środków masowego przekazu (prasa, 

radio, telewizja) oraz w sieci Internet, 
c) informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach podmiotów gospodarczych itp.), 
d) informacji podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż w wyniku naruszenia 

postanowień Umowy. 
 

5. Podwykonawca oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązują się do zachowania 
w tajemnicy Informacji Poufnych i nie wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów, 
niż wykonanie obowiązków wynikających ze świadczenia przedmiotu Umowy na rzecz 
Wykonawcy. 
 

6. W jednostkowych sytuacjach Wykonawca może udostępnić Podwykonawcy informacje 
szczególnie istotne dla Wykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca wskaże pisemnie 
poszczególne osoby, które w jego imieniu pozyskiwać będą takie informacje. 

 
7. Wykonawca ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji 
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Poufnych powziętych przez Podwykonawcę i wszystkie osoby i podmioty, którymi się posługuje. 
 
8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawcę obowiązku zachowania w tajemnicy 

Informacji Poufnych Wykonawca może wstrzymać Podwykonawcy dostęp do informacji. 
 
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowiązuje także 

po ustaniu stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z Podwykonawcą przez okres 5 lat. 
 

10. W trakcie świadczenia usług Strony Umowy dopuszczają komunikowanie się poprzez pocztę 
elektroniczną. Uwzględniając zagrożenia związane z możliwością przechwycenia, uszkodzenia 
lub utraty korespondencji, Strony zobowiązują się zastosować adekwatne mechanizmy 
bezpieczeństwa oraz procedury organizacyjne i komunikację uwzględniającą powyższe 
zagrożenia. W związku z niniejszymi ograniczeniami wszędzie, gdzie jest mowa o przesyłaniu 
korespondencji drogą elektroniczną zawierającą informacje poufne (w tym dane osobowe), 
zostanie ona przesyłana w plikach zabezpieczonych hasłem, przy czym hasło zostanie podane 
innym kanałem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone między Stronami.  
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Załącznik nr 9 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

Oświadczenie pracownika Firmy …………………… 

 

Ja niżej podpisany ……………………………………. zatrudniony na stanowisku …………………………………………….. 

przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z zakresem realizowanych przeze mnie prac w ramach umowy 

………………………………………. uzyskam lub będę potencjalnie mógł uzyskiwać informacje objęte ochroną 

u Wykonawcy/ w KGHM Polska Miedź S.A.  

Z uwagi na powyższe oświadczam, że mam świadomość w zakresie:  

- wszelkie informacje do których będę miał dostęp są własnością Wykonawcy/ KGHM Polska Miedź S.A. i zobowiązany 

jestem do zachowania ich w poufności bezterminowo (również po zakończeniu realizacji prac lub rozwiązaniu stosunku 

prawnego łączącego mnie z podmiotem zatrudniającym),  

- odpowiedzialności za naruszenie ww. zasad, w szczególności w zakresie art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  

- zostałem przez podmiot mnie zatrudniający zapoznany z wyciągiem z zasad w zakresie poufności informacji 

obowiązujących u Wykonawcy/ w KGHM Polska Miedź S.A. przed przystąpieniem do wykonywania prac, które zostały mi 

powierzone. 

 

……………………………………………………………..… 

Data oraz podpis składającego oświadczenie 

 

 

Wyciąg z przepisów: 
Art. 23. [Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa] 

1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we 

własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną 

szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją 

innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej. 

3. Karze określonej w ust. 1 podlega, kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z 

którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń 

z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt 

takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy. 
 
Art. 266. [Ujawnianie informacji w związku z wykonywaną funkcją] 
§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą 
zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub 
naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone" 
lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może 
narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

  

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798683_art(266)_1
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Załącznik nr 10 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

Lista podmiotów świadczących usługi wsparcia Podwykonawcy - wzór 

* w przypadku, gdy na dzień zawarcia Umowy nie występują podmioty świadczące usługi wsparcia 

Podwykonawcy, Załącznika nie wypełnia się. Jednakże powinien on pozostać jako załącznik do Umowy do 

ewentualnego późniejszego wykorzystania.  

 

Lp.  Nazwa i siedziba podmiotu  Zakres usługi wsparcia w ramach, której może dochodzić do 
dostępu do informacji poufnych  

1      

2      

3      
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Załącznik nr 11 

do Umowy nr 2026/05/00754 

 

Przetwarzanie danych osobowych  

 
1. W związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy każda ze Stron może przetwarzać dane 

osobowe osób fizycznych, które uzyska od drugiej Strony lub bezpośrednio od tych osób, 
w szczególności reprezentujących drugą Stronę, osób wyznaczonych do kontaktów 
i dokonywania bieżących uzgodnień ustalonym, osób, którym przekazywane będą informacje 
poufne oraz wszelkich innych osób, które będą wykonywać niniejszą Umowę, w tym wspierać i 
doradzać przy jej wykonywaniu, a także podwykonawców drugiej Strony i ich pracowników / 
współpracowników (dalej: „Osoby Fizyczne”). Każda ze Stron jako administrator takich danych, 
zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w 
szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym do spełniania 
określonych obowiązków informacyjnych. Informacje o tym jak Wykonawca/ KGHM przetwarza 
dane osobowe ww. Osób Fizycznych dotyczących Podwykonawcy dostępne są na stronie 
internetowej: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo (dalej: „Klauzula”). Informacje o tym 
jak Wykonawca przetwarza dane osobowe Podwykonawcy dostępne są na stronie internetowej 
RODO / PeBeKa S.A. Podwykonawca poinformuje Osoby Fizyczne związane z Podwykonawcą 
o treści niniejszego ustępu oraz Klauzuli przed udostępnianiem ich danych osobowych do 
Wykonawcy/ KGHM. Podwykonawca oświadcza, że ww. Osoby Fizyczne związane z 
Podwykonawcą, zapoznają się z treścią tej Klauzuli przed udostępnieniem ich danych do 
Wykonawcy/ KGHM. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że kontrahenci Wykonawcy/ KGHM co do 
zasady przetwarzają dane osobowe w sposób analogiczny jak opisany w Klauzuli, zapisy tej 
Klauzuli, z uwagi na jej uniwersalny charakter, mają również odpowiednie zastosowanie do tego, 
w jaki sposób Podwykonawca przetwarza dane osobowe Osób Fizycznych związanych z 
Wykonawcą/ KGHM (przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dane Osób 
Fizycznych związanych z Wykonawcą/ KGHM nie będą przetwarzane przez Podwykonawcę w 
celach marketingowych), chyba, że co innego wynika z niniejszej Umowy, a Wykonawca/ KGHM 
poinformuje Osoby Fizyczne związane z Wykonawcą/ KGHM o treści niniejszego ustępu, tej 
Klauzuli oraz danych rejestrowych/ kontaktowych Podwykonawcy wskazanych w komparycji 
niniejszej Umowy. Niezależnie, każda ze Stron może przekazać właściwe klauzule informacyjne 
Osobom Fizycznym w niezbędnym zakresie oraz w przyjęty przez siebie sposób (odpowiednio 
do formy pierwszego kontaktu z daną Osobą Fizyczną, w tym poprzez informacje w stopce 
maila, ze wskazaniem również na właściwą politykę prywatności przyjętą przez daną Stronę, 
bądź poprzez informacje podawane przy wydawaniu przepustek).  

2. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga powierzenia danych osobowych do przetwarzania*.  
*zapis zostanie zmieniony w zależności od charakteru Przedmiotu Umowy 

  

https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo
https://pebeka.pl/rodo
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Załącznik nr 12 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

Protokół Przekazania Frontu Robót dla Podwykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”. 
 

 

P R O T O K Ó Ł 
Przekazania Frontu Robót/ Miejsca Pracy  dla Podwykonawcy 
 

spisany dnia ………….. r. w biurze budowy PeBeKa S.A. zlokalizowanym na terenie placu szybowego GG-1 
w Kwielicach, gmina Grębocice. 
 
Podstawa wprowadzenia: 
Nr umowy:  ………………….. z dn. ………………. 
Nazwa firmy:  …………………………………………………………………………………. 
Nazwa zadania: …………………………………………………………………………………. w ramach 

zadania pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”. 
Projekt: …………………………………………………………………………………. 

Spisany przy udziale: 
przedstawicieli Wykonawcy – PeBeKa S.A.: 

1. ……………………….  tel.: …………….. 
2. ……………………….  tel.: …………….. 

przedstawicieli Podwykonawcy – …………………………………………….. 
3. ……………………….  tel.: …………….. 
4. ……………………….  tel.: ……………... 

Ustalenia: 

1. Zakres rzeczowy. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót zgodnie z załącznikiem nr …. do umowy 
nr ………………................. . 

2. Termin realizacji:  
 
Zgodnie z Załącznikiem nr …… do Umowy nr ………………. zakończenie prac do dnia 
…………………………... 

3. Obowiązki Podwykonawcy: 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Ustalenia dodatkowe: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Strona 1 z 2 
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Protokół Przekazania Frontu Robót dla Podwykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”. 
 

 
 

Uwagi: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 

Wykonawca – PeBeKa S.A.: 
 
 
 

1. …………………………………………….. 
 
 
 
2. …………………………………………….. 
 

Podwykonawca – ……………………….. 
 
 
 

1. …………………………………………….. 
 
 
 
2. …………………………………………….. 
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Załącznik nr 13 

do Umowy nr 2026/05/00754 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  
 

1. W ramach wynagrodzenia, określonego w Umowie, Podwykonawca przenosi na Wykonawcę,  
z prawem do dalszego ich przeniesienia na rzecz Zamawiającego tj. KGHM Polska Miedź S.A., 
z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy / poszczególnych zakresów Przedmiotu Umowy, całość 
autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy, w szczególności do dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej  
i powykonawczej (również dokumentacji z zakresu poszczególnych branż) analiz i raportów, 
powstałych i dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a także zakresu dokumentacji 
„oprogramowania aplikacyjnego” sterowników i paneli operatorskich, zawierającej zapisany na 
odpowiednim nośniku w pełni edytowalny zapis ustawienia parametrów urządzeń/instalacji 
tworzących układ sterowania wraz z „komentarzami” i „instrukcjami” programowania (w 
szczególności w pełni edytowalne stworzone zapisy algorytmów sterowania sterowników i paneli 
operatorskich stanowiących „oprogramowanie aplikacyjne” lub „oprogramowanie użytkowe”),  
a także do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:  
1) w odniesieniu do elementów stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):  
a) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części utworu dowolną techniką, 

na dowolnych nośnikach i w dowolnej ilości egzemplarzy, w szczególności w celu 
wytworzenia określonej ilości egzemplarzy utworu, które będą przeznaczone 
na użytek własny Wykonawcy lub w celu nieodpłatnego użyczenia oferentom 
ubiegającym się o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym 
prowadzonym przez Wykonawcę obejmującym wykonanie zadania wedle 
sporządzonej przez Podwykonawcę dokumentacji;  

b) rozpowszechnianie całości lub części oryginału utworu i/lub egzemplarzy, na których 
utwór utrwalono – w tym wprowadzenie do obrotu, użyczenie, sprzedaż, najem, 
dzierżawę lub rozpowszechnianie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej;  

c) udostępnienie utworu (oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono) 
w dowolny sposób i w stosunku do dowolnej ilości osób, w szczególności oferentom 
ubiegającym się o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym 
prowadzonym przez Wykonawcę albo podmioty trzecie;  

d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. b powyżej, 
w szczególności publiczne wyświetlenie, jak i udostępnienie w taki sposób, 
aby istniał do niego dostęp w określonym czasie i miejscu;  

e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie 
na jej podstawie budowy, eksploatacji, adaptacji czy też modernizacji obiektów 
lub urządzeń;  

f) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, każdego z elementów 
utworu, zarówno we własnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji 
podmiotom trzecim bez zgody Podwykonawcy, korzystanie i rozporządzanie 
utworami zależnymi oraz prawo do osobnego korzystania z każdego z elementów 
dokumentacji;  

g) archiwizacja dowolną techniką.  
2) w odniesieniu do elementów stanowiących utwór, jakim jest program komputerowy 

w rozumieniu art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(zapis algorytmów/zaprogramowanie sterowników lub programowalnych elementów 
systemu sterowania, stanowiących „oprogramowanie aplikacyjne” sterowników, systemów 
sterowania i paneli operatorskich):  

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i 
w jakiejkolwiek formie;  

b) prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawień parametrów urządzeń/instalacji 
tworzących układ sterowania / stworzonego oprogramowanie sterowników 
i algorytmów sterowania (zostanie dostarczony przez Podwykonawcę Wykonawcy 
na nośniku CD/DVD/innym w ilości określonej przez Strony), włączając w to prawo 
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do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania 
lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych 
czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów 
współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania i zmiany,  

c) wprowadzanie, uruchamianie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie 
i przechowywanie, uzyskiwanie dostępu;  

d) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany;  

e) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych;  

f) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaż, najem, 
dzierżawę lub inną umowę cywilnoprawną;  

g) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono oprogramowanie;  

h) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego - 
wykonywanie autorskich praw zależnych, polegających w szczególności 
na tłumaczeniu, przystosowywaniu, zmianie układu i jakichkolwiek innych zmianach 
w programach komputerowych, a także na dokonywaniu zmian w jego kodach 
źródłowych oraz dokumentacji wynikających z potrzeby zmiany i wprowadzenia 
nowych rozwiązań projektowych, zastosowania nowych programów i technologii 
informatycznych, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.  

2. Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca nabywa prawo własności egzemplarzy 
utworu oraz nośników materialnych, na których utwór został utrwalony, w tym w szczególności 
egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, również z zakresu 
poszczególnych branż, oraz nośników, na których utrwalone są utwory o charakterze 
oprogramowania, zapisu ustawień parametrów urządzeń/instalacji tworzących układ 
sterowania, oprogramowania sterowników i algorytmów sterowania, zawierające w pełni 
edytowalne aplikacje wraz z wszelkim hasłami i wersjami edytowalnymi bibliotek.  

3. Podwykonawca oświadcza, że z chwilą ustalenia prawa, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, 
będzie go łączył z osobami, które wniosły wkład twórczy w celu realizacji Przedmiotu Umowy, 
tego rodzaju stosunek prawny, który skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu Umowy bądź 
jego poszczególnych elementów w warunkach określonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz 
74 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego, 
niż ustawowe, uregulowania kwestii utworów pracowniczych bądź inny stosunek prawny, na 
podstawie którego Podwykonawca nabył od tych osób prawa lub uprawnienia, które następnie 
zobowiązuje się przenieść lub udzielić Wykonawcy na podstawie Umowy. Jednocześnie 
Podwykonawca oświadcza, że nie zobowiązywał się w stosunku do ww. osób, będących 
autorami, do rozpowszechnienia wkładów twórczych w jakimkolwiek terminie, ani nie określał 
ich jako przeznaczonych do rozpowszechnienia.  

4. W ramach wynagrodzenia, określonego w Umowie, wykonana dokumentacja, oprogramowanie 
i inne przedmioty własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności 
powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy wynalazki, wzory użytkowe i wzory 
przemysłowe stanowić będą własność Wykonawcy od chwili odbioru Przedmiotu Umowy 
/poszczególnych zakresów Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku, wzoru 
użytkowego lub wzoru przemysłowego w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, 
Podwykonawca niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie oraz niezwłocznie przekaże 
Wykonawcy stosowne materiały umożliwiające zgłoszenie rozwiązania do Urzędu Patentowego 
w celu uzyskania ochrony. Podwykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności 
wszelkich materiałów i informacji związanych z rozwiązaniami, o których mowa powyżej, które 
mogłyby uniemożliwić uzyskanie praw wyłącznych na te rozwiązania i do czasu publikacji tych 
rozwiązań przez Urzędu Patentowy informacje takie stanowią Informacje Poufne. W razie 
wątpliwości uznaje się, że Podwykonawca przeniósł prawo do uzyskania patentu/prawa 
ochronnego/prawa z rejestracji do powstałych, w wyniku i w celu realizacji Umowy, a także do 
powstałych przy okazji realizacji Umowy przedmiotów praw własności przemysłowej na 
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 
Wykonawca posiada prawo ochrony również tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy wg 
swojego uznania.  

5. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Podwykonawca udziela Wykonawcy 
nieograniczonej w czasie, pełnej licencji do korzystania z rozwiązań stanowiących know-how 
Podwykonawcy oraz przedmioty praw własności przemysłowej, a w szczególności do 
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wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, co do których Podwykonawca 
posiada prawo wyłączne lub ubiega się o jego udzielenie, a które są niezbędne do korzystania 
z przedmiotu Umowy.  

6. W ramach wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca 
wyraża zgodę na dokonywanie przez Wykonawcę wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizacji i 
uzupełnień utworów (w tym oprogramowania, kodów źródłowych i zaprogramowania 
sterowników) powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zezwala 
Wykonawcy na wyłączne wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i ich opracowań 
na wskazanych polach eksploatacji, korzystanie i rozporządzanie nimi oraz przenosi na 
Wykonawcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na ww. 
polach oraz korzystanie i rozporządzanie nimi. Powyższe odnosi się również do baz danych 
spełniających cechy utworu.  

7. Nabycie autorskich praw majątkowych, na polach eksploatacji określonych w pkt. 1 powyżej, nie 
jest istotą Umowy, lecz ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania przez Wykonawcę 
utworów, które powstaną w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, a wartość tych praw w ramach 
wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy nie przekracza kwoty 5 000,00 zł 
(wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploatacji).  

8. W ramach uzyskanego wynagrodzenia Podwykonawca zobowiązuje się do niewykonywania 
przysługujących mu osobistych praw autorskich do utworów, które powstaną w wyniku realizacji 
Przedmiotu Umowy lub jego części, względem Wykonawcy, jego licencjobiorców oraz 
następców prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie przysługują 
Podwykonawcy, lecz osobom wymienionym w pkt. 3 powyżej, Podwykonawca zobowiązuje się, 
że te osoby nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich względem 
Wykonawcy, jego licencjobiorców oraz następców prawnych (z zastrzeżeniem sprawowania 
przez Podwykonawcę nadzoru autorskiego, jeśli stanowi to Przedmiot Umowy.  

9. W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola 
eksploatacji związanego z korzystaniem z utworów, Podwykonawca zobowiązany będzie 
w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia przenieść 
na Wykonawcę prawa autorskie majątkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach 
wynagrodzenia przewidzianego Umową. Podwykonawca zobowiązuje się w ramach 
wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy do jednoczesnego udzielenia Wykonawcy zezwolenia 
wyłącznego na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i ich opracowań na tym 
polu, korzystanie i rozporządzanie oraz przenosi na Wykonawcę wyłączne prawo zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i ich opracowań na ww. polu, 
korzystanie i rozporządzanie.  

10. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki niezawinionego 
naruszenia przez Wykonawcę praw wyłącznych osób trzecich, przy korzystaniu z utworu 
powstałego w wyniku realizacji Umowy. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy 
Podwykonawcy.  

11. Przedkładane przez Podwykonawcę prace stanowiące przedmiot odbioru, zawierać powinny 
stwierdzenie „czystości patentowej”. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Podwykonawcę 
rozwiązań prawnie chronionych nie będących własnością Wykonawcy, wymagana jest 
wcześniejsza zgoda Wykonawcy wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W 
przypadku zamiaru wykorzystania w realizacji Umowy rozwiązań co do których Podwykonawca 
nie posiada stosownych uprawnień, Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
przynajmniej licencji pełnej i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich rozwiązań przez 
Wykonawcę od podmiotu, któremu takie prawa przysługują po wcześniejszym zaopiniowaniu 
stosownej umowy przez Wykonawcę w tym zakresie.  

12. Podwykonawca oświadcza i gwarantuje, że w stosunku do wszelkich przedmiotów własności 
intelektualnej powstałych na gruncie Umowy, jak i wykorzystanych w jej realizacji będą mu 
przysługiwały na dzień ich przeniesienia na Wykonawcę prawa do przedmiotów praw własności 
przemysłowej, jak i całość autorskich praw majątkowych oraz że prawa te nie będą na dzień ich 
przeniesienia na Wykonawcę w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób 
trzecich. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe zapewnienia i 
oświadcza, że w przypadku wszczęcia postępowania sądowego w tym zakresie – zobowiązuje 
się do niego wstąpić w charakterze strony, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z 
interwencją uboczną po stronie Wykonawcy.  

13. Twórcom przedmiotów praw własności przemysłowej nie będzie przysługiwać od Wykonawcy 
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żadne wynagrodzenie tytułem ich wkładu twórczego w dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego 
wzoru przemysłowego, jak również tytułem korzyści osiąganych przez Wykonawcę z tytułu 
korzystania z przedmiotów praw własności przemysłowej, a Podwykonawca zobowiązuje się 
zaspokoić wszelkie takie roszczenia twórców lub tak uregulować swój stosunek umowny z nimi, 
aby z powyższego tytułu nie było im należne żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad 
wynagrodzenie za świadczoną pracę, wykonane dzieło lub usługi.  

14. Podwykonawca, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zwalnia Wykonawcę ze wszelkich 
roszczeń podmiotów trzecich, o ile takie roszczenia związane są z naruszeniem jakiegokolwiek 
prawa chroniącego przedmiot własności intelektualnej, w szczególności prawa do takich 
przedmiotów jak utwór, wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy czy 
prawa do innego przedmiotu własności intelektualnej podlegającego ochronie, w związku  
z używaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowiązuje 
 się do pokrycia wszelkich zasądzonych odszkodowań oraz innych kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz poniesionych kosztów pomocy 
prawnej.  

15. Powyższe regulacje mają zastosowanie pod warunkiem, że Podwykonawca:  

a) zostanie powiadomiony przez Wykonawcę o takim roszczeniu;  

b) otrzyma pomoc w zakresie udostępnienia informacji i materiałów.  
16. Podwykonawca ma obowiązek, na swój koszt uzyskać dla Wykonawcy prawo do dalszego 

używania oprogramowania spełniającego cechy utworu (zapis ustawienia parametrów 
urządzeń/instalacji tworzących układ sterowania lub programowalnych elementów systemu 
sterowania, stanowiących „oprogramowanie aplikacyjne” sterowników, systemów sterowania i 
paneli operatorskich) lub zastąpić takie oprogramowanie innym oprogramowaniem, nie 
naruszającym powyższych praw, lub zmienić oprogramowanie w taki sposób, że przestanie ono 
naruszać powyższe prawa. Powyższe następuje na warunkach (polach eksploatacji, 
uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niż określone przez Strony w łączącej je Umowy. 
Dostarczone oprogramowanie będzie spełniać wymagania Wykonawcy w stopniu 
nie mniejszym niż oprogramowanie podlegające wymianie. Podwykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne naruszenie praw własności intelektualnej, powstałe w wyniku 
używania oprogramowania w sposób inny niż określony w niniejszej Umowie, umowie 
licencyjnej lub innej stosownej Umowie.  

17. Podwykonawca ma obowiązek uzyskać, na swój koszt, dla Wykonawcy prawo do dalszego 
używania w związku z realizacją Umowy, przedmiotu własności intelektualnej innego 
niż program lub zastąpić go innym, nie naruszającym powyższych praw. Powyższe następuje 
na warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niż określone przez 
Strony w łączącej je Umowie.  

18. W celu korzystania przez Wykonawcę z oprogramowania podmiotów trzecich, Podwykonawca 
dostarczy wraz z oprogramowaniem licencję (z wyjątkiem sytuacji, gdy licencję pobiera się 
samodzielnie poprzez stronę internetową). Licencja udzielona jest na warunkach producenta, 
które Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać.  

19. Nabycie licencji na oprogramowanie, które stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest istotą 
Umowy, lecz ma na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy.  

20. Wykonawca ma prawo przenoszenia praw nabytych Umową na osoby trzecie, udzielania licencji 
lub innego upoważnienia bez odrębnej zgody Podwykonawcy lub Twórców i bez wypłacania 
Podwykonawcy lub Twórcom dodatkowego wynagrodzenia.  

21. Stosownie do postanowień niniejszego załącznika, w przypadku powstania w wyniku realizacji 
umowy baz danych, Podwykonawca przenosi na Wykonawcę w ramach wynagrodzenia z tytułu 
realizacji umowy także w pełnym zakresie prawo wyłączne sui generis producenta baz danych 
do wszelkich baz danych, które są zawarte w utworach lub przedmiotach własności 
przemysłowej, o których mowa powyżej.  

22. W przypadku gdy Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dostępne na rynku utwory 
lub treści dedykowane do tworzenia tego typu utworów, pochodzące od osób trzecich, 
Podwykonawca gwarantuje, że uprawnieni z tytułu praw autorskich do tych treści nie będą 
podnosić roszczeń wobec Wykonawcy, a w przypadku pojawienia się takich roszczeń 
zastosowanie będą miały zapisy niniejszego załącznika.  

23. Podwykonawca zobowiązuje się, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych nie 
będą wykonywały i podnosiły wobec Wykonawcy lub jego następców w prawach, a także wobec 
upoważnionych przez Wykonawcę osób trzecich, roszczeń związanych z prawami osobistymi 
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do utworów:  

a) prawo do oznaczania autorstwa utworu – Wykonawca ma prawo do udostępniania utworu 
anonimowo oraz ma swobodę w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie będzie 
oznaczał autorstwo utworu;  

b) prawo do integralności utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania – Wykonawca będzie 
miał swobodę do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania 
uprzedniej zgody osób uprawnionych z tytułu autorskich praw osobistych;  

c) prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności – Wykonawca 
będzie miał swobodę w decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;  

d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu – osoby uprawnione z tytułu 
autorskich praw osobistych nie będą wykonywały nadzoru autorskiego nad utworem 
(z zastrzeżeniem sprawowania przez Podwykonawcę nadzoru autorskiego, jeśli stanowi to 
Przedmiot Umowy).  

24. Zobowiązania, o których mowa w pkt. 23 powyżej mają charakter bezterminowy. W związku 
z naturą tych zobowiązań oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalają, 
że mają one charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia 
za nieważne, zobowiązania, o których mowa w pkt. 23 powyżej mogą być wypowiedziane 
z zachowaniem dziesięcioletniego okresu wypowiedzenia począwszy od daty wykonania 
Przedmiotu Umowy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.  

25. Udzielona na podstawie Umowy licencja, o której mowa w pkt. 5 niniejszego załącznika, 
oraz udzielone zgody i zezwolenia są niewypowiadalne, z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
określonych w Umowie. Intencją Stron jest zbliżenie upoważnienia do korzystania z rozwiązań, 
o których mowa w pkt. 5 powyżej - w maksymalnym możliwym stopniu – do umowy 
o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedaży praw.  

26. W przypadku, gdyby postanowienie zobowiązujące do niewypowiadania licencji, 
zgód i zezwoleń, o którym mowa w pkt. 25, okazało się nieskuteczne lub nieważne, 
a Podwykonawca byłby uprawniony do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniają 
dla Podwykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem 
na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem pkt. 27.  

27. Podwykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia zgód, zezwoleń 
lub licencji z wyjątkiem przypadków, w których Wykonawca przekroczy warunki udzielonej 
licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Podwykonawcy oraz nie zaniecha 
naruszenia mimo wezwania w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawcy 
do zaniechania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego 
niż 30 dni. Wezwanie to – pod rygorem braku możliwości wypowiedzenia – powinno zawierać 
wyraźne wskazanie zarzucanych Wykonawcy naruszeń oraz wyraźne zastrzeżenie, 
że w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy, Podwykonawca będzie 
uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie nieusunięcia naruszeń przez Wykonawcę 
Podwykonawca będzie mógł wypowiedzieć licencję z zachowaniem jednorocznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.  

28. Podwykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 1% wartości 
wynagrodzenia określonego w Umowie, w sytuacji wycofania udzielonych zgód zezwoleń lub 
licencji, o których mowa w niniejszym Załączniku.  

29. Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń 
wydawana każdemu nabywcy/użytkownikowi jest objęta już ochroną szeroko rozumianych praw 
własności intelektualnej na rzecz producenta/wytwórcy/twórcy i udostępniania na zasadzie 
licencji (może to dotyczyć głownie dokumentacji technicznej wydawanej w „pakiecie” wraz 
z urządzeniami / maszynami, a często wymaganej odrębnymi przepisami o charakterze 
technicznym, np. DTR, instrukcje obsługi).  

30. Postanowienia niniejszego załącznika obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 
Umowy.  

31. Postanowienia dotyczące praw i uprawnień Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 - 29 powyżej, 
stosuje się odpowiednio do Zamawiającego/Użytkownika (KGHM Polska Miedź S.A.) 
po przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych związanych z przedmiotem 
niniejszej Umowy. 
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Załącznik nr 14 

do Umowy nr 2026/05/00754 
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Załącznik nr 15 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

oraz na okres gwarancji i rękojmi  

 

1. W celu zabezpieczenia właściwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zobowiązań 
wynikających z rękojmi i/lub gwarancji, a także wykonania pozostałych zobowiązań umownych, 
Podwykonawca przekaże Wykonawcy zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia 
ryczałtowego netto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, powiększonego o podatek VAT w terminie 
do 7 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej 
przez Wykonawcę Umowy. 
 

2. Zabezpieczenie w wysokości mniejszej bądź równej 50.000,00 zł jest wnoszone w formie 
pieniężnej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224 
prowadzony w Banku Pekao S.A.  
 

3. Zabezpieczenie w wysokości powyżej 50.000,00 zł może być wniesione w formie pieniężnej 
lub w formie gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych 
zobowiązań gwarancyjnych. Wykonawca upoważniony jest do zaliczenia wadium przetargowego 
(jeżeli zostało ustanowione) na poczet tych zabezpieczeń.  
 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokości powyżej 50.000,00 zł w formie pieniężnej, 
kwotę należy przekazać na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 
3224 prowadzony w Banku Pekao S.A. 

 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi wniesione 

w formie pieniężnej przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym 
Wykonawcy. 

 
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi być 

bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie; musi być wystawiona przez 
bank posiadający siedzibę w Polsce (z wyłączeniem banków spółdzielczych oraz spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych - SKOK), a treść gwarancji bankowej musi być zgodna 
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 15A do niniejszej Umowy.  

 
7. Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy oryginał jednej gwarancji bankowej, 

wystawionej wg następujących zasad: 
 

a) gwarancja zabezpieczenia należytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewająca na kwotę 
stanowiącą 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej Umowy powiększonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone jest 
zabezpieczenie, musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż termin podpisania przez 
Wykonawcę i Podwykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag oraz po usunięciu 
wad stwierdzonych w trakcie odbioru,  
 

b) gwarancja zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy na okres gwarancji i rękojmi, opiewająca 
na kwotę stanowiącą 30% z 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego  
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy powiększonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki 
wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres, jaki obejmuje 
całość gwarancji jakości i rękojmia za wady zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Umowy. 
 

8. Niewykorzystana przez Wykonawcę gwarancja bankowa wygasa po okresie, na który została 
wniesiona. 
 

9. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokości powyżej 50.000,00 zł w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia postępowania 
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przetargowego, zgody Wykonawcy. Treść gwarancji ubezpieczeniowej musi być zgodna 
z obowiązującym u Wykonawcy wzorem Gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącym 
Załącznik nr 15B do Umowy a Gwarant zaakceptowany przez Wykonawcę.  

 
10. Każdorazowa zmiana Umowy, obejmująca zwiększenie wartości Umowy lub wykorzystanie przez 

Wykonawcę całości lub części kwoty zabezpieczenia, nakłada na Podwykonawcę obowiązek 
uzupełnienia wysokości zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej lub w formie gwarancji 
bankowej - w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania stosownego Aneksu do Umowy  
lub otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy - pod rygorem dokonania przez Wykonawcę 
wypłaty z wcześniej wniesionej gwarancji bankowej.  
 

11. Podwykonawca zobowiązany jest do zmiany terminów obowiązywania gwarancji bankowej  
w przypadku zmiany Umowy obejmującej zmianę terminów jej obowiązywania, a także  
w przypadku faktycznego opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy - w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od – odpowiednio – podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub uzyskania 
stosownej informacji od Wykonawcy – pod rygorem dokonania przez Wykonawcę wypłaty 
 z wcześniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana terminów oraz wartości gwarancji bankowej 
następuje odpowiednio do terminów/wartości zmienionych Aneksem, a w przypadku faktycznego 
opóźnienia, odpowiednio do przewidywanych terminów realizacji przedmiotu Umowy wskazanych 
przez Wykonawcę.  

 
12. Wszelkie zmiany zabezpieczenia złożonego w formie gwarancji bankowej następują na koszt 

Podwykonawcy. 
 

13. W przypadku niedopełnienia warunku określonego w ust. 10 powyżej, co traktowane jest przez 
Strony jako niewykonanie zobowiązań Podwykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, różnica 
w wartości zabezpieczenia zostanie potrącona z płatności najbliższych faktur Podwykonawcy 
za realizację przedmiotu Umowy.  

 
14. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z zapisami ust. 1 – 9 powyżej, w celu 

zabezpieczenia należytego wykonania przez Podwykonawcę zobowiązań umownych 
i zobowiązań wynikających z rękojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma z każdej faktury 
wystawionej przez Podwykonawcę kwotę stanowiącą 10% wartości brutto faktury. 

 
15. Zabezpieczenie złożone w formie pieniężnej, zostanie zwrócone Podwykonawcy w terminie 

30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spełnieniu następujących warunków: 
a) 70% kwoty zatrzymania – 70% z 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy powiększonego o podatek VAT, po podpisaniu 
przez Wykonawcę i Podwykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag oraz po 
usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru, 

b) 30% kwoty zatrzymania – 30% z 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy powiększonego o podatek VAT, po upływie całości 
okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Umowy. 
 

16. Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia 
złożonego w formie pieniężnej, w każdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje 
jakichkolwiek zobowiązań przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposób nienależyty.  
 

17. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie wymagalne wierzytelności (w tym kary umowne 
itp.) Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogą być potrącane z kwot zatrzymań 
czasowych, o których mowa w ustępach powyżej.  

 
18. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie złożone w formie gotówki nie podlega 
zwrotowi na rzecz Podwykonawcy i stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie kosztów 
związanych z zastępczym usunięciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
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19. Strony dopuszczają możliwość uzupełnienia wysokości zabezpieczenia z należności 
wynikających również z innych stosunków prawnych łączących Strony – do wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy 
powiększonego o podatek VAT.  
 

20. W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, zapisy dotyczące gwarancji bankowej stosuje się odpowiednio do gwarancji 
ubezpieczeniowej.  
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Załącznik nr 15A 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

Wzór (bankowej) gwarancji dobrego wykonania kontraktu  

oraz usunięcia wad lub usterek 
______________________________ 

 (miejscowość, data) 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 76 

59-301 Lubin  

(„Beneficjent”) 

 

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr _______ 

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancją”) została wystawiona na zlecenie _______ (nazwa, dokładny adres 

zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcą”) w celu zagwarantowania prawidłowego wykonania przez 

Zleceniodawcę jego zobowiązań wynikających z umowy nr ________________ (numer – jeśli jest znany w dniu 

wystawienia gwarancji) która ma zostać zawarta / zawartej w dniu ________ pomiędzy Zleceniodawcą 

i Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin 

(nazwa, adres beneficjenta), której przedmiotem jest ______________________________ (zwięzły  opis przedmiotu 

umowy), (dalej zwanej “Umową”). 

Zgodnie z Umową Zleceniodawca winien dostarczyć Państwu gwarancję dobrego wykonania Umowy na kwotę 

_______________ (kwota), stanowiącą ….. % łącznej wartości brutto przedmiotu Umowy. 

 

Wystawiając niniejszą Gwarancję my, Bank ________________ (Oddział) z siedzibą w ______________ (adres Banku 

w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony 

wynikających z długu podstawowego, zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na Państwa 

pierwsze żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 

______________________ (waluta, kwota) 

(słownie: ____________________________) 

po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Zleceniodawca nie 

wykonał swoich zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazującego, na czym polegało niewykonanie tych 

zobowiązań. 

Zobowiązanie Banku wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej wypłaty dokonanej zgodnie z jej warunkami. 

Od dnia ______________ kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN 

______________ (słownie: __________________) i  pozostanie ważna do dnia __________________ 

Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego 

żądania zapłaty. 

W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy nam przekazać za 

pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, aby potwierdzić, że widniejące na żądaniu oraz oświadczeniu 

podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w Państwa imieniu. Jeżeli w celu przekazania Państwa 

żądania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wówczas będzie zobowiązany przytoczyć pełny teks żądania wraz 

z Państwa oświadczeniem i potwierdzić, ze oryginalny dokument został przesłany do Banku. 

Gwarancja ważna jest do dnia ____________), a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank nie jest otwarty 

w celu prowadzenia działalności - do pierwszego następującego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej 

„Terminem Ważności”). 

Dokument zawierający Państwa pisemne żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem lub wyżej wskazany kluczowany 

komunikat z systemu SWIFT , powinien zostać zaprezentowany w Banku, w naszej wyżej wskazanej siedzibie, przed 

upływem Terminu Ważności.  

Gwarancja powinna zostać zwrócona do Banku, kiedy nie będzie już dłużej potrzebna lub niezwłocznie po upływie 

Terminu Ważności, jednakże Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie: 

− z upływem Terminu Ważności jeśli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone w Banku w tym terminie, nawet 

jeżeli oryginał Gwarancji nie zostanie zwrócony do Banku, 
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− na skutek zwrotu do Banku oryginału Gwarancji przed upływem Terminu Ważności przez Beneficjenta lub przez 

Zleceniodawcę,  

− z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzającego zwolnienie nas przez 

Państwa ze wszystkich zobowiązań wynikających z Gwarancji, 

− gdy świadczenia z tytułu Gwarancji wypłacone przez Bank osiągną kwotę Gwarancji. 

Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Banku. 

Państwa prawa wynikające z Gwarancji nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. 

 
 
 

Załącznik nr 15B 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy  

i usunięcia wad lub usterek 

1. GWARANT: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. BENEFICJENT:  

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 76, 

wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX 

wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110826,  

NIP: 692-00-00-154 

3. ZOBOWIĄZANY: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

§ 1 

Niniejsza gwarancja, zwana dalej „gwarancją” zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego 

umowy nr ……… z dnia …….. na …………………………, zawartej pomiędzy Beneficjentem 

a Zobowiązanym, zwanej dalej „Umową”. 

§ 2 

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz 

Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ….. (słownie: …..) - łączna suma gwarancyjna,  

w tym: 

1) do wysokości: … PLN (słownie: ………………) – suma gwarancyjna z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego, z wyłączeniem roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości, 

2) oraz do wysokości: … PLN (słownie: …………………) – suma gwarancyjna z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i udzielonej gwarancji jakości. 

§ 3 

Gwarant dokona zapłaty z tytułu gwarancji w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni)  

od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego 

oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu określonego w §2 pkt 1 

lub pkt 2, a ponadto, że Zobowiązany pomimo pisemnego wezwania w wyznaczonym  
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w wezwaniu terminie nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania wynikające  

z tytułu określonego w §2 pkt 1 lub pkt 2, o ile: 

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta  

w tym zakresie, na dowód czego do wezwania dołączony zostanie odpis z właściwego rejestru 

w okresie nie dłuższym niż 90 dni przed dniem doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty lub 

oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodność  

z oryginałem przez notariusza. 

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać 

zapłaty z tytułu gwarancji. 

§ 4 

Sumy gwarancyjne określone w § 2 pkt 1 i pkt 2 stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta 

z tytułu określonego odpowiednio w § 2 pkt 1 lub pkt 2. Każda kwota zapłacona  

z tytułu gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną oraz sumę gwarancyjną określoną odpowiednio 

w §2 pkt 1 lub pkt 2. 

§ 5 

Niniejsza gwarancja jest ważna : 

1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia …………….. włącznie - z tytułu określonego  

w § 2 pkt 1, 

2. od dnia ……………. do dnia …………... włącznie - odnośnie roszczeń z tytułu rękojmi  

za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości.  

 i tylko wezwanie do zapłaty doręczone odpowiednio w okresie określonym w pkt 1 lub pkt 2 niniejszego 

paragrafu oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w §3 będzie powodowało obowiązek 

zapłaty z tytułu gwarancji. 

§ 6 

1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 

1) niedoręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania 

gwarancji, 

2) wykonania przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 

3) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej, 

4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych 

w gwarancji, przed upływem terminów ważności gwarancji, 

5) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta przed 

upływem terminów obowiązywania gwarancji. 

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

3. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 

4. Niniejszą gwarancję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

 dla Beneficjenta i Gwaranta. 

 

 

______________________________ 

           Gwarant 
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Załącznik nr 16  

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

 

 

Oświadczenie Podwykonawcy  

  

W imieniu ……………………………….. z siedzibą w Lubinie, NIP ……… oświadczamy, że na dzień 

………….. 20…r. uregulowaliśmy wszystkie wymagalne wierzytelności (w tym należne wynagrodzenia) 

w ramach realizacji umowy nr ………… z dnia ……. 20… r., na rzecz zgłoszonych i przyjętych dalszych 

podwykonawców, tj.:  

1.  …………………………………………………….. w wysokości ………. zł; z faktury nr z …. z dnia ….., 

z protokołu nr …. z dnia …….; 

2.  …………………………………………………….. w wysokości ………. zł; z faktury nr z …. z dnia ….., 

z protokołu nr …. z dnia …….;  

3. …………………………………………………….. w wysokości ………. zł; z faktury nr z …. z dnia ….., 

z protokołu nr …. z dnia …….;  

4. ………………………………………………………w wysokości ………. zł; z faktury nr z …. z dnia ….., 

z protokołu nr …. z dnia …….;  
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Załącznik nr 16A 

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

……………….., dnia …………… 20 … r. 

 

Oświadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy* 

 

Dotyczy zadania: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać nazwę zadania)  

 

Ja/my niżej podpisany/i ………………………………………………………………………………….…  
(wpisać osoby upoważnione zgodnie z aktualną reprezentacją podmiotu)  

 

reprezentujący Podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę* 

………………………………………………………………   
(wpisać nazwę Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy)  

z siedzibą ………………………………NIP ……………………….., 

KRS………………………………………, REGON ……………………………………………….……., 

oświadczam/y, iż zgodnie z umową nr …………………………… zawartą z Wykonawcą/ 

Podwykonawcą*: ………………………………  

   (wpisać nazwę Wykonawcy / Podwykonawcy)  

z dnia ………………20…. roku na wykonanie: 

………………………………………………………………………………………………………………..  
(określić zakres prac): 

…………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………….  

Podwykonawca/ dalszy podwykonawca* złożył u Wykonawcy/ Podwykonawcy* w dniu …………… 

20….. roku fakturę nr ………………………. z dnia ………...20…. roku za roboty wykonane 

w okresie od …………………20….. r. do ………….....…20….r. na kwotę netto 

………………………………….………………..….. zł, tj. brutto ……………………………………… zł,   

  

1. DOTYCZY PŁATNOŚCI BEZ POTRĄCEŃ *) - w przypadku dokonywania potrąceń należy 

punkt 1 wykreślić i wypełnić punkt 2 oświadczenia  

Oświadczam/y, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy z tytułu 

Umowy nr ……………………………….… z dnia …….…20….. r. objęte fakturą 

nr ………………….... z dnia ………..………20…….. r. zostało w całości tj. w kwocie 

………………….. zł netto, tj. ……………………… zł brutto przez 

Wykonawcę*/Podwykonawcę* uregulowane na rachunek bankowy Podwykonawcy*/dalszego 

Podwykonawcy* w dniu ……………………….  

Oświadczam/y, że wynagrodzenie powyższe obejmuje wynagrodzenie w kwocie netto 

…………………….… zł tj. …………………… zł brutto, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność zgodnie z art. 6471 § 3 KC.  

Oświadczam/y, że Podwykonawca*/ dalszy podwykonawca* nie będzie wnosić żadnych 
roszczeń w stosunku do Zamawiającego/Wykonawcy, w szczególności roszczeń 
na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

  

Data ……………….………………       …………………………………………… 
     (podpis/y osób reprezentujących Podwykonawcę/  

   dalszego podwykonawcy)  
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2. DOTYCZY PŁATNOŚCI Z POTRĄCENIAMI *) – punkt należy wypełnić w przypadku 
dokonywania potrąceń, w przeciwnym przypadku należy punkt 2 wykreślić i wypełnić punkt 1.  
 

Oświadczam/y, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy*/ dalszemu podwykonawcy* z 
tytułu umowy nr ……………………………….… z dnia …….…20….. r. objęte fakturą 
nr ………………….... z dnia ………..………20…….. r. zostało częściowo rozliczone poprzez 
dokonanie przez Wykonawcę* / Podwykonawcę* potrącenia/ń w łącznej kwocie 
……………………………zł  
z następującego/ych tytułu/ów:   

1. ………………………………………..…………………… w kwocie .………………….…….zł,  

2. ……………………………………..…………………....... w kwocie…….………………..….zł  

Ww. potrącenie/potrącenia na łączną kwotę …………..….. zł zostały dokonane prawidłowo 
i skutecznie.  
Oświadczam/y, że nie kwestionujemy oraz akceptujemy ww. potrącenie/a.  

Oświadczam/y, że wynagrodzenie powyższe obejmuje również kwotę wynagrodzenia 
w kwocie netto ………….. zł tj. ……… zł brutto*, za którą Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność zgodnie z art. 6471 § 3 KC.  

Oświadczamy, iż po potrąceniu kwot wymienionych powyżej pozostała część wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy* z tytułu ww. umowy objętego fakturą 
nr …………… z dnia ………….. została zapłacona w dniu ……………. przelewem na rachunek 
bankowy Podwykonawcy*/dalszego Podwykonawcy* w kwocie …………. zł.  

Oświadczam/y, że Podwykonawca*/ dalszy podwykonawca* nie będzie wnosić żadnych 
roszczeń w stosunku do Zamawiającego/Wykonawcy, w szczególności roszczeń na podstawie 
art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

  

  

Data……………….………………        ………………………………………..   

              (podpis/y osób reprezentujących Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcy)  

  
*- niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 16B   

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

 

……………….., dnia …………… 20 … r. 

 

Oświadczenie Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy 

 

Dotyczy zadania: 

………………………………………………………………………………………………………………….  
(wpisać nazwę zadania)  

Ja/my niżej podpisany 

………………………………………………….…………………………………………………………….… 
(wpisać osoby upoważnione zgodnie z aktualną reprezentacją podmiotu) 

reprezentujący Podwykonawcę / dalszego podwykonawcę 

…………………………………………………………………………………………………………  
         (wpisać nazwę dalszego podwykonawcy) 

z siedzibą ……………………………………, NIP …………………………………….., 

KRS………………………………………, REGON …………………………………, 

oświadczam/y, iż zgodnie z umową nr ………………………zawartą z  Wykonawcą / 

Podwykonawcą:……….…. 
    (wpisać nazwę Wykonawcy /  Podwykonawcy) 

z dnia ……………… 20…. roku na wykonanie ………………………………………………………..… 
                                                                                  (określić zakres prac): 

…………………………………………………….…………………………………………………………… 

przysługuje nam łączne wynagrodzenie orientacyjne* / ryczałtowe* (*niepotrzebne skreślić) na kwotę 

netto ………………….………………..….. zł, tj. brutto ……………………… zł.  

 

 

  



117 
 

 

Załącznik nr 16C  

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

Oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec dalszych 

Podwykonawców 

 

W imieniu ………………………………..,    NIP ………… oświadczamy, że zostały uregulowane 

wszystkie wierzytelności (w tym wynagrodzenia) na rzecz zgłoszonych i przyjętych  

dalszych podwykonawców, tj.: 

1) ………….. w łącznej kwocie w wysokości ………. zł z tytułu realizacji umowy z dnia……nr........., 

w tym:………………………….…….. 

a) dalszy podwykonawca…………………. w łącznej kwocie w wysokości ………. zł 

2) ………….. w łącznej kwocie w wysokości ………. zł z tytułu realizacji umowy z dnia……nr........., 

w łącznej kwocie w wysokości ………. zł, w tym: ………………………………………… 

a) dalszy podwykonawca…………………………. w łącznej kwocie w wysokości ………. zł 

3) ………………………………………….. w łącznej kwocie w wysokości ………. zł z tytułu realizacji 

umowy z dnia……nr......... w łącznej kwocie w wysokości ………. zł, w tym 

…………………………………………………………….. 

a) dalszy podwykonawca…………………………. w łącznej kwocie w wysokości ………. zł 

4) Potwierdzenia Podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu pełnego 

wynagrodzenia za wszystkie prace im zlecone w ramach ww. umów stanowią załączniki /wg 

wzoru Załącznik nr 16 D/ do Umowy. 
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Załącznik nr 16D  

do Umowy nr 2026/05/00754 
 

Oświadczenie Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich 

zobowiązań przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę 

 

Dotyczy zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….  

(wpisać nazwę zadania)  

Ja/my niżej podpisany/i 

………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………….… 
(wpisać osoby upoważnione zgodnie z aktualną reprezentacją podmiotu) 

reprezentujący Podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę* 

…………………………………………………………………………………………………………  

         (wpisać nazwę podwykonawcy) 

z siedzibą ……………………………………, NIP …………………………………….., 

KRS………………………………………, REGON …………………………………, 

oświadczam/y, iż zgodnie z umową nr 

……………………………………….……………………………………… zawartą z  Podwykonawcą/ 

dalszym Podwykonawcą*:………………………………………………………… 
    (wpisać nazwę wykonawcy) 

z dnia ……………… 20…. roku na wykonanie 

………………………………………………………………………………………………… (określić 

zakres prac): 

…………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

otrzymaliśmy łączne maksymalne wynagrodzenie na kwotę netto 

………………….………………..….. zł, tj. brutto ……………………… zł.  

 

 
 

Wobec powyższego, oświadczam/y, że nie będziemy wnosić żadnych roszczeń w stosunku 

do Zamawiającego/Wykonawcy, w szczególności roszczeń na podstawie art. 6471 Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

Data ……………….………………   ……………………………………………………………..  
        (podpis/y osób reprezentujących Podwykonawcę) 

 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić  



 

  

Załącznik nr 17 

do Umowy nr 2026/05/00754 

 Zestawienie dalszych Podwykonawców  

 
Dalszy 

Podwykonawca 

firmy 

Lista dalszych 
Podwykonawców 

Zakres prac dalszych 

Podwykonawcy w 

odniesieniu do 

Harmonogramu Umów z 

Podwykonawcą 

Termin realizacji 

robót w 

Podwykonawstwie 

od … do… 

Nr pisma/ 

zgłoszenia 

Nr umowy 
z 

dalszym 

Podwykonawcą 

Wartość 
Umowy 

EUR 

Wartość 

Umowy 

PLN 

Zabezpieczenie 

gwarancyjne 

Zgłoszenie i zgoda 

DOKUMENT 
REJESTROWY 

(np. 
KRS, wpis w 
Centralnej 
Ewidencji i 

Informacji o 
Działalności 
Gospodarczej 

itp.) 

Status 
dalszego 

podwykonawcy 

Przedstawiciela 

dalszego 

Podwykonawcy 

imię, nazwisko, 

e-mail, nr tel. 

kom. 

Oświadczenie 

dalszego 

Podwykonawcy 

Data 

pisma 

Data 

zgłoszenia 

Data zgody 

na 
Dalszego 

Podwykona 

wstwo 

I. PODWYKONAWCA                

                

II. LISTA DALSZYCH PODWYKONAWCÓW               

1                

1.1               

2                

2.1               

Uwagi i komentarze:…...................         
 

    

3               

3.1               

4                

4.1               

4.2               

5                



 

 

5.1               

6                

 

  



 

 

Wzór „Zestawienie rozliczeń Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami” 

 

Zestawienia rozliczeń Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami za okres …………………….. 

 (*) –  

Zadanie inwestycyjne: "Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1"  Umowa nr KGHM-BZ-U-…......-2025 z dn. … 

 

 

potrącenia wynikające z zawartej umowy pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

Uwagi i komentarze:…......................................................................................

Lp DALSZY 

PODWYKONAWCA 
ZAKRES  

WYKONYWANYCH 

PRAC 

Numer umowy  
Podwykonawca- 

dalszy 

Podwykonawca 
WARTOŚĆ 

NETTO 

UMOWY 

Pozycja HRF 

Wykonawcy  Oświadczenie  
Dalszego 

Podwykonawcy 
NR 

FAKTURY 
DATA  

WYSTAWIENIA  
FAKTURY 

KWOTA 

NETTO 

FAKTURY 
VAT BRUTTO 

KAUCJA  
ZATRZYMANA 

Z FAKTURY 

 POZOSTAŁE POTRĄCENIA Z 

FAKTURY  
 

KWOTA DO  
ZAPŁATY PO  

POTRĄCENIACH 
DATA 

WYMAGALNOŚCI 
DATA  

DOKONANIA  
PŁATNOŚCI 

ZAAWANSOWANIE  
(%)                   

(KOL. 7:4) 
UDZIAŁ PW 

W 

KOSZTACH 

(*) 
 

SKONTO 

(*) 

KOMPENSATY I  
POTRĄCENIA  
POZOSTAŁE  

ZAJĘCIE  
KOMORNICZE 

1 2 3  4    5 6 7 8 9 10 11  13 14 15 16 17 19 20 

   
nr ….. 

0,00 

    
RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0! 

 Firma A                     

                   

         
RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0! 

 Firma B   0,00                   

         
RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0! 

 Firma C   0,00                   

OGÓŁEM: (PLN) 
0,00      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0! 

OGÓŁEM: (EUR)                    



 

  

Załącznik nr 18 

do Umowy nr 2026/05/00754 

Miejsca magazynowania odpadów OUOW Żelazny MOST* 

 

*zostaną przekazane na etapie postępowania, po podpisaniu przez Podwykonawcę oświadczenia  

o poufności 

 

 

 


