UMOWA Nr 2026/10/00877
zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spoétka Akcyjng z siedzibg w Lubinie,
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59 - 301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS 0000110826, NIP 692-000-01-54,
REGON 390058997, nr BDO 000108185, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 64 638 162,00 zt — catosé
wptacona, zwang w dalszej tresci Umowy ,,Odbiorca”,

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Dostawcg”,

zwanymi dalej rowniez tgcznie ,,Stronami” lub osobno ,,Strong”,
o nastepujgcej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa plyt zelbetowych typu
filigran, prefabrykowanych ptyt daszku oraz scianek, w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1”, realizowanego przez Odbiorce na rzecz
Zamawiajgcego (Inwestora), tj. KGHM Polska Miedz S.A., zgodnie ze Szczeg6towym zakresem
rzeczowo-cenowym zawartym w Zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Strony zobowigzujg sie wykonywa¢ Umowe zgodnie z obowigzkami okreslonymi w Zatgczniku
nr 3 do Umowy.

3. Wraz z dostawg materiatow objetych przedmiotem Umowy, Dostawca zobowigzuje sie dostarczy¢
oryginaty wymaganych dokumentéw sporzgdzonych w jezyku polskim lub oryginaty dokumentéw
w jezyku obcym wraz z ich ttumaczeniem na jezyk polski i adnotacjg za zgodno$¢ z oryginatem
przez osobe upowazniong, w tym oryginaty dokumentow:

a) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

b) o$wiadczenia producenta o zgodnosci z normami,

c) karty gwarancyjne,

d) WZ/ listu przewozowego / innego dokumentu stanowigcego podstawe do przyjecia dostawy,
e) projekt warsztatowy.

4. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajace z niniejszej Umowy, bedg realizowane rowniez
przez Inzyniera Kontraktu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, zwanego w tresci Umowy ,,IK”.
IK bedzie petnit funkcje polegajacg w szczegdlnosci na $Swiadczeniu ustug zwigzanych
z nadzorowaniem wykonywania oraz rozliczeniem dostaw zwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy. Bedzie takze petnit funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleh na budowe, a takze wspierat Odbiorce



i Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Umowy. W razie braku
ustanowienia przez Zamawiajgcego IK, obowigzki wskazane w niniejszej Umowie do realizacji
przez IK bedg wykonywane przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg, ze Dostawca zobowigzany jest dokonaé wszelkich czynnosci i wykona¢ wszelkie
zobowigzania, ktérych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne dla nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy.

6. Do dokumentacji projektowej, warsztatowej, obliczeniowej i technicznej opracowanej lub
dostarczonej przez Dostawce w zwigzku z realizacjg Umowy stosuje sie postanowienia Zatgcznika
nr 9 do Umowy.

7. Dostawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie catego Przedmiotu Umowy,
w tym za prawidlowos$é dokumentacji projektowej i warsztatowej, obliczen, przyjetych rozwigzan
technicznych i konstrukcyjnych, dobdér materiatdéw, wykonanie prefabrykatéow, ich zgodnosc
z Umowg i przekazang dokumentacja, a takze za prawidtowg realizacje dostaw. Dostawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy, jak za dziatania i zaniechania wiasne. Dostawca, na wiasny koszt i ryzyko, usunie
wszelkie btedy, niezgodnosci i wady wynikajgce z przyczyn lezgcych po jego stronie.
Zaopiniowanie, uzgodnienie lub zatwierdzenie dokumentacji albo rozwigzah Dostawcy przez
Odbiorce, Zamawiajgcego, IK lub projektanta prowadzgcego nie ogranicza ani nie wylgcza
odpowiedzialno$ci Dostawcy.

6. Dostawca oswiadcza, ze:
6.1. zapoznat sie szczegodtowo z zakresem przedmiotowym Umowy i nie wnosi do niego uwag,

6.2. posiada niezbedng wiedze idoswiadczenie, dysponuje potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,

6.3. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy,

6.4. materiaty objete przedmiotem Umowy sg fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, wad
prawnych i praw majgtkowych oséb trzecich oraz posiadajg wszelkie wymagane atesty,

6.5. wykona przedmiot zgodnie z podstawowymi wymaganiami BHP, ochrony p.poz. oraz
ochrony Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych, stanowigcymi Zatacznik nr 10 do
niniejszej Umowy,

6.6. nie podzleci wykonania przedmiotu Umowy w catosci ani w czesci dalszemu podwykonawcy
bez pisemnej zgody Odbiorcy i Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci. Dostawca jest
zobowigzany kazdorazowo dokona¢ pisemnego zgtoszenia Odbiorcy dalszego
podwykonawcy zgodnie z § 3 Umowy. Dostawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki
dziatania i za zaniechania swoich dalszych podwykonawcoéw. W przypadku otrzymania
zgody na udziat dalszego podwykonawcy, Dostawca zobowigzuje sig, ze na Odbiorcy,
Zamawiajgcym, lub Uzytkowniku nie bedg cigzy¢ zadne zobowigzania wynikajgce
z rozliczeh Dostawcy z dalszymi Podwykonawcami,

6.7. nie jest w sporze zarowno sgdowym jak i przedsgdowym z Odbiorcg i/lub jakimkolwiek
podmiotem z Grupy KGHM Polska Miedz S.A. oraz nie zostato wydane zadne orzeczenie,
z ktérego wynika, ze Odbiorcy i/lub jakiemukolwiek podmiotowi Grupy KGHM Polska
Miedz S.A. przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Dostawcy,



6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

znane mu sg wszelkie uwarunkowania realizacji przedmiotu Umowy oraz ze wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1 Umowy, zawiera wszelkie koszty i prace wynikte podczas realizacji
zadania,

udostepnione mu przez Odbiorce informacje byty wystarczajgce do uwzglednienia wszelkich
okolicznosci towarzyszacych ustalaniu i negocjowaniu jednostkowych cen ryczattowych,
okreslonych w § 4 ust. 1 ponizej, dzieki czemu przyjete przez Dostawce zadanie zostanie
zrealizowane w przewidywanym terminie i zakresie,

nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi,

posiada/nie posiada* (*niepotrzebne skresli¢) statusu duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 kpt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom
w transakcjach handlowych,

nie zostat wpisany na liste oséb i podmiotéw, wobec ktérych zostaty zastosowane srodki
ograniczajgce, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwang dalej “Ustawg”, prowadzong przez Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Lista”,

nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18.05.2006 r. dotyczacym $rodkoéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi
i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem nr
765/2006” oraz w Rozporzagdzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie
Srodkow ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnos$c terytorialnag,
suwerennos¢  iniezaleznos¢ Ukrainy Ilub im  zagrazajgcych, zwanym dalej
“Rozporzgdzeniem nr 269/2014”,

beneficjent rzeczywisty Dostawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okres$lonych w Rozporzgdzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu
nr 269/2014, jak réwniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedacg beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

jednostka dominujgca Dostawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29.09.1994
r. o rachunkowoscinie jest podmiotem wymienionym w wykazach okreslonych
w Rozporzgdzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu nr 269/2014, jak rowniez nie jest
podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedgcym jednostkg dominujgcg od dnia
24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych towarow
pochodzacych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich pozostatych
przepisow Ustawy wskazanej w pkt 6.10. powyzej, Rozporzgdzenia nr 765/2006 oraz
w Rozporzgdzenia nr 269/2014,

zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska Miedz S.A. dostepng na stronie
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna i bedzie sie stosowat do jej
postanowien. Wszedzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM nalezy przez
to odpowiednio rozumie¢ takze Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.,



https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-

6.18. zapoznat sie z politykg prywatnosci KGHM Polska Miedz S.A. dostepng na stronie

https://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci,

6.19. dostarczyt Odbiorcy polise ubezpieczeniowg Odpowiedzialnosci Cywilnej nr ..................

w zakresie ustawowej odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe Ilub rzeczowe,
wyrzgdzone z przyczyn pozostajgcych w zwigzku z prowadzong przez Dostawce
dziatalnoscig lub posiadanym mieniem, obowigzujagcg do dnia ......... r., na sume
gwarancyjng ............. zt (stownie ztotych: ..................... i 00/100) na jeden i wszystkie
przypadki ubezpieczeniowe dla szkdéd osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia
z zastrzezeniem limitobw okreslonych w klauzulach rozszerzajgcych. Do polisy nalezy
dotaczy¢ dowaod optaty sktadki ubezpieczeniowej,

6.20. Dostawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci polisy dostarczyé

nowg polise o wartosci nie nizszej niz okreslona w postepowaniu nr WS3353819846
tj. w wysokosci 45 000,00 zt (stownie: czterdziesci piec¢ tysiecy ztotych 00/100). W przypadku
wygasniecia terminu waznosci polisy, Wynajmujgcy zobowigzuje sie do przekazania kolejnej
polisy, z zastrzezeniem, ze okres waznosci polisy bedzie zgodny z terminem wskazanym
w postepowaniu tj. 16.03.2027 r. Do polisy nalezy dotgczyé dowdd optaty skiadki
ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy Odbiorca bedzie mogt odstgpic
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy i naliczy¢ kare umowng wskazangw § 7
ust. 1 pkt 1.1. lit. a) Umowy.

7. Dostawca gwarantuje, w szczegélnosci:

7.1. dostawe przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz obowigzujgcymi

normami i przepisami,

7.2. spetnienie wszelkich wymogdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, okreslajgcymi zasady

wprowadzenia towaru do obrotu,

7.3. spetnienie deklarowanych parametrow technicznych i wymagan jakosciowych, o ktérych

mowa w Zataczniku Nr 1 do niniejszej Umowy,

7.4. przestrzeganie wewnetrznych regulacji i zasad obowigzujgcych u Odbiorcy.

8. Dostawca zobowigzany jest do:

8.1.

8.2.

realizacji przedmiotu Umowy w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska, zdrowia
lub zycia ludzi, zgodnie z przepisami, m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych iich mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie. Dostawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz
wspotpracujgce przy wykonywaniu Umowy bedg takze przestrzega¢ postanowien zawartych
w powyzszych dokumentach oraz w pozostatych zapisach Umowy. W przypadku uszkodzenia
urzadzen, sprzetu, instalacji Odbiorcy z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy, koszt
usuniecia szkody zostanie poniesiony przez Dostawce.

przestrzegania wszelkich procedur porzgdkowych, w tym zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, obowigzujacych na terenie Odbiorcy, w zakresie
dotyczacym podmiotéw zewnetrznych,


https://kghm.com/pl/polityka-prywatności

10.

11.

12.

8.3. wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Polskimi Normami,
obowigzujgcymi przepisami z zakresu BHP (w tym obowigzujgcymi podmioty zewnetrzne na
terenie Odbiorcy), zasadami wiedzy technicznej. Kodeksem etycznym dostepnym na stronie
internetowej: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna oraz postanowieniami
Umowy,

. Dostawca nie jest uprawniony do rozpoczecia produkcji prefabrykatow przed uzyskaniem

wymaganej akceptacji wtasciwej dokumentacji warsztatowej przez Odbiorce oraz jezeli jest to
wymagane, przez Zamawiajgcego lub projektanta prowadzgcego KGHM CUPRUM. Rozpoczecie
produkcji przed uzyskaniem wymaganej akceptacji nastepuje wytgcznie na koszt
i ryzyko Dostawcy

Odbiorca moze dokona¢ cesji praw iobowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitatowej KGHM Polska Miedz S.A. bez konieczno$ci
uzyskiwania zgody Dostawcy w tym zakresie.

Strony ustalajg, ze Dostawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich
os6b, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, jak za swoje wilasne dziatania
lub zaniechania i nie moze zwolni¢ sie z tej odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu
cywilnego.

Podstawg sporzadzenia niniejszej Umowy sg SIWZ w postepowaniu nr WS3353819846, oferta

Dostawcy zdnia ..................... r. oraz korekta cenowa do postepowania uzyskana w trakcie
negocjacji telefonicznych/aukcji elektronicznejz dnia ..................... r.
§2

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy do dnia 16.02.2027 r. zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym stanowigcym Zalgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy.

Z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy, materiaty objete przedmiotem Umowy zostang
dostarczone na koszt Dostawcy na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020, wedtug wskazania
Odbiorcy: Szyb GG-1, Kwielice 59-150, gmina Grebocice wspoitrzedne GPS:
51.600729647249985, 16.10995923005226

Dostawy na teren placu szybowego, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, bedg odbywac¢ sie w godz.
06:00 -12:00 wytacznie w dni robocze, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Roztadunek zapewni Odbiorca.

Dostawca powiadomi Odbiorce o terminie dostawy na nr telefonu wskazany w ust. 13 ponizej,
potwierdzajgc za pomocg korespondencji e-mail na adres: ..................... @pebeka.com.pl,
z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych, a Odbiorca potwierdzi gotowo$¢ jej przyjecia
najpozniej w ciggu 2 dni roboczych od daty powiadomienia. Dostawa moze zostac zrealizowana
wytgcznie w terminie wyraznie potwierdzonym przez Odbiorce w formie dokumentowej. Brak
odpowiedzi Odbiorcy nie stanowi potwierdzenia gotowosci do przyjecia dostawy. Dostawa
zrealizowana bez uprzedniego potwierdzenia terminu przez Odbiorce nastepuje na koszt i ryzyko
Dostawcy, a Odbiorca jest uprawniony do odmowy jej przyjecia bez ponoszenia z tego tytutu
odpowiedzialnosci lub dodatkowych kosztéw.
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10.

11.

Odbiér przedmiotu Umowy nastgpi kazdorazowo po wykonaniu danego etapu przedmiotu Umowy
w catosci na podstawie podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag (wzor Protokotu stanowi Zatgcznik
nr 4 do niniejszej Umowy). Z chwilg dokonania odbioru Odbiorca staje sie wtascicielem
Przedmiotu umowy w czesci objetej dang dostawa.

Dla potwierdzenia dostawy Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z dostawg takze oryginat
dokumentu, tj. WZ / listu przewozowego / projekt warsztatowy / innego dokumentu stanowigcego
podstawe do przyjecia dostawy, obustronnie podpisanego przez upowaznione do tego osoby,
wskazane w ust. 13 ponizej.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie po zakonczeniu catosci realizacji
przedmiotu Umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, na podstawie
ostatniego/koncowego Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag.

Jezeli wtrakcie czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady/usterki lub brak bedzie
jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy, szczegdtowo okreslonego w § 1 ust. 3, oraz
w Zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy (w tym rowniez wymaganych dokumentow), Odbiorca
moze odméwic odbioru, do czasu ich usuniecia w terminie wskazanym kazdorazowo w Umowie
badz ustalonym pisemnie wspadlnie przez Strony. Po usunieciu przez Dostawce wad zgtoszonych
w trakcie odbioru przez Odbiorce, Dostawca zgtosi Odbiorcy gotowos¢ do ponownego odbioru
przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym w ust. 4 powyzej. Jezeli w terminie wyznaczonym na
usuniecie wad, wady zgtoszone podczas odbioru nie zostang usuniete Odbiorca wyznaczy
Dostawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie. Po bezskutecznym uptywie terminu
dodatkowego, o0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone wady nie dadzg
sie usung¢, Odbiorca jest uprawniony — wedtug wtasnego uznania — do odstgpienia od Umowy
i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.1 lit. a) Umowy albo ztozenia
oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia Dostawcy. Umowne prawo odstgpienia Odbiorca moze
wykonac¢ w terminie 180 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego, o ktérym mowa
powyze;.

Termin usuniecia wad, usterek lub brakéw wyszczegdlnionych w Protokole Finansowym Stanu
Zaawansowania Dostaw ustalajg na okres nie dtuzszy niz 5 dni liczac od daty dostawy; Odbiorca
dopuszcza inny termin na usuniecie wad/usterek - technicznie mozliwy do realizacji, pod
warunkiem uzgodnienia nowego terminu przez przedstawicieli Stron w Protokole Finansowym
Stanu Zaawansowania Dostaw oraz ujecia w Protokole przyczyny zmiany ww. terminu.

Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bgdZz pomniejszenia wartosci przedmiotu Umowy
przechodzi na Odbiorce z chwilg dokonania odbioru dostawy, potwierdzonego spisaniem przez
upowaznionych przedstawicieli Stron koncowego Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania
Dostaw bez uwag.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Dostawce terminu okreslonego
w Umowie, Odbiorca ma prawo zazgdac¢ podjecia przez Dostawce wszelkich niezbednych
Srodkow dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych i przedstawienia programu naprawczego
bez prawa Dostawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Jezeli Dostawca nie spetlni zgdan
wymienionych w zdaniach poprzednich, a tym samym spowoduje zagrozenie niedotrzymania
termindw realizacji czesci lub catosci dostaw objetych przedmiotem Umowy, Odbiorca ma prawo
do zlecenia wykonania zagrozonego opdznieniem zakresu przedmiotu Umowy (bgdz jej catosci)



stronie trzeciej bgdz osobistego ich wykonania, na koszt i ryzyko Dostawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sagdu w tym celu, powotujgc sie na zapisy niniejszej Umowy i art. 480
§ 2 Kodeksu cywilnego, na co ten wyraza zgode. Dostawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych ze zleceniem danego zakresu dostaw stronie trzeciej bgdz
osobistym wykonaniem przez Odbiorce. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego
opoznieniem zakresu dostaw stronie trzeciej bgdz Odbiorcy, nie zwalnia Dostawcy z zobowigzanh
umownych.

12. Odbior ostatniego Etapu Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie koncowym Protokotem
Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

13. Osobami upowaznionymi do odbioru przedmiotu Umowy i podpisania Protokotu Finansowego
Stanu Zaawansowania Dostaw sa:
13.1. ze strony Odbiorcy:

13.1.1.do odbioru przedmiotu Umowy, dokonywania uzgodnieh i podpisywania Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw:

a) e, ctel. ... ,e-mail: ............
lub
b) ............ tel. ...... ,e-mail: ............

a) e, ctel. ... ,e-mail: ............
lub
b) ............ ctel. ...... ,e-mail: ............
13.1.3. Funkcje pracownika BHP sprawuje: ...... el ... ,e-mail: .............

13.2 ze strony Dostawcy do przekazania przedmiotu Umowy oraz podpisywania Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw:

=) I Jtel. ..., ,e-mail: ..........
lub
b) oo ytel. ..., ,e-mail: ...........

14. Strony uznajg za dni robocze, dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

15. Podpisanie przez Odbiorce Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, w tym bez
uwag oraz brak stwierdzenia widocznych uszkodzen podczas roztadunku nie wytgczajg ani nie
ograniczajg odpowiedzialnosci Dostawcy z tytutu rekojmi, gwarancji lub nienalezytego wykonania
Umowy ani prawa Odbiorcy do zgtaszania wad ujawnionych po odbiorze, w szczegdlnosci
podczas sktadowania, przygotowania do montazu, montazu lub uzytkowania elementow.

§3
OBOWIAZKI

1. Dostawca oswiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie pracownikéw Odbiorcy lub
Zamawiajgcego do wykonywania Przedmiotu Umowy pod rygorem mozliwosci naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. j) Umowy albo odstgpienia przez Odbiorce
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od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) Umowy.

. Dostawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Odbiorcy lub Zamawiajgcego pod rygorem
mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. j) Umowy, albo
odstgpienia przez Odbiorce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
pkt 1.1 lit. a) Umowy.

. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Dostawce terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Odbiorca ma prawo zazgdaé podjecia przez Dostawce wszelkich
niezbednych srodkéw dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych i przedstawienia programu
naprawczego (dodatkowy personel, sprzet, wydtuzony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy,
itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. Jezeli Dostawca nie spetni zgdan wymienionych w ust. 3 powyzej, a tym samym spowoduje
zagrozenie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, Odbiorca ma prawo do zlecenia
wykonania zagrozonego opdéznieniem zakresu przedmiotu Umowy stronie trzeciej, na koszt
i ryzyko Dostawcy. Dostawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych ze
Zleceniem danego zakresu prac stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego
opbznieniem zakresu prac stronie trzeciej, nie zwalnia Dostawcy ze zobowigzan umownych.

. Dostawca bez zgody Odbiorcy wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci, nie ma prawa
powierza¢ wykonania prac innych niz roboty budowlane lub ich czesci podmiotowi trzeciemu.
W przypadku otrzymania od Odbiorcy zgody na dalsze podwykonawstwo, Dostawca zobowigzany
jest we wszystkich Umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami w zakresie prac nie
stanowigcych robét budowlanych:

a) zamiesci¢ postanowienia dotyczgce wiasnosci intelektualnej odpowiadajgce
postanowieniom zawartym w Zalaczniku nr 9 do Umowy, w tym w szczegodlnosci
zapewniC przeniesienie praw do powstatej w trakcie wykonywania Umowy i w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, a takze przy okazji realizacji Umowy wiasnosci intelektualnej na
rzecz Odbiorcy / Zamawiajgcego lub zapewni¢ udzielenie licencji na korzystanie
z przedmiotow praw wiasnosci intelektualnej, stosownie do postanowieh zawartych
w Zataczniku nr 9 do Umowy,

b) zamiesci¢ postanowienia dotyczace zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia
bezpieczenstwa odpowiadajgce postanowieniom zawartym w Zataczniku nr 5 do Umowy
oraz, w tym w szczegolnosci zapewni¢ przekazanie Odbiorcy Listy oséb zaangazowanych
w realizacje Umowy (i jej kazdorazowej aktualizacji) wraz z oswiadczeniami stanowigcymi
zobowigzanie do zachowania poufnosci stosownie do postanowien zawartych w Zasadach
Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM Polska
Miedz S.A, ktére zostaty okreslone na stronie
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwohttps://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenst

wo-informacii,

c) zobowigzanie do bezwzglednego przestrzegania postanowien dotyczacych sposobu
realizacji Umowy i postanowien zawartych odpowiednio w Zatgczniku nr 1 i nr 3 do
Umowy. W przypadku niedotrzymania tych warunkéw Odbiorca zastrzega sobie prawo do
niewpuszczenia Dostawcy/dalszego podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedz S.A.
lub Odbiorcy, wstrzymania lub zaniechania realizacji prowadzonych przez niego robdét.
Dostawcy / dalszego Podwykonawcy nie przystugujg wzgledem Odbiorcy /
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu dziatania Odbiorcy / Zamawiajgcego
okreslonego w zdaniu pierwszym,

d) niezaleznie od jakichkolwiek postanowienn Umowy dotyczacych dalszych podwykonawcow
ani postanowien Umoéw, zawartych przez Dostawce z dalszymi podwykonawcami,
Podwykonawca odpowiada wobec Odbiorcy/ Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania
dalszych podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Dostawca bez zgody Odbiorcy, Zamawiajgcego wyrazonej na piémie, pod rygorem niewaznosci,
nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedz S.A.

Dostawca zobowigzany jest do zapoznania sie z Politykg prywatno$ci KGHM Polska Miedz S.A.
dostepna na stronie http://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci.

Pozostate dokumenty, z wylgczeniem dokumentow wskazanych w niniejszej Umowie,
podlegajgce, zgodnie z Umowg, zaopiniowaniu lub zatwierdzaniu przez Odbiorce, Dostawca
bedzie przekazywat Odbiorcy z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie pézniej niz
z wyprzedzeniem 10 dni roboczych w formie papierowej i elektronicznej (stosownie do potrzeb).

Dostawca odpowiada za wszelkie btedy, pominigecia lub niezgodnosci w dokumentach przez
niego przygotowanych, bez wzgledu na okolicznos¢, ze zostaty one zatwierdzone przez Odbiorce
lub Zamawiajgcego/IK.

Dostawca poniesie koszty i ryzyko wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych
w kolejnych zakresach realizacji Przedmiotu Umowy, o ile okaze sie to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy przyczyny uzasadniajgce
koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany lub korekty lezg po stronie Dostawcy.

Dostawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z pomocg odpowiednio
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadajgcego aktualne badania i certyfikaty,
dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje do prawidtowego
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Dostawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig i w zakresie
merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu ma stuzyé, w sposob okreslony
w obowigzujgcych przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie ze standardami
projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, technicznej i technologiczne;.

Dostarczony przez Dostawce przedmiot Umowy musi spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska,
w szczegolnosci Prawo Ochrony Srodowiska wraz z aktami uzupetniajgcymi i wykonawczymi.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Dostawca zobowigzany jest zapewnié niezbedny sprzet,
a w szczegoélnosci sprzet transportowy oraz materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu
Umowy.

Dostawca zobowigzany jest realizowa¢ dostawy na terenie placu szybowego we wspotpracy
z whasciwymi stuzbami Odbiorcy lub Zamawiajgcego oraz zgodnie z poleceniami przedstawiciela
Odbiorcy lub Zamawiajgcego w zakresie koordynaciji prac z pracami realizowanymi przez innych
Podwykonawcéw.

Dostawca jest odpowiedzialny wobec Odbiorcy / Zamawiajgcego i os6b trzecich na zasadzie
ryzyka za wszelkie szkody powstate na terenie realizacji dostaw. Odbiorca / Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody (majgtkowe lub osobowe) i wypadki
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

zaistniate w ftrakcie realizacji przedmiotu Umowy Ilub pozostajgce z nim w zwigzku,
a spowodowane przez Dostawce lub osoby, ktérymi postuguje sie on przy realizacji przedmiotu
Umowy.

Dostawca zobowigzany jest do prowadzenia catosci przedmiotu Umowy w sposob
niepowodujgcy braku mozliwosci komunikacji i niestwarzajgcych zagrozen wypadkowych dla
ludnosci.

Dostawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Odbiorcy/Zamawiajgcego/IK do przedtozenia
niezbednych dokumentow, celem potwierdzenia zgodnosci materiatow.

Dostawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku wystgpienia szkody Odbiorca i Dostawca przystgpig do obmiaru powstatych szkod.
O ile to mozliwe, obmiar zostanie przeprowadzony z udziatem strony poszkodowanej przez
dziatania lub zaniechania Dostawcy. Dostawca ponosi rowniez odpowiedzialnosé za szkody
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Dostawca uchroni Odbiorce/ Zamawiajgcego od poniesienia wszelkich konsekwencji
wynikajgcych ze zdarzenh zwigzanych z prowadzonymi dostawami, w tym od odpowiedzialno$ci
za szkody spowodowane prowadzonymi dostawami, a w przypadku poniesienia przez Odbiorce
odpowiedzialnosci z tego tytutu, Dostawca zwréci Odbiorcy wszelkie poniesione koszty i naprawi
szkode bedgcg nastepstwem niewykonania zobowigzania do uchronienia Odbiorcy /
Zamawiajgcego od poniesienia konsekwencji wynikajgcych ze zdarzeh zwigzanych z realizacjg
dostaw.

Dostawca dokona na wtasny koszt naprawy wszelkich szkdéd powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu Umowy. Dostawca pokryje tez wszelkie kary, odszkodowania lub podobne
Swiadczenia wynikajgce z aktow administracyjnych wydanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy oraz pokryje odszkodowania na rzecz osoéb trzecich.

Dostawca i wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje, zobowigzane sg do nieprzebywania /
niewjezdzania / niewchodzenia na teren KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziaty Spétki)
w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia
(przez ww. osoby) na teren zaktadu alkoholu lub sSrodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu, jak
réwniez obowigzane sg do stosowania sie do aktualnej ,Procedury przeprowadzania w KGHM
Polska Miedz S.A. kontroli na obecnos$¢ alkoholu i $Srodkéw dziatajacych podobnie do alkoholu.

Powiadomienia, korespondencje i dokumenty zwigzane z realizacja Umowy, Dostawca
przekazywat bedzie osobiscie, przesytat pocztg polecong lub pocztg kurierskg lub elektroniczng
na adres wskazany do doreczeh drugiej Strony, ze wskazaniem Inwestycji i numeru Umowy.
Dostawca bedzie kierowat pisma na adresy e-mailowe Odbiorcy - os6b wskazanych w niniejszej
Umowie.

Odbiorca zastrzega sobie prawo do wnoszenia o zmiane realizacji dostaw i ustalenia kolejnosci
ich wykonania w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci, gdy wymaog taki wynika z potrzeb
Odbiorcy zwigzanych z prowadzeniem dziatalno$ci na terenie Zamawiajgcego lub
z funkcjonowania innych instalacji Zamawiajgcego lub z budowy Inwestycji.

Dostawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zobowigzuje sie do zachowania
w tajemnicy oraz nieujawniania lub niewykorzystywania informacji poufnych uzyskanych
w zwigzku z realizacja Umowy. Szczegdétowe wymogi w tym zakresie okreslone zostaty
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w Zatgczniku Nr 6 do Umowy, pn.: ,Bezpieczenstwo informacji”.

26. Dostawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad wspétpracy z podmiotami zewnetrznymi

na terenie KGHM Polska Miedz S.A., ktore zostaty okreslone w Zalgczniku nr 11 Umowy.

27. Dostawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad zatrudniania obcokrajowcéw

w zewnetrznych podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w KGHM
Polska Miedz S.A., ktére zostaty okreslone w Zatagczniku nr 8 Umowy.

28. Dostawca zobowigzuje sie do skompletowania i przekazania Odbiorcy wszystkich wymaganych

prawem dokumentéw niezbednych do odbioru przedmiotu Umowy — wszystkie dokumenty
powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk polski.

Obowiazki Odbiorcy:

W zwigzku z realizacjg przez Dostawce przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Odbiorca
zobowigzany jest do:

a) wspotdziatania z Dostawcg w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy;

b) udzielania Dostawcy, informacji niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym
udzielanie wyjasnien do zgtoszonych przez Dostawce watpliwosci i zapytan lub koniecznych
uzupetnien danych wyjsciowych;

c) jezeli uzyskanie przez Dostawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych
dokumentdw lub aktéw administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie
mozliwe bez bezposredniego udziatu Odbiorcy, Odbiorca podejmie wspodtprace z Dostawce
w celu usuniecia powstatych przeszkéd.

§4
WARTOSC UMOWY

. Strony ustality wynagrodzenie ryczattowa za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci:

................ PLN netto (sfownie: ........................... 00/100), przy zastosowaniu jednostkowych
cen ryczattowych, wskazanych ponizej:

Lp. Nazwa zadania Jm. llosé Cena Wartos¢é
ryczattowa ryczattowa netto
jednostkowa w PLN za
netto w PLN za realizacje
1 m2/1 kpl* zadania
1 Dostawa ptyt filigran m2 76,56
Dostawa daszku z piyt
2 prefabrykowanych wraz z m2 21,36
tacznikami termoizolacyjnymi
Dostawa $cianek
3 prefabrykowanych Spo.1 Kpl. 1
i Spo.2
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taczna wartos¢ ryczattowa netto w PLN za realizacje catego zadania

*Cena jednostkowa ryczattowa netto zawiera wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia w tym formalnosci, opfaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zadania.

2. Powyzsze wynagrodzenie ryczattowe nie zawiera podatku VAT, ktéry zostanie doliczony
bezposrednio w fakturze VAT, w wysokosci wynikajgcej z obowigzujgcych, na dzien powstania
obowigzku podatkowego przepiséw o podatku od towardéw i ustug.

3. Dostawca oswiadcza, ze:

3.1. zapoznat sie z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz ze jednostkowe
ceny ryczattowe, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawierajg wszystkie koszty,
niezbedne do poniesienia w celu wykonania przedmiotu Umowy przez Dostawce, w tym
takze:

a) transport oraz ewentualne cla i podatki,
b) zysk,
c) inne, niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy;

3.2. ocenit prawidtowo i kompleksowo naktad swojej pracy i nie bedzie wnosit dodatkowych
roszczen w stosunku do Odbiorcy w przypadku wystgpienia wiekszych kosztéw podczas
realizacji przedmiotu Umowy.

4. Majac jednoczesnie na uwadze:

4.1. profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnoéci przez Dostawce,

4.2. sSwiadomos¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacjg cen,

4.3. swiadomos$¢ obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, zagrozeniem epidemia,
wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczen zdrowotnych
i spotecznych oraz dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz
napieciami geopolitycznymi a takze konfliktami zbrojnymi na $Swiecie, w tym
w szczegolnosci w rejonie Bliskiego Wschodu, a — w konsekwencji — sSwiadomos¢ istnienia
w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy
jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu wynagrodzenia
ryczattowego przez caty okres obowigzywania Umowy,

Strony zgodnie ustalajg, wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 powyzej, pozostanie

niezmienna w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych zmian stosunkow

gospodarczych.

5. Strony jednoczesnie wylgczajg mozliwosé zastosowania art. 357" Kodeksu cywilnego oraz
art. 358" Kodeksu cywilnego do podwyzszenia jednostkowej ceny ryczattowej, o ktdrej mowa
w ust. 1 powyzej.

§5 )
FORMA | WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi kazdorazowo, po prawidtowym wykonaniu
danego etapu przedmiotu, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 Umowy, fakturami VAT wystawionymi
w oparciu o podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokét Finansowy Stanu
Zaawansowania Dostaw — bez uwag.
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2. Zaptata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastgpi w formie przelewu bankowego

10.

na konto Dostawcy W: ..........cccvivieeeeinnnnee Nrrachunku ... w terminie 30 dni
od daty zarejestrowania faktury w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku ,XML”":
,DataWytworzeniaFA”. Strony ustalajg, ze za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Odbiorcy. W przypadku doreczenia faktury VAT w innym trybie (poza KSeF)
termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty doreczenia faktury na adres poczty elektronicznej
Odbiorcy, o ktérym mowa w ust. 17 ponizej.

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami, ktéry bedzie wymagalny i ptatny przez Odbiorce w ztotych polskich (PLN).

Odbiorca informuje, ze w celu przyspieszenia ptatnosci, o ktérej mowa powyzej Dostawca ma
mozliwo$¢ skorzystania z programu finansowania dostawcéw w Grupie KGHM Polska Miedz S.A.,
udostepnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurg opisana na stronie internetowe;
KGHM Polska Miedz S.A.: http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

Za termin ptatnosci faktury VAT uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Odbiorcy.

Termin zaptaty za faktury zastrzezony jest na korzy$¢ Odbiorcy. Odbiorca, na wniosek Dostawcy
moze dokona¢ zaptaty za fakture przed terminem okreslonym w ust. 9 powyzej przy zastosowaniu
skonta. Warto$¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowigzujgcej
u Odbiorcy dla przyspieszeh zapfaty opartej na stopie procentowej w skali roku, za kazdy dzien
wczedniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez
Dostawce. Odbiorca zastrzega, iz mozliwo$¢é dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorcy. W przypadku dokonania ptatnosci za
fakture przed terminem zaptaty Dostawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujace;j,
uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku zmiany przepisow Strony moga uzgodni¢ inny
sposob rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym w Umowie.

Strony os$wiadczajg, ze zgodnie zUstawg zdnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarow i ustug sg zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT o numerach identyfikacyjnych
NIP, jak w komparycji Umowy.

Odbiorca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia wedtug mechanizmu podzielone;j
ptatnosci (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

Dostawca oswiadcza, ze rachunki bankowe wskazane w Umowie s3:

a) rachunkami umozliwiajgcymi ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ust. 8 powyzej, jak réwniez,

b) rachunkami znajdujgcymi sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 01 wrzeénia 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz).

Dostawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo niezwiocznie
poinformowaé pisemnie Odbiorce o:

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej mogacej
mie¢ wptyw na zmiane posiadacza rachunkéw bankowych wskazanych w Umowie,
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

b) dokonanym przeksztatceniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej, ktora
spowodowata zmiane posiadacza rachunkow bankowych wskazanych w Umowie w wyniku
przejscia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa,

W przypadku gdy rachunki bankowe Dostawcy nie spetniajg warunkéw okreslonych w ust. 9
powyzej, opdéznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Odbiorcy ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunki objete Wykazem, w tym
z przyczyn wynikajacych z braku poinformowania Odbiorcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 9,
nie stanowi dla Dostawcy podstawy do zgdania od Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak rowniez
innych rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci. Zdanie
pierwsze ma rowniez odpowiednie zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego Dostawcy.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogétem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19
pkt 2 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcéw, obejmujacych dokonang na rzecz
Odbiorcy dostawe towardw lub swiadczenie ustug, o ktérych mowa w zatgczniku nr 15 do Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, istnieje obowigzek umieszczenia na fakturze
zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Dostawca moze naliczy¢ Odbiorcy odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem postanowien ust. 11
powyzej i ust. 19 ponizej.

Z uwagi na wdrozenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) Dostawca
zobowigzany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF (dalej jako
faktura). Faktura musi zawiera¢ wszystkie dane wymagane przez obowigzujgce w momencie jej
wystawienia przepisy prawa.

W tresci faktury ustrukturyzowanej nalezy poda¢ numer niniejszej Umowy.

Dostawca zobowigzany jest do przestania zatgcznikéw, bedgcych podstawg wystawienia faktury,
w tym skany dokumentdéw wymagajacych zatwierdzenia przez obie Strony Umowy pocztg
elektroniczng na adres wskazany w ust. 17. Zatgczniki nalezy przestaé do kazdej faktury
w odrebnej korespondencji. W temacie wiadomos$ci nalezy wskaza¢ petny numer KSeF_ID
wystawionej faktury.

Zatgczniki do faktury bedg przesytane z adresu poczty elektronicznej Dostawcy:
[Sprzedawcy wg nomenklatury systemu KSeF] .....................
na wskazany adres poczty elektronicznej Odbiorcy:

[Nabywcy wg nomenklatury systemu KSeF] : faktury@pebeka.com.pl

Zatgczniki do faktury nalezy przestaé najp6zniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu faktury
w KSeF.

W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak rowniez w przypadku braku
wymaganych Umowg zatgcznikow, Odbiorca uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci, bez
ponoszenia z tego tytutu konsekwencji, do czasu otrzymania faktury korygujgcej lub uzupetnienia
wymaganych Umowg zatgcznikdow.
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20. Dostawca i Odbiorca zobowigzujg sie poinformowa¢ drugg Strone o zmianach w adresach poczty

21.

elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysytania zatgcznikow do faktur drogag
elektroniczng. W przypadku braku powiadomienia przez Dostawce o zmianie adresu poczty
elektronicznej przestane zatgczniki do faktury nie bedg uznawane za skutecznie doreczone.

W sytuacjach w ktérych, przepisy prawa podatkowego przewidujg inne sposoby wystawiania
i doreczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doreczania oraz doreczania
zatgcznikow stosuje sie odpowiednio ust. 15-19.

§6
GWARANCJA | REKOJMIA

. Dostawca udziela Odbiorcy 24 miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty dostarczenia catosci przedmiotu Umowy,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po podpisaniu przez upowaznionych przedstawiciele Stron
ostatniego/koncowego Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag
Zz uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) materialy, ktére w trakcie odbioru uznane zostang za niezgodne z warunkami okreslonymi
w Umowie albo nieodpowiadajgce Polskim Normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw
oraz certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w Polsce, zostang usuniete z Inwestycji przez
Dostawce i zastgpione wtasciwymi;

b) Dostawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wykonanie przez producenta obowigzkow
gwarancyjnych na dostarczone materiaty. Dostawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za
usuniecie wady w materiatach, bez wzgledu na faktyczng mozliwo$¢ dochodzenia uprawnienh
wynikajgcych z gwarancji jakosci wystawionych przez ich producenta, w tym rowniez w razie
jego niewyptacalnosci lub likwidaciji.

. W okresie rekojmi i gwarancji Dostawca odpowiada wobec Odbiorcy za wady fizyczne i prawne

przedmiotu Umowy, w tym takze wady nieistotne, nawet jezeli nie ponosi winy. Dostawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Odbiorcy, w tym w ramach rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci,
w szczegolnosci za:

1) zgodnos¢ przedmiotu Umowy z Umowa;

2) zgodnos¢ przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
osiggnieciami wspofczesnej wiedzy technicznej, normami oraz zasadami etyki zawodowej;

3) kompletnos$¢ przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4) zgodnos$¢ przedmiotu Umowy z parametrami okreslonymi w przepisach techniczno-
budowlanych;

5) poprawnosc¢ rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczeh zawartych w dokumentaciji
stanowigcej zakres przedmiotu Umowy;

6) wady fizyczne przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowsg, techniczng, technologiczng, finansowg wykonywanego przedmiotu Umowy, jak
i wybudowanego obiektu budowlanego;

7) wady prawne przedmiotu Umowy;

8) wusuniecie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi oraz
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w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

3. Przez wady przedmiotu Umowy Strony rozumiejg wady fizyczne lub wady prawne w rozumieniu

10.

przepisow Kodeksu cywilnego.

. W ramach gwarancji Dostawca zapewnia, ze zrealizowany przez niego Przedmiot Umowy spetnia

kryteria okreslone w Umowie, a takze wymagane od rzeczy lub rezultatdw prac tego rodzaju
i w zwigzku z tym Dostawca zobowigzany jest do usuwania powstatych w okresie gwarancji wad,
w tym takze wad nieistotnych, lub wymiany rzeczy lub rezultatéw wykonanych dostaw na wolne od
wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatow wykonanych prac na wolne od wad,
dostarczany przedmiot musi spetnia¢é wymagania techniczne okreslone w Umowie.

Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie wad, zgtoszone wady, awarie lub usterki nie zostang
usuniete lub wymiana nie zostanie dokonana, Odbiorca wyznaczy Dostawcy odpowiedni termin
dodatkowy na usuniecie wad lub wymiane rzeczy lub rezultatéw prac. Po bezskutecznym uptywie
terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone wady, nie
dadzg sie usung¢, Odbiorca jest uprawniony — wedtug wiasnego uznania — do odstgpienia od
Umowy, ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia przystugujgcego Dostawcy albo do ich
usuniecia (wymiany) na koszt i ryzyko Dostawcy bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody. Koszty naprawy iwymiany, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, bedg dochodzone przez Odbiorce na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.
Umowne prawo odstgpienia Odbiorcy moze wykona¢ w terminie 180 dni od bezskutecznego
uptywu terminu dodatkowego, o ktorym mowa powyze;j.

Uwaga:

Dostawca moze przyjaé na siebie takze obowigzki wynikajgce z gwarancji producenta na
rzeczy - wtedy oswiadczenia producenta nalezy dotaczy¢é do Umowy jako kolejny Zalgcznik,
z zastrzezeniem, ze warunki wynikajgce z gwarancji wskazanej w zdaniu poprzedzajacym
beda nie gorsze niz okreslone w § 6 niniejszej Umowy.

. Zgtoszenia o wystgpieniu wady w ramach gwarancji lub rekojmi mogg by¢ kierowane przez

Odbiorce przez 24 godziny na dobe kazdego dnia roku, na nr telefonu:
tel. ............. lub ... ,e-mail: ... , przy czym zgtoszenie telefoniczne
wymaga potwierdzenia e-mailem.

. Dostawca zaréwno w przypadku gwarancji jak i rekojmi zobowigzuje sie w ciggu 2 dni roboczych

od chwili jego zawiadomienia (telefon - e-mail) potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia o wystgpieniu
wady (czas reakgciji) i podjgé czynnosci zmierzajgce do ich usuniecia w jak najkrétszym czasie przy
uwzglednieniu termindw wskazanych w niniejszym paragrafie.

. Wymiana rzeczy lub rezultatbw wykonanych dostaw na wolne od wad, jak rowniez usuniecie

powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi wad przez Dostawce powinna nastgpic nie pézniej niz
14 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej lub w innym obustronnie
uzgodnionym terminie, z zastrzezeniem, iz w przypadku jego nieuzgodnienia obowigzuje termin
14 dniowy.

. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Odbiorcy wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi

ponosi Dostawca.

Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione przez Odbiorce lub
Zamawiajgcegdo lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
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11.

12.

13.

Umowy.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowa, majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowa, majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego za wyjgtkiem art. 563 Kodeksu cywilnego, ktérego stosowanie Strony
wytgczajg na podstawie niniejszej Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych lub ujawnionych
w okresie od dnia podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu Finansowego
Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag do dnia rozpoczecia biegu terminu rekojmi i gwarancji,
o ktérym mowa w ustepach powyzej.

§7
KARY UMOWNE

. Strony ustalajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy

w formie nastepujgcych kar umownych:
1.1. Odbiorca moze naliczy¢ Dostawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy przez Odbiorce z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 4 ust. 1,

b) za odstgpienie od Umowy przez Dostawce z przyczyn niezaleznych od Odbiorcy w wysoko$ci
10% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 4 ust. 1,

c) za nieterminowg dostawe catosci przedmiotu Umowy Ilub jego czesci (w tym brak
wymaganych dokumentéw) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczaittowego netto
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczac od umownej daty
dostawy okreslonej w § 2 ust. 1,

d) za nieterminowe usuniecie wad/usterek lub uzupetnienie brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto
okreslonego w §4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od terminu
okreslonego na usuniecie wad (§ 2 ust. 8 oraz § 6 ust. 8),

e) za opbznienie w czasie reakcji serwisu majgcego na celu przyjazd i przystgpienie
do usuniecia wad/usterek w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego
w § 4 ust. 1, za kazdg rozpoczetg godzine opdznienia, liczac od terminu okreslonego w § 6
ust. 7,

f) za wejscie/wjazd/przebywanie na terenie KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziaty
Spaotki) i/lub Odbiorcy, Dostawcy lub pracownikéw Dostawcy lub oséb wspétpracujgcych
z Dostawcg przy realizacji Umowy, w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkow dziatajgcych
podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren KGHM i/lub Odbiorcy napojow
alkoholowych lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu lub niezastosowanie sie przez
ww. osoby do wewnetrznych procedur obowigzujgcych w KGHM w zakresie kontroli na
obecnosc¢ alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu — w wysokosci 10 000,00
zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych i 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,
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g) za naruszenie przez Dostawce zobowigzania do zachowania poufnosci, okreslonego
w Zataczniku nr 6 do Umowy, w wysokosci 20 000,00 z} (stownie: dwadzieScia tysiecy
ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

h) za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Odbiorcy / Zamawiajgcego,
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

i) naruszenie wewnetrznych aktéw prawnych obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego badz
Odbiorcy, przepiséw i zasad BHP, podstawowych wymaganh BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych Dostawcy, przepisow ppoz., nieutrzymywanie
porzadku w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

j) za naruszenie jednego z obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 i ust. 2 Umowy
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia, albo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa
w lit. a) powyzej,

k) za niedostarczenie dokumentdéw ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 1 ust. 6 pkt 6.19. i 6.20.
Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych 00/100) za kazde
zdarzenie.

1.2. Dostawca ma prawo naliczy¢ Odbiorcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Dostawce z przyczyn zawinionych przez Odbiorce w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. W przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Strony mogag
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci poniesionej szkody. Jezeli
szkoda spowodowana jest innymi przyczynami, niz okreslone powyzej, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

3. Zapfata, potrgcenie lub dochodzenie kary umownej z tytutdbw okreslonych w pkt 1.1. lit. ¢) — k)
powyzej nie zwalnia Dostawcy z obowigzku nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy ani
z odpowiedzialnosci za dalsze naruszenia Umowy..

4. Kara umowna winna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia niniejszej
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty. Odbiorca
w razie opoznienia w zapfacie kary moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci
Dostawcy, na co Dostawca wyraza zgode. Odbiorca moze dokonac potracenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, w kazdym przypadku powstania uprawnienia do zgdania zaptaty kary
umownej, choc¢by jego wierzytelno$¢ z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze
termin, w ktorym Dostawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej). Dla wykonania prawa
potracenia nie jest niezbedne ztozenie Dostawcy przez Odbiorce odrebnego oswiadczenia woli,
przy czym przyjmuje sie, ze Odbiorca wykonat prawo potrgcenia w dniu, w ktérym uptynat termin
do zaptaty wymagalnej naleznosci na rzecz Dostawcy.

5. Strony ustalajg, ze Odbiorca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.
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3.

§8
SILA WYZSZA

~oita wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, majgce wplyw na realizacie Umowy,
ktorego nie mozna przewidziec i jest niezalezne od dziatania Odbiorcy lub Dostawcy i ktérego przy
zachowaniu naleznej starannosci, nie mozna unikngé¢ ani jemu zapobiec, a ktdre wystgpito po
podpisaniu Umowy. W rozumieniu postanowien Umowy "sita wyzsza" oznacza w szczegolnosci
dziatania lub zaniechania wtadz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie,
trzesienia ziemi, pozary i powodzie. Nie uznaje sie za site wyzszg braku sity roboczej, materiatéw
i surowcéw, chyba Ze jest to spowodowane sitg wyzszg. Na dzien zawarcia Umowy Strony sg
Swiadome ograniczen zwigzanych ze skutkami dziatan wojennych na terytorium Ukrainy a takze
napieciami geopolitycznymi oraz konfliktami zbrojnymi na swiecie, w tym w szczegdlnosci w rejonie
Bliskiego Wschodu, w zwigzku z czym Dostawca oswiadcza, Zze nie wptywajg one w jakimkolwiek
stopniu na mozliwo$¢ wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez
Strony.

. Jezeli ktérakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymaé lub opdzni¢ swoje dziatania w ramach

Umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej" powiadomi o tym fakcie na pismie drugg Strone
w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okre$lajgc zdarzenie, jego przyczyny oraz
konsekwencje dla realizacji Umowy oraz odpowiednio je dokumentujgc.

Strona dotknieta dziataniem ,sity wyzszej" podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania
jej skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to mozliwe.

. Opodznienie lub brak realizacji postanowien umowy spowodowane nastgpieniem zdarzenia "sity

wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:
a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ponizszego ust. 6 ponizej,

b) wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu uszkodzen lub dodatkowych kosztéw poniesionych
przez drugg Strone.

. Jezeli realizacja Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej” jest opdzniona lub zawieszona przez

nieprzerwany okres 60 dni lub fgcznie przez sume kilku okreséw wiekszg niz 60 dni,
to kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowe poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia
drugiej Stronie. W takim przypadku prawo odstgpienia od Umowy Strony mogg wykonac
w terminie 60 dni od dnia nastepujgcego po uptywie okresu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym.

§9
ZMIANA, ROZWIAZANIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Kazdej ze Stron przystuguje, do konca terminu obowigzywania Umowy, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z rekojmi, umowne prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci,
w przypadku:

1.1 Odbiorcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku:

a) opoznienia sie przez Dostawce w realizacji przedmiotu Umowy o ponad 5 dni roboczych
w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 powyze;.
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b) gdy Dostawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy albo przerwat jego realizacje na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i nie podejmuje sie realizacji dostaw, pomimo
otrzymania pisemnego wezwania do wykonania umowy,

c) rozpoczeta zostanie likwidacja Dostawcy, zgodnie z przepisami regulujgcymi
funkcjonowanie podmiotéw w formie prawnej wtasciwej dla Dostawcy,

d) przeciwko Dostawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,
e) braku mozliwosci skontaktowania sie z Dostawca,
f) naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowien umownych przez Dostawce.

1.2 Dostawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia od niewykonanej czesci Umowy wytgcznie
w przypadku istotnego naruszenia przez Odbiorce obowigzku wspotdziatania, ktére
obiektywnie uniemozliwia dalsze wykonywanie Umowy, pod warunkiem uprzedniego
wezwania Odbiorcy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, do usuniecia wskazanego
naruszenia i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni.
Odstgpienie jest dopuszczalne wytgcznie w razie bezskutecznego uptywu tego terminu i nie
moze obejmowacé czesci Przedmiotu Umowy prawidiowo wykonanej i odebranej przez
Odbiorce.

Prawo odstgpienia od Umowy moze zosta¢ wykonane w terminie 60 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, a w przypadku, gdy Umowa przewiduje obowigzek
uprzedniego wezwania do usuniecia naruszenia lub zaprzestania naruszen, od dnia
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w takim wezwaniu. Odstgpienia dokonuje sie
poprzez ztozenie drugiej Stronie oswiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W razie wykonania prawa odstgpienia Umowe uwaza sie za niezawartg w czesci, w ktorej nie
zostata do dnia jej rozwigzania wyniku odstgpienia wykonana. Strony mogg zachowa¢ to co
wzajemnie swiadczyly. Strona odstepujgca zachowuje jednak prawo do naliczania kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng
ze Stron, w ciggu 7 dni roboczych od dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu,
Dostawca sporzadzi, przy udziale Odbiorcy, protokét inwentaryzacji dostaw bedgcych w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy.

3. Odbiorcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym lub zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie, bez obowigzku
zaptaty kar umownych lub poniesienia dodatkowych kosztow, a takze rozwigzania kazdej innej
umowy zawartej z Dostawca, w przypadku powziecia informacji, ze Dostawca, podmioty z nim
powigzane, cztonkowie ich organdw lub osoby dziatajgce w ich imieniu lub na ich rzecz sg
podmiotami:

a) wpisanymi lub znajdujgcymi sie na miedzynarodowych Ilub krajowych (prowadzone
w szczegolnosci przez Organizacije Narodéw Zjednoczonych, Unie Europejska, Stany
Zjednoczone Ameryki Potnocnej, Rzeczpospolitg Polska, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pétnocnej, Kanade lub inne podobne panstwa lub organy) listach oséb lub
podmiotéw, wobec ktérych stosowane sg $rodki sankcyjne (,Listy Sankcyjne”), lub ktérych te
srodki dotyczg, lub

b) ktérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wtascicielem posrednio lub bezposrednio jest podmiot
lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub
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c) bedgcymi rezydentami kraju/regionu objetego sankcjami lub

d) utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadajgcymi siedzibe w kraju lub regionie objetym sankcjami,
lub

e) ktérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio jest podmiot
zarejestrowany/posiadajgcy siedzibe w kraju/regionie objetym sankcjami.

4. Odbiorca zastrzega sobie prawo rozwigzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w trybie natychmiastowym, wedle swojego wyboru, w catosci lub w czesci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci zwigzanych z dalszym prowadzeniem dostaw, ktérych nie mozna
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a ktore wykazg, ze uzycie przedmiotu Umowy w catosci
badz czesci stanie sie zbedne badz nieopfacalne dla realizacji zadania inwestycyjnego,
okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce kar umownych, rekojmi, gwarancji, zabezpieczenia
oraz poufnosci pozostajg w mocy, pomimo ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,
w zakresie wykonanych czynno$ci i odebranej dostawy.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
elektronicznej badz pisemnej w postaci obustronnie podpisanych aneksow pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem dokonywanych zmian osob odpowiedzialnych i ich danych
wymienionych w tresci Umowy, dla ktérych wystarczajgce jest pisemne powiadomienie Stron
podpisane przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan.

7. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci papierowej
(opatrzone podpisem wiasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78" Kodeksu cywilnego.

8. Wszelkie oswiadczenia woli zwigzane z Umowg bedg doreczane osobiscie lub wystane listem
poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznajg za doreczone oswiadczenia
ztozone w sposob powyzszy z chwilg doreczenia przesyitki. W przypadku nieodebrania
korespondencji uznaje sie jg za skutecznie doreczong z chwilg uptywu terminu do odbioru
ponownego (drugiego) awizowania korespondencji. Zmiana adresu wymaga stosownego aneksu
do Umowy sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegodtowe regulacje dot. przetwarzania danych osobowych zostaty okreslone w Zataczniku nr 5
do niniejszej Umowy.
§ 11
BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

Szczegotowe regulacje dot. informacji poufnych zostaty okreslone w Zataczniku nr 6 do niniejszej
Umowy.
§12
WLASNOSC INTELEKTUALNA

Szczegotowe regulacje dot. wiasnosci intelektualnej zostaty okreslone w Zalgczniku nr 9
do niniejszej Umowy.
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§13 ;
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo, wystane na adres podany w komparycji niniejszej
Umowy lub ostatni adres wskazany przez Strone izwrdécone z adnotacjg o niemozliwosci
doreczenia (lub podobng), traktuje sie jako skutecznie doreczone.

. Sprawy sporne powstate w zwigzku z niniejszg Umowa, ktorych Strony nie rozwigzg polubownie,
rozstrzygac¢ bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

. Tres¢ niniejszej Umowy stanowi tajemnice handlowg i nie moze by¢ ujawniana bez pisemnej
zgody drugiej Strony.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy ogolne Kodeksu
cywilnego.

. Wszelkie informacje techniczne lub handlowe dostarczone Stronom sobie nawzajem, jak rowniez
pozyskane przez ktérgkolwiek ze Stron samodzielnie w jakiejkolwiek formie i postaci stanowig
tajemnice i bedg wykorzystywane wytgcznie w celu wywigzania sie z zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej Umowy. Informacje, o ktérych mowa wyzej nie mogg by¢ przekazywane osobom
trzecim oraz w zaden sposéb publikowane czy przetwarzane, chyba ze za pisemng zgodg drugiej
ze Stron.

. Jesli ktorekolwiek z postanowien Umowy okaze sie niewazne lub nieskuteczne w jakimkolwiek
zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wptywu na pozostatg cze$¢ Umowy, o ile z okoliczno$ci nie
wynika, ze bez takich niewaznych postanowien transakcja nie zostataby zawarta. Jednakze Strony
beda negocjowaé w dobrej wierze zastgpienie niewaznego lub nieskutecznego postanowienia
postanowieniem, ktére na tyle, na ile jest to mozliwe, osiggnie skutek, ktéry miat by¢ osiggniety
przez niewazne lub nieskuteczne postanowienie.

. Odbiorca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy
zdnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych.

. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przez reprezentantéw Stron. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne;j
jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub podpisu wtasnorgecznego opatrzonego
datg jego ztozenia) na Umowie przez osoby reprezentujgce Strony.

. Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

Zalacznik nr 1 Szczegobtowy zakres rzeczowy,

Zalacznik nr2  Harmonogram rzeczowo — finansowy,

Zalacznik nr3  Ksiega Nadzoru Podwykonawcy,

Zalacznik nr4  Wz6r Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw,
Zalacznik nr 5  Przetwarzanie danych osobowych,

Zatacznik nr 6  Bezpieczenstwo informacji,

Zalacznik nr 7 Lista podmiotow $wiadczgcych ustugi wsparcia Dostawcy,
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Zalacznik nr 8
Zalacznik nr 9
Zatacznik nr 10
Zalacznik nr 11

Zalacznik nr 12

Zasady zatrudniania obcokrajowcow w  zewnetrznych  podmiotach
gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w KGHM Polska
Miedz S.A

Wiasnos¢ Intelektualna,

Podstawowe wymagania BHP, ochrony p.poz. oraz ochrony srodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych,

Zasady wspotpracy z podmiotami zewnetrznymi na terenie KGHM Polska
Miedz S.A,,

Oswiadczenie personelu Dostawcy.

Sktadajgc swoje podpisy Strony akceptujg tres¢ powyzszej Umowy wraz z zatgcznikami, ktére

stanowig jej integralng czesc.

DOSTAWCA: ODBIORCA:
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Zatacznik Nr 1
do Umowy Nr 2026/10/00877

Szczegotowy zakres rzeczowy

I. Dostawa prefabrykowanych stropéw zelbetowych typu filigran.

1. Zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa ptyt zelbetowych typu filigran o pow. 76,56 m2.
2. Wytyczne do wykonania zakresu rzeczowego:

2.1.
nr:

Wykonanie ptyt zelbetowych typu Filigran na podstawie projektu wykonawczego:
B/21/0061-V-1482-W-K1-W02 — Budowa obiektow kubaturowych i konstrukcji

inzynierskich na okres docelowy. BUDYNEK WARTOWNI. BRANZA KONSTRUKCYJNA.

2.2.
2.3.

24.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

Do obliczen nalezy przyjg¢ maksymalne ugiecie ptyty U = L/500.
Piyty nalezy zaprojektowac na obcigzenia podane w projektach wykonawczych przez
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Wykonanie ptyt filigran z przejsciami instalacyjnymi zgodnie z projektem KGHM
CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Grubos¢ plyty prefabrykowanej od 6 do 7 cm ustalona przez projektanta Dostawcy.
Oparcie ptyt zelbetowych filigran na podporach — 2cm.
Catkowita grubos¢ stropow z nadbetonem 20 cm o klasie C30/37, XCA1.
Wykonanie prefabrykatow zgodnie z normg PN-EN 13747:2005+A2:2010.
Wykonanie zamowienia z materiatdw posiadajgcych atesty, certyfikaty, swiadectwo
odbioru 3.1, wystawienie deklaracji wiasciwosci uzytkowych, odwiadczenie producenta
0 zgodnosci z normami, stwierdzajgce przydatnos¢ materiatdw do wbudowania.
Przedstawienie przez Dostawce projektu wykonawczego (rysunki) do Odbiorcy do dnia
08.01.2027 r. z nastepujgcymi danymi:

— Uktad podziatu ptyt wraz z naniesionym otworowaniem,

— Schemat podparcia montazowego,

— Sposobb zazbrojenia czesci nadbetonu wraz z podparciem.

Dodatkowym wymaganiem moze by¢ zaakceptowanie projektu Dostawcy przez
projektanta prowadzgcego z KGHM Cuprum w terminie do 15.01.2027 r.

Dostawca dopuszcza wprowadzenia zmian projektowych wprowadzonych przez
Gtéwnego Projektanta KGHM CUPRUM Centrum Badawczo — Rozwojowe przed
wyprodukowaniem ptyt, a Dostawca wykona zakres rzeczowy przy zachowaniu ceny
jednostkowej ryczattowe;.

Dostawa ptyt filigranowych w okresie od 08.02.2027 r. do 09.02.2027 r.

Zapewnienie przez Dostawce, ze do produkcji dysponuje zespotem roboczym
z kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym, niezbednym sprzetem i narzedziami
oraz wykona przedmiot umowy zgodnie zaktadowym planem zapewnienia jakoSci.
Okres gwarancji i rekojmi : 24 miesigce od daty podpisania protokotu z dostaw
z Dostawca.

Il. Dostawa prefabrykowanych ptyt daszku

1. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa prefabrykowanych ptyt daszku gr. 18 cm
w naturalnym kolorze betonu wraz z tgcznikami termoizolacyjnymi typu Pfeifer ISOPRO IP,
sumaryczna powierzchnia ptyt 21,36 m2.

2. Wytyczne do wykonania zakresu rzeczowego:

21.
nr:

Wykonanie ptyt na podstawie projektu wykonawczego:
B/21/0061-V-1482-W-K1-W02 — Budowa obiektéw kubaturowych i konstrukcji

inzynierskich na okres docelowy. BUDYNEK WARTOWNI. BRANZA KONSTRUKCYJNA.
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nr:

B/21/0061-V-1482-W-A2-W02 — Budowa obiektow kubaturowych i konstrukciji

inzynierskich na okres docelowy. BUDYNEK  WARTOWNI. BRANZA
ARCHITEKTONICZNA (rys. R-0002; R-0003; R-0004; R-1001.; R-1001a) .

2.2.

2.3.
24.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.
2.17.

2.18.

2.19.

Plyty zaprojektowaé na obcigzenia podane w projektach przez KGHM CUPRUM
Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Ptyty wykonane z betonu klasy minimum C25/30,
W skrajnych ptytach balkonowych muszg by¢ umieszczone fgczniki trzpien — rura
zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektura rys. B 21 0061-V-1482-W-
A2-R-1001-W02 oraz rysunkiem r-1001a. Trzpienie te umozliwig potgczenie piyty
daszku z pionowg $ciankg prefabrykowang. Rozstaw trzpieni podany jest
w dokumentaciji projektowe;j.
Grubos¢ ptyty 18 cm, wykonanej w klasie ekspozycji betonu XC1.
Spadki poprzeczne na gornej powierzchni ptyt zgodnie z dokumentacjg rys. R-0002.
Od spodu piyt balkonowych nalezy wykonaé podtuzny kapinos pokazany na rys.
R-1001.
W elementach prefabrykatu muszg by¢é umieszczone elementy gwintowane do
zamocowania zawiesi montazowych na czas montazu.
Wykonanie prefabrykanych balkonéw zgodnie z normg PN-EN 13369:2024 — Wspodlne
zasady dotyczace prefabrykatéw z betonu.
Wykonanie powierzchni betonu w standardzie betonu architektonicznego BA3.
Wykonanie zaméwienia z materiatéw posiadajgcych atesty, certyfikaty, wystawienie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zgodnosci z normami,
stwierdzajgce przydatno$¢ materiatow do wbudowania.
Przedstawienie przez Dostawce projektu wykonawczego do Odbiorcy do dnia
17.12.2026 r. z nastepujgcymi danymi:

—  propozycja podziatu ptyt,

—  sposob transportowania ptyt na budowie,

—  sposob skladowania, sposéb montazu (uchwyty transportowe),

— inne zalecenia Dostawcy do ich poprawnego zamontowania.
Dodatkowym wymaganiem jest zaakceptowanie projektu Dostawcy przez projektanta
prowadzgcego z KGHM Cuprum w terminie do 18.12.2026 r.
Projekt Dostawcy przez Odbiorce zostanie zaakceptowany najpdzniej do dnia
18.12.2026 r.
Dostawca dopuszcza wprowadzenia zmian projektowych wprowadzonych przez
Gtéwnego Projektanta KGHM CUPRUM Centrum Badawczo — Rozwojowe przed
wyprodukowaniem ptyt, a Dostawca wykona zakres rzeczowy przy zachowaniu ceny
jednostkowej ryczattowe;.
Dostawa prefabrykowanych ptyt daszku do 15.01.2027 r.
Zapewnienie przez Dostawce, ze do produkcji dysponuje zespotem roboczym
z kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym, niezbednym sprzetem i narzedziami
oraz wykona przedmiot umowy zgodnie zaktadowym planem zapewnienia jakoSci.
Do roztadunku i na czas montazu ptyt na obiekt Dostawca przekaze nieodptatnie
trawersy oraz zawiesia petlowe.
Okres gwarancji i rekojmi : 24 miesigce od daty podpisania protokotu z dostaw
z Dostawca.

lll. Dostawa prefabrykowanych scianek zelbetowych Spo.1 i Spo.2

1. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa prefabrykowanych $cianek Zzelbetowych
w naturalnym kolorze betonu. Wymiary scianek zgodnie z dokumentacjg techniczng.
2. Wytyczne do wykonania zakresu rzeczowego:

2.1.

Wykonanie $cianek prefabrykowanych na podstawie projektu wykonawczego:
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2.2.

2.3.
24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.14.

2.15.

nr: B/21/0061-V-1482-W-K1-W02 — Budowa obiektow kubaturowych i konstrukcji
inzynierskich na  okres docelowy. BUDYNEK WARTOWNI. BRANZA
KONSTRUKCYJNA.

nr: B/21/0061-V-1482-W-A2-W02 — Budowa obiektow kubaturowych i konstrukcji
inzynierskich na okres docelowy. BUDYNEK WARTOWNI. BRANZA
ARCHITEKTONICZNA (rys. R-0002; R-0003; R-0004; R-1001.; R-1001a).

Scianki zaprojektowaé na obcigzenia podane w projektach przez KGHM CUPRUM
Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Ptyty wykonane z betonu klasy minimum C25/30, klasa ekspozycji XC1.
W dolnej i gérnej czesci Scianek muszg by¢ umieszczone fgczniki trzpien — rura Zm.1,
zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektura rys. B 21 0061-V-1482-W-
A2-R-1001-W02_20260114 oraz R-1001a. Trzpienie te umozliwig potgczenie Scianki
ze skrajnymi ptytami balkonowymi.
W elementach prefabrykatu muszg by¢é umieszczone elementy gwintowane do
zamocowania zawiesi montazowych na czas montazu. Scianki bedg montowane
W pozycji pionowe;j.
Wykonanie prefabrykatéw zgodnie z normg PN-EN 14992 +A1:2012 — Prefabrykaty
z betonu. Elementy scian.
Wykonanie powierzchni betonu w standardzie betonu architektonicznego BA3.
Wykonanie zaméwienia z materiatdw posiadajgcych atesty, certyfikaty, wystawienie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zgodnosci z normami,
stwierdzajgce przydatnos¢ materiatéw do wbudowania.
Przedstawienie przez Dostawce projektu warsztatowego do Odbiorcy do dnia
17.12.2026 r. z nastepujgcymi danymi:

— sposob transportowania ptyt na budowie,

— sposob sktadowania, sposdb montazu (uchwyty transportowe),

— iinne zalecenia Dostawcy do ich poprawnego zamontowania.
Dodatkowym wymaganiem jest zaakceptowanie projektu Dostawcy przez projektanta
prowadzgcego z KGHM Cuprum.
Projekt Dostawcy zostanie zaakceptowany przez Odbiorce najpdzniej do dnia
18.12.2026 r.
Dostawca dopuszcza wprowadzenia zmian projektowych wprowadzonych przez
Gtéwnego Projektanta KGHM CUPRUM Centrum Badawczo — Rozwojowe przed
wyprodukowaniem ptyt, a Dostawca wykona zakres rzeczowy przy zachowaniu ceny
jednostkowej ryczattowe;.

. Dostawa prefabrykowanych $cianek do 15.01.2027 r.
. Zapewnienie przez Dostawce, ze do produkcji dysponuje zespotem roboczym

z kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym, niezbednym sprzetem i narzedziami
oraz wykona przedmiot umowy zgodnie zaktadowym planem zapewnienia jakosSci.

Do roztadunku i na czas montazu ptyt na obiekt Dostawca przekaze nieodptatnie
trawersy oraz zawiesia petlowe.

Okres gwarancji i rekojmi: 24 miesigce od daty podpisania protokotu z dostaw
z Dostawca.

. Odbiorca zapewnia:
3.1. Przestanie od Gféwnego Projektanta KGHM CUPRUM Centrum Badawczo -

Rozwojowe dokumentacji rysunkowej w formacie DWG w terminie do 3 dni roboczych
od dnia podpisania umowy z Odbiorca.

3.2. Dojazd na plac budowy oraz miejsce roztadunku jest utwardzone.
3.3. Roztadunek po stronie Odbiorcy do okoto 2 godzin.
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Zatacznik Nr 2

do Umowy Nr 2026/10/00877

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Wartos¢ ryczattowa

lloéé Sl netto Termin realizacji | Termin realizacji
Lp. Element
[PLN] rozpoczecie zakonczenie
1. |postawa ptyt Filigran 76,56 M2 08.02.2027 09.02.2027
Dostawa daszku z ptyt
f k h
2, |Prefabrykowanyc 2136 | M2 15.01.2027 15.01.2027
wraz z tgcznikami
termoizolacyjnymi
Dostawa $cianek
3. | prefabrykowanych 1 Kpl. 15.01.2027 15.01.2027
Spo.1iSpo.2
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Zatacznik Nr 3
do Umowy Nr 2026/10/00877

Ksiega Nadzoru Podwykonawcy
*stosuje sie w zakresie dostaw materiatow
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Zalgcznik nr 3
do Umowy nr 2026/10/00877
* stosuje sie w zakresie dostaw materialow

KSIEGA NADZORU PODWYKONAWCY

1. CEL DOKUMENTU

Dokument przedstawia zakres i forme podstawowych dokumentdéw, raportéw, zawiadomien itp. oraz
metodyke dziatan pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Celem wprowadzenia Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy jest zapewnienie nadzoru nad prawidtowoscig
przygotowania i realizacji robdt oraz ich zarzgdzaniem i kontrola.

Konsekwentne postepowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa, normami, wiedza
techniczng i doswiadczeniem oséb oraz procedurami i normatywami zatwierdzonymi dla Umowy
z Podwykonawca pozwala na szybkie wykrywanie jakichkolwiek niezgodnosci, mogacych ujemnie
wptywaé na jako$¢ oraz umozliwia podejmowanie natychmiastowych, niezbednych dziatan
korygujacych lub zapobiegawczych.

2. DEFINICJE

Celem poprawy komunikacji i szybkiego postugiwania sie Ksiegg Nadzoru Podwykonawcy ponizej
zdefiniowano:
Badanie — dziatanie techniczne, ktére polega na okresleniu jednej lub wielu cech/wtasciwosci danego

wyrobu/robdt zgodnie z ustalong procedura.

Dokumentacja jakosciowa - dokumenty stanowigce potwierdzenie zgodnosci zgodnie
z obowigzujgcym prawem polskim m.in. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, specyfikacje techniczne,
atesty, Swiadectwa przeprowadzonych badan.

Dokumentacja odbiorowa czesciowa — dokumentacja dotyczgca odbioru czesci zakresu robdt,
przewidziana zapisami Umowy z Podwykonawcg i Ustawg Prawo Budowlane, zawierajgca m.in.:
protokoty oraz wyniki kontroli, badan i testéw, $wiadectwa jakosci materiatéw, wyniki pomiaréw
geodezyjnych, a takze inne wymagane stosownie do zakresu odbieranych robét.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami prawa, opiniami i uzgodnieniami wtasciwych organdw i innych podmiotéw oraz regulacjami
obowigzujgcymi u Wykonawcy i Zamawiajgcego; opracowana na podstawie projektu budowlanego
i projektu wykonawczego, zgodnie z nalezytg praktykg inzyniersky i zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, a takze z nalezytg starannoscig, ktéra winna zawiera¢ miedzy innymi:

a) szczegodtowe instrukcje niezbedne do eksploatacji obiektu;
b) dokumentacje jakosciowg (m.in. deklaracje, protokoty, atesty);
c) wszelkg dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania decyzji administracyjnych,

niezbednych do uzytkowania obiektu;

d) dokumentacje ,red copy” — projekty budowlane, techniczne i wykonawcze z naniesionymi
kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi podczas realizacji robét, potwierdzong
przez osobe nadzorujgcy dany zakres robot ze strony Podwykonawcy.

Dostawa — dostawa materiatu/ urzgdzenia/ produktu/ wyrobu/ wyposazenia, badz kazdego innego
towaru zamoéwionego celem wybudowania obiektéw i wyposazenia docelowego szybu GG-1.

Inzynier Kontraktu (IK) — BIPROMET S.A.
KNP — Ksiega Nadzoru Podwykonawcy.
Kontrola jakosci — czynnosci takie jak mierzenie, ogledziny, stosowanie sprawdzianéw w odniesieniu

do jednego lub wiecej parametréw wyrobu/robdt/prac i poréwnanie wynikow z zatozonymi
wartosciami w celu okres$lenia zgodnosci wyrobu/robét/prac z wymaganiami.



Kontrola robét — wykonywana przez Wykonawce/ Inspektoréw Nadzoru/ Przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu polegajgca na sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu budowy, wykonywanej na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe i dokumentacji projektowych wykonawczych, a takze na weryfikacji
realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy z Podwykonawcg. Kontrola robdt ma wykaza¢, czy
roboty zmierzajg do osiggniecia celu okreslonego w przedmiocie Umowy z Podwykonawca. Kontrola
robét obejmuje m.in.: roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu, roboty wykonane czesciowo, roboty
przygotowawcze, roboty branzowe, roboty podstawowe, roboty specjalistyczne. Kontrole na budowie
winny by¢ wykonywane regularnie, cyklicznie w terminach uzgodnionych z Podwykonawcg, badz
w szczegoblnych przypadkach kontrole dostosowane do nieprzewidzianej sytuacji na budowie.
Kosztorys powykonawczy — kosztorys sporzadzony przez Podwykonawce zgodnie z zapisami Umowy
z Podwykonawca.

Narady robocze — narady i spotkania techniczne, organizacyjne zwotywane w sytuacji potrzeby
omoéwienia, konsultacji, uzgodnienia specyficznych zagadnien i problemdw pojawiajgcych sie w trakcie
realizacji robét.

Odbiér robét czesciowy — odbidr czesci zakresu robdt stanowigcych przedmiot czesci Umowy
z Podwykonawcg zgodnie z zapisami Umowy.

Odbiér koncowy — odbidr przedmiotu Umowy z Podwykonawcg , zgodnie z zapisami Umowy.
Odbiér komisyjny dostawy — odbior dostawy, polegajacy na ocenie zgodnosci dostawy
zzamowieniem/ umowg i dokumentacja oraz na ocenie jakosci, ilosci i stanu dostawy,
przeprowadzany przez Przedstawicieli: Wykonawcy, Podwykonawcy, Dostawcy/ Producenta/
Wytworey, Inzyniera Kontraktu, a w razie koniecznosci Przedstawicieli: Zamawiajgcego i/lub
Uzytkownika.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbiory wymagane przez Ustawe Prawo
Budowlane, wykonywane standardowo w trakcie realizacji robdét budowlano-montazowych
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

PKiB — Plan Kontroli i Badan, opisany w Instrukcji kontroli i badan w Dziale V KNP.

Dalszy Podwykonawca — kazdy podmiot, ktéremu Podwykonawca powierzy wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy i zostat zgtoszony Wykonawcy i zatwierdzony przez IK.

Projektant — KGHM CUPRUM Sp z o.0. CBR (Podwykonawca PeBeKa S.A.) reprezentowany przez
wyznaczone osoby m.in. ramach petnionego nadzoru autorskiego.

Protokét koniecznosci PK — dokument sporzadzany w chwili wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do pierwotnego zakresu robét.

PZ) — Ogdlny Plan Zapewnienia Jakosci.

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane, majgce na celu demontaz czesdci bagdz catosci istniejgcego
obiektu, co opisano w Umowie z Podwykonawcg (jezeli dotyczy).

Roboty zanikajace (tymczasowe) — roboty, ktdre sg konieczne do wykonania robét podstawowych,
lecz majg charakter tymczasowy i po wykonaniu robdét podstawowych sg demontowane (np.
deskowanie lub rusztowanie).

Roboty zanikowe (ulegajgce zakryciu) — roboty, ktorych efekty pozostajg w obiekcie, lecz po
wykonaniu kolejnych roboét przestajg by¢ widoczne (np. zbrojenie konstrukgji, ktéra nastepnie zostata
zabetonowana; umieszczenie rurociggu w ziemi, a nastepnie jego zasypanie; wykonanie izolacji po
uprzednim wykonaniu warstwy zabezpieczajgce;j itp.).

Uzytkownik — KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Gérnicze ,Rudna” reprezentowany przez
wyznaczone przez niego osoby.

Whiosek o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego badz urzadzenia — formalny dokument
o zatwierdzenie okreslonych materiatéw, sprzetu, urzadzen przygotowany przez Wykonawce lub



Podwykonawce majgcy na celu zatwierdzenie wnioskowanej grupy materiatdw, sprzetu badz urzadzen;
przygotowany zgodnie z wzorem zawartym w Dziale IIl.

Wykonawca — Przedsiebiorstwo Budowy Kopalr PeBeKa S.A.

Zamawiajacy — KGHM Polska Miedz S.A. reprezentowany przez Departament Rozwoju Struktury
Wydobywczej (DRSW).

Zapytanie Techniczne do Projektanta ZT - oficjalny druk/formularz, za pomocg ktérego
Podwykonawca wnioskuje do Wykonawcy o zmiane rozwigzania technicznego u Projektanta; zgodnie
z wzorem zamieszczonym w Dziale VII.

3. ORGANIZACJA PROCESU NADZORU | JAKOSCI - OGOLNY PLAN
ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZ)

W celu okreslenia procedur stuzgcych do zarzadzania jakos$cig nad realizacjg przedmiotu Umowy
zapewniajgcych, ze swiadczone ustugi spetniajg okreslone standardy jakosci, integralng czescia Ksiegi
Nadzoru Podwykonawecy jest zbiér 7 dziatdw, procedur, instrukcji i wzoréw dokumentoéw, ktére facznie
stanowig Plan Zapewnienia Jakosci. Regulujg one zasady przeptywu dokumentacji oraz koordynacje
prac pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu umowy, bedgcego czescig
zadania inwestycyjnego pn. ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1".

W sktad KNP wchodzg nastepujace dokumenty i instrukcje, opisane w kolejnych dziatach KNP:

I Ogdlny plan zapewnienia jakosci PZJ;
Il. Instrukcja raportowania;

1. Instrukcja zatwierdzania materiatéw i dostaw;

V. Instrukcja odbioru dostaw;

V. Instrukcja dla Planéw Kontroli i Badan;

VI. Instrukcja dokumentacji powykonawczej/jakosciowej;
VII. Instrukcja zmian realizacyjnych;

Zataczniki do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy i wzory dokumentéw.

DZIAL | - OGOLNY PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1.1. CEL | ZAKRES

Celem PZJ jest opisanie kluczowych zasad zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy (w ramach
Zadania Inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1") realizowanego na
podstawie Umowy z Podwykonawcg na kazdym etapie realizacji.

Opracowanie przestawia ogdlne standardy jakosci oraz wymagania wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow Zadania Inwestycyjnego.

1.2. ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOSCIA

Podwykonawca i kazdy dalszy Podwykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za koordynacje robot
i kontakty z pozostatymi uczestnikami procesu. Osoby zarzadzajgce sg odpowiedzialne za realizacje
robdt/dostaw zgodnie z procesami opisanymi w niniejszym PZJ.



Kierownik Budowy Wykonawcy koordynuje prace pomiedzy Podwykonawcami w zakresie
wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz innych aktéw prawnych wykonawczych.
Kierownik/cy Robot Podwykonawcy odpowiadajg za koordynacje i zarzadzanie pracami (w tym
rowniez swoich dalszych Podwykonawcéw) w zakresie wynikajgcym z Umowy zawartej z Wykonawca
oraz za zgodnosc realizacji robdt z wytycznymi wynikajgcymi z niniejszego PZJ.

1.3. PLANY KONTROLI | BADAN

Wykonawca przy wspétpracy z IK opracowat ogélne branzowe Plany Kontroli i Badan (PKiB) dla
poszczegblnych rodzajéw robdt budowlano-montazowych. Podwykonawcy realizujgcy dostawy
elementéw konstrukcji oraz uzgodnionych urzadzen zobowigzani sg do przedstawienia zaktadowych
PKiB. Do przygotowanych PKiB Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu majg prawo zgtosic¢
swoje uwagi. Wykonawca, Zamawiajacy i IK majg prawo do uczestniczenia w kontrolach/badaniach
tam, gdzie uznajg to za zasadne. W sytuacji, jesli Podwykonawca przewidzi udziat Zamawiajgcego
w testach badaniach, a Zamawiajacy nie uzna za zasadne uczestniczenie, ma on kazdorazowo prawo
zrezygnowac z udziatu. Szczegdtowe zasady zatwierdzania PKIB oraz organizacji i realizacji inspekcji,
zawarto w instrukcji dla Planéw Kontroli i Badan. Wszelkie zapisy, protokoty, raporty powstate
w trakcie inspekcji i wykonywanych w ramach PKiB badan, testow oraz szczegétowe procedury ich
przeprowadzania bedg wtaczone do zasobdw archiwalnych Wykonawcy i IK w ramach dokumentacji
powykonawcze;j.

Kazdy plan kontroli i badan powinien zawiera¢, m.in:

* okreslone punkty kontroli dla danego zakresu robot,
* zasady przeprowadzania kontroli (np. normy, wytyczne, standardy),

= okreslenie dla kazdego punktu kontroli wymaganych zapiséw.
Kazdy PKiB musi m.in.: by¢ opatrzony datg, zawieraé¢ informacje o Wykonawcy/Podwykonawcy
i zakresie robot jakiego dotyczy oraz musi by¢ podpisany i oznaczony rewizja.

1.4. NADZOR NAD ZAPISAMI DOTYCZACYMI JAKOSCI

Za nadzor nad zapisami dotyczgcymi jakosci odpowiedzialna ze strony Podwykonawcy jest osoba
wskazana w Umowie.

Podwykonawca jest zobowigzany do archiwizowania:

* Dokumentacji jakosciowej,

* |nnej dokumentacji realizacyjnej.

1.5. ZARZADZANIE SRODOWISKOWE | BHP
Do gtéwnych zadan w dziedzinie ochrony srodowiska i BHP nalezy:

* Podejmowanie dziatan zapobiegajgcych zanieczyszczeniom;

* Minimalizowanie negatywnego wptywu na srodowisko;

* Wdrazanie, stosowanie i promowanie najlepszych i przyjaznych dla srodowiska technologii,
przy zatozeniu efektywnosci ekonomicznej;

* Podnoszenie swiadomosci ekologicznej i efektywnosci energetycznej w biurach i budynkach;

*  Promowanie recyklingu i ponowne wykorzystywanie materiatéw tam, gdzie to mozliwe;

* Dostarczanie narzedzi zapewniajgcych bezpieczne srodowisko pracy. Szkolenia pracownikéw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.



Dla zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje dokument pod nazwg BIOZ regulujgcy wymagania
w zakresie ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg obowigzujgce w trakcie
realizacji zadania zaréwno dla czynnosci IK, jak rowniez dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. W dokumencie BIOZ bedg rowniez wykazane rodzaje robét dla ktérych niezbedne
bedzie wykonanie IBWR zgodnie z zapisami ustawy.

1.6. ZARZADZANIE PZ), KONTROLE | SZKOLENIA.
ZARZADZANIE PZ)

Kontrola wymagan wynikajacych z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy bedzie realizowana przez
Wykonawce/Inzyniera Kontraktu w czasie trwania projektu i moze by¢ omawiana na naradach lub
dedykowanych przeglgdach. Gtéwnym celem kontroli jest usprawnienie procesu realizowanych
czynnosci. Celem prowadzonych kontroli bedzie oméwienie biezgcych spraw dotyczgcych zapewnienia
jakosci w projekcie, stwierdzonych niezgodnosci, zgtaszanych probleméw, w celu umozliwienia
wyprzedzajgcego, jak najszybszego podejmowania dziatan zapobiegawczych. A w przypadku juz
istniejgcych niezgodnosci podjecie dziatan korygujacych. Wszelkie uzgodnienia powstate w kontroli
bedg udokumentowane w formie notatki.

KONTROLA REALIZACJI WYMAGAN UMOWNYCH

Kontrole realizacji wymagan umownych i przeglady moga by¢ przeprowadzane przez Wykonawce/ IK
i/lub Zamawiajgcego zaréwno w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, jak réwniez dorazne tj.
nieuzgodnione i nieplanowe. Celem takich kontroli jest sprawdzenie realizacji pod kagtem wymagan
postawionych w umowie z Podwykonawcg i zawartych w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.
W przypadku kontroli realizacji wymagan w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, Wykonawca
powiadomi Podwykonawce z 6 dniowym wyprzedzeniem o planowanym miejscu, terminie i celu
kontroli realizacji. W przypadku, kiedy proponowany termin jest niekorzystny dla Podwykonawcy,
Podwykonawca powiadomiw ciggu 1 dnia od otrzymania wiadomosci drogg e-mail o propozycji innego
terminu. Po uzgodnieniu terminu, najpdzniej na 2 dni przed zatwierdzonym terminem kontroli
realizacji, Wykonawca przesle Podwykonawcy plan kontroli. Z przeprowadzonych planowych kontroli
realizacji wymagan umownych Wykonawca/IK sporzadzi raport z kontroli realizacji lub notatke,
w zaleznosci od zakresu.

Do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan umoéw Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym przypadku, kiedy uzna to za uzasadnione. Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan
Umowy z Podwykonawcg, zaréwno na placu budowy jak i w biurach Podwykonawcéw i ich dalszych
Podwykonawcéw. Osoba kontrolujgca ma prawo zadawania pytan, wgladu do dokumentdéw
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. Celem takiej kontroli jest ocena zgodnosci przedmiotu Umowy
z zatozeniami, przepisami i umowami oraz ocena ryzyka. Z nieplanowanej kontroli realizacji wymagan
umownych Wykonawca/IK i/lub Zamawiajacy sporzadzi raport lub notatke w zaleznosci od zakresu
i wagi. Przewidywany maksymalny czas trwania kontroli to 5 dni roboczych.

SZKOLENIA

Podwykonawcy i ich dalsi Podwykonawcy, ktdrzy beda realizowali roboty na terenie budowy Zadania
Inwestycyjnego pn.: ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot dostarczg Wykonawcy w formie elektronicznej skany oswiadczen potwierdzajgcych:



*  Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP, OS i ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy;

* Przeszkolenie pracownikéw z IBWR, jezeli zostata stworzona;
* Posiadania aktualnych uprawnien/kwalifikacji pracownikéw Podwykonawcy;
* |mienne listy ze szkolen;

* Lista 0sdb zapoznanych z Zasadami Bezpieczenistwa Informacji.

1.7. REALIZACJA PROCESOW
NADZOROWANIE PROCESOW

Osoby wskazane w Umowie z Podwykonawcg bedg odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji
proceséw wynikajgcych bezposrednio z Umowy jak réwniez z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.
Weryfikacje prawidtowosci dziatan Podwykonawcy w zakresie zgodnosci realizowanych proceséw
bedzie weryfikowat Wykonaweca i/lub Inzynier Kontraktu. Narzedziami pomocniczymi beda narady
robocze organizowane w zaleznosci od potrzeb. Strony wspdlnie wypracujg odpowiednie dziatania
zapobiegawcze i korygujace.

NADZOROWANIE WYPOSAZENIA POMIAROWEGO

W przypadku zastosowania przez Inzyniera Kontraktu wtasnego wyposazenia do pomiaréw i badan
poszczegblnych robdt budowlanych, budowlano-montazowych i rozruchowych, bedzie ono
wzorcowane. Zapisy $wiadczgce o tym bedg dostepne w biurze IK na budowie. Jako minimum zapisy
te powinny zawierac liste gtdwng wzorcowania wyposazenia z numerami przywieszek wyposazenia do
pomiardw i monitorowania oraz okreslong datg nastepnego wzorcowania i tolerancjami wyposazenia
i urzadzen. Wszystkie zapisy dotyczace wzorcowania nalezy nadzorowaé. W przypadku narzedzi
pomiarowych Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw obowigzujg zasady jak wyzej. Petna
dokumentacja z wzorcowania bedzie udostepniona do przegladu Wykonawcy, IK i/lub Zamawiajgcego
na jego zyczenie. W sytuacji udziatu Inzyniera Kontraktu w prébach testach i badaniach, jest on
kazdorazowo zobowigzany do kontroli protokotéw wzorcowania.

KONTROLE ROBOT | BADANIA

Osoby okreslone w Umowie z Podwykonawcy odpowiedzialne sg za staly nadzér nad jakosciag
prowadzonych robét oraz ich realizacjg, w tym réwniez zaplanowanych w PKiB préb, badan i testéw.
Osoba wskazana w Umowie z Podwykonawcy bedzie odpowiedzialna za dokumentacje jakosciows,
dotyczacg realizowanych czynnosci (w postaci protokotéw, raportéw, dokumentacji producenta, itp.).
Wykonawca lub Inzynier Kontraktu bedzie okresowo weryfikowat sposéb prowadzenia i nadzoru nad
dokumentami zwigzanymi z kontrolg i badaniami. IK uczestniczgc w badaniach przewidzianych w PKiB
(np. na zasadzie swiadka), kazdorazowo szczegétowo dokumentuje przebieg, wyniki i zastosowane
normy, standardy, narzedzia pomiarowe, dokumenty itp.

DOSTAWY

Dostawy na plac budowy podlega¢ beda srodkom nadzoru zapewniajgcym ich zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Szczegétowy zakres i forma dotyczgca kontroli dostaw na budowie jest szczegdétowo
opisana w Dziale IV.

Najwazniejsze elementy kontroli dostaw obejmuja:



=  Ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z listem przewozowym;

* Wstepng ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z wymaganiami okreslonymi
w Umowie;

* QOcene wizualng dostarczonego materiatu/urzagdzenia w celu stwierdzenia widocznych
uszkodzen, (jesli wystepuja, np. podczas transportu);

* Wstepna ocene dokumentacji ( w tym jakosciowej), ktéra musi by¢ dostarczona na budowe
nie pdzniej niz w momencie dostarczenia materiatdw/urzadzenia;

* Kompletno$¢ danych dotyczacych zakupu.

ODBIOR, PRZECHOWYWANIE | ZABEZPIECZANIE MATERIAtOW

Odbidér, przechowywanie i zabezpieczanie materiatow/towarow oraz dostaw zostat opisany
w procedurze odbioru dostaw, Dziat IV KNP. Podwykonawca odpowiada za postepowanie
z zamdéwionym towarem/wyposazeniem zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami
Wykonawcy/IK/Zamawiajgcego. Sg oni uprawnieni do kontrolowania sposobu odbioru,
przechowywania i zabezpieczania materiatéw i towarow. W przypadku dostaw materiatéw
bezposrednich od producenta, Wykonawca i IK bedg uczestniczyli w odbiorze. Podwykonawca
zapewni przechowywanie i zabezpieczenie zgodne z wymaganiami producenta i dokumentéw
zapewnienia jakosSci. Z odbioru dostaw beda tworzone odpowiednie protokoty. Wykaz dostaw
objetych koniecznoscig odbioru zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami na podstawie Zestawien
materiatéw i urzadzen zawartych w Projektach Wykonawczych.

GOSPODARKA ODPADAMI | MATERIALAMI Z ROZBIOREK

1) Odpady powstajace podczas rozbiérek obiektéw stanowigcych érodki trwate 0/ZG ,Rudna”
zostang wywiezione przez Podwykonawce z placu szybowego GG-1 i deponowane zgodnie z
decyzjg osoby posiadajacej te srodki na stanie materiatowym.

Wykonawca przekaze tabelaryczne zestawienie wiascicieli i dysponentow poszczegdlnych
Srodkow trwatych.

2) Odpady powstajgce podczas rozbiérek obiektéw tymczasowych niezbednych do gtebienia i
zbrojenia szybu zostang deponowane przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

3) Wywéz zdemontowanych maszyn, urzadzen i elementédw konstrukcji bedacych wiasnoscia
Zamawiajgcego odbywa sie przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

Dla wszystkich wyzej wymienionych punktéw wywdz odpaddw z terenu placu szybowego GG-1

odbywa sie po zwazeniu na wadze na terenie placu lub po sporzgdzeniu zestawienia i wymaga

pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu.

4) Wykonawca jako wytwérca odpaddéw, sporzadza odpowiednie dokumenty BDO w oparciu o
wskazania wagi, co wymaga pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu dla
wybranych elementéw. Wykonawca przekaze Podwykonawcy kopie dokumentéw BDO.

5) Zestawienia tabelaryczne kart BDO bad? materiatéw/urzadzer z demontazy, a takie
protokoty/notatki w tym zakresie Podwykonawca dotgcza do dokumentacji odbiorowe;.



DZIAL II - INSTRUKCJA RAPORTOWANIA

I.1. OGOLNE ZASADY ORGANIZAC)I NARAD | SPOTKAN

Do zwotywania narad upowazniony jest Wykonawca lub IK, o czym niezwtocznie poinformuje Strony.
Narady i spotkania w razie koniecznosci mogg by¢ zwotywane przez Zamawiajacego, o czym
niezwtocznie poinformuje IK i Strony. W razie koniecznosci Podwykonawca zobowigzany jest do
uczestniczenia w naradach i spotkaniach. Narady bedg sie odbywaty w biurze IK lub biurze Wykonawcy
zlokalizowanym przy placu budowy lub w biurze Wykonawcy.

11.2. SPORZADZANIE NOTATEK ZE SPOTKAN

Notatka ze spotkania rutynowego bedzie spisywana na biezgco w trakcie spotkania. Po odczytaniu
notatki zostanie ona podpisana przez wszystkich uczestnikdow.

Kazdorazowo na naradzie bedzie sporzadzana lista obecnosci. Lista bedzie zatgczona do notatki. Po
kazdym spotkaniu notatka w wersji .pdf wraz ze skanem podpisane;j listy obecnosci zostanie przestana
pocztg elektroniczng na adresy oséb uczestniczacych w spotkaniu.

11.3. RAPORTOWANIE POSTEPU ROBOT ORAZ ZAAWANSOWANIA

W celu weryfikacji i nadzorowania biezgcego stanu realizacji robdt, wprowadza sie koniecznosc
wykonania raportowania stanu zaawansowania oraz raportéw zwigzanych z sytuacjami
nadzwyczajnymi i awariami. Raporty wykonane bedg na podstawie zatgczonych szablonéw raportow.
Forma oraz sposdb przygotowania raportéw przez Podwykonawce okreslajg Zataczniki do niniejszej
instrukc;ji.

Podwykonawca na bazie przestanych szablondéw przygotuje wskazane nizej raporty i przekaze na
wskazany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej gg-1@pebeka.com.pl.

e raport dobowy, sporzadzany i przesytany do Wykonawcy do godz. 8:30 (w przypadku
prowadzenia robot w weekend i Swieta — raport dobowy bedzie przesytany w najblizszym dniu
roboczym); zgtaszanie przez Podwykonawce robét wykonywanych w trakcie weekendu bedzie
w pigtek do godz. 10:30 w formie mailowej; (zatgcznik nr 1 do KNP)

e raport tygodniowy (z uwzglednieniem dalszego podwykonawstwa) w kazdy poniedziatek do
godz. 08:30; (zatgcznik nr 2 do KNP)

e raport z realizacji dostaw (miesieczny);

e raport z awarii lub zdarzen nadzwyczajnych.

W przypadku stwierdzonych opdznien, przekraczajacych 10 dni wzgledem harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Podwykonawca przygotuje odrebny ,Raport o opdznieniu”, w ktérym zawarte zostang
informacje na temat powodu powstatych opdznien wraz z propozycjg dziatan naprawczych i ich
harmonogramem.


mailto:gg-1@pebeka.com.pl

DZIAL 11l - INSTRUKCJA ZATWIERDZANIA MATERIALOW
| DOSTAW

1"i.1. CEL INSTRUKC]JI

Budowlane materiaty/ wyroby bgdz urzadzenia okreslone w dokumentacjach projektowych maja
spetnia¢ parametry deklarowane przez producentéw/ dostawcow oraz powinny spetnia¢c wymogi
Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.

Dodatkowo, précz niniejszej Instrukcji, materiaty/ wyroby/ urzadzenia podlegajg innym czynnoSciom
opisanym m.in. w Instrukcji odbioru dostaw — Dziat IV do KNP.

1l.2. OGOLNE ZASADY SKLADANIA | ZATWIERDZANIA WNIOSKOW

Whiosek o akceptacje materiatéw.

1) Zastosowanie wyrobow i/lub materiatébw budowlanych, okreslonych w PW oraz materiatéw
pomocniczych nie wymaga ich akceptacji przez IK/Zamawiajgcego (wowczas ze strony
Podwykonawcy nie ma potrzeby sktadania ,,Wniosku o akceptacje materiatow”).

2) Koniecznos¢ sktadania przez Podwykonawce do Wykonawcy Wniosku o akceptacje materiatéw/
wyrobow przez IK/Zamawiajgcego zachodzi w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy Podwykonawca z waznych powoddw takich jak: brak dostepnosci na rynku, zaprzestanie
produkcji, badz dtugie terminy dostaw skutkujgce niedotrzymaniem termindw umownych,
wnosi 0 zmiane materiatéw i sktada wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatow;

b) jezeli w przekazanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonawczej nie zostaty
wyspecyfikowane okres$lone materiaty/wyroby do zastosowania.

3) W przypadku nieokreslonych w PW parametrow badz w przypadku rozbieznosci parametrow
materiatu/wyrobu w stosunku do dokumentacji, Podwykonawca przygotuje wniosek o
zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego, ktéry Wykonawca zgtosi do Projektanta celem
uzyskania zgody (co nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem).

Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce 1 Zatgcznika nr 3 do KNP.

4) Do ,Wniosku o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego”, Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ w postaci ponumerowanych zatgcznikow:

a) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wtasciwosci i parametréw technicznych materiatu/
wyrobu z dokumentacja wykonawczg m.in.: deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty higieniczne, karty charakterystyki substancji,
homologacje, wyniki badan laboratoryjnych, prospekty producenta, dofgczone proébki
materiatu/ wyrobu lub inne;

b) kopie dokumentéw potwierdzajgcych cene rynkowg, w sytuacji wyszczegdlnionej w punkcie
2) (oferta cenowo - terminowa, protokoty negocjacji z dostawcami/producenta itp.).

5) Wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatu/wyrobu wraz z ponumerowanymi zatgcznikami
przedstawiciel Podwykonawcy ztozy w biurze Wykonawcy (dopuszcza sie sktadanie zatgcznikéw
do Whniosku w wersji elektronicznej). Po zaopiniowaniu przez strony, Wykonawca przekaze
Podwykonawcy stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni
roboczych od dnia ztozenia Wniosku. Wykonawca przekaze w formie elektronicznej do
Podwykonawcy ostateczny Wniosek (zatwierdzony badz odrzucony).



7)

10)

7)

W przypadku, kiedy Wykonawca / IK stwierdzi braki w ztozonym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.

W przypadku wnioskow o akceptacje materiatéw niestandardowych Wykonawca/IK moze
wydtuzyé proces zatwierdzania do 15 dni roboczych, o czym Podwykonawca zostanie
poinformowany w ciggu podstawowego terminu zatwierdzania (10 dni).

Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
W przypadku, kiedy Podwykonawca nie ztozy wniosku o akceptacje materiatu,
Wykonawca/IK/Zamawiajgcy moze nakazaé jego usuniecie z miejsca wbudowania na koszt
Podwykonawcy.

W przypadku zmiany materiatu powodujgcej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja zmiany realizacyjnych (zapytania
techniczne) — Dziat VII.

Whiosek o akceptacje urzadzen

Dla wyspecyfikowanych przez IK urzadzen, ktére Podwykonawcy zamierzajg zakupic
i zabudowaé¢ w ramach przedmiotu Umowy, sg zobowigzani do uzyskania akceptacji przez
Wykonawce/IK/Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Podwykonawca ztozy wypetniony Wniosek o zatwierdzenie urzadzenia u Wykonawcy, celem
uzyskania zgody Projektanta, petnigcego nadzér autorski na ewentualng zamiane urzadzenia
w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej w przypadku niedookreslonych
parametréw badz w przypadku rozbieznosci. Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce
1 Zatacznika nr 4 do KNP.

Do formularza , Wniosku o zatwierdzenie urzgdzenia” Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
w postaci ponumerowanych zatgcznikdw dokumenty potwierdzajagce zgodnosé wiasciwosci
i parametrow technicznych urzadzenia z dokumentacja projektowa wykonawcza i wymaganiami
Zamawiajgcego w postaci tabelarycznego zestawienia parametrow technicznych oraz:
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty
higieniczne, karty charakterystyki substancji, homologacje, wyniki badan laboratoryjnych,
prospekty producenta, dotgczone prébki materiatu/wyrobu lub inne.

Po uzyskaniu zgody Projektanta, wypetniony i podpisany Wniosek o akceptacje urzgdzenia wraz
z zatacznikami przedstawiciel Wykonawcy ztozy w biurze IK do zatwierdzenia. Po zaopiniowaniu
przez strony, Przedstawiciel Wykonawcy przekaze Przedstawicielowi Podwykonawcy
stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia
ztozenia Wniosku.

W przypadku, kiedy Wykonawca lub IK stwierdzi braki w otrzymanym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.
Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych Wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
Zamodwienie urzadzen bez wymaganego zatwierdzenia, opisanego w niniejszej instrukcji,
odbywa sie wytgcznie na koszt i ryzyko Podwykonawcy.



8) W przypadku uzyskania zgody Projektanta na etapie Zapytania Technicznego nie jest wymagane
sktadanie wniosku o zatwierdzenie urzadzenia.

9) W przypadku zmiany urzadzen powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg zmiany realizacyjnych — Dziat VII.

DZIAL IV - INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

IV.1. INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

Instrukcja dotyczy odbioru materiatdw urzadzen, produktéw, wyrobow, wyposazenia,
podlegajgcych odbiorowi zgodnie z listg urzadzen wymagajgcych odbioru.

Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy majg obowigzek wprowadzenia zapiséw do dokumentacji
zakupowej okre$lanej podczas sktadania zamowienia/ sporzgdzania umowy zakupu, stuzgcych do
oceny zgodnosci dostaw materiatdw i urzadzen na plac budowy, do ktérych nalezg m.in.:

1. Rysunki techniczne w odniesieniu do dokumentacji projektowych;

2. Dokumenty w jezyku polskim lub oryginaty obcojezyczne wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
m.in. specyfikacje techniczne, DTR, deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty itp.;

3. Zabezpieczenie w zamowieniu/ umowie wymagan w zakresie weryfikacji wraz z okresleniem
kryteriow odbioru, a w przypadku braku odbioru dostawy okreslenie dziatan
naprawczych/korygujacych i wyznaczenie termindw ponownej dostawy i odbioru;

4. Wskazane normy, przepisy, dyrektywy;

5. Wymagania identyfikacyjne dla produktow (znakowanie, kodowanie specyficzne dla
projektu);

6. Okreslenie wymagan w zakresie znakowania, pakowania i wysytki;

7. Okreslenie warunkéw odbiorow czesciowych (jesli ma to zastosowanie);

8. Wymagania okreslone w Planie Kontroli i Badan PKIB.

Kazda dostawa/partia dostawy musi by¢ wyraznie oznakowana. Wymaga sie, aby w momencie
odbioru dostawa/partia dostawy posiadata kompletny dla niej pakiet dokumentacji przewozowej
i jakosciowej (np.: WZ + deklaracja zgodnosci).

Wszelkie dostawy wtasne Podwykonawcy dostarczane na plac budowy bedg przyjmowane od firmy
przewozowej przez wyznaczonych Przedstawicieli Podwykonawcy. Dostawy takie muszg posiadaé
dokumenty jakosciowe, ktére na zgdanie muszg byé udostepnione do przegladu
Wykonawcy/Przedstawicielowi Inzyniera Kontraktu. Dokumenty te muszg by¢ sktadowa dokumentacji

odbiorowe;j.

I. W uzgodnionym przez strony terminie odbywa sie tzw. Odbidr komisyjny dostawy, ktdry polega m.in.
na:

1. Poréwnaniu oznakowania opakowan z dokumentem dostawy (np. numeru skrzyni ze
specyfikacja);

2. Ocenie wizualnej, majacej na celu stwierdzenie czy dostarczone materiaty sg fabrycznie
nowe;

3. Pordéwnaniu faktycznej dostawy ze specyfikacjg dostawy i dokumentami zamdwienia;

4. Inspekcjg wzrokowa pod katem uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie transportu;

5. Ogdlnej ocenie dokumentacji dostawy.



Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z obowigzujgcymi procedurami ma
obowigzek zapewni¢ wtasciwe warunki magazynowania, zgodnie z wymaganiami Dostawcy/
Producenta/ Wytworcy tak, aby nie pogorszy¢ parametréw jakosciowych przyjetego materiatu/
urzadzenia/ produktu/ wyrobu.

Po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru dostawy Przedstawiciel IK wypetnia Protokot odbioru
i przyjecia dostawy, a po przeczytaniu cztonkowie Komisji sktadajg podpisy. Wzér Protokét odbioru
i przyjecia dostawy stanowi Zatgcznik nr 5 do KNP. Oryginat Protokotu wraz z zatgcznikami bedzie
archiwizowany przez Przedstawicieli Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, a Protokdt w wersji
elektronicznej (skan w formacie ,,.pdf”) zostanie przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli IK,
Zamawiajgcego i Podwykonawcy, oryginat zostanie dotgczony do dokumentacji powykonawczej.

Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci dostawy z wymogami, okreslonymi

w zamoéwieniu/ umowie :

1. Przedstawiciel IK wypetni Protokét kontroli i odbioru dostawy w przypadku niezgodnosci, ktérego
wz0r stanowi Zafacznik nr 6 do KNP. Przedstawiciel IK zapisze szczegétowo stwierdzone braki,
usterki, wady badz inne niezgodnos$ci oraz oceni charakter niezgodnosci.

2. Przedstawiciel IK zarejestruje odchylenia faktycznych wartosci od wartosci wymaganych
dla wymiardw, ilosci, danych technicznych i rodzajéw.

3. Przedstawiciel IK odnotuje w Protokole kontroli i odbioru dostawy uszkodzenia opakowan,
urzadzenn i materiatdw/ produktow/ wyrobdw, a takze czas, miejsce zarowno wysytki, jak
i dostawy oraz informacje na temat roztadunku.

4. Przedstawiciel IK sporzadzi dokumentacje fotograficzng niezgodnego materiatu/ produktu/
wyrobu badz urzadzenia, a kolorowy wydruk fotografii dotgczy do Protokotu kontroli i odbioru
dostawy.

5. W Protokole nalezy okresli¢ kierunek i kolejnosé dziatan korygujgcych/naprawczych, a takze
wyznaczy¢ termin ponownego odbioru komisyjnego.

6. Przedmiot odbioru: materiat/ urzadzenie/ produkt/ wyrdéb/ wyposazenie/ towar nalezy
oznakowac etykieta z napisem , WYROB NIEZGODNY”.

7. Oryginat Protokofu kontroli i odbioru dostawy wraz z zatacznikami bedzie archiwizowany przez
Przedstawiciela Wykonawcy, a Protokét w wersji elektronicznej (skan w formacie ,,pdf.”) zostanie
przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli: IK, Zamawiajgcego i Podwykonawcy.

8. Przedstawiciel IK, odpowiedzialny za procesy odbioru dostaw bedzie na biezgco aktualizowat Liste
odbioréw dostaw niezgodnych (w tabeli Excel) z terminami dziatari naprawczych.

Petna dokumentacja dostaw, w tym oryginaty dokumentéw beda znajdowac sie u Przedstawiciela

Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, az do czasu zakoniczenia Zadania inwestycyjnego.

Przedstawiciel Podwykonawcy powinien mieé¢ w swoich zasobach skany ww. dokumentéw. Wszystkie

dokumenty wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz Protokoty odbioru dostaw bedg wchodzi¢

w sktad Dokumentacji odbiorowej/ Dokumentacji Powykonawczej, niezbednej do Odbioréw: robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu/ czesciowych / koncowego umowy.



DZIAL V - INSTRUKCJA DLA PLANOW KONTROLI |
BADAN

V.1. PLAN KONTROLI | BADAN

W celu uporzagdkowania procesu przeprowadzania kontroli i badan zostaty wprowadzone branzowe
Plany Kontroli i Badan (PKiB). Branzowe Plany Kontroli i Badan stanowig zatgcznik do Ksiegi Nadzoru
Podwykonawcy.

W PKiB zostaty okre$lone: rodzaj i zakres kontroli prowadzonych w czasie realizacji robdt czy ustug,
kontrolowane parametry, metody kontroli, kryteria oceny wynikéw kontroli i badan (normy,
procedury, wytyczne, instrukcje).

Dla elementéw dostaw i wyrobdw wykonywanych w zaktadach dostawcy/producenta, Podwykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ przed rozpoczeciem prefabrykacji/produkcji  PKiB  danego
dostawcy/producenta do biura Wykonawcy celem jego weryfikacji i zatwierdzenia przez IK. Dotyczy to
dostawcéw/producentéw posiadajgcych wdrozony systemy kontroli badan i jakosci prac.

V.2 PROCEDURA DZIALANIA

PKiB dostarczone przez Podwykonawce muszg by¢ zgodne ze wzorem PKiB stanowigcym zatgcznik do
KNP i Nadzoru Podwykonawcy.

Ponizej przedstawiono legende do oznaczen umieszczonych ww. Wzorze PKIB.

W — punkt realizowany z udziatem Inzyniera Kontraktu. Oznacza, ze Podwykonawca/Dostawca ma
obowigzek poinformowaé IK i Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie realizacji
takiego punktu, a IK i Wykonawca podejmujg decyzje, czy bedg w nim uczestniczyli. W przypadku
kiedy IK i Wykonawca rezygnuja z uczestnictwa, automatycznie oznacza to przejscie na realizacje
punktu w trybie X.

W1 — punkt realizowany z udziatem Zamawiajgcego (przy réwnoczesnym udziale IK).

H — punkt zatrzymania (moze zatrzymac tylko przedstawiciel IK). Brak obecnosci IK uniemozliwia
przeprowadzenie danej czynnosci oraz przejscie do nastepnych kontroli i sprawdzen.

X — uczestniczy, sprawdza i podpisuje przedstawiciel Podwykonawcy/ Ustugodawcy/ Dostawcy.

Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. UDT).
DB — wpis do dziennika budowy.

R — kontrola dokumentacji.

Wykonawca, Zamawiajacy i IK muszg by¢ poinformowani o dacie wykonania inspekcji na terenie
zaktadow wytworczych (poza terenem realizacji Zadania inwestycyjnego), w ktérych zadeklarowali
swoj udziat w przypadku inspekcji krajowych 20 dni roboczych wczesniej, natomiast inspekcji
zagranicznych 25 dni roboczych wczesniej.

V.3. WYMAGANIA FORMALNE

Kazdy Plan Kontroli i Badan musi spetnia¢ wymagania formalne oraz zawierac:



Informacje o Wykonawcy/Dostawcy, ktdry opracowat PKIB, adres, telefon.

Nazwe obiektu.

Branza.

Nr umowy, z ktdrej wynika realizacja okreslonych robét.

Czytelne nazwiska osdb: opracowujacej, sprawdzajacej i zatwierdzajgcej wraz z ich podpisami.
Status dokumentu.

Data opracowania.

Rewizja.

llos¢ stron.

ST IOMMOON®>P

Tytut odzwierciedlajgcy zakres prac, jakiego dotyczy PKIB.

DZIAL VI - INSTRUKCJA  DOKUMENTACI
POWYKONAWCZEJ/JAKOSCIOWE]

V1.1 ELEMENTY SKLADOWE DOKUMENTAC)I POWYKONAWCZE)

Wszystkie dokumenty, niezbedne decyzje, oswiadczenia, opracowania wynikajgce z obowigzujgcych
przepisOw prawa, opisy i rysunki dokumentujace zrealizowane roboty budowlane i odzwierciedlajgce
ich stan faktyczny, wraz z dokumentami materiatowymi dotyczgcymi zastosowanych materiatéw
budowlanych z odpowiednim atestami, certyfikatami iaprobatami, dokumentami dotyczgcymi
zamontowanych urzadzen wraz zich odbiorami idokumentami serwisowymi, instrukcjami
dotyczacymi wiasciwego uzytkowania i serwisowania budynku, a takze inne opracowania i dokumenty
wynikajgce ze specyfiki danego obiektu i umowy.

VI.2. STANDARD WYKONANIA DOKUMENTCJI JAKOSCIOWE]
| POWYKONAWCZE]

Dokumentacja jakosciowa i powykonawcza zostanie przygotowana z podziatem na poszczegdlne
obiekty/branze/projekty wykonawcze wg ponizszego podziatu:

Dziat | Dokumentacja formalno-prawna

karta tytutowa gtéwna,

spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu, (w
przypadku odbioru koricowego spis pozwolen na budowe i decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektow),

3. oswiadczenie Kierownika Budowy/Robét, zgodne ze wzorem wymaganym przez wtasciwy dla
miejsca inwestycji Urzad Gorniczy/ jednostke nadzoru budowlanego (opcjonalnie w przypadku
pozwolenia na uzytkowanie),

4. dziennik budowy (jezeli dotyczy),

5. protokdt pokontrolny PINB z inspekcji budynku przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli dotyczy),

6. opcjonalnie, jezeli s3 wymagane decyzje pozwolenia na uzytkowanie wydawane przez
Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego/ decyzje wydawane przez Urzad Gdrniczy ze
wszystkimi niezbednymi protokotami odbioréw wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie
lub wymaganych w pozwoleniu na budowe, m.in.:



a. odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
b. odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej,
c. odbiory kominiarskie, protokoty skutecznosci wentylacji itp.

7. wszystkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytucji zewnetrznych, ktére sg konieczne i wymagane
Prawem Budowlanym lub Prawem Geologicznym i Gérniczym lub innymi przepisami, majacymi
zastosowanie dla realizacji przedmiotu Umowy,

8. zgtoszenia, decyzje i protokoty sporzadzane z Gestorami Sieci Zewnetrznych,

9. kopie uprawnien zawodowych osdb kierujgcych robotami — m.in. uprawnienia budowlane
w danej specjalnosci i danym zakresie, zgodnie z petnionym stanowiskiem oraz zaswiadczen
potwierdzajgcych przynalezno$é¢ do Okregowych lzb Zawodowych (Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa),

10. Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (jezeli dotyczy),

11. ekspertyzy, opinie techniczne,

12. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (jezeli dotyczy),

13. Tabelaryczny wykaz obowigzkowych przegladéw w okresie gwarancji jakosci okreslonych
w dokumentacjach techniczno—-ruchowych i kartach gwarancyjnych,

14. Zezwolenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego ,0/ZG Rudna” (jezeli dotyczy).

Dziat Il Protokoty odbiorowe
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. badania z pomiardw i préb dla kazdej branzy oddzielnie:
a. protokoty z przeprowadzonych pomiaréw, badan, préb i uruchomien,
b. protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systemow,
c. protokoty z przeprowadzonych niezbednych szkoler/instruktazy z obstugi maszyn,
urzadzen dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika,
4. protokoty przekazania:
a. komplety kluczy odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczen),
b. protokoty przekazania pilotéw do obstugi urzadzen (np. do rolet, bram, elementéw
wyposazenia),
c. piloty odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczenia i opisem urzadzenia),
ze wskazaniem ilosci,
d. Protokoty zdawczo — odbiorcze (np. materiatéw z demontazy, urzadzen, wyposazenia
itp.),
e. Karty przekazania odpaddw, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
wygenerowane w systemie BDO,
f. inne.

Dziat lll Kopie zapytan technicznych

1. karta tytutowa,

2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
zestawienie zapytan technicznych,

3. zapytania techniczne wg zatgcznika nr 9 do KNP,

4. rysunki zamienne z naniesionymi zmianami w trybie ,red copy”.

Dziat IV Dokumentacja jakosciowa



1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. dokumentacja jakosciowa m.in.:
a. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe,
Swiadectwa Odbioru 3.1,
Atesty PZH,
Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Deklaracja zgodnosci,
Certyfikaty,
Krajowe oceny techniczne,

Sm 0 a0 o

instrukcje producentéw.

Dziat V Instrukcje
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. instrukcje uzytkowania.

VI.3. WYTYCZNE DOKUMENTAC]I

Projekt techniczny i zgodnie z opracowaniem biura projektowego wraz z dokumentacjg ,,red copy”.

Dziat | oraz V zostang przygotowane wspdlnie dla kazdej branzy, natomiast Dziaty Il do IV osobno dla
poszczegdblnych branz.

1. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac:

a)  w wersji papierowej

jakosciowa: 2 szt.
projektowa : 2 szt.
b)  w wersji elektronicznej

jakosciowa: 4 szt.
projektowa: 4 szt.

2. Numeracje stron dokumentacji nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z osoba odpowiedzialng za
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy.
3. Na kazdej stronie dokumentacji powykonawczej - piecze¢ w kolorze czerwonym
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.
4. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ podpisana przez Kierownika budowy /Kierownika robot
(jesli dotyczy) tylko na spisie tresci.
5. Oprawa dokumentac;ji:
a) dokumentacja w oddzielnych segregatorach w kolorze czarnym, formatu A4.
b) dokumentacje nalezy spig¢, w sposdb umozliwiajagcy swobodne przegladanie
dokumentacji, nie wptywajgc destrukcyjnie na jakosc.
c) poszczegdlne czesci dokumentacji w ramach segregatora nalezy od siebie oddzieli¢
sztywnymi, przektadkami.
d) kazdy segregator nalezy opisac na grzbiecie wg schematu wg zatgcznika nr 2.



e) karte tytutowa nalezy sporzadzi¢ dla kazdego opracowania wg wzoru okreslonego
w zatgczniku nr 3.
f) poszczegdlne branze w dokumentacji nalezy wpigé¢ w osobne segregatory.

6. Wersja elektroniczna:

a) Wersja elektroniczna dokumentacji powinna byé szczegétowym  odbiciem
dokumentacji w wersji papierowej tj.: kazdy dokument powinien by¢ zeskanowany osobno
i zapisany w osobny plik PDF, folder podpisany analogicznie do pozycji w wersji
papierowej. Sciezka zapisu folderéw na ptycie powinna by¢ opisana jak ‘Spis treéci’ w wersji
papierowej dokumentacji;

b) wersja elektroniczna nieedytowalna na nosnikach typu pendrive/ptyta CD/DVD;

c) nosnik opisany datg, nazwg zadania, wersjg;

d) koszulka z klapkg na nosniku elektronicznym, przezroczysta - z boczng krawedzig do
wpinania do segregatora z opisem dokumentacji, tj. nazwg zadania.

7. Forma struktury zapisu dokumentacji elektronicznej:

Dokumentacje w wersji elektronicznej na nosniku nalezy zapisa¢ w formatach plikéw dla:

- wersji nieedytowalne;j: pdf., jpg.;

- wersji edytowalnej: dwg., docx., xlsx, ath (Norma Expert).

Wymagane formaty zapisu plikow krotkie nazwy plikdw max. do 20 znakdw, bez uzycia polskich
liter typu g, Z.

Woyliczenia, zestawienia w formie tabeli w formacie plikdw Excel, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
dokonanie aktualizacji danych w zwigzku ze zmianami np. cen materiatéw.

DZIAL VII - INSTRUKCJA ZMIAN REALIZACYJNYCH

VIl.1. PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN REALIZACYJNYCH

1. W celu rozstrzygania istotnych watpliwosci technicznych dotyczacych realizacji zakresu
Umowy i rozpatrywania wnioskdw o zmiany rozwigzan technicznych wprowadza sie formularz
,Zapytanie Techniczne”, zwane dalej ZT, stanowiacy zatgcznik 9 do KNP.

2. Strong zgtaszajacy ZT do Projektanta moze by¢ Wykonawca (w oparciu o wnioski wtasne lub
whnioski Podwykonawcy) lub IK.

3. Celem zgtoszenia ZT, Podwykonawca wypetnia formularz w swoim zakresie, zatgcza niezbedne
zatgczniki
i przekazuje wniosek do odpowiedniego branzowego kierownika budowy/robét Wykonawcy.,
ktéry odpowiednio do specyfiki zapytania, proceduje wniosek w kolejnosci zawartej w
formularzu tj. stanowisko Projektanta — stanowisko Wykonawcy — stanowisko Uzytkownika,
jesli jest wymagane.

4. Skompletowany wniosek zostaje ztozony do IK, ktéry okresla swoje ostateczne stanowisko,
nadaje ZT numer ewidencyjny i wprowadza ZT do , Rejestru Zapytan Technicznych”, zwane
dalej RZT.



10.

Wykonaweca przesyta Podwykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan ZT po zakoriczonym
procedowaniu.

W przypadku, gdy rozstrzygniecia ZT nie wymagajg zmian warunkéw Umowy z Podwykonawcg
sg one realizowane zgodnie ze stanowiskiem IK.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac projektowych badz
robét dodatkowych/nieprzewidzianych/ zamiennych, zwiekszajgcych badz zmniejszajgcych
koszty wynagrodzenia Podwykonawcy, Podwykonawca sporzadza przedmiar robét, ktory
podlega uzgodnieniu z Wykonawcgy i IK. Na jego podstawie sporzadza kosztorys okreslajgcy
wstepng szacowang wartos¢ roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Przedmiar
robot jest podstawg do podpisania przez Wykonawce i IK Protokotu Koniecznosci wykonania
tych robdt, zwany dalej PK (zatgcznik nr 10 do KNP), do ktérego dofaczany jest kosztorys
okreslajacy wstepng, szacowang wartosc robot.

Kompletny PK podpisany przez Wykonawce zostaje przekazany do podpisu Kierownikowi IK/
Inzynierowi Rezydentowi, a nastepnie przekazywany do zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu Zamawiajacego.

IK przesyta Wykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan PK wraz zatgcznikami
po uzyskaniu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, a Wykonawca przekazuje
zatwierdzony PK Podwykonawcy, ktdry jest podstawg do rozpoczecia wykonania roboét
dodatkowych/nieprzewidzianych/zamiennych i do rozpoczecia procedury renegocjacji Umowy
(zgodnie z PK).

Odbiory wykonania robot dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych
sg przeprowadzane na podstawie Umowy z Podwykonawca.

ZAEACZNIKI

WoOoNDURWNR

Wz6r raportu dobowego

W?z6r raportu tygodniowego

Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatu

Wzdér wniosku o zatwierdzenie urzadzenia

W?z6r protokotu odbioru i przyjecia dostawy

W?z6r protokotu kontroli i odbioru dostawy (niezgodnosc)
Wzér PKiB z legenda

Uzgodnione PKiB

W?zdr zapytania technicznego

10. Wzér protokotu koniecznosci wykonania robét



Zalacznik nr 1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WZOR RAPORTU DOBOWEGO
"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Podwykonawca: data
RAPORT DZIENNY

Obiekty i wyposazenie szybu GG-1 - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Liczba pracownikéw Kierownik budowy
z podziatem na Podwykonawce Kierownik robdt/dozér sredni
+ dalsi podwykonawcy Pracownicy fizyczni

Pozostali pracownicy

Sprzet budowlany typu ciezkiego Zurawie

z podziatem na Podwykonawce Podnosniki

+ dalsi podwykonawcy Koparki

Stan BHP Wypadki wymagajgce pomocy medycznej: 0
ogdtem Wypadki wstrzymujqce prace: 0

Uwagi ogétem

Zatgczone dokumenty

Wykonywane prace

Dostawy

Uwagi




WZOR RAPORTU TYGODNIOWEGO

"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

stan na dzie ......

2025-12-08

Zalacznik nr 2

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Raport nr ... -
Do poprzedniego tygodnia Tydzien XX biezacy
POZYCJE HARMONOGRAMOWE RAPORT TERMINOWY RAPORT FINANSOWY
Zaawansowanie
Stan Stan i | .
Nazwa zadania Rozpoczecie Zakonczenie Koszt rzeczywisty z harmonogramowy z (SIS gizm zaawanfowama SIEm RSN Stan zaawansowania finansowego UWAGI
X B raportowanym rzeczywisty harmonogramowy
poprzedniego raportu | poprzedniego raportu! R
tygodniu
2t % % % % % 2t [ %

(pozycje z HRF z podwy q + dalsi p Y, 2025-11-28 2025-12-03 9,9% 50,00% 6,1% 16,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-13 60,0% 55,56% 5,0% 65,0% 78,95% #DZIEL/O!

2025-12-13 2025-12-18 0,0% 0,00% 6,0% 6,0% 0,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-08 1,0% 0,00% 21,0% 22,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-08 1,0% 66,67% 9,0% 10,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-13 5,0% 0,00% 1,0% 6,0% 20,00% #DZIEL/O!

2025-10-23 2025-10-28 2,0% 0,00% 1,0% 3,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-10-28 2025-11-02 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 100,00% #DZIEL/O!
Uwagi i komentarze:

Podpisy:

1) Podwykonawca:



\

KGHM

Grupa KGHM
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PeBekKa
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Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 3

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU/ WYROBU BUDOWLANEGO

Branza:

Lokalizacja w obiekcie / pozycja HRF:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

Okreslenie projektu, rysunku, etc:

wg proponowanego rozwigzania rownowaznego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

0soba, data, podpis

Stronalz3
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM —
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA: Otr;ymal:
Projektant

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B- zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

Otrzymat
Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

0soba, data, podpis

Strona2z3
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM F
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA:

(w uzasadnionych przypadkach) Otrzymat.
Inwestor

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Legenda

* - niepotrzebne skreslic.

A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
.......................................................... osoba, data, podpis et 00.0800@, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw

Strona3z 3
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Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 4

do Ksiggl Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE URZADZENIA

Branza:

Lokalizacja w obiekcie:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

wg proponowanego rozwigzania zamiennego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

osoba, data, podpis

Stronalz3
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Grupa KGHM

e

PeBeKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA:

Otrzymat:
Projektant

P PP
. . o osoba, data, podpis
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
osoba, data,
podpis
2. DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Otrzymat

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

o0soba, data, podpis

Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA :

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Otrzymat:
Inwestor

osoba, data, podpis

Strona2z3
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Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Legenda
* - niepotrzebne skreslic.
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia

B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Uwagi i komentarze:.

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
osoba, data, podpis osoba, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw

Strona3z 3



Zalacznik nr 5
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeK:

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Protokot odbioru i przyjecia dostawy Nr .........
(Protokdt odbioru komisyjnego dostawy)

Sktad komisji:

Komisja w powyzszym sktadzie dokonata W dniu .........ceeeeeiiiiiiiiiciiiiieieeeeeeee e,

sprawdzenia dostawy/ przesytki sktadajgce] Si€ z: ......ceecvveeiiiiiie e

N T ZAIM O W CNIA: ettt et e et e e e e e e e e e e e e e et e e e ranaerennnaserenaesennns

Ustalenia komisji (odebrano/ nie odebrano *):

Stronalz1l
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KGHM PeBeKa

Grupa KGHM
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Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 6
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Protokdt kontroli i odbioru dostawy Nr .........
(Protokdt w przypadku niezgodnosci)

Wytadunek rozpoczeto W miejSCOWOSCI: ......cccueevererreiereerierierierinnens W ANiU oo
Lo ={e o A o | [T

ZakoACZONO W dNiU .ueevieieeciiiiee e e (o ={oTe b1 o 11U URPPRN

1. Przyczyna sporzgdzenia protokotu (wady jako$ciowe, braki ilosciowe, uszkodzenia towaru, brak
dokumentdéw dostawy itp.)

2. Rodzaj srodka transportu (drobnica, wagon, samochdd, Nrrej.) eeeeeeeeeeeeiiccciiieereeeeeeeeeeeeeeeee

3. Sposdb zabezpieczenia przesytki, opakowania na czas transportu (plomby, znaki, stacje zatozenia,
stan plomb przy odbiorze dostawy, nazwisko konwojenta, inne srodki zabezpieczajgce)

Stronalz?2
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Grupa KGHM e
rap Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

8 Sposdb poprawy/ naprawy niezgodnosci (np. wymiana na nowy, naprawa wadliwej czesci)
9 Szacowany termin ponownego odbioru komisyjnego.
10 Uwagi i komentarze:

Powyzsze stwierdza komisja w nastepujacym sktadzie:

Przedstawiciel | Nazwisko: Imie: Firma: Stanowisko: Podpis:
strony:

1.

Strona2z2



Zalacznik nr 7
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeKa

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: budowlana/elektrycznal/instalacyjna/ Obiekt
' produkcja/roboty montazowe/rozruch* (wybraé) | objety PKIB
Zamawiajgcy: | KGHM Polska Miedz S.A. Umowa Nr:

Historia zmian

Rev | Data Opracowat Sprawdzit Zatwierdzit Opis

A

DANE DOSTAWCY / WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY:
NAZWA/ LOGO:

ADRES:

WYSZCZEGOLOWIENIE PRAC /DOSTAW DOTYCZY PKIB:

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostepnianie osobom
trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione

Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit: Numer Dokumentu PKIB

Np. PKIB 1/05/2025

Typ dokumentu: Status dokumentu:
PKIB
Do zatwierdzenia/ de-reatizacji
(*wybrac)
Tytut

Plan kontroli i badan dla......... Rev. Data opracowania Ston

1/2




PLAN KONTROLI | BADAN

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Inzynier Kontraktu: Wykonawca: PeBeKa S.A.
Inwestor: KGHM Polska MiedzZ S. A. BIPROMET S.A.
ROdzaj WyrobU/ Prac: ......oovuvvniiiiieei e Nr obiektu/ branzy zgodnie z Nr Umowy: Wykonawcy/Dostawcy
klasyfikatorem Bipromet
Lp. Etap/Opis Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
czynnosci rysunek nr, dokumentacja lub warunki przystgpienia do
i inej: warsztatowa nr, (np.Normy nr, odbioru/testu/ — _ i
inspekcyjne; WTWIO nr, karta technologiczna | Préby — wymagane Wykonawca/ Inzynier Kontraktu | Zamawiajacy Zapisy .
nr, DTR nr, Instrukcja/procedura potw|erdzen|a i dokumenty WthOFCE/ BIPROMET KGHM (powsta%e w trakcie
badan nr lub inne stosowne (Swiadectwa, certyfikatu, Dostawca czynnosci inspekcyjnej)
dokumenty) poswiadczenia, protokotu, Podwykonawca/ np. Raporty,protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie Strona Trzecia — wpisy do dziennika
PKIB) jesli wymagane budowy
2 3 4 5 6 7 8
1.
2
3
4
5
Uwagi i komentarze:...........c.cooooiviieiennnn.
Legenda:
W — punkt wymagajgcy uczestnictwa Inzyniera Kontraktu (1K), W1 — punkt wymagajacy wizyty Zamawiajgcego
DB - wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce Y —Kkontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie okreslonych czynnosci bedzie potwierdzane podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony

Numer dokumentu Rev. Data
,Obiekty i wyposazenie docelowe

szybu GG-1"

Obiekt

Stron

22




Zalacznik nr 8.1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza konstrukcyjna i architektoniczna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 1
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy konstrukcyjnej i architektonicznej

Prace ogélnobudowlane
A 02.12.2025 4




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: prace ogélnobudowlane Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
z:::vk:: WIWIO ar, k;"z mchnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
. . g ) Y Y Pozwolenie na Budowe; IBWR; dokumenty
1.1.[Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy dopuszczajace do pracy; BHP L . R.X R
kwalifikacyjne oraz dokumenty sprzetowe
Dokumentacja Jakosciowa materiatow; Karty
Proiekt Wykonawczy: Zatwierdzenia Materiatéw dla materiatéw
1.2.|Kontrola materiatéw do wbudowania g v Vi zamiennych o parametrach réwnych lub lepszych RX R
przywotanych w projekcie. Uzyskanie akceptacji
nadzoru autorskieso
Dokumentacja Jakosciowa materiatéw; Kart
1.3.[Kontrola dostaw Projekt Wykonawczy u _J _I W 1alow; Y R, X R
Zatwierdzenia Materiatow
2. |ROBOTY ZIEMNE
Projekt Budowlany; Projekt
2.1.|Kontrola prac geodezyjnych; tyczenia obiektu Wykonawczy; Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; R, X R DB
. . Projekt Budowlany; Projekt
Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych podtoza; . .
2.2. W_ Y w'g untowo-wodnych p “ Wykonawczy; Raporty z badan geologicznych X,H w DB
zageszczenia podtoza
Raporty z badan geologicznych; atest:
2.3.|Kontrola zasypek Projekt Wykonawczy P .vz 8 Biczny! v RX R
materiatowe
3. |ROBOTY ZELBETOWE
3.1.|Kontrola utozenia betonu podktadowego Projekt Wykonawczy; X
WZ dostawcy; szkic geodezyjny
. Projekt Wyk , DTR syst: .
3.2.|Sprawdzenie prac szalunkowych roje ykonawezy systemu pomiary robocze X,H w
szalunkowego
3.3. Projekt Wykonawczy; X,H w DB
Kontrola prac zbrojarskich Atesty materiatowe;
Atesty materiatowe; szkic geodezyjny
3.4. Projekt Wykonawczy; X,H W,R DB
Kontrola poprawnosci wykonania kotew/marek stalowych
Kontrola utozenia mieszanki betonowej i pielegnacji
3.5. Projekt Wykonawczy; . . . ) X,R R DB
d v ¥ W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt | Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowej/termicznej
3.6. Pro]ekf Wykonawezy; Instrukeja atesty materiatowe X w
Materiatowa
Odbidr czesciowy robot
. Protokét odbioru czesciowego;
3.7. P kt Wyk H X,R W,R w1 !
roje ykonawezy; W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek ! DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
3.8. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
4. |ROBOTY MURARSKIE
Kontrola wykonania fundamentu
4.1 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; RX
R
Kontrola wytyczenia geodezyjnego
4.2 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; X,R
R DB
Kontrola parametréw geometrycznych
4.3. Projekt Wykonawczy X
Pomiary robocze; W
Kontrola wykonania otworowania
4.4, Projekt Wykonawczy; X
Pomiary obocze W
Kontrola wykonania wiericy i nadprozy
4.5. Projekt Wyk . X w DB
roje ykonawezy W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu, dokumetnacja materiatowa
Odbidr czesciowy robot
i Protokét odbioru czesciowego;
4.6. Projekt Wyk ; , XR W,R wi ’
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
4.7. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
5. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1. X,H w
Kontrola ptaszczyzny tynkéw, faktur kolorystyki Normy i WTWIiOR
5.2. X,H w
Kontrola réwnosci posadzek Normy i WTWiOR
5.3. Projekt Wykonawczy w
Kontrola jakosci prac wykoriczeniowych wykorczeniowych Atesty materiatowe, Dokumentacja materiatowa X,H
0Odbidr czesciowy robot
. Protokot odbioru czesciowego;
5.4. Projekt Wyki H . . R X,RH W,R wi !
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
55. Projekt Wyk RX R
roje ykonawezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
6. |ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI
. . N - . Atest teriat Dok tacj teriat ;
6.1.|Odbiory rob6t montazowych - czesciowe Projekt Wykonawczy sty materialowe, Dol umen__aqa materiaiowa R, X W,R
Protokoty dostawcy konstrukcji
DB
6.2.|Odbiory i kontrola potgczen skrecanych Projekt Wykonawczy X, w
Protokoty z dokrecen DB
6.3.|Odbiory i kontrola pofaczen spawanych Projekt Wykonawczy XR R
Protokoty z badan
6.4.|Operat geodezyjny Projekt Wykonawczy X,R R
Operat geodezyjny
6.5.|Kontrola poprawek malarskich Projekt Wykonawczy X W
Protokét odbioru czesciowego;
6.6.|Odbidr czesSciowy robot Projekt Wykonawczy; , X,R,H W,R w1 ’
lor czgsclowy d v wezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
6.7.|Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej Projekt Wykonawc: - . RX R
P ! u A lowe) d v wezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
Legenda:
W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R —przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce/Podwykonawce/Wytwaérce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i S ci bedzie potwi isem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
INr dokumentu IRev. IData IObiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Zalacznik nr 8.2
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 2
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy instalacyjnej

Sieci: wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe
agowe, vine, ciep 9 A 02.12.2025 13




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci: wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi ! wpis do dziennika budowy przez poszczegdlnych RX R DB,
sprawdzenie zakreséw . L .
) kierownikéw robot
podlegajacych UDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
" |projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. . ) v R 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
zabezpieczenie przed korozja dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamOwieniem.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, wpis do
Kontrola - tyczenie geodezyjne sieci wg projektu/polskie normy dziennika budowy (wytyczenie i inwentaryzacja), X w DB,
2.1. szkic z tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . ) N X,H w DB
X Instal Wykonania protokotu robét zanikowych.
22 w wykopie, podsypka, obsypka,
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg siczny’ . P . P y ap . . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy X w
protokotem przygotowanym przez geologa.
2.3.|gruntu
ROBOTY MONTAZOWE
R . . Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
Kontrola zabudowy rurociagu: bloki oporowe, poduszki . . .
. . - . protokétem robdt zanikowych.
kompensacyjne, spadki, utozenie rurociggu, zabudowa w . . . . . . .
! . . . . |wg projektu/polskie normy/Corbti |Prawidtowo wykonany szkic geodezyjny, opis
3.1.|rurze ochronnej, mocowanie rurociaggu w przypadku utozenia . " RX w DB
. K Instal zastosowanych materiatéw. Prawo budowlane
nad terenem, kontrola materiatu wbudowanego zgodnie z p. . " . .
roboty zanikowe" protokét oraz wpis do
nrl.2 . " N n
dziennika zgodnie z datami protokotu.
Weryfikacja i wazno$¢ uprawnien personelu.
Kontrol " . agow: ( . . wg projektu/polskie normy/DTR/ Prawidtowe wykonywanie robét, zgodnie z
ontrola potaczen rurociagdw: (spawanie, zgrzewanie, X 3 " ) . . " .
3.2 p. 4 . b R P . 8 instrukcja technologii spawania/ wczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
kilichowanie). Zabezpieczenie przed korozjg. o . . .
badania nieniszczace itd. Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
zgrzewow, protokét z badan nieniszczacych NDT
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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wg projektu/polskie normy/Corbti Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.[Kontrola wbudowania studni/urzadzer 8 P! ,J p. . V. instrukcjami montazu, DTR, X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR . ) ! .
Szkic geodezyjny z opisem materiatu.
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
3.4.|Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X w
izolacji
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
przypadku rozliczenia kosztorysem
. . . . ki lub dk tapieni
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego powly OnéWCva Y W przypacku wystapienia X w
robét zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
Szkic geodezyjny - z obmiarem, opis materiatu
podstawa do sporzadzenia kosztorysu
rozliczeniowego.
4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
4.1.|Kontrola szczelnosci. Préba cisnieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ yiywny wy! . P V. ) P \ X, H w DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
Pozytywn nik potwierdzony protokotem,
4.2.|Kontrola nad ptukaniem i dezynfekcja przewodow wg projektu/polskie normy vtywny wynik p 4y P ! X w
przez akredytowane laboratorium.
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ptad ,./ P . P .J
4.3. L . . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
Kontrola z uruchomienia/rozruchu instalacji lub urzadzen i Protokét z pozytywnym wynikiem i raportem z
4.4, L N / ) 3 wg projektu/polskie normy/ DTR ) p Y y, v i N P X, Y, H % w1
napetnieniem instalacji. uruchomien, testéw i regulacji.
4.5.|Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/ TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do X, Y R
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT
4.6.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR  [Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i Slony ynnosci bedzie p ilub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. |Obiekt Strona
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Zalacznik nr 8.3
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 3
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut: Data
. . - A Rev. . Strona
Plan kontroli i badan dla branzy instalacyjnej opracowania
Instalacje wewnetrzne: wodociggowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe
! ¢ Agowe; vine: '9 A 02.12.2025 13




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: instalacje wewnetrzne: wodociagowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:j:::vk:: WIWIO ar, k;"z technologm:;z(:? lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. |KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P Jfl P . Vi - wpis do dziennika budowy przez poszczegéinych RX R DB
sprawdzenie zakreséw podlegjacych| . L .
kierownikéw robot
uDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
| projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. L. ¥ X . X 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
urzadzen, itd. oraz zabezpieczenie przed korozjg dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamowieniem.
2. |ROBOTY MONTAZOWE
21 Kontrola zabudowy mocowar zgodnie z dokumentacjg i wg projektu/polskie normy/Corbti  |Komplet dokumentacji jakosciowej i prawidfowy XR R
“'|wytycznymi producenta. Instal/instrukcja montazu montaz wg projektu/instrukcji. .
Kontrola zabudowy instalacji: spadki, utozenie rurociagu na
odporach, rozstaw podpdr, zgodno$¢ prowadzenia wg projektu/polskie normy/Corbti . L L.
2.2. podp J N pocp 8 p. 8 proj /o v/ Ocena wizualna. Dokumentacja jako$ciowa. R, X %
przewoddéw wg projektu, kontrola materiatu wbudowanego  |Instal
zgodnie zp. nr 1.2
. . Weryfikacja i waznos¢ uprawnien personelu.
wg projektu/polskie normy/DTR/ ) 3 ) .
. o . . . . " X Prawidtowe wykonywanie robdt, zgodnie z
Kontrola potaczeri rurociggdw/przewodéw: spawanie, instrukcja technologii spawania, o . . .
2.3 N ) . N A . N . L . |weczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
zgrzewanie, kielichowanie, gwintowanie, kotnierzowanie. zgrzewania, zaciskania itd./ badania . .
nieniszczace itd Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
2 ) zgrzewow, protokot z badan nieniszczacych NDT
wg projektu, instrukcja malowania . .
2.4|Zabezpieczenie przed korozjg (jezeli dotyczy) 8 p . N ) Protokét z malowania X R
powierzchni
. , wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
2.5|Kontrola wbudowania urzadzen, armatur . ) . ) - , XR w
a Y Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu/zabudowy, DTR
. . . Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
Aprobaty, instukcje montazu, . o . .
. e - instrukcjami montazu/zabudowy, DTR i prawa
2.6|Kontrola wykonania przejs¢ pozarowych uprawnienia personelu, DTR, wg K X,R w
N . R potwierdzone protokotem z zabudowy.
projektu, polskie normy i prawo L L,
Weryfikacja uprawnier personelu
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
2.7 [Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X W
izolacji
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
2.8|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem X w
powykonawczym lub w przypadku wystapienia
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
3. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
3.1.|Kontrola szczelnosci. Préba ci$nieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ vtywny wy 3 P y‘ i P v X,H w, DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
3.2.|Pomiary skutecznosci wentylacji (jezeli dotyczy) wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Kontrola nad ptukaniem, d fekcj déw lub
3.3. pfznedn:ni::an‘i)elrjn ?QLETGAEZZ)W ekaja przewodow [ wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ceptacja __/ po Wl_er zenie komple n_ej
3.4. e o N . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
35, Kontro!a z.urut.:homierlia instalacji Iub.urzqdzeﬁ i w projektu/polskie normy/ DTR Protoko’i.z ;?ozyty\anYm wynilfiem iraportem z
napetnieniem instalacji wraz z regulacja. uruchomier, testow i regulacji. X, Y W W1
3.6.Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT X, Y R
3.7.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentaciji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i Slony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
|Nr dokumentu [Rev. |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Zalgcznik nr 8.4
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza elektryczna, teletechniczna i automatyki
Zamawiajgcy: iedz
Wisjacy KGHM Polska Mied? S A Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 4
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy elektrycznej, teletechnicznej i automatyki

Sieci i instalacje
A 02.12.2025 3




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci i instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokumenty
dopuszczajace do pracy; BHP;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi . Pozwolenie na Budowe; IBWR X,R R DB
sprawdzenie zakreséw podegjacych
uDT
. . . . . . Zatwierdzenie materiatéw zamiennych o
Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksiega nadzoru/ .
1.2 R i X R parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X, R W,R WLR
projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy L
w projekcie.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
1.3. |Kontrola dostaw materiatéw i urzadzen wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR  [sktadowania i okre$lenie jej zgodnosci z X,R w
dokumentacia.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, szkc z
Kontrola - tyczenie geodezyjne trasy sieci elektrycznych wg projektu/polskie normy v R 4 p 8 < X DB
2.1. tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . . . . X,H
X Instal Wykonania protokotu rotokét robét zanikowych.
22 |W wykopie, podsypka, zasybka
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg giczny . P K P y P X . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy rotokofem X w
2.3.|gruntu (jezeli wymagane) P )
3. |[ROBOTY MONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
3.1.|Kontrola wykonania i zabudowy linii kablowej 8 Proj I v/ . p . ) prac p: R, X w
Instal protokétem robét zanikowych.
wg projektu/polskie normy/DTR/ Waznos¢ uprawnieri personelu. Prawidtowe
3.2.|Kontrola wykonywania muf kablowych (dotyczy sn) instrukcja technologi spawania/ wykonywanie robét, zgodnie z wczes$niej X,RH W
badania nieniszczace itd. przedstawionymi dokumentami.
wg projektu/polskie normy/Corbti [ Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.|Kontrola zabudowy urzadzen 6P _J /p. . v/ . v — . V28 prof X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
wg projektu/polskie normy/Corbti | Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.4.|Kontrola zabudowy tras kablowych i studni kablowych 6 P ,J /p. R v/ X v L R V8 prol X w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na bierzaco (dotyczy tylko w
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru lwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem w w
powykonawczym lub w przypadku wystapieniaa
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt | Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE

wg projektu/polskie normy/Corbti

Poztywywny wynik prdby szczelnosci

4.1.|Kontrola stanu izolacji. Instal potwierdzony protokotem, wpis do dziennika X,H
budowy
4.2.|Préba napieciowa (jezeli wymagana) wg projektu/polskie normy Poztywywny wynik potwierdzony protokotem, X
Kontrola dokumentacji kompletnej Akceptacja IN/ potwierdznie kompletnej
4.3. e J . p .j . Dokumentacja powykonawcza. ptad ._/p . P ) R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy dokumentacji w orygninale.
Protokét z poztywnym wynikiem i raportem z
4.4.|Kontrola nad ruchomieniemsieci, instalacji lub urzadzen wg projektu/polskie normy/ DTR . p v . V. y, " P
uruchomien, testéw i regdlacji. X W W1
Kontrola procesu certyfikacji i dopuszczenia WUG (jezeli PR .
4.5. p) v g puszcz (jez wg projektu/badania UDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
wymagana
ymag eksplatacji urzadzen i instalacji objetych UDT X W,R
4.6.|Odbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protkét odbioru koricowego. X w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W e/D e/Podw e/Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i $lony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajgcy:

KGHM Polska Miedz S. A.

Wykonawca:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

Wytwoérca/Dostawca/Podwykonawca: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: rozdzielnice nn Obiekt/branza:
Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacii/
rysunek nr, dokumentacia warsztatowa nr, (np. | . o o Wykonawca Inzynier Zamawiajac
Normy nr, WTWIO nr, karta technologiczna nr, |'*® W3rini preystapienia do odbioru/testu/ /Podwykonawca Kontraktu sy
Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badari nr lubinne | prby ~ wymagane potwierdzenia i dokumenty ($wiadectwa, B
stosowne dokumenty) certvfikatu, poswiadczenia, protokofu, BIPROMET KGHM (powstafe w trakcie czynnosci PODPISY
e inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jedl wpisy do dziennika budowy)
wymagane
2 3 4 6 7 o
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Ogdlna kontrol ki - i dzienicy, brak Dok tacj tatowa, P ik
1,|086lna kontrola wzrokowa - wymiary rozdzienicy, bra Dokumentacja warsztatowa okumentacja warsztatowa ozytywny wyni X1
uszkodzen, wgniecer itp. potwierdzony protokotem
Sprawdzenie informacji i oznaczen umieszczonych na
2. P ) d ¥ WTD WTD, Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X1
tabliczkach
Dokumentacja warsztatowa, Pozytywn nik
.3.[Sprawdzenie poprawnosci utozenia aparatow Dokumentacja warsztatowa . ! ytywny wy X1
potwierdzony protokotem
. | MATERIALY
.1.[Identyfikacja prefabrykatow, komponentéw i akcesoriow Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa X1
PN-EN 61439/
.|Sprawdzenie wymaganego stopnia ochrony PN-EN 60529/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
PN-E 04700
. |PRODUKCIA
Sprawdzenie wymaganych odstgpéw izolacyjnych PN-EN 61439/ . :
- Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
powietrznych i powierzchniowych PN-E-04700 YWywny wynik p VP
N dzeni Sci utozeni; do PN-EN 61439,
. praw zenrle. popraV\./nosu u orzenla przewodow oraz / Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
poprawnosci montazu aparatow PN-E-04700
. |KONTROLA KONCOWA
Sprawdzenie wizualne metoda losowa potaczeri srubowych, w [PE-EN 61439/ Poztywywny wynik proby, potwierdzon
.1.|tym potaczeri konstrukeyjnych i potaczer w obwodach PN-72/E-05025/ rotZk!{emy ynik prody, p v X1, H w
gtéwnych i pomocniczych PN-E 04700 P
Sprawdzenie poprawnosci wykonania obwodéw gtéwnych, w " .
.2, P p P . wy 8 v Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, H W,R
tym wykonanie proby funkcjonalne
Sprawdzenie poprawnosci wykonania i oprzewodowania
.3.|]obwodéw pomocniczych, w tym wykonanie prob Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdziny protokotem X1, W,R
funkcjonalnych podczas sprawdzania automatyki SZR
Sprawdzenie dziatania mechanizméw — w tym cztonéw PN-EN 61439/
4. Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, w
wysuwnych PN-E-04700 ywywny wynik p VP
Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji napigciem PN-EN 61435/
.5, omiarowvm v ryezne) Jinapie PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
P v PN-G-50003:2003 W
Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji X1,
‘| Badanie kompatybilnosci elektrimagnetycznej (EMC) PN-E 61000 urzadzen ! W
PN-EN 61439/
.7.|Badanie ochrony przeciwporazeniowej PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
PN-G-50003:2003 W
3 Kontrola procesu certyfikacji lub Dopuszczenia WUG (jezeli we projektu Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji
| dotyczy) 8 proj urzadzen W,R
Sprawdzenie dokumentacji odbiorowej: deklaracji zgodnosci,
.9.|DTR, dokumentacji red correct, protokotu kontroli i badari Dokumentacja wpowykonawcza Dokumentacja wpowykonawcza X1, R
wyrobu producenta.
| Nr dokumentu |Rev. |Obiekt |




|4.10‘ Odbidr fabryczny wg projektu/polskie normy/ DTR Protkdt odbioru koricowego. X I w I w1
Legenda:
W — punkt P ta (IK), W1 — punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacii
X - realizacja czynnosci przez W Po wor Y - kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wyl i $ ci bedzie podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 INr dokumentu [Rev. [Data |Obiekt } Strona
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KGHM PeBeka

Grupa KGHM

\

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 9
do Ksiggi Nadzoru Podwykonawcy

Data wystania zapytania: ............

ZAPYTANIE TECHNICZNE nr

Przesta¢ na adresy e-mail - dla przedstawicieli Wykonawcy:

- w zakresie branzy Konstrukcyjno-budowlanej (KB): ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiin, .

Czesc A. - Wypetnia skiadajacy zapytanie

Nr zapytania .....................
Nr/branza/data/Firma

Numer w Rejestrze zapytan technicznych

Nazwa obiektu:

Nr projektu i nrrysunkOw: ... ...

Doktadny opis zapytania technicznego, wliczajgc wszystkie specyfikacje, rysunki, normy, ewentualne proponowane
rozwigzania i zatgczniki:

Pytanie wraz z uzasadnieniem zmiany:

Wplyw na koszty wykonaniY? [ brak wplywu [ wzrost kosztéw [0 obnizenie poziomu kosztow

Wplyw na termin realizacji?: O brak wptywu [ wydtuzenie realizacji zadania

Zapytanie zlozyt: e,

Imie i Nazwisko nr telefonu adres e-mail Organizacja/Firma

Przedstawiciel: [J Wykonawcy [] Zamawiajgcego [ Inzyniera Kontraktu

! Aby zaznaczy¢ opcje wyboru (kwadracik) nalezy klikng¢ dwa razy na kwadraciku i w okienku zaznaczyc¢ opcje ,zaznaczone"

2w przypadku akceptacji poz. ,wptyw na koszty wykonania wzrostu kosztow ew. obnizenia kosztow jest to jednoznaczne z koniecznoscig
przygotowania PKR-u.
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

uwagi / rekomendacje / ewentualnie proponowane rozwigzania / zatgczniki:

Wybra¢ jedng opcje:
O - Zmiana istotna, zmiana PB O - Zmiana nieistotna
Wybra¢ jedng opcje:

O - Zmiana wymaga wydania rysunku z rewizjg O - Zmiana nie wymaga wydania
Z rewizja.

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. B Stanowisko stuzbowe

Czesc¢ C. Stanowisko Wykonawcy

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. C Stanowisko stuzbowe

Czes¢ D. Stanowisko Uzytkownika

Woyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Czes$é B. Stanowisko Projektanta Wyjasnienia /

rysunku



¢ KGHM

Grupa KGHM

BIPROMET

e

PeBekKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. D

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. E

Wybra¢ jedng opcje:

- Akceptacja stanowiska:

O - Projektanta z czesci B

O - Wykonawcy z czesci C

O - Uzytkownika z czesci D

O - Inzyniera Kontraktu z czesci E

O - Zamawiajgcego z czesci F

O - Inne (wypetni¢ pole uwagi)

O - Brak akceptacji jakichkolwiek zmian

Ewentualne uwagi:

Data przekazania

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. F

Czesc¢ E. Ostateczne stanowisko Inzyniera Kontraktu

Czes¢ F. Ostateczne stanowisko Zamawiajacego

Stanowisko stuzbowe

Stanowisko sfuzbowe

Stanowisko sfuzbowe



Zalgcznik nr 10
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM PeBek:

Grupa KGHM

4

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Miejscowos¢, data

WZOR PROTOKOEU KONIECZNOSC]
WYKONANIA ROBOT/ PRAC PROJEKTOWYCH *
DODATKOWYCH/ NIEPRZEWIDZIANYCH/ ZAMIENNYCH *)

(dane Zamawiajacego)

1. Przedstawiciele (funkcja, imie i nazwisko):

1.1.  Inzynier Kontraktu - INZynier REZYAENT.......c.oviriiririerie ettt st
1.2.  Inzynier Kontraktu - INSPektor NAQZOIU........ccevieiineeiiininieniincesie et ss e svsennes
1.3, Wykonawca - KierOWNiK BUGOWY.......cccueviiririieniiniieie sttt ettt et sse st seesaeens
1.4.  Wykonawca- KieroWnik RODOT.......ccciiiiiiniiiiiisietistese ettt sre st st sne st saeeneens
1.5. Zamawiajacy - Przedstawiciel Departamentu RW ...
1.6. Zamawiajacy Przedstawiciel Departamentu RW ........cccoeerinineninieneneneieseeeeseesee e
1.7.  Zamawiajgcego - Uzytkownik®), jesli jest Wymagany .........cceeevevererererereressersseesesesesesesesssssenenns
1.8.  Kierownik Projektu WYKONAWCY......ccceeririririnenireneseee sttt
1.9.  Kierownik INZyniera KONTraKtU ......ccoccecevininineniinenieniesiesesesiessesessessessesseseesessessessessessessessens
1.10. Kierownik Projektu ZamawiajgCeg0 .......cccevueererierienienieienienieiese e see sttt ssesse e ssessessessens

stwierdzajg konieczno$s¢ wykonania n/w robét/prac projektowych dodatkowych/
nieprzewidzianych / zamiennych:

L) T

2. Zakres i uzasadnienie koniecznosci wykonania robét/prac projektowych*:
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*:

...............................................................................................................................................................

Stronalz3
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& KGHM PeBeka

Grupa KGHM - i
Crupa KXGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. Szacunkowy koszt wykonania robé6t/prac projektowych*)
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*):

USEAlONY NA POASTAWIE! ...ttt
WYRNOSI...c.covriiiiiiinieinciicnecnenns (STOWNIE....eiiicc s
......................................................................................................................................................... ).
Tabelaryczne zestawienie kosztow:

Lp. | Opis robét Numer Zapytania Wartos¢ Wartos¢

Technicznego przed weryfikacjg po weryfikacji
1.
2.

Razem zt. netto:

Wykonawca przyjmie dodatkowy zakres rob6t do wykonania na podstawie niniejszego
Protokotu, uzgodnionego i zatwierdzanego prze Kierownika Projektu Zamawiajgcego,
na zasadach obowigzujgcych w Umowach z Wykonawca.

4. Terminy

Termin wykonania: do ......cevnvninienienennens , ktory wptynie / nie wptynie* na termin
realizacji obiektu/ danej Fazy / terminu koncowego*® realizacji przedmiotu nw. Umowy
z Wykonawca:

1) nr KGHM-BZ-U-0478-2011- w zakresie projektowania obiektow docelowych szybu GG-1

2) nr KGHM-BZ-U-...-2025- ,Obiekty i wyposazenie docelowego szybu GG-1" .

Ostateczna warto$¢ robot/prac  projektowych *  dodatkowych/ nieprzewidzianych/
zamiennych®), zostanie ustalona powykonawczo/ w trakcie renegocjacji Umowy*).

Niniejszy protokét stanowi/ nie stanowi* podstawe do rozpoczecia robot/ rozpoczecia
procedury renegocjacji umowy i zawarcia stosownego Aneksu* (niepotrzebne skreslic).

5. Uwagi i komentarze:

.................................................................................................................................................

Strona2z3
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C KGHM FeBex:

Grupa KGHM _—
e Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

6. Zalaczniki:

1) Zapytanie Techniczne ZT nr ....., ZT nr .....

2) Kosztorys na roboty dodatkowe/ nieprzewidziane/ zamienne *
3) np. Oferta ............ zdn. ...

3) np. Notatka stuzbowa z dn..........

Na tym protokdt zakonczono i podpisano.

7. Protokét podpisali Przedstawiciele jak w pkt.1.:

1 OO PPUP R UPPPPUPPPRR
PP TUPPUP R UPPPPUPPRR
L 3. e ettt be b nae
LA e e e e e s et e e e s e anre e e e e s s nnee
L D ettt s
LB, et
LT e e st e st e s a e e s e e e e s e re e e s neneeeen
1.8. WNIOSKUJACY: Wykonawca - Kierownik Projektu Wykonawcy

Pieczatka i podpis

1.9. REKOMENDUJE ZATWIERDZENIE PROTOKOLU:
Kierownik Inzyniera Kontraktu

1.10. ZATWERDZAM:
Kierownik Projektu Zamawiajgcego:

.............................................................

* - niepotrzebne skreslic

Strona3z3



Zatacznik Nr 4

do Umowy Nr 2026/10/00877

Nazwa kontraktu (projektu)

Maazuia konbeakin (pr

PeBeKa

Przedsigbiorstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A.
Grupa

Adres budowy

PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA DOSTAW nr| XX/MM/RRRR

Adres hudovy

Zatacznik do faktury nr

SEKCJA|

Przedsigbiorstwo Budowy Kopal PeBeKa S.A. Pani / Pan: |Imie i Nazwisko
ODBIORCA: ul. Marii Sklodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin Pani / Pan:|Imig i Nazwisko

Pani / Pan: [Imie i Nazwisko
DOSTAWCA:
N R Nr umowy przychodowej/zlecenia {CRM): SOOI
INWESTYCJI:
NAZWA
ZADANIA:
Wdniachod | RRRRMM-DD | do | RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr | XXXXXXXXXXX | zdnia | RRRR-MM-DD

Sporzadzony w dniu| RRRR-MM-DD |przy udziale przedstawicieli:

(JosH sq doplsat kolejne aneksy)

Komisja stwierdza co nastgpuje :

1. Zakres wykonanych zadar objgtych ninigjszym protokotem jest zgodny z zakresem okreslonym w umowie/zleceniu®
2. Na podstawie niniejszego protokolu okresla si¢ stan zaawansowania zadar zgednie z ponizszym zestawieniem:
" logé dostaw |, )
B lost costa |WATOSCHISIA] e taw | Wwartose dostaw| tete dostaw | Wanoss costaw wykonanyehos | Wariose dostas
" Wi Djf 'ﬁ“‘j‘z“c“ q Cene couysonana [ RONINE |y c , wwenyeh | paczatiu “b”z”f”“‘” Ormaczenie | Numer PSP
b LR = zadaniaodaior . jednosikows 9 U WO UM poprrednich | wy poprzenich kresie okresie budoivy e FRWiL AR
atapu Zlacenia - Narastajace -
Ziecenia ] protokolinr | protokoiow | maliczeniowym | roziczeniowym | - narastaiseo z
(445} o [ET)
[} Inazia 5 2] o8 o ] [ (156 b 5 &) o o %] &) [lo8é ub ] 2 H [
1) 121 = R0 [ 61 [ [ £ o) [0 iz 13 0 15
1. | Zadanie (etap) 1 P XXX
= 2. Zadanie (etap) 2 PR XXX,
<
= PR XXXX-X
Q
S| | zadanie (etap)n PRXXIOURX
(]
Razem
3. Zadania ujgte w ww. zestawieniu zostaty wykonane zgodnie z projektem/zleceniem/umowa®
4. Do niniejszego profokotu zostaty przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, bedace - zgodnie z zapisami zlecenia/umowy - podstawa do potwierdzenia ilosciowego wykonania zadan
DOSTAWCA: ODBIORCA:
pudpis | piecrglka imenna oschy uposainione) padp's i precsgika imienna ceaby upow
5. Czy umowa z Dostawcg zawiera wymag wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: TAK
6. Czy przediozono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotoéwka / inne": NIE
. . aa < 70¢
7. Wabec niedostarczenia 2zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymuje sig rownowartodé ZNWU z faktury w wysokoscl: 30“;:
8. Udziat w kosztach budowy (kompensata). NIE jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zt + VAT
9. Udziat w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE  [jezeli TAK: 0,0 % netto, 1. 0,00 z + VAT
= 10. Warunki ptatnosci: np. ptatne w terminie __ dni od dnia pi 0 WY j faktury i dost: j w ciagu 5 dni do siedziby firmy ™
<
a3 11. Protokét podstawg do wystawienia faktury VAT
i
w Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM
zgodnosci rozliczen finansowyeh w zakresie zgodno$ci rzeczows;
Otrzymuija:

1 x Qdbioroa (archiwizada na budowie)
2 x Dostawea (1 egz. jako zalgeznik do faktury)

* - niepotrzebne skreglic
** - wpisac zgodnie z zapisami zlecenia/umowy

pospis | pievzglka imienna csoby uaowaZToNG]

ceka imienna osay upawaznine]
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Zatacznik Nr 5
do Umowy Nr 2026/10/00877

Przetwarzanie danych osobowych

. W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarza¢ dane

osobowe Osob fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych oséb,

w szczegolnosci reprezentujgcych druga Strone, oséb wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania

biezagcych uzgodnien pomiedzy Stronami, oséb, ktdorym przekazywane bedg informacje poufne

oraz wszelkich innych osob, ktére bedg wykonywaé niniejszg Umowe, w tym wspiera¢ i doradzac
przy jej  wykonywaniu, a takze podwykonawcéw  drugiej Strony i ich
pracownikéw/wspotpracownikéw (dalej zwane: ,Osoby Fizyczne”).

. Administratorami danych osobowych sg:

a) KGHM Polska Miedz S.A. — w stosunku do osob przebywajgcych na terenie Zaktadow
Gérniczych i Oddziatbw KGHM Polska Miedz S.A.;

b) Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. w stosunku do osob reprezentujgcych drugg
Strone Umowy, oséb wskazanych w umowach do kontaktu i biezgcych uzgodnien oraz oséb
realizujgcych zakres obowigzkdéw wynikajgcych z zawieranej Umowy;

¢) Dostawca — w stosunku do swoich pracownikéw, poddostawcéw oraz ich pracownikéw.

. Kazda ze Stron jako administrator danych, zobowigzana jest do przestrzegania wiasciwych

przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegdélnosci Ogdinego rozporzgdzenia o ochronie

danych (tzw. RODO), w tym do spetniania okreslonych obowigzkow informacyjnych.

. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. ,0Os6b Fizycznych” dotyczgcych

Dostawcy dostepne sg na stronie internetowej Spotki: https://pebeka.pl/rodo (dalej zwana

.Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. ,Osoéb

Fizycznych” dotyczacych Dostawcy dostepne sga na stronie internetowej KGHM:

https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo .

. Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig postawe prawng do udostepnienia danych

osobowych.

. Dostawca poinformuje ,Osoby Fizyczne” zwigzane z Dostawcg o tresci niniejszego Zatgcznika

oraz ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych PeBeKa S.A./KGHM Polska Miedz S.A.

Dostawca oswiadcza, ze ww. ,Osoby Fizyczne” zwigzane z Dostawcg zapoznajg sie z trescig

tej ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych do PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.

Jednoczesnie, z uwagi na fakt, ze Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady przetwarzajg

dane osobowe w sposdb analogiczny jak opisany w ,Klauzuli®, zapisy tej ,Klauzuli”, z uwagi na jej

uniwersalny charakter, majg rowniez odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki sposob Dostawca

przetwarza dane osobowe ,,0s6b Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.

(przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze dane ,0séb Fizycznych” zwigzanych z

PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A. nie bedg przetwarzane przez Dostawce w celach

marketingowych). Niezaleznie, kazda ze Stron moze przekaza¢ wiasciwe klauzule informacyjne

Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w przyjety przez siebie sposéb (odpowiednio do

formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze

wskazaniem réwniez na wiasciwg Polityke prywatnosci zwartg na stronie internetowej przyjeta
przez dang Strone, badz poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynnosci tj. np.
wydawania identyfikatorow, kart SKD, przepustek i innych).

. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych.
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Zatacznik Nr 6
do Umowy nr 2026/10/00877

BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

1. Strony uzgadniajg, ze dla celéw Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje
i dane KGHM/Odbiorcy okreslone w Umowie, lub o ktérych Dostawca powzigt wiedze w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich wyrazenia oraz stopnia
opracowania jak rowniez wszelkie posiadane przez KGHM know-how, informacje finansowe,
handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, korporacyjne, biznesowe,
zwigzane z zasobami ludzkimi w tym réwniez z zakresu public relations, badania, analizy,
opracowania i plany dotyczgce dziatalnosci KGHM, podmiotéw Grupy Kapitatowej KGHM oraz
kontrahentow, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza.

2. Niezaleznie od postanowien umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach
okreslonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa.

3. Do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposob niz
w wyniku naruszenia postanowien Umowy;

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotow gospodarczych itp.)
lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich informaciji;

3) informacji, ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Dostawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscig;

4) muszg by¢ ujawnione na mocy przepisdw powszechnie obowigzujgcych lub w celach
postepowania sgdowego badz innym uprawnionym organom administracji panstwowej na
mocy prawa do kontroli pod warunkiem, ze podmiot ten zostat powiadomiony o poufnym
charakterze tych informacji, z zastrzezeniem, ze Dostawca ujawniajgcy dokona uprzedniego,
niezwtocznego poinformowania drogg elektroniczng i pisemng KGHM/Odbiorce przed
dokonaniem takiego ujawnienia.

4. Dostawca zobowigzuje sie:

1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne;

2) nie ujawnia¢ Informacji Poufnych zadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele,
chyba ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Odbiorcy /
Zamawiajgcego;

3) wykorzystywac¢ Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) chroni¢ i przetwarza¢, przechowywaé, przekazywac¢ Informacje Poufne w sposéb
zapobiegajgcy nieuprawnionemu dostepowi;

5) powiadomi¢ Odbiorce / Zamawiajgcego o kazdym przypadku naruszenia poufnosci Informac;ji
Poufnych;

6) zapewni¢, by kazda osoba, ktérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie dozwolonym
na mocy Umowy (a w szczegdlnosci wszyscy jego przedstawiciele), zostata pouczona (przed
ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig Informacje Poufne, jak réwniez
o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa informacji wynikajgcych z Umowy, a takze
powinien zapewnié¢, by kazda taka osoba stosowata sie do ww. warunkdw tak, jakby byta ona
strong Umowy;

7) Dostawca zobowigzuje sie réwniez, iz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje lub bedzie
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5.

10.

11.

postugiwac¢ przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje Poufne;

8) stosowac¢ wytagcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegolnosci informatyczne),
ktére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informaciji, zgodnie z wymaganiami Umowy
oraz takie, ktore samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
informaciji, w ich jawnej postaci, zamierza korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej
(np. w wyniku korzystania z rozwigzan chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego
przetwarzania uzyska zgode od KGHM Polska Miedz S.A. na takie przetwarzanie;

9) wykonywaé wytgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktére sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i gdy
jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczaé¢ jako poufne
i traktowac analogicznie jak oryginaty.

W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Dostawca korzysta ze wsparcia
podmiotéw zewnetrznych swiadczacych ustugi np. administracyjne lub informatyczne, kontroli
jakoéci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego, ksiegowego,
ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogtoby chociazby potencjalnie dojs¢ do
dostepu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci, to za dziatania i zaniechania wszystkich tych
podmiotéw odpowiedzialnos¢ ponosi Dostawca, jak za wltasne dziatania i zaniechania. Wraz
z zawarciem Umowy Dostawca dostarcza Odbiorcy dane kontaktowe podmiotoéw, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktorej wzér stanowi Zalgcznik nr 7 do Umowy. Zmiana na
liscie wymaga zgody Odbiorcy. W przypadku, gdy Dostawca poinformuje Odbiorce o planowanej
zmianie na liscie przesytajgc zaktualizowany Zatacznik nr 7 do Umowy z co najmniej 30 -
dniowym wyprzedzeniem a Odbiorca nie zgtosi w tym terminie zastrzezen co do planowane;j
zmiany, Strony przyjmujg, ze Odbiorca wyrazit zgode na proponowang zmiane.

. Odbiorca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych

powzietych przez Dostawce i wszystkie podmioty, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.

. Dostawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotow, o ktérych mowa

w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczehstwa Informacji Poufnych ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania i zaniechania.

. W razie stwierdzenia naruszenia przez Dostawce obowigzku zachowania w tajemnicy lub ochrony

Informacji Poufnych, Odbiorca niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. g) Umowy moze zablokowa¢ Dostawcy dostep do Informaciji
Poufnych.

. Dostawca zwréci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celéw

okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nos$niki zawierajgce Informacje Poufne, nie
pozostawiajgc sobie zadnych ich kopii z zastrzezeniem celéw nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa.

Odbiorca / Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac zwrotu wszelkich ujawnionych Informac;ji
Poufnych wraz z odpowiednimi nosnikami oraz zakaza¢ ich dalszego wykorzystywania, jak
réwniez zazgdac pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w ust. 9 powyzej.
Odbiorca / Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzgdania spetnienia przez Dostawce
dodatkowych wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przed ujawnieniem
Informacji Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Dostawcy w trybie roboczym przed
ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Odbiorcy / Zamawiajgcego wskazanego
w Umowie. Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych badz
przewidzianym zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania
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12.

13.

14.

uprawnien do systeméw przetwarzajgcych informacje w formie elektronicznej, z uwagi na
potrzebe dostepu do wybranych stref i obszaréw w lokalizacji Odbiorcy / KGHM, zezwoleniem na
utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Dostawce
sposobem przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych,
obowigzujg przez caly okres wspoétpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej zakonczeniu.
Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa Informac;ji
zostaty okreslone na stronie https.//kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji i stanowig
integralng cze$¢ Umowy. Dostawca potwierdza, ze zapoznat sie z Zasadami Ochrony Informac;ji
Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji Odbiorcy / KGHM Polska Miedz S.A.
i zobowigzuje sie do ich przestrzegania. Oswiadczenia zgodnie z opublikowanym wzorem winny
podpisa¢ wszystkie osoby reprezentujgce Dostawce jako cztonkowie zarzgdu albo prokurenci,
a takze osoby reprezentujgce kadre nadzorujgcg realizacje przedmiotu umowy po stronie
Dostawcy oraz osoby, ktére uzyskajg dostep do materiatdw poufnych dotyczgcych Ilub
przekazanych przez Odbiorce / Zamawiajgcego. Pozostali przedstawiciele personelu Dostawcy,
a w szczegoblnosci osoby realizujgce prace na terenie objetym inwestycijg, o ile nie podpisaty ww.
oswiadczenia, przed wejsciem na teren objety inwestycjg i przed rozpoczeciem przewidzianych
do wykonania prac winny przejs¢ instruktaz realizowany przez Dostawce iobejmujgcy
przedstawienie obowigzujgcych zasad z zakresu bezpieczenstwa informacji. Osoby te winny
podpisa¢ Oswiadczenie zgodnie ze wzorem w Zataczniku nr 12.

Informacje Dostawcy przekazane i udostepnione Odbiorcy / Zamawiajgcemu podlegaty beda,
co do zapewnienia ich poufno$ci, ochronie zgodnie z ust. 2 powyzej. Jesli Dostawca oczekiwat
bedzie zastosowania szczegdlnych srodkéw zapewnienia bezpieczenstwa to Strony, w razie
wystgpienia takiej koniecznosci, przewidujg mozliwos¢ podpisania odrebnych postanowien,
w formie Uméw NDA (Non Disclosure Agreement / Umowa o zachowaniu Poufnosci) w kazdym
z takich przypadkow, po weryfikacji zasadnosci jej podpisania przez IK.
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Zatacznik Nr 7
do Umowy Nr 2026/10/00877

-WZOR-

Lista podmiotow swiadczacych ustugi wsparcia Dostawcy
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Zatacznik Nr 8
do Umowy Nr 2026/10/00877

Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujacych powierzone im prace w KGHM Polska Miedz S.A.

Zakres zastosowania Zasad

Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotdw gospodarczych, wykonujgcych powierzone
im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

Cele Zasad

Celem wprowadzenia Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania w zakresie
spetnienia wymagan bezpieczehstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcow.
Definicje

Oddziat - jednostka organizacyjna Spotki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, cho¢by nie posiadata osobowosci prawnej, a takze
osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikéw;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujgcy w zakresie swojej
dziatalnosci powierzone czynnosci, w tym czynnosci specjalistyczne w Oddziatach KGHM
Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych uméw;

Miejsce wykonywania pracy - nazwa miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane
sg powierzone prace przez pracownikow podmiotu zewnetrznego;

Wiasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa polskiego, zatrudniana w zewnetrznym
podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska
Miedz S.A.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcéw
w zewnetrznych  podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub Inny stosunek
prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym sSwiadczgcym
ustugi na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadac aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy
na okres$lonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej,

b) posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa ihigieny pracy, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zostac zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktére wigze sie z wykonywang praca,

d) w przypadku stanowisk lub czynnosci specjalistycznych, posiada¢ dokumenty
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2.

3.

4.

potwierdzajgce spetnienie wymogoéw w zakresie posiadanych uprawnien i kwalifikacji,
uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,

KGHM Polska Miedz S.A. dopuszcza w wyjagtkowych sytuacjach odstepstwo od zasad
opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, Zze odstepstwo nie narusza przepisow
powszechnie obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatrudnianie obcokrajowcoéw przy realizacji umow na rzecz Oddziatdow KGHM Polska
Miedz S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetieniu jednego
Z ponizszych warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy statej obecnosci osoby postugujgcej sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym Iub innym zrozumiatym
dla zatrudnianych obcokrajowcéw,

b) zatrudnianie oso6b z potwierdzong znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajgcym komunikacje.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie pisemne,
podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcow, ktérzy posiadajg certyfikat
znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B2 lub bedg pracowali pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania tych prac i postugujgce sie biegle
jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub Innym zrozumiatym dla zatrudnianych
obcokrajowcow.

Upowaznieni pracownicy stuzb Oddziatu majg prawo do sprawdzenia wymogow opisanych
w ust. 1-4 powyzej,

V.  Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcoéw zatrudnionych w zewnetrznych podmiotach
przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1.

Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujgcy powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani przez uprawnione
stuzby Oddziatu o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na tym
terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych iinnych. Po zakonczonym
przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracownikéw, bedzie przekazywana
wiascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym wykonywane sg prace, celem
archiwizacji.

W przypadku zatrudniania pracownikow, ktérych jezykiem komunikatywnym jest jezyk inny
niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie obecnosci podczas
szkolenia, osoby postugujgcej sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub
innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow.

Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegétowa zwigzana
z obstugg Instalacji, maszyn i urzgdzen przekazywana jest podmiotom zewnetrznym tylko
w jezyku polskim. Podmiot zewnetrzny, przed jej udostepnieniem pracownikom ma
obowigzek dokonac ttumaczenia na jezyki ojczyste lub inne zrozumiate dla zatrudnianych
obcokrajowcow.
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Zatacznik Nr 9

do Umowy Nr 2026/10/00877
Witasnosé¢ Intelektualna*
*stosuje sie, jezeli dotyczy

1. W ramach wynagrodzenia, okreslonego w Umowie, Dostawca przenosi na Odbiorce z chwilg
odbioru przedmiotu Umowy / poszczegdlnych zakresdéw badz czesci przedmiotu Umowy, catosc
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw powstatych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci do dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej
i powykonawczej (rowniez dokumentacji z zakresu poszczegdlnych branz) analiz i raportéw,
powstatych i dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a takze zakresu dokumentac;ji
»oprogramowania aplikacyjnego” sterownikéw i paneli operatorskich, zawierajgcej zapisany na
odpowiednim nos$niku w peini edytowalny zapis ustawienia parametréw urzgdzen/instalacii
tworzacych ukfad sterowania wraz z ,komentarzami® i instrukcjami”® programowania
(w szczegolnosci w pemni edytowalne stworzone zapisy algorytméw sterowania sterownikéw
i paneli operatorskich stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub ,oprogramowanie
uzytkowe”), a takze do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

2. W odniesieniu do elementéw stanowigcych utwor w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):

a) utrwalanie i zwielokrotnianie catosci lub czesci utworu dowolng technikg, na dowolnych
nosnikach i w dowolnej ilosci egzemplarzy, w szczegdlnosci w celu wytworzenia okreslonej
ilosci egzemplarzy utworu, ktére bedg przeznaczone na uzytek wtasny Odbiorcy lub w celu
nieodptatnego uzyczenia oferentom ubiegajgcym sie o0 udzielenie zamowienia
w postepowaniu przetargowym prowadzonym przez Odbiorce obejmujgcym wykonanie
zadania wedle sporzgdzonej przez Dostawce dokumentacii;

b) rozpowszechnianie catosci lub czesci oryginatu utworu i/lub egzemplarzy, na ktérych utwér
utrwalono — w tym wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, sprzedaz, najem, dzierzawe lub
rozpowszechnianie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej;

¢) udostepnienie utworu (oryginatu lub egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono) w dowolny
sposoéb i w stosunku do dowolnej ilosci osob, w szczegdlnosci oferentom ubiegajgcym sie
0 udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym prowadzonym przez Odbiorce albo
podmioty trzecie;

d) rozpowszechnianie utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b powyzej, w szczegdlnosci
publiczne wyswietlenie, jak i udostepnienie w taki sposéb, aby istniat do niego dostep
w okreslonym czasie i miejscu;

e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie na jej podstawie
budowy, eksploatacji, adaptacji czy tez modernizacji obiektow lub urzadzen;

f) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, kazdego z elementéw utworu,
zaréwno we witasnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji podmiotom
trzecim bez zgody Dostawcy, korzystanie i rozporzgdzanie utworami zaleznymi oraz prawo
do osobnego korzystania z kazdego z elementéw dokumentacji;

g) archiwizacja dowolng technika.

3. W odniesieniu do elementow stanowigcych utwor, jakim jest program komputerowy w rozumieniu
art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zapis algorytméw/zaprogramowanie
sterownikow lub  programowalnych elementéw systemu sterowania, stanowigcych
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,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikow, systeméw sterowania i paneli operatorskich):

1) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie;

2) prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawieh parametréw urzadzen/instalacji
tworzgcych uktad sterowania / stworzonego oprogramowanie sterownikdéw i algorytmow
sterowania (zostanie dostarczony przez Dostawce Odbiorcy na nosniku CD/DVD/innym
w iloSci okreslonej przez Strony), wilgczajac w to prawo do trwatego lub czasowego
zwielokrotniania w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
a takze opracowania (ttumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez
ograniczania warunkéw dopuszczalnosci tych czynnosci, w szczegolnosci, ale nie
wytgcznie, w celu wykorzystania dla celéw wspotdziatania z programami komputerowymi
lub rozwijania i zmiany,

3) wprowadzanie, uruchamianie, wyswietlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
uzyskiwanie dostepu;

4) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany;

5) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych;

6) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem, dzierzawe
lub inng umowe cywilnoprawna;

7) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono oprogramowanie;

8) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego - wykonywanie
autorskich praw zaleznych, polegajagcych w szczegdlnosci na ttumaczeniu,
przystosowywaniu, zmianie uktadu i jakichkolwiek innych zmianach w programach
komputerowych, a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach zrodtowych oraz
dokumentacji wynikajgcych z potrzeby zmiany iwprowadzenia nowych rozwigzan
projektowych, zastosowania nowych programéw i technologii informatycznych,
ograniczenia wydatkow, zmiany obowigzujgcych przepisow itd.

4. Z chwilg odbioru przedmiotu Umowy, Odbiorca nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy utworu
oraz nosnikdw materialnych, na ktérych utwor zostat utrwalony, w tym w szczegdlnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, rowniez z zakresu
poszczegélnych branz, oraz nosnikdw, na ktérych utrwalone sg utwory o charakterze
oprogramowania, zapisu ustawien parametrow urzgadzen/instalacji tworzgcych ukfad sterowania,
oprogramowania sterownikéw i algorytmow sterowania, zawierajgce w petni edytowalne aplikacje
wraz z wszelkim hastami i wersjami edytowalnymi bibliotek.

5. Dostawca oswiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, bedzie go
tgczyt z osobami, ktére wniosty wkiad twérczy w celu realizacji przedmiotu Umowy, tego rodzaju
stosunek prawny, ktory skutkuje wykonaniem przez nich przedmiotu Umowy badz jego
poszczegoélnych elementéw w warunkach okreslonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz 74 ust.
3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego, niz
ustawowe, uregulowania kwestii utworow pracowniczych badz inny stosunek prawny, na
podstawie ktérego Dostawca nabyt od tych oséb prawa lub uprawnienia, ktdére nastepnie
zobowigzuje sie przenies¢ lub udzieli¢ Odbiorce na podstawie Umowy. Jednoczesnie Dostawca
oSwiadcza, ze nie zobowigzywat sie w stosunku do ww. oséb, bedgcych autorami, do
rozpowszechnienia wktadéw tworczych w jakimkolwiek terminie, ani nie okre$lat ich jako
przeznaczonych do rozpowszechnienia.

6. W ramach wynagrodzenia, okreslonego w Umowie, wykonana dokumentacja, oprogramowanie
i inne przedmioty wiasnosci intelektualnej, w tym wiasno$ci przemystowej, a w szczegolnosci
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10.

11.

powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy wynalazki, wzory uzytkowe i wzory
przemystowe stanowi¢ bedg wiasnos¢ Odbiorcy od chwili odbioru przedmiotu Umowy
/poszczegdlnych czesci / zakresow przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku,
wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy,
Dostawca niezwtocznie poinformuje Odbiorce o tym fakcie oraz niezwlocznie przekaze Odbiorcy
stosowne materiatly umozliwiajgce zgtoszenie rozwigzania do Urzedu Patentowego w celu
uzyskania ochrony. Dostawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich
materiatéw i informacji zwigzanych z rozwigzaniami, o ktérych mowa powyzej, ktére mogtyby
uniemozliwi¢ uzyskanie praw wytgcznych na te rozwigzania i do czasu publikacji tych rozwigzan
przez Urzedu Patentowy informacje takie stanowig Informacje Poufne. W razie watpliwosci uznaje
sie, ze Dostawca przeniodst prawo do uzyskania patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji do
powstatych, w wyniku i w celu realizacji Umowy, a takze do powstatych przy okazji realizacji
Umowy przedmiotéw praw witasnosci przemystowej na Odbiorce w ramach wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji niniejszej Umowy. Odbiorca posiada prawo ochrony réwniez
tajemnicg przedsiebiorstwa Odbiorcy wg swojego uznania.

. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Dostawca udziela Odbiorcy nieograniczonej

w czasie, petnej licencji do korzystania z rozwigzan stanowigcych know-how Dostawcy oraz
przedmioty praw wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci do wynalazkéw, wzorow
uzytkowych i wzoréw przemystowych, co do ktérych Dostawca posiada prawo wytgczne lub
ubiega sie o jego udzielenie, a ktére sg niezbedne do korzystania z przedmiotu Umowy.

. W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Dostawca wyraza

zgode na dokonywanie przez Odbiorce wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizacji i uzupetnien
utworéw (w tym oprogramowania, kodoéw zrodtowych i zaprogramowania sterownikow)
powstatych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Dostawca zezwala Odbiorcy na wytgczne
wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordw i ich opracowan na wskazanych polach
eksploatacji, korzystanie irozporzadzanie nimi oraz przenosi na Odbiorce wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na ww. polach oraz korzystanie
i rozporzgdzanie nimi. Powyzsze odnosi sie réwniez do baz danych spetniajgcych cechy utworu.

. Nabycie autorskich praw majgtkowych, na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 1 powyzej, nie

jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego wykorzystania przez Odbiorce utwordw,
ktére powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, a wartos¢ tych praw w ramach
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy nie przekracza kwoty 5 000,00 zi
(wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploatacii).

W ramach uzyskanego wynagrodzenia Dostawca zobowigzuje sie do niewykonywania
przystugujacych mu osobistych praw autorskich do utwordw, ktére powstang w wyniku realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci, wzgledem Odbiorcy, jego licencjobiorcow oraz nastepcéw
prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie przystugujg Dostawcy, lecz
osobom wymienionym w pkt. 3 powyzej, Dostawca zobowigzuje sie, ze te osoby nie bedg
wykonywac¢ przystugujacych im osobistych praw autorskich wzgledem Odbiorcy, jego
licencjobiorcow oraz nastepcoéw prawnych (z zastrzezeniem sprawowania przez Dostawce
nadzoru autorskiego, jesli stanowi to Przedmiot Umowy.

W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola eksploatacji
zwigzanego z korzystaniem z utworow, Dostawca zobowigzany bedzie w terminie 7 dni od dnia
ztozenia przez Odbiorce pisemnego os$wiadczenia przenies¢ na Odbiorce prawa autorskie
majgtkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa.
Dostawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy do jednoczesnego
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

udzielenia Odbiorcy zezwolenia wytgcznego na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
utwordw i ich opracowan na tym polu, korzystanie i rozporzgdzanie oraz przenosi na Odbiorce
wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordw iich
opracowan na ww. polu, korzystanie i rozporzgdzanie.
Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za skutki niezawinionego naruszenia przez
Odbiorce praw wytgcznych oséb trzecich, przy korzystaniu z utworu powstatego w wyniku
realizacji Umowy. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od winy Dostawcy.
Przedktadane przez Dostawce prace stanowigce przedmiot odbioru, zawieraé powinny
stwierdzenie ,czystosci patentowej’. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Dostawce
rozwigzan prawnie chronionych nie bedacych wtasnoscig Odbiorcy, wymagana jest wczesniejsza
zgoda Odbiorcy wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zamiaru
wykorzystania w realizacji Umowy rozwigzan co do ktorych Dostawca nie posiada stosownych
uprawnien, Dostawca zobowigzany jest do uzyskania przynajmniej licencji petnegj
i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich rozwigzan przez Odbiorce od podmiotu,
ktéremu takie prawa przystuguja po wczesniejszym zaopiniowaniu stosownej umowy przez
Odbiorce w tym zakresie.
Dostawca oswiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do wszelkich przedmiotéw wtasnosci
intelektualnej powstatych na gruncie Umowy, jak i wykorzystanych w jej realizacji beda
mu przystugiwaty na dzien ich przeniesienia na Odbiorce prawa do przedmiotow praw wtasnosci
przemystowej, jak i catos¢ autorskich praw majgtkowych oraz ze prawa te nie bedg na dzieh ich
przeniesienia na Odbiorce w zaden sposdb ograniczone ani obcigzone na rzecz oséb trzecich.
Dostawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powyzsze zapewnienia i oswiadcza, ze w przypadku
wszczecia postepowania sgdowego w tym zakresie — zobowigzuje sie do niego wstgpic
w charakterze strony, a w razie braku takiej mozliwosci wystgpi z interwencjg uboczng po stronie
Odbiorcy.
Twoércom przedmiotow praw wtasnosci przemystowej nie bedzie przystugiwaé od Odbiorcy zadne
wynagrodzenie tytutem ich wktadu twérczego w dokonanie wynalazku, wzoru uzytkowego wzoru
przemystowego, jak rowniez tytutem korzysci osigganych przez Odbiorce z tytutu korzystania
z przedmiotow praw wiasnosci przemystowej, a Dostawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ wszelkie
takie roszczenia tworcow lub tak uregulowac swdj stosunek umowny z nimi, aby z powyzszego
tytutu nie byto im nalezne zadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie za Swiadczong
prace, wykonane dzieto lub ustugi.
Dostawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Odbiorce ze wszelkich roszczeh
podmiotéw trzecich, o ile takie roszczenia zwigzane sg z naruszeniem jakiegokolwiek prawa
chronigcego przedmiot wtasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci prawa do takich przedmiotéw
jak utwor, wynalazek, wzor uzytkowy, wzor przemystowy, znak towarowy czy prawa do innego
przedmiotu wtasnosci intelektualnej podlegajgcego ochronie, w zwigzku z uzywaniem przez
Odbiorce Przedmiotu Umowy. Dostawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich zasgdzonych
odszkodowan oraz innych kosztéw poniesionych przez Odbiorce, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego oraz poniesionych kosztéw pomocy prawne;.
Powyzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Dostawca:

a) zostanie powiadomiony przez Odbiorce o takim roszczeniu;

b) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatow.
Dostawca ma obowigzek, na swoj koszt uzyska¢ dla Odbiorcy prawo do dalszego uzywania
oprogramowania spetniajgcego cechy utworu (zapis ustawienia parametréw urzgdzen/instalaciji
tworzagcych uktad sterowania Ilub programowalnych elementéw systemu sterowania,
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stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikdéw, systeméw sterowania i paneli
operatorskich) lub zastgpi¢ takie oprogramowanie innym oprogramowaniem, nie naruszajgcym
powyzszych praw, lub zmieni¢ oprogramowanie w taki sposéb, ze przestanie ono naruszaé
powyzsze prawa. Powyzsze nastepuje na warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych
zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony w tgczacej je Umowy. Dostarczone
oprogramowanie bedzie spetnia¢é wymagania Odbiorcy w stopniu nie mniejszym niz
oprogramowanie podlegajgce wymianie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za Zzadne
naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, powstate w wyniku uzywania oprogramowania
w sposoéb inny niz okreslony w niniejszej Umowie, umowie licencyjnej lub innej stosownej Umowie.
Dostawca ma obowigzek uzyskaé, na swoj koszt, dla Odbiorcy prawo do dalszego uzywania
w zwigzku z realizacja Umowy, przedmiotu wiasnosci intelektualnej innego niz program
lub zastgpi¢ go innym, nie naruszajgcym powyzszych praw. Powyzsze nastepuje na warunkach
(polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony
w fgczacej je Umowie.

W celu korzystania przez Odbiorce z oprogramowania podmiotéw trzecich, Dostawca dostarczy
wraz z oprogramowaniem licencje (z wyjgtkiem sytuacji, gdy licencje pobiera sie samodzielnie
poprzez strone internetowg). Licencja udzielona jest na warunkach producenta, ktére Odbiorca
zobowigzuje sie przestrzegad.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktére stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest istotg
Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego funkcjonowania przedmiotu Umowy.
Odbiorca ma prawo przenoszenia praw nabytych Umowa na osoby trzecie, udzielania licenc;ji lub
innego upowaznienia bez odrebnej zgody Dostawcy lub Tworcow i bez wyptacania Dostawcy lub
Twoércom dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do postanowien niniejszego zatgcznika, w przypadku powstania w wyniku realizacji
umowy baz danych, Dostawca przenosi na Odbiorce w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji
umowy takze w petnym zakresie prawo wytgczne sui generis producenta baz danych do wszelkich
baz danych, ktére sg zawarte w utworach lub przedmiotach wtasnosci przemystowej, o ktorych
mowa powyze;.

W przypadku gdy przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dostepne na rynku utwory
lub tresci dedykowane do tworzenia tego typu utwordw, pochodzgce od osoéb trzecich, Dostawca
gwarantuje, ze uprawnieni z tytutu praw autorskich do tych tresci nie bedg podnosi¢ roszczen
wobec Odbiorcy, a w przypadku pojawienia sie takich roszczen zastosowanie bedg miaty zapisy
niniejszego zatgcznika.

Dostawca zobowigzuje sie, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw osobistych nie bedg
wykonywaty i podnosity wobec Odbiorcy lub jego nastepcow w prawach, atakze wobec
upowaznionych przez Odbiorce 0séb trzecich, roszczen zwigzanych z prawami osobistymi
do utworéw:

a) prawo do oznaczania autorstwa utworu — Odbiorca ma prawo do udostepniania utworu
anonimowo oraz ma swobode w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie bedzie
oznaczat autorstwo utworu;

b) prawo do integralno$ci utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania — Odbiorca bedzie miat
swobode do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniej zgody 0sdb uprawnionych z tytutu autorskich praw osobistych;

c) prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci — Odbiorca bedzie
miat swobode w decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci;

d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu — osoby uprawnione z tytutu
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

autorskich praw osobistych nie bedg wykonywaty nadzoru autorskiego nad utworem

(z zastrzezeniem sprawowania przez Dostawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi

to przedmiot Umowy).
Zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej majg charakter bezterminowy. W zwigzku
z naturg tych zobowigzah oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalajg, ze majg
one charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia za niewazne,
zobowigzania, o ktorych mowa w pkt. 23 powyzej mogg by¢ wypowiedziane z zachowaniem
dziesiecioletniego okresu wypowiedzenia poczgwszy od daty wykonania Przedmiotu Umowy,
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
Udzielona na podstawie Umowy licencja, o ktérej mowa w pkt. 5 niniejszego zatgcznika, oraz
udzielone zgody i zezwolenia sg niewypowiadalne, z wyjatkiem przypadkéw wyraznie okreslonych
w Umowie. Intencjg Stron jest zblizenie upowaznienia do korzystania z rozwigzan, o ktérych
mowa w pkt. 5 powyzej — w maksymalnym mozliwym stopniu — do umowy o charakterze
jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedazy praw.
W przypadku, gdyby postanowienie zobowigzujgce do niewypowiadania licencji, zgdd i zezwoleh,
o ktérym mowa w pkt. 25, okazato sie nieskuteczne lub niewazne, a Dostawca bytby uprawniony
do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniajg dla Dostawcy 10-letni (stownie: dziesiecioletni) termin
jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzezeniem pkt. 27.
Dostawca zobowigzuje sie nie korzystaé z uprawnienia do wypowiedzenia zgdd, zezwolen lub
licencji z wyjatkiem przypadkdéw, w ktérych Odbiorca przekroczy warunki udzielonej licencji
i naruszy autorskie prawa majgtkowe przystugujgce Dostawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo
wezwania w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Odbiorcy do zaniechania naruszen
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 30 dni. Wezwanie to —
pod rygorem braku mozliwosci wypowiedzenia — powinno zawiera¢ wyrazne wskazanie
zarzucanych Odbiorcy naruszen oraz wyrazne zastrzezenie, ze w przypadku braku odpowiedniej
reakcji ze strony Odbiorcy, Dostawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie
nieusunigcia naruszen przez Odbiorce Dostawca bedzie mogt wypowiedzie¢ licencje
z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.
Dostawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w Umowie, w sytuacji wycofania udzielonych zgdd zezwolen lub licencji, o ktorych
mowa W niniejszym Zatgczniku.
Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja techniczna maszyn i urzgdzen
wydawana kazdemu nabywcy/uzytkownikowi jest objeta juz ochrong szeroko rozumianych praw
wiasnosci intelektualnej na rzecz producenta/wytworcy/twérey i udostepniania na zasadzie licencji
(moze to dotyczy¢ gtownie dokumentacji technicznej wydawanej w ,pakiecie” wraz z urzgdzeniami
/ maszynami, a czesto wymaganej odrebnymi przepisami o charakterze technicznym, np. DTR,
instrukcje obstugi).
Postanowienia niniejszego zatgcznika obowigzujg rowniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu
Umowy.
Postanowienia dotyczgce praw i uprawnienn Odbiorcy, o ktérych mowa w ust. 1 - 32 powyzej,
stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.) po przeniesieniu
na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy.
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Zalacznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658
PEBEHA it outemy onstbaeaka . i porimii Zewngirmeh
1. Wstep

1.1.  Celem niniejszego dokumentu jest okreslenie wymaga | zasad postepowania
w obszarach bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarows]j,
ochrony $rodowiska oraz ochrony 0sob i mienia dla Podmiotow Zewnetrznych
podczas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub w imieniu Przedsigbiocrstwa

Budowy Kopalnn PeBeKa S.A. (zwanego dalej takze: PeBeKa S.A).
1.2.  Niniejsze wymagania sg elementem realizacji Polityki Zintegrowanego Sytemu
Zarzgdzania obowlazujgcej w Przedsiebiorstwie Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
1.3.  Dokument zawiera minimum wymagan, jakie nalezy spelni¢ dla zapewnienia

1.4.

1.5.

bezpieczeristwa podczas wykonywania zleconych prac. Zostal on dostosowany
do potrzeb i specyfiki Przedsigbiorstwa Budowy Kopalh PeBeKa S.A. i jest
zgodny z powszechnie obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz
wewnetrznymi aktami normatywnymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest doktadne zapoznanie swoich pracownikow oraz
pracownikéw dalszych Podwykonawcow oraz Dostawcow i Poddostawcow
z trescig tego dokumentu, a nastgpnie egzekwowanie zawartych w nim
postanowien.

W przypadku watpliwosci, co do sposcbu postgpowania, w syluacjach
nieprzewidzianych niniejszym dokumentem nalezy postepowad zgodnie
z powszechnie ohowigzujacymi przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony érodowiska.

2. Terminy i definicje

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Podmioty Zewnetrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy,
Ustugodawcy), zwani dalej Podwykonawcg - oscha fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nieposiadajaca osobowosci prawnej, jak rowniez
pracownik, realizujgcy prace jednoosobowo, w zespole lub osoba kierujaca
pracg zespolu wykonawczego w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
S.A.

Wykonaweca - Przedsiebiorstwo Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. vel. PeBeKa
5.A. vel. Przedsigbiorstwo.

Inwestor/Zamawiajgcy - podmiot na rzecz, ktorego PeBeKa S.A. jako
Wykonawca wykonuje prace.

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialna
za nadzér nad realizacjg obowigzkéw umownych, wskazana | wymienioha
W umowie. _
Koordynator BHP — osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpieczernstwem
i higieng pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na mocy porozurmienia
miedzy pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez réznych pracodawcow.

Stuzby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Sluzby BHP, Qchrony
Przeciwpozarowej, Ochrony Srodowiska, Zakiadowy Spoteczny Inspektor
Pracy, osoby dozoru.

Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sie przez to stan, gdy zawarto$¢ alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stgzenia we krwi od 0,2%e do 0,5%.
alkoholu albo obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1mg do 0,25mg
alkoholu w 1dm3. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie
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2.8.

2.9

2.10,

jednostki organizacyjnej) obowigzujg procedury Inwestora /Zamawiajgcego, to
wskazane wartosci zawartosci alkoholu sg ustalane wediug obowigzujgacych
procedur Inwestora /Zamawiajgcego.

Stan nietrze2wos$ci - rozumie sig przez to stan, gdy zawartos¢ alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi powyzej 0,5%. alkoholu
albo obecnosci w wydychanym powietrzu powyzej 0,25mg alkoholu w 1 dm3.
W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie jednostki
organizacyjnej) obowigzuja procedury Inwestora /Zamawiajacego, to wskazane
wartoéci zawartosci alkoholu sg ustalane wedlug obowigzujgcych
procedur Inwestora /Zamawiajgcego.

Srodki dzialajgce podobnie do alkoholu - rozumie sig przez to Srodki
wskazane w wydanym na podstawie art. 22'9 pkt.3 Kodeksu Pracy
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie badan na
obecnosé alkoholu lub $rodkéw dzialajagcych podobnie do alkoholu
w organizmie pracownika, ktérymi na dzien wprowadzenia niniejsze] procedury
sg opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy i benzodiazepiny.
Prace nlebezpieczne pod wzgledem pozarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem ofwartego ognia, cigclem z wylwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnagtrz lub na dachach
obiektow, na przyleglych do nich terenach oraz placach skfadowych, a takze
prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogdlne

3.1.

3.2

Podwykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie obowigzujgcych zasad BHP, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony srodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych obowigzujgcych
w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenle, ktorego
prowadzonego moga byé roboty i uslugi.

Osoby odpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A. za nadzor | realizacjg umowy
(dotyczy rowniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadku jej podpisania,
zohowigzane sq m.in. do:

a) sprawowania nadzoru ze strony PeBeKa §.A. nad Podwykonawcami do
czasu zakoriczenia realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy,

b) przekazania Podwykonawcom odpowiednich dokumentow i informaciji
dotyczgeych warunkdw srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia
pracowhikéw zwigzanych z wykonywang przez nich pracs, &rodkéw
ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwosé wystapienia
zagrozen i skutkdw ich dziatania,

c) uzyskania od Podwykonawcdw dokumentéw uprawniajgcych do
gospodarowania odpadami (o ile sg wymagane) oraz dokumentow
potwierdzajgcych ilos¢ wytworzonych odpaddw | przekazanych do
zagospodarowania,

d) egzekwowania od Podwykonawcow przestrzegania zapisow zawarlych
w niniejszych zasadach.

BZ/2026/03/00658
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4. Wymagania BHP

4.1.

4.2,

4.3,

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

Prace na terenie PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub w innym,
wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych robdt/prac na rzecz
Przedsigbiorstwa muszg byé realizowane w oparciu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumentéw wewnetrznych, wiasciwe] instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét (IBWR), technologii, itp. W przypadku, gdy na terenie
miejsca wykonywania prac obowigzujg procedury PeBeKa S.A. i Inwestora
[Zamawiajgcego, PeBeKa S.A. zapewni udostepnienie Podwykonawcy
procedur wymaganych przez przedsiebiorce zarzgdzajgeym danym terenem.
W miejscu $wiadczenia pracy/robdtfustug na rzecz PeBelKa S.A. obhowigzujg
powszechne przepisy prawa oraz wewngtrzne akly normatywne dotyczace,
jakosci, bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu osobowego i materialowege oraz ochrony zaktadu,
ktorych Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawey, pracujgcy
na jego rzecz sg zobowigzani do stosowania.

Wejscie na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane
umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., mozliwe
jest zgodnie z obowigzujagcg na terenie danej jednostkli organizacyjnej
procedurg ruchu osobowo-materiatowego.

Podwykonawca jest =zobowigzany organizowaé, przygotowywaé oraz
prowadzié prace w sposdb zapobiegajgcy wypadkom, chorobom zawodowym,
poZzarom oraz degradacji srodowiska.

Podwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcow jest
zohowigzany, przed przystgpieniem do wykonywania prac przez dalszych
Podwykonawcdw, do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu oraz
powinien uzyska¢ zgode pisemng na ich wprowadzenie na teren
Przedsigbiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsieblorstwa. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia nowego dalszego Podwykonawcy, ktdry nie byl zgloszony w
Umowie, Podwykonawca musi uzyskaé zgode pisemna PeBeKa S.A. oraz
Inwestora/Zamawiajgcego na zatrudnienie danego Podwykonawey.
Podwykonawca odpowiada za swoich pracownikéw, a takze za pracownikow
swoich dalszych Podwykonawcow czy Dostawcow na tych samych zasadach
jak za swoich pracownikow, dotyczy rowniez dokonanych szkod.

Osoby wchodzgce na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne,
wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A. lub z niego wychodzace, jak réwnlez na wezwanie upowaznionej osoby
kontrolujacej, sq zobowigzane do poddawania sig kontroli zawartosci alkoholu
w wydychanym powietrzu oraz kontroli na obecno&é w organizmie srodkdéw
dzialajacych podobnie do alkoholu, zgodnie z obowigzujacg na terenie danej
jednostki organizacyjnej procedurg. W przypadku gdy na terenie cdanej
jednostki organizacyjnej obowigzujg procedury PeBeKa S.A. | Inwestora
/Zamawiajgcego, bedgacego przedsigbiorca zarzadzajgcym danym terenem, to
procedura Inwestora /Zamawiajgcego ma pierwszenstwo przed procedurg
PeBeKa S.A.

Za kazdorazowe stwierdzenie stanu po uzyciu alkoholu u pracownikéw
Podwykonawcy, haruszenie zakazu uzywania srodkow dzialajacych podobnie
do alkcholu przez Podwykonawce, pracownikéw Podwykonawcy oraz osoby
wspolpracujace przy wykonywaniu umowy oraz za niezastosowanie sie przez

3
BZ2/2026/03/00858

47



reBeka

49,

4.10.

4.11.

Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnglrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Pravalalglidan iven Badiosy Kopall Pelleia 5.4, Podstawowe Wmagania BHP" Dﬂhrﬂﬁv ﬂpui' oraz ochrﬂ“"'
Giupa KEHH srodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych

ww, osoby do wewnetrznych procedur obowigzujgcych u Inwestora
[Zamawiajacego lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., w zakresie procedur kontroli na
obecnoéé alkoholu | $rodkéw dzialajgeych podobnie do alkoholu, PeBeKa S.A.
ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisang umowa.
Podwykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zakazu
palenia wyrobdw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyjatek stanowig miejsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg ,Tu
wolno pali¢", zacpatrzone w pojemniki na odpady i zapewniajgce nalezyta
wentylacje, wykluczajgcag mozliwosé oddzialywania dymu tytoniowego na inne
osoby | pomieszczenia.

Podwykonawca jest zobowigzany do wskazania Kierujgcego Zespotem /
Kierownika Robét, ktory odpowiada za staly | bezposredni nadzér nad pracami,
oraz zapewnienia, ze w przypadku cpuszczenia strefy pracy przez Kierujgcego
Zespolem / Kierownika Robdt dalsze wykonywanie pracy bedzie mozliwe
jedynie w przypadku wyznaczenia i przydzielenia nadzorujgcego (brygadzisty),
do ktérego obowigzkéw nalezeé bedzie:

a) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy | jego przejgcie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Rohot, jezeli zostalo przygotowane
wiadciwie,

b) zaznajomienie  nadzorowanych  pracownikébw z  warunkami
bezpiecznego wykonywania pracy/robét,

¢) sprawowanie ciaglego nadzoru nad pracownikami | procesem pracy,

d) powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakonczeniu
pracy.

Kierujacy Zespolem / Kierownik Rohdt z ramienia Podwykonawcy w lkazdym
dniu przed rozpoczeciem prac i kazdorazowo w przypadku zmiany technologii
(zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego dla pracownikow zespolu,
ktéry bedzie cbejmowad:

a) zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas
realizacji prac/robot,

b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, oméwienie IBWR
w szczegdinosci w zakresie biezacych prac oraz ewentualnych zmian,

c) omodwienie sposobu poruszania sig po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych,

d) sprawdzenie kompletnosci stosowanych Srodkéw ochrony zbiorowej
i indywidualnej wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazeni w wymagang odziez | obuwie robocze, helm ochronny,
ochronniki sluchu, maske przeciwpylows, rekawice, okulary/przytbice
itd.) stosownie do =zagrozern wystepujgcych podczas realizacji
prac/rohét,

e) przeglad wszystkich narzedzifelektronarzedzi niezbednych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzia/elektronarzedzia muszg byé sprawne, bezpieczne
i posiadaé wymagane dopuszczenia),

f) przeglad (wraz z zespolem pracownikéw) stanu technicznego
rusztowan i potwierdzenie, ze rusztowania, ktore beda wykorzystane do
prac sg bezpieczne (wpis w protokole odbloru rusztowania),

g) oméwienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokosci, instruktaz
poprawnego stosowania zabezpieczen (szelki, amortyzator, linki itp.)
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4.19,

Zalgcznik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658
Przoduighlorstars Bidowy Kopalit Peiel(n &4, Podstawowe wymagania BHP, ochrany ppoi. oraz ochrony
Gripa KGHM érodowiska dla Podmiotdw Zewnetrznych

podczas prac na wysokosciach oraz sposobu bezpiecznego korzystania

z maszyn i urzadzen tj. podnoénikéw koszowych, drabin itd.

sprawdzenie wymaganych dopuszczen technicznych (badania

techniczne, protokoly kontroli kalibracji czujnikow itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzgdzeri i akcesoribw dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesl, hakow (w tym ich zabezpieczen),
i) omowienie innych zagrozer i sposobu organizacji prac stosownie do

prowadzonych pracirobét,
Przeprowadzenie instruktazu pracownikébw Podwykonawcy zostanie
udokumentowane wpisem do Ksigzki Instrukiazu Stanowiskowego znajdujgcej
sie w posiadaniu osoby pelnigcej dozér w imieniu Podwykonawcey, w miejscu
éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. Na kazdy wniosek przedstawicieli
PeBeKa S.A. osoba ta udostepni tg Ksigzke do wgladu, tgcznie z mozliwoscig
zrobienia kopii lub notatek.
Podczas prowadzenia robét, ktérych wykonanie przewiduje zaangazowanie
w tym samym czasie w miejscu wiadczenia robbt/pracy/dostaw rzecz PeBeKa
S.A., co najmniej 10 osbdb pracujgcych na rzecz Podwykonawey, w tym
prowadzenia rob6t na wysokoéci oraz glebokich wykopow (bez wzgledu na
liczbe zatrudnianych pracownikéw) Podwykonawca jest zobowigzany,
zapewni¢ przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika BHP,
minimum raz w tygodniu, kontroli warunkow pracy. Wyzej wymieniony przeglad
BHP stwierdzonych niezgodnoscifzagrozen lub ich braku powinien zostac
udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie z zalgcznikiem nr 5
do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
$rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych i przestany niezwlocznie (najpézniej
dnia nastepnego do godz. 8:00) na adres mailowy: bhp@pebeka.com.pl
Dopuszcza sie dokonywanie wspomnianej wyZe] kontroli na okreslonych
zasadach przez kierownika robdt ze strony Podwykonawcy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami pod warunkiem uzyskania
wczesniejszej zgody Wykonawcy.
Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce Swiadczenia pracy na
rzecz Przedsiebiorstwa, oséb nieposlugujgcych sie jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, jest zobowigzany zapewni¢ na kazdej zmianie roboczej
obecnosd wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela umozliwiajacego
plynng komunikacje ze wszystkimi pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiciel, o ktorym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé sie znajomoscig
jezyka polskiego w stopniu gwarantujgcym plynne Humaczenie ze
zrozumieniem wszystkich polecen oraz instrukcji ustnych | pisemnych
wydawanych przez pracownikéw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jgzyk,
ktérym postugujg sie pracownicy Wykonawcy.
Pracownicy Padwykonawcy niemdwigcy w jezyku polskim muszg posiadacé przy
sobie numer telefonu oraz imig | nazwisko wyznaczonego przedstawiciela,
o ktdérym mowa w pkt. 4.14.
Podwykonawcy swiadczgey prace na rzecz PeBeKa S.A. sg zobowigzani do
utrzymywania ladu | porzgdku w miejscu pracy podczas trwania robét.
Odpady oraz narzedzia i materialy nalezy porzadkowaé i magazynowaé na
biezgco oraz po kazdym dniu pracy, w sposdb niestwarzajacy zagrozenia dla
o0s0b postronnych.
Wszystkie stosowane urzadzenia, narzedzia, pojemniki, hbutle, pojazdy,
drabiny, rusztowania nalezy przechowywadé jedynie w wyznaczonych miejscach
oraz w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla osob postronnych.
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4,20.

4.21.

4,22,

4.23.

4.24,

4.25,

4.26.

4.27.

4.28.

Zalgeznik Nr 1 do Zarzgdzenla Wewnetrznego Nr 11/28

BZ/2026/03/00658
Pravddgblo e Bndoviy Kopali PobicKa 5.0, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoi. oraz ochrony
Giupa KGHM srodowiska dla Podmiotdw Zewngtrznych

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnieni przez réznych Podwykonawcow, PeBeKa S.A.
zastrzega soble prawo do wyznaczenia sposrod Podwykonawcow
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy
wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208
KP, posiadajgcego wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru /
uprawnienia budowlane do Kierowania robotami budowlanymi oraz optacong
skladke czlonkowska lzby Inzynieréw Budownictwa.

Wyznaczony koordynator BHP ma obowigzek m.in. ustalié zasady
wspodldzialania uwzgledniajgce sposoby postgpowania w  przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub Zycia pracownikéw oraz informowad
wszystkich Podwykonawcow o dziataniach w zakresie zapobiegania
zagrozeniom zawodowym wystepujacym podczas wykonywania przez nich
prac.

Wyznaczenie koordynatora, o ktérym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnia
poszczegblnych pracodawcéw z cobowigzku zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Podwykonawca jest zobowiazany (o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie) do
opracowania | przediozenia Przedstawicielowi PeBeKa S.A. w wersji
edytowalnej (MS Word) IBWR (dotyczy pracirobét na powierzchni), technologii
lub innych wymaganych umownie dokumentéw, w terminie nie pdzniej niz na
6 dni roboczych przed rozpoczeciem prac — celem jego sprawdzenia.
Podwykonawca przed przystapieniem do prac powinien uwzglednié czas
potrzebny na sprawdzenie ww. dokumentdw przez Pizedstawiciela PeBeKa
8.A, jak tez czas potrzebny na wprowadzanie zgloszonych uwag | poprawek
oraz czas potrzebny na ich akceptacje przez Przedstawiciela PeBeKa S.A.
Schemat IBWR zawiera Zalgcznik nr 2 do Podstawowych wymagan BHP,
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $Srodowiska dla Podmiotow
Zewnetrznych.

IBWR jest dokumentem opisujgcym szczegdlowo planowany sposob
bezpiecznego przygotowania i wykonywania prac sporzgdzanym przez
Wykonawce, ktdry zapewnia rowniez jego Humaczenie na jezyk, ktdrym
posiugujg sig¢ pracownicy Podwykonawcy. Koszty tlumaczenia ponosi
Podwykonaweca, jako wiasciciel dokumentu.

W przypadku, gdy w ramach umowy/projektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcow to wowczas Podwykonawca zobowigzany jest do
opracowania jednolitej IBWR obejmujgce] caly zakres i organizacje prac (w tym
prac realizowanych przez dalszych Podwykonawcow). W szczegolnosci
dotyczy to opisu dzialah odnoszacych sie do =zagrozen wynikajgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowiedzialnoscl w zakresie
koordynacji prac | zespolow.

Dokument IBWR uznaje sie za zatwierdzony po zlozeniu na nim wymaganych
podpisdw wymienionych w dokumencie osob.

Po zebraniu wymaganych podpiséw i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elektronicznej, nieedytowalnej
(format PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

Podwykonawca odpowiada za udostepnienie zatwierdzonej IBWR w strefie
pracy. IBWR musi by¢ zakomunikowana i omoéwiona z pracownikami przez
Kierujgcego Zespolem / Kierownika Rob6t (dotyczy to pracownikow
Podwykonawcy oraz pracownikoéw dalszych Podwykonawcow). Pracownicy
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4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

4.34.

4.35.

4.36.

4.37.

4.38,

Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658
Przedsighlorstwo Bodawy Kopalfi Pefloka 5.0, Podstawowe Wymaga nia BH P, Ochl'ﬂﬂ'f pmi' oraz OCWUI"I'{
Grupa KGHM frodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykonawcow potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sig z zapisami IBWR,

W przypadku braku zatwierdzonej IBWR lub jej nieaktuainosci Podwykonawca
nie moze byé dopuszczony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizacji ww.
dokumentu.

Kazdorazowo przy zmianie warunkéw realizacji prac (technologii, terminéw,
organizacji prac etc.) Dozdr/Nadzdr Podwykonawcy ma obowigzek aktualizacji
IBWR i ponownego przedioZzenia jej do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa
S.A.

Realizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcow prac bez
zaakceptowanej przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
jak réwniez realizacja prac niezgodnie z zapisami IBWR jest niedopuszczalna.
Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakladu pracy lub jego cze$ci w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dzialania maszyn i innych
urzgdzeri technicznych, Podwykonaweca musi organizowaé w sposdb
nienarazajgcy pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych prac, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkéw
ostrozno&ci.

Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia | oznakowania strefy pracy,
w sposob uniemozliwlajacy swobodny dostep osdb postronnych. Rodzaj
zastosowania wygrodzenia powinien byé dobrany stosownie do oceny ryzyka.
W przypadkach szczegdlnych nalezy zapewni¢ staly nadzér wygrodzonych
stref przez pracownikow Podwykonawcy. Oznakowanie strefy powinno
jednoczesénie umozliwi¢ identyfikacje Podwykonawcy., W miejscach
niebezpiecznych Podwykonawca zobowigzany jest umiescic¢ znaki informujgece
o rodzaju zagrozenia oraz stosowac Srodki ochrony zbiorowej (siatki, bariery,
itp.).

Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych na terenie przysziych robdt, nalezy
rozpoznaé | oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w szczegllnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne, i inne,
Prace na wysokosci w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,
muszg byé wykonywane przez Podwykonawcg zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami | zasadami bezpieczenstwa a takze zgodnie
z wewnetrznymi aktami normatywnymi dotyczacymi wykonywania prac na
wysokosci. Podstawg do podjecia pracy na wysokoéci jest opracowanie przez
Podwykonawce Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét dla konkretnego
zadania, przy wykorzystaniu zapiséw z Planu BIOZ.

Wszyscy pracownicy Podwykonawcy przewidziani do wykonywania prac na
wysokosci powinni  posiadaé odpowiednie predyspozycie zdrowotne,
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy Podwykonawey s3
zobowigzani stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpieczenstwa, itp.) oraz indywidualnej dobrane do rodzaju
wykonywanej pracy oraz mogacych sie@ zaklywizowaé zagrozen (sprzet
chronigey przed upadkiem z wysokoéci).

Podczas prac na wysokodci (oraz przy innych pracach szczegdinie
niebezpiecznych) Podwykonawca jest zobowigzany zapewnié bezposredni
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o ped by Llorstee Ludowy Kopall Pebelts 5.4, Paodstawowe wymaganta BHP, ochrany ppoi. ofaz ochrony
Grupra KOHM drodowiska dia Podmiotdw Zewnetrznych

hadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb a kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy przeprowadzié instruktaz uwzgledniajgcy przede
wszystkim imienny podzial pracy, Kolejnosé wykonywania zadanh oraz
wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

5. Pracownicy Podwykonawcow

5.1.

5.2.

5.3.

Podwykonawca na etapie skladania oferty powinien zalaczyé oswiadczenie, ze
jego Pracownicy sg legalnie zatrudnieni, posiadajg aktualne szkolenia BHP,
aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywane] pracy oraz jezeli takie sa wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objgtego zamdwieniem.

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie pdzniej niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczeciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelni¢ i przekazad osobom wskazanym w umowie, pelny wykaz
danych dotyczacych Pracownikdw kierowanych do pracy (Zatacznik nr 1 do
Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony
Srodowiska dla Podmiotdw Zewnetrznych). Zalgcznik musi zawiera¢ dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcéw
pracujaeych na jego rzecz. Podwykonawca odpowiada za biezgcq aktualizacje
ww. wykazu pracownikéw w przypadku jakichkolwiek zmian oscbowych,
termindw, zakresu lub rodzaju uprawnien itp.

Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiami przepiséw przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza
medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi wazno§é szkoleri pracownikéw
w zakresle BHP | przepisdw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnego BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczeciem robét, szkolen na stanowisku pracy, a dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie
szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz do roku,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajacymi dodatkowe kwalifikacje
niezbedne do wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub
kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z os$wiadczeniami
potwierdzajgcymi  zapoznanie  pracownikéw z  zagrozeniami
wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych
urzgdzen technicznych lub ich instrukcjg chslugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,

g) wykazami osdb wyznaczonych | przeszkolonych w zakresie udzielania
pomocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
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BZ/2026/03/00658
Pracdsligllorstye Budovy Kopali Peioka 5.4, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoi. oraz ochrony
rupa KOHM srodowlska dla Podmiotdw Zewnetrznych

Wymieniona powyzej dokumentacja musi byé dostgpna do waladu w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,

Kazdy pracownik pracujgcy na rzecz Podwykonawcy {igcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcéw) przed przystapieniem do
realizacji zadarh w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa, musi
odby¢ instruktaz, w =zakresle obowigzujgcych przepisow bezpieczelsiwa
i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, zasad ochrony
érodowiska, ruchu osobowego | materialowego, ochrony, =zagrozen
wystepujacych w miejscu pracy, zapiséw IBWR, technologii, itp.

Obowigzek zapewnienia instruktazu, o ktérym mowa w pkt 5.4. spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBeKa S.A. nadzorujgcym pracg Podwykonawcy.
Fakt odbycia instruktazu i zapoznania sie z zagrozeniami w miejscu pracy
pracownicy Podwykonawcy potwierdzajg pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikéw Podwykonawcy potwierdzajacy przeprowadzenie instruktazu
przechowujg osoby go przeprowadzajgce.

W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika Podwykonawcy, lub
dalszego Podwykonawcy obowigzujacych powszechnie przepiséw i zasad oraz
wewnetrznych aktéw normatywnych, dotyczgcych, jakosci, bezpieczeristwa i
higieny pracy, bezpieczefisiwa przeciwpozarowego, ochrony $Srodowiska,
ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zakiadu, PeBeKa S.A. ma
prawo naliczyé kary umowne zgodnie z podpisang umowa.

W miejscu éwiadczenia pracy na rzecz Przedsighiorstwa wszyscy wykonujgcy
pracefroboty zobowiazani sg stosowaé odziez robocza, kamizelki odblaskowe
z oznakowaniem umozliwiajacym identyfikacie Podwykonawcy, helmy
ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz $rodki ochrony indywidualnej
(posiadajace znak CE) adekwatne do istniejgcych zagrozen i wlasciwe do
wykonywania czynno$ci w ramach prowadzonych prac/rob6t.

Ruch osobowy w miejscu Swiadczenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa
odbywa sie na podstawie lokalnych uregulowarn wewnetrznych i podlega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.

6. Sprzet Podwykonawcow

6.1.

6.2,

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie pdzniej niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczeciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypetnié | przekazad osobom wskazanym w umowie, peiny wykaz
maszyn, urzgdzefi, sprzetu i materialow wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
InwestorafZamawiajacego lub inne, wskazane umownie migjsce wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zatacznik nr 7 do Podstawowych
wymagarn BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony érodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych). Podwykonawca odpowiada za biezgcq aktualizacje
ww. wykazu w przypadku jakichkolwiek zmian.

Wwozenie/wywozenie materialéw, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezacych do
Wykonawcy na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne
wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A., odbywa sie na podstawie lokalnych uregulowars wewnetrznych i podlega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.

11
BZ/2026/03/00658

53



MeBERae

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

8.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26

BZ2/2026/03/00658
e delgblior en Sudowy Kapeh Beeia 5.8, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoi. oraz ochrony
Grup s KGHM $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

Sprzet taki jak: wozki widlowe, Zzurawie, pojazdy, rozdzielnice elekiryczne, itp.,
powinien byé oznakowany w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje firmy, przez
ktorg sg uzytkowane.

Wszelki sprzet i narzedzia wnoszone, wwozZone i uzywane w migjscu
éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., musza byé bezpieczne
| sprawne technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabryczne, aktuaine
przeglady | wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawno$¢ techniczng, zgodnosé z wymogami
i przepisami musi by¢ dostepna do wglgdu w miejscu $wiadczenia pracy na
rzecz PeBeKa S.A..

Sprzet elektryczny nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Sprzet elektryczny powinien by¢ poddany przegladom | pomiarom skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji, z informacjg o dacie
wykonania przegladu { aktualnosci pomiaréw umieszczong na obudowie.
Stosowane urzgdzenia oraz ich potgczenia elektryczne, powinny posiadaé
klase szczelnoscl odpowiednia do warunkéw pracy wystepujgcych na obszarze
i rodzajow pracirobét.

Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnoéci substancji palnych | tworzacych mieszaniny
wybuchowe z powletrzem, nalezy stosowaé narzedzia nieiskrzgce, urzadzenia
w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odziez, ohuwie robocze i Srodki

ochrony indywidualnej posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych

strefach.,

Rusztowania nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projektem indywidualnym. Montaz i demontaz rusztowan moze byt
wykonywany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami BHP jedynie
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do uzytkowania moze sig odby¢
dopiero po jego wczesnigjszym odbiorze przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg Podwykonawcy.

W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawca umieszcza protokét
potwierdzajgcy jego odbidr zgodny z obowigzujacym w PeBeKa S.A. wzorem
(zalgcznik nr 6 do Podstawowych wymagar BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
$rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych), podpisany przez montazyste
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostate osoby na nim
wskazane.

Rusztowanie niekompletne (w trakcie montazu), nieodebrane, lub
niespelniajgce wymogdw musi byé oznakowane czerwong tabliczkg o tresci
JLUwaga. Zakaz wejscla na rusztowanie." Odpowiedzialnym za oznakowanie
jest Podwykonawca rusztowania — gdy rusztowanie jest w trakcie montazu lub
jest nieodebrane oraz Kierujgcy zespolem uzytkujgcego rusztowanie —
w przypadku, gdy ruszltowanie nie spetnia wymogdw, a takze po zakonczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztowar Podwykonawca ma obowigzek wykonywac
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru
rusztowania zgodnie z zalacznikiemn nr 6 do Podstawowych wymagan BHP,
ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych.
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7. Zaplecze Socjalne

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

Podwykonawca zapewnia wszystkim swoim pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawcow pomieszczenia | urzgdzenia higieniczno-sanitarne
oraz staly dostgp do wody pitne]. Podwykonawca nie moze korzystaé
z zaplecza socjalno-sanitarnego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa
S.A.

Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawceg w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze miejsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wyposazyé w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
apteczke wraz z wykazem osob wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pobér energii elektrycznej i pozostalych mediéw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobe odpowiedzialng za nadzdr i realizacjg umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiardw ochronnych
instalacji elektryczne) wszystkich maszyn i urzadzen w tym konteneréw socjalno
- magazynowych, jezeli do konteneréw doprowadzone jest zasilanie
i podigczone napigcie elektryczne. Protokoly z wykonanych pomiardw
Podwykonawca jest obowigzany okaza¢ na zgdanie Sluzb Prewencyjnych
PeBeKa S.A.

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1.

8.2,

8.3.

Podwykonawcy prowadzgcy prace zlecone przez PeBeKa S.A. majg
obowigzek przestrzegania przepiséw ppoz. i przepiséw wewnetrznych PeBeKa
S.A. w tym zakresie.

W obiektach oraz na terenach przyleglych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnosci, ktdre mogg spowodowad pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sig,
czy inne migjscowe zagrozenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dziatarh ratowniczo-gasniczych.

Podwykonawoy, ktdrzy uzytkujg wydzielone od innych tereny, obiekty lub
instalacje, zobowigzani sg do przyjecia odpowiedzialno&ci za realizacje
obowigzkdéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci;

a) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

b) wyposazyé budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpozarowe | gasdnice oraz oznakowaé¢ miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego zgodnie Zz obowigzujgcymi
przepisami,

c) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych
i gasnic w sposdb gwarantujgcy ich sprawne | niezawodne
funkcjonowanie,

d) zapewnié osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczenstwo i mozliwosé ewakuacji,

e) przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akgji
ratowniczej,

f)y zapoznaé pracownikdow z przepisami przeciwpozarowymi,

BZ/2026/03/00658
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g)

ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiclowej lub innego miejscowego zagrozenia i zapoznaé z nimi
zatrudnionych pracownikéw.,

Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania sie:

a)

b)

c)

d)

a)

h)

)
k)

1)

uzywania otwartego ognia, i stosowania innych czynnikéw mogacych

zainicjowad zaplon materiatow i substancji wystepujacych:

« w strefie zagrozenia wybuchem,

s W miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo,

e W miejscach zakazanych iflub okreslenych w instrukcji
bezpieczeristwa pozarowego.

palenia tytoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajacego

poza miejscami przez nich wskazanymi,

pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych

substancjami tatwopalnymi, utleniajgocymi sig lub szkodliwymi dla

zdrowia,

przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach

nieprzeznaczonych do tego celu,

przechowywania materiatéw niebezpiecznych poZzarowo w sposéb

umozliwiajacy powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu

sktadowania lub w skutek wzajemnego odzialywania,

pozostawiania bez dozoru wigczonych do sieci urzgdzen elektrycznych

nieprzystosowanych do ciaglej eksploatagiji,

pozostawiania wigczonego urzadzenia elektrycznego po zakorczeniu

pracy w budynkach, pomieszczeniach produkeyjnych,

przechowywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli

napelnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatow

spawalniczych,

korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych Instalacji, urzadzen

elekirycznych i gazowych,

blokowania dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego oraz punktow

uruchamiania instalacji gasniczych i oddymiajacych,

blokowania w jakikolwlek sposéb ciggow komunikacyjnych

stanowigcych drogi ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne,

uzywania sprzetu gasniczego, bedgcego na wyposazeniu obiektdw,

urzgdzen itp., wylgcznie do gaszenia pozaru.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to czynnosci mogace
powodowaé zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezeli wykonywane sg
w sposob niewitasciwy. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod

wzgledem poZzarowyim, mogacych powodowad bezposrednie
niebezpieczefstwo powstania pozaru lub wybuchu, wlasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu:

a) ocenia zagrozenie pozarowe W miejscu, w ktdrym prace beda

wykonywane,

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace

c)

niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,
ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzeniania sig pozaru lub wybuchu,
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d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie
miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zZalkonczeniu pracy,

e) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

f) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagroZeniami pozarowymi

wystepujgeymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem poZzarowym nalezy:

a)

b)

zabezpieczyé przed zapaleniem materialy palne wystepujace w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujace sie w nim instalacje techniczne,
prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
w pomieszczeniach lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub
w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazdw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazdéw w mieszaninie z powietrzem
w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowosci,

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich Zrodet pozaru,

po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktorym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegle,

uzywat do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscia wywolania pozaru.

Podwykonawcy, Najemey, Dostawcy powinni znaé:

a)

b)
c)

d)
e)

zasady alarmowania i postgpowania w przypadku wystgpienia pozaru
i po jego zakonczeniu,

zasady gaszenia urzgdzen elektrycznych,

wyjscia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych
pomieszczen,

zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze,
zasady bezpiecznego uzytkowania butli gazowych | agregatow
spawalniczych.

W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem,
co do sposobu postepowania, nalezy skontaktowaé sie z osohg nadzorujgca
umowe ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona srodowiska

9.1.

9.2,

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace objete umowg w sposob
niestwarzajgcy zagrozenia dla Srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in. ustawy Prawo ochrony érodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o© substancjach chemicznych | ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykanawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawca zobowiazany jest postepowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, ,Zasadami gospodarki
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odpadami” obowigzujacymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami

normatywnymi cbowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowiazywany jest na wilasny koszt zagospodarowaéd

wytworzone pizez siebie odpady oraz usunaé ewentualne negatywne skutki dla

$rodowiska wynikajgce z jego dziatania.

Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw Podwykonawca zobowigzany jest

uzgodnié z przedstawicielem PeBeKa S.A.

Podwykonawca stosujacy substancje chemiczne i ich mieszaniny zobowigzany

jest postepowaé zgodnie z ustawg o substancjach chemicznych i ich

mieszaninach, ,Zasadami postepowania z substancjami chemiczrnymi i ich

mieszaninami’ obowigzujgcymi w PeBeKa S5.A. oraz wewngtrznymi aktami

normatywnymi obowigzujacymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzany jest zapozna¢ swoich pracownikéw z kartami

charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Podwykonawca zobowigzany Jest posiadaé na wyposazeniu Srodki

neutralizujgce ewentualne wyciekl i zanieczyszczenia, pojemniki, do ktérych

bylyby one zblerane, oraz $rodki ograniczajgee ich rozprzestrzenianie sig.

W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza

Podwykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt negatywne skutki dla

Srodowiska wynikajgce z jego dziatania.

Podwykonawca zobowigzany jest utrzymywaé porzgdek na placu budowy

w trakcie prowadzenia robot,

Podwykonawcy zabrania sie:

a) uzywania wody pitnej do celow przemystowych,

b) zanieczyszczania ujeé wody i ich najblizszego otaoczenia,

c) wwozenia na teren zleconych prac jakichkolwiek odpadow,

d) spalania na terenie zleconych prac / Przedsigbiorstwa / Inwestora /
Zamawiajacego jakichkolwiek odpadow, substancji czy przedmiotdw,

e) wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji | do gleby oraz mycia
pojazdow i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci miejscach,

f) prowadzenia dzialar ingerujgcych w érodowisko a nieprzewidzianych przez
Przedsiebiorstwo/ Inwestora/ Zamawiajgcego w pozwoleniach i decyzjach.

10.Zglaszanie nieprawidlowosci i uchybien. Zdarzenie wypadku przy pracy,
pozaru, awarii podczas realizacji prac — alarmowanie oraz ewakuacja.
Pierwsza pomoc

10.1.

10.2.

Nieprzestrzeganie przez Podwykonawce zasad uregulowanych w niniejszym
dokumencie, naruszenie powszechnie obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska,
wewnetrznych aktdow normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i zycia os6b, zauwazone zdarzenia pozarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglasza¢ osobie odpowiedzialne| za prace ze
strony PeBeKa S.A.

Pracownik Podwykonawcy, ktéry ulegt wypadkowi lub byt Swiadkiem wypadku
[ zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zobowigzany jest - o ile pozwala na to
stan jego zdrowia - udzieli¢ sobie/poszkodowanemu pierwszej pomocy, ostrzec

16
BZ/2026/03/008568

58



PeBeka

10.3.

Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658
Praveislghlorstve Budowy Kopald PoBcla 5. A, Podstawowe vaag,anla' BHP’ ﬂchrﬂn\’ ppﬂi' oraz Ochrﬂnf
Gropa KGHH 4rodowlska dia Podmlotdw Zewneatrznych

osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia, wezwaé pomoc, zabezpieczyé
miejsce wypadku oraz niezwlocznie zawiadomié przelozonego / osobeg dozoru.
Podwykonawcy sg zobowigzani do poinformowania niezwlocznie, lecz nie
péZniej niz w przeciggu 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowego, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. PeBeKa
S.A. zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w badaniu okolicznosci
i przyczyn wypadku przy pracy, jezeli do wypadku przy pracy doszio w migjscu
éwiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa. Podwykonawca ma obowigzek
udostepnié niezbedne informacje i materialy oraz udzieli¢ wszechstronnej
pomocy osobom badajacym okolicznosci i przyczyny wypacdku powstalego na
terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa.

11.Kontrola stosowania i spelnienia wymagarn

11.1

11.2

11.5

11.6

11.7

Przedsighiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejsc pracy i pracownikéw Podwykonawcy jego
dalszych Podwykonawcdéw w celu kontroli stosowania obowigzujacych
powszechnie przepiséw i zasad oraz wewngtrznych aktéw normatywnych
dotyczacych jakosci, bezpieczefistwa | higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, achrony srodowiska, ruchu osobowege i materialowego
oraz ochrony zakladu oraz do ewentualnego wstrzymania prac (bez
odszkodowania, bez mozliwosci przediuzenia terminu realizacji prac z tego
powaodu).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowan wewnetrznych i niezbgdnych
instrukcji, powszechnie obowiazujgacych przepiséw i zasad BHP, ppoz.
i ochrony $rodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary
umowne zgodnie z podpisang umowa,

Do kontroli stosowania przez Podwykonawce obowigzujacych powszechnie
przepisow i zasad oraz wewnetrznych aktow normatywnych dotyczgcych
jakosci, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego,
ochrony §rodowiska, ruchu osobowego i materiatowego oraz ochrony zakladu
upowaznieni sg pracownicy Stuzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z os6b wyzej wymienionych ma prawo i obowiazek przerwaé prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci stwarzajgcych bezposrednie
zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika / ow.

Podwykonawca jako odpowiedzialny za bezpieczensiwo prowadzonych prac,
zobowigzany jest do udostepnienia na kazde zgdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa S.A. terenu prac/robét do kontroli.

Kierujacy Zespolem Pracownikéw/Kierownik Robot Podwykonawcy, dalszych
Podwykonawcéw ma obowigzek udzielania informacji i okazywania
dokumentow, ktére zostaly okreSlone w ninigjszym dokumencie Iub
wynikajgcych z przepisdw prawa, osobom upowaznionym do przeprowadzania
kontroli z ramienia Przedsigbiorstwa Budowy Kopaln PeBeKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie Audytow Wewnegtrznych
przez PeBeKa S.A. lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie
spelniania wymagan jakosciowych, ochrony $rodowiska, bezpieczeristwa
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reeeele lelplor b Pencdoney Bogeali D efelin S8, Podstawowe W\I'I'llagilﬂia BHP' Bl:hl'l:ln'p' ppn&. oraz Dd‘ll'ﬂh‘,l'
e (LGN $rodowiska dla Podmiotdw Zewnetrznych

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umows. Podwykonawca zobowigzuje sig do wykonania
zalecen wynikajgcych z przeprowadzonego audytu.
Nieprawidiowosci i uchybienia (spowodowane zaréwno przez pracownikow
Podwykonawcy jak i dalszych Podwykonawcow czy Dostawcow) zwigzane
z nieprzestrzeganiem przepisow prawa oraz wewnetrznych aktow
normatywnych Spélki, bedg odnotowywane podczas inspekcji miejsc pracy
w protokole kontroli stanu BHP i mogg podlegaé¢ sankcjom okreslonym
w zawartej pomigdzy stronami umowie.
Podwykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usunigeia
stwierdzonych nieprawidlowosci lub w terminach okreslonych w protokole
Z kontroli.
Podwykonaweca zobowlgzany jest do prowadzenia ksigzki do wpisywania uwag
i polecen ostb kontrolujgeych (zwane] dalej Ksigzkg Kontroli BHP) oraz
odpowiedniej dokumentacji, stosownie do obowigzujacych przepisow
i udostepniania jej do wgladu na zadanie upowaznionych przedstawicieli
PeBeKa 5.A.
Podwykonawea realizujgcy prace na rzecz Przedsiebiorstwa jest zobowigzany
do przeprowadzania, co najmniej 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firmg i potwierdzania tego faktu w Ksigzce
Kontroli BHP, ktéra powinna znajdowac sie w biurze osoby dozoru Wykeonawcy,
w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.
Przedsiebiorsiwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robot wykonywanych przez Podwykonawceg w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaty cyfrowe itp., na co
Podwykonawcy wyrazaja =zgode. Zarejestrowany obraz moze byc
wykorzystywany przez Przedsiebiorstwo w celu weryfikacji prawidlowosci
wykonywania prac, jak rowniez;
¢ do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania tamania
przepisow i zasad BHP,
s w celach dydaktycznych po  odpowiednim  zanonimizowaniu
przedmioctowych materialdw.

Zataczniki

Zalgcznik nr 1 Wykaz danych Pracownikow Podwykonawcy kierowanych do
pracy.

Zatacznik nr 2 Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR).
Zatacznik nr 3 Oswiadczenie Koordynatera BHP.

Zalacznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zalacznik nr 5 Protokoét kontroli stanu BHP.

Zatacznik nr 6 Wzor protokotu odbioru rusztowania.

Zalgcznik nr 7 Wykaz maszyn, urzadzen, sprzetu i materialow wwozonych na
teren Przedsigbiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenla Wewngirznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych
Schemal Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR)

Zalgcznik nr 2

SCHEMAT INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

MNazwa zadania:

Rodzaj prac / robét:

Nazwa i adres zadania / inwestycji:

Wykonawca:

Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln
PeBeKa S.A.

Podwykonawca:

Podwykonawca:

Imie¢ i nazwisko

Data Podpis

Opracowal*:

Stuzba BHP:

Zaakceptowal®:

* Nie dopuszcza sig Igczenia funkcji osoby Opracowujgcej ze SprawdzajgcafZalwierdzajgca.

PeBeKa S.A.:

Imieg i nazwisko

Data Podpis

Uzgodniono z:

Sprawdzit:

Inspektor ds. BHP/
Inspektor ds. ppoZ./
Inspektor ds. OS:

1. Planowany termin wykonywania prac / robét:

19
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00858

Podslawowa wyrmagania BHP, ochrony ppok. oraz ochrony

Srodowiska dla Podmiotow Zewngtrznych

Schemal Inslrukeji Bezplecznago Wykonywania Robét (IBWR)

Zalgeznik nr 2

1.1.  Prace/roboty bedg wykonywane wokresieod .....................do ...

1.2.  Planowane sg nastgpujgce przerwy od ..................... 1| J SRR e
1.3.  Prace bedg wykonywane w:
« dniach tygodnia; pn., wt., ér., czw., pt., so., nd,,
s dzien / nocy,
e godzinachod .......ccooevvnviiciiininnns s L+ O e
Miejsce lub miejsca wykonywania prac / rob6t:
2.1. Dokladne miejsce lub miejsca wskazane na placu budowy.
2.2, Wplyw na otoczenie miejsca pracy.
2.3. Sposdb dotarcia do miejsca pracy.
2.4, Dostep do miejsca pracyfrobot.
2.56. Droga ewakuacyjna.
2.6. Miejsce zbiorki ewakuowanych.
Wplyw warunkéw atmosferycznych na prace / roboty.
Zakres i kolejnosé wykonywania prac / roboét:
4.1.  Podziat prac / robot w kolejnosci ich wykonywania.
4.2. Etap pracy / roboty:
= opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrozen, przewidywane utrudnienia
wykonania,

* bezpieczny spostb wykonania pracy, minimalizujgcy zidentyfikowane
Zagrozenia,

= zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasoby niezbedne do wykonywania prac/robot;

5.1. okreslone zasoby ludzkie, w tym liczebno&s, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbedne do wykonania prac / robét (wypelniony
Zalacznik nr 1 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych),

5.2.  wykaz srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

5.3. wykaz urzadzen, sprzetu | materiatow wwozonych na teren Przedsigbiorstwa
lub inne, wskazane umownie migjsce wykonywania zleconych prac na rzecz
Przedsigbiorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypetniony Zatgcznik nr 7 do
Podstawowych wymagarn BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych),

5.4. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaty itp., niezbedne lub konieczne do
wykonywania zleconych prac / robot,

Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypelniony Zalgcznik

nr 4 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony

érodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charakterystyk pracownikéw wraz z ich wlasnorecznymi podpisami.

Wykaz prac niebezpiecznych.

Lista pracownikow zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /

robot.

Zatgczniki:

+ Lista os6b potwierdzajacych zapoznanie z zapisami IBWR.

20
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Wewnelrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658

E-é-‘-‘ Przadslyblorstive Budowy Kopnhi Peliela 5.4, Podstawowa wymagania BHP, cchrony ppoi, eraz ochrony
B_ Bﬁ_a_ Gropa KGHM grodowiska dia Podmiotdw Zewngtrznych
i O$wiadczenie Koordynalora BHP
Zalacznik nr 3

Nazwa | plecze& Wykonawcy Data, miejscowosé

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich
Podwykonawcow pracfrob6t na terenie Przedsigbiorstwa Budowy Kopalh PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa
obejmujg funkcje Koordynatora BHP wraz z wszelkimi obowigzkami.

Imig i Nazwisko Koordynatora BHP: _................................

Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP: .........ccoviiiiniiiie e e inees s ee era e vane
Funkcje Koordynatora BHP obejmuje 2 dnlem: ... i ciccvec e eeae e

Czylelny podpis Koordynalora BHP
Prace/robote zakoriczono wdniu: .........cooii i

---------------------------------------------

Podpis oraz pleczed imlenna Wykonawcy

* Oswiadczenie nale2y sporzgdzié w odpowiednie] ilodci egzemplarzy, w lym po jednym dla Koordynatora BHP, dia
kaidego z Podwykonawcy oraz osoby ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialne] za nadzér nad realizacly
obowigzkéw umownych, wskazanej | wymienionej w umowie.

21
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Zatgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26

BZf2026/03/00858

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo. oraz ochrony

pes P edsinhlursty el opalf Pelein 5.4, Srodowiska dla Podmioldw m“@lm
PRB Bi{d z:,“]_. y:111 .::l e Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin

: g Zalgoznik nr 4
Nazwa | pieczeé Wykonawcy Data, miejscowosé

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 1 ICH MIESZANIN

Ja nizej podpisany i reprezentujgacy firme .......oooovviiiiiiin i e oswiadczam, ze:

1

Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie migjsce wykonywania zleconych
prac na rzecz Przedsigbiorsiwa bedg wnoszone / wwoZone ponizej wymienione
substancje chemiczne i ich mieszaniny.

W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorsiwa bedg
przechowywane i ogdlnie dostepne karty charakterystyki substancji chemicznych i ich
mieszanin.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsigbiorstwa zadaniu
zostali zapoznani z kartami charakterystyk nizej wymienionych substancji chemicznych
i ich mieszanin. Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikow
wraz z ich wlasnorgcznymi podpisami przechowywany bedzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych i mieszanin.

Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbedne $rodki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni i beda stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej adekwatne do
wystepujacych na danym stanowisku zagrozen zycia i zdrowia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych
i ich mieszanin.

L.p. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny Zrgce, palne, wybuchowe,

Rodzaj zagrozenia (toksyczne,

inhe)

Podpis i pieczed imienna Podwykonawcy

22
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Zalacznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnelrznego Nr 11/26
R BZ/2026/03/006568
r'li'ﬂ'i‘rr@:u : Przerliighlorsteo Riidowy Kopali Pelteila S0,
il ' i i

Gy G Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
Srodowiska dla Podmiotow Zewngliznych

Wykaz wwozonych/wnoszonych maszyn, urzadzen, sprzetu | materialow

Zalgeznik nr 7

Nazwa i piec;"_.qf; Fadwykonawcy Daté, miejscowosé

WYKAZ WWOZONYCH / WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN, SPRZETU
| MATERIALOW.

Ja nizej podpisany i reprezentujgcy firme ... .. odwiadczam, ze:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie mua;sce wykonywanla zleconych

prac na rzecz Przedsiebiorstwa beda wnoszone / wwozone ponizej wymienione
maszyny, urzadzenia, sprzet, materialy.

2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstlwa prac zostang
zastosowane niezbedne $rodki ochrony zbiocrowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni | bedg stosowaé érodki ochrony indywidualnej adekwatne do
wystepujgcych na danym stanowisku zagrozen zycia i zdrowia.

3. Weszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogow zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugi producenta.

L.p. Nazwa maszyny / urzgdzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty

materialu. (certyfikaty, deklaracje

zgodnosci, $wiadectwa
legalizacii, itp.)

-

* lub inne wskazane umownie miejsce.

Podpis i pieczet imienna Podwykonawcy

26
BZ/2026/03/00658
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Zatacznik Nr 11
do Umowy Nr 2026/10/00877

ZASADY WSPOLPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNETRZNYMI NA TERENIE KGHM POLSKA
MIEDZ S.A. *

§1
TERMINY | DEFINICJE

. Osoba odpowiedzialna za nadzér i realizacje umowy — wyznaczony i uprawniony pracownik
Odbiorcy/Zamawiajgcego nadzorujgcy wykonanie i rozliczenie umowy, np. na dostawy, ustugi lub
roboty budowlane, a takze najmu i dzierzawy.

. Dostawca — podmiot zewnetrzny $wiadczacy ustugi na rzecz Odbiorcy/Zamawiajgcego, zgodnie
z uzgodnionymi specyfikacjami, zasadami i warunkami, a takze jej pracownicy. Dostawcg moze
by¢ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, z ktérg Odbiorca/Zamawiajgcy zawart umowe (w tym takze kupujgcy, najemca,
dzierzawca). Wszystkie zapisy niniejszych zasad odnoszgce sie¢ do Dostawcy dotyczg réwniez
poddostawcow.

. Koordynator ds. BHP - (powotana zgodnie z art. 208 § 1 k.p.) osoba sprawujgca nadzér nad
bezpieczehAstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych przez rdznych
pracodawcow w tym samym miejscu w KGHM Polska Miedz S.A., zwany w dalszej czesci
niniejszych zasad ,Koordynatorem”.

. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym — prace remontowo — budowlane zwigzane
Z uzyciem ognia otwartego, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem,
prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw, na przylegtych do nich terenach, a takze prace
remontowe wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

. Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sie przez to stan organizmu, w ktérym wykryto stezenie
alkoholu w jakiejkolwiek wysokosci powyzej 0,00 promila.

§2
ZASADY OGOLNE

. Obowigzkiem Dostawcy jest znajomos¢ wymagan zawartych w niniejszych zasadach oraz
przestrzeganie wyszczegolnionych w niej nakazow i zakazéw.

. Zamawiajgcy/Odbiorca przekazuje niezbedne informacje umozliwiajgce Dostawcy organizowanie
i prowadzenie prac w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo wybuchowe oraz ochrone srodowiska z uwzglednieniem zagrozen
wystepujgcych u Zamawiajgcego.

. Wejscie na teren Zamawiajgcego mozliwe jest zgodnie z obowigzujgcg procedurg ruchu osobowo
— materiatowego.

. Dostawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zakazu palenia wyrobow
tytoniowych (papieroséw, cygar, cygaretek, tytoniu fajkowego, machorki i innych wyrobéw
wyprodukowanych z tytoniu) oraz tzw. e-papieroséw. Zakazem, o ktérym mowa, objete sg
wyrobiska podziemne oraz budynki na powierzchni, w szczegolnosci: obiekty energetyczne,
warsztaty, laboratoria itp. miejsca (pomieszczenia) pracy, pomieszczenia sanitarne (szatnie,
taznie, toalety), pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, przedsionki, korytarze, pomieszczenia
biurowe, konferencyjne i szkoleniowe.

. Niedopuszczalne jest przebywanie, na terenie Zamawiajgcego, oséb w stanie po spozyciu
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10.

11.

alkoholu, $rodkoéw odurzajgcych (narkotykéw) oraz spozywania alkoholu i srodkéw odurzajgcych
na terenie Zamawiajgcego.

. Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje ograniczenie predkosci do predkosci okreslonej na

znakach drogowych.

. Pobdr energii elektrycznej i pozostatych medidéw mozliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych

przez osobe odpowiedzialng za nadzér i realizacje umowy. Podigczenie obiektow, maszyn,
urzadzen i elektronarzedzi do sieci moze odbywacC sie po przedstawieniu jej dokumentow
stwierdzajgcych poprawnos¢ i sprawnos$¢ techniczng instalacji wewnetrznej przytaczanych
obiektow.

. Dostawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych wymagan prawnych oraz

przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zapobiegajgc:
a) wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
pogorszeniu warunkow srodowiska pracy;
b) degradacji sSrodowiska naturalnego;
C) pozarom;
d) uszkodzeniom urzadzen, instalacji, itp.;
e) powstawaniu wykroczen i przestepstw, itp.

. Dostawca zobowigzany jest zapewni¢, aby podlegli im pracownicy przebywajgcy na terenie

Zamawiajgcego:

a) posiadali odpowiednie aktualne zaswiadczenia lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania
prac;

b) odbyli odpowiednie szkolenia z zakresu bhp;

c) zapoznali sie z zasadami reagowania, informowania i postepowania w przypadku awarii;

d) posiadali wymagane uprawnienia do wykonywania prac, obstugi urzadzen, sprzetu, itp.;

e) byli wyposazeni i stosowali kamizelki ochronne lub odziez roboczg z tatwo zauwazalng nazwag
i/lub logiem firmy umozliwiajgce identyfikacje pracownikéw;

f) byli wyposazeni w wymagane $rodki ochrony indywidualnej;

g) posiadali informacje dotyczgce warunkdéw srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia
zwigzanych z wykonywang pracg, srodkow ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych
mozliwo$¢ wystgpienia zagrozen i skutkow ich dziatania;

h) zostali zapoznani z zasadami zawartymi w niniejszych zasadach oraz innymi szczegotowymi
wymaganiami Zamawiajgcego niezbednymi do bezpiecznej realizacji prac przed
przystgpieniem do realizacji zadania.

Dostawca zobowigzany jest zapewni¢ osobom skierowanym do realizacji prac, urzadzenia
higieniczno—sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zabrania sie
korzystania z pomieszczen sanitarnych Zamawiajgcego (przebieralni, fazienek, toalet, itp.), o ile
Zamawiajacy ich nie udostepni.

Dostawca przez caty czas trwania umowy, musi by¢ reprezentowany u Zamawiajgcego przez
wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela. W przypadku gdy:

a) pracownicy Dostawcy nie postugujg sie jezykiem polskim, przedstawiciel, o ktérym mowa
powyzej, musi wykazac sie znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu gwarantujgcym ptynne
i ze zrozumieniem ttumaczenie wszystkich polecen oraz instrukcji ustnych i pisemnych,
wydawanych przez pracownikow Zamawiajgcego w jezyku polskim na jezyk, ktorym
postugujg sie pracownicy Dostawcy;

b) Jezeli praca wykonywana jest w systemie zmianowym, Dostawca jest obowigzany wyznaczy¢
co najmniej jednego przedstawiciela na kazdg zmiane roboczg;
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c) pracownicy Dostawcy, nie méwigcy w jezyku polskim, muszg posiadac¢ przy sobie (np. na
kasku lub w formie wktadki do przepustki) numer telefonu oraz imie i nazwisko wyznaczonego
przedstawiciela, ktéory mowi w jezyku polskim.

12. W razie, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych Wykonawcow (zgodnie z art.208 § 1 k.p.) majg oni obowigzek:

a) wspotpracowac ze sobg;

b) wyznaczyé Koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu, oraz poinformowaé o tym
osobe odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego;

c) ustalic zasady wspotdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow;

d) informowacé siebie nawzajem oraz pracownikéw lub ich przedstawicieli o dziataniach
w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywanych
przez nich prac.

e) Wyznaczenie koordynatora, o ktérym mowa w punkcie b, nie zwalnia poszczegdlnych
pracodawcow z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez
nich pracownikom.

13. Funkcje Koordynatora petni:

a) wyznaczony przedstawiciel Dostawcy w przypadku wykonywania prac na obiektach
i w obszarach przekazanych w ich uzytkowanie (np. front robét/plac budowy);

b) w przypadku wykonywania prac remontowych lub eksploatacyjnych przy maszynach,
instalacjach iurzgdzeniach energetycznych koordynacja odbywa sie w ramach zasad
wykonywania prac napolecenia Ilub zasad okreSlonych przez Zamawiajgcego
w odpowiednich instrukcjach/dokumentach.

14. Osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacje umowy (dotyczy rowniez umowy najmu i dzierzawy)
zobowigzane sg do:

a) sprawowania nadzoru ze strony Zamawiajgcego nad Dostawcg do czasu zakonczenia
realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy;

b) przekazania Dostawcy odpowiednich dokumentéw i informacji dotyczgcych warunkéw
Srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow zwigzanych z wykonywang
przez nich pracg, srodkow ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwos¢ wystgpienia
zagrozen i skutkéw ich dziatania;

c) uzyskania od Dostawcy, dokumentéw uprawniajgcych do gospodarowania odpadami,
o ile s wymagane oraz dokumentow potwierdzajgcych ilos¢ wytworzonych odpadow
i przekazanych do zagospodarowania;

d) udostepniania Dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem realizacji
umowy, wnioskdw o wydanie przepustek oraz zezwolen na wjazd maszyn i pojazdéw
samochodowych oraz egzekwowania ztozenia ww. wnioskow;

e) po realizacji przedmiotu umowy obowigzkowego egzekwowania zwrotu wydanych Dostawcy
przepustek oraz zezwolen na wjazd maszyn i pojazdéw samochodowych;

f) egzekwowania od Dostawcy przestrzegania zapisow zawartych w niniejszych zasadach.

15. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody dokonane przez jego pracownikow.

16. Jakikolwiek nadzor przedstawiciela Zamawiajgcego jest ograniczony jedynie do wdrazania
umowy oraz nie oznacza zadnego transferu kompetencji lub obowigzkéw. Wszystkie wskazowki,
rady i wytyczne udzielone przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pracownikom Dostawcy
dotyczgce zastosowania roznych przepisow, nie mogg pod zadnym pozorem zwolni¢ Dostawce
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od jego wytgcznej odpowiedzialnosci.

§3
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP

1. Dostawca przed przystgpieniem do wykonywania prac sg zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz
uprawnionych i upowaznionych pracownikow zawierajgcy imiona i nazwiska oraz rodzaj
kwalifikacji w zakresie:

a) eksploatacji sieci, instalacji i urzgdzen energetycznych;

b) wykonywania prac przy urzgdzeniach podlegajgcych UDT;

c) innych prac do wykonania, ktorych wymagane sg odpowiednie dodatkowe kwalifikacje
i uprawnienia.

2. Dostawca odpowiada za biezgce uzupetnianie (aktualizacje) ww. wykazéw pracownikéw,
w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych, terminéw, zakresu lub rodzaju uprawnien itp.

3. Dostawca jest zobowigzany do wygrodzenia i oznakowana strefy pracy, w sposob
uniemozliwiajgcy swobodny dostep oséb postronnych. Oznakowanie strefy pracy, powinno
jednoczesnie umozliwia¢ identyfikacje Dostawcy (wraz z podaniem numeru telefonu
kontaktowego). Dostawca jest odpowiedzialny za sprzet do oznakowania i bariery do wygrodzenia
strefy pracy, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz do utrzymywania czystoéci i porzadku
W miejscu pracy.

4. Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych, na terenie przysztych robét, nalezy rozpoznaé i oznaczyé uzbrojenie podziemne,
a w szczegoblnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

5. Obstuga lub korzystanie z urzgdzen dzwigowych bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego bez zgody
i wiedzy osoby odpowiedzialnej za nadzér i realizacje umowy jest zabronione.

6. Dostawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego odpowiedniego do warunkéw
prowadzonych prac i wystepujgcych zagrozen, a w szczegdlnosci:

a) noszenia kaskéw ochronnych na terenie Zamawiajgcego;

b) stosowania $rodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje przekroczenie
hatasu;

c) stosowania masek przeciwpytowych i okularéw ochronnych przy pracach, przy ktérych
wystepuje zapylenie;

d) stosowania sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem lub w razie upadku przy pracach
na wysokosci i w zagtebieniach;

e) stosowania zasad bezpieczehstwa okreslonych w aktach normatywnych dotyczgcych
sytuacji epidemicznej-

7. Dostawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Stuzby BHP Zamawiajacego
0 kazdym zaistnialym wypadku przy pracy i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, a takze
udzielenia informacji o chorobach zawodowych wéréd pracownikéw firmy wykonujgcych prace na
rzecz i na terenie Zamawiajgcego.

§4
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dostawca zobowigzany jest do uzytkowania i utrzymania we witasnym zakresie wiasciwego
zabezpieczenia przed powstaniem pozaru lub innego miejscowego zagrozenia dotyczgcego
budynku, maszyny, urzadzenia, instalacji technologicznych, srodkéw transportu, sktadowiska,
miejsca pracy oraz uzytkowanych terenow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2. Dostawca, ktory uzytkuje tereny, obiekty lub instalacje jako wydzielone od innych, zobowigzani
sg do przejecia odpowiedzialnosci za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do obowigzkdéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego
lub terenu, a w szczegolnosci:

a) przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych;

b) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i
gasnice;

c) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzeh przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

d) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos$¢ ewakuacij;

e) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

f) zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;

g) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia;

h) stosowa¢ sie do postanowien obowigzujgcego w Oddziale ,Regulaminu Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

3. Ponadto Dostawcy zabrania sie:

a) uzywania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;

b) dokonywania czynnosci, kiére mogtyby stworzy¢é zagrozenie pozarowe lub wybuchowe
podczas uzytkowania urzgdzen zasilanych energig elektryczng lub gazem palnym;

c) uzytkowania dodatkowych ogrzewczych urzgdzen elektrycznych;

d) korzystania z uszkodzonych Ilub niesprawdzonych instalacji, urzgdzen elektrycznych
i gazowych;

e) wigczania do sieci urzgdzen elektrycznych, tak aby tgczny pobdr energii elektrycznej nie
wywotat przecigzenia;

f) pozostawienia bez dozoru wtgczonych do sieci urzgdzen elektrycznych nie przystosowanych
do ciggtej eksploatac;ji;

g) zastawiania dojscia do czynnych tablic rozdzielczych, wytgcznikow, przetgcznikéw urzgdzen
elektrycznych;

h) pozostawiania wtgczonego urzgdzenia elektrycznego po zakonczeniu pracy w magazynach,
pomieszczeniach produkcyjnych itp.;

i) przechowywania w pomieszczeniach wewnatrz budynkoéw, do tego nie przystosowanych, butli
napetnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatéow spawalniczych;

j) dokonywania samodzielnie przerdbek i remontéw urzgdzen oraz instalacji elektrycznych,
gazowych lub innych mediow;

k) pozostawiania po zakonczeniu pracy palnych odpadéw produkcyjnych oraz maszyn
i urzadzen technicznych nie oczyszczonych z materiatdw pozarowo-niebezpiecznych;

I) sktadowania i magazynowania materiatdw palnych w miejscach nie przystosowanych
do ich przechowywania;

m)uzywania sprzetu gasniczego bedgcego na wyposazeniu obiektéw, urzgdzen itp., do innych
celéw np. do zabezpieczenia prac spawalniczych.

4. Najemcy nieruchomosci zobowigzani sg zaopatrzyé sie we wiasny sprzet p. pozarowy, ktéry
powinien by¢ umieszczony w dostepnym miejscu oraz wywiesi¢ wymagane oznaczenia i instrukcje
(znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
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itp.), wynikajagce z aktualnie obowigzujgcych przepisow prawnych. Ponadto najemcy

nieruchomosci zobowigzani sg do oznakowania obiektow z podaniem nazwy firmy wraz

z informacjg o kontakcie z osobg odpowiedzialng za obiekt.

5. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych powodowaé
bezposrednie niebezpieczehstwo powstania pozaru lub wybuchu, Dostawca:

a) Ocenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym
prace bedg wykonywane;

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym;

c) ustala rodzaj przedsiewzie¢c majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakohczeniu pracy;

e) zapewnia wykonywanie prac wylagcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

f) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.

6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz
w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nim
instalacje techniczne;

b) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzadzeniach zagrozonych wybuchem Ilub w pomieszczeniach, w ktérych wczes$niej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania
prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowo$ci;

c) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru;

d) po zakohczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, oraz rejony
przylegte; uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

7. Dostawca powinien zna¢:

a) zasady alarmowania i postepowania w razie pozaru oraz po jego zakonczeniu;

b) zasady gaszenia urzadzen elektrycznych;

¢) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze;

d) wyjscia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych pomieszczen;

e) zasady bezpiecznego magazynowania i uzytkowania butli gazowych i agregatow
spawalniczych.

4. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych
niniejszym dokumentem nalezy skontaktowaé sie z osobg odpowiedzialna za nadzér i realizacje

Umowy.

§5
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW O OCHRONIE SRODOWISKA

1. Dostawca zobowigzany jest do stosowania zasad ochrony sSrodowiska i przestrzegania
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, a w szczegdélnosci do:
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a) posiadania wymaganych prawem pozwolen i decyzji, wynikajgcych z przepiséw ochrony
Srodowiska, adekwatnych do rodzaju prac zwigzanych z realizacjg umowy;

b) ochrony gleby i powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do jej zanieczyszczenia
szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi sktadniki
niebezpieczne;

Cc) magazynowania materiatdw przewidzianych do wykonania robét i powstatych odpadéw
w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposéb zapewniajgcy ochrone
Srodowiska;

d) postepowania z substancjami chemicznymi w sposdb okredlony w karcie charakterystyki
substanciji;

e) racjonalnego korzystania z wody ze wskazanych punktéw poboru wody przemystowej;

f) odprowadzania Sciekdw poprodukcyjnych do urzgdzehn kanalizacyjnych zaktadu tylko
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

g) niewprowadzania do kanalizacji zaktadu substancji szkodliwych i trujgcych lub wylewania
ich na powierzchnie terenu;

h) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, wigcznie
z oczyszczaniem drég Zamawiajgcego.

. Jezeli realizowana praca wigze sie z powstaniem odpadow, Dostawca ponosi petnhg

odpowiedzialno$¢ za odpowiednie postepowanie z wytworzonymi odpadami i zagospodarowanie

ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zapisami umowy.

. Przed przekazaniem odpaddéw do zagospodarowania nalezy odpady zabezpieczy¢ w sposob

zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone srodowiska.

. Podczas monitoringu lub kontroli Dostawca zobowigzany jest okaza¢ kontrolujgcemu dokumenty

zagospodarowania odpadéw (dowody przekazania odpaddéw lub umowa na odbiér odpaddéw),

a po zakonczeniu prac przekaza¢ informacje o rodzajach i ilosci wytworzonych

i zagospodarowanych odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg ustugi.

. W przypadku zlecania przez Zamawiajgcego ustug zwigzanych z eksploatacjg instalacji innemu

podmiotowi, w tym $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidérki, remontu instalacji,

czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, Dostawca
zobowigzany jest do przekazywania niezbednych informacji dotyczgcych emisji zanieczyszczen
oraz ilosci wytworzonych i przekazanych odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg zadania.

. Wytworzone odpady ztomu stalowego i metali niezelaznych sg Zamawiajgcego. Kazda dostawa

ztomu do magazynu musi by¢ szczegotowo sprawdzona i zwazona przez uprawnionego

pracownika Zamawiajgcego.

. Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Dostawca spowoduje powazne zagrozenie srodowiska,

tj. nastgpi zdarzenie, moggce wywotaC znaczgcg szkode w sSrodowisku srodowiska lub

stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, zobowigzany jest do natychmiastowego
zgtoszenia tego faktu osobie odpowiedzialnej za nadzdr i realizacje Umowy.

. Dostawcy zabrania sie:

a) uzywania wody pitnej dla celéw przemystowych;

b) zanieczyszczenia uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia oraz pozostatych terenéw nalezacych
do Zamawiajgcego;

c) wwozenia na teren Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadéw;

d) spalania na terenie Zamawiajgcego jakichkolwiek substancji, przedmiotéw i odpadéw,
wylewania jakichkolwiek substancji i ptynéw do kanalizacji i do gleby oraz mycia pojazdéw
i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci miejscach;
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e) stosowania urzgdzen zawierajgcych substancje emitujgce promieniowanie jonizujgce bez
uzgodnienh z wiasciwymi stuzbami Zamawiajgcego;
f) prowadzenia dziatan ingerujgcych w $rodowisko, a nie przewidzianych przez Zamawiajgcego
pozwoleniami i decyzjami wtasciwych organow;
g) stosowania substancji wymagajgcych sporzgdzenia kart charakterystyki (tj. m.in.
niebezpiecznych, toksycznych) bez wczesniejszego uzgodnienia co do ilosci i jakosci
z nadzorujgcym ze strony Zamawiajgcego.
Dostawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za- wszystkie dziatania majgce na celu usuniecie
skutkow awarii wywotanej swojg dziatalnoscig oraz za negatywne dla srodowiska skutki swej
dziatalnosci.

10. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych

N

w

niniejszym dokumentem i przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska nalezy kontaktowaé
sie z osobg odpowiedzialna za nadzér i realizacje Umowy.

§6
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW W ZAKRESIE RUCHU
PRACOWNIKOW | MATERIALOW

. Dostawca zobowigzany jest do:

a) przestrzegania zasad w zakresie ruchu materiatowym i osobowym, obowigzujacym na
terenie Zamawiajgcego;

b) zabezpieczenia mienia swojego i powierzonego przed kradziezg i innymi szkodami;

c) przekazywania do Zamawiajgcego informacji o wszystkich pracujgcych w dni powszednie,
w godzinach popotudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy pracownikach,
wykonujgcych na rzecz Zamawiajgcego prace na urzadzeniach i obiektach Zamawiajgcego.

. Wwozenie/wywozenie materiatdw, sprzetu i narzedzi nalezacych do Dostawcy na teren

Zamawiajagcego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulaciji.

. Kontrole wwozenia/wywozenia materiatdw nalezacych do Dostawcy prowadzi Stuzba Ochrony

Zamawiajgcego.

. Ruch osobowy na terenie Zamawiajacego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulaciji.
. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych

niniejszym dokumentem nalezy kontaktowaé sie z osobg odpowiedzialna za nadzor i realizacje
umowy.

§7
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy zastrzega sobie w interesie zdrowia i bezpieczenstwa swoich pracownikow, oraz

ochrony srodowiska, mozliwos¢ monitorowania i kontroli dziatalnosci Dostawcy oraz prawo do
ewentualnego wstrzymania robot bez odszkodowania, jesli zostanie stwierdzone ich
nieprzestrzeganie.

. Dostawca, ktory nie stosuje sie do wymaganh okreslonych w niniejszych zasadach, moze zostaé

anulowana przepustka.

. Dostawca zobowigzany jest do utrzymywania dowoddw realizacji niniejszych zasad.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonywania audytow u Dostawcy dziatajgcego na

terenie Zamawiajgcego oraz w jego siedzibie.
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Zatacznik Nr 12
do Umowy Nr 2026/10/00877

Oswiadczenie personelu Dostawcy ...............ccuueeee.

Ja nizej podpisany ... Swiadczacy prace na stanowisku
.................................................... przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z zakresem
realizowanych przeze mnie prac w ramach Umowy ...........ccooviiiiiiiiii i, uzyskam lub

bede potencjalnie mégt uzyskiwaé informacje objete ochrong w KGHM Polska Miedz S.A.

Z uwagi na powyzsze oswiadczam, ze mam swiadomos¢ w zakresie:

- wszelkie informacje, do ktérych bede miat dostep sg wtasnoscig KGHM Polska Miedz S.A.
i zobowigzany jestem do zachowania ich w poufnosci bezterminowo (rowniez po zakonczeniu
realizacji prac lub rozwigzaniu stosunku prawnego fgczacego mnie z podmiotem
zatrudniajgcym),

- odpowiedzialnosci za naruszenie ww. zasad, w szczegdlnosci w zakresie art. 23 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny

- zostatem zapoznany z wyciggiem z zasad w zakresie poufnosci informacji obowigzujgcych
w KGHM Polska Miedz S.A. przed przystgpieniem do wykonywania prac, ktére zostaty
mi powierzone.

Data oraz podpis sktadajgcego o$wiadczenie
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